

金門縣政府 107 年度 8 月 24(星期五)第 22 次主管會報會議資料

各單位業務報告：

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1070823

| 項次 | 單位名稱 | 附屬單位 | 填送 | 備註 |
|----|------|----------------------------|----|----|
| 1 | 民政處 | 殯葬所、各戶政事務所 | √ | |
| 2 | 財政處 | 金酒公司 | √ | |
| 3 | 建設處 | 農試所、林務所、水試所 畜試所、動防所、陶瓷廠 | √ | |
| 4 | 教育處 | 體育場、家庭教育中心 | √ | |
| 5 | 工務處 | 養工所、自來水廠 | √ | |
| 6 | 觀光處 | 港務處、金門日報、車船處 | √ | |
| 7 | 社會處 | 大同之家 | √ | |
| 8 | 行政處 | 採購招標所 | √ | |
| 9 | 主計處 | | √ | |
| 10 | 人事處 | | √ | |
| 11 | 政風處 | | √ | |
| 12 | 警察局 | | √ | |
| 13 | 消防局 | | √ | |

| | | | | |
|----|-------|---------|---|--|
| 14 | 衛 生 局 | | √ | |
| 15 | 環 保 局 | | √ | |
| 16 | 地 政 局 | | √ | |
| 17 | 文 化 局 | 文化園區管理所 | √ | |
| 18 | 稅 務 局 | | √ | |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處

填報日期：107.8.20

一、重大業務執行情形：

- (一) 配合內政部辦理 106 年度調解績優人員遴選作業，本縣獲表揚者有：金城鎮調解委員陳水員、金湖鎮調解委員陳金盛榮獲行政院長獎；金湖鎮調解委員陳家興、呂世榮及烈嶼鄉調解委員吳奎新三人，則榮獲內政部長獎等殊榮。以上受獎人員將於廿二日赴台接受表揚，陳縣長特於本(8)月 16 日接見致贈程儀及紀念禮品，並對於調解委員服務社會、疏減訟源，增進地方和諧，表達由衷感謝之意。
- (二) 賡續推動縣民結婚準時開席致贈喜宴酒作業，於本(107)年 8 月 17 日辦理第 12 次(喜宴酒 12 箱)驗收作業，經費新台幣 5 萬 3,280 元整，並依程序由各鄉鎮公所點交代為分送。
- (三) 「823 砲戰 60 週年和平紀念酒」於 8 月 9 日起分鄉(鎮)開始發放、於 8 月 13 日發放完畢，並將自 8 月 16 日起至 9 月 15 日止於金酒公司寧山庫受理民眾辦理酒品補領作業。
- (四) 8 月 17 日中華民國團結自強協會、台灣金門同鄉會於假金門縣文化局演藝廳舉辦「緬懷金門八二三 60 周年和平音樂會」，順利圓滿完成演出，8 月 18 日晚上本處特於海洋餐廳設宴款待，以感謝演出團體一行之辛勞。
- (五) 配合財政部國有財產署北區分署金馬辦事處辦理離島建設條例第 9 條第 5 項讓售墳墓國有土地案現場會勘計 4 件。(陳火寬君等依離島建設條例第 9 條第 5 項已有墳墓之規定，申請讓售 4 筆國有土地讓售會勘案)。
- (六) 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計 3 場次(殯葬所治喪 3 場次；村里治喪 0 場次)。
- (七) 為增加離島居民護照換發之便利性，外交部領事事務局自本(107)年 3 月起，每月派員前來本縣辦理「行動領務」業務；於 8 月 14 日下午假本縣金湖鎮戶政事務所受理民眾護照換、補發及護照加簽之申請(護照屆時統一委由中華郵政股份有限公司代為領取，並以快捷方式代送到府)，嘉惠地區民眾，本次總計受理 144 件。
- (八) 8 月 17 日晚間 10 時、18 日下午配合內政部進行戶役政資訊系統版本更新及選舉造冊與公民投票作業測試，以確保 107 年 11 月 24 日 5 合 1 選舉與公民投票工作順利進行。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：呂世義、陳瓊娥、蔡建鑄、蔡美玉

處長：陳永明

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報日期：107.8.20

一、填報單位：殯葬殯葬所、各戶政事務所

殯葬管理所

本週民眾申請使用本縣各殯儀設施共計6件；其中公墓安葬2件，遺體火化1件，納骨堂骨灰(骸)進塔3件，神主牌位進奉(遷出)0件。

金城鎮戶政事務所

- (一)辦理受理案件證明核發合計444件，包含戶籍謄本224件、英文戶籍謄本1件、印鑑證明41件、印鑑登記24件、身分證81件、戶口名簿71件、門牌證明1件、英文結婚證明書1件等。
- (二)辦理受理案件戶籍登記合計73件，包含遷入33件、住變20件、遷出4件、出生8件、死亡(宣告)3件、結婚1件、變更1件、分(合)戶3件等。

金湖鎮戶政事務所

- (一)受理申辦縣民卡65件。
- (二)為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計33件，包含自然人憑證7件、國民身分證掛失〈含撤銷〉11件、護照親辦人別確認8件、健保署跨機關服務4件、勞保局生育給付3件等。
- (三)核發證明文件合計305件，包含戶籍謄本151件、印鑑證明20件、印鑑登記9件、身分證62件、戶口名簿63件等。
- (四)辦理各種戶籍登記(註記)案件合計64件，包含遷入38件、住變10件、出生5件、結婚1件、變更1件、廢止1件、分合戶6件、教育程度註記維護1件、其他1件等。

金寧鄉戶政事務所

- (一)辦理各種戶籍登記(註記)案件合計68件，包含遷入414件、初設戶籍1件、住變12件、出生2件、結婚1件、變更2件、權利行使負擔1件、分合戶8件、遷入補登1件等。
- (二)核發證明文件合計291件，包含戶籍謄本111件、印鑑證明28件、印鑑登記14件、身分證66件、戶口名簿72件等。
- (三)為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計45件，包含自然人憑證9件、跨機關通報服務2件、國民身分證掛失〈含撤銷〉5件、健保跨機關服務1件、戶所機關查詢1件、自然人憑證3件、護照親辦人別確認9件等。

- (四)行動化到府服務 2 件。
- (五)受理申辦縣民卡 44 件。
- (六)實地查訪 5 件。

金沙鎮戶政事務所

- (一)核發證明文件計 235 件，包括印鑑登記 8 件、戶籍謄本 106 件、印鑑證明 60 件、印鑑變更/廢止 3 件、初換領國民身分證 24 件、門牌證明 1 件、補領國民身分證 1 件、戶口名簿 32 件。
- (二)辦理各種戶籍登記(註記)案件合計 23 件，包含出生登記 3 件、死亡登記 1 件、結婚登記 1 件、離婚登記 1 件、住址變更登記 3 件、初設戶籍登記 1 件、遷入戶籍登記 13 件。
- (三)擴大各項便民服務，提升為民服務計 15 件，包括到府〈戶政行動化服務〉1 件、跨縣市行政協助服務 3 件、國民身分證掛失(含撤銷)3 件、機關團體來函戶籍資料查詢 5 件、護照親辦人別確認 3 件。

烈嶼鄉戶政事務所

- (一)辦理證明核發含戶籍謄本 36 件、印鑑證明 7 件、印鑑登記 3 件、身分證 16 件、戶口名簿 15 件、戶籍登記含遷入 9 件、初設戶籍 1 件、住變 1 件、出生 2 件、認領 1 件、未成年子女權義行使負擔 1 件、教育程度註記維護 2 件、分(合)戶 3 件、遷入補登 1 件、其他 1 件。
- (二)跨機關服務案 4 件。
- (三)辦理到府(戶政行動化服務)案件計 1 件。
- (四)縣民卡申請及製發 19 張。
- (五)受理自然人憑證製發、廢止、停用、展期及用戶代碼變更共 1 筆。
- (六)查核、函報烈嶼鄉公所送本所歷經戰地政務時期 55-64 歲三節慰助金申請案件計 21 件。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人： 陳佩玲 李其昌、李慧娟、吳淑賢、陳為庸、洪春暉
主 管：所長:張峰杞 主任：陳用國、何福明、周清國、陳松堅、林長禮
聯絡電話： 322379 324283、330790、324281、351924、363079

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處

填報日期時間：107.08.21

一. 重大業務執行情形：

- (一)107年7月收取依離島建設條例設置之免稅店權利金為新臺幣768萬1,000元(含承諾最低應繳規費分期繳納金額)，較上月份增加37萬7,000元。
- (二)檢送本府107年7月份公庫收支表予財政部。
- (三)財團法人中小企業信保基金地方政府相對保證專案合約，業經經濟部審議後函送正本至本府換約用印。
- (四)公告8月27日至29日受理秋節在金設籍及工作滿一年縣民購買家戶購酒第二梯次申請作業。
- (五)行政院核准本府讓售本縣金湖鎮山外段109建號予金湖鎮山外村陳氏宗親會。
- (六)辦理象山金剛寺依離島建設條例第9條第5項申請讓售本縣金沙鎮擎天段1044-1、1052地號國有地實勘。
- (七)8月17日召開「金門縣軍事營區史蹟管理資訊系統」研商會議，並邀集文化局、觀光處、行政處等單位出席與會。
- (八)「萬軍營兩岸和平遺址園區用地取得及都市計畫案」全案私有土地配地(農村聚落住宅)及公共設施(廣場、道路權屬為金門縣)業已辦竣所有權登記，本處達成土地充分活化利用，帶動地方發展之目標。
- (九)中和浯江新村圍籬工程本府會同施工廠商坤益營造有限公司實地勘驗，經查驗各品項與契約、圖說、貨樣規定相符，同意驗收。
- (十)107年度截至8月20日，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單10,981件，付款憑單退2件，簽發縣庫支票628張，連線委託付款(電匯)19,989筆，存帳比率為96.95%，支付淨額共59億301萬餘元。
- (十一)菸酒管理宣導：8月17日至金城鎮古崗社區辦理菸酒管理法規常識宣導。

填報人：黃惠美

主管：處長 王漢文

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：107年8月12日至107年8月18日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
|--|------|
| <p>一、 營業額：</p> <p>1. 母公司：(詳如附件一)</p> <p>(1) 107年全年度預算營業額116億7,905萬6,702元。</p> <p>(2) 1-7月份預算營業額65億8,736萬9,737元，累積至7月31日營業額65億2,500萬4,160元，達成率99.05%。</p> <p>(3) 8月份預算營業額14億3,124萬1,577元，累積至8月18日營業額7億2,146萬1,031元，達成率50.41%。</p> <p>2. 廈門公司：(詳如附件二)</p> <p>(1) 107年全年度預估營業額人民幣1億5,120萬7,000元。</p> <p>(2) 1-7月份預算營業額人民幣1億63萬7,000元，累積至7月31日營業額7,426萬76.53元，達成率73.8%。</p> <p>(3) 8月份預算營業額854萬7,000元，累積至8月18日營業額126萬538.78元，達成率14.75%。</p> <p>二、 生產量：(詳如附件三)</p> <p>1. 107年全年度預算產量2,112萬4,833公升。</p> <p>2. 1-7月份預算產量1,188萬3,573公升，累積至7月31日實際產量1,245萬2,225公升，達成率104.79%。</p> <p>3. 8月份預算產量172萬1,160公升，累積至8月18日實際產量105萬6,821公升，達成率61.4%。</p> <p>三、 本公司招標採購案：</p> <p>1、本公司總務處辦理「金寧(城)、包裝廠107年工作服採購案(單價決標)」案資格審查，8月14日1430審查結果：依招標文件辦理審查。</p> <p>2、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220265—「0.3L-58度金門高粱酒(測試版)外</p> | |

- 箱等三項」公開取得（訂明開標時間、地點，逕行決標）乙案，8月14日1530開標結果：流標。
- 3、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220258 —「0.6L-823 金門高粱酒（廈門版-合成塞）玻璃瓶(單價決標)」公開招標乙案，8月14日1600開標結果：流標。
 - 4、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220256—「1L-58 度特級酒（國際免稅）外箱等三項」公開取得（訂明開標時間、地點，逕行決標）乙案，8月15日1430開標結果：流標。
 - 5、本公司總務處辦理「1L-58 度建廠66週年紀念酒(地區盤商)瓷瓶」限制性招標傳真議價，8月17日1030開標結果：由福德窯業股份有限公司得標，決標金額新台幣5,472,000元整。
 - 6、本公司總務處辦理「銷售系統導入暨ERP整合維運案」(第2次)案資格審查，8月17日1400審查結果：流標。

四、重要工程執行進度：

(一) 金城廠第三條生產線設備新建工程：

竣工結算書因驗收時有扣罰，經廠商修正後提送尚有錯誤，已於107.07.06日由監造單位退回修正，依規定期限要求再提送審查後辦理工程案付款，監造單位於107.07.23日提送經審查符合契約規定之結算資料，相關資料審核中。

(二) 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程：

1. 土建標：

(1) 決標日期：106.06.22日，決標金額：新台幣567,600,000元整，得標廠商為鴻欣營造股份有限公司，開工日期：106.08.16日，契約工期：700日曆天，預計完工日期：108.12.18日(含變更設計增給14天工期)，截至107.08.19止，工程預定進度：25.178%，實際進度17.164%，落後-8.014%、工期累計311天。

(2) 目前執行重點事項如下：

施作工項：

A. 安全監測系統-傾斜儀、臨時水平支撐應變計觀測。

B. B1F 第二階段土方回填及夯實、土方載運。

- C. 基樁區連續基礎版(X4, Y1-Y6)側模組立及拆除施作。
- D. 基樁區小梁、地樑撐牆鋼筋(X1-X3, Y1-Y6)。
- E. 地下室車道獨立基礎、樑鋼筋綁紮、車道牆鋼筋綁紮。
- F. 地下室外牆第二階段防水工程施工。

(3) 落後原因：

- A. 材料進場期程延宕(如:鋼筋材料)。
- B. 施工作業人員出工數不足(如:鋼筋工、模板工)。
- C. 承商總公司內部未充分授權工地主任執行權利。
- D. 工務所內業人員不足，文書資料提送延宕。

(4) 改善對策：

- A. 請承商做好人機料控管、增派所需人員，並有效率管理鋼筋施作工班。
- B. 每日檢討施作工率，就未達標工項，增派所需人員進場趕辦。
- C. 請監造單位督促承商依核定趕工計畫書全面趕工進。

2. 機電標：

(1) 機電標已於 106.07.04 日決標，由中柱營造有限公司以新台幣 385,926,890 元整得標承攬，本工程於 106.10.11 日申報開工，契約工期為建築工程完工報竣後 60 日曆天內竣工(建築工程預定竣工日期 108.12.18)，契約完工期限預計 109.03.05 日完工，截至 107.08.18 日止，工程預定進度：3.631%，實際進度：3.087%。

(2) 目前執行重點事項如下：

- A. 設備材料、施工圖、分項計畫書送審。
- B. B1F 外牆電氣管路連接施作。
- C. B1F 車道捲門電氣配。管

D. 黃湯管路施工放樣。

E. B1F 柱(X1-3, Y1-6)排水配管施作。

F. B1F(X1-3, Y1-6)黃湯管預埋配置。

(三)金寧廠二期筒倉興建工程：

1. 本工程於 104.10.13 日決標，決標金額為新台幣 181,825,000 元整，並於 104.12.16 日申報開工，契約工期為 701 日曆天，契約完工期限預計 106.12.09 日完工(含已核定展延工期 133.5 天)，本案已於 106.12.08 日全案完工報竣。

2. 目前執行情形：

(1) 本案因第一次契約變更，採三階段工程驗收，第一、二階段工程已於 106.12.28 日完成工程驗收，第三階段工程已於 107.02.06 完成工程初驗。

(2) 廠商申請工期之履約爭議調解案，經工程會召開六次調解會議後，已於 107.03.21 日由本公司委託律師函寄陳述意見及相關資料(補充文件)予工程會調解委員會，目前尚待調解委員彙整審查結果並陳送調解委員大會做出調解意見書。

(3) 本案需取得消防安全設備許可執照、使用執照、綠建築標章，才可辦理驗收付款。已於 107.06.11 日下午辦理現場現勘複審，目前廠商依據消防局現勘審查意見辦理改善；使用執照縣府已現勘複驗，惟尚缺消防許可執照補件導致使用執照無法取得；綠建築標章因使用執照尚未取得無法申請。

(四)金城廠現代化油庫興建案：

1. 本工程於 105.11.24 日決標，已於 105.12.30 日簽訂合約，施工品質管制計畫書業於 106.01.05 日核定在案，現因環保局尚未解除土壤污染控制廠址，致本案無法申請雜照及申報開工，為利計畫期程與實際相符，已於 106.11.22 日函報縣府申請計畫期程調整，縣府於 106.12.01 日函覆同意辦理。

2. 「金城廠油庫土壤污染接續工程」於 107.03.20 日辦理第四次開標，由泳源營造有限公司以

6,170,000 元得標，廠商已於 107.07.17 日申報開工，目前「土壤控制計畫書」提送環保局送審中。
另工程執行進度截至 107.08.16 日止，工程預定進度：24.86%，實際進度：14.62%。

(五) 金門縣酒品倉儲開發計畫

1. 本案依據 107.03.19 日縣府委由本公司協助，前於 107.03.30 日完成土地使用分區變更委託都市技師案簽約，廠商並於 107.04.11 日提供都市計畫變更草案書圖審查，本公司財務處於 107.04.19 日函文移請縣府賡續辦理都市計畫變更中。
2. 本案需求單位需求檢討後分別於 107.02.05 日及 107.02.13 日提供本處，惟本案為跨部門之大型專案，需求單位所提需求資料兩者有所差異，且涉及跨部門作業分工，故本處旋即於 107.03.02 日辦理「寧山段 63-13 及 63-16 等兩筆土地開發利用需求確認及分工會議」，複於 107.03.19 日由本公司邀請本縣財政處召開協調會議討論，將朝土地面積使用最大化及符合本公司倉儲整合運用辦理，惟案經 107.05.17 由縣府召開「研商金酒公司 108 年度施政計畫先期作業會議」決議：「請依行政院 106.08.17 日院臺財字第 1060023231 號函…請金酒公司儘速推動」，故本案經需求單位(流通管理處)檢討後於 107.06.07 日簽會本處依其 107.02.05 日簽呈暨原需求規劃書辦理，案經 107.06.19 日辦理寧山段 63-13 及 63-16 等兩筆土地開發利用之「金門縣酒品倉儲開發計畫」需求再確認會議紀錄決議「…考量其不確定因素頗多，為免造成採購上執行困擾，經與會討論本案將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動暨委託技術服務等事宜」，故將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動等事宜。

五、 縣府列管案：

1. 山前坑道規劃：(流通管理處)

- (1) 行政院 107 年 4 月 25 日發函縣府「貴府為綠美化使用，申請無償撥用貴縣金城鎮古坵段 18 地號等 38 筆國有土地及國有土地改良物 4 座一案，准予辦理」。
- (2) 本案俟縣府來函賡續處理後續事宜。

2. 前厝營區綠地變更進度：(財務處)

(1) 有關前厝營區綠地變更，依縣長指示請財政處召集環保局、建設處研議可行方式在案。

(2) 依 106 年 05 月 04 日金酒公司目前土地撥用取得現況討論會，決議由財政處協助邀集各相關單位研

討有關寧山段 63-4 及 63-7 綠地變更（往外移）事宜。

(3) 惟為永續經營配合未來五年計畫，本公司於 107 年 5 月 2 日陳請鈞府同意金寧鄉寧山段 63-14、63-12 及 63-5 等筆土地變更為工業區以建置物流倉儲專區，俾公司後續建置儲酒大樓，綠帶將不予變動，故本案建議解除列管。

六、 其他重要業務辦理紀要

107 年累計小麥收購 4,589,210 公斤。

填報單位：建設處

填報日期時間：107.8.20

一、重大業務執行情形：

- (一)赴農委會林務局參加松材線蟲及銀膠菊移除協商會議，針對目前金門地區危害現況及後續處理，與特有生物研究保育中心等單位進行研商討論，林務局允諾將以專案經費補助地區外來種控制及防治作業，並責請相關單位提供最新防治資訊與經驗，盡快達成族群控制目標。
- (二)辦理烈嶼鄉生態芋田復育計畫，以友善農業為目標，建立條背螢復育場域，並藉機推動有機與安全農業策略，目前已完成庵頂等部分區域約1公頃的復育基地，另於金門植物園及台北市立動物園設置人工復育場域，達成預訂目標。
- (三)8月13日召開「金門縣產業園區環境影響評估暨變更金門特定區都市計畫委託服務案」107年8月份第二次工作會議，針對園區汙水廠區位、排水、坵塊、周邊界面連接等協調討論，俾利修正環說書。
- (四)為了打造青年可以在地就業、在地創業、逐夢築巢、安居樂業的城市，本府於8月14日假瓊林里公所舉辦「金門青年三創服務平台」啟動記者會，邀請行政院政務委員唐鳳、經濟部中小企業處處長吳明機、中小企業信保基金總經理蕭善言，暨地方代表以及青年朋友們共襄盛舉，一站式服務平台正式啟動，有專業團隊派駐服務據點，提供創業相關問題的免費諮詢、一對一客製化診斷輔導等服務，更為有志創業的朋友提供免費的創業共創空間，並且會定期舉辦創業相關的培訓活動，協助青年提升創業知識與能力。
- (五)8月16日發布訂定「金門縣政府住商節電推動小組設置要點」，並自即日生效。
- (六)8月13日辦理106年度羅厝漁港改善工程第2次計價查驗。
- (七)8月14日辦理違法屠宰查緝。
- (八)8月15日辦理新湖及復國墩漁港水環境工程基本設計審查。
- (九)8月16日辦理新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程基本設計審查暨畜牧汙染防治講習。
- (十)宴請本縣通過世界動物衛生組織為施打疫苗非疫區慰勞有功人員餐會。
- (十一)8月17日參加漁會19屆第8次理事會。
- (十二)新竹籍漁船魚群號違反漁港法事件處理，完成談話記錄後研議後續處理事宜。
- (十三)8月15及17日於金城鎮、金湖鎮、金沙鎮及金寧鄉公所召開「變更金門特定區計畫(宗教使用土地變更為

宗教專用區通盤檢討)案案」公開展覽說明會。

- (十四)本縣維護傳統建築風貌獎助案，截至本週累計核定獎助 645 棟，業已修復完工 583 棟、撥付獎助金額累計新台幣 7 億 2,434 萬餘元。
- (十五)金門縣金沙鎮新前墩 7 號傳統建築物修復工程案，第一次開標因未達 3 家流標(1 家投標)，第二次招標於 8 月 17 日至 23 日上網公告，另訂於 8 月 24 日下午 4 時開標，預算 828 萬 4,716 元，開工後 260 日曆天完成。
- (十六)召開本縣公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組 107 年度第 2 次會議，審議烈嶼雙口拱福宮戲台新建工程、林務所森林生態導覽館新建工程等兩案。
- (十七)辦理 107 年度建築物公共安全檢查簽證及申報案件之現場複查案議價(預算 80 萬元)，台灣建築物公共安全檢查專業技術人員學會第二次減價 77 萬 5,000 元決標。
- (十八)辦理 105 年「金門縣現有巷道資訊管理系統」線上申辦系統建置計畫擴充案總驗收。
- (十九)8 月 17 日召開 107 年 8 月份「城鄉風貌」及「鄉村整建」分項計畫執行情形管考會議，本次會議列管案件數(資料時間至 107 年 7 月 31 日止)：「城鄉風貌」19 案及「鄉村整建」31 案；其中辦理結案解除列管計 2 案、竣工報請驗收計 2 案，餘案請各單位依合約工期加強管制，如期如質施作。另請各單位依合約規定各案若已達計價標準，請速完成計價請款，以提高預算支用率。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、樊德正、陳彥志、陳明伶、商中治、李程遠
聯絡方式：082-318823#62341

處長：張忠民

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：農、林、水、畜、防、陶五所1廠 填報日期時間：107.8.20

一. 重大業務執行情形：

農試所 2 項

- (一) 辦理秋季高粱契作申報公告事宜，申報時間至 7 月 30 日，經線上比對及修正資料現申報戶數 384 戶、30,424 筆、面積 2131.9757 公頃，刻正辦理資料查核及登錄系統。
- (二) 辦理 107 年度「農試所花廊道及景觀意象新建工程」，已於 107 年 6 月 7 日開工，並於 107 年 7 月 25 日完成第一次設計變更招標議價程序。本週紅磚材料進場，並已完成既有開口封閉、休憩亭基礎腳混凝土澆置打底、枕木石板步道兩側碎石邊界放樣、A、B 景觀牆放樣與砌磚。本案預計完工日期為 107 年 9 月 17 日。

林務所 2 項

- (一) 配合消防局辦理前埔教練場莫蘭蒂颱風堆置場起火搶救作業，支援 4 台怪手與 10 人次，並進行堆置場木材堆放位置調整，依季節風向拉大安全距離空間。
- (二) 於環島北路一段(救國團至金大門口) 辦理道路拓寬綠美化作業，新植變葉木及宮粉仙丹等景觀花木計 16,561 株(本路段累積種植數量為 55,752 株)，以庭園造景手法打造複層綠籬，營造本縣道路美麗景緻；另無償提供民眾申領綠化花木計 21 案，共領用山櫻花等喬灌木 1,178 株。

水試所 6 項

- (一) 8 月 13 日赫士盟餐飲集團旗下頂級日式懷石料理-祥雲龍吟餐廳，料理長及協理蒞金了解金門在地優質物產-海帶、石蚶、黃牛及高粱，協助至北山蚶田參觀石蚶養殖及介紹海帶養殖過程，俾利該集團於年底大型國際餐飲活動中，將金門在地物產及歷史文化推廣給國際的主廚及媒體朋友。
- (二) 8 月 13 日金門號試驗船赴台辦理年度歲修及申請定期檢查。
- (三) 8 月 13 日參加縣府財政處辦理民眾承租縣有地原田浦九孔養殖場進行水產養殖之場址現地會勘。
- (四) 8 月 11 日執行大二膽鄰近海域漁業巡護，收起過界漁具，沒入流刺網 10 件、少數蟹籠；8 月 12~14 日執行北碇海域進行漁業巡護，收起沒入漁具流刺網 42 組、蟹籠 140 組、延繩釣 1 組；8 月 15 日執行烏沙頭海域漁業巡護，沒入刺網 21 件，並清運 560 公斤漁具至新塘垃圾場；8 月 16 日執行大二膽、猛虎嶼、檳榔嶼及小金門鳳嘴漁業巡護，驅離兩艘過界漁船。

(五) 8月15日金寧衛生所舉辦獨居老人樂齡活動，共計30人至蒞所參訪，安排鸞影片觀賞及鸞生態文化館導覽解說，讓社區長者有一趟知性的戶外生態旅遊。

(六) 8月16日東吳大學員工旅遊共計184人蒞所參訪，安排解說人員協助導覽，以宣導鸞生態保育及行銷金門生態旅遊。

畜試所4項

(一) 種牛牧場及養牛第一專區進行年度地磅檢驗。

(二) 8月14日與金酒公司協商加速進行地區生鮮鹿茸收購事宜。

(三) 8月15日配合縣政府辦理「107年地區汙染防治研討會」。刊登金門日報辦理107年度販售布拉安格斯牛新聞。

(四) 8月16日進行乳品加工廠、DIY教室與簡報室之間輸電管路更新。

防疫所14項

(一) 生鮮牛肉銷台7頭，標章黏貼67張，計1238公斤。

(二) 牛隻口蹄疫預防注射26頭。

(三) 牛隻採血1戶計20頭。

(四) 牛隻耳標釘掛1頭。

(五) 牛隻診93頭、豬隻診療3頭及羊隻診療27隻。

(六) 養豬場採血3場57頭。

(七) 養禽場訪視5場，消毒4場次及處理野鴿通報1件。

(八) 病死畜收處30隻及焚化27隻。

(九) 執行狂犬病預防注射41隻。

(十) 寵物登記13隻、寵物認養4隻。

(十一) 流浪動物實施絕育手術10隻。

(十二) 流浪犬貓捕捉收容18隻。

(十三) 辦理地區紅火蟻防治計58公頃，處理通報案件3件。

(十四) 辦理高粱及蔬菜農藥殘留快速檢測計2件。

陶瓷廠9項

- (一) 8月14日~17日邀請台灣藝術研究院、上杭縣華岩書畫院蒞廠舉辦「2018華人藝術名家彩繪陶瓷創作」活動案。
- (二) 8月15日辦理「金酒1公升金采長壽酒瓶(2萬支)貼花加工處理案」第1批、2批半成品7,960支與金酒公司會勘案，預計9月15日完成全數貼花加工履約交貨。
- (三) 8月15日完成「採購縣府重陽敬老酒用禮盒提袋746套」議價決標案。
- (四) 8月15日驗收「注漿用石膏7000包案」第7批900包。
- (五) 8月15日邀請衛生局蒞廠辦理「員工健康檢查醫療服務」。
- (六) 8月16日辦理「採購金酒1公升罈裝酒用破壞性膠蓋(含塞)14萬個案」規劃分四批(9月20日~12月20日)下單交貨案。
- (七) 8月16日送銷金酒二鍋頭瓷瓶7,140支、研製送灌文創主題酒品6款計1,505套。
- (八) 8月17日辦理「零用金盤點」案。
- (九) 規劃周六輪班趕製金酒公司暨各鄉鎮公所等客訂重陽敬老、教師節主題紀念酒瓶，俾如期交貨管制。

二、工作檢討與建議事項： 無

填報人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世、鄭啟煌
主管：李廣榮、楊慧明、楊文璽、莊謙恭、文水成、許績鑫
聯絡方式：333381、352846、326408、332621、336626、332856

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處

填報日期時間：

107.8.21

一、重大業務執行情形：

- (一) 「107學年度國小一般智能資優鑑定學生未入班資優教育方案模式第二次會議」，於8/14假本處三樓會議室召開，為均衡本縣資優資源、考量學生分布烈嶼鄉、金城鎮及金湖鎮等鄉鎮，並減輕家長交通負擔，會議決議由開瑄國小承辦107年度國小資優教育方案，中正國小資優班教師規劃方案課程，並請特幼科召聘一位臨時人力協助開瑄國小推動資優教育方案。
- (二) 「暑假青少年管樂夏令營成果發表會」活動，於8/18日假金城國中藝文中心舉辦，本縣200多位管樂夏令營學員分B團、A團進行管樂合奏、管樂重奏，本夏令營係自8/13日起，分別假中正國小、金城國中進行各樂器合奏及分部課程，依學習之樂器類別展開樂器基礎訓練、音感節奏練習，各樂器之相關程度練習曲、分部練習、合奏練習等課程。除了長期於金中、城中與中正國小指導的指揮張國威老師外，特邀請豎笛黃佳羽、薩克斯風程森杰、長笛鍾尚沛、法國號傅鈺樺、小號古嘉訢、長號張中行、低音號陳韻婷、打擊吳瑞宗等八位管樂專業分部老師到本縣面授教學，以增強學員管樂能力。
- (三) 配合行政院核定教育部辦理「我國少子女化對策計畫」，於8/17假本處3樓邀集本縣私立幼兒園及相關人員辦理宣導說明會，旨揭計畫107年度新增經費，經行政院核定以中央特別統籌分配稅款支應，依財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法規定，依規定納入本府預算，歲入以稅課收入科目編列，核定補助旨揭經費計新台幣2,695萬9,000元(社會處0-2歲嬰幼兒照顧計新台幣895萬9,000元、本處2-5歲幼兒教育及照顧計新台幣1,800萬元)。

填報人：王雅

主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

• 金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣立體育場

填報日期時間：107.08.21

重大業務執行情形：

- 一、02/26~12/31 協同金湖鎮公所共同辦理「休閒運動舞蹈表演研習營」。
- 二、03/16~11/15 辦理「2018年女性健身舞蹈研習活動」、「2018年銀髮族群養生氣功研習活動」。
- 三、04/01~11/30 辦理「金門縣游泳運動選手基層訓練站短、中、長期培訓計畫」。
- 四、07/03~08/26 辦理「家庭親子游泳體驗營」。
- 五、07/10~08/19 辦理2018金門縣「家庭游泳學習日」水域活動。
- 六、07/16~08/31 協辦「暑期兒童民族舞蹈班」。
- 七、08/14~09/23 辦理「婦女游泳學習班」、「游泳體驗班」。
- 八、08/12~08/18 協助校外會辦理「暑期輔導營」。
- 九、08/13~08/17 協助多年國小辦理「獨輪車研習營」。
- 十、08/18 協助家庭教育中心辦理「金門縣慶祝祖父母節暨樂齡成果展」。
- 十一、08/18~08/19 協助慢速壘球委員會辦理金門縣第二十一屆「823盃」全國慢速壘球錦標賽。
- 十二、08/19 協辦金門縣2018年少年兒童國際標準舞世界錦標賽暨「舞動兩岸盃」第六屆青少年拉丁舞全國公開賽（台灣站）活動。
- 十三、08/14~08/23 賡續辦理「107年國民體育日-全民登山健行活動」前置報名作業。
- 十四、「金門縣立體育館再造及設施整修工程」已於107年3月21日完成決標，107年4月3日完成簽約，本案工期240日曆天，依107.4.25第4次縣務會議指(裁)示事項，因工程開工牽涉到調整辦公空間，縣運動會舉辦亦會受影響，復於107.5.30召開施工會議，決議延後開工至108年農曆年後。

建議事項：無。

填報人：王賢德

主管：李文良

聯絡方式：372361#66511

金門縣家庭教育中心 8 月份第 3 週工作報告

- 一、為慶祝「祖父母節」活動增加祖孫間互動，提升隔代教養功能，重建家庭倫理-提升子孫對祖父母認識、強化家庭關係與世代傳承，以凝聚民眾熱情參與團體性之休閒活動，提升親子天倫樂，辦理 8 月 18 日金門縣慶祝祖父母節暨樂齡成果展活動報名及活動前置作業，共有 100 組祖孫報名，後補 20 組。
- 二、辦理志工小組讀書會及志工小組會議，深根志工閱讀力、同理心及個案處遇之技巧，凝聚志工團隊及合作之向心力。
- 三、填報[教育部家庭教育系統](#) 7 月份成果資料及 7 月份機關收入憑證使用登記簿。
- 四、為透過良性的親子互動，激發出家庭的韌性，以多元的學習方式，促使家庭發揮應有的功能，辦理 107 年度親職教育-家庭展能支持教育計畫，本週計有何浦國小國小辦理核結經費新臺幣 1 萬 880 元整。
- 五、參加 8 月 5 日、8 月 10 日金沙鎮樂齡學習中心及金寧鄉樂齡學習中心辦理祖父母節活動。
- 六、持續辦理全國家庭教育諮詢專線 412-8185 服務，協助民眾解決家庭問題、婚姻溝通、親子關係、兩性交往、自我調適、人際關係..等，由志工老師提供服務。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處

填報日期時間：107.08.20

一、重大業務執行情形：

- (一)「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金湖鎮第五標本案配合金湖四標系統於107.07.16完成初步檢討，取消西村MBR污水處理設施，改以壓力管送至太湖污水廠處理，本案設計廠商於107.08.17提送修正成果，後續將俟確認所提成果資料無誤後，再據以辦理相關函報營建署核備事宜。
- (二)「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金城鎮第六標及七標本案因諸多工項與湖四工程執行疑義相同，需納入檢討修正，經工作檢討會後已請自來水廠、台電及設計單位依會議結論修正，並俟自來水廠提送修正併案資料予本府後，再另函請設計單位辦理併案事宜。
- (三)「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金沙鎮第五標本案因諸多工項與湖四工程執行疑義相同，需納入檢討修正，經工作檢討會後已請自來水廠、台電及設計單位依會議結論修正，並俟自來水廠提送修正併案資料予本府後，再另函請設計單位辦理併案事宜。
- (四)「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金沙鎮第六標本案因諸多工項與湖四工程執行疑義相同，需納入檢討修正，經工作檢討會後已請自來水廠、台電及設計單位依會議結論修正，並俟自來水廠提送修正併案資料予本府後，再另函請設計單位辦理併案事宜。
- (五)「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」設計單位於106.10.16完成修正，於106.11.10核定細部設計成果，因土地取得已接近尾聲，為加速執行效率於107.08.15函請採購招標所辦理上網招標事宜。
- (六)「金門縣金湖鎮鎮民綜合服務大樓新建工程」委託規劃設計監造案本案基本設計業於107.06.19.簽奉核可同意審查通過，依107.08.08.重大施政簡報會議，縣長指示，考量本大樓整體定位尚未能符合地區所需，各使用單位之內部空間規劃尚未明確，故本案暫解除列管，並請翁參議成立五鄉鎮鎮民大樓推動小組，以梳理各鄉鎮綜合大樓之發展定位，故案將俟後續確認定位後，再續行辦理細部設計作業。
- (七)「鵲山營區新建工程」預計107.08.20送採購招標所，並預計107.09.12進行開標作業
- (八)「金門縣環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬工程」基本設計通過，細部設計因涉及用地協調確認後續執行方案，再依方案函請貴公司依限提送細部設計成果予本府審查。另設計單位已於107.08.16完成透地雷達探測，將請設計單位將成果併入設計成果內容檢討。
- (九)「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬工程」細部設計成果報告書(修三版)設計單位依限於107.08.15.修正完成提送，惟樟樹等有價樹種現地保留株數經設計單位評估後為零，為儘量讓有價樹種保留現地不移植株數，仍請設計單位再針對座標、徑圍、根系及不影響拓寬範圍內清查整合及提送相關資訊供本府憑辦。

- (十)「金門縣環島西路二段(埔後至東坑路口)道路拓寬工程」於107.06.22向縣長簡報評估方案，本案通過基本設計，惟因公私有地交換之各種方案評估尚需各單位梳理，後續配合用地取得方案確定後，再辦理細部設計。
- (十一)「107年度人行環境無障礙局部改善工程」於107.08.10上網招標，預計於107.08.21下午14:30開標。
- (十二)「金沙水庫增設閘門工程」107.07.30提送細設成果，訂於107.08.23召開細部設計審查會。另水利建造物改造申請書件業於107.07.13提送本府，107.07.20向中水局提出申請，中水局已核准，送請水利署核發許可中。
- (十三)「金門縣金沙鎮衛生所新建工程」基本設計審查會議於107.07.26審查通過，為利時效，經與設計單位協調後，同意將細部設計提送時間由45日縮短為40日提送，相關審查意見併入細部設計成果檢討修正，並於107.09.20前提送細部設計成果報府，預訂於107.08.22召開細設前第一次工作會議。
- (十四)「金寧鄉安歧排水分洪截流工程」基本審查會議於107.06.27修正後通過，進入細部設計階段，預計於107.08.28前提送細部設計成果報告。
- (十五)「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」委託規劃設計監造案，於107.08.16技術標審查完成，預計於107.08.24召開議價會議。
- (十六)「金門地區湖下區排改善工程」本案透地雷達探測作業已完成，報告業於107.08.17與基、細設成果併送，案預訂107.09.04召開細設審查會。
- (十七)「烈嶼鄉中墩排水改善工程」本案於107.8.15召開第二次工作檢討會，併請設計單位依會議意見檢討修正後於107.08.27提送本府憑辦。
- (十八)「經武路(開瑄國小至瓊徑路口)暨環島南路三段(經武路至尚義三角圓環)等道路改善工程」於107.07.31召開基設前工作會議及現場會勘，請設計單位依會議紀錄修正意見，於107.08.27前提送基本設計規劃成果。
- (十九)「金門縣產遊博覽園區計畫道路暨公共設施工程」基本設計成果預定於107.09.13提送。
- (二十)「金門縣金鑽進士路網」委託整體規劃及設計監造案訂於107.08.28召開資格、價格標審查會議。
- (二十一)「1-1計畫道路」興建方案，目前細部設計成果已於106.11.10核定，並配合政策指示工程預定於108年初進行招標；計畫道路用地範圍內計使用56筆私地(51位私有地主)，其中46筆同意辦理土地專案交換，已由本縣縣產審議委員會及縣議會審議通過，已於107.08.07函送行政院審議，另7筆已完成協議價購，餘1筆不同意及2筆所有權人無法聯繫者，徵收計畫書(3筆土地)地政司已於107.07.11審議通過。
- (二十二)環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管理設工程：
本案於105.02.22開工，已於106.06.27完工，並於106.07.05辦理竣工查驗，本處已於106.08.15辦理初驗，已於106.10.03辦理複驗，已於106.11.07辦理總驗收，刻正辦理相關結算事宜。

(二十三)金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管理設工程:

本案於105.08.31開標由泉昇營造得標，承商於105.11.09開工，調整後工期為441日曆天，完工日修正為107.01.29，已於107.02.13申報竣工並完成竣工查驗，有關第二次變更正辦理議價程序中，另已於107.08.03辦理初驗相關事宜。

(二十四)金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地):

本案於105.03.01開工，107.01.23完工，107.03.08辦理初驗，已於107.04.30初驗缺失改善完成，已於107.05.11辦理複驗，確認初驗缺失已改善完成，擇期辦理工程驗收。

(二十五)金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程:

本案於106.01.05開標由亞郁營造得標，承商於106.03.01開工，工期為294日曆天，預定完工日修正為106.12.28上午。承商於106.12.28申報部分竣工，並於107.01.09辦理部分竣工查驗事宜，同意該部分竣工申請，預計於107.04.25辦理部分驗收初驗複驗。另因里程1K+000箱涵頂版及周邊設施業經奉核納入本案辦理變更設計檢討，承商於106.12.28申報停工在案。後於107.04.10同意本案复工申請及107.05.07豪雨展延1日，修正後工期調整至107.05.25完工。承商已於107.05.25申報竣工，並於107.07.12進行工程驗收。

(二十六)金門縣環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路拓寬暨排水改善工程:

本案於106.07.11開標由泉昇營造得標，承商於106.07.31開工，第一里程碑(道路完工通車)，因新增工項、馬拉松路跑、春節禁挖等因素，展延至107.04.03前完成，第二里程碑(道路外側)，需於107.06.05前完成。承商於107.04.03申報第一階段竣工，本府於107.04.16辦理竣工查驗，並於107.06.01辦理初驗，另第二階段承商於107.06.01申報竣工，已於107.06.14辦理竣工查驗，並於107.07.03辦理初驗，後續將依約規定辦理複驗及驗收事宜。

(二十七)後豐新村公共設施開發工程

本案於106.09.19開標由亞郁營造有限公司得標，承商於106.11.24開工，工期為228個工作天，預定完工日為107.10.23。刻正辦理L型小擋牆、排水溝組模及混凝土澆置、金屬護欄H型鋼支柱施作，截至107.08.17止，預定進度：71.054%，實際進度：59.577%，進度落後：-11.477%。進度落後部分，已函催承商展開工作面辦理趕工作業，並於107.07.20邀集相關單位召開趕工協調會議，針對落後原因檢討、施工疑義釐清、作業期程調整、施工要徑檢討等，期於107.08.30前趕回落後進度。

(二十八)金門大橋工程施工現況:

金門大橋CJ02-2C標接續工程於105.11.28由東丕營造以59億5,385萬元得標，及依案進於105.12.28開

工起計工期，於106.07.03繳交履約保證金2億9,769萬2,500元，預定完工日期110.01.02，刻由東丕營造進行申請引進外勞、混凝土拌合場設備申請操作許可、購置預拌船及測試、深槽區構台拔除重作、大金端引橋上構箱型梁推進、第三階段危評送審、施工棧橋安全補強、租賃興達港區籌設預鑄廠、深槽區上構替代方案細設等作業中；截至107.08.17止，預定進度:24.27%(已配合一例一休影響下修預定進度)，實際進度22.63%，進度落後:-1.64%，本工程仍持續請東丕營造投入必要之資源，緊盯預定時間及案進。

- (二十九)「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」(含三年試運轉)，於106.02.07決標，由台灣鼎磊企業股份有限公司以新台幣54,988,000元承包，工期計415日歷天，106.04.25開工，預定完工日期為107.06.19(工期展延中)，目前工程進度：實際進度為85.81%。
- (三十)「金沙溪流域水環境改善(第一期)」，於106.12.29決標，由岩輝營造有限公司以新台幣34,100,000元承包，工期計260日歷天，107.02.23開工，預定完工日期為107.11.09，目前工程進度：預定進度為17.35%，實際進度為17.76%。
- (三十一)「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於107.02.08決標，由展慶營造股份有限公司以新台幣118,990,000元承包，工期計400日歷天，107.05.18開工，預定完工日期為108.12.18，目前工程進度：預定進度2.54%，實際進度6.6581%。
- (三十二)「金門慈湖渠道應急工程」於107.04.03決標，由俐源營造有限公司以新台幣10,500,000元承包，工期計140日歷天，目前工程進度：預定進度7.89%，實際進度18.18%。
- (三十三)107.08.16參加營建署下水道工程處召開107年度公共污水下水道系統圖資清查說明會。
- (三十四)「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，提供24間普通教室，地下停車場及圖書室等活動空間。工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司以2億3,558萬元得標，105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，預定108.04.07完工，五棟結構體均已完成，並已召開5次專案會議，DE棟內部裝修大約已完成8成，B棟內外部裝修作業，A棟及C棟內外部裝修及風雨走廊基礎施作，因6/25土建廠商跳票致資金調度困難，工區現場土工項已未出工，已於107.07.16完成第二成員(水電廠商)繼受本工程等相關作業，目前下包廠商已陸續進場施作，於107.08.06召開第6次專案會議，釐定各工項進場時間據以控管，本週辦理消防配管及給排水管線等施工。(截至107.08.12，預定進度78.1%，實際進度為83.2%)
- (三十五)「金門縣動物收容中心新建工程(第二期)」工程為共四棟建物(地上1樓及2樓建築物)，提供貓舍及狗舍欄位，總樓地板面積為937平方公尺，工期為350工作天(預定108.04.09完工)，於106.07.19決標，由恒

富營造有限公司以4,238萬元得標，廠商施工及品質計畫書於106.09.14核定，106.08.25取得建照，並配合四大管線取得時程於106年11月7日申報開工，預定108.04.09完工，106.11.15建管勘驗，106.12.03完成土方開挖，106.12.21完成基礎工程，107.01.19完成地樑工程，107.03.28完成1F地坪，107.04.29完成BCD棟1樓柱牆樑澆置，6/9進行A棟1樓及BCD棟1樓斜屋頂澆置，目前進行1F窗框安裝，以及A棟2樓牆柱樑鋼筋綁紮，於107.07.20澆置，本週主要辦理室內砌磚隔間，8月中進行A棟2樓斜屋頂澆置。(截至107.08.12，預定進度39.4%，實際進度為40.9%)

(三十六)「金門縣金湖鎮衛生所新建工程」(衛生局委託代辦)工程為一棟建築物(地下一樓，地上四層樓)，總樓地板面積為1,562平方公尺，工期為525工作日，於106.10.31決標，由阿里山營造有限公司以4,926萬7,820元得標，106.10.30核定監造計畫書，五大管線於106.12.21取得，於106.12.28開工，預定109.02.11完工，已於107.03.05進場土方開挖，因地下室開挖遭遇岩盤，致無可施作工項，業於107.03.14停工，107.03.31確認地下室支撐擋土變更方向，於107.04.10提出變更書圖，於107.04.24復工，目前地下室結構工程施工中。(實際進度約為2.9%，前因廠商誤將鋼筋加工尚未組立部分計入進度，配合修正)

(三十七)「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」(社會處委託代辦)工程為一棟建築物(地上2層樓)，總樓地板面積為2,795平方公尺，工期為350工作日，106.12.19核定監造計畫書，由熊敏營造有限公司以8450萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.02.23申報開工，預定108.08.06完工，107.05.16放樣勘驗，已完成施工圍籬，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，於107.07.13完成基礎版澆置作業，目前土方回填及1F版作業。(截至107.08.12，預定進度為23.5%，實際進度為7.7%)

(三十八)「古城國民小學新建幼兒園教學大樓工程」(古城國小委託代辦)工程為一棟建築物(地上二層樓)，總樓地板面積為2,005平方公尺，提供五間幼兒教室，餐廳及活動室空間。工期為315工作日，106.12.25核定監造計畫書，由熊敏營造有限公司以6611萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.03.05申報開工，預定108.06.11完工，已完成施工圍籬，107.05.23放樣勘驗，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，107.07.16完成基礎版澆置作業，已完成土方回填，目前辦理地梁及1F版作業。(截至107.08.12，預定進度為24.9%，實際進度為7%)

(三十九)「金門縣議會生活館暨警衛室新建工程」(縣議會委託代辦)工程為一棟建築物(地下一層，地上7層)，總樓地板面積為2,154平方公尺，工期為630工作日，由弘邦技術股份有限公司以9580萬元得標，施工及品質計畫書107.03.09核定，因五大管線取得時程，於107.04.10申報開工，預定109.10.15完工，107.05.21放樣勘驗，已完成工區施工圍籬及既有管線遷移，至107.08.13已完成所有混凝樁打設作業(126支)，預

定接續辦理第一層開挖及支撐作業。(截至 107.08.12，預定進度為 15.3%，實際進度為 11.7%)

(四十)工程技術文件審查：

1. 本週(107.08.13~107.08.17)審查工程技術文件(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)15 件，如「烈嶼鄉中墩排水改善工程」之細設書圖、「珠水路 AC 道路鋪面改善工程」之預算書圖，分別就烈嶼鄉中墩排水之鋼筋形狀表請標示實際使用尺寸，以及珠水路請補充道路現況縱斷面圖等重點提出審查意見。
2. 另審查監造計畫書 1 件、材料送審 1 件、土石方計畫書 5 件。

(四十一)工程督導：

1. 107.08.13 督導水利及下水道科「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，就林兜管段 300~365 處污水人孔底部有積砂情形等項目開立督導缺失，並限廠商於 107.08.23 前改善完成。
2. 107.08.15 督導建築工程科「金門縣金湖鎮衛生所新建工程」，就工區動線不佳物料堆置凌亂等項目開立督導缺失，並限廠商於 107.08.23 前改善完成。

(四十二)工程查核：

查核成績未達 80 分之工程辦理現地抽查：本週審查施工查核案件其中查核成績未達 80 分工程，除透過書面審查外，再由查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於 107.08.14 實地抽查「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程(含三年試運轉)」。

工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏
聯絡方式：082-318823#62665

處長：張瑞心

一、 重大業務執行情形：(107.8.13-107.8.19)

(二十) 土石方管理情形：

1. 白乳山土資場營建剩餘土石方核定總收容量為 145,000 立方公尺，核准申報進場數量為 147,451.28 立方公尺，實際進場數量為 126,841.2 立方公尺，本周末進場。
2. 洋山測段 12-2 地號等 5 筆地號回填案，核准申報進場數量為 231,980 立方公尺，實際進場數量為 229,538 立方公尺，本周末進場。
3. 洋山測段 16 地號回填區，核定總需土量為 80,000 立方公尺，核准申報進場數量為 8,664.16 立方公尺，實際進場數量為 8,323.75 立方公尺，本周進場數量為 6 立方公尺。
4. 洋山測段 17、18、19 地號回填區，核定總需土量為 220,000 立方公尺，核准申報進場數量為 184,438.011 立方公尺，實際進場數量為 115,450.561 立方公尺，本周進場數量為 892.75 立方公尺。
5. 本年度營建剩餘土石方處理費截至 8 月 19 日止總收入 4,729,729 元整，本周收入 11750 元整。

(二十一) 道路養護執行情形：

1. 執行主次要道路坑洞修補 19 處(總面積 348.29m²)，其中本所自行巡查 19 處，自巡發現比率 100%。
2. 道路修補熱拌瀝青使用 26710 公斤、常溫瀝青使用 2595 公斤、黏層油 293 公斤。
3. 主次要道路巡查。

(二十二) 公園路燈養護執行情形：

1. 107 年 8 月 13 日至 8 月 19 日止路燈維修 45 盞次、實施夜間巡查 2 次、路燈會勘 5 次、節點巡查 1 次。
2. 夜巡(8 月 14 日-地點：金湖、金沙； 8 月 15 日-地點：金城、金寧)。
3. 路燈會勘(8 月 13 日，地點：金沙成功路管線破壞會勘。8 月 14 日，地點：金沙富康二村 10 號、擎天段 1115-1、田敦等處路燈新設及聯外道路工程會勘。8 月 15 日，地點：富康農莊 4 號、鵲山營區、沙青路 126 號等處新設路燈會勘。8 月 16 日，地點：西園路燈會勘。8 月 17 日，地點：農試所管線破壞巡查、內洋路燈遷移會勘。)
4. 道路節點景觀燈養護：8 月 17 日：八二三紀念碑圓環附掛燈桿投射燈全不亮，另派工查修、金沙加油站至二橋段洗牆燈 5 盞不亮，另派工查修、中山路口投光燈 1 盞不亮已換修、機場圓環投光燈 1 盞不亮已換修、水頭路口投光燈 1 盞不亮已換修。
5. 延平公園引接淨化污水灌溉花木現勘。
6. 延平公園 8 月 27 日辦理公祭活動，督導於活動前加強園區整理。

7. 石雕黃葉榕移植作業及延平園區環境加強清理工作督導。

二、 工作檢討與建議事項：

填報人：

課長：

主官(管)：

聯絡方式：082-332270#22

金門縣自來水廠業務執行報告表

填報單位：行政課 填報日期時間：107/08/21

壹、本周重大業務執行紀要

- 一、大金門海水淡化廠整體試運轉 4000CMD 合格。
- 二、8/13 營建署下水道工程處南區分處至東林污水處理場辦理「105 年度全國公共污水處理廠營運評鑑計畫」-東林水資源回收中心複評作業。
- 三、0816~0817，馬祖水廠為進行供水設施改善，由陳志國課長率該廠 6 位同仁來訪，本廠提供太湖和榮湖高級單元以及大陸引水等相關設施之改善建置成果供參考。

填報人：何麗芬
聯絡方式：082-327021

主管：廠長許正芳

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處

填報日期時間：107.8.22

一、重大業務執行情形：

- (一) 「107 金門小小解說員夏令培訓營」業於 8 月 10 日至 8 月 12 日辦理完成，共 22 位學童完成結訓，經甄選出楊苡辰、陶芋榆、許靖沂、蔡旭知、楊宥妍等 5 位為小小金牌解說員，並頒發每位獎金 5000 元，另頒發特別表現獎給謝宜宸，獎金 2000 元，訂於 8 月 27 日假縣長室由縣長主持頒獎。
- (二) 為建立友善的觀光旅遊環境，於后湖及同安渡頭旅遊服務中心安裝冷氣機及飲水機，供遊客進入遊客中心休息。
- (三) 「金門縣西洪、柳營營區營運移轉先期作業委託技術服務勞務採購案」廠商依規定期限於 107 年 8 月 7 日提送先期規劃報告書，將擬依程序邀集相關委員召開報告書審查會議。
- (四) 旅客到本縣旅服中心詢問之人數統計：金門尚義機場計 8,449 人次、水頭碼頭計 7,138 人次、九宮碼頭計 11,020 人次、金城車站計 24,530 人次、金沙車站計 3,670 人次、山外車站計 16,361 人次、總計 71,168 人次)。
- (五) 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計 9,755 人次、總兵署計 168,712 人次、烈嶼吳秀才厝計 17,410 人次、金城民防坑道計 31,549 人次、莒光樓計 302,357 人次、柳營步兵軍事體驗園區計 7,863 人次、獅山砲陣地計 161,074 人次。
- (六) 本縣申請設立民宿共有 297 家，客房數計 1,418 間、可提供住宿人數 3,914 人。「好客民宿」認證有 58 家，占民宿比率為 21.4%。
- (七) 本縣旅館共 21 家、觀光旅館 1 家，房間數 1,381 間，可提供住宿人數 3,086 人，106 年度平均住房率約 40.73%。
- (八) 107 年 7 月 12 日執行非法民宿稽查，稽查家數為 4 家，經現場輔導，有 2 家業者已提出辦理民宿設立申請。
- (九) 大膽島開放觀光試營運計畫自 107 年 7 月 26 日起試行，截至 107 年 8 月 19 日計 787 人登島，營運收入約 83 餘萬元，遊客各項滿意度多達 80% 以上，尤以解說人員及餐點滿意度最高。

- (十) 大膽島閒置營房改造計畫(第三期)已於6月12日開標，由尚慶營造有限公司以新台幣2492萬元整得標，並已於107年6月27日辦理開工，預定於107年11月23日竣工(工期150日曆天)，另大膽開放遊程之範圍(如南13、播音站、沿途砲桶阻絕設施、北山浴室整修為廚房等區域)，配合726大膽試營運已完工，餘部份依契約執行中。
- (十一) 大膽島生明廳修繕為遊客服務中心統包工程於107年5月21日開工，工期75日曆天，由統包廠商配合726大膽試營運已完工，8月13日辦理竣工查驗作業，因變更程序尚未完成，且預算書圖部分有誤，刻退還廠商重新依相關紀錄修正後，辦理契約變更事宜。
- (十二) 金門縣獅山及建功嶼周邊環境改善工程:本案部分工項總驗收已於107年4月20日驗收合格，另餘解說牌等工項因涉及解說文字、美編提供而停工，經本府審定通過廠商於107年6月22日復工，並已於107年7月13日申報竣工，已於8月16日驗收，刻辦理結算事宜。
- (十三) 金門縣太武山明德公園災損設施修繕工程：辦理明德公園災損水溝、擋土牆、水池清淤等工程，工程於107年2月1日開工、於7月18日申報竣工，7月27日辦理竣工查驗，已於8月20日辦理初驗，續辦驗收作業。
- (十四) 金門縣太武山明德公園擋土牆搶修工程於107年6月14日由富郁營造有限公司以新臺幣52萬元整得標，於107年7月6日開工、7月31日申報竣工，8月3日辦理竣工查驗，已於8月20日辦理初驗，續辦驗收作業。
- (十五) 金門縣后湖濱海遊憩服務設施改善工程於107年6月26日開標由明壺營造有限公司以新臺幣581萬元整得標，廠商於107年7月10日申報開工，配合后湖音樂季先行完成遊客中心旁草坡部份後工項，餘依約施工中。
- (十六) 金門縣政府觀光處辦公室整修工程已於107年7月24日開標由昶旭營造有限公司以總價新臺幣498萬元整得標，廠商刻申請室內裝修許可，並於107年8月21日會同設計監造單位、廠商等辦理開工前協調會，就場地、工序及施工介面等作一研討。
- (十七) 辦理各項道路交通工程，提升道路交通安全，降低肇事風險：
持續檢討改善道路交通工程設施設備，為民眾提供安全的用路環境，辦理「107年度路名牌、道路指示標誌、交通標誌、標線、號誌新設工程(開口契約)」，本週交辦案計1件(環島南路5段新頭路口汰換號誌

燈)，107 年度總計辦理 75 件；縣長信箱、縣政顧問及里鄰座談民眾陳情案件 2 件；107 年 08 月 10 日交辦第三次施作通知，預計 107 年 09 月 10 日完工；第二次交辦撥款案陳核中，預計 8 月 31 日前完成撥款。

- (十八) 「金門地區停車場整體規劃」委託技術服務案本府預訂於 107 年 8 月 23 日召開工作會議審查期中報告修正版。
- (十九) 「金門縣停車資訊導引系統建置案」本府於 107 年 8 月 15 日辦理竣工查驗，經查所有工項已完成施作，同意竣工；惟本案設備尚需待台電送電及中華電信網路建置完成後方能啟用，將廣續追蹤相關進度。
- (二十) 「金門航空站公共平面停車場新建工程」於 107 年 8 月 17 日上網公告招標，預定 107 年 8 月 28 日開標。
- (二十一) 「金門縣金寧鄉公車轉運停車場興建工程」招標案移請採購招標所辦理，107 年 8 月 14 日因為投標廠商未達三家流標，刻正由招標所排定第二次開標時間。
- (二十二) 「山外公車站停車場改建平面式公眾停車場案」於 107 年 6 月 27 日由「道豐營造有限公司」以新臺幣 1,332 萬元整得標；惟因車船處土地尚未交付，無法開工，已於 107 年 7 月 10 日函告該處儘速將車輛遷移，以利後續開工事宜。
- (二十三) 「東半島多功能碼頭及烈嶼青岐大二膽對接多功能碼頭可行性評估案」刻正審查中準備排定審查日期。
- (二十四) 小三通人數統計：107 年 1 月 1 日至 8 月 19 日止：
 - 1. 小三通入出境人數：累計 1,175,326 人次，較 106 年同期 1,092,407 人次，增加 82,919 人次，成長 7.59%；其中陸客入境計 236,853 人次，較 106 年同期 208,105 人次，增加 28,748 人，成長 13.81%，其中落地簽累計 35,085 人次，較 106 年同期 24,593 人次，增加 10,492 人，成長 42.66%。
 - 2. 旅行社接待來金旅遊人數：累計 2,261 團，55,548 人，較 106 年同期 2,974 團，71,384 人，團數衰退 23.97%，人數衰退 22.18%，顯見團體明顯減少，自由行逐漸增加。
- (二十五) 接待大陸各地交流參訪團：107 年 1 月 1 日至 8 月 19 日累計 66 件，共接待 1,692 人次。
- (二十六) 辦理「觀光處辦公室整修工程」設計規劃監造委託案：結合工策會，改善現有辦公、接待與會議空間，由陳治中建築師事務所承攬，施工預算計新台幣 5,744,638 元整；業於 107 年 7 月 17 日第二次公告，7 月 24 日開標，由昶旭營造以新台幣 498 萬元整得標，訂於 8 月 21 日召開開工前協調會。

- (二十七)「2018年大陸地區觀光旅遊專場推介會」委託案：本年度規劃赴福建、山東、廣東與四川省辦理，由「廈門廈旅國際旅行社有限公司」以新台幣2,760,000元整承攬，業於7月8日至12日赴山東省青島、濟南辦理完竣，並預計於107年8月28日至31日赴漳州及龍岩辦理第二期推介會。
- (二十八)印製金門形象工作服採購案：為加大旅遊推廣印象，型塑整體工作形象，印製工作服於旅遊推介、旅展接待與大型活動上使用，提升本府服務績效。
- (二十九)「2018國際青少年廈金研學旅行嘉年華活動」：由大陸華羅庚金杯少年數學邀請賽組織委員會辦公室、香港華羅庚金杯少年數學邀請賽協會、澳門中華學生聯合總會、臺灣中華采尼思文教藝術發展協會、廈門旅遊集團有限公司主辦，107年8月13日假金門舉行，約1,070人參加，本府行政補助299,800元整。
- (三十)「2018《金廈旅遊寶典》石文化親子主題活動」：由廈門市旅遊協會、元翔（廈門）海岸有限公司、廈門市觀光國際旅行社有限公司、金門縣工商發展投資策進會、萬吉旅行社有限公司、金門縣旅行商業同業公會、廈門市旅遊協會運動旅遊分會、旅遊景點分會、旅遊媒體分會及廈旅征程（廈門）自駕產業有限公司主辦，107年8月17~18日在金門舉行，約300人參加，本府行政補助200,000元整。
- (三十一)2018金廈兩門文化交流狀元及第活動」：由元翔（廈門）海岸有限公司、廈門市觀光國際旅行社有限公司、萬吉旅行社有限公司及廈旅征程（廈門）自駕產業有限公司主辦，107年8月18~19日在金門舉行約300人參加，本府行政補助200,000元整。
- (三十二)「“愛在兩門•海玩一夏”2018首屆金廈濱海沙灘旅遊活動」：由廈門旅遊集團有限公司、元翔（廈門）海岸有限公司主辦，廈門廈旅國際旅行社、萬吉旅行社主辦，107年8月18~19日在金門舉行，約260人參加，本府行政補助150,000元整。
- (三十三)2018金門中秋博狀元餅活動修正計畫已於107年8月13日簽奉核准，辦理時間為107年9月10日至9月29日，為期20天，主軸活動為鄉鎮賽及總決賽博狀元餅，系列活動為總兵署博餅闖關體驗、博餅小劇場、網路博餅、觀光客入境迎賓禮暨團體博餅體驗活動、後浦商圈博餅體驗等活動，藉由博餅媒體話題，形塑金門博餅文化旅遊意象，以商圈市街為活動主要場地，打開金門民俗傳統活動知名度。
- (三十四)「107年金門觀光旅遊網智慧化服務擴充暨維運及社群行銷案」執行情形說明如下：
1.8月12日至18日發布FB貼文10則、LINE@訊息2則、微信貼文3篇、IG貼文10篇。各平臺推播內容含2018中秋博狀元餅、金禧假期I LOVE YOU主題行銷遊程、烈嶼鄉夜遊旅遊系列活動、2018老兵召

集令活動等資訊。

2. 簽辦同意廠商所提金門觀光旅遊網之「系統設計規格書、程式說明書、系統測試計畫書及系統測試報告書」審核案，依契約規定廠商需於107年8月8日前提交上述資料，此部分無逾期，所提相關資料亦符本府需求，故同意驗收。
3. 簽辦第5檔FB網路活動企劃，為讓更多民眾了解金門觀光旅遊網與全球最大旅遊社群與旅行評論網站TripAdvisor之合作訊息，擬結合金門美景於8/20-8/26辦理1場辦理「動手點一下！跟著Tripadvisor樂遊金門！」網路活動，透過製作景點Gif動態圖檔，讓粉絲截圖留言進行互動，期間將購買1檔FB網路廣告，以加強活動曝光度。

(三十五) 為宣傳「2018金禧假期-愛情主題旅遊」活動，於TVBS食尚玩家官網BANNER、食尚玩家粉絲團PO文及Facebook、Intagram廣告投放等網路平台露出訊息並連結到活動官網，以利加強行銷。

(三十六) 協助大高熊育樂股份有限公司「金門的快速球」廣宣片蒞金拍攝，吸引多家媒體報導，包含金門日報3則、中國時報3則及自由時報2則，共8則新聞露出。

填報人：黃素寶、蔡水進、顧克亞、蔡百里、王志仁

主管：陳美齡

聯絡方式：322879

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：港務處

填報日期：107.8.22

一、重大業務執行情形：

- (一) 料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳舍工程： 建築工程上週進行4F鋼筋綁紮、混凝土澆置及養護等；107.8.19止，預定進度95.444%，實際進度56.885%。機電工程上週配合建築工程辦理四樓地坪給排水配管、電力弱電、給排水配管收尾及一樓配電盤箱體預埋、管路修復；107.08.12止，預定進度10.508%，實際進度14.05%。落後原因係因基礎開挖時遇較硬岩盤等因素，致工程無法按預定進度推展，目前已要求廠商加派人力、機具進場趕工。
- (二) 「水頭港大型旅客服務中心新建工程」計畫：107.08.13第二次上網公告，等標期至107.08.20，因無廠商投標，流標，俟討論後再辦理後續事宜。
- (三) 料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工程：本案105.05.26開工，預定107.09.02完工。截至107.08.19止，預定進度96.43%，實際進度81.95%，落後14.48%，目前進行S7碼頭沉箱上層場鑄、碼頭後線浚挖回填作業等工項落後原因係因部份工項未按預定期程進場施作，以及S7碼頭後線回填土方無法固化所致，目前已要求廠商就落後工項加速動員機具進場趕工，並請設計單位研擬s7碼頭後線回填土方固化之解決方案中。
- (四) 「水頭港區S2及S3浮動碼頭增建工程」：106.11.16辦理開標，由鴻欣營造股份有限公司以新台幣4.16億得標承攬，於107.1.8開工，預定108.6.19完工。截至107.8.19止，預定進度48.70%(趕工進度22.86%)，實際進度21.94%，落後26.76%(-0.92%)。上周主要工作為：1.鋼管上下樁配件加工。2.鋼管樁連接鋼材加工。3.造船廠浮箱鋼板加工。落後原因:承商於預估進度網圖過於樂觀，前期進度分配過多，惟因浮箱製作廠商簽約及鋼管樁打設工法延誤，導致目前進度嚴重落後。處理辦法:1.目標管控:限期於107.8.31前完成:打樁機具進場工地現場並開始打設及浮箱製作圖送審核可並於造船廠開始製作，各重要工項控管情形:1.水錘機具:向韓國採購機具，8/3出貨，

8/15運至工區，8/20開始第一樁樁打設。施工構台:結構計算書完成審查，8/11開始打設工作。2.浮箱材料7/20陸續進場，8/2開始加工。3.將持續督促承包商趕工進，於契約時程內竣工。

- (五)「水頭港南碼頭區公共設施工程」：由展慶營造股份有限公司以新台幣2億2,449萬7,177元得標承攬，於106年9月11日完成簽約事宜，廠商於106年10月17日申報開工，截至107.8.19止，預定進度47.872%，實際進度47.480%，超前0.39%，上週工作事項：1.D05排水暗溝施工。2.RD01左側土質篩選，路基固化。3.給水消防管路施工。4.路燈照明管路施工。5.纜線管路施工，人手孔埋設。6.碎石級配鋪設。7.L1，L2形式預鑄溝蓋板鋪設。
- (六)「料羅港區圍堤造地工程規劃及環境影響評估暨金門港浚挖土方收容規劃」委託技術服務案：本案刻由顧問公司依專案小組審查意見補充彙整生態調查及環境影響等相關資料，並由本處依該意見補充辦理水工模型試驗分析等相關工作中，俟彙整相關資料及完成應辦工作事項，再納入環說書辦理修正後提報環保署召開環境影響評估委員會審查會議；另關於水工模型試驗分析作業已納入「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」委託設計監造服務案中併案採購，該案經107.06.11上網招標公告，107.7.16辦理廠商評選作業，107.7.23與遴選廠商辦理議價，於107.8.6簽約，因辦理該作業所需時間約9個月，預訂108年4月完成後再將修正後環說書提送環保署審查。
- (七)107年8月13日至107年8月19日小三通旅客人數統計：實際入境23,284人次，出境23,292人次，入出境共計46,576人次。
- (八)107年8月10日至107年8月16日貨物裝卸量統計：
- 1.台金航線貨物裝卸：進口貨物22668.20公噸，出口貨物3148.23公噸，進出口合計25816.43公噸。
 - 2.小三通航線貨物裝卸：進口貨物17795.41公噸，出口貨物4853.00公噸，進出口合計22648.41公噸。

填報人:王彥筑 主管:處長 王登緯

聯絡方式:332268

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：車船處

填報日期時間：107.8.20

一、重大業務執行情形：

(一) 107 年度營運服務評鑑：

為提供更舒適、便捷、安全的乘車環境，使民眾樂於使用大眾運輸工具，促進並提升大眾運輸系統經營效能，藉由服務評鑑計畫強化服務品質。

1. 本案由廠商「逢甲大學」以新台幣 90 萬 2,500 元整得標，已於 7 月 16 日完成簽約。
2. 廠商刻正進行評鑑調查員行前訓練，刻正進行實地調查與資料蒐集，預訂將於 9 月進行專家學者實地檢核，本案預計於 10 月底完成。

(二) 汰換營運大客車案：

現有營運公車 78 輛，平均車齡為 8.7 年，向中央爭取補助經費 3,400 萬元，持續辦理汰換車齡超過 10 年以上的公車，並採購低地板車型公車，使年長者及行動不便之乘客方便搭乘，以營造友善的大眾運輸工具，並提供縣民便利及舒適的乘車空間，本年度共採購 6 輛公車，執行現況如下：

1. 本案採最有利標辦理採購，經兩次招標辦理評選於 8 月 7 日決標，由「健誠國際汽車實業股份有限公司」以新台幣 3,245 萬 5,000 得標，履約期限為決標次日起 180 天，預訂於 108 年 1 月 30 日完工交車。
2. 廠商已進行車材備料，刻正進行底盤組裝。

(三) 新建保養場工程案：

因應山外都市計畫政策，繁榮新里經濟商圈，規劃將本處保養場及停車場遷移至建華營區，並徹底解決本處公車停車空間不足與保養場不敷使用之問題，本工程案於 106 年 8 月 16 日開標，由「金日新營造有限公司」以新台幣 4,398 萬 8 仟元整得標，執行現況如下：

1. 建築工程廠商(金日新營造有限公司)106 年 10 月 3 日開工。
2. 已完成內外牆水泥砂漿粉刷，刻正進行滯洪池施作、黏貼壁磚及天花板施作，施工進度 74.5%。

(四) 新建公車停車場工程案：

1. 停車場工程已於 107 年 1 月 30 日決標，由廠商(裕麒營造有限公司)以 625 萬 9,000 元得標，107 年 3 月

5日申報開工，工期為開工後100日曆天。

2. 廠商6月29日函文本處於107年7月1日申報竣工，7月6日進行竣工查驗，7月16日完成初驗，已於7月23日完成驗收，刻正辦理工程經費結算。

(六) 金城車站民生大樓增建電梯工程委託規劃設計監造技術服務：

金城車站位於地區樞紐，為方便孩童或年長者及身心障礙者就醫及洽公，改善金城車站無障礙設施，並施作景觀電梯乙座，本案總預算650萬。

1. 本案主體工程由「陞驛營造有限公司」以新台幣5,647,218元整得標承作，並於106年12月19日簽約。
2. 本案於107年3月9日核定開工，因向建管申報開工缺少電力圖說核准證明文件及消防設備核准文件，因未於期限內補件，遭退件，廠商重新補件申請後，建管單位於107年4月20日核准開工，至使廠商43日無法施工，因而提報展延工期，經107年7月3日會議，本處同意展延43日，工期至107年10月17日止。
3. 刻正進行地下室水箱植筋作業，截至107年8月15日止，工程預定進度31.01%，實際進度21.86%，落後9.15%。
4. 大樓窗戶與電梯結構抵觸部份，經107年8月20日會議決議，請設計單位依廠商所提可施工方法及自行評估結果，於107年8月24日函報本處最佳方案，以利核定施工。

(七) 8月13日至8月19日金烈航線載運統計：

1. 載客人數共13,597人次。
2. 載運機車數量共4,219輛。
3. 乘載轎車數量，小車(3.5噸以下)共31輛。

填報人:陳進祥

主管：許一傑

聯絡方式:332721

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門日報社

填報日期時間：107.8.21

一、重大業務執行情形：

(一) 本社近期辦理之採購案件：

1. 本社經理部「新式摺紙機及相關套件一套」採購案，預算金額新台幣 250 萬元整，因本案屬公告金額以上採購案，依政府採購法辦理最有利標，已於 8 月 9 日上午 10 時辦理評選會，經評選因未達評選及格分數宣布廢標。後續將膺續辦理本案招標採購業務。
2. 本社經理部「正氣中華報及金門日報影像調閱系統建置暨影像數位化專案」採購案，預算金額新台幣 325 萬元整，本案為公告以上金額採購案，依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款，以準用最有利標辦理，第一次招標因無廠商投標流標，已於 107 年 7 月 27 日續行第二次公開招標，並 107 年 8 月 7 日上午 9 時辦理資格標開標。因無廠商投標宣布流標，後續將檢討招標案規格需求，應續辦理本案招標採購業務。
3. 本社經理部「廣告收費數位電子化系統」採購案，預算金額新台幣 40 萬元整，本案為取最有利標精神，採公開取得報價或企畫書之限制性招標，已於 107 年 7 月 9 日公告，於 107 年 7 月 17 日開標，由比特科技有限公司得標，並於 107 年 7 月 30 日與得標廠商辦理議價，以新台幣 39 萬元決標，預計 10 月中旬完成規劃。
4. 本社經理部「行政大樓門禁系統」採購案，預算金額新台幣 9 萬 8,000 元整，已完成訪價並簽准，預計 8 月底前完成。
5. 本社經理部「辦公室 OA 更新」採購案，預算 80 萬元，本案為共同供應契約採購，6 月 27 日廠商已至本社丈量規劃，俟本社確認後將辦理後續事宜。
- 6.

填報人：劉師政

單位主管：陳雲龍

機關首長：傅仰土

聯絡方

式：332374

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期 107年08月16日至107年08月22日

一、重大業務執行情形：相關圖片： 相關檔案：

社會行政科

1. 8月18日假金湖綜合體育館辦理107年「活力新金門-志工逗陣來」歡樂一夏趣味競賽活動，由甯參議國平主持，參與人數共368人。
2. 辦理社區發展中心議員配合款案計3案。
3. 辦理人民團體活動補助案計3案；贈酒案計4案。
4. 輔導人民團體設立申請案，送法院案計2件。

社會福利科

1. 到宅沐浴服務107年8月15日至21日，沐浴服務人次共計5人次，計有失能老人5人。
2. 8月16日辦理雙老家庭暨身心障礙福利專業知能研習，計40人參與。
3. 8月17日107年配合八二三60周年和平音樂會視障生活重建宣導活動，受益人次103人。
4. 8月19日假社福館二樓視聽閱覽室辦理本縣107年度身心障礙者生涯轉銜親職講座，邀請中華民國智障者家長總會林惠芳秘書長分享授課，參與人員包括身心障礙者及其家長和有興趣的民眾，共計15人參與。
5. 8月18日配合「金門縣祖父母節活動」，於縣立體育場辦理「國民年金所得未達一定標準保費補助暨十年繳費期將屆之影響」宣導，人數共計200人。

婦幼社工科

1. 8月18日金門縣家庭福利服務中心假金城鎮公所3F大會議室辦理「祖孫甜蜜蜜~愛在心裡面」活動，

促進單親家庭或弱勢家庭之祖孫關係與互動，總計 18 人受益。

2. 8 月 18 日於本縣社會福利館視聽閱覽室辦理準公共化托育服務說明會，由本處陳處長主持，計 41 名托育人員參與。
3. 8 月 19 日假國立金門大學金沙校區辦理 107 年度托育人員術科加強班結訓，計 30 人次完成訓練。
4. 8 月 21 日衛生福利部蒞本縣辦理社會福利機構跨部會聯合公共安全督導抽查。

勞工行政科

1. 本府辦理 107 年度縣府短期臨時工計畫，目前進用人數 421 名，其中男性 137 名(一般身份 88 名，特定身份 49 名)；女性 284 名(一般身份 230 名，特定身份 54 名)。
2. 8 月 21 日假本府第三會議室辦理身心障礙者就業服務相關專業訓練-就服員專業訓練(職前) 80 小時課程，分別邀請台籍專家學者陳淑芳老師蒞金授課。

鄉親暨外配服務科

1. 辦理「本府新住民家庭服務中心」約用社工員甄試，共計 1 人符合應試資格，預計錄取 1 人。
2. 8 月 17 日台灣金門同鄉會總會假文化局辦理「緬懷金門八二三 60 周年」和平音樂會，為使活動圓滿順利，本府新住民家庭服務中心「關新志工隊」到場協助會場佈置及人員引導相關事宜。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：董燕輝、李文堆、張至文、李品萱、陳韻雯(代)

主管：陳世保

金門縣大同之家週報

(107年08月16日-107年08月22日重要業務工作報告)

填報日期：107年08月20日

壹、工作項目暨預期目標

- 一、主任於8月16日參加縣府主管會議，有鑒於台北醫院護理之家8月13日大火，報告大同之家加強災害防範與夜間演練事宜。
- 二、賡續辦理本家院舍地坪零星整修工程，標案業於8月10日函送招標所辦理公告招標，經排訂於8月29日辦理開標。
- 三、辦理107年度長者體檢招標作業，於8月17日開標，由健康診所得標。
- 四、8月17日及18日長者楊運亨之子申請入住孝親房與長者相聚。
- 五、8月19日長者李陳美之女申請入住孝親房與長者相聚。
- 六、8月19日長者高真民大陸姪女蒞金探視長者並協助房舍整理等事宜。

貳、遭遇困難問題或需協助事項

無。

連絡人：

主官(管)：

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：行政處

填報日期時間：107.08.22

一、重大業務執行情形：

- (一) 於107年8月17日假縣長室召開「警察局金湖分局增建及金沙分駐所新建規劃簡報」；針對金湖分局部份，決議本年度儘速辦理三樓空間及設備改善，並啟動四樓增建評估案，長期以擇地新建為目標。在金沙分駐所部份，決議本年度先將金沙分駐所移往警光山莊辦公，俟金沙鎮綜合服務大樓竣工後，可評估將金沙分駐所設置於金沙車站一樓。將請警察局依會議決議事項辦理。
- (二) 「107年度民眾對金門縣政府暨所屬機關施政滿意度調查」滿意度調查之問卷設計題型及抽樣方式，廠商已於7月27日提送本府，經初審修正後，本府於8月14日予以備查，為廣納各方意見，使調查更具信效度聘任委員，於8月17日召開問卷設計題型及抽樣方式審查會，會中請廠商於107年8月31日前依委員提供之意見修正問卷設計及抽樣方式送本府。
- (三) 聖林營造工程股份有限公司承攬本府『金門縣政府檔案室整建工程』，工程保固缺失已由本府於106年11月1日府行檔字第1060087154號函、本(107)年1月22日府行檔字第1070004978號函及多次電話通知均未見復，本府爰本案契約第16條、(三)保固期內發現之瑕疵，因逾期不改正已由本府動用保固金逕為處理；另依政府採購法第101條規定『驗收後不履行保固責任者。』之規定，通知將該公司刊登政府採購公報。
- (四) 辦理檔案清理，俾銷毀逾期檔案，辦理外機關(人民團體)來文之機密文書機密等級變更或註銷建議，惠請外機關(人民團體)同意變更或註銷機密等級。
- (五) 為鼓勵各局處積極參與智慧島提案，已於107年8月20日完成「108年度金門智慧島概算編列第二次研討會」。
- (六) 有關天下雜誌函請各縣市政府協助填寫「2018年智慧城市調查」問卷，已於107年8月17日收到業務權責單位填寫回覆，並完成彙整回覆天下雜誌。
- (七) 有關縣民卡員工證製發流程調整一案，業於8月20日完成人事處線路布設與製卡機裝設事宜，並訂於8月23日起正式切換系統流程。
- (八) 為持續推廣縣民卡活動系統多元應用，與延續系統教育訓練同仁嫻熟程度，業於8月17日函請各單位辦理系統管理員帳號申請事宜。

- (九) 為落實國家「資通安全管理法」暨「政府組態基準」，自本周起迄9月中下旬，本處將至各處室進行資訊安全AD的設定，以確保能即時更新漏洞，提升資訊安全。
- (十) 有關「前瞻基礎建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」相關計畫執行情形如下：
1. 簡述：旨案計畫由台北市政府主導並辦理「資訊安全暨區域聯防委託服務案」。
 2. 技術稽核(滲透測試)：於8/13配合委託商安基資訊進行本府府內系統內部滲透完成。
 3. 技術稽核(網路架構檢視及弱點掃描)：於8月20日至8月21日配合委託商安基資訊進行本府網路架構、弱點掃描、惡意中繼站測試及資安健診完成。
- (十一) 有關本府資訊安全相關業務執行情如下：
1. 因應資通安全法通過，為提高本府資訊安全降低資料外洩可能，持續辦理相關業務。
 2. 會請本府各單位資訊人員清查未安裝防毒軟體之個人電腦，並請區域聯防駐點人員持續輔導及協助安裝。
- (十二) 有關「107年度新生學生卡委外印製」一案，業於8月17日函請教育處、國立金門大學、金門高中、金門農工等相關單位，辦理新生學生資料收集與彙整先期作業事宜。
- (十三) 本府施政成果網建置事宜已於107年8月17日召開上線前確認會議，並於8月20日正式上線。
- (十四) 為提高本府暨所屬各機關人員資安警覺性，預計於107年9月進行第二次社交工程演練，以強化人員資安意識。

二、工作檢討與建議事項：無。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣採購招標所

填報日期時間：107.8.22

一、重大業務執行情形：

- (一)107年8/15~8/21 總共受理機關委辦招標新收案件計16件（包括：工程5件、財物7件、勞務4件），決標案20件，取消招標案件計2件，流廢標待辦案件計21件，保留案件計1件，尚在等標期間，未辦理開標、決標之案件計22件，總計辦理開標次數計25次。
- (二)107年8/15~8/21 人工發售招標文件共份11份、圖說共0份，收入計新臺幣3,300元。
- (三)107年8/15~8/21 總共受理廠商退還押標金申請案件計25件。
- (四)依事務管理規則暨本所事務管理工作檢核實施要點辦理本所107年事務管理檢核實施工作，並訂於8月6日至10日辦理相關事務檢核工作，編製檢核分工人員名冊依時程辦理，經各小組成員實際檢核結果並於8月15日簽結各項檢核缺失改進事項。
- (五)本所原助理員江士豪內陞課員，為使業務順利推動，所遺一般行政職系助理員職缺簽奉核准以外補方式辦理人員補實，並於8月8日上網公告徵才，投件人數計有4人，預定於8月23日下午2時30分辦理甄選面試。
- (六)為防範夏季颱風季節來臨，做好防颱防災準備，律定每週一為夏季防颱日，於8月20日下午4點起全體同仁一起清理周圍水溝淤積及檢視房舍門窗有無破損並於予綁緊牢固。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：吳東強
連絡電話：325443#321

主官：蔡輝詩

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：主計處

填報日期時間：107.08.20

一、重大業務執行情形：

1. 108年概算經初步彙整歲出公務預算縣款經費為119億6,939萬餘元，107年相同標準下之額度為99億3,722萬餘元，縣款經費較107年度增加20億3,217萬餘元，本處將於8月6日至8月29日陸續召開概算審查會審議經於8月13日至8月17日審核文化局、文化園區、地政局、養公所、港務處、環保局、觀光處、民政處後，減列需求數6億5仟萬元。
2. 辦理107年第一次追加減預算彙整，歲入計追加6億9,719萬3仟元，歲出計追加8億9,821萬2仟元，經議會審查歲出觀光管理工作計畫刪減「金門縣金城鎮濱海觀光暨文史訪遊自行車道營造計畫刪減360萬元縣款，刪減後歲出計追加8億9,461萬2仟元，短絀1億9,741萬9仟元，刻正辦理分配預算，及追加減法定預算送總處、審計室、公告等程序中。
3. 為加強內控及降低同仁存管現金風險，依本府預付費用標準作業流程，預借現金原則如下：
 - (1). 預借現金應於一個月內核銷轉正，並請承辦業務同仁於簽案上敘明預計結案日期。
 - (2). 案件辦理期間逾一個月者，請分批辦理預借。
 - (3). 請就支出項目內容分析，以逕匯廠商或個人(如出席費、演講費、機票費等)為主，非得現金支付，方得預借現金。
 - (4). 另現有預借現金超過1個月者，請同仁盡速至主計處辦理核銷結案事宜，嗣後本處將定期催辦。
3. 全縣106年決算資本門實支執行率(含以前年度)為50.94%，較105年提升12.7%，其中執行率增加前三名為養工所增加27%、消防局27%、工務處20%，執行率降低前四名為農試所降低74%、文化園區51%、衛生局51%、殯葬所49%，總執行率達90%者有畜試所、大同之家、警察局、稅務局。106年度決算歲出執行率87.39%，較105年度84.43%提升2.96%；資本支出執行率84.59%，較105年度72.53%提升12.06%；經資門(含以前年度)累積待執行數為39.4億，較105年度43.64億減少4.24億元，整體執行績效提升。另106年度決算短絀6.99億元，較預算短絀數42.18億元，撙節35.19億元，累計歲計賸餘為165.26億元。
4. 採購稽核報告截至8月20日，107年4月份尚有A組3案(稽查員：許智育、稽查委員：許寬)，5月份尚有B組1(稽查員：洪輝忠、稽查委員：蔡明輝)，刻正積催稽查員上繳稽查報告。
5. 本處山前庫房整理戰地政務時期相關會計報告及憑證，相關清冊刻已彙整完畢，刻正將清冊依程序銷毀。
6. 辦理本府107年度內部統計稽核作業。

7. 辦理鄉鎮預算及會計系統導入說明會及教育訓練，俾使鄉鎮系統108年預算以新系統編列。
8. 審計部查核總處一般性補助款制度，有關本縣超過一致性標準之社會福利支出項目，擬請主辦單位研議相關改進措施。
9. 填列107年基本設施考核項目-社福預算編列情形考核，總處核列本縣107年預算編列預警項目計有3項為高估歲入(財產收入)、歲出(人事費、預備金等統籌剩餘太多)、編列超過中央一致性標準的社會福利預算(如免費營養午餐、戰地政務之55歲以上老人3節慰問金、65歲以上老人慰問金等、身障慰助金等)。
10. 辦理106年度資本門及以前年度分項考核會議，本縣受考核項目除縣民卡計畫執行完畢，其餘項目執行率普遍不高，請各業務單位加速辦理。
11. 填列一般性補助款第2季報表於7月20日彙送主計總處，其中基設進度(以上網招標、決標、施工等為評核指標)實際進度72.04%較預定進度73.49%落後1.44%，付款率19.27%，尚待加強改進。
12. 填列一般性補助款考核各機關單位106年出國赴大陸預算及決算明細資料，106年公務預算出國赴大陸金額6,096,775元，基金預算出國赴大陸金額521,831元。
13. 彙編107年度金門縣總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表。

二、常態性業務執行情形：

1. 辦理公務統計報表之審核及管理。
2. 檢核預告統計資料發布時間表。
3. 金門地區統計月報及手冊之編撰。
4. 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。
5. 本縣消費者物價指數統計資料彙編。
6. 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜；以及未設立專任主計人機關之派兼、核定案作業等。
7. 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。
8. 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。
9. 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書會辦作業事項、核定各單位動支預備金。
10. 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。
11. 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集(OPENDATA)管理相關作業。
12. 辦理資訊安全管理內部稽核相關作業。
13. 辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業。

14. 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。
15. 派員辦理現場監標、監驗事宜。
16. 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。
17. 辦理各項代收款、保管款之會計事項。
18. 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。
19. 彙整本年度本縣各機關單位資本門執行情形表。
20. 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。
21. 辦理、推動各普通公務機關新會計制度相關事宜。
22. 辦理地方教育發展基金、獎助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、公益彩卷盈餘分配基金、歷經戰地政務時期補償基金、城鄉發展基金及觀光發展基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。
23. 107 年度內部控制業務推動情形。

三、工作檢討與建議事項：無。

填報人：楊執中

主管：王崑龍

聯絡方式：TEL-325544#65017

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：人事處

填報日期：107. 8. 21

◎本周重大業務執行情形：

(一)任免送審

1. 轉發本縣農業試驗所技士余育慈薦任公務人員任命令。
2. 轉發本縣烈嶼鄉公所村幹事洪怡萍 1 員銓敘部任用審定函。
3. 函轉所屬關於中央選舉委員會及各地方選舉委員會已公告民國 107 年地方公職人員選舉事項，貫徹各機關人員嚴守行政中立案。

(二)約聘(僱)及約用人員

1. 8 月份(累計)本府人員進用情形：約用人員段宜君等 5 人，專案約用人員胡凌瑋 1 人(原約用人員)，約僱人員陳淑珍 2 名(原約用人員)。
2. 8 月份(累計)本府人員離職情形：黃立雯等 2 人。

(三)EAP、學校人事

1. 簽辦「107年度各主管機關人事機構業務績效考核計畫」案。
2. 辦理本縣各校初任、改敘、縣內(外)教師介聘敘薪案及代理教師到職核敘案。
3. 簽核107年度縣務會議指(裁)示列管事項。
4. 會辦教育處有關本縣立體育場因縣立游泳池泳客溺水案，本處啟動員工協助方案就相關人員辦理團體諮商及後續追蹤情形。

(四)考試用人及職務歸系

1. 107年特種考試地方政府公務人員考試本府暨所屬機關提報職缺數：17。
2. 回覆考選部107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試金門考區場務組聯絡人員電話資訊、電腦試場及身障試場位置調查表。
3. 銓敘部核定本府社會處科長(職務編號A660070)職務歸系註銷表及職務歸系表一案。
4. 本縣港務處現有委任第5職等或薦任第6職等至第7職等一般行政職系課員(A150020)及委任第4至第5職等交通行政職系業務員(A620030)等2缺，已分別列入107年特種考試地方政府公務人員考試三等考試一般行政科及四等考試交通行政科任用計畫。
5. 核發本府教育處社會教育科書記(職務編號A630200)職務代理人林听庭僱用通知書(1070509到職)。
6. 報送銓敘部有關本處科員蔡麗真、黃婉珍、陳哲宇等3員簡易送審動態案。

(五)待遇

1. 審核本府各處因業務活動申請專案(免刷卡)加班或適用勞基法人員申請於休息日出勤、調整例假日等案件共5案。
2. 辦理本府公教人員107年9月份公保、退撫基金及政務(約聘、僱)人員離職儲金提繳作業。
3. 彙整本府暨所屬機關首長、(副)主官及所屬學校校(園)長107年度參與健康檢查意願(至1070815日止)。

(六)考績、獎懲、保障

1. 辦理本府性騷擾與性別歧視防治及處理委員會委員遴聘事宜。
2. 彙整各國中小106年校園長及教師考核案。

(七)訓練進修

1. 簽辦107年8月28日與外交部及中小企業總會合辦「107年全民外交研習營」經費及派訓等相關事宜。
2. 簽辦107年10月份人力學院開辦研習課程遴派參訓人員案。
3. 簽辦107年8月14日107年環境教育研習-影片欣賞。

4. 簽辦107年「AI新趨踐學」數位學習體驗活動(人力學院南投院區)，核派財政處黃章維科員及本處陳哲宇科員參加。
5. 辦理何浦國小陳佩玉校長以部分辦公時間前往國立臺北教育大學進修自然科學教育學系博士學位，同意核予每週八小時公假進修。

(七)差勤

1. 審核本府同仁請休假及差勤相關電子申請表單合計122件。
2. 處理本府暨所屬同仁奉派出差開會或參加研習訓練之差假會辦案件，合計50件。

(八)退撫

1. 簽辦本府退休人員洪青蓮等5員一次補償金補發案。
2. 函報「直轄市及縣(市)政府申請退休、核准退休教師人數及所需經費回報表」至教育部申請相關經費補助。
3. 辦理有關本縣警察局警員楊志中原訂於107年6月18日申請自願退休，案並經銓敘部同年6月6日部退一字第1074510514號函審定在案，惟楊員嗣後於本年6月11日病故，函請銓敘部撤銷前開處分一案。

(九)升官等訓練系統

1. 發送107年度「WebHR種籽教師認證班」實體教學課程結業證書。

(十)其他

1. 辦理本府107年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計301件。

◎未來一周重大業務執行情形

(一)待遇

1. 賡續審查本府各處暨所屬機關、學校一般約用人員支領證照加給案。
2. 辦理本府暨所屬機關學校公務人員健康檢查補助要點修正案。

(二)任免遷調

1. 賡續辦理本府社會處社會福利科科長職缺外補案。
2. 賡續辦理本府工務處土木科科長職缺外補案。

工作檢討與建議事項:無

聯絡人:李嘉琪

處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：政風處

填報日期時間：107.08.21

一、重大業務執行情形：

- (一) 為加強本府與檢調軍警等機關跨域聯繫，本處特於8月15日辦理「107年度檢調軍警廉業務聯繫訪視」，與會人員計有福建高等檢察署金門檢察分署檢察長、福建金門地方檢察署檢察長、法務部廉政署副署長、福建調查處處長、金門縣警察局副局長及本處處長等20餘人，藉由本次訪視行程讓本府與檢調軍警機關維持良好關係，強固本縣廉能施政之基礎。
- (二) 本處為完善反賄選宣導活動，特訂定「金門縣政府107年地方公職人員五合一選舉反賄選宣導實施計畫」，經首長核准後，廣邀本縣各機關單位共襄盛舉，期使民眾瞭解政府徹底杜絕賄選之風氣。
- (三) 派員會同辦理「大膽島心戰牆緊急搶修修復工程」等案監辦開標、議價、驗收等作業，共計3案。
- (四) 本週查處結果方面，查處中5案，澄清結案4案，行政處理1案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：林冠岑

主管：陳治平

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局

填報日期時間：107.8.21

一、重大業務執行情形（含刑案發破情形）：

- （一）107年8月13至19日刑事案件—發生13件（詐欺案2件、一般傷害案3件、公共危險案2件、竊盜案3件、侵佔案2件、賭博案1件）；破獲10件（恐嚇安全案1件、公共危險案2件、詐欺案3件、竊盜案1件、一般傷害案1件、妨害名譽案1件、賭博案1件），其他6件（查獲通緝犯6名）；交通事故—發生21件（A2：17件、受傷18人；A3：4件）。
- （二）為民服務案件—經民眾撥打110專線電話報案前往處理共92件（受理一般竊盜案1件、打架1件、妨害安寧5件、違停5件、交通障礙12件、交通事故31件、糾紛案12件、疾病救護2件、迷途老人1件、酒醉路倒1件、路倒3件、其他18件）。

二、重要勤務執行：

- （一）本週無重要活動。
- （二）本週無重大案件未結未辦。

三、工作檢討與建議事項：無。

四、單位間應連繫協調事項：無。

填報人：科長 李華欣

主官：局長 劉耀欽

聯絡方式：082-324372、0963-427987

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣消防局

填報日期：107.08.21

一、重大業務執行情形：

- (一) 107.08.13 執行金寧鄉重劃地標碑往安岐方向路口緊急救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為男性，年63歲，傷患主訴肢體、下巴等處擦傷疼痛，請求送醫，傷患無過去病史，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，細心處置獲傷者感謝。
- (二) 107.08.14 執行金城鎮珠浦北路5巷12弄0號執行車禍救護，現場為1名85歲女性患者，病患主訴左肩疼痛、肢體多處擦傷，救護人員立即為傷患評估生命徵象，神經學等檢查，協助患者清理傷口、包紮止血、心理支持，隨即送往金門醫院醫治，專業積極處置獲民眾感謝。
- (三) 107.08.14 執行金湖鎮西埔0號非創傷救護，求救原因為嘔吐，現場女性患者年齡78歲，有中風病史，同仁給予生命徵象監測及心理支持等處置，並迅速送醫治療，細心照護深獲家屬感謝。
- (四) 107.08.14 執行金沙鎮國中路0號前救護，現場創傷救護，傷患主訴頭痛，救護人員立即給予清洗傷口、包紮固定，並持續生命徵象監測後送醫，專業態度深獲民眾感謝。
- (五) 107.08.14 執行金沙鎮何厝0號為民服務除蜂，虎頭蜂窩約手掌大小，以瓦斯噴燈清除，並將殘存蜂巢帶回分隊，為民眾解除危害，深獲民眾讚許。
- (六) 107.08.14 17時45分執行金寧鄉伯玉路二段交叉口緊急救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為女性，年18歲，傷患主訴右腳踝等處擦傷疼痛，請求送醫，傷患無過去病史。救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等處置作為，採坐姿送醫。
- (七) 107.08.14 18時40分執行金城鎮吳厝0號捕蜂，民眾於田埂樹叢發現一顆虎頭蜂巢，巢約籃球大小，捕蜂人員到達現場評估現場環境安全無虞後，預佈1條水線待命，執行人員著捕蜂衣使用瓦斯噴燈將蜂巢燒除，隨後使用水線將燃燒的樹枝及餘燼撲滅，專業積極處置讓民眾相當有感。
- (八) 107.08.14 19時35分執行金城鎮李月娥診所陽台後方捕蜂，現場為虎頭蜂在2樓窗外築巢，蜂巢約2顆籃

- 球大小，由於蜂巢位於市區內人員出入頻繁，再加上相當多的蜂在外飛舞，捕蜂人員為避免夜長夢多，到達現場立即架梯，著捕蜂衣攜帶瓦斯噴燈將蜂巢燒除，清除現場殘餘蜂巢，專業積極處置讓民眾相當有感。
- (九)107.08.15 執行金湖鎮昇恆昌廣場消防自衛編組訓練暨防災宣導，內容計有防溺，CPR，消防常識，住警器安裝，1991 報平安等項目，並與場所防火管理人及保全人員建立聯繫窗口，宣導人數約 20 人，提升場所防災減災意識，成效良好。
- (十)107.08.15 受理金城鎮康禾補習班 56 名學生蒞臨分隊參訪，分隊設置防災常識宣導、CPR 操作、消防衣著裝、消防射水共 4 個分站讓小朋友進行體驗，在各分站教官精彩的解說下，讓小朋友度過一個愉快的下午。
- (十一)107.08.15 執行金沙鎮高坑牛肉店旁為民服務除蜂，現場為虎頭蜂窩約籃球大小，以瓦斯噴燈清除，並將殘存蜂巢帶回分隊，為民解除危害，深獲民眾讚許。
- (十二)107.08.15 18 時 30 分執行金城鎮舊金城 0 號捕蜂，現場虎頭蜂窩位於民眾住家 2 樓排油煙機排氣管內側築巢，蜂巢約籃球大小，執行人員到達現場架設雙節梯，著捕蜂衣使用瓦斯噴燈先將排氣管出風口的蜂巢燒除，然後對蜂槽內噴灑殺蟲劑，隨即再進入屋內，將沿著風管進入屋內之餘蜂近 30 隻清除，然後將蜂管拆掉取出管內的蜂巢，完成民眾所託，解除民眾身處危害環境，積極處置深獲民眾感謝。
- (十三)107.08.15 執行烈嶼鄉林邊 0 號捕蜂勤務，現場虎頭蜂窩約排球大小，執行人員先行評估住家週邊環境是否安全無虞後，穿戴捕蜂裝備，以瓦斯噴燈火攻方式摘除，積極作為深獲住戶感謝。
- (十四)107.08.16 7 時 56 分執行金寧鄉東洲石頭往酒廠方向緊急救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為女性，年 64 歲，傷患主訴腰、左手肘等處擦傷疼痛，請求送醫。傷患無過去病史，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮、長背板固定等處置作為，採平躺姿勢送醫，專業積極態度深獲患者感謝。
- (十五)107.08.16 14 時 15 分執行金城鎮舊金城 0 號捕蜂，現場為虎頭蜂窩在民眾住家車庫內築巢，蜂巢約排球大小，執行人員到達現場架設雙節梯，著捕蜂衣並使用瓦斯噴燈將蜂巢燒除，在除蜂過程俟蜂陸續歸巢後，將餘蜂一併清除，積極處置讓民眾相當有感。
- (十六)107.08.16 執行金湖鎮小太湖救溺勤務，金湖 92 救護車先行到達現場，發現年 66 歲女性患者站立於小太湖涼亭下方水中，立即給予救生圈，拋繩袋確保安全，立即由同仁下艇協助救護至岸邊，患者主訴於上方涼亭等人，講手機，不慎摔落至小太湖，救護同仁為患者初評無明顯外傷，迅速送醫檢查，展現消防專業技術發揮人溺己溺精神，獲被救者感謝之意。

- (十七)107.08.16 執行金湖鎮士校路0號非創傷救護，求救原因為氣喘，現場女性患者年35歲，主訴心臟位置會痛，呼吸很喘，同仁隨即為患者初評，經評估意識清楚，立即給予面罩10L/Min氧氣紓緩不適症狀及心理支持等處置，並迅速送醫急診治療，細心照護獲家屬感謝。
- (十八)107.08.1618時30分執行金城鎮金山路0號捕蜂，現場為虎頭蜂巢位於2樓窗外，蜂巢約籃球大小，執行人員於白天先行前往勘查，評估無法立即處理，因白天蜂均在外覓食，強行摘除恐仍有餘蜂未清除傷及住家及民眾，告知報案人於晚間再行處置，(俟晚間蜂均回巢)，並請先行做好隔離，執行人員架設雙節梯，著捕蜂衣攜帶瓦斯噴燈以火燒除，完成民眾所託。
- (十九)107.08.1718時整前往金城鎮古城社區辦理社區治安會議，於會中針對民眾提出之消防問題逐一做回覆與解釋，並針對參加會議的民眾進行火災預防、防範一氧化碳中毒、1991報平安台操作、CPR操作等等實施宣導，參加會議民眾約50人，加強社區民眾對防火防災更深一層認知。
- (二十)107.08.178時19分執行金寧鄉金寧中小學游泳池旁林區捕蜂勤務，評估現場後執行人員以瓦斯噴燈火清除方式，成功摘除如排球般大小虎頭蜂窩巢，解除校區學生恐被蜂螫危害，專業處置獲管理員感謝。
- (二十一)107.08.178時50分執行金寧鄉國家公園經國館旁林區捕蜂勤務，評估現場環境後，為顧及遊客安全，執行人員立即以瓦斯噴燈以火清除方式，成功摘除如排球般大小虎頭蜂窩巢，解除林區遊客及運動休閒縣民恐被蜂螫危害，專業處置獲林管人員感謝。
- (二十二)107.08.1716時33分執行金寧鄉湖下往海堤方向民眾雞舍捕蛇勤務，消防人員以捕蛇夾方式，捕獲長約2公尺緬甸蟒，解除民眾恐懼及維護生財工具，專業處置獲舍主感謝。
- (二十三)107.08.18前往金湖鎮瓊林社區進行家戶訪視，結合婦女防火宣導隊志工，宣導內容計有CPR、防溺宣導，住警器安裝，居家用火用電安全及獨居老人健康關懷等，宣導過程與民眾互動熱絡，共計執行30戶，強化社區民眾消防常識，加深防災防火之應變。
- (二十四)107.08.18執行金沙鎮大地0號為民服務捕蛇，順利捕獲草蛇一條約60公分，捕獲後載至人煙少地區野放，為住戶解決為害，深獲民眾感謝。
- (二十五)107.08.18獲報金湖鎮自強路0號執行創傷救護，求救原因為車禍，現場女性傷患年27歲，主訴騎機車發生車禍事故，左腳及腰椎疼痛，同仁初評檢視左腳有2X3cm擦傷，腰椎有壓痛情形，救護人員立即給予傷口清洗，止血包紮及心理支持等處置，專業救護讓民眾相當有感。

- (二十六)107.08.18執行金沙鎮西山前0號創傷救護，傷患主訴右手疼痛，救護人員立即給予夾板固定，並持續生命徵象監測後送醫，專業積極之態度深獲民眾感謝。
- (二十七)107.08.1819時整執行金寧鄉安歧0號民宅捕蛇勤務，消防人員以捕蛇夾方式，捕獲草花蛇1條，解除民眾恐懼，專業積極處置獲屋主感謝。
- (二十八)107.08.1811時55分執行金城鎮西海路一段22巷26弄0號捕蜂，現場為虎頭蜂巢位於1樓窗戶外，蜂巢約籃球打小，執行人員現場經評估可以立即處理，著捕蜂衣使用瓦斯噴燈以火攻方式將蜂巢燒除，完成民眾所託，為民解除危難。
- (二十九)107.08.1814時39分執行后豐港0號捕蜂，現場為虎頭蜂巢，蜂巢位於住家2樓窗邊約籃球大小，到達現場架設雙節梯，執行人員著捕蜂衣攜帶瓦斯噴燈將蜂巢燒除，處理過程因風大，降低瓦斯噴燈熱度，增加捕蜂困難，幸捕蜂人員不畏艱難，克服阻力完成任務，積極處置讓民眾相當有感。
- (三十)107.08.1819時20分執行西海路2段0號及珠浦西路78巷0號捕蜂；西海路2段0號蜂巢有2顆分別約壘球及籃球大小，使用瓦斯噴燈火攻燒除，另珠浦西路78巷0號蜂巢約籃球大小，經評估環境得使用水線摘除，隨即以強力水線摘除蜂窩，專業積極處置讓民眾相當有感。
- (三十一)107.08.18執行金寧鄉東坑○號民宅捕蜂勤務，執行人員以瓦斯噴燈火攻方式，摘除如籃球般大小虎頭蜂窩巢1起，為住戶解除被蜂螫傷情事，專業積極處置深獲屋主感謝。
- (三十二)107.08.19上午8時26分執行賢聚0號救護，現場為1名20歲女性患者，病患主訴頭部、肢體疼痛；救護人員到達現場為患者評估生命徵象，患者意識清楚，患者臉上有1處3乘3公分面積大小之腫脹，鼻子及嘴唇不停流血，立即給予清洗傷口、包紮止血、給氧舒緩不適、心理支持等救護作為，將病患送往金門醫院，專業積極處置深獲傷患感謝。
- (三十三)107.08.1911時07分執行金寧鄉瓊林○號民宅緊急救護勤務，現場因病患肢體無力，請求送醫。該病患為女性，年85歲，主訴身體不適，病患有糖尿病、高血壓等多重病史，救護人員立即予以面罩10L/MIN給氧，為患者舒緩不適，並監測血糖值為44mg/dl(低血糖)，且持續監測生命徵象後送醫，細心照護處置獲家屬感謝。
- (三十四)107.08.19執行金沙鎮青嶼0號救護，現場為創傷傷患，患者主訴右大腿疼痛，救護人員立即給予抽吸式護木固定，並評估患者生命徵象等，立即送往金門醫院醫治，完成付託，專業及積極態度深獲

民眾感謝。

- (三十五) 107.08.19 執行烈嶼鄉陵水湖萬神爺宮旁捕蜂勤務，現場為虎頭蜂窩，約為排球大小，執行人員先行評估宮廟週邊環境是否安全無虞後，穿戴捕蜂裝備，以瓦斯噴燈火攻方式摘除，積極處置態度深獲宮主感謝。
- (三十六) 107.08.20 13 時 54 分，執行金寧鄉榜林○號民宅捕蜂勤務，執行人員先行評估住家環境及現場是否安全後，以瓦斯噴燈火攻方式迅速清除，摘除如籃球般大小虎頭蜂窩巢 1 起，為住戶及周邊社區解除恐被蜂螫危害，專業積極處置深獲住戶感謝。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：書記陳崇榮

報告人：局長楊肅凱

聯絡方式：324021 轉 6512

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣衛生局 填報日期：107年8月21日

壹、重大業務執行情形：

- 一、8月13日辦理「107年度精神病人及自殺通報個案討論會第8次會議」，邀請臺北市立聯合醫院姜技正丹榴擔任督導，就關懷訪視員與公衛護士所提出之特殊個案給予建議及回饋。
- 二、8月14至15日於金門醫院向日葵小舖前舉辦「107年度精神疾病去汙名化暨脫癮而出之心理健康宣導活動」，邀請民眾一起來認識「精神疾病」、「酒、藥癮」及「心理健康與自殺防治」相關知識，民眾填完問卷後，即可免費品嚐由精神病友烹調的美味茶葉蛋，活動計有200位民眾參加。
- 三、為維護登山民眾不吸二手菸之健康權益，建構無菸環境，已依菸害防制法第16條第1項第4款規定，公告太武山周邊環境自107年8月15日起為「除吸菸區外全面禁止吸菸場所」，公告之太武山周邊環境包括蔡厝古道、斗門、玉章路三條登山步道，其中玉章路禁菸範圍由太武山公墓牌樓處起始。
- 四、8月15及16日分別至金城鎮及金寧鄉針對防疫志工辦理「107年社區防疫人力傳染病防治教育訓練」，講授流感及恙蟲病防治專題課程，提昇社區防疫人力專業知能，期藉由培訓促使志工將所學落實於日常生活中，協助推廣、傳達正確防疫觀念及資訊，並能於疫情流行高峰期配合執行相關防疫作為，以減少疫情之危害，計有71人參加。
- 五、8月17日結合金門監獄辦理成人戒菸班活動，透過課程讓收容人了解吸菸對健康之危害，並藉由討論分享彼此之戒菸心得，加強拒菸宣教成效，以助其遠離菸害，計有13人參與。

貳、跨局處之業務協調事項：無。

報告人：王漢志

填報連絡人：鄭厚農 連絡電話：330697轉506

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：環境保護局

填報日期時間：107.8.22

一、重大業務執行情形：

(一) 廢棄物管理執行重點：

1. 事廢新設工地巡查計 7 件、工地解除列管巡查計 8 件、工地巡查計 2 件、棄置點巡查計 2 件、陳情案件計 3 件。
2. 清淨家園巡查觀光景點環境稽查計 10 處、巡查經常性棄置垃圾包髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查計 12 處、環衛陳情案件計 3 件、海岸巡查計 12 件。
3. 本週垃圾轉運量 97.32 公噸，轉運監督跟車次數計 9 車次。
4. 「107 年度金門縣各鄉鎮垃圾衛生掩埋場之鄰近村莊居民健康檢查」，於 8 月 18、19 日至金湖鎮溪湖里社區辦理健康檢查活動。
5. 辦理四家已登記應回收廢棄物回收業之輔導巡查各 1 次、販賣業者回收設施查核 4 件、責任業者查核 3 件、屢遭陳情堆置資源回收物造成髒亂查核 1 處。
6. 於 8 月 15-17 及 20-22 日分二梯次辦理「106 年度執行機關資源回收工作績效考核團體獎勵金計畫赴臺觀摩」，由本局及各鄉鎮公所至相關人員至資源回收績優縣市-台北市及桃園市參訪觀摩學習。
7. 辦理 107 年度「金門縣垃圾減量回收管制措施推動計畫」評選並於 8 月 17 日完成議價，由晶淨科技股份有限公司以 109 萬元整得標。
8. 辦理民眾主動報繳(含拖吊)廢機車計 2 件，占用道路查報張貼限期清理通知單計 10 件。

(二) 空氣保護執行重點：

1. 107 年統計至 8 月 19 日止，空品不良(AQI>100)日數為 58 天(空品不良比例 15.9%，指標污染物：PM2.5 36 天，PM10 2 天，O3 8hr 20 天)，其中達「對敏感族群不健康」48 天，達「對所有族群不健康」10 天。
2. 本週執行空氣品質惡化通報及應變 0 日，107 年累計執行通報應變 64 日；依據本縣「區域空氣品質惡化防制措施」，於空品不良期間，通報各局處，提醒民眾做好及時防護，通知工廠及營建工地實施空品不良應變措施並加強巡查督

導，加強露天燃燒巡查、高污染車輛稽巡查及重要道路洗掃等應變作業。

3. 機車稽查作業：機車未到檢巡查 233 輛，機車未到檢訪查 68 輛。
4. 柴油車稽查作業：路邊排煙檢測 4 輛，場站排煙檢測 70 輛，空品淨區巡查 5 次。
5. 移污計畫其他交辦事項：受理汰舊二行程機車補助 2 件，低污染車輛補助 58 件。
6. 固定污染源巡查作業：107 年 7 月空污費申報資料審查及現場查核比對 11 家次，操作許可證現場查核 2 件次，逸散性管辦查核 3 件次。
7. 定檢監督檢測現場查核 1 件次，架設三多路段（將臺預拌廠）道路出入口移動式監視器，進行路面髒污查處監控。
8. 受理堆置陳情案件輔導 1 件次（同安渡頭-全聯後方營建廢棄物及土石方堆置），以及固定源系統修正作業。
9. 餐飲業基本資料清查及建檔 5 家次，輔導餐飲業裝設防制設備現場輔導 2 件次。
10. 受理餐飲業油煙異味陳情案件輔導 1 件次（狀元烤肉刈包），異味陳情案件輔導 2 件次（沙崗勝騏畜牧養雞場異味、安瀾國小附近民眾養牛異味及環境髒亂）。
11. 逸散性相關管制完成營建工地 87 件次巡查，其中輕微缺失 28 件，有 17 件為嚴重缺失，已將缺失部分告知承包商後續會持續追蹤。
12. 107 年度建築聯合管制，圍籬符合率為 18.22%。經查建築聯合管制從初始至今，圍籬符合率為 27.67%。
13. 8 月 13 日執行 TSP 放樣，8 月 14 日 TSP 收樣。
14. 執行露天燃燒稽巡查共計 4 件次，3 件為燃燒雜草、1 件燃燒木頭等，巡查人員至現場皆已請行為人撲滅及勸導行為人勿露天燃燒，以免受罰。

（三）水質保護執行重點：

1. 理土壤及地下水污染場址巡查 2 口次。
2. 辦理水污染防治畜牧稽巡查 3 家次、事業稽查 12 家次。
3. 辦理稽查毒化物及飲用水作業：毒化物稽查 5 家次、飲用水採樣 3 點次、飲水機設備 8 家次、環境用藥賣埕稽查 28 件次、、食品安全稽查 1 家次。
4. 輔導業者申報營建工地逕流廢水污染削減計畫 1 件次。
5. 8 月 12 日接獲民眾通報昔果山海邊發現油污，經會同岸巡一同稽查於尚義海灘發現油泥分佈約 2 公里，經派員清除黏附小量油污海漂垃圾已於 8 月 14 日清理完成，本局再度派員巡查附近海域已未發現有油污之現象。

(四)陳情案件統計情形：

「0800 報案專線」、局內報案中心、1999 及書面陳情本週計受理 11 件，陳情項目空氣污染 4 件、環境衛生 3 件、廢棄物 2 件、噪音 1、水污染 1 件，目前除噪音 1 件、空氣污染 2 件、環境衛生 1 件已處理完成，餘目前尚需再辦理覆查，以維護環境生活品質。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳昀蓁

局長：蔡其雍

聯絡方式：082-336823#107

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局

填報日期時間：107年08月21日

一、重大業務執行情形：

- (一)107年8月16日以府地籍字第1070047374號函覆監察院有關陳○案提起訴訟之國有財產署金馬辦事處適格疑義。
- (二)107年8月17日以府地籍字第1070047717號函覆監察院有關黃水噴案。
- (三)107年內政部業務考核於8月21日上午09時30分假本局地下會議室召開。
- (四)採用e-GNSS系統補建圖根點34點，提供複丈作業使用，加速複丈速度，提昇測繪精度。
- (五)辦理法院囑託鑑測、查封指界案件計3案，複丈成果圖提供法院審理。
- (六)烈嶼國中市地重劃案重劃工程自106年7月24日開工，預定於107年12月3日完工，截至107年8月19日止，預定進度75.02%，實際進度71.59%。
- (七)尚義區段徵收整地工程自106年4月3日開工，預定於107年9月9日完工，截至107年8月19日止，預定進度95.99%，實際進度96.06%。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：莊羽涵

主管：許鴻志

聯絡方式：網路電話-65700#207 082-321177#207

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期：107年08月20日

一、重大業務執行情形（08月16日至08月22日）：

- (一)於8月17日協助魁星文化研究會在縣定古蹟奎閣舉辦「魁星誕辰祭典」祈福儀式，俾利傳承本縣重要民俗祭儀文化，妥善進行古蹟活化再利用事宜。(文資科)
- (二)於8月17日在縣定古蹟牧馬侯祠舉辦「107年度金門古蹟第一場防災演練」，俾利結合消防日常防災知識技能傳授，與模擬災害發生古物撤離及自救、共救演練，提升古蹟鄰近居民防災應變共識。(文資科)
- (三)於8月18日舉辦「消逝的東施娘-三寸金蓮DIY」活動，講授本縣特有傳統習俗淵源發展，與民俗藝品縫製技藝解說，以永續推廣在地傳統信仰文化藝術。(文資科)
- (四)於8月18日在開瑄國小動中心舉辦「107年度瓊林聚落生物防治計畫-傳統建築保存推廣教育專業班」第一場次研習課程，俾利持續拓展培養進階傳統建築微生物防治專業人才。(文資科)
- (五)於8月18日在瓊林里辦公處舉辦「金門瓊林聚落再現史風華VR/AR數位導覽」成果分享活動，俾利結合科技導覽、桌遊互動等方式行銷瓊林聚落人文歷史，創意再造重現聚落歷史意象。(文資科)
- (六)於8月20日召開「107年度瓊林聚落傳統建築生物防治計畫案」期初報告審查會議，俾利進行階段工作簡報審查與補充修訂等事宜。(文資科)
- (七)於8月21日晚上在瓊林舉辦「金門縣瓊林聚落地下民防坑道修復及再利用計畫」說明會，簡報說明修復再利用構思與傾聽在地居民建議，以妥善進行修復研提與分年設計施作等事宜。(文資科)
- (八)於8月22日召開「認識金門小百科—先賢人物篇」期中審查會議，俾利進行編印工作簡報審查與補充修訂等事宜。(文資科)
- (九)8月16日11時金門國樂團鄭指揮一行五位拜會文化局長。(藝文科)
- (十)8月16日14時至15時，「文化志工觀摩案公開評審會議」，假金門縣文化局演藝廳二樓視聽室舉行。(藝文科)
- (十一)8月17日至8月23日9時至17時，「金門國際和平海報設計展」，假臺北市師大德群畫廊A廳展出。(藝文科)
- (十二)8月18日至8月30日8時至17時30分，「金門國際和平海報設計展」，假金門縣文化局第一、二展場展出。(藝文科)
- (十三)8月18日19時30分至21時30分，「『鄉音寄懷』八二三戰役60週年紀念音樂會」，假金門縣文化局演藝廳演出。(藝文科)

- (十四)8月21日13時30分至16時30分，「金門國際和平海報獎 台北記者會暨頒獎典禮」，假臺北市師大德群畫廊A廳召開。(藝文科)
- (十五)租借演藝廳：「八二三和平歌舞饗宴活動」，8月17日19時至21時演出，民政處/中華民國團結自強協會主辦。(藝文科)
- (十六)租借演藝廳：「823戰役60周年軍民紀念晚會」，8月22日19時30分至21時30分演出，國防部主辦。(藝文科)
- (十七) 藝文活動展覽包括：
- 8月1日至8月31日，「陳自強攝影展」，假淶民水果餐(每周一休息)展出。
 - 8月1日至8月31日，「唐敏達收藏展」，假好口味餐廳展出。
 - 8月1日至8月31日，「李苡甄畫展」，假信源餐廳展出。
 - 8月1日至8月31日，「金門縣書法家聯展」，假衛生福利部金門醫院一樓大廳展出。(藝文科)
- (十八) 社區營造活動
- 每週三、日 19時至22時，「鑼鼓基本打法+傳統三太子基本步法」，忠孝社區籃球場。
 - 每週一、六 19時至22時，「花式手拍鼓」，金沙鎮複合式運動場。
 - 每週一、四 19時至22時，「元極舞、土風舞金富康舞蹈社區養成計畫」，縣立體育館舞蹈教室。
 - 每週四、六 20時至22時，「廣場舞培訓計畫」，金湖幼兒園前廣場。
 - 8月18日8時至12時、13時30分至17時30分，「社區刊物製作、低碳理念課程宣導」，金湖鎮峰上社區活動中心。
 - 8月19日9時至12時，「社區基礎培力課程」，烈嶼鄉青岐社區活動中心。(藝文科)
- (十九)8月18日兒童美語時間；講師：張冠喆 Freddy，故事主題：Play in the rain，參加人數：46人，本週的「兒童美語時間」所講的故事為「Play in the rain」，藉由故事色彩豐富的插畫，透過「下雨天」為主軸，認識生活中的氣候，如太陽天、下雨天、陰天等等，並以生活中常見的情景融入故事中，並老師藉由講解有趣談諧的故事內容及生動的解說，讓孩童於快樂的情景中學習英文，並教導小朋友，多注意日常生活中的變化。(圖資料)
- (二十)8月19日假日故事屋；講師：鄭詠馨，故事主題：「短耳兔考0分」，參加人數：60人，本週的「假日故事屋」所講的故事為「短耳兔考0分」，透過故事「考0分」的描繪，透過故事中，短耳兔冬冬不敢面對數學考不好的結果，所以偷了考卷，還千方百計的想要藏起來，不讓任何人知道。雖然，「考0分」這件事，最後是一場烏龍，但透過冬冬做了欺騙他人的事後，延伸出來的緊張不安、擔心害怕、胡思亂想等負面感覺或行為，呈現出「欺騙他人是很難受的」這個事實。孩子看了故事後，也許會勾起自己相似的經驗，家長不妨利用此機會，教導孩子「不要欺騙他人」的價值觀。(圖資料)

- (二十一)閱讀高手獎好禮：為配合金門閱讀節活動，推廣圖書館藏，及培養縣民閱讀的習慣，特舉辦「閱讀高手獎好禮」活動，並希望透過獎勵活動，吸引讀者走進圖書館，不只閱讀「量」的提升，更要讓閱讀「質」昇華，以提昇金門閱讀島閱讀風氣持續的培養。(圖資料)
- (二十二)推薦新書書單達人活動：文化局為了讓金門縣民有感熱情參與閱讀金門島館藏充實選書的活動，所以今年金門縣文化局圖書館配合閱讀金門島行動年的發想，特舉辦好書推薦摸彩活動，本局自107年4月1日至107年7月份，已收到推薦560冊書之書單。(圖資料)
- (二十三)第十五屆浯島文學獎徵稿中；浯島文學獎徵文活動，藉由文學書寫，徵選優秀中文文學創作，從島嶼出發，提倡華文書寫風氣，以文學視野提高金門藝文風情，同時記錄屬於這個時代的金門記憶，連帶推展地區文化與觀光號召力，於9月1日開始收件。107年度贊助碩博士論文出版：共計七冊。寄送全國各公共圖書館供參閱典藏。
1. 金門碑銘石刻調查與研究。
 2. 社會資本、文化資本與生活適應關係之探討-以金門縣國小高年級學童為例。
 3. 城市行銷策略分析-以金門縣2006至2016年中秋博狀元餅活動為例。
 4. 路跑賽會服務品質量表編製與應用。
 5. 金門室內裝修業經營策略之研究。
 6. 心理資本與人力資本及幸福感關係之研究-以銀髮族為例。
 7. 探索會展產業的發展模式及經濟效益-以金門縣為例。(圖資料)
- (二十四)107年度金門季刊第一季134期業已於5月出版，第二季135期徵集文圖稿作已完成，目前進行美編及排版校對事宜，待後續定稿等印製出刊，另第三季136期徵集文圖稿作業已開始執行，截稿日為9月3日，徵集完成後檢送廠商美編排版及後續校對編輯等印刷。金門位於台灣西側，正處台灣海峽緊鄰中國大陸的島嶼，大多數人對金門的印象可能僅止於古戰場及軍事要塞之地，其實當年無情戰火卸下後，卻豐富了金門地區的文化背景，而今我們所見的金門，充滿獨特的人文風采、樸實的風土民情，以及被歷史刻畫過的史蹟。本出版品以季刊形式發行，一年4期內容分別有：金門的歷史風華、民俗人文事跡、傳統建築風格、年度節慶盛事、藝術創作與表演等詳細介紹，帶領讀者透過季刊引人入勝的編排方式，提高民眾想更深入了解關於金門的歷史、自然、文化、藝術、旅遊等資訊的意願，無形中將金門觀光資產傳播行銷出去，同時增加觀光領域的效益，更讓金門文化跨向新未來。(圖資料)
- (二十五)107年7月1日擴大舉辦好書交換及募書「二手書募書及好書交換-讓書去流浪」為期三個月〈7月1日至9月30日〉活動，地點文化局北棟成人圖書館，於開館時流通館員於櫃台收換書服務。(圖資料)
- (二十六)8月18日14點於瓊林辦理GO GO金門閱讀島「點亮社區 前進自然村」-積木機器人DIY&樂高機器人體驗營，參加人

數 80 人。(圖資料)

(二十七)8月18日19點於朱子祠辦理八二三砲戰六十週年紀念李福井「823口述歷史新書分享會」閱讀分享會，參加人數60人。(圖資料)

(二十八)補助地方文獻：陳長慶交付書籍：烏番叔共400本；蔡清其交付書籍：金門情懷 共400本。(圖資料)

(二十九)金門縣107年度閱讀推廣與館藏充實實施計畫招標；

1. 為讓幼兒提早開始養成閱讀習慣，並使新生兒父母及社會大眾瞭解培養幼兒閱讀習慣的方法，學習如何引導新生兒養成未來持續閱讀的習慣，提昇其學習能力。
2. 推動一系列有關健康、閱讀講座、教育專業人員授課，使活動多元化，增加民眾健康觀念。
3. 透過親子閱讀活動，增進親子之間良性關係。
4. 培育孩子閱讀興趣，養成閱讀習慣，落實文化向下紮根。

(107年預計10月辦理2場閱讀起步走，舉辦閱讀推廣活動13場，共計15場閱讀推廣活動)(圖資料)

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-323169#608)

局長：呂坤和

金門縣文化園區管理所業務執行報告表

填報日期：107年8月21日

一、重大業務執行情形（8月16日至8月22日）：

- （一）執行「小小解說員」教育深耕性活動，培養文化認同與傳承使命，達到與社群、學校互動學習友善交流。
- （二）辦理「胡璉將軍文物整飭數位化暨調查計畫」評選會，提升博物館典藏研究功能。
- （三）籌辦「建構智慧博物館的理想和現實—談金門數位博物館島的想像」，探討當今社會文化相關議題，系統呈現園區發展歷程，擘劃未來方向。
- （四）辦理「518國際博物館日系列攝影活動」頒獎，提升民眾參與，發揮博物館社會功能。
- （五）博物館「第三館歷史風華館」、「第四館戰爭與生活館」及「第二館天佑吾土」三案，執行館內更新改善，提升整體展示，發揮文化、教育、觀光及創新主軸任務。
- （六）《影像藝術與資產建構》系列活動活動完滿落幕，提升民眾參與，發揮博物館教育功能。
- （七）辦理「A棟空間活化三合一改善工程案」公告招標，分別為閱讀區、傳藝區和影視區，提升園區親子樂齡友善教育場域。

(八)「博物館中庭工程」、「園區內外景觀藝術美化工程」二案刻正辦理規劃設計，掌握工程管理，改善美化園區環境。

(九)執行「空調主機汰換(內政部建研所補助案)」，提升文物保存及參觀品質。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：李孟涵(電話：082-351030#138)

所長：盧根陣

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局 填報日期時間：107.08.21

一. 重大業務執行情形：

(一)107年7月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件504件，採隨到隨辦，縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者478件，次日取件者20件(含網路申報11件)，是以98.80%以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(498件)，滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

(二)107年7月土地增值稅查定資料細項統計如下：

1. 依自用住宅用地稅率(10%)申報辦理土地移轉者3筆，應納土地增值稅106萬1仟餘元。
2. 依一般用地稅率(20%、30%、40%)申報，辦理土地移轉者計61筆，應納土地增值稅1,667萬4仟餘元。
3. 依免稅土地(夫妻贈與、公設移轉、公有土地出售、平點移轉、農地免稅移轉等)申報，辦理土地移轉者計440筆，其中農地等免稅移轉者有124筆，土地增值稅稅損金額高達新台幣5,775萬6仟餘元。

- (三)為方便民眾購買印花稅票貼用，分別與金門信用合作社及金門郵局等簽訂代售印花稅票契約，委託渠等代售印花稅票，107年7月份地政局代售5,000元，金門信用合作社3,665元，金門郵局2,300元，本局服務台銷售稅票金額42萬300元，合計銷售印花稅票金額為43萬1,265元。
- (四)107年7月份受理契稅申報99件，採即時收件馬上辦，當日取件者94件，次日取件者5件，所有的申報案件均能在2個工作日辦竣取件，落實一次收件全程服務。
- (五)賡續辦理金融機構臨櫃代收稅款金資流電子化作業，107年7月辦理劃解銷帳1,846件，解繳稅款2,299萬7,496元，縮短稅款解繳作業流程，減輕稽徵機關人工登錄繳款書負荷、提早稅款入庫時程，達成金流和資訊流的同步，解決冗長作業及耗費多工與稽徵成本。
- (六)積極宣導政府提供多元化繳納稅款方式，並輔導納稅義務人善用非臨櫃方式繳納稅款，以加速稅款劃解，截至107年7月利用約定轉帳納稅、自動櫃員機、信用卡、電話語音轉帳、晶片金融卡、網際網路及便利商店繳稅等非臨櫃方式繳納稅款者2萬2,595件，金額為1億2,012萬5仟餘元；餘臨櫃繳納稅款者1萬7,305件，金額為2億6,837萬8仟餘元；非臨櫃及臨櫃方式繳納稅款合計3萬9,900件，金額為3億8,850萬3仟餘元。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招

主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686