

金門區漁會

「金門區漁會「新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程」魚市場整修工程配合預留界面會勘

一、時間：中華民國 107 年 9 月 19 日(星期三)上午 9 時 30 分

二、地點：金門區漁會二樓會議室

三、主持人：吳安專

記錄：林國友

四、參加人員：

環宇事業有限公司

何國輝

鴻邁顧問有限公司金門分公司

陳田強

德茂工程顧問有限公司

黃世昌

港發營造有限公司 江炳桂

五、列席人員

金門縣政府

陳耀文

金門區漁會

吳安專

陳耀文

金門區漁會 會勘記錄

一、會勘事由：「新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程」魚市場整修工程配合預留界面會勘

二、會勘時間：107年7月19日(星期三)上午9時30分

三、會勘地點：金門區漁會

四、主持人：吳理事長安樂

記錄：林國友

五、會勘單位(人員)：如附簽到簿

六、會勘情形：(略)

七、會勘結論：

(一) 因一樓整修工程經費限制，魚市場一樓地坪所需配合預留之管路，由環宇事業有限公司負責施作。

(二) 請一樓整修工程承包廠商(港發營造有限公司)於魚市場一樓地坪敲除完成後，預先通知環宇事業有限公司依設計圖先行進場施作所需預留之管路。