

金門縣政府會議紀錄

一、會議名稱：「金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程(第一期)」

水下岩方鑽炸施工前說明會

二、時間：108年11月14日(星期四)上午9點0分

三、地點：水頭港務處大樓會議室

四、主持人：樊科長 德正

記錄：陳全發

五、出席單位及人員：(詳如簽到簿)

六、會議情形：

(一) 主持人致詞：

因為新建「金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程(第一期)」，部份海床須水下岩方鑽炸，今特來向附近各單位及過往漁(居)民說明相關作業情況及施工廠商之安全防護措施，希望各單位會後幫忙予以宣導，並於開炸作業時予以配合，以保障港區作業漁(居)民之作業安全。

(二) 主辦單位報告及簡報(略，詳如附件)

(三) 討論事項：

1. 公共車管理處：

請於開炸前通知管理站站務人員及船長並告知現場旅客注意安全，並注意交通船動態。

2. 金門港警隊：

請確認提供聯繫電話，並作好工地門禁管制措施，本中隊將配合施工廠商於開炸前派員協助管制周邊人員進出。

3. 海軍指揮部：

金鯨坑道為動力小艇防颱時段使用為主，依承包商提出開炸時段為11月至2月應無影響，只需開炸前告知本指揮部即可。

4. 勤和公司：本公司配合承包商開炸時段，並請承商三聯發於開炸前通知本公司。

5. 金門縣港務處：

(1) 請承包商船機進港均使用港內頻道(VHF11 頻)通知管制台，以利告知週邊交通船注意該區段即將施作開炸，注意安全，並

應實施海上戒護。

(2)請承包商開炸時注意火藥量及既有碼頭狀況是否良好並加以保護，避免開炸時振動造成碼頭損傷。

(3)土石方清運請依規定辦理並統計數量不得外運。

七、結論：

請監造人員及承商依各單位建議建立聯繫表進行通知及管制，確實做到開炸作業前1天通知各相關單位人員，於開炸時落實海上、陸上警戒等作業規定，並於開炸後檢查既有碼頭面及坑道口有無異常，清運時注意港區清潔維護及土方數量統計。

一、
二、
三、
四、
五、
金門
海洋署第
金門
金門
內政總隊

金門縣政府開會紀錄

(簽到單)

一、 會議名稱：「金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程(第一期)」

水下岩方鑽炸施工前說明會

二、 時間： 108 年 11 月 14 日(星期四)上午 9 點 0 分

三、 地點：水頭港務處大樓會議室

四、 主持人：樊科長 德正

記錄：陳全發

五、 出席單位及人員：

出席單位	簽到欄
金門縣政府	樊德正
	陳全發
海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊	陳彥丞
金門縣港務處	郭統竹 楊連芳 黃明娟
金門縣公共車船管理處	吳同永
內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊	顏志平

內政部消防署高雄港務消防 隊水頭港分隊	
海軍金門防衛指揮部	張飛全
金門區漁會	蕭金峰
三聯發工程有限公司	柯如明 饒加聰
浩海工程顧問股份有限公司	王明 楊志)
勤和有限公司	徐金龍
漁居(船)民	董瑞生 張木達

K110101-101

K110101-101