

副 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 函

地址：89441金門縣烈嶼鄉西路60號

承辦人：董育全

電話：082-364505

傳真：082-363382

電子信箱：dondon0829@gmail.com

受文者：本所建設課

發文日期：中華民國108年2月12日

發文字號：汝建字第1080001949號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送108年1月31日「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」1月份工務協調會議紀錄1份，請查照。

正本：禾宏營造股份有限公司、鴻邁工程顧問有限公司金門分公司

副本：本所建設課

鄉長洪若珊

金門縣烈嶼鄉公所工務會議紀錄

壹、會議名稱：「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」1月份工務協調會議

貳、會議時間：108年1月31日下午14時00分

參、會議地點：本所一樓會議室

肆、主持人：吳課長志偉

紀錄：董育全

伍、出席單位及人員：如簽到表

陸、會議討論情形：【略】

柒、會議結論：

- (一) 本工程工程期限為108年3月11日，請承商儘速完成護坡結構及收方測量，於2月20日前完成湖區引進水事項。
- (二) 本案相關植栽及草毯鋪設等工項，請承商於2月20日前予以配合施作，並注意客沃土地形整理事項及土壤檢驗，避免爾後有土壤鹽份問題嚴重影響植栽存活維管。
- (三) 相關植栽及草毯鋪設之沃土請確依設計圖說及相關規範辦理施作，並於施工前報請監造單位予以會同辦理。。
- (四) 工區內草毯鋪設範圍及數量，請承商於2月12日前報請監造單位審核。
- (五) 農曆春節連假期間，請承商務必做好工區進出管制措施及相關安全設施之設立，並設置警告標語，以免期間發生工安意外。

捌、散會

金門縣烈嶼鄉公所會議簽到表

- 一、 會議名稱：「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」1 月份工務會議
- 二、 會議時間：108 年 1 月 31 日下午 14 時 00 分整
- 三、 會議地點：本所二樓會議室
- 四、 主持人：吳名偉 記錄：黃育全
- 五、 出席單位及人員：

禾宏營造股份有限公司：

李安心

鴻邁工程顧問有限公司金門分公司：

張建男

烈嶼鄉公所：