

金門縣政府

金沙溪流域水環境改善工程計畫(第二期)

第八次工作會議

會議紀錄

壹、時間：中華民國 109 年 03 月 09 日下午 14 時 30 分

貳、地點：金門縣工務處三樓

參、主持人：楊科長宏達

紀錄：黃聖裕

肆、出席人員：詳簽到表

伍、會議討論(略)

陸、會議結論：

1. 有關太武社區前方既有公園之景觀規劃構想，涉及無名橋 10 之拆除，民眾尚有疑慮會造成出入不便乙事，經前於過年前請社區理事長協助發放問卷調查，也多次廣播社區居民回收問卷乙事，因問卷回收量顯少，恐不足代表社區意見，且回收問卷中不同意拆除無名橋 10(佔 2 位)，如社區仍無共識，且並不熱衷，本府應朝較保守之作法，先以不拆橋僅作局部景觀加強之規劃為原則，以避免影響案進，俟後在透過相關說明會讓民眾了解。
2. 太武社區前方渠道平時水流量少，大雨來時因既有渠道匯集多處排水系統，而有滿水或淹水之情況發生，故渠道之通洪斷面及護岸結構安全務必考量。
3. 有關污水設施遷移之位置，考量未來環島東路拓寬，避免污水設施再次遷移，故請依簡報中靠近活動中心之方案 1 作為設計原則；相關機電設施之位置應再協調地方或另尋公地。
4. 為避免環島東路二段發生水獺路殺之事件，請考量評估龍陵湖與鄰近農塘間設置地下生態廊道之可行性，並加以規劃設計。
5. 有關金沙溪下游至龍陵湖間架設全流域補助活化管線，原則仍採兩方案設計，並再與地方民眾作意願溝通，以利後續與設計方向之討論。
6. 廢棄泳池之閘門形式，仍請評估採簡易式及維護方便之閘門設計，以利後續維管。

～以下空白