

金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：101年8月23日上午9時至10時5分

地點：本府第一會議室

會議次數：101年第16次

出席：副縣長、主任秘書、參議、消保官、本府所屬各局室主管暨一級機關首長及金酒公司董事長、總經理(詳如簽到表)

主席：縣長

記錄：李雅晴

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

參、主席指(裁)示事項：

- 一、本府第一會議室研究導入電腦化設備，俾利會議資料無紙化，請研考室提出規劃需求，由行政室編列相關預算建置。(研考室、行政室)
- 二、酒糟使用管理辦法，應將儲存之管理規範納入。(建設局)
- 三、各縣市古蹟投入商業活化利用，請研考室協助蒐集，送文化局研提本縣古蹟商轉辦法。(研考室、文化局)
- 四、各單位如需與台北市跨域合作、行政協助、支援，請研擬合作議題送研考室彙整，俾利擇期拜會台北市郝市長商討相關事宜。(各單位、研考室)
- 五、民眾投書縣長信箱、院長信箱、總統信箱等陳情建議事項暨公文管理，各單位應加強內部稽控，對於經常延宕之同仁應再教育，以提昇處理效率。(各單位)
- 六、對於投書縣長信箱但非本府業管之情事，除函轉業管權責單位處理外，應進行管控與稽催。(各單位)
- 七、廈門號無動力帆船，繞世界一週，預定九月中旬回廈門，本縣與廈門共同迎接之事宜，請交旅局研究能否增加本縣能見度為需求性探討。(交旅局)
- 八、颱風即將來臨，各單位巡檢工作應落實，勿掉以輕心。(各單位)
- 九、各單位近期展開預算編列，請各單位主管用心思考，之前所提出的建設項目，應納入明年度的建設計畫，並預留預算彈性空間。(各單位)
- 十、公共工程拆遷補償標準，議會要求11月份定期大會應送請審議，請各補償標的物(如水井、建築物、農作物、水電設施…)之業管單位將補償標準資料儘速送工務局彙整，依程序訂定。(工務局、各單位)

肆、散會。

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011601
指示日期	1010823
指示內容	本府第一會議室研究導入電腦化設備，俾利會議資料無紙化，請研考室提出規劃需求，由行政室編列相關預算建置。（研考室、行政室）
執行情形	<p>研考室： 經依指示規劃本案，於 101 年 8 月 31 日上簽，謹提三個方案 恭請鈞裁，說明如下：</p> <p>1. 方案一：整修第一會議室會議桌，並於各席位安置固定式電腦。</p> <p>(1)說明： 除於各席位設置固定式電腦，計需 71 台外，另需購還原系統 71 套、互動自學管理平台乙套、網路設備及網路施工等雜費，約需 200 萬元 行政室有關會議室設備及環境修繕等，估約需 400 萬元</p> <p>(2)優點：任何一層級的人員出席第一會議室開會，均可無紙化開會，不需另準備裝置。</p> <p>(3)缺點： A. 僅第一會議室能有無紙化功能、餘會議室需另案再處理。 B. 因各席桌上設電腦螢幕，影響會議的透視性。 C. 所投資設備存在的平時維護及每五年需有電腦設備汰換問題。 D. 其開會效果與現有投影設備有重複投資之虞。</p> <p>(4)所需總經費：新台幣 600 萬元整(若再開發無紙化會議系統，則約需 900 萬元)。</p> <p>2. 方案二：開發無紙化會議系統，及各主管以上人員配備行動裝置乙台，要求非主管或其他單位人員攜帶筆電等行動裝置與會。</p> <p>(1)說明： A. 參考行政院及監察院 101 年度內正開發中之無紙化會議系統專案，建置本府專屬之無紙化會議系統，未來只有要行動裝置(Windows、iOS、Android 筆記型電腦或平板電腦)，約需開發新台幣 300 萬元。 B. 置配發局室主以上長官、本府暨所屬一級機關行動裝置各乙台，計約 30 台，管理軟體乙套，約需投資經費新台幣 100 萬元。 C. 仍需輔以現有投影設備，供未攜帶行動裝置或筆電者，達到無紙化之效果。 D. 需增加會議桌電力配置及無線網路佈建，供與會者上網</p>

	<p>使用。</p> <p>(2)優點：</p> <p>A. 只要搭配前述會議系統，任何一個會議室均可達到無紙化的效果。</p> <p>B. 免除方案一會議室系統及環境修繕需新台幣 400 萬的投資。</p> <p>C. 現代科技運用於會議室，展現會議無紙化創新運用效果。</p> <p>D. 可提昇與會人員資訊設備運用能力。</p> <p>(3)缺點：</p> <p>A. 仍需用新台幣 400 萬元的投資。</p> <p>B. 需辦理教育訓練，供各主管人員需學習操作行動裝置。</p> <p>C. 在行動裝置及會議系統使用尚未熟悉前，恐需用資訊人力協助會議進行。</p> <p>D. 行動裝置易遺失，而引發資訊安全問題。</p> <p>E. 仍需輔以現有投影設備，供非主管同仁或未攜筆電人員使用，才能達到無紙化之目標。</p> <p>(4)所需總經費：新台幣 400 萬元整。</p> <p>3. 方案三：會議設施維持現狀，會前會後可上 KM 網下載參考資料，要求於會前先行審視開會資料，及輔以鼓勵自行攜帶筆電等行動裝置與會。</p> <p>(1)說明：</p> <p>以現有投影設備為會議引領工具，輔以 KM 系統之「公務知識」提供會前、會後下載會議資料，達到無紙化之目的。需增加會議桌電力配置及無線網路佈建，供與會者上網使用。</p> <p>(2)優點：</p> <p>A. 較能達到引領會議進行之目標。</p> <p>B. 免再投資，節供公帑。</p> <p>C. 任何一層級的人員出席，均可無紙化。不需另準備裝置。</p> <p>D. 使與會同仁能於會前即了解會議資料，及開會內容，達到開會之目的。</p> <p>E. 會議資料的累積可形成公務知識。</p> <p>(3)缺點：僅投影設備有資訊化，較少現代化的進步的色彩。</p> <p>(4)所需總經費：免編列。</p> <p>本案簽核中，奉 核後，依 鈞裁方案編列 102 年概算。</p> <p>行政室： 擬於 102 年度編列相關設備預算協同研考室共同辦理規劃建置，詳案另行簽核。</p>		
主辦單位	研考室、行政室	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011602		
指示日期	1010823		
指示內容	酒糟使用管理辦法，應將儲存之管理規範納入。(建設局)		
執行情形	<p>1、遵照辦理。</p> <p>2、目前研擬之酒糟管理辦法草案中，已在領取酒糟資格條件中增列需有適當放置酒糟場所及不影響鄰近環境，違者將以停權一個月處分。</p> <p>3、為避免畜牧業者對於酒糟儲存場所之定義有所不解(需有不滲水地面，如水泥鋪地、防水布；另酒糟不能露天堆置，需覆蓋防水布)，將請畜試所規劃酒糟儲存場所建議範例及規格供業者參考。</p>		
主辦單位	建設局	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011603
指示日期	1010823
指示內容	各縣市古蹟投入商業活化利用，請研考室協助蒐集，送文化局研提本縣古蹟商轉辦法。（研考室、文化局）
執行情形	<p>研考室：</p> <p>一、經洽詢臺北市政府文化局表示，該市公（市）有古蹟達 110 處，目前有部分業已委外經營，例如「臺北酒廠（臺北酒廠與松山菸廠）」、「蔣中正宋美齡士林官邸」、「紫藤廬」及「建國啤酒廠」等；復洽詢臺南市政府文化局，據余基吉科長表示，該市公有古蹟之經營管理，除地點較好者採自行經營管理外，另外還採行委外經營或部分委外經營，而採行委外經營之優點在於可以減輕公部門經費之負擔，例如原本需編列 800 萬元維護經費，但委外後其僅需支出 500 萬，即可有效減省成本支出 300 萬元，目前臺南市公（市）有古蹟大多依促進民間參與公共建設法規定，以 OT(Operate-Transfer) 方式委外經營之古蹟，計有「赤崁樓咖啡冷飲區」、「熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區」、「吳園排屋」、「運河博物館」、「安平分室（夕遊出張所）」、「東興洋行」、「安平樹屋清潔區」、「海山館」、「日式宿舍」、「安平古堡停車場」、「台南知事官邸」以及「府城藝術轉角」等 12 處，目前正辦理中者，則有「大南門城咖啡冷飲區」、「安平樹屋餐飲中心」、「柳屋」與「台灣鹽樂活村」等 4 處。</p> <p>二、經考量本縣各公（縣）有古蹟所在區域、環境、類別、規模與其有形價值、遊客到訪之人數與次數，及臺北市政府與臺南市政府之經驗，以「清金門鎮總兵署」與「金門朱子祠」等 2 處為較適宜投入商業運轉之古蹟，且均為公（縣）有。其都市計畫使用分區，「清金門鎮總兵署」屬「機關用地」，而「金門朱子祠」則為「古蹟保存區」。該 2 處公有古蹟如欲投入商業經營行為，「清金門鎮總兵署」得依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」為臨時使用，而「金門朱子祠」則視其管理維護計畫之經營目標、營運內容與財務計畫等。又上開 2 處古蹟如欲變更為非原用途，並為內部改修或外加附屬設施時，則應依古蹟修護及再利用辦法有關規定辦理；如屬應依古蹟歷史建築及聚落修復或再利用建築管理土地使用消防安全處理辦法取得使用許可者，其因應措施，應於管理維護計畫中載明。</p> <p>三、綜上，建議業管部門—本縣文化局先行擬訂古蹟管理維護之作業規範，必要時，邀集相關機關（單位）進行研商，再由古蹟之管理或使用單位就各別古蹟，依其性質訂定個</p>

別之管理維護計畫，俾利公（縣）有古蹟活化、管理與保存。

文化局：

參考各縣市目前之例子，作為本縣執行之策略；公有古蹟結合本縣「金門縣總兵署委託管理計畫」招標規範策略執行，私有古蹟協助其經營管理或委託管理。

主辦單位	研考室、文化局	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011604		
指示日期	1010823		
指示內容	各單位如需與台北市跨域合作、行政協助、支援，請研擬合作議題送研考室彙整，俾利擇期拜會台北市郝市長商討相關事宜。（各單位、研考室）		
執行情形	<p>研考室： 本案業經於本(8)月 16 日以府研研字第 1010064114 號，函請各單位就需進行跨域合作、行政協助或支援之事項研提相關建議與議題，俟各單位資料彙整後，另案簽核，並擇期安排拜會臺北市郝市長商討相關事宜。</p> <p>各單位：遵照辦理。</p>		
主辦單位	各單位、研考室	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011605		
指示日期	1010823		
指示內容	民眾投書縣長信箱、院長信箱、總統信箱等陳情建議事項暨公文管理，各單位應加強內部稽控，對於經常延宕之同仁應再教育，以提昇處理效率。（各單位）		
執行情形	<p>行政室：遵照辦理，並加強控管。</p> <p>警察局：對於民眾投書各級首長信箱等陳情建議事項暨公文管理，本局均依時效規定處理回覆。</p> <p>各單位：遵照辦理。</p>		
主辦單位	各單位	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011606		
指示日期	1010823		
指示內容	對於投書縣長信箱但非本府業管之情事，除函轉業管權責單位處理外，應進行管控與稽催。(各單位)		
執行情形	各單位：遵照辦理。		
主辦單位	各單位	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011607		
指示日期	1010823		
指示內容	廈門號無動力帆船，繞世界一週，預定九月中旬回廈門，本縣與廈門共同迎接之事宜，請交旅局研究能否增加本縣能見度為需求性探討。（交旅局）		
執行情形	本案目前收集資料並俟教育局提供相關規劃資料後研擬評估。		
主辦單位	交旅局	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011608		
指示日期	1010823		
指示內容	颱風即將來臨，各單位巡檢工作應落實，勿掉以輕心。（各單位）		
執行情形	各單位：遵照辦理。		
主辦單位	各單位	協辦單位	
備考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項 次	1011609		
指示日期	1010823		
指示內容	各單位近期展開預算編列，請各單位主管用心思考，之前所提出的建設項目，應納入明年度的建設計畫，並預留預算彈性空間。（各單位）		
執行情形	各單位：遵照辦理。		
主辦單位	各單位	協辦單位	
備 考			

金門縣政府 101 年度
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：101 年 9 月 5 日

項次	1011610		
指示日期	1010823		
指示內容	公共工程拆遷補償標準，議會要求 11 月份定期大會應送請審議，請各補償標的物(如水井、建築物、農作物、水電設施…)之業管單位將補償標準資料儘速送工務局彙整，依程序訂定。(工務局、各單位)		
執行情形	<p>工務局： 有關『金門縣辦理公共工程建築物拆遷補償自治條例』條文修訂案，本局將依主管會報決議事項再會請相關單位（建設局）協助提供有關建築物設備建材項目數據資料，俟資料彙整回報修正後，即著手召開公共工程拆遷補償條例條文修訂會議並邀集相關單位討論。</p> <p>建設局： 一、查本局辦理建築管理之建照、使照業務，不辦理工程業務，另查本案單價前由工務局土木課所訂定，本課並無新單價之資料。 二、次查工務局為本縣工程主管機關，有許多已執行之工程單價，本案應由工務局，就已執行之工程單價，編訂新單價。</p> <p>地政局： 一、遵照辦理。 二、另案檢送內政部訂頒相關查估基準送工務局參辦。</p> <p>各單位：遵照辦理。</p>		
主辦單位	工務局、各單位	協辦單位	
備考			

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1010905

項次	單位名稱	填送	備註
1	民政局	V	
2	財政局	V	
3	建設局	V	
4	教育局	V	
5	工務局	V	
6	交通旅遊局	V	
7	社會局	V	
8	行政室	V	
9	主計室	V	
10	人事室	V	
11	研考室	V	
12	政風室	V	
13	警察局		本週無報告
14	消防局	V	
15	衛生局	V	
16	環保局		本週無報告
17	地政局	V	
18	文化局		本週無報告
19	稅捐處		本週無報告

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政局

填報日期：101.9.5

一、重大業務執行情形：

- (一)8月27日上午9時整假夏墅延平郡王祠舉行延平郡王鄭成功388週年冥誕公祭典禮，由縣長率本府一級主管前往參際，地區各界首長代表、鄭氏宗親會等亦前往與祭，場面莊嚴隆重。
- (二)9月4日下午1時30分至4時20分配合行政院相關部會蒞縣辦理「101年度災害防救業務訪評」，受內政部民政司考核本縣民政系統災害應變相關作為。
- (三)日本廣島縣縣議連盟會長山木靖雄議員等一行13人於9月4日蒞金參訪，並於上午11時30分前來本府拜會及聽取本縣觀光經濟簡報。
- (四)辦理金門823砲戰54週年紀念系列活動—敲響和平鐘祈福活動、績優自衛隊員表揚暨聯誼餐會活動。
- (五)辦理本縣民國四十七年以前參戰自衛隊員101年中秋節慰助金發放準備作業。
- (六)辦理本縣自衛隊員任公職前接受自衛部隊訓練、服勤、演習時次證明書申請核發計7人次。
- (七)辦理金門各界101年古寧頭萬善祠秋祭祭祀儀典。
- (八)辦理金門各界101年秋祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典。
- (九)辦理烈嶼鄉榮民洪水皮等3人申請榮民救助申請案件。
- (十)辦理本縣替代役役男第112梯次徵集作業，計23人次。
- (十一)辦理金城鎮陳○○等29人在學緩徵申請，金寧鄉役男李○○等12人離校學生緩徵原因消滅註銷緩徵。
- (十二)辦理民國82年次(含以前年次)役男體格檢查代(補)檢體位評定作業(含體位重測)，總計89人次。
- (十三)8月25日配合「金門縣金城鎮西門里第10屆里長出缺補選」選舉人名冊查核作業，本府主機點派員留守。
- (十四)8月28日派員參加內政部舉辦之「研商戶政事務停止辦理印鑑證明」會議。
- (十五)辦理本府建設局申請戶役政資訊系統連結作業，俟內政部核復後，協助帳號申設開通。
- (十六)為應中央健保局台北分局業務需要，提供9月份申辦「姓名、統一編號、出生日期更正或變更登記及死亡登記」資料電子媒體磁帶，計84筆資料。
- (十七)9月5日下午邀集各戶政所「召開101年金門縣各鄉鎮門牌釐整暨民意調查改善作業協調會」，就上開議題，研商具體作為。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政局

填報日期時間：101.09.05

一、重大業務執行情形：

- (一) 訂於9月7日召開102年歲入概算審查會，暫編113億2652萬5千元，略高於101年預算110億餘元。
- (二) 中秋節家戶配酒金城鎮9月5日、金湖鎮9月6日、金沙鎮9月7日、烈嶼鄉9月8日、金寧鄉9月10日。
- (三) 委任經理人離職給付條件，人事行政總處請本府先請示銓敘部釐清經理人身分。
- (四) 召開本府與樹德大學合作模式研商會議。
- (五) 本府經管金沙加油站(已關閉)第一次土壤採樣微量超出未通過土方，以鋪平曝曬方式自8月30日起每月2次進行，預計5次完成檢測通過後作活化利用。
- (六) 再次函請國防部速依「中和復興新村委託國防部辦理眷戶抽籤及交屋作業暨眷戶資格認證調查情形」會議決議，提供契約範例俾利雙方簽訂暨後續辦理眷戶抽籤及交屋作業。
- (七) 本局向議會(第五屆第12、13次臨時會)專案報告莒光湖商務旅館興建營運移轉案。
- (八) 函頒修正「金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點」。
- (九) 海關於7月底在料羅港查獲越南製造菸品500箱乙案，經財政部釋示：請海關本於權責辦理；綜觀本案長期監控之菸品，因非輸入，無法源依據認定為「私菸」，致無菸酒管理法裁罰適用，其擅自裝卸違規行為，僅能依海關緝私條例裁處。
- (十) 庫款支付101年度累計至本週止，共收辦付款及轉帳等憑單1萬276件，付款憑單退件50件，簽發縣庫支票1,155張，連線委託付款1萬6,062筆，存帳比率為93.29%，支付淨額共79億7,785萬餘元。

填報人：葉于綺

主管：局長 黃景舜

聯絡方式：2261

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：101年8月26日至101年9月1日止

本週重〈主〉要業務辦理紀要	承辦局室
<p>一、營業額：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 母公司：(詳如附件一)<ol style="list-style-type: none">i. 全年度預估營業額 134 億 2,834 萬 1,848 元。ii. 1-8 月份預估營業額 90 億 3,214 萬 4,590 元，實際營業額 99 億 4,711 萬 5,330 元，目標達成率 110.13%。iii. 9 月份預估營業額 16 億 8,485 萬 1,773 元，累計至 9 月 1 日實際營業額 114 萬 8,025 元，目標達成率 0.07%。2. 廈門公司：(詳如附件二)<ol style="list-style-type: none">i. 全年度預估營業額人民幣 2 億 2,250 萬元。ii. 1-8 月份預估營業額人民幣 1 億 1,938 萬 343 元，實際營業額人民幣 1 億 1,913 萬 6,040 元，目標達成率 99.80%。iii. 9 月份預估營業額人民幣 2,832 萬 4,786 元，累計至 9 月 1 日實際營業額人民幣 2 萬 5,366 元，目標達成率 0.09%。 <p>二、生產量：(詳如附件三)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 全年度預算產量 2,466 萬 5,000 公升。2. 1-8 月份預算產量 1,602 萬 9,960 公升，實際產量 1,815 萬 693 公升，目標達成率 113.23%。3. 9 月份預算產量 195 萬 5,440 公升，累計至 9 月 1 日實際產量 7 萬 8,996 公升，目標達成率 4.04%。 <p>三、本公司招標採購案：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 0.75L-56 度鴻福百壽禮盒等三項，耀騰印刷事業股份有限公司得標，決標金額新台幣 1,291,452 元整(底價 97.47%)。2. 0.75L-56 度鴻福百壽瓷瓶組等二項，福德窯業股份有限公司得標，決標金額新台幣 20,147,400 元整(底價 99.25%)。3. 風獅爺御守酒提盒乙項，原訂 101 年 08 月 28 日第一次開標，因更正招標文件，延至 101 年 09 月 11 日開標。 <p>四、重要工程執行進度：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 金城廠 235 萬公升增產計畫附屬設備： 土建標：於 101 年 7 月 30 日申報開工，備料中。 機電標：細部設計(第 2 版)修正中。	

<p>2. 下腳料處理場：</p> <p>1. 整地道路排水工程，施工中。 工程預定進度：20% 工程實際進度：20%</p> <p>2. 辦理基本設計，基地尚未確定。</p> <p>3. 新包裝工廠與包裝材料庫： 委託初期規劃招標文件彙整中。</p> <p>4. 成品庫自動倉儲： 1. 土地尚未取得。 2. 本案規劃以統包辦理招標，相關審查及管理工作的委託專案管理 (PCM)，相關招標文件彙整中。</p> <p>5. 原物料、包材新建鋼架棚工程： 施工中。 工程預定進度：6.698% 工程實際進度：1.672%</p> <p>6. 金寧廠廢水三場新建工程、金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程與金寧廠製麴三廠新建工程： 已於 101 年 8 月 31 日辦理議價，目前辦理簽核中。</p> <p>7. 1000 噸厭氧處理槽： 委託技術服務案，已於 101 年 8 月 17 日簽約完成，辦理規劃設計中。</p> <p>8. 金酒公司福利大樓辦公室增建案(綜合評選開標室、會議室暨辦公室)： 已於 101 年 8 月 24 日申報開工。</p> <p>五、 其他重要業務辦理紀要</p> <p>1. 配合中秋博餅活動提供闖關活動、博餅市集、愛心媽媽獎勵、及記者會等系列活動贊助。累計開工大橋紀念酒 132 盒、戀夏 38 度 C 計 1,286 盒、0.6L-58 地區紅標 320 份(2 瓶裝-計 640 瓶)、0.35L-30 度八達樓子 600 盒、鑰匙圈 1200 份、Polo 衫 200 件。</p> <p>2. 廈門公司：8 月 26 日閩台赤峰專賣店開業。</p>	

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：建設局 填報日期時間：101.9.5

一、重大業務執行情形：

1. 於8月29日、30日協助台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授進行地區保育類淡水魚大鱗梅氏鯪金門族群棲地調查工作，並提供相關生態保育調查資料供，以納入地區排水整治之規劃檢討與參考依據。
2. 協調「金門地區營造綠帶花海委託規劃設計」規劃單位青境工程顧問有限公司進行優先細部設計示範點（尚義機場、水頭碼頭、沙美生態濕地公園）及管理機關會勘與訪談確認，並訂於本（101）年9月5日假第二會議室辦理期末成果報告審查會。
3. 101.08.30. 召開工業區租賃專業審議委員會議。
4. 101.08.31. 結束101年SBIR地方特色產業研發計畫申請案，共11家廠商申請。
5. 101.08.31. 召開「金門縣工商休閒園區BOT計畫」履約管理會議暨工程督導會議。
6. 101.09.04. 縣長視導「金門餐飲輔導及品質提升計畫」標記小吃店改善情形。
7. 101年8月27日至9月25日計30天於本府及各鄉鎮公所公開展覽「變更金門特定區計畫（工業區專案通盤檢討）案」，並訂於101年9月11至13日至各鄉鎮公所召開說明會。
8. 「金寧鄉慈湖段住宅區都市計畫變更案」於101年8月29日召開期末審查會議，由李參議增財主持，會中決議主要計畫及細部計畫書圖內容，並請規劃單位「睿誼工程顧問股份有限公司」將委員審查意見納入修正，於兩周內提送修正報告報府後交由委員書面審查。
9. 101年8月30日下午2時召開「金門縣100年度一千分之一數值航測測製暨修測部分地形圖案第八次工作會議，會中決議：本案至8月份預定進度37%實際進度39%超前2%，依合約規定本案將修測200公頃範圍，本縣需修測地形面積計830公頃，將逐年編列預算修測。
10. 違章建築查報5件、核發建造執照3件、核發雜項執照4件、核發變更使用執照2件、施工勘驗申報6件、建築工程申報開工3件、建築工程申報展期2件、公安申報2件、傳統建築會勘2件、傳統建築驗收2件、技師逐案註記3件、工程竣工註記5件、營造業登記1件、執照地籍圖套繪作業8件、公共安全申報2件

二、工作檢討與建議事項：

填報人：郭志銘、呂基鴻、王垣坤、李銘培
聯絡方式：(082) 325099

主管：葉媚媚

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：農、林、水、畜、防五所 填報日期時間：101.9.5

一、重大業務執行情形：

農試所 10 項

1. 品種保留用落花生田收穫後整地耕犁、環境整理。
2. 果樹母本圃龍眼、大果桑椹及長果桑等進行整枝修剪、施肥、除草等作業，150 公畝。
3. 安全蔬菜示範栽培：採收小白菜、青江菜、小芥菜、空心菜及油菜等共 254 公斤，供地區農漁會推廣及促銷。
4. 辦理金門安全蔬菜禮盒套餐訂購作業，本週(8 月 29 日)接受民眾訂購 23 份得款 4,600 元並繳入縣庫。
5. 8 月 28 日辦理 61 週年所慶，進行活動會場花卉佈置、展示農特產品鄉土美食及推廣促銷地區農友種植之番石榴及火龍果等。
6. 輔導金沙鎮蔬菜產銷班第三班召開班務會議，研討大白菜種植技術、病蟲害防治及產品加工，並宣導班員適量施肥及用藥。
7. 蔬菜種苗推廣培育：進行秋季推廣蔬菜育苗工作，培育球莖甘藍(本地種)2400 株、球莖甘藍(綠地)5100 株、大白菜 10000 株及甘藍 3000 株等四種。
8. 良種繁殖：金門九號高粱進行田間高粱螟蟲防治工作，面積 2.5 公頃。
9. 廢棄豬舍活化再利用整建工程委託規劃設計監造案：進行公告資料廠商疑議回覆，預定於 9 月 10 日辦理資格審查開標作業。
10. 配合縣府重點農田景觀道路綠帶花海營造工作：1. 於 8 月 29 日前往小金花海承租農地種植夏季綠肥作物—太陽麻，栽培面積共計 1.82 公頃。2. 夏墅社區承租農地本週進行農地環境清潔及耕犁，面積 1.5 公頃。

林務所 12 項

1. 有關縣長室分發列管，發現金門有松材線蟲感染跡象等相關事宜案，目前已將疑似病木上所採集之枝條、根部，以及林木所在處之土壤樣本，送交藥物毒物試驗所病蟲害診斷服務站檢驗。
2. 執行年度森林防火巷闢建計畫，執行古崗及翟山海岸森林火災潛勢較高區域進行整理，共計移除地被燃料 2,100 公尺，後續將配合年度計畫賡續辦理後續作業。
3. 配合年度森林撫育及植物園步道整建計畫，執行植物園自然林區林下整理 6 公頃，清理閒置碉堡 6 處，後續將配合行銷作業，辦理主題式解說牌招標及設計工作。
4. 執行銘傳大學及各道路重點圓環環境綠美化植栽工作，種植

白千層、萬壽菊、金露花、雞冠花、小葉赤楠等苗木共計 4,679 株，提升美化環境品質，營造優美綠化景觀。

5. 配合政務委員視察金門水資源發展及整理行程，整理金門植物園範圍擎天水廠管制室、坑道及飲水思源紀念碑環境整理及解說資料整理作業。
6. 配合金沙鎮土地重劃區計畫及金城鎮鄉鎮街道改善計畫，給予現地林木保留建議暨協助移除申請事宜，俾利行政作業程序。
7. 配合鄉鎮公所民眾申請農用證明會勘，計 3 件，依土地現況保留自然林木，厚植本縣綠色資源。
8. 為推展環境綠美化，強化公務及住家環境品質，提供警察局、金寧鄉公所、烈嶼鄉公所及一般居家申請案 12 案，提供孔雀草、千日紅等美化花卉與白千層、紅龍草等綠化苗木計 10,078 株，營造自然綠意優質環境。
9. 配合金門酒廠年度員工教育訓練，提供園區優質場地借用事宜，計 38 參訪人次。
10. 協助金門縣審計室辦理年度環境教育訓練，經由園區自然環境導覽、生態電影欣賞、鳥類生態彩繪及環境劇場參觀等活動，介紹多元生態及自然環境之美，參加人數共計 21 人次(其他團體參訪 458 人次)。
11. 配合年度苗木培育計畫辦理移植九芎花、日日春及山櫻花等計 1,431 盆。持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。
12. 執行縣內主要道路枯危木伐除工作，計伐除古寧頭 2 株；環島北路 9 株；環島東路 4 株；西浦頭 1 株；后水頭 3 株；修剪環島西路 10 株；古區 2 株；黃海路修剪 7 株伐除 3 株；山西修剪 2 株伐除 3 株；金湖國小修剪 38 株伐除 9 株；田埔修剪 3 株伐除 2 株，以維護交通順暢並保障縣民安全。

水試所 5 項

1. 101 年 8 月 27-9 月 3 日本週蒞所參訪旅行團及自由行遊客，計 405 人，週六、日派員協助導覽解說。
2. 101 年 8 月 27-31 日養殖課配合中元普渡時節賡續進行白蝦、草蝦及紅鼓魚間捕出售。
3. 101 年 8 月 27 日翁所長自保率張課長寶仁、周技佐爰瑛前往北山與 9 位耆老進行石蚵文化深度訪談。
4. 101 年 8 月 29 日翁所長率周技佐爰瑛、翁輪機長文陣協助德鎰制國際藝能有限公司拍攝是愛旅行-尚義海灘花蛤生態旅遊節目，由所長親自解說與花蛤挖掘示範。
5. 101 年 8 月 31 日 1400 假縣府貴賓室，表揚金門十大優良石蚵美食店家，依店名首字筆劃順序計有山后民俗村的「王阿婆小吃店」(推薦菜色：蚵仔煎)、金城莒光路「巧味香」(推薦菜色：蚵仔麵線)、金城莒光路的「全福樓餐廳」(推薦菜色：

蚵仔煎)、復國墩的「阿芬海產店」(推薦菜色:蚵酥)、前水頭的「金道地小吃店」(推薦菜色:蚵仔煎)、湖下村的「信源海產店」(推薦菜色:海蚵紫菜湯)、金城莒光路上的「蚵嗲之家」(推薦菜色:蚵嗲)、金城民族路上的「記德海鮮餐廳」(推薦菜色:蚵酥)、榜林村昔果山的「海蠹城餐廳」(推薦菜色:蚵仔煎)、金城民族路上的「標記小吃店」(推薦菜色:蚵仔麵線)等十家地區石蚵美食店家。並獲得縣長李沃士親自接見並公開表揚與頒發獎牌乙禎,會中並與各得獎店家產業現況交流,期許各店家持之以恆,讓遊客及民眾隨時皆能品嚐到最道地最新鮮的金門石蚵。

畜試所 4 項

1. 8月27日:本所試製駝鳥肉乾委託食品工業發展研究所檢測5大營養成份(熱能、蛋白質、脂肪-飽和脂肪、反式脂肪、碳水化合物、鈉等)。
2. 8月29日:因應學童乳停止供應政策,本所改研製1公升裝鮮乳正式上市,委由金門區漁會超市及本所遊客中心販售。
3. 8月30日:
 - (1) 第二梯次暑期大專院校4名在學實習生結業簡報。
 - (2) 淘汰動物拍賣案,標出雜交母羊18頭,每公斤新台幣133元決標。
 - (3) 執行「酒糟牛肉營養價值委外分析計畫」,寄送第八批牛肉檢體至東海大學吳勇初教授研究室(第13、14份檢體)。
4. 9月1日:乳牛區工作時程修改,即日起修改為早上七時開始擠奶,並調減人力1人支援種牛牧場。

二、工作檢討與建議事項:

無

填報人:劉淑如、王清林、柯逢章、鄭有德

主管:陳佳結、楊慧明、翁自保、文水成

聯絡方式:333381、352846、326408、332621

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育局

填報日期時間：101.9.5

一、重大業務執行情形：(101.8.30-101.9.5)

- (一) 101 學年度的開學日為 8 月 30 日，金門縣家庭教育中心為了推動代間教育，鼓勵祖父母們走出家庭，增加祖孫代間互動，並且落實「活到老、學到老」的終身學習精神，在地區各國民小學發起「大手牽小手」活動，邀請祖父母及家長一起帶著小朋友參加開學典禮。期藉由「祖父母節」的活動，讓大家更加重視家庭世代關係，並以「教育」搭起世代橋樑，讓年輕世代更樂於接近長者，學習他們的生命經驗及人生智慧。
- (二) 幼托整合新制於新學年正式上路，李縣長於 8 月 31 日下午前往金城幼兒園空大校區巡視場地設備之情形，並由楊秘書忠強、本局李局長、陳主任督學金文、金城幼兒園盧園長淑惠等人陪同，李縣長對該校區的各项設施表示滿意，並指示應加強重視學童安全的措施。金城幼兒園新學期招收 115 位 3 足歲的幼兒，因校舍不足，故借用空中大學內的 4 間校舍做為幼兒園分部之用，未來會針對縣長指示與家長提出的建議來改進空大校區的教學環境，讓家長放心。
- (三) 「金門縣 101 學年度國民中、小學暨幼兒園新進教師增能研習」，於 9 月 1 日假金城國中視聽教室辦理，計有地區國中、小學與幼兒園老師，約 140 人報名參加。會中邀請李縣長、本局李局長、人事室翁主任正義、金寧中小學許校長維民、金沙國中何校長莉莉等蒞臨授課。研習目的在促使新進教師熟悉金門的教育願景與發展方向，掌握金門的教育現況與未來發展。
- (四) 「金門縣 101 學年度公立幼兒園契約進用廚工甄選」，採聯合統一招考方式，報名時間為 101 年 9 月 5 日至 6 日，一律採現場報名，報名地點為縣府大禮堂服務台，甄選時間訂於 101 年 9 月 8 日，採口試方式。本案係因應金門縣於 101 學年度先行全面實施 3 足歲幼生免費入學，依據「幼兒教育及照顧法」暨「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」，為提供金門縣公立幼兒園及國小附設幼兒園師生營養衛生的午餐與點心，進而建立學童良好飲食衛生習慣，因此增置 101 學年度幼兒園專任廚工 25 名及部份工時廚工 4 名。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：歐陽璿

主管：李再杭

聯絡方式：325630#2417

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務局港埠工程課

填報日期：101.09.04

壹、重大業務執行情形：

水頭港區港池浚挖暨陸域填築工程~

預定進度 88.31%、實際 71.35%，落後 16.96%

● 目前主要施工情形：

- (一)浚挖工程:實際浚挖數量 2,409,618m³，落後 83,757m³。
仍維持一艘抓斗船及二艘平台怪手進行浚挖，配合 4 艘受泥船裝載後，泊靠二座臨時碼頭再以陸運回填至南填築區；本週由於抓斗船進行維修，致浚挖數量更加落後；另東護岸拋石段迴淤之土方，持續以卡車配合怪手裝載清除，惟增加浚挖數量有限。
- (二)岩方浚挖工程: 實際浚挖數量 139,426m³，落後 27,047m³。
宏富號鑽炸平台本週除維修保養外，於第 35 座沉箱北側 40~70 米間實施鑽炸及修炸，並於 8/30 日暫移至九宮碼頭案進行岩方鑽炸作業，承商預計利用這段期間全力進行本案岩方回收及覆土清除。
- (三)碼頭工程: #1#2 碼頭後線 60m 回填砂運填、及後線 0k+075~105 之 4U 排水溝施作(0k+000~200 已完成)，後線道路 0k+000~195 碎石級配基層、底層鋪設，後線接水坑及排水箱涵施作，輪檔模板組立。
- (四)南護岸工程: 共完成三個單元堤面 0K+586.5~648M，目前正施作第四單元堤面基礎、背填塊石修整。
- (五)排水明渠工程: 出水口段箱涵進行太空包圍堤作業、待圍堤完成即進行銜接段箱涵開挖，石籠段(0k+166.7~080)進行塊石背填整坡，過路段箱涵(0k+065~076)翼牆第一昇層拆模並進行部分土方回填，以利施作翼牆第二昇層及護欄。
- (六)岸壁工程施作截頭塊調排；已完成警示燈標吊裝、伸縮縫填縫及車檔油漆標示，臨時工作船碼頭進行伸縮縫填縫及車檔油漆標示，臨時護岸進行塊石拋放整平整坡、回填部份土方及第一座堤面混凝土澆置，北防波堤(0K+400~447.3)持續進行後線分層土方回填。
- (七)東護岸及排水渠道工程:東護岸基礎持續以怪手及卡車於低潮時進行覆土清除作業，排水渠道箱涵段 0K+205~285 已完成 PC 澆置，接續進行箱涵結構體鋼筋綁紮。
- (八)回填區地工砂袋: 南填築區北側三層地工砂袋第一層約已完成 110 米，並持續往後開挖，第二~三層地工砂袋鋼模配合施工需要修改，已完成第二層砂袋裝填約 40M，南填區部份區域進行土方推整。

● 主要工項尚未施作完成及其原因：

- (一)「浚挖回填工程」: 土方上岸之陸運車輛、機具不足，靠泊受泥船之臨時碼頭不敷使用，填築區土方翻曬及推整作業緩慢，浚挖船機維修保養時間過長影響浚挖速度。

- (二)「岩方鑽炸浚挖回填」：因無專屬船機進行岩方回收作業，致使回收作業進度緩慢，減少開炸之自由面影響鑽炸進度；岩盤面上之一般土層浚挖不及，致接續之岩方鑽炸作業耽延。待鑽炸之岩方深淺不一、高度變化大，致每輪次鑽炸數量差異大，功率之提昇有限。
- (三)「#1#2 碼頭工程」、「沉箱護岸工程」：碼頭後線 60m 回填砂作業緩慢，致連帶影響排水溝、級配層及 AC 鋪面之工進推展；排水溝施工工班未能積極持續施作；西防波堤堤腳開挖未能連續施作，致後續濾層及土方回填進度緩慢。
- (四)「南護岸工程」：堤面結構工程未如預訂時程展開施作、各單元堤面工班未能持續施作。
- (五)「排水明渠工程」：石籠段機具及人員未積極持續施工；箱涵段因僅一組工班，致需交替施工無法就兩工作面併同施作。
- (六)「岸壁及臨時工作船碼頭工程」：承商已於 8/31 申報部份竣工。
- (七)「東護岸工程」、「排水渠道工程」：係第一階段工程仍於趕工施作中，無多餘之施工資源可投入、亦未就所需增開工作面，並配合增加必要之船機、機具及人力。

● 工程落後改善方案：

- (一) 增設臨時碼頭：實際解決受泥船需等待船席及縮短浚挖土方上岸之時間，並取代第一階段範圍之臨時碼頭；同時增加載運怪手及卡車可縮短陸運時程。
- (二) 船機保養及維修：隨時注意船機性能妥善保養，減少其故障率及維修保養時間。
- (三) 增加一組鑽探平台及鑽堡：現階段可提昇岩方鑽炸之功率、數量及進度，後續再配合水深不足之修炸作業；妥善協調浚挖船機或配置專屬船機以增加岩方回收數量。
- (四) 加強浚挖船機及陸上機具調度：包含一般土層浚挖、岩方回收、東護岸迴淤清除等，應就現有船機作適當調度配置，以提昇浚挖產量。
- (五) 運輸車輛及機具應持續增加：以因應後線 60m 回填砂，浚挖土、岩方運填、石料搬運拋放、地工砂袋施作及濾層後線回填土方等作業；另可配合排水渠道施工便道鋪築塊石運輸、基礎開挖淤泥棄填作業。
- (六) 鋼筋、模板工班至少需再增加二組：南護岸堤面、排水箱涵、排水渠道、臨時護岸堤面、排水溝、碼頭附屬設施等工項無法併同施工，致時做時輟；現階段之拋石及濾層工項仍有多處待施工，挖土機及卡車之數量仍不敷使用，亦應再持續增加。
- (七) 強化工序規畫安排：部分工項之工序因安排不當，致工進延宕。
- (八) 應積極推展工作面：前置作業或動員緩慢，致後續施作時程遞延，如地工砂袋、排水渠道便道施築等，故應採分段分區

增加工班、機具併行施作。

(九) 施工便道應確實改善維護，並建置必要之導排水設施，以免雨季時道路泥濘、施工受阻。

二、水頭港大型旅客服務中心新建工程~

(一) 依據 1/13 召開『「水頭港大型旅客服務中心新建工程」委託國際競圖技術服務案』第二期工作報告書第二次審查會議結論，為避免影響參賽者意願，或造成國際履約爭議，本案若無法取得補助機關之書面同意，將俟「金門港埠未來發展及建設計畫(101-105年)」經費確定後再行啟動，原定 3 月份上網公告作業順延，已簽奉核可。

(二) 本府依經建會意見，將「水頭客運中心工程計畫」納入「金門港埠未來發展及建設計畫(101-105年)」內容，該計畫由交旅局於 5/14 提送交通部審查。

(三) 交通部於 6/7 檢送「101-105 建設計畫」審查意見，經本府修正後、於 6/22 再次提報；交通部完成審查後已核轉行政院經建會審理，並排定於 9/5 召開審查會議。

(四) 規劃單位(鄭明裕建築師)所提修正後第二期工作報告書，業於 6/4 經本府核定，俟前開(101-105)建設計畫核定、修正競圖期程後，即可上網公告。

三、大小金門客運浮動碼頭增建工程~預定進度 100%，實際 100%

承商於 4/4 提報竣工，經缺失改善後，於 5/24 驗收完成；使用執照於 5/15 掛件申請，因棚架基礎位置變更影響，水頭部份 8/9 完成結構鑑定，8/13 送件至建管，8/21 使照勘驗，因建照圖尺寸標示不完整、建照變更辦理中；九宮部份已取得使用執照。

四、九宮港區北防波堤及突堤碼頭延建段工程~

預定進度 89.72%，實際 81.43%，落後 8.29%。

(一) 北防波堤 14、15 號沉箱基礎水下整平，8 號沉箱基礎岩盤鑽炸完成。

(二) 北防波堤拋石堤段塊石拋放。

(三) 北防波堤護基 A 方塊吊排 76 塊。

(四) 塊石載運船[成功 59 號]運載塊石進場(第 20 批)。

五、料羅港碼頭整建工程~預定進度 71.97%，實際 69.86%，落後 2.11%

目前進行一號碼頭整建工程：

(一) 錨碇板、沉箱製作。

(二) 鋼管板樁打設，圍樑組焊施作，樁孔內淤泥清除。

(三) 冠牆防舷材螺栓吊裝組焊。

(四) 新設冠牆與既有岸壁間回填石料(混凝土塊)。

(五) RORO 碼頭旁既有 PC 裝拔除 4 支。

(六) 北端鐵堡拆除。

六、金門港埠整體規劃及未來發展計畫(民國 101 年-105 年)暨水頭港區整體細部規劃~

(一) 本局依據 100.11.11 拜訪經建會結果修正本計畫，並移由交

通旅遊局於100.12.20 提送交通部審查，交通部於3/6 召開「101-105 建設計畫」審查會議，針對審查意見，交旅局已於5/14 再提報「修正後計畫書」。

- (二) 交通部於6/7 檢送「101-105 建設計畫」審查意見，經本府修正後、於6/22 再次提報；交通部將本計畫併入「台灣國內商港發展及建設計畫(101-105 年)」報行政院經建會審議，並排定於9/5 召開審查會議，本府將由 鈞長率領相關局處主管參加。
- 七、101.08.23. 『「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」委託規劃設計服務案』上網公告招標，訂於101.09.12. 辦理資格標審查會議。
- 八、101.08.29. 『「金門戰役紀念公園興建工程」委託規劃設計服務案』上網公告招標，訂於101.09.18. 辦理資格標審查會議。
- 九、101.09.03. 『金門縣古寧國小附設幼兒園整建工程』函請物資處辦理公開招標作業。
- 十、101.09.04. 『「金門縣安養中心新建工程」委託規劃設計服務案』上網公告招標，訂於101.09.25. 辦理資格標審核會議。
- 十一、101.09.04. 「下埔下海底管線管理站至湖下海堤段濱海自行車道新建工程」設計成果提送。
- 十二、101.09.05. 「金門縣水頭商港北側聯外道路工程」上網招標，於101.09.25. 假物資處辦理開標。
- 十三、上週(8月27日~8月31日) 辦理工程技術文件審查(包括規劃設計成果報告、工程預算書圖、發包文件等)十三件、監造計畫書三件、土石方計畫書一件。
- 十四、8月28日督導土木工程課「雄獅堡至下埔下海底管線管理站濱海自行車道新建工程」。
- 8月30日督導土木工程課「金門縣東洲地區道路暨排水設施改善工程」。
- 8月31日督導港工課「料羅港碼頭整建工程」。
- 十五、9月4日、9月5日辦理101年度「第三季(第四梯次)公共工程施工查核」，預計查核四件工程。
- 十六、9月6日預定於第一會議室召開本府101年度第四次(八月份)公共工程異常標案(停工、解約、進度落後)檢討會議。
- 十七、本週(9月3日~9月7日) 預定督導「金湖綜合體育館新建工程」。
- 十八、101年9月5日辦理「金門縣金湖綜合體育館新建工程」施工進度檢討會。
- 十九、101.08.31：召開經濟部9月11日辦理金門地區供水改善專案小組會前會，本次會前會係就經濟部研擬之行動方案涉及本府各單位權責，請各局室提出具體方案及經費與期程，俾利於會中研處。目前各單位已於9月4日送至本局，將另彙整簽呈長官核示。
- 二十、101.9.6 召開金門大橋工程蚵田污染可能性及環境保護與防治污染說明會。

二十一、101.9.7 辦理『金湖鎮士校路（幹訓班至太湖二橋）道路拓寬暨彎道改善工程』施工前協調會議。

貳、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳慧瑜

主管：許鴻志

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：交通旅遊局

填報日期時間：101.9.5

重大業務執行情形：

- (一) 籌備金門中秋博狀元餅及102年412迎城隍活動等重大觀光活動事宜。
- (二) 辦理電視媒體採購案、平面媒體採購案以及日常性媒體接待等事宜。
- (三) 持續製作百萬大軍重返英雄島手扎、戰地筆記本、摺頁、海報等觀光文宣品編印。
- (四) 持續辦理民宿及旅館業之管理、稽查等事宜。
- (五) 協助民眾申請參訪擎天廳(每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午))事宜。
- (六) 辦理金門尚義機場、莒光樓、總兵署、金城民防坑道、同安渡頭、水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、沙美車站、山外車站等旅遊服務中心之旅客服務事宜及解說員調派。
- (七) 持續辦理「98-清金門鎮總兵署設置「金門開拓館展示工程」委託規劃設計服務費、99-金門精神堡壘重建工程、99-「金門縣觀光實質發展計畫」委託技術服務案、99-「溪邊風景區民間參與可行性評估及先期規劃」委託技術服務、99、101-烈嶼鄉鐵漢堡及勇士堡及其周邊轉化為地雷主題園區工程、100-獅山砲陣地轉化為榴砲主題園區展示工程(二)、100-充實民防坑道服務設施改善工程、100-戰地政務時期太武山區太武發電廠暨其周邊之民生基礎建設(水電)設施資源保存與再利用規劃設計案、100年-明德公園環境整理及參觀動線整合工程、100年-莒光樓北廁暨有公廁整建工程、100-金門縣鵠山二營區及其周邊整體發展先期規劃、100-「金門體能訓練場建置-西洪二營區活化再利用規劃」委託規劃設計服務案、100-金門縣民生、民權路及其周邊整體發展規劃案、100-柳營一營區轉化為戰鬥文化體驗園區計畫、100-金門縣自行車旅遊體驗路網建置工程」等規劃設計及工程案。
- (八) 「持續辦理101-金門觀光旅客消費及動向調查分析、100-獅山砲陣地砲操委託案」等勞務委託案。
- (九) 持續辦理景點(莒光樓、同安渡頭、總兵署、溪邊海水浴場、82據點、誠實堡、建功嶼)維護管理事宜，包括公廁清潔、環境整理、除草工作、景點設施修繕等。
- (十) 99年小三通人員往來累積達1,379,601人次，較98年1,289,126人次成長7%，小三通人員往來自90年起至99年底累積總人次達6,142,352人次。其中大陸旅客經由小三通往返兩岸者，99

年計累積 340,342 人次，亦較 98 年 217,472 人次成長 56%。100 年小三通累積人數 1,474,784 人次。

(十一) 一日遊及個人遊資料統計：

1. 6 月 13 日開放非福建省居民計畫來廈門暫住人員來金門旅遊累積至 101 年 9 月 3 日入境人數計 48,974 人(100 年度 26,702 人，101 年度 22,272 人)。
2. 100 年 6 月 28 日開放自由行旅客依內政部入出國及移民署 101 年 7 月 31 日公布已申請 124,697 人(100 年度 38,616 人，101 年度 86,081 人)，核准 109,965 人(100 年度 35,836 人，101 年度 74,129 人)。
3. 7 月 29 日開放福建省居民赴金門自由行截至 9 月 3 日累積入境人數為 12,779 人(100 年度 4,299 人，101 年度 8,480 人)。

(十二) 籌備參加「第八屆海峽旅遊博覽會」活動相關事宜。

填報人：陳明伶、許績鑫
陳全和、何桂泉

主管：楊鎮浚

聯絡方式：322879

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會局 填報日期101年8月30日至101年9月5日

一、重大業務執行情形：

- (一) 8月31日上午邀請主計單位與廠商辦理本縣紙尿褲看護墊補助101年8月份驗收事宜，查驗結果均符合規定。
- (二) 8月31日下午假福田家園辦理101年設施設備採購共同供應契約品項驗收事宜，驗收結果均符合規定。
- (三) 9月5日至9月23日每週三、五、六、日假朱子祠辦理外籍配偶子女課後照顧班，計25人參加。
- (四) 9月5日辦理101年第二次志願服務會報。
- (五) 辦理「金門縣旅台鄉親台北服務中心」三樓會議室修繕案訂約及繳納保證金等事宜。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：李文堆

主管：方天吉

聯絡方式：320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：行政室

填報日期時間：101、9、5

一、重大業務執行情形：

- (一)法制課召開本府第 136 次法規審查小組會議，審議通過衛生局修正「金門縣營業衛生管理治條例」草案、社會局修正「金門縣托育機構辦理兒童團體保險辦法」及訂定「金門縣兒童及少年財產管理及信託辦法」草案。
- (二)法制課審查各單位草擬自治法規 2 案、行政規則 3 案、各單位法制意見 3 案。
- (三)法制課為確保債權，向法院聲請對和發公司強制執行並派員赴高雄市辦理房屋查封等事宜。
- (四)新聞課配合外交部接待澳大利亞聯邦國會參議員布蘭迪斯等 5 人、歐洲議會議員 Ivo Vajgl 等一行 7 人於 9 月 1 日、2 日分別抵金參訪。

二、工作檢討與建議事項：

金門縣政府業務執行報告表

一、填報單位：主計室

填報日期時間：101.9.4

(一) 歲計業務：

1. 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導
2. 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。
3. 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。
4. 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。
5. 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。
6. 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。
7. 核定各單位動支預備金、修正分配、超支併決算、補辦預算案件。
8. 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。
9. 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。
10. 辦理本縣公務預算會計暨財政資訊系統相關資訊業務(含99年度以前舊系統維護及100年以後新系統建置、維護)。
11. 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開法規範，定期維護暨更新本室網站內容。
12. 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單位內部資安相關宣導、稽核工作。
13. 辦理、推動新會計制度(含普通基金、作業基金及政事型特種基金)相關事宜。
14. 召開本縣102年度概算審查會議。

(二) 會計業務：

1. 辦理本府單位會計各局室經費歲出預算執行管制、歲出經費動支會核處理事項。
2. 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。
3. 辦理社會福利基金、無障礙設施基金、地方教育發展基金、獎助大專院校建校基金、國宅貸款基金、身心障礙者就業基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金及大橋建橋基金等各項案款審核事項。
4. 執行101年度各項工程、財務、勞務之採購案件之開標、比價、議價、決標及驗收等監辦工作。
5. 兼辦金門縣選舉委員會各項會計業務。

(三) 統計業務：

1. 101年7月份金門地區統計月報之編撰。
2. 101年7份金門地區統計手冊之製作。
3. 本縣統計年報資料之搜集與編算
4. 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。
5. 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。
6. 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

7. 本縣農業生產統計資料彙編。
8. 辦理本室暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜；以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。
9. 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅

主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-372355

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：人事室

填報日期：101.09.05

一、重大業務執行情形：

- (一)101年9月3日(星期一)上午10時，假本府一樓多媒體簡報室辦理「全民國防教育在職訓練」。
- (二)101年9月4日上午起至5日上午止(星期二~三)，假本府一樓多媒體簡報室辦理本府暨所屬機關學校「101年兼任兼辦人事業務人員研習」。
- (三)101年9月5日(星期三)上午8時30分，假縣長室，由副縣長主持辦理「本府員工101年9月慶生會暨表揚101年度模範公務人員」。
- (四)101年9月5日(星期三)下午13時30分，假本府一樓多媒體簡報室辦理本府暨所屬機關學校「101年度人事主管會報」。

二、工作檢討與建議事項：無。

聯絡人：許躍翰

主任：翁正義

聯絡方式：082-318823#5115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 研考室

填報日期時間： 101.9.5

一、重大業務執行情形：(101.8.23-101.9.5)

(一)辦理本府 99-100 年重大施政成果專輯印製 1,200 本案，於 8 月 20 日函請物資處代辦採購事宜，於 9 月 4 日開標。

(二)配合公共工程委員會要求，辦理振興經濟擴大公共建設投資計畫 8 月份執行情形網路填報稽催作業。

(三)iTaiwan 民眾免費上網：

1. 為落實中央 iTaiwan 民眾免費上網政策，本府已於洽公共場所、旅遊景點、大眾運輸節點、文教館所、公立醫院所等室內空間設置 45 個熱點。若含各駐金單位所建置之熱點數，總計為 65 個。

2. 由於熱點倍受民眾、記者們之肯定，且府內部分長官在相關會議亦建議擴大至本府室外空間的訊號覆蓋，已奉准在本府室外廣場增設 4 個熱點，本案日前廠商已初步架設完成(尚不能上網)，經實測結果，除了本府各大停車場有很好的訊號外，各大樓靠窗處也有不錯的訊號。

(四)鑑於 Microsoft Office 2003 將於近年停止維護，並以提昇同仁操作與使用文書軟體處理公文書之技能，年度將辦理 Microsoft Office Word 2010 與 Microsoft Office PowerPoint 2010 等兩教育訓練，本案計畫以未達公告金額之公開徵求廠商提供書面企劃書、並擇符合需要者比議價辦理，惟經 2 次公告無廠商投標而流標，目前刻正委託物資處辦理第 3 次招標公告中。

(五)鑑於個人資料保護法通過立法，並預定於 101 年 10 月 1 日實施，依規定每台電腦資訊使用者都應留下稽核軌跡，為確保個人上網軌跡的唯一性，以符合資訊安全規範，必要儘快在本府建構 AD 認證架。奉准於新台幣 95 萬內向共同供應契約採購電腦軟體-微軟電腦軟體(政府版)第 87 項之「雲端運算開發與佈署管理工具組」中，本案於 8 月 29 日下午與立約商進行優惠價格議價作業，由精誠資訊得標。因本案除需架設 AD Server 外，另需至本府每台電腦進行設定，屆時請各單位配合辦理。

(六)防止機密文件外洩全功能管控系統(閘道端)案，於 7 月 5 日辦理傳真比價，以麟瑞科技股份有限公司擇定為最優廠商，本府於 7 月 16 日完成共同供應契約下單，履約期限 45 個日歷天，於 8 月 31 日到期。

(七)本縣提供民眾上網之資訊服務站目前有機場 3 台、朱子祠 2

台、水頭小三通碼頭 2 台，已不敷使用，特於本年度增設 10 台供民眾上網服務，本案「101 年度資訊服務站建置計畫案」預計分別架設於總兵署 2 台、西園鹽場 1 台、陳景蘭洋樓 1 台、文化園區 2 台、文化局 2 台、植物園 1 台、本府 1 台，共計 10 台，於 101 年 4 月 3 日簽奉核准辦理採購事宜。本案已於 101.4.24. 辦理公開評選資格審查，101.5.7. 完成公開評選作業，並於 101 年 5 月 28 日在物資處辦理議價，由驛鴻國際股份有限公司以新台幣 74 萬 5,000 元整得標，已於 101 年 6 月 12 日辦理簽約事宜，目前正進行網頁連結、程式設計等，於 7 月 31 日勘查各資訊服務站，並確認導覽機台放置位置及網路設備，預計 9 月 30 日完成架設。

- (八)「101 年度推動民眾上網計畫」預算金額為新台幣 30 萬元，預計針對民眾辦理 8 梯次基礎班課程及 7 梯次進階班課程，業於 101 年 5 月 29 日辦理議價事宜，決標價為新台幣 295,000 元，於 101 年 6 月 13 日簽約。訓練課程於 6 月 29 日正式開課，截至 8 月 12 日止業已開辦基礎班 8 梯次，招訓 241 人次，進階班 7 梯次，215 人次，總共招訓 456 人次，全案完訓。
- (九)配合交旅局中秋博餅活動建置主題網站，依交旅局提供之資料已完成主題網站，業於 101 年 8 月 22 日完成上線，網址為 <http://815.kinmen.gov.tw>。於 8 月 31 完成於中華民國政府入口網首頁橫幅揭露影像及其他相關入口網站活動訊息露出、連結以及電子郵件發送。另於 9/1~9/30 在機場、水頭針對來金旅客發送歡迎簡訊預計發送 15000 通，所需經費 37,500 元。
- (十)為整合本府暨所屬公務研究報告資訊，並達到資源共享目的，依年度施政計畫委外辦理「金門縣政府公務研究報告資訊網」，採購金額為新台幣 98,000 元，現已完成網站雛型及測試，擇日上線。
- (十一) 本府「金門縣政府網路 E 櫃台案」已採用評選方式辦理招標，由「凌網科技股份有限公司」以新台幣 4 佰萬元得標承攬，並於 6 月 27 日召開專案會議會前會進行事先協調與專案計畫書討論，機關說明暨深度訪談，目前正進行資料確認與彙整統計，初步訪談結果線上申請案件數目約 130 項，於 9/4 日進行內部討論本年導入項目，確認系統規格；另有關介接 E 公務與 E 精靈部分介接需要事先項研考會申請，已提出申請。
- (十二) 為配合「雲端運算開發與佈署管理工具組」，即採購建置 AD 伺服器於本府虛擬化平台上，原有架構只連接 192.168.X.X，導入後需要連接 172 網段，故需要於現有 4 台

主機上新購 4 張網卡，所需經費為新台幣 7 萬 9 仟 5 佰元整，刻正上簽中。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：李雅晴

主管：陳朝金

聯絡方式：082-318823#2938

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：政風室

填報日期時間：101.9.4

一、重大業務執行情形：

- (一) 派員會同辦理「101年度本府暨所屬機關資訊設備防毒軟體」等案開標（議價、驗收）作業，共計5案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：

主管：陳英斌

聯絡方式：082-324589

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位：金門縣消防局

填報日期時間：101.9.5

重大業務執行情形：**(101年8月29日至9月4日)**

本局101年8月29日至9月4日共計執行緊急救護39件(急救人數40人)及為民服務52件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉

聯絡電話：324021 轉 6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣衛生局 填報日期：101年9月4日

本周重大業務執行情形與檢討：

- 一、 近日台灣地區查獲食品業者涉嫌使用過期或發霉的變質奶粉製成奶類飲品及奶粉販售乙事，本局針對食品藥物管理局公布相關廠商及產品(清涼食品有限公司委託舜大食品企業有限公司製售之「永農低脂牛乳」等3項產品)清查地區內各大賣場、超市、藥局及進貨廠商，初步結果為金門地區未引進販售上述產品。
- 二、 於9月6日下午14時召開101年度金門地區精神病人之特殊個案討論會。

報告人：陳天順

填報連絡人：梁景棠 連絡電話：330697 轉 203(局長室)

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局

填報日期時間：101年9月4日

一、重大業務執行情形：

- (一) 本局與中和地政事務所之「跨越海峽、地政好厝邊」便民服務跨域合作案，於9月4日服務鄉親，由本局代為核對身分之銀行抵押權塗銷1案；截至目前總服務申請共計9案。
- (二) 為本縣早期土地權利重複登記截至目前尚有42筆土地未解決，為清楚明白表示土地權利重複登記情形，於各該重複登記之土地登記簿標示部加註地段地號、並於土地所有權部註記權利重複登記情形，使民眾清楚土地權利重複情形，本局亦指派專人辦理以解決早年土地登記問題。
- (三) 為傅氏宗親會陳情其莒光樓段807地號祖墳土地經鑑界後位於牧馬侯祠用地上，與實際位置不符案，查該祖墳係位於鄰地莒光樓段806地號私有土地上，經電話通知雙方說明案情，並於9月3日上午會同傅氏宗親會人員至實地測量祖墓位置套繪地籍圖，目前雙方初步同意採分割、交換方式處理，並於陳滄江議員召開協調會時正式表達處理意見。
- (四) 協助烏坵鄉公所及其他機關為辦公廳舍等用地需要完成撥用國有土地8案。
- (五) 召開區段徵收委員會審議大橋兩端區段徵收抵價地比例及辦理期程。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：魏志成

主管：林德恭

聯絡方式：082-318823#5731
082-321177#100