

國家發展委員會 函

89345金門縣金城鎮民生路60號

受文者：金門縣政府

發文日期：中華民國103年10月27日

發文字號：發管字第1031401495號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

地址：10020台北市中正區寶慶路3號

電話：049-2394155

承辦人：鄭春月

電子郵件：sandy@ndc.gov.tw

主旨：檢送「基本設施補助計畫執行情形月報—103年9月份（第3季）」，請查照。

說明：

- 一、依據本會「一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點」規定辦理。
- 二、截至103年9月底止，旨揭計畫各縣市共有3,128件標案，已有3,016件完成發包，平均發包率96.42%，平均預算達成率為66.66%。預算執行率低於80%或查核點進度落後之落後案件計有370件，落後比率為11.83%。
- 三、第3季係以各縣市於9月底之「累計預算分配比例」達55%、「發包率」達95%為階段目標值，請「累計預算分配比例」未達目標值(55%)之縣市(屏東縣、嘉義市、新竹市、基隆市、臺東縣、新竹縣、金門縣及雲林縣)，加強預算分配執行；「發包率」仍低於目標值(95%)之縣市(雲林縣、新竹市、金門縣、連江縣及臺東縣)，請加強規劃設計及發包決標之執行進度，以提升後續開工、完工及驗收等階段進程。
- 四、標案落後原因以「招標作業」及「規劃設計」因素占整體落後比率較高，請積極辦理標案規劃作業，並設定合理作



業期程，避免因規劃設計及流程控管不佳，導致後續期程延誤。

正本：臺北市政府研究發展考核委員會、新北市政府研究發展考核委員會、臺中市政府研究發展考核委員會、臺南市政府研究發展考核委員會、高雄市政府研究發展考核委員會、桃園縣政府、宜蘭縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、金門縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府

副本：行政院主計總處、行政院環境保護署、內政部警政署、內政部營建署、內政部消防署、經濟部水利署、交通部公路總局、本會管制考核處(均含附件)

閔中管 主任委員

裝

訂

線