

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會議事日程表

日期			會次	時間	會議程序	列席單位及人員
月	日	星期				
12	17	二		0800—0900	代表報到	本會秘書
				0900—1700	一、預備會議。 二、主席報告召開本次臨時會緣由。 三、提案審查。	
12	18	三	一	0900—1700	一、烈嶼鄉108年度工程執行成效暨109年度工程執行計畫專案報告。 二、基層建設考察。	一、鄉長。 二、各課課長。 三、主計員。 四、兼政風。 五、兼人事管理員。 六、清潔隊隊長。 七、本會秘書。
12	19	四	二	0900—1700	一、審議鄉公所提案。 二、審議代表提案。 三、審議人民請願案。 四、審議臨時動議案。 五、臨時動議。 六、閉會。	一、鄉長。 二、各課課長。 三、主計員。 四、兼政風。 五、兼人事管理員。 六、清潔隊隊長。 七、本會秘書。

烈嶼鄉民代表大會座次表

副主席	主席	秘書
-----	----	----

兼政風 課長	主計員
-----------	-----

兼人事 課長	觀光 課長
-----------	----------

行政 課長	清潔 隊長
----------	----------

民政 課長	鄉長
----------	----

社會 課長	建設 課長
----------	----------

報告臺

紀錄

代表席	代表席
-----	-----

代表席	代表席
-----	-----

代表席	代表席
-----	-----

代表席	代表席
-----	-----

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆議案審查小組名冊							
綜 合 審 查 組							
職 稱	召 集 人	委 員	委 員	委 員	委 員	委 員	委 員
姓 名	方駿洋	吳福全	林長征	洪雅明	林長耕	方水萬	陳秀治
職 掌	綜合審查有關民政、財政、建設、行政、社會、觀光、環保、主計、人事、政風等業務之提案。						
備 考							

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會預備會議紀錄

一、時間：中華民國108年12月17日(星期二)9時至17時

二、地點：本會議事廳

三、出席：方主席駿洋、吳副主席福全、林代表長征、洪代表雅明、
林代表長耕、方代表水萬、陳代表秀治

四、列席：盧秘書美紅

五、主席：方主席駿洋

紀錄：吳卓憲

預備會議：

秘書：各位代表女士、先生，本次會議應出席代表7位，現在已到席代表7位，出席代表已達法定人數，請主席宣佈開會。

主席：各位代表同仁，大家好。本次會議出席代表已達法定人數，依法宣佈開會。本次會議主要是討論第5次臨時會之會議議程、請鄉公所作「烈嶼鄉108年度工程執行成效暨109年度工程執行計畫專案報告」、審查本會同仁之提案等，現在就進行今天的預備會議議程，請秘書會務工作報告。

秘書報告：

(一)報告事項：

1. 108年11月5日至21日本會舉行第12屆第2次定期大會會議。
2. 108年12月3日本會各代表參加本鄉108年成年禮活動。
3. 公職人員財產年度定期申報監察院期限於11月1日起至12月31日止，敬請各代表於期限內完成申報上傳作業。
4. 內政部公布修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第5條附表」，地方民意代表健康檢查費原應憑地區以上醫院收據核銷，修正放寬為應檢具實施公務人員一般健康檢查之醫療機構單據核銷，敬請各代表於年度結束前完成健康檢查作業，俾以辦理補助費用請領事宜。
5. 每月定期繳交代表之互助金壹佰元，並按月申請代表研究費、為民服務費及健保補助費等。

(二)討論事項：

1. 本會第12屆第5次臨時會議程表，提請公決。

議決：議事日程表，照原案通過。

2. 本會第12屆第5次臨時會基層建設考察行程，提請公決。

(1)習山湖及附近農塘。

(2)楊厝社區活動中心新建工程。

議決：照原案通過，列入議程審查。

3. 本會12屆第5次臨時會代表提案2則，是否列入議程，提請公決。

議決：照原案通過，列入議程審查。

主席：各位代表同仁，還有沒有其他意見(無)，如無其他意見，今天的預備會議就進行到此結束，散會。

六、散會。

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會第一會次會議紀錄
(一、烈嶼鄉108年度工程執行成效暨109年度工程執行計畫專案報告。
二、基層建設考察。)

一、時間：中華民國108年12月18日(星期三)9時至17時

二、地點：本會議事廳

三、出席：方主席駿洋、吳副主席福全、林代表長征、洪代表雅明、林代表長耕、方代表水萬、陳代表秀治

四、列席：洪鄉長若珊、林課長長固、曾課長南強、吳課長玉華、莊代理課長羅山、洪課長國棟、洪主計員莉媚、莊兼人事羅山、吳兼政風鉉超、林隊長建在

五、主席：方駿洋 紀錄：吳卓憲

秘書：金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會第一會次會議，本次會議應出席代表7位，現在已到席代表7位，出席代表已達法定人數，請主席宣佈開會。

主席：出席代表已達法定人數，依法宣佈開會。

本次會議主要議程是請鄉公所作烈嶼鄉108年度工程執行成效暨109年度工程執行計畫專案報告。

六、主席：現在請建設課課長上臺作專案報告。

建設課課長：烈嶼鄉108年度工程執行成效暨109年度工程執行計畫專案報告。(略)。

主席：針對建設課課長專案報告事項，各位代表有沒有其他意見？請陳代表秀治發言。

陳代表秀治：主席、鄉長各課室主管、各位同仁、金門日報曾記者、大家午安，請問一下課長，本席有看你的專案報告第貳部分第二大項執行中案件第1項辦理「烈嶼鄉108年度農塘濬深改善工程」，想瞭解一下這些地點主要在哪裡？

曾課長南強：跟代表報告，108年度農塘濬深改善工程主要辦理烈濱劃測段604地號，黃厝上、下池塘濬深改善與東坑

段340號農塘及公園測段629地號農塘這幾個區塊。

陳代表秀治：是這幾個地點都要濬深？

曾課長南強：對。

陳代表秀治：還有第伍項附件-有關烈嶼鄉108年度工作執行成效表，這些有些執行情形是開標、流標又開標、流標，這幾項情形過去是如何處理？

曾課長南強：這幾項情形再繼續開標，處理只能檢討再檢討，看能不能提高預算，如果沒有就是再招標，因為本地區業者廠商比較少，不容易找到適合的，所以很容易流標。

陳代表秀治：謝謝，本席發言完畢。

主席：請吳副主席發言。

吳副主席福全：請教課長，楊厝社區新建活動中心現在已經完工了嗎？

曾課長南強：對。

吳副主席福全：現在還存在什麼問題？

曾課長南強：現在該社區使用執照部分，於108年11月26日才核定，目前還在申請正式的水電部分。

吳副主席福全：本席側面瞭解是有些缺失，待會下鄉考察的時候再去看。

曾課長南強：先前有在楊厝社區新建活動中心辦理一次會勘，有些需要改善部分是使用執照拿到之後，才能去做改善。

吳副主席福全：這部分請去做瞭解，這是第一部分。

曾課長南強：好。

吳副主席福全：第二部分，本鄉現在農塘濬深案子也蠻多的，這些農塘濬深之後，相關農塘部分有沒有救生設備？

曾課長南強：有，我們有一個「烈嶼鄉農塘警示標牌與救生圈缺損改善工程」，是針對農塘救生圈部分去做新設救生圈。

吳副主席福全：這部分請你們做全面檢討。說實在，楊厝跟土庫農

塘那些地方長滿布袋蓮，之前本席也曾建議要濬深，但是過去有沒有人在使用救生圈，本席也不清楚，現在楊厝跟土庫農塘布袋蓮是滿的，裡面又有水且看不清楚深度相當危險，若有民眾下去，根本就沒有人知道，旁邊的救生設備(救生圈)也蠻老舊的，這部分請注意。

曾課長南強：好。

吳副主席福全：第三部分，你的專案報告第貳部分第二大項執行中案件第 7 項，有關「烈嶼鄉雙口多功能景觀瞭望台新建工程」，108 年 3 月 108 年 3 月 19 日就已經決標了，現在都 12 月了，進度才 32.5%，這部分有沒有檢討的空間？

曾課長南強：這部分進度是落後的，本所請廠商提報趕工計畫。

吳副主席福全：這個案子工程款是多少？

曾課長南強：868 萬。

吳副主席福全：這部分它的落後進度到多少的時候，是不是要有一個程序？

曾課長南強：目前暫停議價。

吳副主席福全：暫停議價是一回事，有沒有第二必要更換廠商或檢討？因為 12 月 1 日才 32.54%，預計在 109 年 1 月 24 日這時間也非常緊迫，剛好一月份也快過年，這個案子執行得了嗎？

曾課長南強：目前他若依照趕工計畫是執行得了，我們有請監造跟承商過來並定期開工務會議。

吳副主席福全：這個案子請主計和政風也要瞭解、管制，當然到了逾期狀況，怎麼樣來罰都要依照規定，這部分請注意，第 7 項「烈嶼鄉西口村辦公處暨西方社區活動中心新建工程」，西口村那個地方因變更設計關

係，從 108 年 2 月 26 日就已經決標了，這個案子到現在都還沒開工。

曾課長南強：還沒，目前在申請五大管線，等申請完就可以開工。

吳副主席福全：那第 10 項有關「烈嶼鄉農塘警示標牌與救生圈缺損改善工程」有關農塘警示部分，希望你也檢討哪邊有遺漏的地方也要進行補足，像我們陵水湖，目前屬於金門國家公園管轄，本席感覺陵水湖四周都沒有救生圈，這部分誰來處理？

曾課長南強：報告副主席，這部分我們會後會再檢視。

吳副主席福全：總不能等到事情在烈嶼鄉發生了之後，再來檢討是哪個單位缺失也是不合理；再來 108 年整個工程案有新台幣一億多元，那有多少工管費？

曾課長南強：每個工程金額比例不一樣。

吳副主席福全：那一般標準模式計算是多少？

曾課長南強：500 萬元以下 3%。

吳副主席福全：500 萬元以下 3%，那 500 萬元以上呢？

曾課長南強：它是有級距的，金額越高越遞減。

吳副主席福全：金額越高百分比越多？

曾課長南強：越少。

曾課長南強：3%是最高。

吳副主席福全：請你再計算有多少工管費，這些東西關係到我們專案約用人員薪資費用來源部分，工程管理費有部分是用在這地方。

曾課長南強：對。

吳副主席福全：本席希望能妥善利用，盡量不要用到鄉庫的經費，能爭取預算就盡量去爭取。有關於像說剛剛提到的這些案子在執行率這麼低的情況下，期望以後這種工程案要做好工程管制。本席發言完畢。

主席：請林代表長耕發言。

林代表長耕：課長跟你請教，本席看你108年農塘濬深經費只爭取到一百五十六萬，本席認為烈嶼鄉主要特產是芋頭，芋頭是最需要水的環境，本席認為今年(108年)是乾早期，應該利用乾早期去看那些需要濬深的，應該要跟縣府爭取經費去施作。本席認為本鄉池塘都乾了，這方面你應該要處理，謝謝你。

曾課長南強：好。

林代表長耕：今年相關經費還剩一百五十幾萬吧？這經費應該還有吧？有哪些經費要報的，會後我們下鄉再去看農塘。

曾課長南強：好，這部分經費我們還會再報。

主席：長征代表是否有意見？

林代表長征：沒有。

主席：雅明代表是否有意見？

洪代表雅明：沒有。

方主席駿洋：課長本席這裡有幾點問題請教，本鄉108年度道路橋樑工程，其中有編列1,000萬是配合金門縣108年度施政計畫補助本鄉辦理各村落整建美化，現在經費執行剩多少？

曾課長南強：目前經費還一百多萬，這是未寬列部分。

方主席駿洋：還剩一百多萬，本席為什麼問你這問題，上次我們下鄉到西口村某一貫道鄉親家裡，鄉親訴求改善花園，那時董育全說沒經費，馬上跟我答覆沒經費，事實上你這個項目並沒有執行完啊。

曾課長南強：跟主席回應，這部分已經有納入烈嶼鄉西口村整建環境並提報縣府爭取預算中，它是跟西口村一起報上去，上次有去現場跟該位陳情人說了。

方主席駿洋：但你沒有跟代表會回覆，我剛有問秘書，她說沒有。

曾課長南強：這部分比較抱歉。

方主席駿洋：所以本席再說一下，如果有經費而且比較簡單的要做的，剛剛陳代表有說本鄉工程一直流標，針對這個細節，本席要強調，會流標一定是有某方面原因，請建設課檢討，而且要寫詳細，價格只是其中因素，還有其他因素，在報告中要寫詳細，有沒有廠商投標？還有零星修復開口契約也一直流標，有沒有檢討是什麼因素？

曾課長南強：跟主席報告，有關零星修復開口契約好像從來沒有招標出去。

方主席駿洋：從來沒有？

曾課長南強：對，因為它都是很零星且緊急事情，道路或石板破損臨時去更換，不可能隨時待命，但在程序上會做招標動作。

方主席駿洋：還有烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程，這部分招標出去了嗎？

曾課長南強：昨天(12月17日)安排資格審查，擇期安排時間召開評選會議。

方主席駿洋：在工程方面，本席希望掌握時效，有些延宕太久等相關問題，請建設課加強改善。

主席：還有沒有其他問題要提出來的？(無)課長請回座。我們接下來進行下鄉考察。

七、考察地點(建議順序)：

(一)習山湖及附近農塘。

(二)楊厝社區活動中心新建工程。

八、散會。

金門縣烈嶼鄉民代表會第 12 屆第 5 次臨時會第二會次會議紀錄

(一、審議鄉公所提案。二、審議代表提案。三、審議人民請願案。四、審議臨時動議案。五、臨時動議。六、閉會。)

一、時間：中華民國 108 年 12 月 19 日(星期四)9 時至 17 時

二、地點：本會議事廳

三、出席：方主席駿洋、吳副主席福全、林代表長征、洪代表雅明、林代表長耕、方代表水萬、陳代表秀治

四、列席：洪鄉長若珊、林課長長固、曾課長南強、吳課長玉華、莊代理課長羅山、洪課長國棟、洪主計員莉媚、莊兼人事羅山、吳兼政風鉉超、林隊長建在

五、主席：方駿洋

紀錄：吳卓憲

秘書：金門縣烈嶼鄉民代表會第 12 屆第 5 次臨時會第二會次會議，本次會議應出席代表 7 位，現在已到席代表 7 位，出席代表已達法定人數，請主席宣佈開會。

主席：出席代表已達法定人數，依法宣佈開會。請秘書報告上一次的會議紀錄。

秘書：有關第一會次會議紀錄內容，敬呈主席、副主席、各位代表席會議桌上，恭請指正，報告完畢。

主席：各位同仁，第一會次會議紀錄經秘書報告完畢，大會有無意見？(無)如無意見，即為認可。現在即繼續進行今天議程，審議代表提案等等。

六、審議代表提案：

主席：接下來的議程是審議代表提案，這次提案有 2 則，請本會秘書作提案說明。

秘書：進行代表提案逐案說明(略)。

大會決議：代表提案第 1-2 案，照原案通過，送請有關單位辦理彙覆。

七、審議人民請願案：

主席：接下來的議程是審議人民請願案，本次會議無人民請願案。

八、審議臨時動議案：

主席：接下來的議程是審議代表臨時動議案，本次會議無臨時動議案。

九、臨時動議：

主席：現在進行臨時動議議程，各位代表同仁，有沒有比較急迫性的問題，要提出來討論的？請吳副主席發言。

吳副主席福全：請教觀光課長，現在水頭碼頭與九宮碼頭停車場，之後要改為收費停車場，未來是怎樣的作法？對我們烈嶼地區有何影響？

莊代理課長羅山：主席、副主席各位代表先生女士好，有關副主席所講的部分，現在還沒開始實施，目前可以自由進出，禮拜六、日是不收費的，到了第四天才會收費，港務處後續還會跟我們再討論，討論結果會公布。

吳副主席福全：目前停車場是開放式的？還是只針對烈嶼鄉親？

莊代理課長羅山：是針對烈嶼鄉親，因為它還需要證。

吳副主席福全：那需要證，現在變成要有管理人員才有證，那管理人員目前還是在吧？

莊代理課長羅山：對。

吳副主席福全：現在是使用電腦辨識？

莊代理課長羅山：我們有跟港務處說，他們公告12月1日開始，我們每天都會經過，之前開會有跟他們講說有些東西還沒做好，有必要急著使用？我們反對收費，但他們就是堅持收費，他們另外一個停車場也是有收費。

吳副主席福全：港務處的做法對我們常常進出的人比較有利，因為不管是往返小三通的民眾，一停車往往是停半個月

以上的人大有人在，那如何區別烈嶼地區民眾？因為我們不管是服務在烈嶼地區，或者是烈嶼申請的通行證，烈嶼居民出入停車場，這些是由管理人員來識別，問題是下班以後呢？下班以後，小三通沒有開，幾乎是沒有人的。

莊代理課長羅山：到時候會把所有車號輸入到電腦裡面，然後依據車號辨識。

吳副主席福全：如果是這樣子來管制，我們會受惠，如果是這樣管制，請你們了解港務處日間跟夜間管制部分措施，主要是鄉親關心這部分議題，開進去停車場三天之內不用收費，這部分有討論空間，有些鄉親說可以放寬，但會造成有些車輛長期停放，導致其他鄉親無法使用，長期佔用停車格也不是好現象，當然這都有討論空間，重點是如何管制和管理讓鄉親瞭解，並跟鄉親說明。

莊代理課長羅山：上次我們有去開會，他們用車牌辨識，就是像我們現在有申請停車證，他就把車牌輸入並去辨識進出之車輛，白天的時候，承包廠商也會在那裡。

吳副主席福全：好。

莊代理課長羅山：謝謝副座。

主席：秀治代表、長征代表有無意見？沒有。剛好明天(12月20日)要辦理村鄰長座談會，想請問民政課長今年要改變形式舉辦嗎？

林課長長固：是。

主席：這一次是在大金門舉辦？

林課長長固：是。

主席：鄉公所的作法我是沒有什麼特別意見，只是有一個考量，這部分是鄉公所的創意還是基層的反映？

林課長長固：都有。

主席：因為基層座談會要改到大金門舉辦，有幾個問題需要思考。

這路程舟車勞頓，有沒有保險？這些你們要思考，人員那麼多，辦一辦之後，你們要思量如果辦得好，基層反映很好就繼續辦，若聲音太多，那這部分就有討論空間，本席在此要跟你們提醒。

林課長長固：謝謝主席，該注意我們都有注意到，比如說保險，當然我們這次屬於自強活動，就按照主席意思，我們今年會詢問基層，看看下面反映如何，做為來年舉辦參考，或者來年舉辦方式，謝謝。

主席：本席為什麼會提，是因為吳副主席之前參加108年績優社區暨績優社工參訪交流觀摩活動受傷事件，此受傷的地點並未放入行程安排內而造成的遺憾，所以公部門面對的是眾人，思維應該更縝密。

林長固：好，謝謝主席與各位代表。

主席：請吳副主席發言。

吳副主席福全：請吳玉華課長。

主席：吳玉華課長請上報告臺。

吳副主席福全：剛剛主席提到這件事情，本席就稍微提，本來不想提，就先看他們事後處理，第一部分，做任何行程、任何安排，不出事情是很好，但出事情之後，一定要做檢討。第二部分，既然是社區交流，我們社區理事長很多是六、七十歲，安排這樣行程適不適當？這部分你們要去檢討，這是第二部分。第三部分事情發生以後，這部分牽涉不是人為，而是管理不當跟設計不安全，有太多的問題，本席相信你們可以思考這部分後續他們如何處理，其實說實在，我表面看起來很好，但有脊椎受傷的人他們應該很清楚

，回來後，長者講說你幾歲就要痛幾天，自己要有心理準備，這是第三部分。第四個部分，你們是承辦單位，帶人出去，發生問題後，承辦單位做怎樣的善後處理，這部分問題要思考，不能回來之後，好像大家都沒聲音了，大家都擺在那裡沒關係，其實說實在，到最後，本席會有自己的想法，這部分說實在，人是你們帶出去的，就是希望能平平安安帶出去，平平安安帶回來，這一趟裡面，有很多參訪行程有一些走馬看花、座談，照理講絕對不會有問題發生，但是這個行程安排裡面，安排這樣的行程，這個部分你們要去思考，當然年輕人有年輕人想法，問題是這個團如果以社區理事長為主，年齡層就要做出區隔，這部分有些活動裡面，本席希望要多做拿捏、多做考量。

吳玉華:謝謝吳副主席。

主席:課長請回座。各位代表同仁是否還有其他意見(無)，如無其他意見，本次臨時會的議程，就進行到此，謝謝大家! 散會。

十一、散會。

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會決議案

代表提案

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會鄉民代表提案表			
案 號	第 0 0 1 號		
提案人	林長耕	連署人	洪雅明、陳秀治
案 由	請鄉公所爭取經費濬深習山湖及附近農塘，淨化湖庫農塘水質，並疏濬習山湖週邊排水系統。		
說 明	習山湖及附近農塘泥沙淤積，清潔度及含氧量不足，易造成水環境生物滅絕，影響自然環境生態；另習山湖週邊排水系統不良，影響東林聚落地勢排水，若遇急降雨或颱風侵襲時，危及鄉親生命、財產安全。		
辦 法	請鄉公所盡速爭取經費施作，俾利灌溉及維護鄉親安全。		
審 查 意 見	列入議程，提請大會討論。		
決 議	經本會第12屆第5次臨時會審議通過。		

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會鄉民代表提案表			
案 號	第 0 0 2 號		
提案人	林長征	連署人	方水萬、方駿洋
案 由	請鄉公所規劃雙口聚落整建及整修排水溝系統。		
說 明	一、爾來雙口聚落民宅增建，經居民反映村內排水溝未能整體性規劃銜接，多數民宅週邊無排水溝，遇雨積水，影響居住生活環境。 二、另該村內主要石板鋪面聯絡通路兩側旁，亦有多處無水溝，或有排水設施長度及深度不足之情事，為顧及人車安全，請公所爭取經費予以整建。		
辦 法	請鄉公所盡速規劃整建雙口聚落及整修排水溝系統。		
審 查 意 見	列入議程，提請大會討論。		
決 議	經本會第12屆第5次臨時會審議通過。		

金門縣烈嶼鄉民代表會第12屆第5次臨時會決議案分類統計表					
提案人 (單位) 類別	鄉公所提案	鄉民代表 提案	人民請願案	臨時動議	合 計
民政	0	0	0	0	0
法規	0	0	0	0	0
建設	0	2	0	0	2
交通	0	0	0	0	0
社會	0	0	0	0	0
行政	0	0	0	0	0
主計	0	0	0	0	0
電信	0	0	0	0	0
環保	0	0	0	0	0
觀光	0	0	0	0	0
地政	0	0	0	0	0
醫療	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
合 計	0	2		0	2
備 考					

金門縣烈嶼鄉民代表會第 12 屆第 5 次臨時會代表出席情形統計表										
項次	日期	午別	代 表 姓 名							備註： ○示出席 △示請假 ×示缺席 /示例假日
			方駿洋	吳福全	林長征	洪雅明	林長耕	方水萬	陳秀治	
1	12 月 17 日	上午	○	○	○	○	○	○	○	
		下午	○	○	○	○	○	○	○	
2	12 月 18 日	上午	○	○	○	○	○	○	○	
		下午	○	○	○	○	○	○	○	
3	12 月 19 日	上午	○	○	○	○	○	○	○	
		下午	○	○	○	○	○	○	○	
出席總數			3 日	3 日	3 日	3 日	3 日	3 日	3 日	

備註：
 ○示出席
 △示請假
 ×示缺席
 /示例假日

烈嶼鄉 108 年度工程執行成效暨 109 年度工程執行計畫 專案報告

報告單位：烈嶼鄉公所(建設課)

目錄

壹、前言	25 頁
貳、烈嶼鄉 108 年度工程執行成效	25-33 頁
參、烈嶼鄉 109 年度工程執行計畫	33-35 頁
肆、結語	35 頁
伍、附件-烈嶼鄉 108 年度工程執行成效	36-39 頁

壹、前言

烈嶼鄉(以下簡稱本鄉)為金門縣5鄉鎮中,唯一的離島鄉鎮,目前與大金門間靠渡輪接駁,也因此,烈嶼鄉至今尚能保存多數既有之原始生活風貌以及自然景觀。

為提升本鄉為經典小鎮之優質品牌,延續既有傳統聚落的文化深度與歷史價值,導入城鄉風貌資源,本所積極爭取縣府及中央政府政策的支持,另為提供舒適的公共設施環境,導入聚落硬體工程,引入各方資源形成聚落優質環境,陸續辦理各項整建工程。

本年度(108)截至11月底前,本所已完成本鄉工程案件計13案、目前執行中計19案,109年度預計執行案件計5案、尚待爭取縣府預算補助案件計6案。

貳、烈嶼鄉108年度工程執行成效

一、已完成案件：

1、辦理「『烈嶼鄉東林聚落風貌營造暨地方產業振興計畫』委託先期調查規劃服務」案：107年4月2日辦理總結成果報告書驗收,案內「107年度東林聚落門戶景觀改善工程計畫」業於108年1月26日竣工,3月12日驗收完成,主要施作工項為佛祖廟周邊廣場景觀改善工程、保齡球館前景觀改善工程及景觀改善工程。

2、辦理「烈嶼鄉大山頂週邊環境綠美化工程」案：業於108年9月30日竣工,11月4日驗收完成,主要施作工項為擋土牆、漿砌塊石矮牆、地坪鋪設、植栽綠美化工程等。



3、辦理「金門縣烈嶼鄉西南海岸濱海休憩區環境空間營造整體規劃設計委託技術服務」案：其中屬計畫範圍案內之清遠湖區域,經提報全國水環境前瞻計畫,獲得優先補助執行計

畫，其中「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」業於 108 年 3 月 11 日竣工，3 月 18 日第一次竣工查驗，業因尚有部分工項未完成，不同意竣工，3 月 28 日第二次竣工查驗同意竣工，4 月 15 日初驗，5 月 21 日初驗缺失改善複驗，6 月 10 日驗收，7 月 2 日驗收複驗完成，主要施作工項為淤泥清除、花崗石護坡、階梯護坡、RC 護坡、陶磚步道、枕木步道、景觀橋、花架、植栽工程、入口意象、電氣設備及照明設備等。



- 4、辦理「烈嶼鄉 108 年度緊急零星修復開口契約」：本案於 8 月 28 日辦理第一次上網招標公告，9 月 3 日開標流標，9 月 9 日辦理第二次上網招標公告，9 月 12 日開標流標，後函請設計單位檢討招標文件、流廢標原因及研擬改善措施，並經檢討後遇有緊急且有危急公共安全事項，循採購程序委商小額採購辦理，未有急迫性之部分可併入工程發包，主要施作工項為本鄉緊急零星修復工程。
- 5、辦理「烈嶼鄉公所 108 年度緊急搶修搶險開口契約」：本案於 4 月 25 日辦理第一次上網招標公告，5 月 7 日開標流標，5 月 13 日辦理第二次上網招標公告，5 月 20 日開標流標，5 月 24 日辦理第三次上網招標公告，5 月 29 日開標流標。並經檢討後若遇有緊急且有危急公共安全事項，循採購程序委商小額採購辦理，未有急迫性之部分可併入工程發包，主要施作工項為本鄉緊急搶修搶險工程。
- 6、辦理「烈嶼鄉 108 年聚落零星改善工程」：本案於 108 年 5 月

20日開標決標，6月13日開工，9月10日竣工，9月17日竣工查驗，10月1日驗收完成，主要施作工項為漿砌塊石、花崗緣石、花崗石檔牆、RC檔牆、花崗石地坪、截流溝等。

7、辦理「108年烈嶼鄉兒童遊樂設施修復工程」：本案於108年5月28日開標決標，6月19日開工，8月30日竣工，9月6日竣工查驗，9月24日驗收完成，主要施作工項為拆除或修復鄉內兒童遊樂設施。

8、辦理「108年度烈嶼鄉道路修補工程」：本案於108年4月16日開標決標，5月10日開工，7月22日竣工，7月30日竣工查驗，8月21日驗收完成，主要施作工項為AC面層刨除、瀝青黏層、密集配瀝青混凝土、路面標線標誌、15CM厚RC地坪及既有人手孔蓋配合調整等。

9、辦理「烈嶼鄉庵下至麒麟山段道路改善工程」：本案於107年8月8日開標決標，9月3日開工，108年5月26日竣工，6月3日竣工查驗（第一次），6月13日竣工查驗（第二次），7月10日初驗，8月21日初驗缺失改善複驗，9月3日驗收，9月26日驗收缺失複驗完成，主要施作工項為既有路面挖除、AC混凝土、排水暗溝、人行步道、景觀擋牆、RC擋土牆、電力地下管埋設工程、自來水管線汰換工程等。



10、辦理「烈嶼鄉107年度產業道路暨農田排水改善工程」：本案於107年12月18日開標決標，108年1月17日開工，7月20日竣工，7月26日竣工查驗，8月14日初驗，9月11日初驗缺失改善複驗，9月27日驗收完成，主要施作工項為產業道路改善及農塘環境

改善。

11、辦理「烈嶼鄉青岐聚落零星整建工程」:本案於 107 年 11 月 20 日開標決標,12 月 13 日開工,108 年 3 月 20 日竣工,3 月 27 日竣工查驗,4 月 16 日初驗,5 月 17 日初驗缺失改善複驗,6 月 11 日驗收完成,主要施作工項為鋪面改善、水溝鋼筋補強、階梯改善等。

12、辦理「108 年烈嶼加油站周邊環境改善工程」:本案於 108 年 7 月 9 日開標決標,8 月 7 日開工,10 月 7 日竣工,10 月 15 日竣工查驗,10 月 31 日驗收,12 月 5 日驗收缺失複驗,主要施作工項為 RC 地坪敲除、新作 RC 地坪、既有排水溝清淤、防滑型格柵蓋板、既有管線加 PVC 管並配合下地處理等。



13、辦理「烈嶼鄉楊厝社區活動中心新建工程」:本案於 107 年 8 月 7 日開標決標,9 月 3 日開工,6 月 6 日竣工,6 月 14 日竣工查驗,6 月 27 日初驗,7 月 26 日辦理初驗缺失改善複驗,8 月 2 日驗收完成,主要施作工項為新建楊厝社區活動中心。



二、執行中案件:

1、辦理「烈嶼鄉 108 年度農塘濬深改善工程」:本案於 108 年 10 月 8 日開標決標,11 月 1 日開工,預定 109 年 2 月 13 日竣工,截至 108 年 12 月 1 日工程進度為 5.46%,目前依約執行中,主要施作工項為農塘周邊整建、新挖農塘及農塘濬深。

2、辦理「108 年度烈嶼鄉類屋危屋處理作業工程」:本案於 108

年8月6日開標決標，8月28日開工，預定12月25日竣工，截至108年12月1日工程進度為77.75%，目前依約執行中，主要施作工項為頽屋改善工程。

3、辦理「烈嶼鄉青岐港濱海公園及鄰近車轍道危險路段改善工程」:本案於108年8月19日開標決標，9月10日開工，預定12月18日竣工，截至108年12月1日工程進度為87.09%，目前依約執行中，主要施作工項為漿砌塊石擋牆、RC地坪、連鎖磚地坪、收邊緣石、立桿式路燈、兩側雜草雜樹配合清除運棄及土方配合整平整順及景觀涼亭等。

4、辦理「烈嶼鄉清遠湖公共設施補強工程」:本案於108年10月1日開標決標，10月16日開工，預定12月14日竣工，截至108年12月1日工程進度為64.06%，目前依約執行中，主要施作工項為景觀牆既有陶磚拆除更換止滑地磚、景觀橋石作欄杆、不鏽鋼活動車阻、新作木椅、護坡洗石子馬賽克處理、植栽綠美化等。

5、辦理「烈嶼鄉南塘社區活動中心新建工程」:本案於108年10月29日開標決標，11月22日開工，預定109年5月4日竣工，截至108年12月1日工程進度為0.02%，目前依約執行中，主要施作工項為新建南塘社區活動中心。

6、辦理「烈嶼鄉公所辦公室室內空間改善工程」:本案於108年10月29日開標決標，11月9日開工，預定12月18日竣工，截至108年12月1日工程進度為74.33%，目前依約執行中，主要施作工項為拆除或修復辦公室天花板、牆面及地板。

7、辦理「烈嶼鄉雙口多功能景觀瞭望台新建工程」:本案於108年3月19日第九次開標決標，4月18日開工，預計109年1月24日竣工，截至108年12月1日工程進度為32.54%，目前依約執行執中，主要施作工項為雙口多功能景觀瞭望台。

- 8、辦理「烈嶼鄉西口村辦公處暨西方社區活動中心新建工程」：
本案於108年2月26日第一次開標決標，原定4月8日開工，惟因金門縣政府社會處申請前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，依本所108年4月12日召開之會議結論及縣府108年4月17日府社婦字第1080031262號函之政策需求調整變更設計內容，本所請設計單位即辦理變更設計事宜，目前停工中。另縣府已於108年11月28核發建築執照，目前辦理五大管線申請事宜，主要施作工項為新建西口村辦公處暨西方社區活動中心。
- 9、辦理「烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心新建工程」：本案於108年3月26日第4次開標決標，4月25日開工，預計109年1月16日竣工，截至108年12月1日工程進度為21.29%，目前依約執行執中，主要施作工項為新建羅厝社區老人共餐中心。
- 10、辦理「烈嶼鄉農塘警示標牌與救生圈缺損改善工程」：本案於108年11月12日開標決標，12月6日開工，預計109年1月24日竣工，主要施作工項為本鄉農塘警示標牌與救生圈組缺損改善。
- 11、辦理「金門縣烈嶼鄉湖下社區聚落3D牆面彩繪計畫」：本案於108年10月15日資格標開標，10月14日辦理投標廠商企劃書評審會議，10月15日議價，目前彩繪圖面已確認，正依約執行中，主要施作工項為湖下社區3D牆面彩繪。
- 12、辦理「烈嶼鄉上林出海口道路改善工程」：本案經實勘似有因早期施作RC蚵道影響海岸地形環境，導致蚵田地形高程產生變化，恐危及石蚵產業之永續性經營，於108年4月17日函請設計單位針對本鄉上林蚵田，探究分析問題可能發生原因，4月19日設計單位提送預算書圖報所，本所5月8日邀集縣府、水試所、金門縣環境景觀總顧問、地方仕紳、村長

及社區召開規劃設計需求會勘，5月24日設計單位提送修正後預算書圖報所，6月12日本所函報縣府爭取經費補助，6月26日縣府函覆本所：考量對環境造成之衝擊，建議先採局部施作改善，檢討成效後再擴大改善範圍。7月1日本所請設計單位依金門縣政府審查意見檢討修正。7月4日設計單位提送修正後預算書圖報所。8月13日本所邀集上林村村長、上林社區發展協會、上林村蚵民及設計單位等先關人員辦理會勘。8月22日設計單位提送修正後預算書圖報所。8月27日本所重新函報縣府爭取經費補助。9月4日縣府函覆本所：查本所前已用本工法試作，請詳列說明改善前後差異及成效，並提供相關成果。9月6日本所函請設計單位依據縣府審查意見提供相關成果資料。10月21日設計單位提送修正後預算書圖報所。10月25日本所重新函報縣府爭取經費補助。11月4日縣府函覆同意補助。11月6日本所函請設計單位提送預算書圖及招標文件。11月8日設計單位提送修正後預算書圖及招標文件。11月15日辦理第一次上網招標公告，11月20日開標流標，11月28日辦理第二次上網招標公告，12月3日開標流標，12月4日辦理第三次上網招標公告，12月10日開標流標，現函請設計單位重新檢視中，主要施作工項為預鑄20cm厚RC板、既有過路板配合重新排放、既有過路板配合挖除運棄至業主指定地點及預鑄RC板吊運及安裝等。

- 13、辦理「烈嶼鄉湖下社區環境美化工程」：本案108年8月28日辦理第一次上網招標公告，9月3日開標流標，9月9日辦理第二次上網招標公告，9月12日開標流標，9月16日辦理第三次上網招標公告，9月19日開標流標，後函請設計單位檢討招標文件，10月14日重新辦理上網招標公告，10月21日開標流標，後函請設計單位再次重新檢討招標文

件內容，設計單位函復因已多次招標流標，建議就重要工項先採小額採購方式辦理，目前就植生牆重要工項先行循採購程序委商小額採購辦理，主要施作工項為景觀圍籬網、RC 地坪施作。

14、辦理「烈嶼鄉 108 年度區域排水溝清淤及零星修復開口契約」：

本案於 108 年 4 月 12 日開標決標，5 月 10 日開工，11 月 20 日竣工，12 月 3 日竣工查驗，擇期辦理驗收事宜，主要施作工項為區域排水溝清淤修復及為因應緊急防汛清淤疏濬之零星修復開口契約工項。

15、辦理「烈嶼鄉複合式運動場暨東林北街周邊環境整建工程」：

本案於 108 年 9 月 17 日開標決標，10 月 5 日開工，12 月 3 日竣工，12 月 9 日竣工查驗，擇期辦理驗收事宜，主要施作工項為 15cm 厚 RC 地坪、漿砌塊石、鋪草皮、原有明溝加蓋、止滑型格柵板蓋、花崗石飛石步道、花崗緣石、整地及雜草雜木清除運棄等。

16、辦理「烈嶼鄉 108 年度青岐聚落週邊聯外道路改善工程」：

本所 108 年 10 月 17 日函報縣府審核並爭取經費補助，11 月 15 日縣府同意補助經費辦理，11 月 21 日函請設計單位提送招標文件，設計單位 11 月 25 日提送招標文件，12 月 11 日辦理第一次上網招標公告，12 月 24 日開標，主要施作工項為青岐聚落週邊聯外道路改善。

17、辦理「烈嶼鄉軍人公墓至東林聚落週邊道路改善工程」：

本案設計單位於 108 年 3 月 12 日提送預算書圖報所，3 月 29 日會同代表會、社區等相關單位辦理設計內容現地會勘，設計單位於 4 月 22 日提送修正後預算書圖報所，本所於 4 月 25 日函報縣府爭取經費補助，縣府 5 月 14 日函覆本所，5 月 24 日函請設計單位依據縣府審查意見修正預算書圖，本所 6 月 13 日再行函報縣府申請經費補助，縣府 8 月 19 日同意補助經費辦理，

9月2日設計單位提送修正後預算書圖，本所另請設計單位依審查意見修正，11月27日設計單位提送修正後預算書圖報所，預計於12月12日邀集相關單位現場會勘確認施作內容，主要施作工項為軍人公墓至東林聚落週邊道路改善。

18、辦理「烈嶼鄉東林市區至東園劃段道路改善工程」：本案108年8月12日函請設計單位提送預算書圖，本所8月20日函報縣府申請經費補助，縣府9月3日同意補助。本所9月17日邀集國有財產署辦理土地撥用會勘，10月3日函文縣府核發土地分區證明書及有無妨礙都市計畫證明書，11月15日函報縣府辦理土地撥用事宜，11月27日地政局辦理本案現地會勘，12月9日縣府函發本案之撥用不動產計畫書予財政部國有財產署，主要施作工項為土方開挖、混凝土、道路伸縮縫、鋸縫處理、兩側土方處理等。

19、辦理「烈嶼鄉108年聚落零星改善工程(二)」：本案108年11月27日設計單位提送預算書圖報所，本所12月3日函報縣府申請經費補助，主要施作工項為RC地坪施作、擋土設施及鋪面排水系統改善、新設花崗緣石、種植草皮、雙口35-1號屋旁道路改善及后宅週邊環境改善等。

參、烈嶼鄉109年度工程執行計畫

一、預計執行案件：

1、計畫辦理「烈嶼鄉西口村聚落環境整建工程」：本案108年3月26日於下田召開需求座談會，4月10日於西吳召開需求座談會，4月19日於西方召開需求座談會，6月12日召開規劃及基本設計審查會，會議結論原則通過，設計單位於9月16日提送細部設計，9月26日於西方、10月2日於下田及10月18日西吳聚落部設計內容現場確認會勘結果修正細部設計預算書圖，其中「烈嶼鄉西方聚落次要巷道改善」於10月24日函報縣府申請經費補助，另「烈嶼鄉下田及西吳聚落環境

整建工程」於11月6日函報縣府申請經費補助。

- 2、計畫辦理「烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程委託規劃設計技術服務」案：108年10月21日辦理第一次上網招標公告，11月1日辦理資格標審查，11月22日辦理評審會，經會議結論：因投標廠商平均分數未達70分，為不合格廠商，12月3日辦理第二次上網招標公告，12月17日資格標開標，預計於109年度完成規劃設計後將提報內政部及縣府爭取後續工程預算。
- 3、計畫辦理「烈嶼鄉庵下聚落零星整建工程」案：已於108年12月3日提報縣府爭取預算補助中。
- 4、計畫辦理「烈嶼鄉109年度區域排水改善工程」：本所108年11月1日赴經濟部水利署參加「前瞻基礎建設計畫水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」年度應急工程提報計畫初審會議，後函請設計單位依據會議結論修正預算書圖。
- 5、計畫辦理「烈嶼鄉109年海岸線環島車轍道修繕工程」：108年12月3日函送縣府提報109年度睦鄰經費辦理。

二、尚待爭取縣府預算補助案件：

- 1、計畫辦理「卓環國小週邊通學動線道路工程」：本案已請設計單位針對該路段進行檢討，並先行提送改善計畫以利爭取年度預算。
- 2、計畫辦理「金門縣烈嶼鄉大殷山暨湖下聚落空間環境美化工程」：本案前於108年8月29日完成「金門縣烈嶼鄉大殷山暨湖下聚落空間環境美化規劃設計委託技術服務」案成果報告書驗收，預計於109年度提報縣府爭取工程預算。
- 3、計畫辦理「109年度烈嶼鄉道路修補工程」：包含中墩至上林路段路面改善工程。
- 4、計畫辦理「烈嶼鄉109年度農塘浚深改善工程」：內容包含

西方劃測段 877 號及楊厝測段 911 號等農塘浚深改善等工程。

5、計畫辦理「烈嶼鄉 109 年度產業道路改善工程」：計畫辦理公園劃測段及楊厝測段等道路改善工程。

6、計畫辦理「烈嶼鄉貓公石聯外道路改善工程」：預計整修拓寬埔頭社區聯外道路通往菱湖景點道路。

肆、結語

為完善地區各村落社區居住環境，提昇鄉民生活品質，本所將持續積極爭取中央及縣府經費挹注地方建設，承續導入聚落硬體工程，引入各方資源形塑聚落優質環境，擴大完善各社區公共服務設施及基礎建設，提供更安全舒適之公共設施環境，並落實保護地區珍貴人文、歷史及自然景觀資源政策，確保地區永續經營發展。報告完畢，恭請指導。

伍、附件-烈嶼鄉108年度工程執行成效表

一、已完成案件								
項次	工程名稱	發包日期	發包金額	承建商	完工日期	工程進度	施建地點	備考
1	107年度東林聚落門戶景觀改善工程計畫	107.3.14	641萬8,000元	吳海營造有限公司	108.1.26 已完工	100%	林湖村	中央補助款
2	烈嶼鄉大山頂週邊環境綠美化工程	108.7.15	176萬8,572元	清發土木包工業	108.9.30 已完工	100%	上岐村	縣府補助款
3	烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)	107.1.5	3,561萬4,146元	禾宏營造股份有限公司	108.3.11 已完工	100%	上岐村	中央補助款
4	烈嶼鄉公所108年度緊急零星修復開口契約	經三次流標，檢討後採小額採購方式辦理。					烈嶼鄉	本所預算
5	烈嶼鄉公所108年度緊急搶修搶險開口契約	經三次流標，檢討後採小額採購方式辦理。					烈嶼鄉	本所預算
6	烈嶼鄉108年聚落零星改善工程	108.5.20	118萬元	金祥億營造有限公司	108.9.10 已完工	100%	烈嶼鄉	本所預算
7	108年烈嶼鄉兒童遊樂設施修復工程	108.5.28	74萬7,000元	禾冠企業有限公司	108.8.30 已完工	100%	烈嶼鄉	縣府補助款
8	108年度烈嶼鄉道路修補工程	108.4.16	186萬元	金祥億營造有限公司	108.7.22 已完工	100%	上岐村 西口村 上林村 黃埔村	縣府補助款
9	烈嶼鄉庵下至麒麟山段道路改善工程	107.8.8	3,586萬	吳海營造有限公司	108.5.26 已完工	100%	黃埔村	中央補助款、 縣府補助款
10	烈嶼鄉107年度產業道路暨農田排水改善工程	107.12.18	700萬3,000元	金祥億營造有限公司	108.7.20 已完工	100%	上岐村 西口村 林湖村 黃埔村	縣府補助款

11	烈嶼鄉青岐聚落零星整建工程	107.11.20	301 萬 5,000 元	欣成營造有限公司	108.3.20 已完工	100%	上岐村	縣府補助款
12	108 年烈嶼加油站周邊環境改善工程	108.7.9	140 萬	欣成營造有限公司	108.10.7 已完工	100%	上林村	本所預算
13	烈嶼鄉楊厝社區活動中心新建工程	107.8.7	936 萬 8,000 元	金祥億營造有限公司	108.6.6 已完工	100%	上岐村	國防部陸軍司令部補助款、縣府補助款
合計		1 億 0,423 萬 3,718 元整						

二、執行中案件								
項次	工程名稱	發包日期	發包金額	承建商	預定完工日期	工程進度	施建地點	備考
1	烈嶼鄉 108 年度農塘濬深改善工程	108.10.8	156 萬 5,740 元	老木營造有限公司	109.2.13	5.46%	西口村 林湖村 黃埔村	縣府補助款
2	108 年度烈嶼鄉類屋危屋處理作業工程	108.8.6	158 萬	造福春營造有限公司	108.12.25	77.75%	上岐村 西口村 林湖村 上林村	縣府補助款
3	烈嶼鄉青岐港濱海公園及鄰近車轍道危險路段改善工程	108.8.19	452 萬元	發美營造有限公司	108.12.18	87.09%	上岐村	國防部陸軍司令部補助款、縣府補助款
4	烈嶼鄉清遠湖公共設施補強工程	108.10.1	143 萬 8,800 元	贛林營造有限公司	108.12.14	64.06%	上岐村	縣府補助款
5	烈嶼鄉南塘社區活動中心新建工程	108.10.2 9	717 萬元	造福春營造有限公司	109.5.4	0.02%	上林村	國防部陸軍司令部補助款、縣府補助款
6	烈嶼鄉公所辦公室室內	108.10.2 9	77 萬 4,933 元	迦勒事業有限公司	108.12.18	74.33%	林湖村	本所預算

	空間改善工程							
7	烈嶼鄉雙口多功能景觀瞭望台新建工程	108.3.19	868 萬元	吳海營造有限公司	109.1.24	32.54	西口村	縣府補助款
8	烈嶼鄉西口村辦公處暨西方社區活動中心新建工程	108.2.26	1,796 萬元	吳海營造有限公司	停工中，縣府已於108年11月28核發建築執照，目前辦理五大管線申請事宜。		西口村	縣府補助款
9	烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心新建工程	108.3.26	614 萬 3,000 元	吳海營造有限公司	109.1.16	21.29%	林湖村	縣府補助款
10	烈嶼鄉農塘警示標牌與救生圈缺損改善工程	108.11.1 2	19 萬 5,088 元	萬恆順營造有限公司	109.1.24		烈嶼鄉	縣府補助款
11	金門縣烈嶼鄉湖下社區聚落3D牆面彩繪計畫	108.10.1 5	97 萬 2,000 元	瑪雅彩繪工作室	目前正依約執行中		林湖村	縣府補助款
12	烈嶼鄉上林出海口石蚵產業道路改善工程		78 萬 1,933 元		108年12月4日第三次上網招標公告，108年12月10日開標流標，，現函請設計單位重新檢視中。		上林村	縣府補助款
13	烈嶼鄉湖下社區環境美化工程		17 萬元		本案歷經4次流標，目前就重要工項先行循採購程序委商小額採購辦理。		林湖村	縣府補助款
14	烈嶼鄉108年度區域排水溝清淤及零星修復開口契約	108.4.12	243 萬 9,653 元	欣成營造有限公司	108.11.20 已完工	100%	烈嶼鄉	縣府補助款
15	烈嶼鄉複合式運動場暨東林北街周邊環境整建工程	108.9.17	53 萬元	欣成營造有限公司	108.12.3 已完工	100%	林湖村	縣府補助款
16	烈嶼鄉108年度青岐聚落週邊聯外				本所於10月17日函報縣府爭取經費補助，縣府11月15日		上岐村	縣府補助款

	道路改善工程				函覆同意補助，11月21日函請設計單位提送預算書圖，設計單位11月25日提送本所12月11日辦理第一次上網招標公告，12月24日開標。		
17	烈嶼鄉軍人公墓至東林聚落週邊道路改善工程				本所6月13日函報縣府申請經費補助，縣府8月19日來函同意補助，11月27日設計單位提送修正後預算書圖，本所預計於12月12日邀集相關單位現場會勘確認施作內容。	林湖村	縣府補助款
18	烈嶼鄉東林市區至東園劃段道路改善工程				108年10月3日函文縣府核發土地分區證明書及有無妨礙都市計畫證明書，11月15日函報縣府辦理土地撥用事宜，11月27日地政局辦理本案現地會勘，12月9日縣府函發本案之撥用不動產計畫書予財政部國有財產署。	林湖村	縣府補助款
19	烈嶼鄉108年聚落零星改善工程(二)				11月27日設計單位提送預算書圖報所，本所12月3日函報縣府申請經費補助。	烈嶼鄉	縣府補助款
合計		5,492萬1,147元整(未計項次16-19)					