金門縣政府107年度7月12(星期四)第17次主管會報會議資料
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	項次
	單位名稱
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	填   送
	備註

	1
	民政處
	殯葬所、各戶政事務所
	ˇ
	

	2
	財政處
	金酒公司
	ˇ
	

	3
	建設處
	農試所、林務所、水試所
畜試所、動防所、陶瓷廠
	ˇ
	

	4
	教育處
	體育場、家庭教育中心
	ˇ
	

	5
	工務處
	養工所、自來水廠
	ˇ
	

	6
	觀光處
	港務處、金門日報、車船處
	ˇ
	

	7
	社會處
	大同之家
	ˇ
	

	8
	行政處
	採購招標所
	ˇ
	

	9
	主計處
	
	ˇ
	

	10
	人事處
	
	ˇ
	

	11
	政風處
	
	ˇ
	

	12
	警察局
	
	ˇ
	

	13
	消防局
	
	ˇ
	

	14
	衛生局
	
	ˇ
	

	15
	環保局
	
	ˇ
	

	16
	地政局
	
	ˇ
	

	17
	文化局
	文化園區管理所
	ˇ
	

	18
	稅務局
	
	ˇ
	


金門縣政府業務執行報告表

　填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　                填報日期：107.7.9
1、 重大業務執行情形：

(1) 金沙鎮陳鎮長其德涉嫌犯貪污治罪條例，經最高法院判決確定，本府依地方制度法第79條第1項第2款規定，簽奉解除職務，並依程序送達解職函。
(2) 7月5日下午14時辦理頒贈福建高分檢鄭文貴檢察長及金門地檢署徐錫祥檢察長為金門縣榮譽縣民證，感謝渠二人於任內對於地區檢肅貪瀆、查緝走私、偵辦犯罪，維護社會治安之努力與貢獻。
(3) 為因應八二三戰役60週年紀念活動，陸軍金門防衛指揮部7月4日邀集本處、殯葬所、林務所、金管處等單位舉行「太武公墓暨周邊環境整備會勘」，期做好事前環境整備規劃，俾利相關紀念活動遂行。
(4) 本處訂於7月21日假國立金門高級中學舉行「替代役役男定期在職訓練」，業先行函請各服勤單位繕造役男名冊，於7月19日前送本處彙辦。
(5) 配合財政部國有財產署北區分署金馬辦事處辦理離島建設條例第9條第5項讓售墳墓國有土地案現場會勘計1件。（洪允美君依離島建設條例第9條第5項已有墳墓之規定，申請烈嶼鄉陵水湖測段813地號等1筆國有土地讓售案）。
(6) 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計10場次（殯葬所治喪7場次；村里治喪3場次）。
(7) 各戶政事務所於107年7月1日至8月31日辦理清查9筆「未換發新式國民身分證者」之戶籍狀況，以正確戶籍登記。
(8) 提供本府社會處有關6月份「65歲以上人口死亡、遷出、遷入」之異動資料共50筆，俾便辦理離島居民免納健保費作業增刪比對之需，打造本縣社會安全網絡，提昇縣民光榮感。
二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：呂世義、陳瓊娥、蔡建鑄、蔡美玉　　　　                               　　處長：陳永明

聯絡電話：082-318823#62121
金門縣政府業務執行報告表
1、  填報單位：殯葬殯葬所、各戶政事務所     　　            　                       填報日期：107.7.9
殯葬管理所
本週民眾申請使用本縣各殯儀設施共計24件；其中公墓安葬4件，遺體火化7件，納骨堂骨灰(骸) 進塔13件，神主牌位進奉(遷出)0件。

金城鎮戶政事務所
(1) 辦理受理案件證明核發合計565件，包含戶籍謄本282件、英文戶籍謄本3件、印鑑證明52件、印鑑登記30件、身分證113件、戶口名簿84件、門牌證明1件等。

(2) 辦理受理案件戶籍登記合計88件，包含遷入58件、初設戶籍2件、住變10件、出生4件、死亡(宣告)4件、結婚3件、離婚1件、更正1件、變更1件、分(合)戶4件等。
金湖鎮戶政事務所
(1) 受理申辦縣民卡96件。

(2) 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計42件，包含自然人憑證10件、跨縣市行政協助服務1件、電話〈傳真、通信、網路〉申請戶籍資料1件、國民身分證掛失〈含撤銷〉20件、健保跨機關服務1件、護照親辦人別確認9件等。
(3) 核發證明文件合計325件，包含戶籍謄本131件、英文戶籍謄本2件、印鑑證明19件、印鑑登記9件、身分證88件、戶口名簿67件、門牌證明8件、其他證明書1件等。
(4) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計76件，包含遷入49件、初設戶籍1件、住變8件、出生4件、結婚4件、更正1件、其他9件等。
  金寧鄉戶政事務所
(1) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計99件，包含遷入46件、初設戶籍1件、住變30件、出生2件、出生地1件、死亡1件、結婚2件、離婚2件、更正5件、變更1件、未成年權利義務行使負擔2件、分合戶3件、教育程度註記2件、遷入補登1件等。

(2) 核發證明文件合計389件，包含戶籍謄本129件、英文謄本1件、印鑑證明38件、印鑑登記18件、身分證116件、戶口名簿81件、門牌證明6件等。
(3) 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計69件，包含自然人憑證7件、跨機關通報服務1件、國民身分證掛失〈含撤銷〉49件、健保通報關服務2件、壽險通報服務1件、戶所機關查詢2件、一次告知單1件、代發戶籍資料1件、他所傳真職權更正1件、護照親辦人別確認4件等。

(4) 受理申辦縣民卡41 件。
(5) 實地查訪2件。
金沙鎮戶政事務所
(1) 核發證明文件計356件，包括印鑑登記5件、戶籍謄本124件、印鑑證明118件、印鑑變更/廢止2件、初換領國民身分證54件、門牌證明2件、補領國民身分證2件、戶口名簿49件。

(2) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計39件，包含出生登記4件、死亡2件、分合戶登記7件、住址變更登記4件、遷入戶籍登記22件。
(3) 擴大各項便民服務，提升為民服務計16件，包括到府〈戶政行動化服務〉4件、國民身分證掛失(含撤銷)7件、機關團體來函戶籍資料查詢2件、護照親辦人別確認3件。
烈嶼鄉戶政事務所
(1) 辦理證明核發含戶籍謄本44件、印鑑證明22件、印鑑登記8件、身分證25件、戶口名簿26件、戶籍登記含遷入14件、住變1件、出生2件、結婚1件、更正8件、護照親辦1件。
(2) 縣民卡申請及製發59張。
(3) 受理自然人憑證製發、廢止、停用、展期及用戶代碼變更共1筆。
(4) 823戰役60周年贈酒造冊。
二、跨處局之業務協調事項：無
填報人：     陳佩玲        李其昌、李慧娟、吳淑賢、陳為庸、洪春暉
主  管：所長:張峰杞  主任：陳用國、何福明、周清國、陳松堅、林長禮　　　　                    　　

聯絡電話：   322379        324283、330790、324281、351924、363079
　　                    　　

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                              填報日期時間：107.07.10

1. 重大業務執行情形：
   (一)
邀集本府建設處與觀光處、金城鎮公所與金酒公司等相關機關單位於山前營區現址研商撥用後綠美化及相關營區建物規劃事宜，就綠美化方面，係請金城鎮公所延伸原有山間旅遊步道以環繞營區所在位置，藉完善動線安排，提升營區綠美化結合休憩功能。

   (二)檢送本府暨各鄉鎮107年6月份公債餘額報表予財政部。

   (三)檢送本府107年6月份公庫收支表予財政部。

   (四)「萬軍營和平遺址園區與寧安新村農村聚落共同開發計畫」案，本處賡續辦理贈與登記事宜，取得私有土地提供園區建設所需土地；私有土地所有權人取得農村聚落住宅用地。另都計主管機關(建設處)已於核定公告本案計畫書、圖，供民眾閱覽。

   (五)邀集建設處等相關單位召開「研商金門高分院等司法機關案執行方案討論會議」共同研商後續作法。 

   (六)
中和金門新村脫標4戶反應價購房屋存有瑕疵，本府基於誠信原則予以修繕完成，並於年7月6日辦理驗收作業。 

   (七)107年7月5日邀集村里長及當地社區發展協會、工策會等相關單位辦理「碧山二營區」現地會勘。

   (八)107年7月6日辦理「金門縣軍事營區史蹟管理資訊系統」建置案評選會議。

   (九)金門縣農會承租金沙鎮汶沙測段1288地號縣有地議價作業。

   (十)107年7月2日辦理陳情人陳情金沙鎮養殖池現勘作業。
   (十一)107年度截至7月9日，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單8,929件，付款憑單退2件，簽發縣庫支票537張，連線委託付款(電匯)16,027筆，存帳比率為96.76%，支付淨額共48億9,499萬餘元。 

   (十二)菸酒管理宣導：至金沙鎮偏遠地區菸酒販賣業者辦理菸酒管理法規宣導。
填報人：黃惠美




               主管：處長  許志忠   
聯絡方式:62269     


金門縣政府業務週報
填報機關：金門酒廠實業股份有限公司 

資料時間：107年7月1日至107年7月7日止
	本週重〈主〉要業務辦理紀要
	承辦局室

	1、 營業額：

1. 母公司: (詳如附件一)

(1) 107年全年度預算營業額116億7,892萬4,408元。

(2) 1-6月份預算營業額56億5,291萬5,110元，累積至6月30日營業額56億1,699萬7,876元， 達成率99.36%。

(3) 7月份預算營業額9億3,445萬4,627元，累積至7月7日營業額2億8,586萬7,391元， 達成率30.59%。
2. 廈門公司：(詳如附件二) 

(1) 107年全年度預估營業額人民幣1億5,120萬7,000元。

(2) 1-6月份預算營業額人民幣9,208萬3,000元，累積至6月30日營業額6,979萬8333.77元，達成率75.8%。

(3) 7月份預算營業額854萬7,000元，累積至7月7日營業額8萬3,773.28元， 達成率0.98%。

2、 生產量：(詳如附件三)

1. 107年全年度預算產量2,112萬4,833公升。

2. 1-6月份預算產量1,034萬9,358公升，累積至6月30日實際產量1,075萬1,555公升，達成率103.89%。

3. 7月份預算產量153萬4,215公升，累積至7月7日實際產量39萬1,269公升，達成率25.5%。

3、 本公司招標採購案：

1、本公司委託金門縣採購招標所辦理勞務採購案號：107230230038─「107年承租台北市府轉運站燈箱廣告案」傳真議價乙案 ，07月02日1430開標結果：流標。
2、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220200－「0.6L-58度金門高粱酒外盒等五項」公開招標乙案 ，07月03日1600開標結果：由先施印通股份有限公司得標，決標金額新台幣22,176,000元整。

3、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220187─「107年購置七-八人座客貨兩用車1台」(第2次)公開取得（訂明開標時間、地點，逕行決標）乙案 ，07月03日1630開標結果：廢標。

4、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220127─「8及 12年陳年金門高粱酒-酒瓶(單價決標)」(第5次)公開招標乙案 ，07月04日1430開標結果：由台灣玻璃工業股份有限公司得標，決標單價金額新台幣134.82元整。(總價134.82元*37000支)

5、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220188─「107下半年度30公升儲酒陶罈外箱」公開取得（訂明開標時間、地點，逕行決標）乙案 ，07月04日1600開標結果：由誠毅紙器股份有限公司得標，決標金額新台幣553,000元整。

6、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220210─「金酒公司107年購置金酒形象帳篷80頂」公開取得（訂明開標時間、地點，逕行決標）乙案 ，07月05日1430開標結果：由佳新帆布業有限公司得標，決標金額新台幣55萬元整。

7、本公司總務處辦理「2018年金門酒廠老酒論壇暨老酒拍賣活動規劃暨執行案」資格審查，7月6日依招標文件規定辦理審查。
8、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案N107230220205「0.75L-38度外盒（舊金山烈酒競賽版）等三項」招標乙案 ，07月06日1430開標結果：由誠毅紙器股份有限公司得標，決標金額新台幣1,252,500元整。

4、 重要工程執行進度：

(一) 金城廠第三條生產線設備新建工程：
竣工結算書因驗收時有扣罰，經廠商修正後提送尚有錯誤，已於107.07.06日由監造單位退回修正，依規定期限要求再提送審查後辦理工程案付款，預定107.07.18日前完成。
 (二)金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程：
1.土建標：
(1) 決標日期：106.06.22日，決標金額：新台幣567,600,000元整，得標廠商為鴻欣營造股份有限公司，開工日期：106.08.16日，契約工期：700日曆天，預計完工日期：108.12.01日，截至107.07.01日止工程預定進度27.056%，實際進度15.108%，落後-11.948%，工期累計269天。

(2)目前執行重點事項如下：

施作工項:

A.安全監測系統-傾斜儀、臨時水平支撐支撐應變計觀測。

B.地下室外牆覆土防水區防水施作。

C.植入式基樁載重試驗前置作業、鋼梁及載重塊進場。

D.地下室外牆覆土區土方回填前置作業。

E.地下室BS版底模模板拆模。

F.地下室B1F柱、牆鋼筋材料加工。

G.地下室B1F柱、牆位置放樣。

H.地下室筏基內抽排水作業、環境整理。

(3)落後原因：

A.因承地下室區域鋼筋施工人員進場人數無法達成其有效工率，無法按預排計畫期程完

成地下室基礎鋼筋綁紮組立，造成目前進度持續落後情形產生，經檢討均屬可歸責於

承商之情事，後續仍持續追蹤要求承商全面趲趕，以利工進。

B. 植入式基樁區鋼筋材料加工及工班未進場施作。

(4)改善對策：

A.要求承商加派鋼筋及模板工班人員及延長工時施作，儘速將落後進度趕上。

B.請承商依約提送趕工計畫書，並依趕工計畫內容極趕辦，儘速將落後進度趕上(趕工計畫第3

版監造單位審查中)。

C.植入式基樁載重試驗計畫承商業於107.06.01日提送監造單位審查中(相關設備預計本週運抵

工區，進行後續作業)。

2.機電標：

(1)機電標已於106.07.04日決標，由中柱營造有限公司以新台幣385,926,890元整得標承攬，本工程於106.10.11日申報開工，契約工期為建築工程完工報竣後60日曆天內竣工(建築工程預定竣工日期108.12.11)，契約完工期限預計109.02.24日完工，截至107.07.07日止，工程預定進度：2.994%，實際進度：2.365%。 

(2)目前執行重點事項如下：

A.設備材料、施工圖、分項計畫書送審。

B.排水管路材料預製。 
(三)金寧廠二期筒倉興建工程：
1.本工程於104.10.13日決標，決標金額為新台幣181,825,000元整，並於104.12.16日申報開工，契約工期為701日曆天，契約完工期限預計106.12.09日完工(含已核定展延工期133.5天)，本案已於106.12.08日全案完工報竣。
2.目前執行情形：

(1)本案因第一次契約變更，採三階段工程驗收，第一、二階段工程已於106.12.28日完成工程驗收，第三階段工程已於107.02.06完成工程初驗。

(2)廠商申請工期之履約爭議調解案，經工程會召開六次調解會議後，已於107.03.21日由本公司委託律師函寄陳述意見及相關資料(補充文件)予工程會調解委員會，目前尚待調解委員彙整審查結果並陳送調解委員大會做出調解意見書。

(3)本案需取得消防安全設備許可執照、使用執照、綠建築標章，才可辦理驗收付款。已於107.06.11日下午辦理現場現勘複審，目前廠商依據消防局現勘審查意見辦理改善；使用執照縣府已於107.04.25日現勘缺失複驗；綠建築標章因使用執照尚未取得無法申請。
 (四)金城廠現代化油庫興建案：
1.本工程於105.11.24日決標，已於105.12.30日簽訂合約，施工品質管制計畫書業於106.01.05日核定在案，現因環保局尚未解除土壤污染控制廠址，致本案無法申請雜照及申報開工，為利計畫期程與實際相符，已於106.11.22日函報縣府申請計畫期程調整，縣府於106.12.01日函覆同意辦理。
2.「金城廠油庫土壤污染接續工程」於107.03.20日辦理第四次開標，由泳源營造有限公司以6,170,000元得標。

3.目前辦理簽訂契約書單價調整簽約事宜。

4.開工前協調會排定於107.07.10日召開。

 (五) 金門縣酒品倉儲開發計畫
1.本案依據107.03.19日縣府委由本公司協助，前於107.03.30日完成土地使用分區變更委託都市技師案簽約，廠商並於107.04.11日提供都市計畫變更草案書圖審查，本公司財務處於107年04月19日函文移請縣府賡續辦理都市計畫變更中。
2.本案需求單位需求檢討後分別於107.02.05日及107.02.13日提供本處，惟本案為跨部門之大型專案，需求單位所提需求資料兩者有所差異，且涉及跨部門作業分工，故本處旋即於107年03月02日辦理「寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用需求確認及分工會議」，複於107年03月19日由本公司邀請本縣財政處召開協調會議討論，將朝土地面積使用最大化及符合本公司倉儲整合運用辦理，惟案經107年05月17由縣府召開「研商金酒公司108年度施政計畫先期作業會議」決議:「請依行政院106年08月17日院臺財字第1060023231號函…請金酒公司儘速推動」，故本案經需求單位(流通管理處)檢討後於107年06月07日簽會本處依其107年02月05日簽呈暨原需求規劃書辦理，案經107年06月19日辦理寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用之「金門縣酒品倉儲開發計畫」需求再確認會議紀錄決議「…考量其不確定因素頗多，為免造成採購上執行困擾，經與會討論本案將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動暨委託技術服務等事宜」，故將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動等事宜。
5、 縣府列管案：

1. 山前坑道規劃：(流通管理處)
(1) 行政院107年4月25日發函縣府「貴府為綠美化使用，申請無償撥用貴縣金城鎮古坵段18地號等38筆國有土地及國有土地改良物4座一案，准予辦理」 。

(2)本案俟縣府來函賡續處理後續事宜。

2.前厝營區綠地變更進度：(財務處)

(1) 有關前厝營區綠地變更，依縣長指示請財政處召集環保局、建設處研議可行方式在案。

(2) 依106年05月04日金酒公司目前土地撥用取得現況討論會，決議由財政處協助邀集各相關單位研

   討有關寧山段63-4及63-7綠地變更（往外移）事宜。

(3) 惟為永續經營配合未來五年計畫，本公司於107年5月2日陳請鈞府同意金寧鄉寧山段63-14、63-12及63-5等筆土地變更為工業區以建置物流倉儲專區，俾公司後續建置儲酒大樓，綠帶將不予變動，故本案建議解除列管。

6、 其他重要業務辦理紀要
107年累計小麥收購4,589,210公斤。
	


金門縣政府業務執行報告表

填報單位：建設處                                                        填報日期時間： 107.7.9
1、 重大業務執行情形：
(1) 辦理金門縣有機集團栽培專區審查及現勘會議，預訂配合施政目標，設置5公頃有機專區，經審查委員已初步同意予以補助基礎工程預算約4,700萬元(農糧署補助9成)，另待收到核定文後，另案爭取溫網室設置。

(2) 召開「金門縣高粱小麥生產區生態系功能之經濟價值評估計畫」期末審查會，廠商分別從農民生產成本及非市場財之生態保育經濟效益評估進行研究及調查，審查委員請廠商針對成本數據及非市場財之經濟效益評估定義，加以釐清並精算後再報府送審，俾利地區高粱小麥農業政策之規劃。
(3) 107年7月4日參加全國水環境前瞻計畫產銷空間檢討會議。
(4) 107年7月6日參加漁民節活動。
(5) 107年7月8日參加中華民國家畜肉類工會理監事會議。
(6) 107年7月5日辦理「金門縣政府縣市共推住商節電行動計畫」委託專業服務案議價作業，由立境環境科技股份有限公司得標。

(7) 107年7月5日舉辦「金門縣107年度全民防衛動員民生必需品短缺時期配售演習」工作協調會，邀集將參與107年8月20日正式演習各機關、團體，研商演習應擬定之各項狀況、報告內容，並律定日後3次之預演、預推日期(暫定為8月1日、8月9日、8月17日)
(8) 107年7月5日公告「萬軍營和平遺址園區與安岐新村農村聚落共同開發計畫」。
(9) 本縣維護傳統建築風貌獎助案，截至本周累計核定獎助645棟，業已修復完工578棟、撥付獎助金額累計新台幣7億1,663萬餘元；另辦理現場會勘1件(翁天賜古厝修復工程-金寧鄉下堡45號三蓋廊、金額225.3萬餘元)。

(10) 辦理「金門縣建築管理資訊應用發展計畫-104年度住宅與不動產資訊系統擴充計畫-(第二期)委託資訊服務案」工作會議。

(11) 辦理105年「金門縣現有巷道資訊管理系統」線上申辦系統建置計畫擴充案工作會議。

(12) 辦理「107年度金門縣政府委託技術服務廠商協助辦理建築物公共安全檢查簽證及申報案件之現場複查案」上網公告。。
(13) 辦理辦理安岐將軍廟周遭土地總體開發案─道路及公共設施開闢計畫 工作會議，結論如下：
1、 確認工程施作項目及經費。

2、 確認目前鄉公所辦理遷墓及整地進度，以利後續開闢計畫之工程銜接。

3、 有關區內道路私有邊界之鑑界作業，請鄉公所處理申請事宜及負責規費繳交，鑑界主要以街廓邊界為主。

4、 有關開闢道路及西側8公尺道路目前路面電線桿，未來皆以朝向地下化處理。

5、 請建設處據以撰寫工程需求內容，儘快交由工務處處理後續。

2、 工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、樊德正、陳彥志、陳明伶、商中治、李程遠              處長:張忠民                 

聯絡方式：082-318823#62341
金門縣政府業務執行報告表
填報單位： 農、林、水、畜、防、陶五所1廠   填報日期時間： 107.7.9 
1. 重大業務執行情形：
農試所2項
(1) 辦理秋季高粱契作申報公告事宜，申報時間於6月15日至7月30日為止，截至本週申報戶數219戶、20,949筆、面積1,542.1320公頃,後續辦理資料核對及系統登錄。
(2) 辦理金門縣輔導休耕期轉作景觀作物推廣實施計畫，核定面積27.0818公頃，預定於7月中旬會同本所業務相關人員實地田間抽驗種植面積及植株生長率，俟抽驗結果另行簽核補助款項。
林務所2項

(1) 於環島北路一段(救國團至金大門口) 辦理道路拓寬綠美化作業，新植台灣櫸、宮粉仙丹及紅龍草等景觀花木計5,739株並於頂堡圓環、伯玉路、環島北路造景區、桃園路節點、辦理道路綠美化作業，補植紅龍草及金露花等景觀花木計3,545株，以庭園造景手法補植複層綠籬，營造本縣道路美麗景緻。
(2) 辦理「金門縣松樹松材線蟲萎凋病病株伐除及破碎作業(開口契約)」案，第二期工作(東半島病株)計142株，本周完成67株，預定7月16日完成；另辦理列管老樹褐根病、行道樹白蟻及介殼蟲、綠帶植栽紅火蟻等病蟲害防治作業，出勤次數計7次，前往榕園、西海路等處施用低毒性藥物，以維樹木健康。
水試所8項
(1) 107年7月3日至4日執行南門海濱潮間帶回收紫菜養殖架，並清除附著物（藤壺）。
(2) 107年7月4日公佈「金門縣大型海藻養殖輔導推廣計畫」評選輔導戶錄取名單。
(3) 107年7月5日至6日執行點測站之經濟魚種資源調查。
(4) 107年7月5日至9日金門縣潮間帶稚鱟與生物多樣性調查團隊進行南北山、上林埔頭、西園、建功嶼雄獅堡等7處稚鱟數量調查，並採集底質及共伴底棲生物。
(5) 107年7月2日至6日配合2018金湖鎮海灘花蛤季千人魚苗放流活動，辦理放流申請許可及開始進行魚苗誘捕蓄養、包裝資材整備作業。
(6) 本所配合「2018年金湖海灘花蛤季」推廣，將於7月15及22日在成功出海口廣場舉辦「蠔香干貝XO醬DIY研習」活動，共有二梯次，每梯次報名人數以三十名為限，於7月5日刊登新聞受理報名，報名踴躍已額滿截止。
(7) 107年7月6日刊登辦理「親子環境教育採蚵體驗活動」受理報名，訂於7月18日上午於古寧頭北山海岸舉行，本活動名額以親子共50名為限。
(8) 107年7月4日至6日協助國立金門高級農工職業學校來所辦理金門傳統漁村手藝暨沿海生態研習。  
畜試所4項

(1) 7月2日辦理年度第四次奶瓶採購。
(2) 7月2日配合文化局委請「亞洲衛星電視股份有限公司」擬定拍攝「秘境、不思溢4」可促金門文化與觀光產業發展。
(3) 7月5日辦理「原有動物園區整建工程」規劃設計暨監造服務案簽約。
(4) 7月5日採收梅花鹿茸12頭，約計160台兩。
防疫所13項
(1) 牛隻口蹄疫防疫注射196頭。
(2) 生鮮牛肉銷台15頭，標章黏貼173張，計3,703.7公斤。
(3) 牛隻耳標釘掛18頭。
(4) 牛隻診療82頭及羊隻診療8頭。
(5) 進口肉豬消毒2次與採血8頭。
(6) 養豬場採血4場80頭及肉品市場採血9場9頭。
(7) 養禽場訪視3場。
(8) 參加禽流感防疫措施及調查執行視訊會議。
(9) 病死畜收處53隻及焚化98隻。
(10) 執行狂犬病預防注射24隻。
(11) 寵物登記9隻及寵物認養2隻。
(12) 流浪動物實施絕育手術4隻。
(13) 流浪犬貓捕捉收容10隻。
(14) 辦理地區紅火蟻防治計103公頃，處理通報案件11件。
(15) 辦理小麥及蔬菜農藥殘留快速檢測計13件
陶瓷廠6項
(1) 7月2日議價「20315黃色料300公斤」。
(2) 7月3日驗收「注漿石膏第6批900包」。
(3) 7月4日議價「金沙鎮公所107年重陽敬老主題酒58度1,000cc3,90套」，預定9月底前交貨。
(4) 7月4日送交金酒公司「823戰役60週年酒瓶（含蓋塞）7萬支案」最末批餘量1,360支。
(5) 7月4日送交金酒公司「1公升大高酒瓶」43,900支、送灌主題酒11款1,360套。
(6) 7月6日召開「金門縣書法學會主題酒彩繪體驗提案討論工作會議」，就酒瓶數量、售價及體驗時程議題研訂。
2. 工作檢討與建議事項：  無


填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世、鄭啟煌
主    管：李廣榮、楊慧明、楊文璽、莊謙恭、文水成、許績鑫
聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626、332856
金門縣陶瓷廠107.07.02-06週業務執行工作報告
※工作項目暨預期目標：
一、7月2日議價「20315黃色料300公斤」。
二、7月3日驗收「注漿石膏第6批900包」。
三、7月4日議價「金沙鎮公所107年重陽敬老主題酒58度1000cc3,090套」，預定9月底前交貨。
四、7月4日送交金酒公司「823戰役60週年酒瓶（含蓋塞）7萬支案」最末批餘量1,360支。
五、7月4日送交金酒公司「1公升大高酒瓶」43,900支、送灌主題酒11款1,360套。
六、7月6日召開「金門縣書法學會主題酒彩繪體驗提案討論工作會議」，就酒瓶數量、售價及體驗時程議題研訂。
業務填報：               副廠長：                廠長：  
                                　  金門縣政府業務執行報告表
填報單位：教育處　　　　　　　　                                       　       填報日期時間：107.7.10
一、重大業務執行情形： 

(1) 「107學年度國民小學正式合格教師（含代理教師）聯合甄選」於7/4日假金湖國小舉辦筆試，複試時間7/6日；術科考試時間7/6日，共有405人報考，爭搶24個缺額。本府林秘書長、本處長、金湖國小校長一同到考場關心考生。本次開缺名額包括：一般教師6位（192人報考）、英語專長5位（45人報考）、資訊專長4位（24人報考）、特殊教育資優類2位（20人報考）、扯鈴1位（1人報考）、太鼓1位（1人報考）。
(2) 「親子科學動手做課程」活動，於7/7-7/8利用周六及周日假金門高中科學大樓3樓物理實驗室辦理，計有120名親子參與，這項活動是透過實際動手操作課程，藉以探討生活周遭的光學問題。特敦聘國立清華大學戴明鳳教授團隊，為參與的學員設計了九個科學動手做的課程，內容包括水杯折射的魔法光學、密碼解碼器DIY、微型柱狀透鏡光柵片魔法光學、名片型放大鏡菲涅爾透鏡、紫外光感應變色材料、神奇的視覺效應－盯著你不放的恐龍、鏡中的奇幻影像、魔術存錢筒、鬼屋DIY、彩色光影。
(3) 「第16屆搶灘料羅灣海上長泳等相關事宜第二次工作籌備會」，於7/9日假本府大禮堂召開，由吳副縣長主持，本處、港務處、縣立體育場、烈嶼鄉公所、海巡隊、海關金門派出課、疾管局金門辦事處、移民署金門服務站、移民署金門國境隊、台灣運動社會學會等代表與會，會中也由各協力單位依科學資訊，評估活動水或相關氣象、海象、水流、海浪與經驗法則，藉以作為活動進行與否及相關應變之判定。另也請港務處與水試所提供7/27-7/28日之水文資料，作為活動風險評估參考。
(4) 「金門縣107年度國中生赴日交流」於7/8-7/15日前往日本廣島尾道市學校展開雙城交流，由本處副處長及寧中小陳雅蘭校長帶領本縣五所國中師生共計78人，承辦學校寧中小於出發前安排3天行前培訓課程，包括日本文化、日文基本會話、英文自我介紹、才藝表演、金門特色英文簡報、學校交流基本禮儀、國際交流成長紀錄、國際外交禮儀訓練等等課程，培育學生具備「表達力」、「學習力」、「適應力」、「思辨力」及「實踐力」，許多家長也蒞臨現場瞭解與關心子女暑假參與這趟有意義的學習之旅。
(5) 「身心障礙學生健康體適能夏令營活動」，將於7/13-17日假金門大學辦理，對象限於本縣各國中小，且經本縣鑑輔會鑑定具特教資格之身障學生，預計招收人數25人。活動係由本處特教資源中心規劃，經由輕鬆簡易的運動休閒，以身心障礙者建立規律運動為目標，除增進身心障礙者之體適能外，也藉此建立其自信心及培養社群生活能力，活動內容包含球類與非球類運動、手做藝術、紙塑藝術品、健走趣登山及定向活動等課程。 
填報人：王雅                        主管：李文良
聯絡方式：325630#62413
· 金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣立體育場　　　　　　　　　填報日期時間：107.07.10
重大業務執行情形： 

一、02/26~12/31協同金湖鎮公所共同辦理「休閒運動舞蹈表演研習營」。

二、03/16~11/15辦理「2018年女性健身舞蹈研習活動」、「2018年銀髮族群養生氣功研習活動」。

三、04/01~11/30辦理「金門縣游泳運動選手基層訓練站短、中、長期培訓計畫」。

四、07/03~08/26辦理「家庭親子游泳體驗營」。

五、07/10~08/19辦理2018金門縣「家庭游泳學習日」水域活動。

六、「金門縣立體育館再造及設施整修工程」已於107年3月21日完成決標，107年4月3日完成簽約，本案工期240日曆天，依107.4.25第4次縣務會議指(裁)示事項，因工程開工牽涉到調整辦公空間，縣運動會舉辦亦會受影響，復於107.5.30召開施工會議，決議延後開工至108年農曆年後。

建議事項：無。

填報人：王賢德                        主管：李文良
聯絡方式：372361#66511
金門縣家庭教育中心7月份第2週工作報告 
1、 為培育優質樂齡輔導工作團隊，協助本縣推動樂齡教育，使高齡者社會參與，達到正向老化境界，於七月七日、八日假金寧鄉公所辦理樂齡教育專業人員初階培訓，邀請國立臺灣師範大學成人教育研究中心張德永及國立空中大學社會科學系張鐸嚴教授蒞金授課，學員參與熱絡共有115位學報名。
2、 辦理107年度家庭展能教育支持計畫結報案(計有述美國小、金鼎國小、開瑄國小、多年國小及正義國小)，共核銷11萬7000元整。
3、  本中心於107年7月7日假金城鎮公所3樓會議室辦理婚姻教育婚姻成長親密關係讀書會，協助個人及夫妻了解原生家庭對建立親密關係的影響，學習如何以『愛的語言』進行溝通及解決衝突，透過課程訓練得以在親密關係中自我成長，發展健全的人格，並且促進彼此互動契機：運用探索體驗課程，開啟多角度的互動與認識，拉近兩性的心理距離。提升夫妻間親密的要訣與奧秘，保持初愛的戀情與熱度重新經歷蜜月期的親密 ，增進溝通、瞭解與解決衝突 ，互相饒恕與更新婚約。活動吸引約40人次參與瞭解及討論，講師帶領民眾利用牌卡進行檢視自我，播放影片討論與家人之間的關心與解決之道。
4、 持續辦理全國家庭教育諮詢專線412-8185服務，協助民眾解決家庭問題、婚姻溝通、親子關係、兩性交往、自我調適、人際關係..等，由志工老師提供服務。
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 107.07.10
一、重大業務執行情形：

(1) 金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」
1. 金湖鎮第五標：本案因居民對於料羅污水處理設施之設置位置尚有疑慮，故配合金湖四標系統完成檢討後，再併案檢討金湖五標相關設計成果。
2. 金城鎮第六標及七標:設計單位已依營建署意見修正完妥，經會辦水利科後，考量已發包工程金湖第四標所遭遇困難，於107.06.13函請設計單位修正，設計單位已於107.06.25提送修正後成果予本府，現正簽核中。
3. 金沙鎮第五標: 本案設計單位已提送併案後招標文件予本府辦理，將據以簽辦後續發包事宜。
4. 金沙鎮第六標:本案因台電公司仍未提送併案資料，故請設計單位暫緩提送相關併案成果，俟確認後再另函請設計單位據以辦理。

5. 中蘭至高陽路口:本案將依水利科意見請設計單位併回金沙鎮第六標，將獨立發包，屆時施工配合道路工程期程執行避免二次開挖。

(2) 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」設計單位於106.10.16完成修正，於106.11.10核定細部設計成果，目前依巿場行情檢討預算及備整招標文件中，預定於107年08月上網招標。

(3) 『「金門縣金湖鎮鎮民綜合服務大樓新建工程」委託規劃設計監造案』107.06.19.同意審查通過；另有關周邊軍方用地釋出事宜，預計於107.07.24由縣長主持召開本案規劃設計暨週邊軍方土地釋出研討會議，以釐訂後續相關作業執行方向，再接續辦理細部設計事宜。

(4) 「鵲山營區新建工程」於107.06.27上午10:00由金防部召開預算暨施作工項確認會議，原則由軍方增加預算。另細部設計修正四版(修正中)於107.07.09上午10點與設計單位進行圖說及規範核對，並預計於107.07.13函送修正四版(完整版)到府憑辦，再辦理後續發包作業。
(5) 「金門縣環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬工程」基本設計通過，細部設計因涉及用地協調確認後續執行方案，再依方案函請貴公司依限提送細部設計成果予本府審查。

(6) 「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)」細部設計成果報告書(修一版)，業於107.06.18.召開細設審查會議，設計單位於107.06.25.修正完成及提送，逾期二日，經會辦各單位複審後仍有部份內容需再修正，故函請設計單位檢視修正完成後於107.07.12.前函送本府憑辦。
(7) 『環島西路二段（埔後至東坑路口）道路拓寬工程』於107.06.22向縣長簡報評估方案，本案通過基本設計，惟因公私有地交換之各種方案評估尚需各單位梳理，後續配合用地取得方案確定後，再辦理細部設計。

(8) 「107年度人行環境無障礙局部改善工程」慈湖路二段因需增加工區，已與土木科確認工區資料，並請設計單位併本案工程修正圖說及預算，預計107.07.12前提送修正圖說資料。

(9) 「金沙水庫增設閘門工程」基設成果於107.06.27審查通過，107.07.13提送水利建造物改造申請書件，107.07.30提送細設成果。

(10) 「金門縣金沙鎮衛生所新建工程」案於107.06.20及107.06.27召開2次需求討論會議，已請設計單位納入基設檢討，並預計於107.7.16前提送基設成果報告。

(11) 「金寧鄉安歧排水分洪截流工程」基本審查會議於107.06.27修正後通過，並進入細部設計，刻簽核中。
(12) 「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」委託規劃設計監造案，預計於107.07. 05上網招標，等標期21天，預計於107.07.26辦理資格標審查。
(13) 「金門地區湖下區排改善工程」請設計單位限於107.8.17前提送基、細設成果報告到府憑辦。
(14) 「烈嶼鄉中墩排水改善工程」請設計單位限於107.8.7前提送基、細設成果報告到府憑辦。
(15) 「1-1計畫道路」興建方案，目前細部設計成果已於106.11.10核定，並配合政策指示工程預定於108年初進行招標;計畫道路用地範圍內計使用56筆私地(51位私有地主)，其中46筆同意辦理土地專案交換，已會辦本府財政處提送縣產審議委員會審議，另7筆已完成協議價購，餘1筆不同意及2筆所有權人無法聯繫者，前於107.04.20函送徵收計畫書予內政部地政司審議，因部份內容有作小修正，已修正完妥並於107.05.29函送徵收計畫書予內政部地政司審議，地政司預定107.07.11審議。

(16) 環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程：

本案於105.02.22開工，已於106.06.27完工，並於106.07.05辦理竣工查驗，本處已於106.08.15辦理初驗，已於106.10.03辦理複驗，已於106.11.07辦理總驗收，刻正辦理相關結算事宜。

(17) 金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程:

本案於105.08.31開標由泉昇營造得標，承商於105.11.09開工，調整後工期為441日曆天，完工日修正為107.01.29，已於107.02.13申報竣工並完成竣工查驗，因辦理第二次變更中，待變更完成後，函請承商提送竣工文件，接續辦理初驗相關事宜。

(18) 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)：

本案於105.03.01開工，107.01.23完工，107.03.08辦理初驗，已於107.04.30初驗缺失改善完成，已於107.05.11辦理複驗，確認初驗缺失已改善完成，擇期辦理工程驗收。

(19) 金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程： 

本案於106.01.05開標由亞郁營造得標，承商於106.03.01開工，工期為294日曆天，預定完工日修正為106.12.28上午。承商於106.12.28申報部分竣工，並於107.01.09辦理部分竣工查驗事宜，同意該部分竣工申請，預計於107.04.25辦理部分驗收初驗複驗。另因里程1K+000箱涵頂版及周邊設施業經奉核納入本案辦理變更設計檢討，承商於106.12.28申報停工在案。後於107.04.10同意本案復工申請及107.05.07豪雨展延1日，修正後工期調整至107.05.25完工。承商已於107.05.25申報竣工，並於107.06.11進行竣工查驗。

(20) 金門縣環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路拓寬暨排水改善工程：

本案於106.07.11開標由泉昇營造得標，承商於106.07.31開工，第一里程碑（道路完工通車)，因新增工項、馬拉松路跑、春節禁挖等因素，展延至107.04.03前完成，第二里程碑（道路外側)，需於107.06.05前完成。承商於107.04.3申報第一階段竣工，本府於107.04.16辦理竣工查驗，並於107.06.01辦理初驗，另第二階段承商於107.06.01申報竣工，已於107.06.14辦理竣工查驗，並於107.7.3辦理初驗，後續再依約規定辦理驗收事宜 。

(21) 後豐新村公共設施開發工程

本案於106.09.19開標由亞郁營造有限公司得標，承商於106.11.24開工，工期為228個工作天，預定完工日為107.10.23。刻正辦理台電手孔、管線開挖、污水管線開挖及埋設、鋼板椿打設、排水溝放樣，截至107.7.8止，預定進度：57.070%，實際進度：39.214%，進度落後：-17.856%。前因施工日誌部份登載錯誤修正進度，另進度落後部分，已請監造單位函催承商展開工作面(自來水工程進場)辦理趕工，並提送趕工計畫及召開趕工協調會議，針對落後原因檢討、施工疑義釐清、作業期程調整、施工要徑檢討等。
(22) 金門大橋工程施工現況：
金門大橋CJ02-2C標接續工程於105.11.28由東丕營造以59億5,385萬元得標，及依案進於105.12.28日開工起計工期，於106.07.03繳交履約保證金2億9,769萬2,500元，預定完工日期110.01.02，刻由東丕營造進行申請引進外勞、混凝土拌合場設備申請操作許可、購置預拌船及測試、深槽區構台拔除重作、大金端引橋上構箱型梁推進、第三階段危評送審、施工棧橋安全補強、租賃興達港區籌設預鑄廠、深槽區上構替代方案細設等作業中；；截至107.7.6止，預定進度:19.66%(已配合一例一休影響下修預定進度)，實際進度17.80%，進度落後:-1.86%，本工程仍持續請東丕營造投入必要之資源，緊盯預定時間及案進。
(23) 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」(含三年試運轉)，於106.02.07決標，由台灣鼎磊企業股份有限公司以新台幣54,988,000元承包，工期計415日歷天，106.04.25開工，預定完工日期為107.06.19(工期展延中)，目前工程進度為84.27%。
(24) 「金沙溪流域水環境改善(第一期)」，於106.12.29決標，由岩輝營造有限公司以新台幣34,100,000元承包，工期計260日歷天，107.02.23開工，預定完工日期為107.11.09，目前工程進度：預定進度為17.12%，實際進度為15.41%。

(25) 「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於107.02.08決標，由展慶營造股份有限公司以新台幣118,990,000元承包，工期計400日歷天，107.05.18開工，預定完工日期為108.12.18，目前工程進度：預定進度0.03%，實際進度2.93%。

(26) 「金門慈湖渠道應急工程」於107.04.03決標，由俐源營造有限公司以新台幣10,500,000元承包，工期計140日歷天，107年7月5日開工，預定完工日期為107年12月22日，目前工程進度：預定進度為0.02%，實際進度為0.05%。
(27) 107.7.5參加經濟部水利署召開金門縣政府「降低金門自來水漏水率計畫(107-120年)」審查會議。
(28) 107.7.6參加內政部營建署下水道工程處委託國土規劃與不動產資訊中心辦理「污水下水道建設績效指標清查執行計畫」服務。
(29) 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，提供24間普通教室，地下停車場及圖書室等活動空間。工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司以2億3,558萬元得標，105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，預定108.04.07完工，五棟結構體均已完成，並已召開5次專案會議，DE棟內部裝修大約已完成8成，B棟內外部裝修作業，A棟及C棟內外部裝修及風雨走廊基礎施作，因6/25土建廠商跳票致資金調度困難，工區現場土建工項已未出工，目前刻正依契約規定由第二成員(水電廠商)繼受本工程等相關作業。(實際進度為82%)。
(30) 「金門縣動物收容中心新建工程（第二期）」工程為共四棟建物(地上1樓及2樓建築物)，提供貓舍及狗舍欄位，總樓地板面積為937平方公尺，工期為350工作天(預定108.04.09完工)，於106.07.19決標，由恒富營造有限公司以4,238萬元得標，廠商施工及品質計畫書於106.09.14核定，106.08.25取得建照，並配合四大管線取得時程於106.11.07申報開工，預定108.04.09完工，106.11.15建管勘驗，106.12.03完成土方開挖，106.12.21完成基礎工程，107.01.19完成地樑工程，107.03.28完成1F地坪，107.04.29完成BCD棟1樓柱牆樑澆置，107.06.09進行A棟1樓及BCD棟1樓斜屋頂澆置，目前進行1F窗框安裝，以及A棟2樓牆柱樑鋼筋綁紮，預定107.07.14澆置，7月底進行A棟2樓斜屋頂澆置。(實際進度為33.15%)

(31) 「金門縣金湖鎮衛生所新建工程」(衛生局委託代辦)工程為一棟建築物(地下一樓，地上四層樓)，總樓地板面積為1,562平方公尺，工期為525工作日，於106.10.31決標，由阿里山營造有限公司以4,926萬7,820元得標，106.10.30核定監造計畫書，五大管線於106.12.21取得，於106.12.28開工，預定109.02.11完工，已於107.03.05進場土方開挖，因地下室開挖遭遇岩盤，致無可施作工項，業於107.03.14停工，107.03.31確認地下室支撐擋土變更方向，於107.04.10提出變更書圖，於107.04.24復工，目前地下室結構工程施工中，預定7月底完成地下室結構。(實際進度為2.45%)

(32) 「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」(社會處委託代辦)工程為一棟建築物(地上2層樓)，總樓地板面積為2,795平方公尺，工期為350工作日，106.12.19核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以8,450萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.02.23申報開工，預定108.08.06完工，107.05.16放樣勘驗，已完成施工圍籬，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，因6月中旬約1周連續降雨，致目前進行基礎鋼筋綁紮及澆置作業。(預定進度為14.61%，實際進度為1.34%)。
(33) 「古城國民小學新建幼兒園教學大樓工程」(古城國小委託代辦)工程為一棟建築物(地上二層樓)，總樓地板面積為2,005平方公尺，提供五間幼兒教室，餐廳及活動室空間。工期為315工作日，106.12.25核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以6,611萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.03.05申報開工，預定108.06.11完工，已完成施工圍籬，107.05.23放樣勘驗，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，因6月中旬約1周連續降雨，致目前進行基礎鋼筋綁紮及澆置作業。(預定進度為15.56%，實際進度為1%)。
(34) 「金門縣議會生活館暨警衛室新建工程」(縣議會委託代辦)工程為一棟建築物(地下一層，地上7層)，總樓地板面積為2,154平方公尺，工期為630工作日，由弘邦技術股份有限公司以9580萬元得標，施工及品質計畫書107.03.09核定，因五大管線取得時程，於107.04.10申報開工，預定109.10.15完工，107.05.21放樣勘驗，已完成工區施工圍籬及既有管線遷移，本周進行鋼板樁施工及地下室開挖作業。(預定進度為5.5%，實際進度為1.3%)
(35) 工程技術文件審查：
1. 本週(107.07.02~107.07.06)審查工程技術文件(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)11件，如「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程」之細設書圖、「金門縣金湖社會褔利大樓興建工程」之細設書圖，分別就環北一段瀝青混凝土鋪面單價過高請調降，以及金湖社褔大樓請補充預算單價分析等重點提出審查意見。  
2. 另審查監造計畫書1件、整體品質計畫書1件、土石方計畫書1件。      
(36) 工程督導：                                                                

1. 107.07.03督導建築工程科「古城國民小學新建幼兒園教學大樓工程」，就工區臨時排水涵管未封口保護及設置集水坑等項目開立督導缺失，並限廠商於107.07.13前改善完成。
2. 107.07.05督導建築工程科「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」，就工區鋼筋未墊高保護等項目開立督導缺失，並限廠商於107.07.12前改善完成。            
(37) 工程查核：  

          查核成績未達80分之工程辦理現地抽查：本週審查施工查核案件其中查核成績未達80分工程，除透過書面審查外，再由查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於7月3日實地抽查「後豐新村公共設施開發工程」。 
(38) 7月3日於第四會議室召開本府107年6月份公共工程異常標案(停工、解約、進度落後)檢討會。
2、 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張瑞心                   

聯絡方式：082-318823#62665
金門縣養護工程所業務執行週報表   

                                                                   填報日期時間： 107.7.9                                                         
3、 重大業務執行情形：(107.7.2-107.7.8)                                               

(14) 土石方管理情形:

1. 白乳山土資場營建剩餘土石方核定總收容量為145,000立方公尺，核准申報進場數量為147,451.28立方公尺，實際進場數量為127,037.2立方公尺，本周未進場。 

2. 洋山測段12-2地號等5筆地號回填案，核准申報進場數量為231,980立方公尺，實際進場數量為229,538立方公尺，土方交換數量為84立方公尺,本周進場數量為84立方公尺。
3. 洋山測段16地號回填區，核定總需土量為80,000立方公尺，核准申報進場數量為8,299.16立方公尺，實際進場數量為8,005.75立方公尺，本周未進場。
4. 洋山測段17、18、19地號回填區，核定總需土量為220,000立方公尺，核准申報進場數量為174,605.061立方公尺，實際進場數量為99,418.791立方公尺，本周進場數量為3022立方公尺。

5. 本年度營建剩餘土石方處理費截至7月8日止總收入4,500,153元整，本周收入7947元整。

(15) 道路養護執行情形:

1. 執行主次要道路坑洞修補13處(總面積176.17m2)，其中本所自行巡查9處，其他通報4處，自巡發現比率69.23%。

2. 道路修補常溫瀝青使用17420公斤，黏層油176公斤。
3. 執行水溝清淤1處（總面積54m2）：環島南路四段（湖前路段）。
4. 主次要道路巡查。
(16) 公園路燈養護執行情形:

1. 107年7月2日至7月8日止路燈維修63盞次、實施夜間巡查2次、路燈會勘5次、節點巡查1次。

2. 夜巡(7月4日-地點：金湖、金沙； 7月3日-地點：金城、金寧)。

3. 路燈會勘(7月2日，地點：東洲、後豐港等處新設路燈會勘。7月3日，地點：金沙195號新設路燈會勘。7月4日，地點：料羅路燈管線會勘。7月05日，湖前、成功路燈會勘。7月6日，湖前段92-2地號道路破損管線勘查。)

4. 道路節點景觀燈養護：7月6日：料羅圓環圓環內沒電
另派工檢修、金沙二橋軟條燈一段不亮(約10米)另派工檢修、新市公園聖誕燈2條不亮修復、中山路口一迴路電源線斷另派工檢修、榜林圓環
聖誕燈4條不亮
另派工檢修、本所門口漏電斷路器故障修復。
5. 莒光/蘭湖公園撒播草籽、海濱公園支援省府整理環境。
6. 南石滬公園水池安全警示標語牌立牌位置勘定。
7. 2018國際海島音樂季-金寧后湖場活動案-第二次工作協調會議。 

4、 工作檢討與建議事項：

填報人：                                      課長:                                主官(管)：

聯絡方式：082-332270#22      
金門縣自來水廠業務執行報告表
填報單位：生產供水課       填報日期時間： 107/07/09
1、 本周重大業務執行紀要
1、 受水池工程於05.25辦理陸水試送太湖線作業、06.28承商申報竣工、07.03-07.04辦理榮湖線試水作業、07.04本廠會同監造、承商辦理竣工查驗。

2、 導水管工程洋山段因受台電須辦理管遷期程影響,導水管(洋山路)僅剩20公尺尚未完成。
3、 07.05水利署召開第二次「降低金門自來水漏水率計畫(107~120年)」研商會議，本廠出席簡報；為本案能向行政院專案爭取預算，計畫內容可不限於漏水率降低，可包括供水品質之提升等等，除了內容必須再補充詳實之外，也必須再依專案提報格式重新撰寫。

4、 07.06為田浦水庫近期因雨造成進水側堤壩塊石崩落，召集水利署、工務處及顧問單位(巨廷公司)現場會勘；會勘後水利署邱士恩工程師指示顧問單位應就原壩體結構、區域排水情況、近期降雨及水庫蓄水取水情況綜合進行評估，一週內提出短中長程因應指施。

5、 07.05-06辦理107年度各污水場內部評鑑。
填報人：                  




主管：廠長許正芳

聯絡方式:082-327021
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：觀光處                                 填報日期時間：107.7.11
一、重大業務執行情形： 
(1) 「金門縣西洪、柳營營區營運移轉先期作業委託技術服務勞務採購案」可行性報告書於107年6月23日經奉准同意通過，廠商依約須於107年8月8日前提送先期規劃報告書一式7份及電子檔光碟片7份予機關審查。
(2) 旅客到本縣旅服中心詢問之人數統計：金門尚義機場計5,943人次、水頭碼頭計6,165人次、九宮碼頭計9,113人次、金城車站計19,752人次、金沙車站計3,103人次、山外車站計13,024人次、總計57,100人次 )。
(3) 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計7,291人次、總兵署計133,198人次、烈嶼吳秀才厝計13,777人次、金城民防坑道計24,043人次、莒光樓計237,011人次、柳營步兵軍事體驗園區計5,898人次、獅山砲陣地計122,323人次。
(4) 本縣申請設立民宿共有285家，客房數計1,349間、可提供住宿人數3,735人。「好客民宿」認證有58家，占民宿比率為21.4%。
(5) 本縣旅館共21家、觀光旅館1家，房間數1,381間，可提供住宿人數3,086人，106年度平均住房率約40.73%。
(6) 大膽島及烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫：為帶動烈嶼鄉觀光發展，規劃烈嶼、大膽跳島旅遊模式，透過景點建設、文創商品開發、主題遊程整合包裝行銷。
1.「大膽島閒置營房改造計畫(第三期)」已於6月12日開標，由尚慶營造有限公司以新台幣2492萬元整得標，並已於107年6月27日辦理開工，預定於107年11月23日竣工(工期150日曆天)，另部分配合大膽開放遊程之範圍(如南13、播音站、沿途砲桶阻絕設施、北山浴室整修為廚房等區域)，已與廠商協調管控於107年7月20日完工，目前均加強趕工中。
2.「大膽島生明廳修繕為遊客服務中心統包工程」於107年5月21日開工，工期75日曆天，5月25日針對細部設計尚未通過之工項召開第三次細部設計審查會議，刻由統包廠商依需求修正細部設計作業中，預計7月18日提送，全案工程趕辦中。 

3.大膽暨烈嶼旅遊整合包裝及營運規劃委辦案，已完成金牌解說員培訓、解說員服裝製作、神泉茶坊壺具、工作服設計製作、遊程套票設計等，餘影像集(含口述歷史)、網站架設等修正中，試營運計畫並已簽奉核定公告，預計106年7月9日開放接受申請。
4.大膽島心戰牆緊急搶修修復工程已於107年6月26日開標由欣成營造有限公司以新台幣396萬元整得標，並進行工程整備中，預計107年7月20日前完成。
(7) 金門縣獅山及建功嶼周邊環境改善工程:本案部分工項總驗收已於107年4月20日驗收合格，惟尚餘解說牌等工項，目前解說文字及中翻音均已完成，照片亦已於107年4月19日提送廠商，廠商刻正辦理美編，俟美編確認後即可辦理復工，惟其中涉及建功嶼島上之士官長墓因周邊環境較為雜亂，為求其解說牌內照片上所呈現之效果，已完成周邊環境整理作業，廠商亦已完成美編並經本府審定通過，故於107年6月22日復工，預定完工日為107年7月13日。
(8) 金門縣太武山明德公園災損設施修繕工程：辦理明德公園災損水溝、擋土牆、水池清淤等工程，於107年2月1日開工，工程依約執行中，預計107年7月18日完工。
(9) 金門縣后湖濱海遊憩服務設施改善工程已於107年6月26日開標由明垚營造有限公司以新台幣581萬元整得標，進行工程整備中。
(10) 辦理各項道路交通工程，提升道路交通安全，降低肇事風險：
持續檢討改善道路交通工程設施設備，為民眾提供安全的用路環境，辦理「107年度路名牌、道路指示標誌、交通標誌、標線、號誌新設工程(開口契約)」，本週交辦案2件(大同之家路口繪設骨材標線、崑崙街國順街口增設減速標線)，107年度總計辦理64件；縣長信箱、縣政顧問及里鄰座談民眾陳情案件5件；107年07月09日函復同意竣工，並請於30日內檢送相關結算資料報府驗收。
(11) 「金門地區停車場整體規劃」委託技術服務案廠商於107年6月29日提送期中報告，擇期召開審查會議。
(12) 「金門縣停車資訊導引系統建置案」截至107年7月6日止預定進度85.50%、實際進度85.59%，刻進行機場及水頭碼頭停車資訊介接工作；全案預計107年8月中旬完工。
(13) 「金門航空站公共平面停車場新建工程」刻由承辦單位及本府工務處進行細部設計成果(修正版)審查，俟審查通過後辦理工程發包。
(14) 「金門縣政府員工專用轉運停車場案」細部設計，案已審查無誤，因本府提報爭取中央經費，須修正招標名稱，已於107年7月2日函請設計單位修正案名，預計107年7月15日前辦理招標事宜。
(15) 「山外公車站停車場改建平面式公眾停車場案」於107年6月27日由「道豐營造有限公司」以新臺幣1仟332萬元整得標；惟因車船處土地尚未交付，無法開工，已於107年7月10日函告該處儘速將車輛遷移，以利後續開工事宜。
(16) 「東半島多功能碼頭及烈嶼青岐大二膽對接多功能碼頭可行性評估案」刻正審查中準備排定審查日期。
(17) 小三通人數統計：107年1月1日至7月8日止：
1. 小三通入出境人數：累計926,198人次，較106年同期881,810人次，增加44,388人次，成長5.03%；其中陸客入境計182,014人次，較106年同期164,671人次，增加17,343人，成長10.53%。

2. 旅行社接待來金旅遊人數：累計1,798團，43,509人，較106年同期2,372團，56,362人，團數衰退24.20%，人數衰退22.80%，顯見團體明顯減少，自由行逐漸增加。

(18) 接待大陸各地交流參訪團：107年1月1日至7月8日累計60件，共接待1,520人次。
(19) 辦理「觀光處辦公室整修工程」設計規劃監造委託案：結合工策會，改善現有辦公、接待與會議空間，由陳治中建築師事務所承攬，施工預算計新台幣5,744,638元整；預計7月13日辦理工程案開標作業。

(20) 「2018年大陸地區觀光旅遊專場推介會」委託案：本年度預計赴福建、山東、廣東與四川省辦理，由「廈門廈旅國際旅行社有限公司」以新台幣2,760,000元整承攬， 7月8日至12日赴山東省青島、濟南辦理第一場推介會。
(21) 印製「大陸地區推廣金門旅遊簡介摺頁文宣」：為加強大陸旅遊推介推廣內容，以現有旅遊簡介摺頁內容為基礎，將金門主題旅遊、住宿、交通、特產、小三通、兩岸政策等資訊深化調整，以活潑的方式呈現，設計印製2,000份摺頁文宣。

(22) 印製「金門觀光印象紙袋」：為強化大陸地區旅遊推廣行銷，製作印象紙袋2,000份，作為推介會與旅遊展宣傳使用。
(23) 製作「金門電話亭形象USB」：為加大本縣觀光旅遊宣傳力度，及配合本府定期赴大陸各省市辦理專場推介與旅展，製作具有金門特色之「金門電話亭形象USB」400份，作為推介會與旅展中提供當地旅遊局、重點旅行商及媒體人員宣傳與推廣。
(24) 小三通接待資格審查：金昇昌旅行社股份有限公司、樺一旅行社有限公司金門分公司及吉獅國際旅行社有限公司金門分公司，經本府審查於7月5日核准通過，並通知移民署開放接待陸客申請權限。
(25) 「107年度金門縣政府電視媒體宣傳委託案」執行情形說明如下：
1. 配合宣傳「2018 Quemoy國際海島音樂季」活動，於緯來體育台中華職棒比賽冠名露出，並於台北車站大廳八大直立電視柱及廈門高崎國際機場、五通碼頭共39面燈箱刊登廣告。
2. 於廈門高崎國際機場及五通碼頭共39面LED電視牆託播「多彩金門廣告」。
3. 配合宣傳「2018金囍假期-愛情主題旅遊」活動，於台北車站大廳巨型電視牆、中天官網、YOUTUBE、FACEBOOK及Itagram投放宣傳影片。
4. 「107年度金門縣政府形象影片製作委託案」已於107年7月2日完成，擬於107年7月11日(暫定)辦理驗收，案件呈核中。
(26) 「2018Ｑuemoy國際海島音樂季活動」系列活動執行情形說明如下:
1. 金湖鎮公所辦理「金湖海灘花蛤季活動」：業於7月6日以府觀行字第1070053335號函同意公所辦理變更補助項目，其補助額度上限仍為新台幣400萬元整。
2. 金寧鄉公所辦理「金寧后湖場」活動：業於7月5日召開金寧后湖場第二次協調會，並安排與會各單位於7月6日及7月9日現勘，再請各單位依實需分別規劃，俾利活動執行圓滿順利。
(27) 2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫截至7月8日止，已受理504人報名、已發出297瓶酒，俾利廣泛宣導金門，以吸引老兵重返金門觀光。
(28) 辦理「2018年新加坡秋季旅展觀光推廣活動」行銷宣傳案，新加坡秋季旅展訂於107年8月17日至19日於新加坡博覽中心舉行，推廣會訂於107年8月20日於JW Marriott Singapore South Beach舉辦，本府將與財團法人台灣觀光協會共同參展，以行銷金門觀光。
(29) 執行「107年金門觀光旅遊網智慧化服務擴充暨維運及社群行銷案」於7月1-7日發布FB貼文10則、LINE@訊息2則、微信貼文3篇、IG貼文9篇。各平臺推播內容含2018QUEMOY國際海島音樂季、金囍假期I LOVE YOU 主題行銷遊程、107年親子樂遊-金門四所一園一廠遊程、搶灘料羅灣及金廈泳度等活動，俾利透過多元網路平台行銷金門觀光旅遊。
(30) 安排「2018年美國地區學者專家訪問團鐸福博士」一行11人7月22日蒞金接待等相關事宜。
填報人: 黃素寶、蔡水進、顧克亞、蔡百里、王志仁          主管：陳美齡                  聯絡方式:322879
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：港務處                               填報日期：107.07.09
一、重大業務執行情形： 
(1) 料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳舍工程：建築工程上週進行2F-3F鋼筋綁紮、混凝土澆置及養護等；107.07.08止，預定進度59.439%，實際進度45.416%。機電工程上週配合建築工程進行三樓樓板水電配管；107.07.08止，機電工程預定進度10.508%，實際進度8.88%。
(2) 「水頭港大型旅客服務中心新建工程」計畫：107.07.06上網公告，等標期至107.08.09。
(3) 料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工程：本案105.05.26開工，預定107.08.31完工。截至107.7.8止，預定進度87.26% ，實際進度81.02%，落後6.24% ，目前進行S7碼頭沉箱上層場鑄、碼頭後線浚挖回填作業等工項。落後原因係因部份工項未按預定期程進場施作，目前已要求廠商加速動員機具進場趕工中。
(4) 「水頭港區S2及S3浮動碼頭增建工程」：106.11.16辦理開標，由鴻欣營造股份有限公司以新台幣4.16億得標承攬，於107.1.8開工，預定108.6.19完工。截至107.7.8止，預定進度36.6875%，實際進度15.0574%，落後21.6301%。本周主要工作為：(1)鋼管樁材料工廠加工。(2)引橋鋼板工廠加工。(3)分項施工計畫書送審。落後原因:承商於預估進度網圖過於樂觀，前期進度分配過多，惟因浮箱製作廠商簽約及鋼管樁打設工法延誤，導致目前進度嚴重落後。處理辦法:1.函文通知承商提出趕工計畫，承商於107.6.12提出計畫，業經監造單位審查通過，目前將依趕工進度及原始核定進度共同掌控本案期程，依目前進度推估，本案完工日期不受影響。2.鋼管樁打設機具採用韓國水錘機具，惟樁頭部分需配合本案樁徑尺寸進行加工，預計7月底出貨，現地打設採用施工構台，結構計算書目前辦理審查修正，預計7月中開始打設。3.鋼管樁已於5/29完成材料進場查驗，6月底完成加工。上樁部分將送工廠加工及塗裝，下樁部分將送至本案工地。4.浮箱加工廠商已完成簽約(大陸國安造船廠)，預定7月20日開始辦理材料進場，預計7月底開始加工。5.引橋及雨棚加工廠商已完成簽約(宸峰工程科技有限公司)，5/30完成材料進場查驗，6月底開始加工。6.每周工務會議上持續追蹤檢討承商改善情形。
(5) 「水頭港南碼頭區公共設施工程」：由展慶營造股份有限公司以新台幣2億2,449萬7,177元得標承攬，於106年9月11日完成簽約事宜，廠商於106年10月17日申報開工，截至107.7.8止，預定進度33.597%，實際進度31.060%，落後2.537%，上週工作事項：1.場地泥濘清理2日及施作工區整理排水。2.RD-01路基固化。3.D03、D05排水暗溝施工。4.纜線管路人手孔施工。
(6) 「料羅港區圍堤造地工程規劃及環境影響評估暨金門港浚挖土方收容規劃」委託技術服務案：本案目前刻由顧問公司依環說書專案小組初審會議審查意見補充生態調查及環境影響等相關資料，及由本處辦理水工模型試驗等相關工作中，預訂108年4月完成，俟彙整相關資料及完成應辦工作事項後，再納入環說書辦理修正後提報環保署召開環境影響評估委員會審查會議。
(7) 提升水頭港區入(出)境通關服務品質: 每逢假日小三通航線場站入(出)境旅客眾多，為提昇小三通航線旅客通關驗證速度，縮短旅客等待時間，規劃將入境動線原有6座人工查驗台擴增為10座，並且保留原有4座國人自動通關查驗通道；另於出境動線規劃新增非國人自動通關查驗2-3座通道，亦保留3座國人自動通關查驗通道，評估整體改善後入(出)境將可提昇約3成通關量，提升旅客通關服務品質，減少旅客通關時間。107.05.12.林存城建築師提供入境查驗櫃檯初版配置圖，經與金門國境隊討論修正後，業於107.05.31.函文內政部移民署國境事務大隊確認，並祈允諾配合後續查驗櫃檯線路調整，於107.6.25.洽詢國境隊據悉該上級移民署內有不同意見，目前刻正等待移民署回覆中，另亦請建築師同步進行相關細設及估價作業，俾利加速工作推動。
(8) 107年7月2日至107年7月8日小三通旅客人數統計：實際入境18,121人次，出境19,898人次，入出境共計38,019人次。
(9) 107年6月29日至107年7月5日貨物裝卸量統計：

1. 台金航線貨物裝卸：進口貨物22,704.88公噸，出口貨物3,199.80公噸，進出口合計25,904.68公噸。
2. 小三通航線貨物裝卸：進口貨物10,876.16公噸，出口貨物8,160.00公噸，進出口合計19,036.16公噸。

填報人:周繁力                                                          主管：處長 王登緯     

聯絡方式:332268
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：車船處                              填報日期時間：107.7.10

一、重大業務執行情形：
(1) 本處於107年7月9日起至11日舉行「107年度電動巴士駕駛及交通安全教育訓練」課程共計3梯次，以增進駕駛駕駛人員電動巴士的駕駛技能、了解基礎日場保養及提升交通安全知識。

(2) 新建公車停車場工程委託規劃設計監造技術服務案：

1. 停車場工程已於1月30日決標，由廠商(裕麒營造有限公司)以625萬9,000元得標，107年3月5日申報開工，工期為開工後100日曆天。

2. 廠商6月29日函文本處於107年7月1日申報竣工，7月6日進行竣工查驗，將賡續辦理初驗及驗收作業。

(3) 新建保養場工程案：

因應山外都市計畫政策，繁榮新里經濟商圈，規劃將本處保養場及停車場遷移至建華營區，並徹底解決本處公車停車空間不足與保養場不敷使用之問題，本工程案於106年8月16日開標，由「金日新營造有限公司」以新台幣4,398萬8仟元整得標，執行現況如下：

1. 建築工程廠商(金日新營造有限公司)106年10月3日開工。
2. 廠商辦理建築物位置放樣，經監造單位會同本處審查，後因故停工辦理變更設計圖說及相關請照文件審核，廠商於12月19日函報本處申辦復工。

3. 已完成屋突及女兒牆配管作業，刻正進行一樓頂板板模拆除、女兒牆及屋突灌漿作業、鋪面整地作業，工程進度58.6%。

(4) 107年度營運服務評鑑：

為提供更舒適、便捷、安全的乘車環境，使民眾樂於使用大眾運輸工具，促進並提升大眾運輸系統經營效能，藉由服務評鑑計畫強化服務品質。

1. 本案已於6月14日召開資格標審查，並於6月26日辦理評審作業，預訂於7月12日與優勝廠商辦理傳真議價。

(5) 汰換營運大客車案：

現有營運公車78輛，平均車齡為8.7年，向中央爭取補助經費2,805萬元，持續辦理汰換車齡超過10年以上的公車，並採購低地板車型公車，使年長者及行動不便之乘客方便搭乘，以營造友善的大眾運輸工具，並提供縣民便利及舒適的乘車空間，本年度共採購6輛公車，執行現況如下：

1. 本案已於3月29日陳報縣府核定採最有利標辦理採購，於5月17日公告上網，並於5月29日辦理資格標開標，因未達法定家數宣布流標，於6月1日進行第二次公告，於6月12日完成資格標開標，原訂於7月10日召開評選會議，因颱風來襲延後辦理。

(6) 金城車站民生大樓增建電梯工程委託規劃設計監造技術服務：

金城車站位於地區樞紐，為方便孩童或年長者及身心障礙者就醫及洽公，改善金城車站無障礙設施，並施作景觀電梯乙座，本案總預算650萬。

1. 本案主體工程由「陞驊營造有限公司」以新台幣5,647,218元整得標承作，並於107年3月9日開工，預計107年9月4日前完工。

2. 目前已完成地下室機坑至一樓牆面混凝土澆置作業，刻正進行發電機排煙管及電源安裝、一樓牆面鋼筋植筋作業，工程進度21.66%。

3. 另本案因107年3月9日核定開工，建管單位於107年4月20日同意開工，至使廠商43日無法施工，因而提報展延工期，經107年7月3日會議，本處同意展延43日，工期至107年10月17日止。

4. 有關六、七樓變更設計部分及加裝卡片控制系統、交叉梁至承重牆部分，刻正辦理契約變更，待契約變更工程預算書圖核定後，辦理契約變更項目議價。

(7) 地區小黃公車行駛案：

1. 本處規劃以小黃公車代替公車至各鄉鎮較偏遠地區載送鄉親，以提升民眾運輸便利性，並解決偏遠地區無公車行駛之情形，及減少空車繞行之營運成本。

2. 本案已於107年1月17日辦理第一次招標，賡續於107年2月21日、3月23進行第二次及第三次招標公告，均無廠商投標宣布流標，目前已針對上述3次流標原因進行檢討修正，原標規定須由廠商自行處理部分(如每月繳交相關報表、安裝刷卡機、動態系統等)規劃由本處自行辦理。目前擇定2條行駛路線試辦，為33路、沙美車站經英坑社區至田墩天后宮路線。

3. 並於107年6月29日上網公告，預訂於107年7月12日開標，俟招標完成後即速推行小黃公車路線行駛。

(8) 7月2日至7月6日金烈航線載運統計：

1. 載客人數共14,667人次。

2. 載運機車數量共4,404輛。

3. 乘載轎車數量，小車(3.5噸以下)共25輛。

填報人:陳進祥                       主管：許一傑                      聯絡方式:332721
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門日報社                                             填報日期時間：107.7.10
一、重大業務執行情形：
(1) 本社近期辦理之採購案件：

1. 本社經理部「新式摺紙機及相關套件一套」採購案，預算金額新台幣250萬元整，因本案屬公告金額以上採購案，依政府採購法辦理最有利標，已完成評選委員會組成，將於107年7月12日辦理評選會。
2. 本社經理部「正氣中華報及金門日報影像調閱系統建置暨影像數位化專案」採購案，預算金額新台幣325萬元整，本案為公告以上金額採購案，依政府採購法第22條第1項第9款，以準用最有標辦理，現正辦理評選委員會組成，將於107年7月20日辦理評選會。

3. 本社經理部「廣告收費數位電子化系統」採購案，預算金額新台幣40萬元整，本案為取最有利標精神，採公開取得報價或企畫書之限制性招標，已於107年7月9日公告，預定107年7月17日開標。

4. 本社經理部「數位監控系統後續擴充」採購案，預算金額新台幣9萬5,000元整，已完成施作，尚待驗收中。
5. 本社經理部「行政大樓門禁系統」採購案，預算金額新台幣9萬8,000元整，已完成訪價並簽准，預計7月上旬完成。

6. 本社經理部「多媒體網路儲存伺服器一套」採購案，預算金額新台幣9萬元整，已簽准採購，預計7月上旬完成。

7. 本社經理部「辦公室OA更新」採購案，預算80萬元，本案為共同供應契約採購，6月27日廠商已至本社丈量規劃，俟本社確認後將辦理後續事宜。

8. 本社經理部「公務車一台」採購案，預算63萬5,000元，本案為共同供應契約採購，預計採購金額為60萬6,442元整，已採購待驗收。
填報人:劉師政          單位主管：陳雲龍          機關首長：傅仰土        聯絡方式:332374
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期107年07月05日至107年07月12日
一、重大業務執行情形：相關圖片：    相關檔案：

社會行政科
1.
辦理本縣社區發展協會辦理端午佳節活動結報案，目前受理共計60案，結報共計新台幣53萬元。

2. 辦理本縣社區發展中心議員配合款案計7案；社區發展中心優先補助結報案計2案；社區發展中心內部設施設備結報案補助新台幣15萬元。

3. 辦理人民團體業務，監理事會議案計5案，會員大會案計3案，頒發立案證書及當選證書案計2件。
社會福利科

1.
到宅沐浴服務107年7月4日10日，沐浴服務人次共計7人次，計有身障者1人，失能老人6人。

2.
7月9日及1配合金寧鄉「垃圾不落地定時定點兌換幣換好禮活動」，分別於湖埔村公所、古寧村公所、盤山村公所及安美村公所辦理宣導「國民年金所得未達一定標準保費補助暨十年繳費期將屆之影響」，宣導人數計230人。

4.
7月5日家暴社工連結，協助金門聽障民眾涂瓊婷，至署立醫院作精神鑑定，現場提供手語翻譯服務。

5.
7月6日協助聽障民眾劉家瑋及其母親，前往就服站尋找工作，提供手語翻譯。

6.
107年7月7日(六) 0800-1400 辦理「107年度社區關懷照顧據點第二次聯繫會報暨幹部訓練座談會及績優社區關懷照顧據點」，活動由陳處長世保主持，參加人數計90人。

7.
金門縣社會福利館修繕工程(第二期)： 目前工程進度：預定進度38%，實際進度37%；本案已於107年6月21日上午11時整，由「精川營造股份有限公司」以新臺幣1,167萬元整決標，另於107年6月25日府社福字第1070051603號函知「精川營造股份有限公司」辦理簽約事宜；金門縣金城綜合社會福利館新建工程：目前工程預定進度14.61％，實際進度為1.341％，進度嚴重落後13.269％；本案目前施作情形：基地開挖及PC打底完成，基礎板底施作中。本工程進度嚴重落後，工務處已於107年7月6日上午10時整，在第四會議室召開進度落會檢討會議，督促廠商趲趕工進。
勞工行政科

本府辦理107年度縣府短期臨時工計畫，目前進用人數412名，其中男性132名(一般身份83名，特定身份49名)；女性280名(一般身份226名，特定身份54名)。

鄉親暨外配服務科

1. 7月2至12日新住民家庭服務中心假中正國小辦理「ㄅㄆㄇ賴一下~學前啟蒙教育-親子正音班課程」，共計服務30個新住民家庭。

2. 7月7日宜蘭縣金門同鄉會召開「第三屆第二次會員大會」活動，為盡公誼，本府由旅台中心孫主任允理出席與會。

3. 7月8日台南市金門同鄉會假台南台糖長榮酒店召開「十一屆第一次會員代表大會及績優服務人員表揚暨縣政宣導」活動，為盡公誼，本府由陳縣長福海、陳處長世保、王局長漢志、何秘書國楚、王總幹事王中聖等人出席與會。                                  

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：董燕輝、李文堆、張至文、李品萱                    主管：陳世保   
金門縣大同之家週報
(107年07月05日-107年07月11日重要業務工作報告)
填報日期：107年07月09日
1、 工作項目暨預期目標
  一、賡續辦理本家院舍地坪零星整修工程委託規畫設計監造期中報告書審查，於7月9日辦理期末報告書審查。
  二、7月5日召開本家護理人員工作協調會。
  三、7月7日慈濟功德會師兄姐蒞家關懷服務。
  四、7月7日至8日長者盧寛姿兒媳申請入住本家孝親房。
  五、7月9日至10日長者許素資兒媳申請入住本家孝親房。
  六、7月11日辦理長者樂齡學習健康講座活動。
  七、育幼組於7月9日上午辦理107年度兒少機構評鑑初評工作。
貳、遭遇困難問題或需協助事項
    無。
連絡人：
主官(管)：
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：行政處                   金門縣政府業務執行報告表

填報單位：行政處                          填報日期時間： 107.07.11
1、 重大業務執行情形：
（一）為行銷施政成果，於7月5日邀請府內相關人員討論施政成果影片修正研商會議，針對前已製作之14分鐘影片逐一檢視，研提修正意見，以契合施政成果。經承商依據會議決議修正後，於7月9日至縣長室審查通過。已同步提供各單位於年中檢討會議播放，俾讓同仁了解縣府近年來之施政成果，凝聚員工向心力。另亦已簽奉核准將該影片先行擷取4支90秒主題短片，俾透過各式媒體管道行銷縣政。
(二)彙整107年6月份本府「縣長信箱」分辦情形表暨107年6月份投書滿意度調查，107年6月1日至6月30日投書案件計42件，截至(應辦日期為)107年7月6日止已結案案件共38件，賡續列管案件為建設處(先行回覆辦理情形) 1件，待回覆案件計2件，為觀光處2件。依規定不予處理案件1件。「縣長信箱」逾期天數統計逾期1-3天：分別為建設處1件、教育處1件、觀光處3件。逾期7-15天：為工務處1件、觀光處1件。
（三）107年7月3日召開之天下雜誌調查研商會議，會議中就2017年文教力評比調查結果較差部分請文化局、教育處、建設處加強施政作為並力求統計資料完整與正確。另請各項客觀指標之主辦單位於7月17日前彙整協辦單位2017年整年度指標數據送本處，本處彙總後送觀光處、主計處。並請觀光處提供媒體作政策行銷。
（四）「公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔勞務委託服務案」（案號：1061116），承商宜誠資訊股份有限公司於107年6月29日將公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業120萬頁上傳本府伺服器主機於107年6月29日將公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業120萬頁上傳本府伺服器主機，依期完成第1階段第2期履約項目，本處7月6日上午辦理驗收，驗收結果因涉及長科公司系統問題，由本處另與長科公司協調解決問題後簽核。
（五）為推動縣民卡活動與應用結合，特於7月2日、3日本府「107年度資訊安全教育訓練」時導入縣民卡員工證簽到抽獎活動，藉以展示其多元應用，共計約300位同仁參與。
（六）為使同仁充分了解縣民卡多元應用模式，並使縣民卡有效於各類業務運用及導入，訂於107年8月2至3日假本府電腦教室辦理「活動管理系統」應用推廣教育訓練。
（七）國家發展委員會原訂於107年7月12至13日假本府辦理「政府機關資訊職能訓練－圖像行銷」課程，因受瑪莉亞颱風影響，延至8月9、10日。
（八）有關「前瞻基礎建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」相關計畫執行情形如下：
1.本計畫由台北市政府主導並辦理「資訊安全暨區域聯防委託服務案」，由花蓮、連江及本縣配合建立資訊安全區域聯防，啟動會議原訂為7月11日辦理，因颱風因素延期至7月18日辦理。
2.配合台北市政府資訊安全暨區域聯防委託服務案，花蓮、連江及本縣皆安排一位駐點人員(林聖哲)協助本府推動本案相關配合事宜，經7月9日台北市政府通知預計於7月12日派駐，辦公地點暫擬為資管科辦公區域。
3.本府「社政、衛政及各鄉公所之個人電腦汰換一案」經清查完畢，預計於8月份共同供應契約商品上架後辦理採購。
（九）辦理「資訊機房不斷電系統汰換採購案」，於107年7月6日假採購招標所辧理第二次開標，因家數不足流標，並再進行第三次公告招標程序，預定於7月18日辦理第三次開標。
二、工作檢討與建議事項：無。
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣採購招標所                               填報日期時間： 107.7.11
一、重大業務執行情形：
(1) 107年7/2~7/10總共受理機關委辦招標案件計23件（包括：工程4件、財物16件、勞務3件），決標案21件，取消招標案件計1件，流廢標待辦案件計25件，保留案件計1件，尚在等標期間，未辦理開標、決標之案件計20件，總計辦理開標次數計30次。
(2) 107年7/2~7/10人工發售招標文件共份11份、圖說共0份，收入計新臺幣3,300元。
(3) 107年7/2~7/10總共受理廠商退還押標金申請案件計25件。
(4) 辦理本所107年度單位預算半年結算報告，檢視各課室經費支用情形及資本門一般性補助計畫執行情形，並持續追蹤各項管考系統落後原因報告。
(5) 依鈞府民國107年7月3日府行總字第1070050269 號函，檢送有關「108年度公務車輛新購及汰換先期審查會議」會議紀錄乙份，本所依會議決議及審查意見辦理概算需求提報。

(6) 為瑪麗亞颱風逼近，做好防颱防災準備，於7月10日下午4點起全體同仁一起清理周圍水溝淤積及檢視房舍門窗有無破損並於予綁緊牢固。
二、工作檢討與建議事項：無
填報人：吳東強                                       主官: 蔡輝詩
連絡電話：325443#321
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：主計處
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填報日期時間：107.07.09

ㄧ、重大業務執行情形：

1. 為加強內控及降低同仁存管現金風險，依本府預付費用標準作業流程，預借現金原則如下 :

     (1).預借現金應於一個月內核銷轉正，並請承辦業務同仁於簽案上敘明預計結案日期。

     (2).案件辦理期間逾一個月者，請分批辦理預借。

     (3).請就支出項目內容分析，以逕匯廠商或個人(如出席費.演講費.機票費等)為主，非得現金支付，方得預借現金。

     (4).另現有預借現金超過1個月者，請同仁盡速至主計處辦理核銷結案事宜，嗣後本處將定期催辦。

2. 全縣106年決算資本門實支執行率(含以前年度)為50.94%，較105年提升12.7%，其中執行率增加前三名為養工所增加27%、消防局27%、工務處20%，執行率降低前四名為農試所降低74%、文化園區51%、衛生局51%、殯葬所49%，總執行率達90%者有畜試所、大同之家、警察局、稅務局。106年度決算歲出執行率87.39%，較105年度84.43%提升2.96%；資本支出執行率84.59%，較105年度72.53%提升12.06%；經資門(含以前年度)累積待執行數為39.4億，較105年度43.64億減少4.24億元，整體執行績效提升。另106年度決算短絀6.99億元，較預算短絀數42.18億元，撙節35.19億元，累計歲計賸餘為165.26億元。

3. 採購稽核報告截至7月6日，107年1月份尚有A組3案(稽查員：宋夢琪、稽查委員：李文良)，4月份尚有A組9案(稽查員：楊宏達，許智育、稽查委員：許寬)、B組3案(稽查員：楊詠崴、稽查委員：張武達)，5月份尚有B組1(稽查員：洪輝忠、稽查委員：蔡明輝)、C組3(稽查員：周至中、稽查委員：張忠民)，刻正積催稽查員上繳稽查報告。

4. 本處山前庫房整理戰地政務時期相關會計報告及憑證，相關清冊刻已彙整完畢，刻正將清冊依程序報審計室銷毀。

5. 辦理106年營造業經濟概況調查實地審核作業。

6. 辦理鄉鎮預算及會計系統導入說明會及教育訓練，俾使鄉鎮系統導入順利。

7. 填列審計室查核本縣總決算查核意見之聲復表及主計總處對本縣預算編列預警項目，有關一般性補助款社福超過一致性標準、基本設施落後、預備金執行落後原因說明。

8. 填列107年基本設施考核項目-社福預算編列情形考核，總處就107年預書檢核，挑選出5項本縣編列之經費(含身障者3節慰問金、民眾意外傷亡慰問金、補助自費健康檢查、發展遲緩兒早期療育補助、2-3歲托育補助)，其補助標準及預算編列額度及預算書編列之頁碼。

9. 辦理107年第一次追加減預算彙整，經彙整後歲入計追加預算7億3,771萬2仟元，歲出計追加8億6,917萬1仟元，增加短絀1億3,145萬9仟，於4月17日函送議會審議，因警察局有部分經費未納入本次追加，故撤回修改後，經修正後歲入計追加6億9,719萬3仟元，歲出計追加8億9,821萬2仟元，增加短絀2億101萬9仟元，已於6月7日再送請議會審議，各機關單位有應該協調溝通者，請速洽議會辦理。

10. 辦理106年度資本門及以前年度分項考核會議，本縣受考核項目除縣民卡計畫執行完畢，其餘項目執行率普遍不高，請各業務單位加速辦理。

11. 填列天下雜誌幸福城市調查評核指標，五力(經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力)調查有關本處業管部分。

12. 填列一般性補助款考核各機關單位106年出國赴大陸預算及決算明細資料，106年公務預算出國赴大陸金額6,096,775元，基金預算出國赴大陸金額521,831元。

13. 金門縣審計室查核106年度本府暨所屬單位決算暨附屬單位決算審核通知事宜陸續函轉各單位回覆，請配合辦理。
二、常態性業務執行情形：

1. 辦理公務統計報表之審核及管理。

2. 檢核預告統計資料發布時間表。

3. 金門地區統計月報及手冊之編撰。

4. 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

5. 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

6. 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜;以及未設立專任主計人機關之派兼、核定案作業等。

7. 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

8. 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

9. 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書會辦作業事項、核定各單位動支預備金。

10.辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

11.管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPENDATA）管理相關作業。

12.辦理資訊安全管理內部稽核相關作業。

13.辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業。

14.辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

15.派員辦理現場監標、監驗事宜。

16.辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

17.辦理各項代收款、保管款之會計事項。

18.辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

19.彙整本年度本縣各機關單位資本門執行情形表。

20.辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

21.辦理、推動各普通公務機關新會計制度相關事宜。

22.辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、公益彩卷盈餘分配基

金、歷經戰地政務時期補償基金、城鄉發展基金及觀光發展基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

23.107年度內部控制業務推動情形。

三、工作檢討與建議事項：無。

填報人：楊執中
                        主管：王崑龍
   金門縣政府業務執行報告表
填報單位:人事處                       金門縣政府業務執行報告表
填報單位:人事處                          填報日期:107.7.11
◎本周重大業務執行情形：
(一)任免詮審
■職員
1.轉發本府社會處辦事員黃鈺穎、社會工作師林奕汝、洪惇音、黃瑞琪等4員銓敘部任用審定函。
2.報送銓敘部本府財政處李美璇辭職案。
3.協助建設處查察陳宗符等6員申辦漁船船員身份案。
4.轉發本府陳金增參議、呂清富處長、陳欽進科員、許光前科員、成勇明科員及本縣衛生局林登財等6員任命令。
5.函轉所屬有關聯合國最新頒布之消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)第37號一般性建議中文版案。
6.層轉銓敘部有關本縣縣金寧鄉公所陳坤延動態送審書案。
■約聘(僱)及約用人員
1.7月份(累計)本府人員進用情形：約用人員薛文芳4人，專案約用呂美玲1人(原約用人員)。
2.7月份(累計)本府人員離職情形：林元武等2人。
(二)EAP、學校人事
1.簽辦本縣嶼鄉西口國民小學「幹事」職缺1名外補案。
2.繕發林永進等5名校長聘函案，其任期自107年8月1日起至111年7月31日止。
(三)考試用人及職務歸系 

1.函轉行政院農業委員會金沙鎮公所之「各機關適用相關法律所定特別遴用規定職務彙整表」。
2.函轉106年特種考試地方政府公務人員考試三等考試、四等考試錄取人員基礎訓練成績(本府工務處龔柏端、建設處董柏志、教育處涂媛琇、陳婉如等4員)。
3.函轉所屬機關及學校「107年公務人員高等考試一級暨二級考試」報名訊息。
4.填報107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試各類科增額錄取比例調查表。
5.辦理「107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」試卷接運。
6.召開「107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試金門考區」試前各項試務協調會(107年7月4日)。
7.配合考選部於7月6至10日舉辦「107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」，7月6日-7日普通考試，應考人數181人，到考人數148人，到考率81.77%。
(四) 待遇
1.審核本府各處因業務活動申請專案（免刷卡）加班或適用勞基法人員申請於休息日出勤、調整例假日等案件共13案。
2.核定約用人員支領證照加給1案：林務所吳承泰等4員。
(五)訓練進修
1.108年因公出國案件審核結果發文各單位
2.彙整1070713政策傳達與民主價值研習彙整報名清冊傳送人力學院
3.彙整1070720、0806 107年兼任兼辦人事業務人員研習學員名冊傳送人力學院
4.函轉東吳大學推廣部學分班開設職場實用進修課程案
(六) 退撫
1.審查並核定本縣金沙鎮金沙國民小學校長李國安等5人退休案，並自107年8月1日生效。
2.審查並核定本縣金湖鎮正義國民小學退休教師簡宗堯遺族申請一次撫慰金案。
3.函知所屬有關「公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法」，業經教育部於中華民國107年6月29日以臺教人（四）字第1070089615B號令訂定發布一案。
(七)考績
1.核定賢安國小幹事劉愛治107年另予考績案。
(八)其他
1.辦理本府107年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計250件。
◎未來一周重大業務執行情形
(一)待遇
1.賡續審查本府各處暨所屬機關、學校一般約用人員支領證照加給案。
(二)退撫
1.賡續辦理本縣不服退休所得重審處分人員之訴願案與復審案之答辯。
(三)任免銓審
1.賡續辦理本府社會處社會福利科科長職缺外補案。
(四)EAP、教師
1.籌辦行政院人事行政總處委由本處於107年7月18日進行「107年公務機關員工協助方案分區工作坊」(金門場
  次)案。
2.賡續辦理本年度員工協助方案成效力評估計畫案。
工作檢討與建議事項:無
聯絡人:李嘉琪                             處長:蔡流冰
聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 107.07.09 
一、重大業務執行情形：
（1） 7月4日針對「金沙鎮鄉村整建計畫-金沙國中前等聯外道路改善工程」辦理專案清查，會同金沙鎮公所至工地現場進行實地稽核。
（2） 7月6日派員至金湖國中參加國中正式教師甄試複試確認會議，以監察人員角色，確保本次教師甄試作業全程公開、公平、公正。
（3） 7月6日派員派員參加法務部廉政署107年度補助款專案稽核期中會議，針對本案專案稽核期中辦理情形提出專案報告，並研議後續辦理方向期程等議案。

（4） 派員會同辦理「107年度公園整建工程」等案監辦開標、議價、驗收等作業，共計32案。

（5） 本週查處結果方面，行政處理1案，查處中7案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：吳俊揚                   代理主管：陳治平

聯絡方式：082-324589
金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：107.7.10
一、重大業務執行情形（含刑案發破情形）：
（一）107年7月2至8日刑事案件─發生16件（商標法案2件、竊盜案2件、詐欺案2件、毒品案1件、公共危險案5件、妨害名譽案2件、竊佔案1件、恐嚇安全案1件）；破獲21件(毒品案1件、公共危險案5件、妨害名譽案2件、竊佔案1件、竊盜案1件、詐欺案5件、一般傷害案1件、商標法案2件、駕駛過失傷害案1件、個人資料保護法案1件、毀損案1件)，其他4件(查獲通緝犯4名)；交通事故─發生13件(A2：12件、受傷14人；A3：1件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共84件（受理妨害安寧2件、打架2件、違停11件、交通障礙10件、軍警車肇事1件、交通事故22件、糾紛案10件、家庭暴力3件、意外死亡1件、自殺案件1件、路倒1件、其他20件）。

二、重要勤務執行： 

（一）107年7月1日8時至3日16時執行「107學年度指定科目考試金門考區」安全維護工作，圓滿完成任務。
（二）本週無重大案件未結未辦。
三、工作檢討與建議事項：無。

四、單位間應連繫協調事項：無。
       填報人：科長 李華欣                                主官：局長 劉耀欽

       聯絡方式：082-324372、0963-427987
金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局                填報日期： 107.07.10 
1、 重大業務執行情形：
（1） 7月3日執行金大側門路段緊急救護勤務。現場因發生交通意外事故，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，專業處置獲傷者感謝。

（2） 7月3日執行烈嶼鄉青岐○號創傷救護。患者主訴踩到碎裂玻璃、左腳疼痛，經救護人員初步評估後，患者生命徵象穩定，意識清醒，左腳掌有一4公分切割傷； EMT人員協助給予患清洗傷口、包紮止血；並迅速送醫治療，專業處置獲民眾讚許。

（3） 7月4日獲報前往環島西路二段○號救護，現場創傷救護，救護人員立即給予包紮止血及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。

（4） 7月4日執行西海路一段○號急病救護，本局同仁給予生命徵象監測、鼻管4l/Min、心理支持等處置，並迅速送醫，專業積極處置，讓病患相當有感。

（5） 7月5日至林湖路近甜蜜家園社區路段執行緊急救護勤務。現場因發生交通意外事故，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，專業處置獲傷者感謝。
（6） 7月5至瓊安路山灶路段執行緊急救護勤務。現場因發生交通意外事故，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，專業處置獲傷者感謝。
（7） 7月5日民眾報案西堡〇號民宅有小孩受困極需救援。金寧分隊立即驅車前往。抵達現場發現，係因該戶家人不慎將門反鎖，經救援人員合力將門鎖開啟後，順利將小孩救出，深獲家屬感謝。

（8） 7月5日執行烈嶼鄉九宮碼頭車禍救護。患者主訴騎車自摔、頭暈，經救護人員初步評估後，患者生命徵象穩定，意識清醒，臉部一處擦傷、左腳小腿處擦傷。本局人員協助給予患者清洗傷口、包紮止血；並迅速送醫治療，專業處置獲民眾讚許。

（9） 7月6日獲報前往金沙湖畔飯店電梯受困案件，順利打開電梯門協助脫困，消防人員工作熱誠，態度良好，專業處置獲民眾讚許。

（10） 7月6日獲報前往洋山○號執行創傷救護，救護人員立即給予包紮止血及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。

（11） 7月6日執行金湖鎮夏興○號非創救護，求救原因為換氣過度，主訴雙手抽搐約20分鐘，本局同仁給予面罩1L/Min，心理支持及生命徵象監測等處置，並迅速送醫治療，細心照護讓民眾相當有感。

（12） 7月7日獲報前往後浦頭○號救護，現場創傷救護，救護人員立即給予清洗傷口及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。

（13） 7月7日獲報前往后宅○號救護，現場創傷救護，救護人員立即給予創傷急救處置，並持續生命徵象監測後送醫，專業態度獲民眾讚許。

（14） 7月7日及7月8日金湖分隊辦理暑期消防闖關活動，內容分別有雲梯車搭乘體驗、消防衣著裝、消防射水體驗、濃煙體驗、繩索下降等五個宣導站，藉由闖關活動灌輸防災觀念，加強教育民眾防災意識，並進行有獎徵答，活動內容豐富有趣，宣導人數約150人，成效良好。

（15） 7月7日執行金城新莊○號急病救護，本局同仁給予處置鼻管 3L/Min、心理支持，將患者送往醫院，專業救護處置，讓家屬相當有感。

（16） 7月8日前往庵前○號執行創傷救護，患者操作手持適沙輪機割傷左手臂，患者手臂有1處10cm*4cm的Laceration，救護人員到達時患者鮮血直冒，立即替患者清洗傷口、包紮止血、量測生命徵象，將病患送往金門醫院，專業積極處置讓病患相當感，工作辛勞得力。

（17） 7月9日獲報前往安歧○工地執行創傷救護勤務，現場2名傷者表示係從工地樓梯墜落，腳部疼痛，本局同仁立即分別給予彈繃、長背板、抽吸式護木固定、心理支持等處置後，迅速送醫治療，專業處置獲民眾肯定。

（18） 7月9日獲報前往小徑○號執行急病救護勤務，主訴頭暈、想吐、肢體無力，本局同仁給予半坐臥、保暖、心理支持等處置，並迅速送醫治療，專業處置獲民眾讚許。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：科長吳品蓉                        報告人：局長楊肅凱

聯絡方式：324021轉6400
  金門縣政府業務執行報告表
填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  107年7月10日 
壹、重大業務執行情形：
1、 7月2日、3日及5日分別假金城鎮公所、碧山社區活動中心及和平新村活動中心辦理長照服務說明及安寧療護觀念宣導活動，計有94人參加；另假碧山社區、和平新村社區辦理老人衰弱篩檢，計篩檢74人，後續將由指導員、協助員進行活動帶領，以促進社區長輩身體健康，並延緩體能衰退。

2、 為強化社區民眾對於蟲媒傳染病之防疫意識，於7月2日、3日及5日分別至大地、榜林社區及金防部彈藥連進行宣導，以深入淺出、貼近生活之方式介紹恙蟲病及登革熱之現況及防治方法，計有102人參加。
3、 為提升本縣網絡人員對兒少保護案件之敏感度，並加強本縣醫療人員對處理驗傷採證流程工作方法之熟悉度，於7月5日假金門醫院辦理「107年度金門縣兒少保護實務工作研討會」，計有34人參訓。

4、 7月6日上午針對本縣責任醫院─衛生福利部金門醫院辦理「107年度整合型心理健康工作計畫業務督導考核」，就自殺防治工作、精神疾病照護、特殊族群處遇(含家暴性侵害防治、酒藥癮戒治處遇)業務之辦理情形逐一督導考核，並邀請全國自殺防治中心吳佳儀副執行長、台灣精神醫學會賴德仁理事長、衛生福利部劉越萍簡任技正、臺北市立聯合醫院松德院區林式穀主任與姜丹榴技正，就各項業務提供寶貴的建議，以提升該院醫療服務品質。
5、 7月6日下午假金門醫院辦理「107年醫療人員自殺防治守門人教育訓練」，邀請國立台灣大學護理學系吳佳儀副教授探討自殺高風險通報之意義與案例，並將守門人之概念延伸到醫療院所，期盼透過守門人訓練課程，提升對自殺高風險個案之辨識與評估，及從通報到關懷之品質。
6、 為營造本縣失智友善環境，於7月6日下午假金門醫院辦理「失智友善天使師資培訓課程」，邀請台灣失智症協會賴德仁理事長蒞金講授「失智症服務與資源」、「與失智症者溝通原則與技巧」等議題，計有72人參訓。
貳、跨局處之業務協調事項：無。
報告人：王漢志　　  　填報連絡人：鄭厚農  連絡電話：330697轉506       

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 107.7.9
一、重大業務執行情形：
(1) 廢棄物管理執行重點：

1. 事廢新設工地巡計5件、工地解除列管巡查計6件、工地巡查計1件、畜牧業(豬)巡查計10件、醫療廢棄物相關巡查計2件、縣市自主性專案性勾稽查核計15件。

2. 清淨家園巡查觀光景點環境稽查計12處、巡查經常性棄置垃圾包髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查計10處、環衛陳情案件計3件、海岸巡查計15件。

3. 本週垃圾無轉運，以壓縮打包封膜暫置。

4. 辦理四家已登記應回收廢棄物回收業之輔導巡查各1次、販賣業者回收設施查核5件、責任業者查核3件、屢遭陳情堆置資源回收物造成髒亂查核1處。

5. 辦理民眾主動報繳(含拖吊)廢機車7 件，占用道路查報張貼限期清理通知單16件。

6. 於7月5日辦理金寧鄉及烈嶼鄉清潔隊員勤前教育訓練，以提升鄉鎮公所基層清潔隊員垃圾清運回收知能，宣導環保署、環保局最新環保資訊、垃圾進場分類檢查及清運路線破袋稽查結果分析說明及職業安全法規及案例說明，以提升清潔人員專業素質及回收成效。

(2) 空氣保護執行重點：

1. 107年統計至7月9日止，空品不良(AQI>100)日數為54天(空品不良比例14.2%，指標污染物：PM2.5 36天，PM10 2天，O3 8hr 16天)，其中達「對敏感族群不健康」44天，達「對所有族群不健康」10天。

2. 本週執行空氣品質惡化通報及應變0日，107年累計執行通報應變62日；依據本縣「區域空氣品質惡化防制措施」，於空品不良期間，通報各局處，提醒民眾做好及時防護，通知工廠及營建工地實施空品不良應變措施並加強巡查督導，加強露天燃燒巡查、高污染車輛稽巡查及重要道路洗掃等應變作業。

3. 機車稽查作業：寄發機車車牌辨識未到檢通知單83張，機車未到檢巡查341輛。

4. 柴油車稽查作業：路邊排煙檢測3輛，場站排煙檢測4輛，柴油車目視判煙判定合格70輛，判定不合格9輛，怠速熄火稽查21輛，空品淨區巡查5次。

5. 移污計畫其他交辦事項：受理淘汰二行程機車補助3件，低污染車輛補助11件。

6. 固定污染源申請案審查業務：台灣電力股份有限公司塔山發電廠「引擎發電程序(M02、M03)」設置許可證申請通知繳費，審查中、台灣電力股份有限公司塔山發電廠麒麟分廠提送「引擎發電程序」定檢申報資料，審查中。

7. 固定污染源巡查作業：洋山回填區砂石車攔查5輛次，飯店鍋爐清查1件次。

8. 執行固定污染源設備元件稽查檢測-金馬行銷中心250點次，另外配合環保局辦理跨局處肥料、農藥、畜牧業臭異味問題研商會議1場次。

9. 餐飲業基本資料清查及建檔7家次，防制設備運轉操作維護情形巡查4家次，輔導餐飲業裝設防制設備現場輔導2件次，以及防制設備申請補助案第二階段現勘1件次（江西特色家鄉味）。

10. 辦理農民施肥異味陳情案件輔導5件次（金湖鎮太湖榕園與同心島岔入處附近、金沙鎮東蕭及西山前附近、金湖鎮下湖及西埔附近、金沙鎮田墩青嶼光華路及斗門環島路路段、金沙鎮浦邊及后宅附近等）。

11. 逸散性相關管制完成營建工地37件次巡查，其中輕微缺失4件，有3件為嚴重缺失，已將缺失部分告知承包商後續會持續追蹤。

12. 107年度建築聯合管制，圍籬符合率為18.13%。經查建築聯合管制從初始至今，圍籬符合率為28.04%。

(3) 水質保護執行重點：

1. 辦理水污染防治畜牧業稽巡查14件次、事業稽查3件次、船舶稽查2艘次、港口稽查3件次。

2. 辦理土壤及地下水污染場址巡查1口次、監測井稽巡查8口次。

3. 辦理稽查毒化物及飲用水作業: 飲用水採樣53點次、飲用水宣導說明會1場、毒化物稽查1件次。

4. 輔導業者申報水污費10件次，輔導業者申報營建工地逕流廢水污染削減計畫1件次， 審核通過3件。現場稽查3件次。

5. 針對湖下蚵民養殖石蚵有油味乙案，7月7日本局與湖下村長、建設處、水試所、金門大橋承商召開協調會議，本局自7/7起維期ㄧ個月監控並追蹤污染來源，針對可疑之污染源，如金門大橋工程、小三通船舶、塔山電廠輸油碼頭等，進行稽查管制，避免污染之擴大。
(4) 陳情案件統計情形：

「0800報案專線」、局內報案中心、1999及書面陳情本週計受理4件，陳情項目環境衛生2件、空氣污染1件、水污染1件，目前除空氣污染外餘尚需再辦理複查。
二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             局長：蔡其雍
聯絡方式：082-336823#107
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：金門縣地政局                         填報日期時間：107年07月10日

一、重大業務執行情形：

(一)參加有關民眾申請購回古崗村段433地號土地協調會。

(二)辦理「107年行動列車服務計畫」烈嶼鄉下鄉巡迴場次上林村、上岐村，受理申請案件計30件。

(三)參加「縣定古蹟黃偉墓」古蹟範圍及黃○齡依離島建設條例第9條第5項申請讓售金沙鎮斗門劃測段621地
    號會勘。
(四)採用e-GNSS系統補建圖根點29點，提供複丈作業使用，加速複丈速度，提昇測繪精度。

(五)辦理法院囑託鑑測、查封指界案件計1案，複丈成果圖提供法院審理。

(六)烈嶼國中市地重劃案重劃工程自106年7月24日開工，預定於107年12月3日完工，截至107年7月8日    
    止，預定進度63.96%，實際進度64.62%。

(七)尚義區段徵收整地工程自106年4月3日開工，預定於107年9月9日完工，截至107年7月8日止，預定    
    進度87.42%，實際進度85.85%。

二、工作檢討與建議事項：

          填報人：莊羽涵                                  主管：許鴻志           

          聯絡方式：網路電話-65700#207    
082-321177#207
金門縣文化局業務執行報告表

填報日期：107年07月09日

一、重大業務執行情形（07月05日至07月11日）：

（1） 於7月6日辦理「燕南書院暨太文巖寺」監視系統安裝驗收，俾利進行文化景觀有形文資日常監測防護相關工作事宜。(文資科)
（2） 於7月6日舉辦「金門申請世界遺產價值論證專家座談會」，邀集專家學者等共同參與論證本縣申遺主題文化價值研提成果，持續進行主題價值論述擴充修訂等事宜。(文資科)
（3） 於7月7日舉辦「107年瓊林聚落生物防治計畫說明會」，向在地民眾說明、討論分年持續執行聚落建築蟲蟻防治、專業培訓等工作方向規劃，再進行委辦分項工作修訂規劃等事宜。(文資科)
（4） 於7月11日召開「2018金門學國際學術研討會」委託計畫(第2次公告採購）評選會議，俾利審查委辦專業團隊工作企劃內容，再進行研討會活動細節內容修訂委辦等事宜。(文資科)
（5） 6月30至7月12日8時至17時30分，「黃水盛‧黃火盛 金門大陸印像攝影展」，假金門縣文化局文化局第二展場展出。(藝文科)
（6） 6月28日至7月31日8時17時30分，「楊銘達縫紉機﹝針車﹞展」，假金門縣文化局特藏室展出。(藝文科)
（7） 7月5日至7月12日8時至17時30分，「謝培育書畫展」，假金門縣文化局第一展場展出。(藝文科)
（8） 7月7日19時30分至21時，「仲夏夜音樂會」（歌謠班、南管班、月琴烏克麗麗班、二胡及弦樂班等各班成果  發表會）」，假金門鎮總兵署大堂演出。(藝文科)
（9） 7月8日14時至18時30分，「風獅爺傳奇-八二三砲戰60週年紀念音樂會」金門場次，假金門縣文化局演藝廳演出，全場安可呼喊不絕餘耳，民眾回響熱烈。(藝文科)
（10） 7月5日10時，「謝培育書畫展暨針車展聯合開幕活動」，假金門縣文化局演藝廳大廳舉辦。(藝文科)
（11） 7月9日14時，「畫湖點金文化產業發產計畫-徵選說明會」，假金湖鎮山外社區發展協會舉辦。(藝文科)
（12） 7月10日9時至12時，「金門縣動植物防疫所-金門縣動植物收容中心新建工程」(第二期)、「述美國小」、「陸軍金門防衛指揮部-鵲山營區新建工程」公共藝術設置、經費繳入專戶、計畫書審查會議，假金門縣文化局演藝廳三樓會議室召開。(藝文科)
（13） 7月11日19時至21時，金門國樂團，假台中國家歌劇院辦理「風獅爺傳奇-八二三炮戰60周年紀念音樂會」演出。(藝文科)
（14） 備受矚目的第29屆傳藝金曲獎於7月4日公告入圍名單，由劉長遠老師作曲，金門縣文化局出版，金門國樂團演奏之「海印鐘聲」入圍【最佳創作獎：作曲類】。https://www.facebook.com/AAE28/videos/1629627340497538/ (藝文科)
（15） 藝文活動展覽包括：
7月1日至7月31日，「陳自強攝影展」，假湶民水果餐(每周一休息）展出。
7月1日至7月31日，「唐敏達收藏展」，假好口味餐廳展出。
7月1日至7月31日，「李苡甄畫展」，假信源餐廳展出。
7月1日至7月31日，「金門縣書法家聯展」，假衛生福利部金門醫院一樓大廳展出。(藝文科)
（16） 7月7日兒童美語時間；講師: Gloria，故事主題: Animal party，參加人數:60人，本週的「兒童美語時間」所講的故事為「Animal party」，藉由故事情節中的介紹，認識各式各樣的動物英文名稱及特徵，在豐富有趣的故事中自然而然地記住了動物英文，並透過有趣詼諧的故事內容及講師生動的解說，讓孩童於快樂的情景中學習英文，並教導小朋友，看待事情時，要用不同的角度去觀望，並鼓勵勇敢前進。(圖資科)
（17） 7月8日假日故事屋；講師: 賴貝貝，故事主題: 酷老師逛動物園、安靜!這裡是圖書館，參加人數:45人，本週的「假日故事屋」所講的故事為「酷老師逛動物園」裡的酷老師是位只愛熊貓，嫌棄、批評其他的動物的老師，惹惱了其他動物，大夥兒決定想個辦法整整她，在整老師的過程中，每一種動物都發揮了自己的特性與長處，讓酷老師大開眼界發現原來每個動物都有自己的長處，因而痛改以前偏狹的眼光，不但不再嫌棄，反而開始讚美所有的動物。教導小朋友在面對各種人事物時，不該帶有偏見，應該尊重別人；「安靜!這裡是圖書館」描述喜歡看書的凱莉想著如果自己成為圖書館員，要立一個特別日—「動物日」讓動物能進來圖書館看書，接著一隻隻的動物進來了，然而一位不速之客—「老鼠」闖了進來，使得圖書館一片混亂，在狀況結束後，凱莉發現一切都是自己的想像。故事過程中壤小朋友明白在圖書館應該遵守的規則，必須愛惜書本，並且保持安靜，不要打擾到他人。(圖資科)
（18） 閱讀高手奬好禮: 為配合金門閱讀節活動，推廣圖書館藏，及培養縣民閱讀的習慣，特舉辦「閱讀高手獎好禮」活動，並希望透過獎勵活動，吸引讀者走進圖書館，不只閱讀「量」的提升，更要讓閱讀「質」昇華，以提昇金門閱讀島閱讀風氣持續的培養。(圖資科)
（19） 推薦新書書單達人活動:文化局為了讓金門縣民有感熱情參與閱讀金門島館藏充實選書的活動，所以今年金門縣文化局圖書館配合閱讀金門島行動年的發想，特舉辦好書推薦摸彩活動，本局自107年4月1日至107年7月份，已收到推薦560冊書之書單。(圖資科)
（20） 第十五屆浯島文學獎徵稿中；浯島文學獎徵文活動，藉由文學書寫，徵選優秀中文文學創作，從島嶼出發，提倡華文書寫風氣，以文學視野提高金門藝文風情，同時記錄屬於這個時代的金門記憶，連帶推展地區文化與觀光號召力，於9月1日開始收件。(圖資科)
（21） 107年度金門季刊第一季134期目前已完成美編印製，於5月出版，另135期徵集文圖稿作業已開始執行，截稿日為6月15日，徵集完成後檢送廠商美編排版及後續校對編輯等印製事宜。金門位於台灣西側，正處台灣海峽緊鄰中國大陸的島嶼，大多數人對金門的印象可能僅止於古戰場及軍事要塞之地，其實當年無情戰火卸下後，卻豐富了金門地區的文化背景，而今我們所見的金門，充滿獨特的人文風采、樸質的風土民情，以及被歷史刻畫過的史蹟。本出版品以季刊形式發行，一年4期內容分別有:金門的歷史風華、民俗人文事跡、傳統建築風格、年度節慶盛事、藝術創作與表演等詳細介紹，帶領讀者透過季刊引人入勝的編排方式，提高民眾想更深入了解關於金門的歷史、自然、文化、藝術、旅遊等資訊的意願，無形中將金門觀光資產傳播行銷出去，同時增加觀光領域的效益，更讓金門文化跨向新未來。(圖資科)
（22） 「金門文學史」專書公告徵稿中，目前收件計1件，預計近期辦理評選委託。(圖資科)
（23） 107年贊助碩博士論文出版印製費申請人:葉鈞培版論文書籍60冊。(圖資科)
（24） 107年7月1日擴大舉辦好書交換及募書「二手書募書及好書交換-讓書去流浪」為期三個月〈7月1日~9月30日〉活動，地點文化局北棟成人圖書館，於開館時流通館員於櫃台收換書服務。(圖資科)
（25） 辦理建構「文化局北棟國學圖書及罕用書密集書庫地下1樓活動櫃」公開招標採購案，公告日107年7月2日起至107年7月16日截止投標，預算金額330萬。(圖資科)
（26） 7月6日辦理《浮生光影》～金門影像記憶活動，參與人數90人，藉由影像活動串起你我共同的記憶。(圖資科)
（27） 7月7日辦理文化講座--彩繪石獅爺活動，參與人數80人，讓親子發揮創意與想像，以彩繪石頭的方式，畫出屬於自己的石獅爺。(圖資科)
（28） 與金沙鎮共同策辦推動閱讀講座兩場人文書香-故事繪本-說故事-飛翔的大地精靈於7月3到7月5日，參加人數85人。(圖資科)
（29） 與金湖鎮、金寧鄉共同策辦推動閱讀講座各二場，金寧「幸福書香故事繪本親子同樂植栽DIY」及金湖「閱讀理財樂趣多」於7月7、8日，共計金寧鄉參加人數140人；金湖鎮參加人數160人。(圖資科)
（30） 辨理金門村史葉長茂（代表人）--泗湖屐痕」期中書面審查。(圖資科)
二、工作檢討與建議事項：無

　  填報人：陳蓉慧(電話：082-323169#608）        局長：呂坤和
金門縣文化園區管理所業務執行報告表
填報日期： 107年7月9日
1、 重大業務執行情形（7月5日至7月11日）：
（1） 所辦「七七抗戰油畫特展案」，場布（含會場植栽）就位。7月7日開幕，陳縣長和郝柏村先生親臨共襄盛舉，活動順利完滿。
（2） 辦理「博物館的前世今生」講座，發揮博物館文化教育深義。
（3） 籌辦「兩岸禪文化活動」，增進兩岸友善交流，提升文化認同與博物館親和度。
（4） 辦理「園區內外景觀藝術美化工程」、「博物館中庭工程」招標案，掌握工程管理，改善美化園區環境。
（5） 辦理「A棟空間活化三合一改善工程案」，分別為閱讀區、傳藝區和影視區，提升園區親子樂齡友善教育場域。
（6） 「教育行政大樓及博物館屋頂防漏工程」施工中；「觀星樓及教育行政大樓外牆改善工程」得標，刻正辦理後續事宜，改善園區館舍環境。
2、 工作檢討與建議事項：無
填報人：李孟涵(電話：082-351030#138）        所長：盧根陣
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：107.07.10
1. 重大業務執行情形：
    (一)107年6月份全功能櫃台提供72項簡捷便民服務，服務內容計：1.提供稅務查詢核發證明631件，2.申辦全國財產總歸戶39件，3.補發稅單及查欠發證744件，4.餘為即時提供便捷稅務諮詢及土增稅、契稅試算856件與銷售印花稅票214件，全功能櫃台各項申辦服務案件計2,484件。  

   (二) 107年第2季(4~6月)飛躍稅務通經辦案件，計有本轄(金門縣稅務局)受理他轄(他縣市局處)申請及代 
       發案333件(代收代轉193件及全功能櫃台跨機關作業140件)，他縣市局處受理本轄申請(代發)案164  
       件(代收代轉39件及全功能櫃台跨機關作業125件)，合計共497件(詳如附件3)。        
(三)稅務局積極輔導納稅義務人辦理轉帳納稅，宣導免支付任何費用，應納稅款在繳納期限最後一日才由    
帳戶扣款，只要帳戶存款足夠，不必擔心事先被扣款吃虧及過期繳納而加徵滯納金及免除排隊繳稅之
苦，107年6月份輔導辦理房屋稅、地價稅申辦轉帳納稅戶計51件，合計輔導納稅義務人辦理轉帳納稅51件，方便鄉親辦理稅款繳納。 
   (四)107年度金門縣地方稅總預算數為5億2,930萬元，至6月底止分配數為3億4,595萬6仟餘元，實徵數為3億6,821萬餘元，較分配數超徵2,225萬4仟餘元，其中土地增值稅超徵1,270萬餘元，牌照稅超徵497萬2仟餘元，分配預算達成率為106.43%。 
   (五)107年6月各項稅捐實徵數(含補收以前年度) 為2,745萬1仟餘元，屬本年度稅捐2,665萬1仟餘元，徵起以前年度稅捐80萬餘元，本月份實徵淨額為2,745萬1仟餘元。  
(六)107年6月份核定各項稅目減免稅賦(退稅)及適用離島車輛免稅等案計122件(牌照稅98件及房屋稅24件)，金額計新台幣59萬9,494元整，以直撥退稅或支票雙掛號寄交受退人，落實主動退稅是稽徵機關的責任。  
   (七)107年6月份受理農業用地移轉申請不課徵土地增值稅案，計金城鎮10件、金寧鄉31件、金湖鎮5件、金沙鎮10件，烈嶼鄉9件，合計五鄉鎮65件，為有效防止農業用地移轉後閒置或違規使用，逃漏土地增值稅等事宜，案配合農政單位辦理查核作業。 

二、工作檢討與建議事項：無
  填報人：陳空招               主管：王漢文

     聯絡方式：325197#201、0910-326-686
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