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金門縣政府業務執行報告表

　填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　                填報日期：107.7.16
1、 重大業務執行情形：

(1) 7月10日下午14時假本府大禮堂舉辦「縣長與鄉親有約」活動，縣長親率各局(處)主管與前來情鄉親面對面溝通，藉以傾聽鄉親心聲及問題，計有三十五人次、四十三案，其中建設類七件、地政類七件、觀光類五件、財政類四件、社會類四件、工務類四件，教育類三件、衛生類三件，另警政類、環保類、文化類、人事類、金酒公司及金湖鎮公所各為一件。本處業已製作會議紀錄，依案件性質分請業管單位處理，將執行情形函復陳情人，並上傳本府KM系統列管追蹤，落實管考機制。
(2) 賡續推動縣民結婚準時開席致贈喜宴酒作業，於本(107)年7月11日辦理第10次(喜宴酒13箱)驗收作業，經費新台幣5萬7,720元整，並依程序由各鄉鎮點交代為分送。
(3) 7月12日派員輸送陸軍分階段軍事訓練第0078梯、陸戰隊（分階段）軍事訓練第047（046）梯、空軍（分階段）軍事訓練第049（048）梯總計31員役男至苗栗、臺中、屏東等地新訓中心，順利完成交接作業，確保徵集流路順暢。
(4) 簽辦退役上將郝柏村、陳廷寵為本縣榮譽縣民，以表彰其於軍旅期間戍守前線、捍衛國土，盡心拔擢及照顧金門子弟兵之貢獻。
(5) 7月13~14日西門外武廟及碧山昭靈宮分別舉辦醮慶活動，是日縣長均前往上香祈禱、敬獻爐敬金，祈求護佑縣民平安 健康、萬事順遂。
(6) 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計3場次（殯葬所治喪3場次；村里治喪0場次）。
(7) 7月13日配合內政部辦理戶役政資訊系統版本更新，本次版本更新之系統為「內政部與直轄市、縣(市)連結應用系統」及配合國發會建置數位服務個人化(MY Data)平台增加Web Service選項，是項作業於下午8時完成，確保系統妥適率。
二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：呂世義、陳瓊娥、蔡建鑄、蔡美玉　　　　                               　　處長：陳永明

聯絡電話：082-318823#62121
金門縣政府業務執行報告表
1、  填報單位：殯葬殯葬所、各戶政事務所     　　            　                       填報日期：107.7.16
殯葬管理所
本週民眾申請使用本縣各殯儀設施共計14件；其中公墓安葬3件，遺體火化4件，納骨堂骨灰(骸) 進塔7件，神主牌位進奉(遷出)0件。
金城鎮戶政事務所
(1) 辦理受理案件證明核發合計449件，包含戶籍謄本234件、英文戶籍謄本1件、印鑑證明28件、印鑑登記17件、身分證99件、戶口名簿70件等。

(2) 辦理受理案件戶籍登記合計74件，包含遷入40件、住變17件、遷出2件、出生5件、死亡(宣告)5件、結婚4件、變更1件等。
金湖鎮戶政事務所
(1) 受理申辦縣民卡105件。

(2) 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計50件，包含自然人憑證7件、跨縣市行政協助服務1件、電話〈傳真、通信、網路〉申請戶籍資料1件、派員辦理到府〈戶政行動化服務〉2件、〈網路〉預約辦理戶籍登記1件、國民身分證掛失〈含撤銷〉12件、健保跨機關服務9件、護照親辦人別確認17件等。
(3) 核發證明文件合計332件，包含戶籍謄本155件、印鑑證明24件、印鑑登記9件、身分證78件、戶口名簿64件、門牌證明1件、其他證明書1件等。
(4) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計64件，包含遷入25件、住變18件、出生9件、死亡〈宣告〉1件、結婚3件、變更8件等。
  金寧鄉戶政事務所
(1) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計83件，包含遷入43件、初設戶籍1件、住變15件、遷出件、出生10件、出生地1件、死亡9件、結婚2件、離婚件、更正件、變更2件、未成年權利義務行使負擔件、分合戶件、教育程度註記件、遷入補登4件。

(2) 核發證明文件合計355件，包含戶籍謄本142件、、印鑑證明34件、印鑑登記16件、身分證79件、戶口名簿81件、門牌證明3件等。
(3) 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計26件，包含自然人憑證3件、國民身分證掛失〈含撤銷〉7件、健保通報關服務2件、壽險通報服務2件、戶所機關查詢1件、一次告知單1件、護照親辦人別確認10件等。

(4) 行動化及到府服務9件。
(5) 受理申辦縣民卡60 件。
(6) 實地查訪1件。
金沙鎮戶政事務所
(1) 核發證明文件計252件，包括印鑑登記8件、戶籍謄本100件、印鑑證明44件、印鑑變更/廢止1件、初換領國民身分證52件、門牌工本費1件、補領國民身分證3件、戶口名簿43件。

(2) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計41件，包含出生登記4件、分合戶登記2件、住址變更登記3件、住址變更登記3件、初設戶籍登記1件、姓名變更登記1件、遷入戶籍登記27件。
(3) 擴大各項便民服務，提升為民服務計14件，包括跨縣市行政協助服務2件、國民身分證掛失(含撤銷)5件、機關團體來函戶籍資料查詢2件、護照親辦人別確認5件。
烈嶼鄉戶政事務所
(1) 辦理證明核發含戶籍謄本39件、印鑑證明11件、印鑑登記3件、身分證33件、戶口名簿27件、戶籍登記含遷入19件、住變2件、出生1件、遷入補登1件、其他1件、護照親辦1件。
(2) 縣民卡申請及製發49張。
(3) 辦理到府(戶政行動化服務)案件計1件。
(4) 823戰役60周年贈酒造冊及函送。
(5) 查核烈嶼鄉公所送本所歷經戰地政務時期55-64歲三節慰助金申請案件。

二、跨處局之業務協調事項：無
填報人：     陳佩玲        李其昌、李慧娟、吳淑賢、陳為庸、洪春暉
主  管：所長:張峰杞  主任：陳用國、何福明、周清國、陳松堅、林長禮　　　　                    　　

聯絡電話：   322379        324283、330790、324281、351924、363079
　　                    　　

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                              填報日期時間：107.07.17

1. 重大業務執行情形：
   (一)
107年6月收取依離島建設條例設置之免稅店權利金為新臺幣730萬4,000元(含承諾最低應繳規費分期繳納金額)。

   (二)7月12日金酒公司召開第11屆第3次董事會，除聽取業務報告外，並討論及審議該公司108年度概算等提案。


   (三)7月11日辦理洪國利君申請續租金湖鎮士校段1009-9地號縣有地現地會勘。

   (四)7月16日辦理社團法人金門縣退除役軍人協會續租本縣金城鎮祥安段187、188地號縣有地現地會勘。

   (五)辦理離島建設條例第9條第5項民眾購回縣有地實勘2案。

   (六)研議「金門縣縣有財產管理自治條例第59之5條」及「金門縣縣有非公用不動產租金率計收標準」修正草案。

   (七)7月11日函送財產撥出入報告單請金沙鎮公所用印，俾憑無償撥用本縣金沙鎮沙田劃段626、626-3地號縣有土地。

   (八)「萬軍營和平遺址園區與寧安新村農村聚落共同開發計畫」案，本處賡續辦理贈與登記，已完成土增稅申報，刻正辦理贈與稅申報事宜，取得私有土地提供園區建設所需土地；私有土地所有權人取得農村聚落住宅用地。   

   (九)107年度截至7月16日，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單9,274件，付款憑單退2件，簽發縣庫支票545張，連線委託付款(電匯)16,790筆，存帳比率為96.86%，支付淨額共50億5,734萬餘元。 

   (十)菸酒管理宣導：至金沙鎮偏遠地區菸酒販賣業者辦理菸酒管理法規宣導。 

   填報人：黃惠美




               主管：處長  許志忠   
聯絡方式:62269     


金門縣政府業務週報
填報機關：金門酒廠實業股份有限公司 

資料時間：107年7月8日至107年7月14日止
	本週重〈主〉要業務辦理紀要
	承辦局室

	1、 營業額：

1. 母公司: (詳如附件一)

(1) 107年全年度預算營業額116億7,905萬6,702元。

(2) 1-6月份預算營業額56億5,291萬5,110元，累積至6月30日營業額56億2,916萬3,131元， 達成率99.58%。

(3) 7月份預算營業額9億3,445萬4,627元，累積至7月14日營業額4億4,269萬1,465元， 達成率47.37%。

2. 廈門公司：(詳如附件二) 

(1) 107年全年度預估營業額人民幣1億5,120萬7,000元。

(2) 1-6月份預算營業額人民幣9,208萬3,000元，累積至6月30日營業額6,979萬8333.77元，達成率75.8%。

(3) 7月份預算營業額854萬7,000元，累積至7月14日營業額16萬5,496.55元， 達成率1.94%。

2、 生產量：(詳如附件三)

1. 107年全年度預算產量2,112萬4,833公升。

2. 1-6月份預算產量1,034萬9,358公升，累積至6月30日實際產量1,075萬1,555公升，達成率103.89%。

3. 7月份預算產量153萬4,215公升，累積至7月14日實際產量79萬2,890公升，達成率51.68%。

3、 本公司招標採購案：

1、六、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220193-「107年度3mm硬紙板」公開招標乙案， ，07月10日1630開標結果：由誠毅紙器股份有限公司得標，決標金額新台幣1,029,600元整。
2、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220199─「0.6L-46度風獅爺御守酒提盒」公開取得（訂明開標時間、地點，逕行決標）乙案 ，07月10日1700開標結果：由宇竑彩色印刷有限公司得標，決標金額新台幣215,100元整。

3、本公司總務處辦理「2018年金門酒廠”老酒論壇暨老酒拍賣”活動規劃暨執行案」評審會議，7月11日評審結果：依招標文件規定評審優勝廠商。

4、本公司總務處辦理「2018-2019年臺灣地區「Kurism品‧純粹」品酒會規劃暨執行案」資格審查，7月11日審查結果：審查結果廠商符合招標文件規定。

5、本公司委託金門縣採購招標所辦理勞務採購案號：107230230038─「107年承租台北市府轉運站燈箱廣告案」（第2次）傳真議價乙案，7月11日1430開標結果，由智慧時尚股份有限公司得標，決標金額新台幣140萬元整。
6、本公司總務處辦理「2018年金門酒廠”老酒論壇暨老酒拍賣”活動規劃暨執行案」傳真議價乙案，7月12日議價結果：由洋藝行銷有限公司得標，決標金額新台幣74萬4,000元整。
7、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220129─「12年陳年金門高粱酒(雙層)外箱」(第6次)公開取得（訂明開標時間、地點，逕行決標）乙案，07月12日1530開標結果：流標。

8、本公司總務處辦理「金酒公司「台灣地區直營門市代銷金門特產」第2次公開徵選」（案號：1070007971）開標（資格審查），7月13日審查結果：符合招標文件規定。
4、 重要工程執行進度：

(一) 金城廠第三條生產線設備新建工程：
竣工結算書因驗收時有扣罰，經廠商修正後提送尚有錯誤，已於107.07.06日由監造單位退回修正，依規定期限要求再提送審查後辦理工程案付款，預定107.07.18日前完成。
 (二)金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程：
1.土建標：
(1) 決標日期：106.06.22日，決標金額：新台幣567,600,000元整，得標廠商為鴻欣營造股份有限公司，開工日期：106.08.16日，契約工期：700日曆天，預計完工日期：108.12.01日，截至107.07.14止工程預定進度28.911%，實際進度15.726%，落後-13.186%，工期累計274天。
(2)目前執行重點事項如下：

施作工項:

A預計07.18日進行基樁區混凝土澆置。

B.基樁區已於07.11日進行整地 。

C.地下室外牆覆土區土方回填及回填土夯實。

(3)落後原因：

A.因承地下室區域鋼筋施工人員進場人數無法達成其有效工率，無法按預排計畫期程完

成地下室基礎鋼筋綁紮組立，造成目前進度持續落後情形產生，經檢討均屬可歸責於

承商之情事，後續仍持續追蹤要求承商全面趲趕，以利工進。

                   B. 植入式基樁區鋼筋材料加工及工班未進場施作。

(4)改善對策：A.要求承商加派鋼筋及模板工班人員及延長工時施作，儘速將落後進度趕上。

            B.請承商依約提送趕工計畫書，並依趕工計畫內容極趕辦，儘速將落後進度趕上(趕工

計畫第3版監造單位審查中)。

C.植入式基樁載重試驗計畫承商業於107.06.01日提送監造單位審查中(相關設備預計

本週運抵工區，進行後續作業)。

2.機電標：

(1)機電標已於106.07.04日決標，由中柱營造有限公司以新台幣385,926,890元整得標承攬，本工程於106.10.11日申報開工，契約工期為建築工程完工報竣後60日曆天內竣工(建築工程預定竣工日期108.12.11)，契約完工期限預計109.02.24日完工，截至107.07.14日止，工程預定進度：3.099%，實際進度：2.419%。 

(2)目前執行重點事項如下：

A.設備材料、施工圖、分項計畫書送審。

B.排水管路材料預製。 

(三)金寧廠二期筒倉興建工程：
1.本工程於104.10.13日決標，決標金額為新台幣181,825,000元整，並於104.12.16日申報開工，契約工期為701日曆天，契約完工期限預計106.12.09日完工(含已核定展延工期133.5天)，本案已於106.12.08日全案完工報竣。
2.目前執行情形：

(1)本案因第一次契約變更，採三階段工程驗收，第一、二階段工程已於106.12.28日完成工程驗收，第三階段工程已於107.02.06完成工程初驗。

(2)廠商申請工期之履約爭議調解案，經工程會召開六次調解會議後，已於107.03.21日由本公司委託律師函寄陳述意見及相關資料(補充文件)予工程會調解委員會，目前尚待調解委員彙整審查結果並陳送調解委員大會做出調解意見書。

(3)本案需取得消防安全設備許可執照、使用執照、綠建築標章，才可辦理驗收付款。已於107.06.11日下午辦理現場現勘複審，目前廠商依據消防局現勘審查意見辦理改善；使用執照縣府已於107.04.25日現勘缺失複驗；綠建築標章因使用執照尚未取得無法申請。
 (四)金城廠現代化油庫興建案：
1.本工程於105.11.24日決標，已於105.12.30日簽訂合約，施工品質管制計畫書業於106.01.05日核定在案，現因環保局尚未解除土壤污染控制廠址，致本案無法申請雜照及申報開工，為利計畫期程與實際相符，已於106.11.22日函報縣府申請計畫期程調整，縣府於106.12.01日函覆同意辦理。
2.「金城廠油庫土壤污染接續工程」於107.03.20日辦理第四次開標，由泳源營造有限公司以6,170,000元得標。

3.目前辦理簽訂契約書單價調整簽約事宜。

4.開工前協調會排定於107.07.17日召開。

5.廠商申報107.07.17開工。

 (五) 金門縣酒品倉儲開發計畫
1.本案依據107.03.19日縣府委由本公司協助，前於107.03.30日完成土地使用分區變更委託都市技師案簽約，廠商並於107.04.11日提供都市計畫變更草案書圖審查，本公司財務處於107年04月19日函文移請縣府賡續辦理都市計畫變更中。
2.本案需求單位需求檢討後分別於107.02.05日及107.02.13日提供本處，惟本案為跨部門之大型專案，需求單位所提需求資料兩者有所差異，且涉及跨部門作業分工，故本處旋即於107年03月02日辦理「寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用需求確認及分工會議」，複於107年03月19日由本公司邀請本縣財政處召開協調會議討論，將朝土地面積使用最大化及符合本公司倉儲整合運用辦理，惟案經107年05月17由縣府召開「研商金酒公司108年度施政計畫先期作業會議」決議:「請依行政院106年08月17日院臺財字第1060023231號函…請金酒公司儘速推動」，故本案經需求單位(流通管理處)檢討後於107年06月07日簽會本處依其107年02月05日簽呈暨原需求規劃書辦理，案經107年06月19日辦理寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用之「金門縣酒品倉儲開發計畫」需求再確認會議紀錄決議「…考量其不確定因素頗多，為免造成採購上執行困擾，經與會討論本案將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動暨委託技術服務等事宜」，故將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動等事宜。
5、 縣府列管案：

1. 山前坑道規劃：(流通管理處)
(1) 行政院107年4月25日發函縣府「貴府為綠美化使用，申請無償撥用貴縣金城鎮古坵段18地號等38筆國有土地及國有土地改良物4座一案，准予辦理」 。

(2)本案俟縣府來函賡續處理後續事宜。

2.前厝營區綠地變更進度：(財務處)

(1) 有關前厝營區綠地變更，依縣長指示請財政處召集環保局、建設處研議可行方式在案。

(2) 依106年05月04日金酒公司目前土地撥用取得現況討論會，決議由財政處協助邀集各相關單位研

   討有關寧山段63-4及63-7綠地變更（往外移）事宜。

(3) 惟為永續經營配合未來五年計畫，本公司於107年5月2日陳請鈞府同意金寧鄉寧山段63-14、63-12及63-5等筆土地變更為工業區以建置物流倉儲專區，俾公司後續建置儲酒大樓，綠帶將不予變動，故本案建議解除列管。

6、 其他重要業務辦理紀要

107年累計小麥收購4,589,210公斤。
	


金門縣政府業務執行報告表

填報單位：建設處                                                        填報日期時間： 107.7.16
1、 重大業務執行情形：
(1) 爭取農委會林務局補助「金門縣瀕危物種保育行動計畫」經費1824萬元整(中央款1515萬元/縣配合款309萬元)，經費為前瞻建設所補助，主要辦理本縣埕下營區動物收容中心整修工程、水獺金門縣水獺收容中心設置評估及資料蒐集計畫等工作。.

(2) 爭取經濟部前瞻計畫補助金沙鎮塘頭暨南垵排水系統規劃及庵前及泗湖聚落周邊排水改善規劃兩項計畫，計款新台幣500萬元，主要作為易淹水區整體灌排系統規劃前期規劃俾利後續工程款爭取補助準備。
(3) 7月10日辦理金廈海泳場地海上第2次會勘、畜試所年中檢討會。
(4) 7月11日水試所年中檢討會。
(5) 7月12日辦理106年度羅厝漁港改善工程第6次公務會議暨工程督導，執行成功花蛤季場場地及尚義出海口立竿網清除。
(6) 7月13日執行82海泳據點立竿網拆除作業。
(7) 7月14日執行料羅海濱公園立竿網拆除作業。
(8) 7月9日本府推動城鄉特色產業園區-金門縣產遊博覽園區計畫案，針對107.09.19環境影響說明書審查會議，先行與本縣環保局對接討論，以利加速本計畫推動時程。
(9) 7月15日配合「2018金湖海灘花蛤季活動」辦理商品標示法宣導。
(10) 7月12日召開本縣都市計畫委員會專案小組審查「變更1-1號道路與后豐新村共同開發及土地交換計畫─（金門特定區計畫重大建設與縣有土地共同開發及土地交換示範計畫）（部分土地使用管制及都市設計修訂）案」會議，會議決議略以：「提案單位依委員意見修正後由業務單位確認無誤後核定。」
(11) 本縣維護傳統建築風貌獎助案，截至本週累計核定獎助645棟，業已修復完工581棟、撥付獎助金額累計新台幣7億2,142萬餘元；另辦理竣工查驗3件(1.黃頂賢古厝修復工程-金沙鎮后浦頭79號一落二攑頭、金額126.3萬餘元；2.何義飛-金沙鎮浦邊70號一落四攑頭、金額171.8萬餘元；3.吳碧綢-金寧鄉安岐60-6號一落四攑頭、金額180.9萬餘元)。
(12) 辦理本縣傳統建築匠師推廣教育第三次課綱會議。

(13) 辦理傳統建築工項及單價調整工作會議。

(14) 辦理「107年度金門縣政府委託技術服務廠商協助辦理建築物公共安全檢查簽證及申報案件之現場複查案」資格標（3家審查通過），另再召開評選會議。
(15) 召開107年7月份「城鄉風貌」及「鄉村整建」分項計畫執行情形管考會議，目前總計列管54案，本次結案解除列管計5案、竣工報請驗收計3案，餘案已請各單位依合約工期加強管制。

2、 工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、樊德正、陳彥志、陳明伶、商中治、李程遠              處長:張忠民                 

聯絡方式：082-318823#62341
金門縣政府業務執行報告表
填報單位： 農、林、水、畜、防、陶五所1廠   填報日期時間： 107.7.16
1. 重大業務執行情形：
農試所2項
(1) 辦理秋季高粱契作申報公告事宜，申報時間於6月15日至7月30日為止，截至本週申報戶數266戶、23753筆、面積1758.2714公頃,後續辦理資料核對及系統登錄。
(2) 辦理金門縣輔導休耕期轉作景觀作物推廣實施計畫，核定面積27.0818公頃，預定於7月18日會同本所業務相關人員實地田間抽驗種植面積及植株生長率，俟抽驗結果另行簽核補助款項。
林務所2項

(1) 於環島北路一段(救國團至金大門口) 辦理道路拓寬綠美化作業，新植台灣櫸、翠盧莉及仙丹等景觀花木計10,565株(本路段累積種植數量為16,304株)，並於碧山社區辦理綠美化作業，補植仙丹及金露花等景觀花木計680株，以庭園造景手法打造複層綠籬，營造本縣道路美麗景緻。
(2) 辦理「田埔受水調節池植樹區」造林綠化，種植苦藍盤等造林樹種1,000株，累計種植24,516株及「峰上段(金湖水庫)」、「田埔受水調節池植樹區」、「料羅植樹區」，澆灌、刈草與防風網架設等撫育維管作業。
水試所7項
(1) 7月8-9日執行大二膽海域海洋巡護清理過界捕撈漁網，總計收起籠具類蟹籠60組、蛇籠41組及網具類刺網四件。
(2) 7月9-13日執行料羅灣、成功、復興嶼海域測站經濟魚種資源調查。
(3) 7月9-13日執行金門沿岸海濱計有北山海堤、復國墩、瓊林等處四絲馬鮁魚苗放流，總計2萬尾及推廣民間養殖計午魚苗5千尾及黑鯛苗9300尾。
(4) 7月11日召開107年度年中工作檢討會議，由課室進行業務報告與檢討及下半年努力方向，縣府建設處王副處長及樊科長列席指導，會後縣長蒞臨慰問同仁。
(5) 7月14日配合2018金湖海灘花蛤季魚苗放流活動，派員進行5-7公分黑鯛苗20000尾包裝作業，分裝成400袋，由金湖鎮公所資源回收車3部協運至成功出海口活動會場，1600由活動主持人介紹魚苗放流及魚苗袋回收程序，之後由陳縣長、金湖鎮蔡鎮長、鎮代表會蔡主席、金寧鄉陳鄉長等共同主持放流活動及由工作人員導引鄉親及遊客將魚苗攜至低潮線逕行放流；本次活動吸引鄉親攜老帶幼及遊客共同參與放流活動，同時配合魚苗袋回收，換取50元園遊券乙張。
(6) 7月15日配合「2018年金湖海灘花蛤季」活動，在成功出海口廣場舉辦「蠔香干貝XO醬DIY研習」活動，本梯次有30人報名參加。並配合亞洲電視公司-「秘境不思溢4」節目拍攝干貝XO醬DIY製作及花蛤料理品嚐，以行銷本縣觀光旅遊。
(7) 「2018年金湖海灘花蛤季」於活動會場配合辦理黑鯛標識放流與保育宣導。
畜試所4項

(1) 7月1日度推廣布拉安格斯肉用種仔牛移養牛專區準備推廣，計種仔公20頭，種仔母11頭。
(2) 7月12日採收梅花鹿茸12頭，約計168台兩，銷售6台兩及仲裁協會「106仲雄聲字第009仲裁事件第二次詢問會」會議記錄。
(3) 7月13日「原有動物園區整建工程」規劃設計暨監造服務案因需求書更新，與廠商進行現勘，初步規劃設計時程自7月14日起算至8月2日止(20日曆天)。
(4) 7月14日配合金門大學「金食之旅ATIK」辦理雪花糕製作教學與團康活動。
      防疫所14項
(1) 牛隻口蹄疫防疫注射147頭。
(2) 生鮮牛肉銷台5頭，標章黏貼50張，計795.8公斤。
(3) 牛隻耳標釘掛7頭。
(4) 牛隻診療147頭及羊隻診療10頭。
(5) 進口肉豬消毒4次與採血24頭。
(6) 養豬場採血2場24頭及牛隻採血20頭。
(7) 養禽場訪視5場及消毒4場。
(8) 病死畜收處229隻及焚化37隻。
(9) 執行狂犬病預防注射29隻。
(10) 寵物登記3隻。
(11) 流浪動物實施絕育手術15隻。
(12) 流浪犬貓捕捉收容14隻。
(13) 辦理地區紅火蟻防治計52公頃，處理通報案件5件。
(14) 辦理小麥及蔬菜農藥殘留快速檢測計12件
    陶瓷廠6項
(1) 7月2日議價「20315黃色料300公斤」。
(2) 7月3日驗收「注漿石膏第6批900包」。
(3) 7月4日議價「金沙鎮公所107年重陽敬老主題酒58度1000cc3,090套」，預定9月底前交貨。
(4) 7月4日送交金酒公司「823戰役60週年酒瓶（含蓋塞）7萬支案」最末批餘量1,360支。
(5) 7月4日送交金酒公司「1公升大高酒瓶」43,900支、送灌主題酒11款1,360套。
(6) 7月6日召開「金門縣書法學會主題酒彩繪體驗提案討論工作會議」，就酒瓶數量、售價及體驗時程議題研訂。
二、工作檢討與建議事項：  無


填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世、鄭啟煌
主    管：李廣榮、楊慧明、楊文璽、莊謙恭、文水成、許績鑫
聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626、332856
                              金門縣政府業務執行報告表
填報單位：教育處　　　　　　　　                                       　       填報日期時間：107.7.18
一、重大業務執行情形： 

(1) 「暑期課後照顧營隊」共分為2個梯次，時間為8/13-8/15日；8/16-8/18日，假金湖體育館辦理，招收對象為各國小二年級至六年級的學童預計招收40位，內容規劃有趣且多元化，有需要團隊共同合作的探索體驗教育、大地遊戲、射飛鏢、魔術、以及生動且活潑的英語應用等，而在營隊活動的期間，將邀請金門縣警察局少年隊以及金門地檢署等相關擔任的講師，來為學生們教授相當實用的法律常識、反菸毒的宣導。
(2) 108學年度推動新課綱所需彈性運用師資人力需求，同時符應偏遠地區學教育發展條例之規定，教育部已修正發布「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，另子法「偏遠地區學校分級及認定標準」一案業已發布，本縣大金門學校認定為偏遠地區學校，烈嶼鄉學校認定為特殊偏遠地區學校，爰本縣107學年度教師員額編制依上述法規均已增加教師人力，本次提高國中小教師員額編制後，能確保整體教育現場師資穩定及落實108學年度新課綱師資多元需求。
填報人：王雅                        主管：李文良
聯絡方式：325630#62413
· 金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣立體育場　　　　　　　　　填報日期時間：107.07.17
重大業務執行情形： 

一、02/26~12/31協同金湖鎮公所共同辦理「休閒運動舞蹈表演研習營」。

二、03/16~11/15辦理「2018年女性健身舞蹈研習活動」、「2018年銀髮族群養生氣功研習活動」。

三、04/01~11/30辦理「金門縣游泳運動選手基層訓練站短、中、長期培訓計畫」。

四、07/02~31協辦「金門縣107年度基層運動選手訓練站培訓計畫」-暑期羽球「誰羽爭鋒」聯合訓練計畫活動。

五、07/03~08/26辦理「家庭親子游泳體驗營」。

六、07/10~08/19辦理2018金門縣「家庭游泳學習日」水域活動。

七、07/11辦理「金門縣第21屆運動會線上報名系統教育訓練」。

八、07/14辦理「2018金門縣暑期三對三籃球賽」。

九、07/14協助環保局辦理「107年金門縣環保志工群英會」。

十、07/16~8/31協辦「暑期兒童民族舞蹈班」。

十一、「金門縣立體育館再造及設施整修工程」已於107年3月21日完成決標，107年4月3日完成簽約，本案工期240日曆天，依107.4.25第4次縣務會議指(裁)示事項，因工程開工牽涉到調整辦公空間，縣運動會舉辦亦會受影響，復於107.5.30召開施工會議，決議延後開工至108年農曆年後。

建議事項：無。

填報人：王賢德                        主管：李文良
聯絡方式：372361#66511
金門縣家庭教育中心7月份第3週工作報告 
1、 於7月13日假縣府第3會議室辦理金門縣樂齡工作團隊業務觀摩活動(單價決標)-評選會，聘請國中小退休校長擔任評審委員，評選出優先議價廠商，預定於9月上旬赴桃竹苗績優樂齡中心觀摩。
2、 為有效推廣宣導家庭教育相關業務之福利政策與法令活動，藉以加強宣導家庭教育理念，提升地區民眾對價庭教育中心業務的認知並藉由各項活動業務宣導服務，委託地區名城電視台託播宣導，以廣大服務對象，廣為宣導以利各項福利服務業務堆展之順遂，擬製作家庭教育中心廣告宣導，以達宣導成效。
3、 於7月14日假金沙國小辦理本縣親職教育推廣。「多采多姿幸福家庭親子共學體驗營」活動1場次，增進新住民家庭及其子女溝通上之基本能力，以提昇學生之生活表現，進而協助人際互動與生活適應能力。同時提升新住民家庭之親職教育能力，有系統的認識自己與子女的發展，增進為人父母之知識與技巧，改善親子關係並鼓勵新住民配偶及其家屬參與家庭教育活動，充實親職教育、人際互動知能，健全新住民家庭功能，共建美好家庭生活，期待藉此活動互相分享家庭互動經驗進而促進家庭親子和諧關係並提升生活品質。參與人數計150人次。
4、 於7月16日召開志工督導會報，帶領志工了解助人及個案處遇之技巧、及同理心訓練，凝聚志工團隊及合作之向心力。
5、 持續辦理全國家庭教育諮詢專線412-8185服務，協助民眾解決家庭問題、婚姻溝通、親子關係、兩性交往、自我調適、人際關係..等，由志工老師提供服務。
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 107.07.17
一、重大業務執行情形：

(1) 金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」
1. 金湖鎮第五標：本案因居民對於料羅污水處理設施之設置位置尚有疑慮，故配合金湖四標系統完成檢討後，再併案檢討金湖五標相關設計成果。

2. 金城鎮第六標及七標:設計單位已依營建署意見修正完妥，經會辦水利科後，考量已發包工程金湖第四標所遭遇困難，於107.06.13函請設計單位修正，設計單位已於107.06.25提送修正候成果予本府，現正簽核中，本案因諸多工程執行疑義需納入檢討修正，故將於107.07.18召開工作檢討會。

3. 金沙鎮第五標:本案因諸多工項與湖四工程執行疑義相同，需納入檢討修正，故將於107.07.18召開工作檢討會，將俟會後俟檢討情形，再行簽辦修正或發包事宜。

4. 金沙鎮第六標:本案已請設計單位將台電併案資料併入，另因諸多工項與湖四工程執行疑義相同，需納入檢討修正，故將於107.07.18召開工作檢討會，將俟會後俟檢討情形，再另函請設計單位據以辦理。

5. 中蘭至高陽路口:本案已函請設計單位併回金沙鎮第六標，屆時配合道路工程執行避免二次開挖。

(2) 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」設計單位於106.10.16完成修正，於106.11.10核定細部設計成果，配合道路用地取得，預定於107.08月上網招標。

(3) 『「金門縣金湖鎮鎮民綜合服務大樓新建工程」委託規劃設計監造案』107.06.19.同意審查通過；另有關周邊軍方用地釋出事宜，預計於107.07.24由縣長主持召開本案規劃設計暨週邊軍方土地釋出研討會議，以釐訂後續相關作業執行方向，再接續辦理細部設計事宜。

(4) 「鵲山營區新建工程」於107.06.27上午10:00由金防部召開預算暨施作工項確認會議，原則由軍方增加預算。另細部設計修正四版(修正中)於107.07.09上午10點與設計單位進行圖說及規範核對，並於107.07.13函送修正四版俟確認完成修改，再辦理後續發包作業。

(5) 「金門縣環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬工程」基本設計通過，細部設計因涉及用地協調確認後續執行方案，再依方案函請貴公司依限提送細部設計成果予本府審查。

(6) 「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)」細部設計成果報告書(修二版)設計單位依各單位複審意見修正完成並依限於107.07.12.提送，刻正檢視確認相關預算書圖修正完成後，即簽辦工程公告招標等相關作業。

(7) 『環島西路二段（埔後至東坑路口）道路拓寬工程』於107.06.22向縣長簡報評估方案，本案通過基本設計，惟因公私有地交換之各種方案評估尚需各單位梳理，後續配合用地取得方案確定後，再辦理細部設計。

(8) 「107年度人行環境無障礙局部改善工程」設計單位已於107.07.13提送基本及細部成果修正資料，目前刻正辦理招標作業。

(9) 「金沙水庫增設閘門工程」基設成果於107.06.27審查通過，107.07.30提送細設成果。另水利建造物改造申請書件業依限於107.07.13提送，目前審查中。

(10) 「金門縣金沙鎮衛生所新建工程」案於107.06.20及107.06.27召開2次需求討論會議，已請設計單位納入基設檢討，設計單位已於107.07.16提送基設成果報告，刻正辦理審查，預訂於107.07.26召開基本設計審查會議。

(11) 「金寧鄉安歧排水分洪截流工程」基本審查會議於107.06.27修正後通過，進入細部設計階段，設計單位於107.08.28前提送細部設計成果報告。

(12) 「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」委託規劃設計監造案，於107.07.05上網招標，等標期21天，預計於107.07.26辦理資格標審查。

(13) 「金門地區湖下區排改善工程」業於107.07.12現勘及召開第一次工作會議，決議增加透地雷達探測工項，以了解損壞範圍及作為工法之參考，因契約未含前開工項，案刻正簽請核示依程序變更契約中。另本案訂於107.08.17前提送基、細設成果。

(14) 「烈嶼鄉中墩排水改善工程」請設計單位限於107.08.07前提送基、細設成果報告到府憑辦。

(15) 「1-1計畫道路」興建方案，目前細部設計成果已於106.11.10核定，並配合政策指示工程預定於108年初進行招標;計畫道路用地範圍內計使用56筆私地(51位私有地主)，其中46筆同意辦理土地專案交換，已會辦本府財政處提送縣產審議委員會審議，另7筆已完成協議價購，餘1筆不同意及2筆所有權人無法聯繫者，前於107.04.20函送徵收計畫書予內政部地政司審議，因部份內容有作小修正，已修正完妥並於107.05.29函送徵收計畫書予內政部地政司審議，地政司已於107.07.11審議。

(16) 環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程：

本案於105.02.22開工，已於106.06.27完工，並於106.07.05辦理竣工查驗，本處已於106.08.15辦理初驗，已於106.10.03辦理複驗，已於106.11.07辦理總驗收，刻正辦理相關結算事宜。

(17) 金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程:

本案於105.08.31開標由泉昇營造得標，承商於105.11.09開工，調整後工期為441日曆天，完工日修正為107.01.29，已於107.02.13申報竣工並完成竣工查驗，因辦理第二次變更中，待變更完成後，函請承商提送竣工文件，接續辦理初驗相關事宜。

(18) 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)：

本案於105.03.01開工，107.01.23完工，107.03.08辦理初驗，已於107.04.30初驗缺失改善完成，已於107.05.11辦理複驗，確認初驗缺失已改善完成，擇期辦理工程驗收。

(19) 金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程： 

本案於106.01.05開標由亞郁營造得標，承商於106.03.01開工，工期為294日曆天，預定完工日修正為106.12.28上午。承商於106.12.28申報部分竣工，並於107.01.09辦理部分竣工查驗事宜，同意該部分竣工申請，預計於107.04.25辦理部分驗收初驗複驗。另因里程1K+000箱涵頂版及周邊設施業經奉核納入本案辦理變更設計檢討，承商於106.12.28申報停工在案。後於107.04.10同意本案復工申請及107.05.07豪雨展延1日，修正後工期調整至107.05.25完工。承商已於107.05.25申報竣工，並於107.07.12進行工程驗收。

(20) 金門縣環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路拓寬暨排水改善工程：

本案於106.07.11開標由泉昇營造得標，承商於106.07.31開工，第一里程碑（道路完工通車)，因新增工項、馬拉松路跑、春節禁挖等因素，展延至107.04.03前完成，第二里程碑（道路外側)，需於107.06.05前完成。承商於107.04.03申報第一階段竣工，本府於107.04.16辦理竣工查驗，並於107.06.01辦理初驗，另第二階段承商於107.06.01申報竣工，已於107.06.14辦理竣工查驗，並於107.07.03辦理初驗，後續將依約規定辦理複驗及驗收事宜 。

(21) 後豐新村公共設施開發工程

本案於106.09.19開標由亞郁營造有限公司得標，承商於106.11.24開工，工期為228個工作天，預定完工日為107.10.23。刻正辦理台電手孔、管線開挖、污水管線開挖及埋設、鋼板椿打設、排水溝放樣，截至107.07.13止，預定進度：60.020%，實際進度：44.681%，進度落後：-15.339%。前因施工日誌部份登載錯誤修正進度，另進度落後部分，已請監造單位函催承商展開工作面辦理趕工，並提送趕工計畫及召開趕工協調會議，針對落後原因檢討、施工疑義釐清、作業期程調整、施工要徑檢討等。

(22) 金門大橋工程施工現況：
金門大橋CJ02-2C標接續工程於105.11.28由東丕營造以59億5,385萬元得標，及依案進於105.12.28開工起計工期，於106.07.03繳交履約保證金2億9,769萬2,500元，預定完工日期110.01.02，刻由東丕營造進行申請引進外勞、混凝土拌合場設備申請操作許可、購置預拌船及測試、深槽區構台拔除重作、大金端引橋上構箱型梁推進、第三階段危評送審、施工棧橋安全補強、租賃興達港區籌設預鑄廠、深槽區上構替代方案細設等作業中；截至107.07.13止，預定進度:20.47%(已配合一例一休影響下修預定進度)，實際進度18.56%，進度落後:-1.91%，本工程仍持續請東丕營造投入必要之資源，緊盯預定時間及案進。

(23) 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」(含三年試運轉)，於106.02.07決標，由台灣鼎磊企業股份有限公司以新台幣54,988,000元承包，工期計415日歷天，106.04.25開工，預定完工日期為107.06.19(工期展延中)，目前工程進度：實際進度為84.34%。

(24) 「金沙溪流域水環境改善(第一期)」，於106.12.29決標，由岩輝營造有限公司以新台幣34,100,000元承包，工期計260日歷天，107.02.23開工，預定完工日期為107.11.09，目前工程進度：預定進度為18.97%，實際進度為15.62%。

(25) 「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於107.02.08決標，由展慶營造股份有限公司以新台幣118,990,000元承包，工期計400日歷天，107.05.18開工，預定完工日期為108.12.18，目前工程進度：預定進度0.4%，實際進度3.26%。

(26) 「金門慈湖渠道應急工程」於107.04.03決標，由俐源營造有限公司以新台幣10,500,000元承包，工期計140日歷天，目前工程進度：預定進度0.98%，實際進度0.4%。

(27) 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，提供24間普通教室，地下停車場及圖書室等活動空間。工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司以2億3,558萬元得標，105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，預定108.04.07完工，五棟結構體均已完成，並已召開5次專案會議，DE棟內部裝修大約已完成8成，B棟內外部裝修作業，A棟及C棟內外部裝修及風雨走廊基礎施作，因6/25土建廠商跳票致資金調度困難，工區現場土建工項已未出工，已於107.07.16完成第二成員(水電廠商)繼受本工程等相關作業，預定7月底下包廠商進場施作。(實際進度為82%)。
(28) 「金門縣動物收容中心新建工程（第二期）」工程為共四棟建物(地上1樓及2樓建築物)，提供貓舍及狗舍欄位，總樓地板面積為937平方公尺，工期為350工作天(預定108.04.09完工)，於106.07.19決標，由恒富營造有限公司以4,238萬元得標，廠商施工及品質計畫書於106.09.14核定，106.08.25取得建照，並配合四大管線取得時程於106年11月7日申報開工，預定108.04.09完工，106.11.15建管勘驗，106.12.03完成土方開挖，106.12.21完成基礎工程，107.01.19完成地樑工程，107.03.28完成1F地坪，107.04.29完成BCD棟1樓柱牆樑澆置，6/9進行A棟1樓及BCD棟1樓斜屋頂澆置，目前進行1F窗框安裝，以及A棟2樓牆柱樑鋼筋綁紮，預定七月底澆置，8月底進行A棟2樓斜屋頂澆置(實際進度為35%)。
(29) 「金門縣金湖鎮衛生所新建工程」(衛生局委託代辦)工程為一棟建築物(地下一樓，地上四層樓)，總樓地板面積為1,562平方公尺，工期為525工作日，於106.10.31決標，由阿里山營造有限公司以4,926萬7,820元得標，106.10.30核定監造計畫書，五大管線於106.12.21取得，於106.12.28開工，預定109.02.11完工，已於107.03.05進場土方開挖，因地下室開挖遭遇岩盤，致無可施作工項，業於107.03.14停工，107.03.31確認地下室支撐擋土變更方向，於107.04.10提出變更書圖，於107.04.24復工，目前地下室結構工程施工中，預定7月底完成地下室結構(實際進度為2.45%)。
(30) 「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」(社會處委託代辦)工程為一棟建築物(地上2層樓)，總樓地板面積為2,795平方公尺，工期為350工作日，106.12.19核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以8450萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.02.23申報開工，預定108.08.06完工，107.05.16放樣勘驗，已完成施工圍籬，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，於107.07.13完成基礎版澆置作業(預定進度為16%，實際進度為3.4%)。
(31) 「古城國民小學新建幼兒園教學大樓工程」(古城國小委託代辦)工程為一棟建築物(地上二層樓)，總樓地板面積為2,005平方公尺，提供五間幼兒教室，餐廳及活動室空間。工期為315工作日，106.12.25核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以6611萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.03.05申報開工，預定108.06.11完工，已完成施工圍籬，107.05.23放樣勘驗，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，107.07.16完成基礎版澆置作業(預定進度為17%，實際進度為1.2%)。
(32) 「金門縣議會生活館暨警衛室新建工程」(縣議會委託代辦)工程為一棟建築物(地下一層，地上7層)，總樓地板面積為2,154平方公尺，工期為630工作日，由弘邦技術股份有限公司以9580萬元得標，施工及品質計畫書107.03.09核定，因五大管線取得時程，於107.04.10申報開工，預定109.10.15完工，107.05.21放樣勘驗，已完成工區施工圍籬及既有管線遷移，本周進行鋼板樁施工及混凝樁打設作業(預定進度為7.1%，實際進度為1.45%)。
(33) 工程技術文件審查：
1. 本週(107.07.09~107.07.13)審查工程技術文件(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)9件，如「金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程(第一期)」之細設書圖，就后豐泊區AC相關規範請補充說明等重點提出審查意見。  

2. 另審查材料送審1件、土石方計畫書3件。        
(34) 工程督導：                                                                

1. 107.07.10督導建築工程科「金門縣動物收容中心新建工程(第二期)」，就D棟斜屋頂牆面澆置不良等項目開立督導缺失，並限廠商於107.07.20前改善完成。
2. 107.07.11督導水利及下水道科「金沙溪流域水環境改善(第一期)」，就工區土包袋有破損情形等項目開立督導缺失，並限廠商於107.07.20前改善完成。            
(35) 工程查核：  

查核成績未達80分之工程辦理現地抽查：本週審查施工查核案件其中查核成績未達80分工程，除透過書面審查外，再由查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於107.07.11實地抽查「106年度溫網室興建工程」。
2、 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張瑞心                   

聯絡方式：082-318823#62665
金門縣養護工程所業務執行週報表                                                                                                                                                 
3、 重大業務執行情形：(107.7.9-107.7.15)                                   填報日期時間： 107.7.16

(16) 土石方管理情形:

1. 白乳山土資場營建剩餘土石方核定總收容量為145,000立方公尺，核准申報進場數量為147,451.28立方公尺，實際進場數量為127,037.2立方公尺，本周未進場。 

2. 洋山測段12-2地號等5筆地號回填案，核准申報進場數量為231,980立方公尺，實際進場數量為229,538立方公尺，土方交換數量為21立方公尺,本周進場數量為21立方公尺。
3. 洋山測段16地號回填區，核定總需土量為80,000立方公尺，核准申報進場數量為8,499.16立方公尺，實際進場數量為8,067.75立方公尺，本周進場數量為62立方公尺。
4. 洋山測段17、18、19地號回填區，核定總需土量為220,000立方公尺，核准申報進場數量為175,860.641立方公尺，實際進場數量為102,411.791立方公尺，本周進場數量為2993立方公尺。

5. 本年度營建剩餘土石方處理費截至7月15日止總收入4,600,382元整，本周收入100229元整。

(17) 道路養護執行情形:

1. 執行主次要道路坑洞修補8處(總面積142.66m2)，其中本所自行巡查6處，其他通報2處，自巡發現比率75%。

2. 道路修補熱拌瀝青使用14070公斤，常溫瀝青使用245公斤、黏層油144公斤。
3. 執行水溝清淤1處（總面積20m2）：昔果山圓環。

4. 7月13日常溫瀝青進料21噸。

5. 海洋音樂季后湖海濱公園道路修復整平。

6. 82據點道路修復整平。
7. 主次要道路巡查。
(18) 公園路燈養護執行情形:

1. 107年7月9日至7月15日止路燈維修56盞次、實施夜間巡查3次、路燈會勘9次、節點巡查1次。

2. 夜巡(7月9日-地點：金城、金寧； 7月11日-地點：烈嶼； 7月13日-地點：金湖、金沙)。

3. 路燈會勘(7月9日，地點：中正公園。7月10日，地點：官澳、西園等處。7月11日，地點：東沙活動中心周邊景觀改善，伯玉路金永利後方管線釐清會勘。7月12日，地點：昔果山81號路燈會勘，伯玉路整建工程驗收。7月13日，地點：青嶼活動中心前電箱管線釐清會勘，金寧鄉新設路燈會勘，金門醫院聯外道路新建工程會勘。)

4. 道路節點景觀燈養護：7月12日：金沙二橋石柱護欄崁燈*1另通報工務處、金沙二橋 軟條燈一段不亮(約10米) 另請廠商估價修復、小徑圓環
外圍迴路跳脫另派工查修線路、盤山社區碼賽克牆洗牆燈*1已換修、太湖橋小太湖側光纖燈束1段不亮另通報廠商、和平公園
崁燈數盞不亮已請廠商估價修復、八二三紀念碑圓環
矮柱雙頭燈*6待請購備品更換。 

4、 工作檢討與建議事項：

填報人：                                      課長:                                主官(管)：

聯絡方式：082-332270#22      
金門縣自來水廠業務執行報告表
填報單位：  行政課  填報日期時間： 107/07/16
1、 本周重大業務執行紀要
1、 0710完成「前瞻計畫-智慧水網-水量計通訊設備建置」採購決標，由文勝公司以1,368,000元得標。
2、 0711辦理「金湖水庫太陽能板設置」竣工查驗，承商已完成1.64MW供電量設施之建置，並已於4月25日掛表供電。

3、 0713針對瓊林水黑問題研議相關改善措施，改善方案包括:(一)由島北路300mm供水，(二)由自成功水塔由小徑接水，(三)在瓊林水塔進水前建置除鐵錳設施。經評估測試，方案(一)顯現供水壓不足；方案(二)之水源必須再經加藥。短期間為能充分且就近利用瓊林水井之優質水源，將先朝方案(三)辦理。

4、 辦理「107年度金門縣自來水廠污水站美化設計與施作案」委託專業服務等相關事宜。

填報人：何麗芬               




主管：廠長許正芳

聯絡方式:082-327021
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：觀光處                                填報日期時間：107.7.18
一、重大業務執行情形： 
(1) 107年7月16日辦理第2次觀光產業座談會，由縣長主持，並邀集建設處、工務處、文化局及環保局等單位列席，本次會議邀請地區旅館業、民宿業、旅行業、特產業、遊覽車業、導遊領隊人員等觀光相關產業人員出席，會中各產業針對縣府施政提出建言與策勵，並期許縣府能招徠更多外地遊客，帶動地區觀光產業發展。
(2) 旅客到本縣旅服中心詢問之人數統計：金門尚義機場計6,943人次、水頭碼頭計7,065人次、九宮碼頭計9,913人次、金城車站計20,752人次、金沙車站計3,193人次、山外車站計13,524人次、總計61,390人次 )。
(3) 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計7,701人次、總兵署計139,286人次、烈嶼吳秀才厝計14,338人次、金城民防坑道計25,329人次、莒光樓計245,469人次、柳營步兵軍事體驗園區計6,358人次、獅山砲陣地計128,050人次。
(4) 本縣申請設立民宿共有285家，客房數計1,349間、可提供住宿人數3,735人。「好客民宿」認證有58家，占民宿比率為21.4%。
(5) 本縣旅館共21家、觀光旅館1家，房間數1,381間，可提供住宿人數3,086人，106年度平均住房率約40.73%。
(6) 107年7月12日執行非法民宿稽查，稽查家數為4家，經現場輔導，有2家業者已提出辦理民宿設立申請。
(7) 大膽島及烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫：為帶動烈嶼鄉觀光發展，規劃烈嶼、大膽跳島旅遊模式，透過景點建設、文創商品開發、主題遊程整合包裝行銷。
1.「大膽島閒置營房改造計畫(第三期)」已於6月12日開標，由尚慶營造有限公司以新台幣2492萬元整得標，並已於 107年6月27日辦理開工，預定於107年11月23日竣工(工期150日曆天)，另部分配合大膽開放遊程之範圍(如南13、播音站、沿途砲桶阻絕設施、北山浴室整修為廚房等區域)，已與廠商協調管控於107年7月20日完工，目前均加強趕工中。
2.「大膽島生明廳修繕為遊客服務中心統包工程」於107年5月21日開工，工期75日曆天，5月25日針對細部設計尚未通過之工項召開第三次細部設計審查會議，刻由統包廠商依需求全案工程趕辦中，預計107年7月20日完成。 

3.大膽暨烈嶼旅遊整合包裝及營運規劃委辦案，已完成金牌解說員培訓、解說員服裝製作、神泉茶坊壺具、工作服設計製作、遊程套票設計等，餘影像集(含口述歷史)、網站架設等修正中，試營運計畫並已簽奉核定公告。
4. 大膽島心戰牆緊急搶修修復工程已於107年6月26日開標由欣成營造有限公司以新台幣396萬元整得標，並進行工程整備中，預計107年7月20日前完成。
(8) 金門縣獅山及建功嶼周邊環境改善工程:本案部分工項總驗收已於107年4月20日驗收合格，惟尚餘解說牌等工項，目前解說文字及中翻音均已完成，照片亦已於107年4月19日提送廠商，廠商刻正辦理美編，俟美編確認後即可辦理復工，惟其中涉及建功嶼島上之士官長墓因周邊環境較為雜亂，為求其解說牌內照片上所呈現之效果，已完成周邊環境整理作業，廠商亦已完成美編並經本府審定通過，廠商於107年6月22日復，並已於107年7月13日申報竣工，刻正依程序辦理竣工查驗及驗收作業。
(9) 金門縣太武山明德公園災損設施修繕工程：辦理明德公園災損水溝、擋土牆、水池清淤等工程，於107年2月1日開工，工程依約執行中，預計107年7月18日完工。
(10) 金門縣后湖濱海遊憩服務設施改善工程已於107年6月26日開標由明垚營造有限公司以新台幣581萬元整得標，廠商於107年7月10日申報開工，依約施工中。
(11) 辦理各項道路交通工程，提升道路交通安全，降低肇事風險：
持續檢討改善道路交通工程設施設備，為民眾提供安全的用路環境，辦理「107年度路名牌、道路指示標誌、交通標誌、標線、號誌新設工程(開口契約)」，本週交辦案1件(金山路及浯江陶藝路口增設泗湖指示標誌)，107年度總計辦理65件；縣長信箱、縣政顧問及里鄰座談民眾陳情案件3件；107年07月09日函復同意竣工，並請於30日內檢送相關結算資料報府驗收。
(12) 「金門地區停車場整體規劃」委託技術服務案預訂於107年7月26日辦理期中報告審查會。
(13) 「金門縣停車資訊導引系統建置案」截至107年7月13日止預定進度88.57%、實際進度88.26%，刻進行機場及水頭碼頭停車資訊介接工作；全案預計107年8月中旬完工。
(14) 「金門航空站公共平面停車場新建工程」細部設計經審查已完成修正，刻撰擬招標文件，預計107年7月20日以前簽核上網招標。
(15) 「金門縣金寧鄉公車轉運停車場興建工程」刻正辦理招標事宜，同步申請建築執照及農業用區私設道路部分送建設處都計科審查。
(16) 「山外公車站停車場改建平面式公眾停車場案」於107年6月27日由「道豐營造有限公司」以新臺幣1仟332萬元整得標；惟因車船處土地尚未交付，無法開工，已於107年7月10日函告該處儘速將車輛遷移，以利後續開工事宜。
(17) 「東半島多功能碼頭及烈嶼青岐大二膽對接多功能碼頭可行性評估案」刻正審查中準備排定審查日期。
(18)  為立即掌握暑期機位狀況，本處派駐北金機場人員每日早、中、晚即時回報機場狀況，並與民航站加強橫向聯繫同步訊息，倘遇大量旅客滯留，立即啟動疏運機制，積極協調加班相關事宜。
(19) 小三通人數統計：107年1月1日至7月15日止：
1. 小三通入出境人數：累計957,493人次，較106年同期919,029人次，增加38,464人次，成長4.19%；其中陸客入境計187,290人次，較106年同期172,331人次，增加14,959人，成長8.68%。

2. 旅行社接待來金旅遊人數：累計1,836團，44,311人，較106年同期2,501團，59,785人，團數衰退26.59%，人數衰退25.88%，顯見團體明顯減少，自由行逐漸增加。

(20) 接待大陸各地交流參訪團：107年1月1日至7月15日累計61件，共接待1,640人次。
(21) 辦理「觀光處辦公室整修工程」設計規劃監造委託案：結合工策會，改善現有辦公、接待與會議空間，由陳治中建築師事務所承攬，施工預算計新台幣5,744,638元整；業於107年7月2日上網公告，7月12日截標，因投標家數未滿3家，刻正辦理重新公告作業。

(22) 製作「金門電話亭形象USB」：為加大本縣觀光旅遊宣傳力度，及配合本府定期赴大陸各省市辦理專場推介與旅展，製作具有金門特色之「金門電話亭形象USB」400份，作為推介會與旅展中提供當地旅遊局、重點旅行商及媒體人員宣傳與推廣。

(23) 107年7月9~11日辦理「2018台灣磁性技術協會年會暨第30屆磁學與磁性技術研討會及2018兩岸磁學與磁性技術研討會」活動，假金門大學圖資大樓舉行，聚集80位來自國內外、及大陸學者專家，針對磁性界最新發展及在各式應用趨勢發表專題演講。40位台灣大學等國內相關科系大學研究生在教授的指導下，發表多篇專業論文，向磁性領域前輩賢達們請益，活動圓滿完成。
(24) 107年7月9~11日由觀光處李銘培副處長率隊與廈門市旅遊發展委員會、廈門市台灣事務辦公室、金門縣旅行商業同業公會、金門觀光特產協會、昇恆昌股份有限公司、金湖大飯店、元翔（廈門）海岸有限公司共同組成「旅遊推介團」，赴山東省青島市與濟南市辦理「幸福金門來敲門」金門廈門旅遊推介會活動，以「金門‧尋城趣」、「金門‧島之韵」、「金門‧閩台緣」三大篇章，詳盡介紹金門旅遊亮點，活動圓滿完成。
(25) 107年7月10~14日由文化園區管理所盧根陣所長率隊，與兩岸三地青年學子組團赴大陸晉江參加「海峽青年行，重走海絲路─泉台青年文化交流」活動，期間考察知名鞋業、茶道、傳統香道、陶瓷博物館等企業經營模式，並考察晉江五店市與閩台博物館了解景區與文創產業、青年創業結合模式，活動圓滿完成。

(26) 「2018年台北國際航空站及高雄國際航空站媒體燈箱廣告案」業於107年7月09日辦理傳真議價，由合和國際股份有限公司以64萬5仟元整承攬，預定計執行本府宣傳活動海報刊登各3個月，俾利擴大宣傳效益。
(27) 執行「107年金門觀光旅遊網智慧化服務擴充暨維運及社群行銷案」執行情形說明如下： 
1. 7月8至14日發布FB貼文13則、LINE@訊息2則、微信貼文3篇、IG貼文9篇。各平臺推播內容含金湖海灘花蛤季、金囍假期I LOVE YOU主題行銷遊程、環島北路波斯菊花海、瑪麗亞颱風資訊等。
2. 完成金門觀光旅遊網與IG圖牆之整合，在網站上即可同步瀏覽kinmentravel IG照片，透過不同視角呈現金門之美，增加網站豐富度。
3. 新增網站景點/住宿及店家列表排序指標，民眾可依熱門度、與景點及交通站之距離等指標進行搜尋，其結果將依所選指標自動排序呈現，增加使用之便利性。
4. 完成網站景點/住宿及店家與Google Place之接介，並進行景點內頁優化，民眾可透過Google Place取得景點開放之即時資訊、新增景點內頁3日氣象預報增加機能性，並新增「店家精選」欄位，可將店家招牌菜於網頁中推薦給旅客，俾利透過多元網路平台行銷金門觀光旅遊。
(28) 2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫截至7月15日止，目前已受理684人報名、實際已發出491瓶酒，俾利廣泛宣導金門，以吸引老兵重返金門觀光。
填報人: 黃素寶、蔡水進、顧克亞、蔡百里、王志仁        主管：陳美齡                  聯絡方式:322879
金門縣政府業務執行報告表

  填報單位：港務處                                      填報日期：107.7.17
一、重大業務執行情形： 

(1) 料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳舍工程：建築工程上週進行3F鋼筋綁紮、混凝土澆置及養護等；107.07.15止，預定進度63.65%，實際進度44.75%。機電工程上週配合建築工程進行三樓樓板水電配管；107.07.15止，機電工程預定進度10.51%，實際進度9.38%。落後原因係因基礎開挖時遇較硬岩盤，致工程無法按預定進度推展，目前已要求廠商加派人力、機具進場趕工。
 
(2) 「水頭港大型旅客服務中心新建工程」計畫：107.07.06上網公告，等標期至107.08.09。



(3) 料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工程：本案105.05.26開工，預定107.08.31完工。截至107.7.15止，預定進度88.92% ，實際進度81.16%，落後7.76% ，目前進行S7碼頭沉箱上層場鑄、碼頭後線浚挖回填作業等工項。落後原因係因部份工項未按預定期程進場施作，目前已要求廠商加速動員機具進場趕工中。




(4) 「水頭港區S2及S3浮動碼頭增建工程」：106.11.16辦理開標，由鴻欣營造股份有限公司以新台幣4.16億得標承攬，於107.1.8開工，預定108.6.19完工。截至107.7.15止，，預定進度38.51%，實際進度15.05%，落後23.46%。本周主要工作為：(1)鋼管樁材料工廠加工。(2)引橋鋼板工廠加工。(3)分項施工計畫書送審。落後原因:承商於預估進度網圖過於樂觀，前期進度分配過多，惟因浮箱製作廠商簽約及鋼管樁打設工法延誤，導致目前進度嚴重落後。處理辦法:1.函文通知承商提出趕工計畫，承商於107.6.12提出計畫，業經監造單位審查通過，目前將依趕工進度及原始核定進度共同掌控本案期程，依目前進度推估，本案完工日期不受影響。2.鋼管樁打設機具採用韓國水錘機具，惟樁頭部分需配合本案樁徑尺寸進行加工，預計7月底出貨，現地打設採用施工構台，結構計算書目前辦理審查修正，預計7月中開始打設。3.鋼管樁已於5/29完成材料進場查驗，6月底完成加工。上樁部分將送工廠加工及塗裝，下樁部分將送至本案工地。4.浮箱加工廠商已完成簽約(大陸國安造船廠)，預定7月20日開始辦理材料進場，預計7月底開始加工。5.引橋及雨棚加工廠商已完成簽約(宸峰工程科技有限公司)，5/30完成材料進場查驗，6月底開始加工。6.每周工務會議上持續追蹤檢討承商改善情形。

(5) 「水頭港南碼頭區公共設施工程」：由展慶營造股份有限公司以新台幣2億2,449萬7,177元得標承攬，於106年9月11日完成簽約事宜，廠商於106年10月17日申報開工，截至107.7.15止，預定進度35.928%，實際進度33.686%，落後2.242%，上週工作事項：1.D05排水暗溝施工。2.RD010k+330~0k+570左側土質篩選。3.路基固化給水消防管路施工。4.RD-01，0k+570~1k+120第一層級配舖築，夯實纜線管路施工，人手孔埋設。


(6) 「料羅港區圍堤造地工程規劃及環境影響評估暨金門港浚挖土方收容規劃」委託技術服務案：本案目前刻由顧問公司依會議審查意見補充生態調查及環境影響等相關資料，及由本處辦理水工模型試驗等相關工作中，預訂108年4月完成，俟彙整相關資料及完成應辦工作事項後，再納入環說書辦理修正後提報環保署召開環境影響評估委員會審查會議。



(7) 107年7月9日至107年7月15日小三通旅客人數統計：實際入境15,877人次，出境15,418人次，入出境共計31,295人次。
(8) 107年7月6日至107年7月12日貨物裝卸量統計：
1. 台金航線貨物裝卸：進口貨物15223.00公噸，出口貨物4402.00公噸，進出口合計19625.00公噸。

2.小三通航線貨物裝卸：進口貨物7425.64公噸，出口貨物7644.00公噸，進出口合計15069.64公噸。
    
填報人:王彥筑       主管：處長 王登緯                                             
聯絡方式:332268
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：車船處                          填報日期時間：107.7.17

一、重大業務執行情形：
(1) 地區小黃公車行駛案：

1. 本處規劃以小黃公車代替公車至各鄉鎮較偏遠地區載送鄉親，以提升民眾運輸便利性，並解決偏遠地區無公車行駛之情形，及減少空車繞行之營運成本。

2. 本案已於107年1月17日辦理第一次招標，賡續於107年2月21日、3月23進行第二次及第三次招標公告，均無廠商投標宣布流標，目前已針對上述3次流標原因進行檢討修正，原標規定須由廠商自行處理部分(如每月繳交相關報表、安裝刷卡機、動態系統等)規劃由本處自行辦理。目前擇定2條行駛路線試辦，為33路、沙美車站經英坑社區至田墩天后宮路線。

3. 小黃公車預訂於7月18日試營運，並在車輛引擎蓋上張貼「小黃公車DRTS」字樣，以方便鄉親區別，將比照一般路線公車每日行駛，每日往返共2個班次，沙美車站發車時間為8點20分、10點30分，沿途停靠站別包括東埔、英坑、大士宮、田墩天后宮、文化園區及忠孝新村。

(2) 107年度營運服務評鑑：

為提供更舒適、便捷、安全的乘車環境，使民眾樂於使用大眾運輸工具，促進並提升大眾運輸系統經營效能，藉由服務評鑑計畫強化服務品質。

1. 本案已於6月14日召開資格標審查，並於6月26日辦理評審作業，於7月12日與廠商辦理傳真議價。

2. 由廠商「逢甲大學」以新台幣90萬2,500元整得標，刻正進行簽約事宜，俟立約完成後即刻進行評鑑作業。

(3) 汰換營運大客車案：

現有營運公車78輛，平均車齡為8.7年，向中央爭取補助經費2,805萬元，持續辦理汰換車齡超過10年以上的公車，並採購低地板車型公車，使年長者及行動不便之乘客方便搭乘，以營造友善的大眾運輸工具，並提供縣民便利及舒適的乘車空間，本年度共採購6輛公車，執行現況如下：

1. 本案已於3月29日陳報縣府核定採最有利標辦理採購，於5月17日公告上網，並於5月29日辦理資格標開標，因未達法定家數宣布流標，於6月1日進行第二次公告，於6月12日完成資格標開標，原訂於7月10日召開評選會議，因颱風來襲延後辦理，預訂延期至7月25日辦理評選會議。

(4) 新建公車停車場工程案：

1. 停車場工程已於1月30日決標，由廠商(裕麒營造有限公司)以625萬9,000元得標，107年3月5日申報開工，工期為開工後100日曆天。

2. 廠商6月29日函文本處於107年7月1日申報竣工，7月6日進行竣工查驗，7月16日完成初驗，賡續辦理驗收作業。

(5) 新建保養場工程案：

因應山外都市計畫政策，繁榮新里經濟商圈，規劃將本處保養場及停車場遷移至建華營區，並徹底解決本處公車停車空間不足與保養場不敷使用之問題，本工程案於106年8月16日開標，由「金日新營造有限公司」以新台幣4,398萬8仟元整得標，執行現況如下：

1. 建築工程廠商(金日新營造有限公司)106年10月3日開工。
2. 廠商辦理建築物位置放樣，經監造單位會同本處審查，後因故停工辦理變更設計圖說及相關請照文件審核，廠商於12月19日函報本處申辦復工。

3. 已完成一樓頂板板模拆除、女兒牆及屋突灌漿作業，俟主體建築拆模後將進行室內配管作業，工程進度61.6%。

(6) 金城車站民生大樓增建電梯工程委託規劃設計監造技術服務：

金城車站位於地區樞紐，為方便孩童或年長者及身心障礙者就醫及洽公，改善金城車站無障礙設施，並施作景觀電梯乙座，本案總預算650萬。

1. 本案主體工程由「陞驊營造有限公司」以新台幣5,647,218元整得標承作，並於107年3月9日開工，預計107年9月4日前完工。

2. 目前已完成地下室機坑至一樓牆面混凝土澆置作業，刻正進行發電機排煙管及電源安裝、一樓牆面鋼筋植筋作業，工程進度21.86%。

3. 另本案因107年3月9日核定開工，建管單位於107年4月20日同意開工，至使廠商43日無法施工，因而提報展延工期，經107年7月3日會議，本處同意展延43日，工期至107年10月17日止。

4. 有關六、七樓變更設計部分及加裝卡片控制系統、交叉梁至承重牆部分，刻正辦理契約變更，待契約變更工程預算書圖核定後，辦理契約變更項目議價。
5. 現有大樓2樓至7樓凸窗部份影響施工，經107年7月17日現地會勘，採「機坑縮小方式」改善，並於107年7月19日提前報修正後圖說等資料供審查，涉及建管部分將請廠商於107年7月20日前掛件。
(7) 7月8日至7月14日金烈航線載運統計：

1. 載客人數共13,117人次。

2. 載運機車數量共4,102輛。

3. 乘載轎車數量，小車(3.5噸以下)共16輛。

填報人:陳進祥                       主管：許一傑                      聯絡方式:332721
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門日報社                           填報日期時間：107.7.17
一、重大業務執行情形：
(1) 本社近期辦理之採購案件：

1. 本社經理部「新式摺紙機及相關套件一套」採購案，預算金額新台幣250萬元整，因本案屬公告金額以上採購案，依政府採購法辦理最有利標，已於107年7月12日截止投標，於7月13日開標。因投標廠商僅有一家，宣布流標。後續將檢討招標文件內容及採購效益，續行辦理第二次招標或重新招標。

2. 本社經理部「正氣中華報及金門日報影像調閱系統建置暨影像數位化專案」採購案，預算金額新台幣325萬元整，本案為公告以上金額採購案，依政府採購法第22條第1項第9款，以準用最有標辦理，將於107年7月20日辦理資格標開標，另行擇期辦理評選會。

3. 本社經理部「廣告收費數位電子化系統」採購案，預算金額新台幣40萬元整，本案為取最有利標精神，採公開取得報價或企畫書之限制性招標，已於107年7月9日公告，將於107年7月17日開標。
4. 本社經理部「數位監控系統後續擴充」採購案，預算金額新台幣9萬5,000元整，已完成施作，尚待驗收中。
5. 本社經理部「行政大樓門禁系統」採購案，預算金額新台幣9萬8,000元整，已完成訪價並簽准，預計7月底前完成。

6. 本社經理部「多媒體網路儲存伺服器一套」採購案，預算金額新台幣9萬元整，已簽准採購，預計7月底前完成。

7. 本社經理部「辦公室OA更新」採購案，預算80萬元，本案為共同供應契約採購，6月27日廠商已至本社丈量規劃，俟本社確認後將辦理後續事宜。

8. 本社經理部「公務車一台」採購案，預算63萬5,000元，本案為共同供應契約採購，預計採購金額為60萬6,442元整，已採購待驗收。

填報人:劉師政          單位主管：陳雲龍          機關首長：傅仰土         聯絡方式:332374
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期107年07月12日至107年07月18日
一、重大業務執行情形：相關圖片：    相關檔案：

社會行政科
1. 辦理本縣社區發展協會辦理端午佳節活動結報案，目前受理共計72案，結報共計新台幣62萬5,000元。

2. 辦理本縣社區發展協會辦理優先補助結報案計1案，結報計新台幣5,000元。

3. 辦理金城鎮小西門及烈嶼鄉西宅社區發展協會辦理活動中心內部設施設備結報案，共計2案，計新台幣29萬5,593元。

4. 7月11日至12日輔導忠孝社區發展協會、安岐社區發展協會參加衛生福利部107年度社區發展工作評鑑整備工作。

5. 7月14日參加文化局於大洋社區辦理「社區資源調查方法與應用」社造基礎培力課程。

6. 檢送「金門縣政府補助各鄉鎮公所興建社區活動中心經費執行進度說明表」，請各公所7/16前函復；並請公所輔導轄下社區訂定活動中心管理要點。

7. 函轉審計部查報社區活動中心使用管理缺失案，請公所積極辦理改善並列入政策推動參考。
8. 輔導人民團體設立申請案，設立許可案1件。

社會福利科

1.
本府預訂於107年8月4日辦理模範父親表揚活動，餐會相關議價作業正辦理簽核中。

2.
本府預訂於107年8月13日辦理模範父親及新好爸爸赴大陸知性之旅，正辦理相關開標作業，並擇期辦理評選作業。

3.
7月12日、14日、15日配合鄉、鎮公所活動，宣導「國民年金所得未達一定標準保費補助暨十年繳費期將屆之影響」、「志願服務」，人數計608人。

4.
到宅沐浴服務107年7月11日至7月17日，沐浴服務人次共計5人次，計有失能老人5人。

5.
7月12日辦理金門縣107年度雙老家庭暨身心障礙福利專業知能研習，計31人參加。

6.
7月13日辦理金門縣107年度身心障礙福利服務方案查核及督導會議(身障資源中心)。

7.7月13日辦理金門縣107年度金門縣政府社會處身心障礙直接服務外聘督導(個管、轉銜、雙老、自立、視障、ICF )。

8.
7月13日辦理金門縣107年度金門縣身心障礙者日間作業設施專業督導。
勞工行政科

1. 本府委託國立金門高級農工職校辦理堆高機初階操作班訓練於7月15日結訓，參訓學員計30人。
2. 7月9日邀請邱英哲督導蒞金於本府職重辦公室召開107年度第2次身心障礙者支持性就業服務計畫專業督導會議，針對個案處遇、支持性服務或執行績效進行討論，俾使支持性就業服務更臻專業及完善。
3. 7月5日、18日本府派員前往專勤隊配合移民署專勤隊辦理7月份「祥安專案」聯合查察勤務。配合單位計有法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局、本府社會處、行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局第九海岸巡訪總隊、行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局金門機動查緝隊、憲兵指揮部金門憲兵隊。
4. 7月12日、13日及7月16日、17日台籍職評員蒞金進行職業輔導評量，共計服務兩名身心障礙者，協助了解其職業性向及未來安置之建議，提供專業人員後續的輔導策略。
鄉親暨外配服務科

1. 7月14日台東縣金門同鄉會召開「第2屆第3次會員大會暨表揚模範父親」活動，為盡公誼，本府由駐台服務中心陳主任家財出席與會。

2. 7月17日桃園市金馬離島文教協會蒞府拜會，為盡公誼，本府由吳副縣長成典、許副處長美鳳代表接待，會中吳副縣長與拜會單位針對金門發展現況進行交流討論。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：董燕輝、李文堆、張至文、李品萱                    主管：陳世保   
金門縣大同之家週報
(107年07月12日-107年07月18日重要業務工作報告)
填報日期：107年07月16日
1、 工作項目暨預期目標
  一、賡續辦理本家院舍地坪零星整修工程委託規畫設計監造期中報告書審查，擬定於7月20日辦理細部設計報
      告書審查。
  二、7月12日辦理長者樂齡學習－香皂DIY。
  三、7月13日辦理長者中藥用藥安全講座。
  四、7月14日長者高陳金治女兒申請入住本家孝親房。
  五、7月16日長者吳炎煌入家就養。
  六、7月18日辦理長者樂齡學習健康講座活動。
  七、積極策劃衞福部來金辦理兒少機構評鑑事宜。
貳、遭遇困難問題或需協助事項
    無。
連絡人：
主官(管)：
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：行政處                          填報日期時間： 107.07.18
1、 重大業務執行情形：
（一）訂於7/18下午召開本處107年度年中檢討會，檢討過去策勵來茲。
（二）於107年7月11日召開本府重大施政計畫第27次列管會議，計10項列管計畫。會中請各單位針對業管計畫之執行率及困難點提出報告。因大二膽島試營運在即，諸多工程近期將逐一完成，爰本次針對「大二膽及烈嶼觀光發展計畫案」解除列管。另水頭港S2-S3浮動碼頭增設工程及洋山淨水廠等計畫進度落後，業管單位將持續依會議指裁示事項積極辦理，攢趕工進。
（三）107年7月12日辦理「金門縣政府聯合辦公大樓新建工程委託專案管理技術服務案」7月份工作會議，本次工作會議內容為審定競圖文宣、網站及競圖計畫重點說明，並由陳參議擔任本次會議主持人，以掌握相關聯合辦公大樓執行工作進度。
（四）辦理金門縣警察局技工「盧志福」107年8月1日自願退休請領一次退休金案，退休年資核定一次退休金新臺幣184萬4,509元整，由「金門縣政府暨所屬機關學校勞工退休準備金監督委員會」專戶儲金支應，依規定於該員退休生效日前20日函送臺灣銀行信託部辦理提撥支付。
（五）辦理核撥本府教育處107年度8月份員工薪資新台幣145萬9,741元案，包含政務人員1人、法定人員18人、職代約僱1人，合計為20人，核定後依規定辦理請款及撥入員工薪資帳戶作業。
（六）有關「前瞻基礎建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」相關計畫執行情形如下：

旨案計畫由台北市政府主導並辦理「資訊安全暨區域聯防委託服務案」，由花蓮、連江及本縣配合建立資訊安全區域聯防，啟動會議訂為7月18日辦理，擬派相關人員視訊會議溝通協調配合事項。

（七）為解決民眾於1999反應之縣民卡退費手續議題，已洽詢悠遊卡公司就上開議題尋求提供解決方案，其中有關「餘額轉置設備」佈建之部分，為求周延業已於7月12日函請各戶政事務所先行辦理需求調查作業。
（八）為強化縣民卡系統安全性，善盡本府個資保管責任，降低縣民資料遭惡意竊取之風險；同時為因應政策修正與作業流程異動優化縣民卡系統，以提升作業效率，特訂於107年8月辦理「金門縣民卡系統資訊安全強化暨功能優化案」，全案已簽核會辦中。
（九）有關本府資訊安全相關業務執行情下如下：

1.本府伺服器防毒軟體更新及佈署初步完成(約190台伺服器)，後續將持續觀察並檢視。

2.有關本府惡意網站(中繼站)阻擋功能預計於7月16日起至7月27日進行測試及佈署，並同步新增SOC偵測項目。

(十)有關本府伺服器網段切割作業進度：

原定7月6日前完成，因防毒軟體佈署時程延宕，預計於7月27日惡意中繼站阻擋功能穩定後進行。
（十一）為解決縣屬同仁使用公文系統疑難問題，進而提昇行政效率，以及為民服務效益，本處設置公文客服服務專線(082-318823轉62976)，本季服務總計866件次。
（十二）為確保公務電腦作業系統版權合法使用與節省公帑，本處乃統購供本府暨所屬機關版權，本周年度支付第三期價金新台幣42萬6,000元整。
（十三）彙整107年截至6月止，施政計畫選項列管辦理情形，平均預定進度62%，實際進度57%，落後5%，各案執行情形如下； 1. 計畫完工解除列管者「金寧廠設置1250KW低壓發電機及周邊設備系統案」等3案。2. 完工驗收中或完工待驗計畫「 金門縣農業試驗所溫網室園區興建工程」等2案。3. 執行進度嚴重落後計畫「金門醫院聯外道路新建工程」等14案，並定7月30日召開檢討會。
（十四）本府依據檔案法施行細則第二十七條訂定「金門縣政府各級機關檔案管理督導考評計畫」。為求旨揭考評計畫周延，於本（107）年7月17日下午2時30分由研考科長及檔管人員赴地政局進行先期訪視，為各項檢核權重比率擬訂標準，並瞭解各機關現行檔案管理作業能量與差異性。訪視後與地政局各級主管座談，了解該局檔案管理問題並提供協助，力求檔管業務精進。
（十五）「公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔勞務委託服務案」（案號：1061116），承商宜誠資訊股份有限公司於107年6月29日將公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業120萬頁上傳本府伺服器主機於107年6月29日將公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業120萬頁上傳本府伺服器主機，依期完成第1階段第2期履約項目，本處7月6日上午辦理驗收，驗收結果因涉及長科公司系統問題，由本處另與長科公司協調解決問題後簽核。經協調後長科公司已修正系統並於7月17日辦理驗收結果符合契約規定。
二、工作檢討與建議事項：無。
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣採購招標所                                                  填報日期時間： 107.7.18
一、重大業務執行情形：
(1) 107年7/11~7/17總共受理機關委辦招標案件計17件（包括：工程3件、財物9件、勞務5件），決標案20件，取消招標案件計2件，流廢標待辦案件計18件，保留案件計0件，尚在等標期間，未辦理開標、決標之案件計22件，總計辦理開標次數計25次。
(2) 107年7/11~7/17人工發售招標文件共份10份、圖說共0份，收入計新臺幣3,000元。
(3) 107年7/11~7/17總共受理廠商退還押標金申請案件計23件。
(4) 依鈞府民國107年7月3日府行總字第1070050269 號函，檢送有關「108年度公務車輛新購及汰換先期審查會議」會議紀錄乙份，本所依會議決議及審查意見，辦理概算需求提報。
(5) 為辦理本所107年年中工作檢討會事項，於7月12日簽請各單位提交報告資料，並預定於7月30日上午9時30分召開。
(6) 為防範夏季颱風季節來臨，做好防颱防災準備，律定每週一為夏季防颱日，於7月16日下午4點起全體同仁一起清理周圍水溝淤積及檢視房舍門窗有無破損並於予綁緊牢固。
二、工作檢討與建議事項：無
填報人：吳東強                                       主官: 蔡輝詩
連絡電話：325443#321
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：主計處
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填報日期時間：107.07.16

ㄧ、重大業務執行情形：

1. 為加強內控及降低同仁存管現金風險，依本府預付費用標準作業流程，預借現金原則如下 :

     (1).預借現金應於一個月內核銷轉正，並請承辦業務同仁於簽案上敘明預計結案日期。

     (2).案件辦理期間逾一個月者，請分批辦理預借。

     (3).請就支出項目內容分析，以逕匯廠商或個人(如出席費.演講費.機票費等)為主，非得現金支付，方得預借現金。

     (4).另現有預借現金超過1個月者，請同仁盡速至主計處辦理核銷結案事宜，嗣後本處將定期催辦。

2. 全縣106年決算資本門實支執行率(含以前年度)為50.94%，較105年提升12.7%，其中執行率增加前三名為養工所增加27%、消防局27%、工務處20%，執行率降低前四名為農試所降低74%、文化園區51%、衛生局51%、殯葬所49%，總執行率達90%者有畜試所、大同之家、警察局、稅務局。106年度決算歲出執行率87.39%，較105年度84.43%提升2.96%；資本支出執行率84.59%，較105年度72.53%提升12.06%；經資門(含以前年度)累積待執行數為39.4億，較105年度43.64億減少4.24億元，整體執行績效提升。另106年度決算短絀6.99億元，較預算短絀數42.18億元，撙節35.19億元，累計歲計賸餘為165.26億元。

3. 採購稽核報告截至7月16日，107年1月份尚有A組3案(稽查員：宋夢琪、稽查委員：李文良)，4月份尚有A組9案(稽查員：楊宏達，許智育、稽查委員：許寬)，5月份尚有B組1(稽查員：洪輝忠、稽查委員：蔡明輝)、C組3(稽查員：周至中、稽查委員：張忠民)，刻正積催稽查員上繳稽查報告。

4. 本處山前庫房整理戰地政務時期相關會計報告及憑證，相關清冊刻已彙整完畢，刻正將清冊依程序報審計室銷毀。

5. 辦理106年營造業經濟概況調查審核作業並將訪問表、樣本名冊、樣本變更原因分析表及送表清單送內政部營建署電腦處理。
6. 為利公務統計業務推動107年7月16日及17日上午辦理教育訓練課程。

7. 辦理鄉鎮預算及會計系統導入說明會及教育訓練，俾使鄉鎮系統導入順利。

8. 填列審計室查核本縣總決算查核意見之聲復表及主計總處對本縣預算編列預警項目，有關一般性補助款社福超過一致性標準、基本設施落後、預備金執行落後原因說明。

9. 填列107年基本設施考核項目-社福預算編列情形考核，總處核列本縣107年預算編列預警項目計有3項為高估歲入(財產收入)、歲出(人事費、預備金等統籌剩餘太多)、編列超過中央一致性標準的社會福利預算(如免費營養午餐、戰地政務之55歲以上老人3節慰問金、65歲以上老人慰問金等、身障慰助金等)。

10. 辦理107年第一次追加減預算彙整，經彙整後歲入計追加預算7億3,771萬2仟元，歲出計追加8億6,917萬1仟元，增加短絀1億3,145萬9仟，於4月17日函送議會審議，因警察局有部分經費未納入本次追加，故撤回修改後，經修正後歲入計追加6億9,719萬3仟元，歲出計追加8億9,821萬2仟元，增加短絀2億101萬9仟元，已於6月7日再送請議會審議，各機關單位有應該協調溝通者，請速洽議會辦理。

11. 辦理106年度資本門及以前年度分項考核會議，本縣受考核項目除縣民卡計畫執行完畢，其餘項目執行率普遍不高，請各業務單位加速辦理。

12. 填列縣(市)政府及所屬一級機關職務列等調整情形調查表，副處長、科(課)長調整職等後，本縣每月約需增加60萬元人事費支出。

13. 填列一般性補助款考核各機關單位106年出國赴大陸預算及決算明細資料，106年公務預算出國赴大陸金額6,096,775元，基金預算出國赴大陸金額521,831元。

二、常態性業務執行情形：

1. 辦理公務統計報表之審核及管理。

2. 檢核預告統計資料發布時間表。

3. 金門地區統計月報及手冊之編撰。

4. 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

5. 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

6. 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜;以及未設立專任主計人機關之派兼、核定案作業等。

7. 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

8. 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

9. 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書會辦作業事項、核定各單位動支預備金。

10.辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

11.管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPENDATA）管理相關作業。

12.辦理資訊安全管理內部稽核相關作業。

13.辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業。

14.辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

15.派員辦理現場監標、監驗事宜。

16.辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

17.辦理各項代收款、保管款之會計事項。

18.辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

19.彙整本年度本縣各機關單位資本門執行情形表。

20.辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

21.辦理、推動各普通公務機關新會計制度相關事宜。

22.辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、公益彩卷盈餘分配基

金、歷經戰地政務時期補償基金、城鄉發展基金及觀光發展基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

23.107年度內部控制業務推動情形。

三、工作檢討與建議事項：無。

填報人：楊執中
                        主管：王崑龍

聯絡方式：TEL-325544#65017
                        主管：王崑龍
   金門縣政府業務執行報告表
金門縣政府業務執行報告表
填報單位:人事處                          填報日期:107.7.17
◎本周重大業務執行情形：
(一)任免詮審
■職員
1.協助建設處查察方天泉等2員申辦漁船船員身份案。
2.函報銓敘部有關本府社會處社會工作師林奕汝公務人員任用俸給案申請更正或變更送核書1案。
3.層轉與報送本縣金沙鎮公所技佐林忠佑簡易送審動態報送清冊案。
4.轉發本縣金寧鄉公所技士陳坤延任銓敘部任用審定函。
5.簽辦有關本府社會處許美鳳副處長及本縣環保局楊建立副局長薦任晉升簡任官等訓練先派後訓案。
■約聘(僱)及約用人員
1.7月份(累計)本府人員進用情形：約用人員薛文芳5人，專案約用呂美玲1人(原約用人員)。
2.7月份(累計)本府人員離職情形：林元武等2人。
(二)EAP、學校人事
1.簽辦本府107年第6次縣務會議紀錄列管事項。
2.簽辦本府配合行政院人事行政總處訂於本（107）年7月18日蒞金辦理「107年公務機關員工協助方案金門場次工作坊」相關經費乙案。
3.彙整本府員工協助方案成效力評估報告，擬於107年7月20日函報人總。
4.簽辦古城國小幹事陳怡芳自107年7月9日始育嬰留職停薪動態，奉核後層轉銓敘部案。
(三)考試用人及職務歸系 

1.配合考選部於7月6至10日舉辦「107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」，考試過程順利，試場秩序良好，圓滿落幕。7月8日-10日高考三級考試，應考人數156人，到考人數106人，到考率67.95%。
2.函轉所屬機關及學校本（107）年特種考試地方政府公務人員考試任用計畫彙總表及逕予列管為候用人員分配職缺一覽表。
3.轉知106年特種考試地方政府公務人員考試錄取人員(本府建設處蘇千惠、觀光處薛宇倫)基礎訓練訊息。
4.辦理本府副處長、科長調整職務列等之職務說明書事宜。
(四) 待遇
1.審核本府各處因業務活動申請專案（免刷卡）加班或適用勞基法人員申請於休息日出勤、調整例假日等案件共12案。
2.函轉行政院人事行政總處「全國軍公教人員生活津貼申請暨稽核系統」107學年度第1學期子女教育補助申請資料報送時程表至各所屬。
3.函轉行政院公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表自1080101生效一案至各所屬。
(五)訓練進修
1.107年兼任兼辦人事業務人員研習案派訓。
2.函轉國立臺灣師範大學光電科技研究所教師承接107年度教育部計畫「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫-
  生醫領域」-開設課程講題一案。
3.107年兩公約人權教育訓練案結案核銷、學習時數登錄。
4.回復外交部委託中華民國全國中小企業總會辦理107年外交研習營地方政府參與意願調查表。
5.辦理107年政策傳達與民主治理研習案2場次。
6.簽辦本府民政處辦事員李庭儀公餘時間在職進修學分費補助案。
7.簽辦金酒公司函報108年因公出國案件修正計畫內容案。
(六) 退撫
1.函知所屬有關「公務人員退休撫卹基金管理委員會撥付新制年資退撫給與作業要點」第6點及第8點修正規定、總說明及對照表份，並自107年7月1日起實施一案。
2.簽辦有關中央對本府107年度退休人員優惠存款差額利息繳款補助撥付數一案，並會請本府相關單位向財政部國庫署辦理請款作業。
3.簽辦本府參議李錫隆首期月退休金、其他現金給與補償金、服務獎章獎勵金之撥付及特等服務獎章之核頒。
(七)升官等訓練
1.為配合縣（市）政府及所屬一級機關副局（處）長職務列等調整為「薦任第九職等至簡任第十職等」，將符合公務人員任用法第17條第3項規定先予調派簡任職務之人員造冊。
2.訂於本（107）年7月27日（星期五）辦理「金門縣政府暨所屬機關薪資系統建置案」教育訓練。
3.「107年度人力資源管理報告統計表單產製及操作手冊」初步產製報表，告知同仁欠缺資料。
(八)其他
1.辦理本府107年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計255件。
◎未來一周重大業務執行情形
(一)待遇
1.賡續審查本府各處暨所屬機關、學校一般約用人員支領證照加給案。
(二)退撫
1.賡續辦理本縣不服退休所得重審處分人員之訴願案與復審案之答辯。
(三)任免銓審
1.賡續辦理本府社會處社會福利科科長職缺外補案。
(四)EAP、教師
1. 賡續辦理本年度員工協助方案成效力評估計畫案。
工作檢討與建議事項:無
聯絡人:李嘉琪                             處長:蔡流冰
聯絡方式:082-318823*65115
金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 107.07.17 
一、重大業務執行情形：
（1） 本處於7月10日辦理107年路平專案清查，會同工務處、金寧鄉公所承辦人員、主持人、監造單位及施工廠商前往「金寧鄉中一段166地號道路及排水改善工程」工區現場實地抽查，並請施工廠商當場鑽心取樣。
（2） 本處於7月13日辦理107年農地重劃區緊急農水路改善工程案件專案稽核，會同金寧鄉公所承辦人、主持人、監造單位及施工廠商前往「后盤村農田排水暨產業道路新建工程」工區現場實地稽核，並當場抽驗混凝土坍度、氯離子。
（3） 7月13日由本處陳治平處長率隊前往警察局政風室、消防局政風室及金寧鄉公所政風室辦理業務督訪，透過督考作為提升政風單位工作能量。
（4） 7月16日召開本處處務會議，會中針對本處及新到任之政風人員給予重點工作提示，並完成業務職掌調整，期能強化廉政工作效益。
（5） 派員會同辦理「金湖國小體育館地坪改善工程」等案監辦開標、議價、驗收等作業，共計18案。
（6） 本週查處結果方面，查處中8案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：林冠岑                   代理主管：陳治平

聯絡方式：082-324589
金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：107.7.17
一、重大業務執行情形（含刑案發破情形）：
（一）107年7月9至15日刑事案件─發生20件（駕駛過失傷害案1件、政府採購法案1件、詐欺案6件、毒品案2件、公共危險案6件、妨害名譽案1件、毀損案2件、侵佔案1件）；破獲19件(毒品案2件、公共危險案6件、妨害名譽案1件、竊盜案2件、詐欺案4件、駕駛過失傷害案2件、政府採購法案1件、毀損案1件)，其他3件(查獲通緝犯3名)；交通事故─發生16件(A2：13件、受傷13人；A3：3件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共80件（受理普通傷害案1件、毀損案3件、妨害安寧4件、打架1件、違停9件、交通障礙6件、交通事故27件、糾紛案10件、家庭暴力4件、疾病救護2件、自殺案件1件、路倒1件、遺失物品1件、其他10件）。

二、重要勤務執行： 

（一）107年7月14日15時至15日23時執行「2018年金湖鎮海灘花蛤季」安全維護暨交通疏導工作，圓滿完成任務。
（二）本週無重大案件未結未辦。
三、工作檢討與建議事項：無。

四、單位間應連繫協調事項：無。
       填報人：科長 李華欣                                主官：局長 劉耀欽

聯絡方式：082-324372、0963-427987
金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局              填報日期： 107.07.17 
1、 重大業務執行情形：
（一）107.07.10金寧分隊辦理消防夏令營活動。動員全隊辦理各項分組活動。項目計有: 「消防熊的家」、「救人熊厲害」、「熊賀神射手」、「玩水熊平安」等項目，宣導人數計80人左右，使寓教於樂，讓消防向下紮根，活動報名踴躍，學齡兒童及家長皆獲益良多。
（二）107.07.10 獲報前往金沙鎮中興街〇號緊急救護勤務。現場病患為一男性，非創傷救護，救護人員立即給予血糖測試、心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。救護人員積極處置，專業態度深獲民眾感謝。
（三）107.07.10 獲報至環島北路一段〇號附近，執行緊急救護勤務。現場因發生交通意外事故，傷患為男性，年約45歲，傷患主訴:右手等多處疼痛，遂請求送醫。傷患有高血壓及糖尿病等過去病史。救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮、等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，細心處置讓民眾有感。
（四）107.07.11 獲報至后湖〇號民宅，執行緊急救護勤務。現場因病患呼吸急促、肢體無力，請求送醫。該病患為男性，年約71歲，主訴:身體不適。病患有糖尿病等多重病史。救護人員立即予以面罩10L/MIN，監測血糖值為116mg/dl，並持續監測生命徵象後送醫，專業處置讓民眾有感。
（五）107.07.11獲報前往執行烈嶼鄉軍人公墓前車禍救護；現場為一名男性患者，患者主訴騎車自摔、頭暈；經救護人員初步評估後，患者生命徵象穩定，意識清醒，右側肩膀及腰部疼痛； EMT人員協助給予患者長背板固定、清洗傷口、包紮止血；並迅速送醫治療，專業處置獲民眾讚許。
（六）107.07.12獲報前往烈嶼鄉東坑〇號執行急病救護勤務，現場為一85歲男性患者，主訴肢體無力、無法行走，患者生命徵象穩定，意識清醒；本局同仁給予生命徵象監測等處置，並迅速送醫治療，專業處置獲民眾讚許。
（七）107.07.12獲報前往西園〇號救護，現場非創傷救護，救護人員立即給予面罩給氧及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。
（八）107.07.12獲報前往榮光新村執行火警任務，現場系燃燒雜草垃圾，車組出水一車次面積約10平方公尺，後續交由環保局人員處理，圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。
（九）107.07.13獲報至環島北路統精加油站附近，執行緊急救護勤務。現場因發生交通意外事故，傷患為女性，年約24歲，傷患主訴:有頭暈情形，身體多處創傷疼痛，遂請求送醫。傷患無過去病史。救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮、等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，細心處置讓民眾有感。
（十）107.07.13 獲報前往官澳〇號救護，現場非創傷救護，救護人員立即給予鼻管給氧及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。
（十一）107.07.13獲報前往沙青路與陽沙路路口救護，現場創傷救護，救護人員立即給予頸圈、清洗傷口、包紮止血及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。
（十二）107.07.13金沙分隊前往述美國小，實施夏令營防災宣導，現場學生數約15人次，計有CPR教學、住警器安裝宣導、射水體驗、1991報平安、用火用電安全及家庭逃生計畫等，內容豐富實用，學生獲益良多，讓學生及家長表示相當有感。
（十三）107.07.13金湖分隊前往幹訓班教召實施防災宣導，計有CO防範、防溺等消防常識、CPR教學、住警器安裝及991報平安等，內容豐富實用，獲得教召民眾感謝讚許，宣導人數約250人，成效良好。
（十四）107.07.13獲報至前厝〇號民宅，執行緊急救護勤務。現場因病患肢體無力，請求送醫。該病患為男性，年約75歲，據家屬表示，病患因跌倒後，一直無法起身，病患無過去病史。救護人員立即予以非再型面罩，監測血糖值為134mg/dl。並持續監測生命徵象後送醫，專業處置讓家屬有感。
（十五）107.07.14獲報至埔後〇號附近執行山林田野火災搶救勤務。現場為雜草燃燒，由於天氣炎熱異常，火勢相當猛烈，且久旱未雨，迅速擴大延燒。救災車組立即佈署水線，一線撲滅火勢，一線阻隔延燒，在眾人合力下，終將火勢撲滅，獲鄰近居民感謝。
（十六）107.07.14獲報至沙美〇號附近路口救護，現場創傷救護，救護人員立即給予頸圈、清洗傷口、包紮止血及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。
（十七）107.07.14金湖分隊結合婦女防火宣導隊前往湖前、武德新莊社區進行家戶訪視，計有防溺、CO防範、CPR宣導、消防常識、住警器安裝、1991報平安及役男公益服務宣導反毒等，加強民眾防災意識，與民眾互動熱絡，訪視宣導共計25戶，成效良好。
（十八）107.07.14獲報前往金湖鎮士校路高職路段執行創傷救護，現場女性傷患年約23歲，求救原因為肢體外傷，主訴車禍事故導致手肘、膝蓋等疼痛，本局同仁初評生命徵象穩定，給予抽吸式護木固定，心理支持等處置，細心照護讓民眾相當有感。
（十九）107.07.15烈嶼分隊會同烈嶼婦宣隊至烈嶼鄉西吳社區進行獨居長者訪視宣導。此次宣導項目包含: 1991報平安專線、居家用火用電安全等內容，共計訪視4戶；並至轄內青岐烈女廟、東林靈忠廟進行住警器安裝。宣導內容豐富實用，受訪民眾獲益良多，獲社區民眾感謝。
（二十）107.07.15獲報至慈湖農莊石頭牌旁，執行緊急救護勤務。現場因發生意外事故，傷患為男性，年約46歲，傷患主訴:右眉毛上方創傷疼痛，遂請求送醫。傷患無過去病史。救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮、等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，細心處置讓民眾有感。
（二十一）107.07.15 獲報至民族路〇號執行急病救護，現場為1名57歲男性患者，家屬表示中午發現患者叫不醒，救護人員到達現場患者口吐白沫、流鼻血，躺在床上無法動彈；立即替患者評估生命徵象、鼻管給氧6L/Min、清洗傷口、協助降溫、心理支持，將病患送往金門醫院。本趟救護患者接近100公斤重，現場環境相當髒亂，樓梯狹小沒有護攔，勤務人員克服各項不利因素，將患者從3樓搬運下來，給予患者最好的處置，讓家屬相當有感。
（二十一）107.07.15 獲報至高陽路與何厝十字路口救護，現場創傷救護，救護人員立即給予頸圈、清洗傷口、包紮止血及心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。圓滿完成任務。專業態度獲民眾讚許。
（二十二）107.07.15獲報至西園〇號緊急救護勤務。現場病患為一女性，非創傷救護，救護人員立即給予半坐臥、心理支持，並持續生命徵象監測後送醫。救護人員積極處置，專業態度深獲民眾感謝。
二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：科長吳品蓉                        報告人：局長楊肅凱

聯絡方式：324021轉6400
金門縣政府業務執行報告表
填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  107年7月17日 
壹、重大業務執行情形：
1、 為落實長照政策，7月10-12日分別前往上庫社區、前水頭社區及金湖鎮公所辦理3場長照宣導，並於前水頭社區進行衰弱、失智、ADL、IADL篩檢，計有121人參與。
2、 7月11日針對本縣導遊服務人員職業工會於本縣文化園區歷史博物館辦理無菸生活環境及菸害防制法衛教宣導活動，向與會者宣導金門國家公園太武山區將公告為除吸菸區外全面禁止吸菸，請導遊服務人員協助加強宣導，並引導旅客至吸菸區吸菸，以營造無菸支持環境，計有150人參加。
3、 為結合社區資源推廣長照服務，於7月13日拜會新市里吳志成、新湖里陳文顧、官嶼里楊恭勤、安美村蔡輝進、古寧村李朝金、何斗里陳金德、浦山里周家才及瓊林里蔡顯明等8位村里長。
4、 鑑於近期國內陸續出現新生兒腸病毒重症及現行結核病接觸者檢查等政策，於7月14、15日分別假金寧鄉圖書館及本局會議室辦理社區托育人員腸病毒及結核病防治教育訓練，計有60人參加。

貳、跨局處之業務協調事項：無。
報告人：王漢志　　  　填報連絡人：鄭厚農  連絡電話：330697轉506       

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 107.7.18
一、重大業務執行情形：
1、 廢棄物管理執行重點：

i. 事廢新設工地巡計7件、工地解除列管巡查計6件、陳情案件計1件、縣市自主性專案性勾稽查核計15件。

ii. 清淨家園巡查觀光景點環境稽查計8處、巡查經常性棄置垃圾包髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查計9處、宣導民眾貓狗不留便宣導計10件、宣導民眾勿亂丟棄菸蒂及亂吐檳榔汁計10件、環衛陳情案件計1件、海岸巡查計27件。

iii. 本週垃圾轉運量211.35公噸，轉運監督跟車次數計12車次。

iv. 辦理四家已登記應回收廢棄物回收業之輔導巡查各1次、販賣業者回收設施查核3件、責任業者查核2件、屢遭陳情堆置資源回收物造成髒亂查核2處。

v. 辦理民眾主動報繳(含拖吊)廢機車6件，占用道路查報張貼限期清理通知單24件。

vi. 於7月11日辦理「106年度執行機關資源回收工作績效考核團體獎勵金計畫赴臺觀摩（單價決標）」採購案評審會議，評審結果投標廠商安德力有限公司金門分公司以總分評定為第1優勝廠商，取得優先議價權。

vii. 於7月12日辦理金城鎮清潔隊員勤前教育訓練，以提升鄉鎮公所基層清潔隊員垃圾清運回收知能，宣導環保署、環保局最新環保資訊、垃圾進場分類檢查及清運路線破袋稽查結果分析說明及職業安全法規及案例說明，以提升清潔人員專業素質及回收成效。

2、 空氣保護執行重點：

i. 107年統計至7月13日止，空品不良(AQI>100)日數為54天(空品不良比例14.2%，指標污染物：PM2.5 36天，PM10 2天，O3 8hr 16天)，其中達「對敏感族群不健康」44天，達「對所有族群不健康」10天。

ii. 本週執行空氣品質惡化通報及應變0日，107年累計執行通報應變62日；依據本縣「區域空氣品質惡化防制措施」，於空品不良期間，通報各局處，提醒民眾做好及時防護，通知工廠及營建工地實施空品不良應變措施並加強巡查督導，加強露天燃燒巡查、高污染車輛稽巡查及重要道路洗掃等應變作業。

iii. 機車稽查作業：機車路邊攔檢80輛，不合格10輛，已完成複驗5輛。

iv. 柴油車稽查作業：路邊排煙檢測6輛，空品淨區巡查5次。

v. 移污計畫其他交辦事項：受理淘汰二行程機車補助3件，低污染車輛補助3件。

vi. 固定污染源申請案審查業務：台灣電力股份有限公司塔山發電廠「引擎發電程序(M02、M03)」設置許可證申請資料審查有缺漏，補正中、石在砂石水泥預拌廠「混凝土拌合程序(M01)」操作許可證異動申請第二次補正資料審查有缺漏，補正中、秀中實業股份有限公司預拌混凝土廠「混凝土拌合程序(M01)」操作許可證異動申請第二次補正資料審查通過，進入試車程序。

vii. 固定污染源巡查作業：料羅碼頭砂石車攔查9輛次，鍋爐汰換補助第二階段安裝完成現場勘查1家次（長鴻商務大飯店）。

viii. 空污費系統申報現場輔導1家次（金門陶瓷廠），以及執行空污費系統修正與固定污染源系統修正作業。

ix. 餐飲業基本資料清查及建檔9家次，防制設備運轉操作維護情形巡查4家次，輔導餐飲業裝設防制設備現場輔導3件次。

x. 另外辦理異味陳情案件輔導1件次（勝騏畜牧養雞場）。

xi. 逸散性相關管制完成營建工地103件次巡查，其中輕微缺失31件，有15件為嚴重缺失，已將缺失部分告知承包商後續會持續追蹤。

xii. 107年度建築聯合管制，圍籬符合率為17.68%。經查建築聯合管制從初始至今，圍籬符合率為27.9%。

xiii. 7月9日執行TSP放樣，7月10日執行TSP收樣，共計3點次。

xiv. 執行營建噪音巡查1件次W106W11013盧茂林等2人新建農舍執行露天燃燒稽巡查6件次，其中2件未尋獲燃燒地點，其餘燃燒紙類1件，雜草、樹木共3件。

3、 水質保護執行重點：

i. 辦理土壤及地下水污染監測井巡查14口井次、場址巡查2 口次。

ii. 辦理水污染防治事業稽查5件次、港口稽巡查3件次。

iii. 辦理稽查毒化物及飲用水作業:環境用藥賣場稽查112件次、飲用水採樣1點次、飲水機設備稽查3件次、飲用水宣導1場次。

iv. 輔導業者申報水污費12件次，輔導業者申報營建工地逕流廢水污染削減計畫2件次，現場稽查5件次。

v. 7月12日上午10時針對金門大橋進行環評稽查，項目包含空污、水污、海污等未發現有不符合大橋環評相關規定之項目，並於稽查時加強宣導處理機具、船舶廢油水或加油時需進行污染防護措施等，並說明本局將會不定期至大橋工地稽查，期能達到污染減量之目的。

vi. 7月11日辦理瓊林污水套裝抽水站稽查，該抽水站因馬達一部故障無法輪作，國家公園表示目前暫時只能以人力進行操作，至設備修復後止。
4、 陳情案件統計情形：

「0800報案專線」、局內報案中心、1999及書面陳情本週計受理14件，陳情項目空氣污染5件、噪音1件、水污染1件、環境衛生6件，目前除環境衛生2件及水污染1件尚需辦理覆查外，餘皆已處理完成。
二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             局長：蔡其雍
聯絡方式：082-336823#107
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：金門縣地政局                         填報日期時間：107年07月17日

一、重大業務執行情形：

(一)辦理金寧鄉安岐龍塘古廟申請時效取得安岐村段126-1地號土地爭議、及金門城段577、587、588、729-1
及742-1地號土地地籍圖重測界址爭議調處。

(二)辦理「107年行動列車服務計畫」烈嶼鄉下鄉巡迴場次上林村、上岐村，受理申請案件計30件。

(三)採用e-GNSS系統補建圖根點43點，提供複丈作業使用，加速複丈速度，提昇測繪精度。
(四)辦理法院囑託鑑測、查封指界案件計4案，複丈成果圖提供法院審理。

(五)辦理金門城段1111地號土地面積更正案，釐正地籍。

(六)烈嶼國中市地重劃案重劃工程自106年7月24日開工，預定於107年12月3日完工，截至107年7月15
日止，預定進度67.12%，實際進度64.92%。
(七)尚義區段徵收整地工程自106年4月3日開工，預定於107年9月9日完工，截至107年7月15日止，預
定進度88.99%，實際進度87.42%。

(八)行政處檔案室於107年7月17日下午到局考評，辦理「金門縣政府各級機關檔案管理督導考評」實地查核
    作業。
二、工作檢討與建議事項：

      填報人：莊羽涵                                       主管：許鴻志           

      聯絡方式：網路電話-65700#207    
082-321177#207
金門縣文化局業務執行報告表

填報日期：107年07月16日

1、 重大業務執行情形（07月12日至07月18日）：

（1） 於7月12日召開「縣定古蹟黃偉墓範圍指界會勘」，俾利古墓土地公產單位、建物所有權人、文史專家與外圍鄰地購回申請民眾等，一起於現場討論土地分割範圍指認等工作事宜。(文資科)
（2） 於7月15日舉辦「107-109金寧鄉文物普查建置計畫」研習講座說明會，以便推廣金寧宮廟宗祠文物普查教育，增進民眾對於地區文物管理相關知識及實務操作程序瞭解。(文資科)
（3） 於7月17日召開「瓊林街屋整治工程工務會議」，俾利持續與聚落在地民眾檢討工程執行進度內容成果，並及早進行施作改善等事宜。(文資科)
（4） 於7月18日召開「2018金門學國際學術研討會」委託計畫(第2次公告採購）評選會議，辦理審查投標專業團隊工作企劃內容，再進行研討會活動細節內容修訂委辦等事宜。(文資科) 

（5） 「2018金門國際和平海報獎」自5月30日（星期三）起受理報名徵件，至6月30日（星期六）截止，徵選期間長達一個月。經主辦單位初步統計，共收到參賽徵件數達1300多件，共有來自18個不同國家的人來投稿，其中包括：台灣、香港、日本、德國、義大利、芬蘭……等多國的設計好手共同競逐。(藝文科)
（6） 6月28日至7月31日8時至17時30分「楊銘達縫紉機﹝針車﹞展」，假金門縣文化局特藏室展出。(藝文科)
（7） 7月13日19時至22時「2018夏日親子劇場-灰姑娘」，假金門縣文化局演藝廳演出。(藝文科)
（8） 7月14日至7月31日8時17時30分「2018驅山走海聯展」，假金門縣文化局第二展場展出。(藝文科)
（9） 7月14日至7月15日9時至12時「親子DIY活動-施翠峰：一起趣味玩拓印」，假金門縣文化局演藝廳三樓會議室舉辦。(藝文科)
（10） 7月16日至7月23日8時30分至11時10分「2018我愛作文夏令營（基礎班）」，假金門縣文化局演藝廳三樓會議室舉辦。(藝文科)
（11） 7月12日19時30分至21時30分，仙洲南音社在睿友學校的成果發表音樂會。(藝文科)
（12） 7月14日14時至17時，「社造培力課程」，金門縣文化局將於明日（7/14）下午2時至5時在金沙鎮大洋里里民活動中心（東山觀音寺旁）舉辦「社區資源調查方法與應用」社造基礎培力課程，由國立金門大學都市計畫與景觀學系洪瑛鈞助理教授前來授課。(藝文科)
（13） 7月14日9時至12時，「社造培力課程-綠色生活講座」，假西方社區活動中心舉辦。(藝文科)
（14） 藝文活動展覽包括：
7月1日至7月31日，「陳自強攝影展」，假湶民水果餐(每周一休息）展出。
7月1日至7月31日，「唐敏達收藏展」，假好口味餐廳展出。
7月1日至7月31日，「李苡甄畫展」，假信源餐廳展出。
7月1日至7月31日，「金門縣書法家聯展」，假衛生福利部金門醫院一樓大廳展出。(藝文科)
（15） 社區營造活動
每週三、日  19時至22時，鑼鼓基本打法+傳統三太子基本步法，忠孝社區籃球場。
每週一、六  19時至22時，花式手拍鼓，金沙鎮複合式運動場。
每週一、四  19時至22時，元極舞、土風舞金富康舞蹈社區養成計畫，縣立體育館舞蹈教室。
每週四、六  19時至22時，廣場舞培訓計畫，金湖幼兒園前廣場。(藝文科)
（16） 7月14日兒童美語時間；講師: Anthony，故事主題: What color is it？，參加人數:48人，本週的「兒童美語時間」所講的故事為「what color is it ?」，藉由故事情節中的介紹，認識各式各樣的豐富的色彩，在豐富有趣的故事中自然而然地記住了生活中動物、水果的英文，故事中介紹了「red tomato、yellow spider、purple octopus、black-and-white panda」，並透過有趣詼諧的故事內容及講師生動的解說，讓孩童於快樂的情景中學習英文，並教導小朋友，時時注意生活中常見的美好事物及豐富的色彩。(圖資科)
（17） 7月15日假日故事屋；講師: 李能惠，故事主題: 「點」、「旗魚王」，參加人數:78人，本週的「假日故事屋」所講的故事為「旗魚王」，透過故事的描繪，世界上最大的是海洋，比海洋更大的是人的心。漁夫面對有生以來最大的對手，一隻巨大的旗魚王、從搏鬥的過程中，人和魚卻成了莫逆之交。鏢魚手順伯帶著黑仔，在冬季最風強浪大的惡劣海象中出發，這正是旗魚最喜愛出沒的季節，人可以被摧毀，但不可以被擊敗，漁夫難得遇上強勁的對手，幾番爭鬥，船頭就像把長刀將大浪劈成兩半，一個巨大黑影從右側海面急竄衝出，討海40餘年，順伯第一次碰到這麼難纏的對手，他既興奮又害怕……，透過有趣的描述，讓孩童融入故事的情景中，並享受閱讀的樂趣。(圖資科)
（18） 閱讀高手奬好禮: 為配合金門閱讀節活動，推廣圖書館藏，及培養縣民閱讀的習慣，特舉辦「閱讀高手獎好禮」活動，並希望透過獎勵活動，吸引讀者走進圖書館，不只閱讀「量」的提升，更要讓閱讀「質」昇華，以提昇金門閱讀島閱讀風氣持續的培養。(圖資科)
（19） 推薦新書書單達人活動:文化局為了讓金門縣民有感熱情參與閱讀金門島館藏充實選書的活動，所以今年金門縣文化局圖書館配合閱讀金門島行動年的發想，特舉辦好書推薦摸彩活動，本局自107年4月1日至107年7月份，已收到推薦560冊書之書單。(圖資科)
（20） 第十五屆浯島文學獎徵稿中；浯島文學獎徵文活動，藉由文學書寫，徵選優秀中文文學創作，從島嶼出發，提倡華文書寫風氣，以文學視野提高金門藝文風情，同時記錄屬於這個時代的金門記憶，連帶推展地區文化與觀光號召力，於9月1日開始收件。(圖資科)
（21） 107年度金門季刊第一季134期目前已完成美編印製，於5月出版，另135期徵集文圖稿作業已開始執行，截稿日為6月15日，徵集完成後檢送廠商美編排版及後續校對編輯等印製事宜。金門位於台灣西側，正處台灣海峽緊鄰中國大陸的島嶼，大多數人對金門的印象可能僅止於古戰場及軍事要塞之地，其實當年無情戰火卸下後，卻豐富了金門地區的文化背景，而今我們所見的金門，充滿獨特的人文風采、樸質的風土民情，以及被歷史刻畫過的史蹟。本出版品以季刊形式發行，一年4期內容分別有:金門的歷史風華、民俗人文事跡、傳統建築風格、年度節慶盛事、藝術創作與表演等詳細介紹，帶領讀者透過季刊引人入勝的編排方式，提高民眾想更深入了解關於金門的歷史、自然、文化、藝術、旅遊等資訊的意願，無形中將金門觀光資產傳播行銷出去，同時增加觀光領域的效益，更讓金門文化跨向新未來。(圖資科)
（22） 7月12日辦理「金門文學史」書面審查會議。(圖資科)
（23） 107年補助地方文獻，作者吳鼎仁交付書400本書名為：自作對聯集。(圖資科)
（24） 107年7月1日擴大舉辦好書交換及募書「二手書募書及好書交換-讓書去流浪」為期三個月〈7月1日~9月30日〉活動，地點文化局北棟成人圖書館，於開館時流通館員於櫃台收換書服務。(圖資科)
（25） 辦理建構「文化局北棟國學圖書及罕用書密集書庫地下1樓活動櫃」公開招標採購案，公告日107年7月2日起至107年7月16日截止投標，預算金額330萬。(圖資科)
（26） 「走讀植物染」：7月14日至7月15日二天在蔡厝舉辦第一梯次閱讀金門島「走讀植物染」閱讀推廣活動，本活動除了秉持金門閱讀島計畫之宗旨外，更強調舉辦活動以推廣閱讀為目標，希望透過借書參與方式，讓參加者不只參與DIY手作活動，更將閱讀與實作結合，學以致用。二天活動參與者一共有50幾位，不只報名者之外，村民也一起參與此次活動。(圖資科)
二、工作檢討與建議事項：無


填報人：陳蓉慧(電話：082-323169#608）        局長：呂坤和
金門縣文化園區管理所業務執行報告表
填報日期： 107年7月16日
1、 重大業務執行情形（7月12日至7月18日）：
（1） 所辦「七七抗戰油畫特展」展出中，見證金門歷史風華，發揮博物館文化教育深義。
（2） 辦理「兩岸禪文化活動」，增進兩岸友善交流，提升文化認同與博物館親和度。
（3） 辦理「園區內外景觀藝術美化工程」案得標，掌握工程管理，改善美化園區環境。
（4） 辦理「A棟空間活化三合一改善工程案」，分別為閱讀區、傳藝區和影視區，提升園區親子樂齡友善教育場域。
（5） 執行「空調主機汰換(內政部建研所補助案)」，提升文物保存及參觀品質。
（6） 提報「文化部博物館事業推展補助計畫」，積極爭取中央補助，俾利博物館典藏、研究與展示深度。
2、 工作檢討與建議事項：無
填報人：李孟涵(電話：082-351030#138）        所長：盧根陣
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：107.07.17
1. 重大業務執行情形：
    (一)107年6月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件252件，採隨到隨辦，縮短 
        審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者241件，次日取件者11件(含網路申

        報6件)，是以所有的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件，滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需  
        求。

    (二)107年6月土地增值稅查定資料細項統計如下:

1. 依自用住宅用地稅率(10％)申報，辦理土地移轉者無。

2. 依一般用地稅率(20％、30％、40％）申報，辦理土地移轉者計76筆，應納土地增值稅971萬3仟餘元。

3. 依免稅土地（夫妻贈與、公設移轉、公有土地出售、平點移轉、農地免稅移轉等）申報，辦理土

地移轉者計281筆，其中農地等免稅移轉者有176筆，土地增值稅稅損金額高達新台幣5,570萬8
仟餘元。    
    (三)稅務局為方便民眾購買印花稅票貼用，分別與金門信用合作社及金門郵局等簽訂代售印花稅票契約，委託渠等代售印花稅票，107年6月份地政局代售1萬5仟元，金門信用合作社5,116元，金門郵局4,300元，本局服務台銷售稅票40萬200元，合計銷售印花稅票金額為42萬4,616元。  
    (四)107年6月份受理契稅申報56件，採即時收件馬上辦，當日取件者50件，次日取件者6件(含網路

申報者5件)，所有的申報案件均能在2個工作日辦竣取件，落實一次收件全程服務。    
    (五)賡續辦理金融機構臨櫃代收稅款金資流電子化作業，107年6月辦理劃解銷帳4,423件，解繳稅款2,876 
        萬539元，縮短稅款解繳作業流程，減輕稽徵機關人工登錄繳款書負荷、提早稅款入庫時程，達成金

        流和資訊流的同步，解決冗長作業及耗費多工與稽徵成本。 
    (六)積極宣導政府提供多元化繳納稅款方式，並輔導納稅義務人善用非臨櫃方式繳納稅款，以加速稅款劃
        解，截至107年6月利用約定轉帳納稅、自動櫃員機、信用卡、電話語音轉帳、晶片金融卡、網際網
        路及便利商店繳稅等非臨櫃方式繳納稅款者2萬1,936件，金額為1億1,800萬餘元；餘臨櫃繳納稅
        款者1萬6,454件，金額為2億4,875萬餘元；非臨櫃及臨櫃方式繳納稅款合計3萬8,390件，金額
        為3億6,674萬7仟餘元。 

二、工作檢討與建議事項：無
  填報人：陳空招           主管：王漢文

     聯絡方式：325197#201、0910-326-686
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