              水源不足地區增設消防栓或增闢替代水源進度管制總表附表2
附件1

一、填報機關：金門縣消防局
二、統計期間：104年10月-104年12月
	水源不足地區
	欲增設水源數
	預計辦理進度及執行情形
	完成期限
	已完成
設置數
	完成率(％)
	  備註

	本局所有水源不足地區共計35處，略以說明：
	地上式消防栓
	共34支
	[bookmark: _GoBack]105年12月底前完成18支。
107年12月底前完成3支。
7支消防栓因管線因素，無發增設。
	預計107年12月底前。
	6支
	17.6％
	

	
	蓄水池
	共1處
	102年11月竣工，103年3月至今試營運中。
	
	1處
	100％
	


備註：
一、請於104年4月5日、7月5日、10月5日及105年元月5日前將前季辦理情形函報本署(請附網站截圖影本)並公布於 貴局網站。
二、「預計辦理進度及執行情形」請按季填寫規劃進度；「完成期限」以近期(1至2年)能完成為主，未限制完成期限。
三、有列「其他水源」者，請於「備註欄」說明增列水源種類及數量合計情形。
三、增闢替代水源種類：指蓄水池、游泳池及深水井及其他與報署「消防水源」公務統計報表定義一致。
四、完成率：「已完成設置數」除以「欲增設水源數」。
五、聯絡人：李專員玉如、電話:02-81959119-6223、傳真：89114274、e-mail：ruru @nfa.gov.tw
