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金門縣政府工務處業務報告

                                    報告人：處長　許鴻志
議長、副議長、各位議員女士、先生：

欣逢  貴會第七屆第七次定期會之召開，鑑於各位議員平日為民服務，時予監督，多元指導，有利縣政之推動，時值大會開議，謹就110年11月至111年5月本處暨所督導單位各項工作任務執行情形與今後努力方向，報告如後，敬請各位議員繼續給予指教與惕勵。
1、 工務處執行成效（資料統計期間：110年11月至111年5月止）
1、 公共工程規劃設計及發包部分（含本府及各機關學校委託代辦案）：共有規劃設計勞務案2件、已完成工程發包案5件、規劃設計中22件，總共合計29件，相關計畫如下列：
(1) 委託規劃設計勞務2案：

1. (111-112年度)金城鎮東門、西門、南門、北門污水下水道及用戶接管工程。
2. 金門縣中心圖書館及美術館新建工程。
(2) 已完成個案及辦理中之規劃設計案：

1. 道路工程案：
（1） 已完成工程發包計有2案：

A. 金門縣金城鎮西海路二段道路路平工程。

B. 金門縣金寧鄉環島北路二段道路路平工程(一)、(二)。
（2） 辦理中計有9案：

A. 金城鎮民族路(稅務局至西海路三段)道路整建工程。
B. 金寧鄉頂林路道路暨人行環境改善工程。
C. 金湖鎮環島南路三段(尚義至成功海灘)道路路平工程。
D. 金門縣慈湖路一段、二段及光前路等道路暨人行環境改善工程。
E. 烈嶼鄉公園及聚落環境整建改善工程。
F. 金門縣金城鎮第三期區段徵收工程。
G. 金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收工程。
H. 金門縣金寧鄉環島西路二段道路路平工程
I. 金門縣優化伯玉路自行車與人行道工程。
2. 污水工程案：
（1） 已完成工程發包計有1案：

A. 金門地區零星汙水下水道用戶接管工程。
（2） 辦理中計有2案：
A. 烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程。
B. 東林水資源回收中心二期擴建工程。
3. 水利工程案：
（1） 辦理中計有6案：

A. 光前溪上游段流域治理工程。

B. 金門縣山外溪水環境改善計畫(第二期)。

C. 金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程。

D. 金沙溪人工湖工程。
E. 金沙抽水站機組汰舊換新工程。
F. 大膽島北山海岸掏空保護應急工程
4. 建築工程案：
（1） 已完成工程發包計有2案：

A. 金門縣立烈嶼國中中央廚房暨烘焙教室新建工程。
B. 金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程。
（2） 辦理中計有5案:

A. 中正國小地下停車場興建工程。

B. 金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工 程。

C. 金門縣立金沙國中東棟大樓重建工程。

D. 金湖鎮尚義住宅區第一期公辦住宅興建工程。

E. 金門縣警察局金城分局金寧分駐所新建工程。
2、 金門大橋興建計畫：
金門大橋前CJ02-C標主體工程廠商國登營造公司因延誤履約情節重大，經相關單位嚴密敦促後進度仍落後嚴重，代辦機關交通部國工局業於105.06.29依契約規定終止契約及接管工地，並追償損失，亦重新辦理招標作業，CJ02-2C標接續工程已於105.11.28由東丕營造以新臺幣59億5,385萬元整得標，本工程已於105.12.28開工，配合「尼莎颱風停工」、「一例一休政策」、「前標遺留P48橋墩既有外套鋼管發現障礙影響施工」、「106年~110年天候因素」、「瑪莉亞、白鹿、米克拉及盧碧颱風停工」、「地質差異」、「新冠疫情」等辦理工期展延，目前契約工期為1,971日曆天，預定111.08.11完工。
金門大橋CJ02-2C標接續工程目前已突破花崗岩堅硬地質困難，廠商已完成全部基樁、全部基礎、P41柱頭節塊、P42柱頭節塊、P43柱頭節塊、主橋全部P44~P48橋塔、P45上構預鑄節塊前8對吊裝、P46上構預鑄節塊前8對吊裝、P47全部上構預鑄節塊吊裝及外置預力鋼索吊裝、P47～P48閉合節塊施工、P48全部上構預鑄節塊吊裝及外置預力鋼索吊裝、P49柱頭節塊、P50柱頭節塊、P51柱頭節塊、大小金引橋上構箱型梁推進施工及高雄興達港預鑄場上構節塊生產，刻由東丕營造進行深槽區P45上構預鑄節塊9-21對吊裝及外置預力鋼索吊裝、P46上構預鑄節塊9-21對吊裝、邊橋(P49~P52)上構預鑄節塊吊裝、邊橋(P40~P43)上構預鑄節塊吊裝、大金端引橋段橋護欄施工、小金端引橋段橋護欄施工、施工棧橋巡檢維護等作業，截至111年5月底止，預定進度:97.51%，實際進度:97.41%，本工程已請廠商東丕營造與附掛管線施工單位把握時間加快進行，趲趕落後工進，同時注意品質與工安，以利重大工程推展。
另本工程受新冠肺炎疫情嚴重、物價大幅上漲及天候等影響，「金門大橋建設計畫第四次修正計畫」業於111.03.24陳報交通部轉行政院核議中，修正總計畫經費為96.621億元，其中中央負擔48.134億元、地方負擔39.671億元，前標履保挹注為8.816億元，分擔比例則依行政院90.07.27台90交字第044018函號「經費分擔比例以中央負擔2/3、地方負擔1/3」之原則)；修正計畫期程則至112年3月。
3、 道路整建工程：

(1) 已完工驗收工程：

1. 經武路(開瑄國小至瓊徑路口)暨環島南路三段(瓊義路至尚義三角圓環)等道路改善工程。
(2) 施工暨驗收階段工程：
1. 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程（第一期）－（二）」：本工程契約金額為新台幣1億8,706萬8,493元，履約期限為108.07.11，案於109.04.08完成部分驗收，刻因工程初驗缺失(工地型臨時AC廠尚未拆除)缺失尚未改正，案於109.08已辦理結算，尚未撥款，刻辦理履約爭議處理。

2. 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」：本案已於111.01.28申報竣工， 111.02.15竣工查驗確認竣工未逾期，並於111.03.16辦理工程初驗，中華電信管路工程業由中華電信公司自行辦理驗收、自來水管路工程於111.04.11辦理初驗、監造單位已於111.04.26函報承商初驗缺失改善成果，並於111.05.09辦理初驗缺失複查，另台電管路工程部分已於111.05.20辦理初驗。

3. 「金鑽進士路網-高陽路整建工程」：本工程契約金額為新台幣1億8,090萬元整，本案截目前工程進度：93.85%，原預定於110.02.05完工，後因無名橋8受相關管線單位管遷作業影響展延、米克拉颱風免計工期，變更設計增作工項展延、疫情三級警戒期間展延、日降雨量超過10mm免計工期、增作工項展延工期等因素，調整預定完工日為111.06.29。
4. 「金門縣產遊博覽園區計畫道路暨公共設施工程」：本案工程由禾宏營造股份有限公司以新台幣232,916,888元整承攬，已於109.09.01申報開工，契約工期為679日曆天，原訂履約期限為111.08.13，履約期間因新增工項、颱風停班停課及天候影響，工期展延等，工期展延後預計完工日為111.12.10，截至目前工程進度68.32%。
5. 「金門縣環島北路三段（瓊林圓環至高陽路口)道路拓寬工程」：本案於110.04.08開標由尚燁營造有限公司以新台幣68,200,000元整得標，承商於110年06月07日開工，工期為360日曆天，預定完工日期111.06.17，後因疫情三級警戒期間展延、日降雨量超過10mm以上免計工期、受圓規颱風影響免計工期、因公投、馬拉松、春節期間禁挖等免計工期、增作工項展延工期等因素，調整預定完工日為111.09.25。本案截至目前工程進度：70.92％。
6. 「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程」：本案於110年06月09日開標由泉昇營造有限公司以新台幣4,990萬元整得標承攬，承商於110.06.29開工，原契約為300日曆天，預定完工日為111.05.10後因受疫情三級警戒影響申請展延工期14日、受圓規颱風影響申請展延工期1日、再因受中華電信管線影響申請展延工期64日、春節道路禁挖期間申請免計工期3日，經工期檢討後修正為379個日曆天，預定完工日期為111.07.31。截至目前工程進度:75.61%。
7. 「金門縣環島北路二段道路路平工程(一) (二) 」：本案二標由泉昇營造有限公司分以新台幣2,033萬元與信邦營造有限公司以新台幣1,570萬元得標承攬，工程於110.12.14開工，工期分別為150日曆天、130日曆天，預定完工日期因天候影響工期檢討後分別為111.06.17、111.05.17，截至111.05.08，因考量環島北路二段交通流量，故共分為四階段進行封閉道路施工，一標工程進度為61.44%，二標工程已於111.05.17竣工。
8. 「金門縣金湖鎮瓊徑路道路路平工程」：本案於110.10.28決標由信邦營造有限公司以新台幣977萬元整得標承攬，於110.12.15開工，已於111.05.01申報竣工，已於111.05.11辦理竣工查驗，預定於111.06.08辦理初驗。
4、 興辦水資源、防洪水利及污水下水道工程：

(1) 興辦水資源
1. 為持續提升本縣自有水源比例及湖庫蓄容量，維持農業及民生穩定供水需求，降低枯旱時期缺水風險，同時參照本縣過去辦理水庫建設歷程經驗，分期辦理金沙溪水資源開發計畫，目前以「金沙溪人工湖計畫」為第一階段，採逕流沖洗方式改善既有養殖池鹽化情形，並進行水質監測作業。金沙溪人工湖計畫初步評估可攔蓄約200萬噸水資源，計畫經費概估約5.49億元，計畫推動期程為110年至114年，110年辦理規劃設計，工程於111-114年施建。
2. 委託規劃設計監造案已於110.11.24訂約，刻正辦理規劃調查及基本設計作業中，本府已於111.05.04辦理規劃成果審查會議，廠商於111.5.23依審查意見提送修正後資料，將函請各委員於111.6.9協助審查提供書面意見。

(2) 防洪水利工程：
1. 辦理「金沙溪流域水環境改善工程(第二期)(龍陵湖)」，本案於110.07.13決標，由尚燁營造有限公司以新台幣1,470萬元整承攬，案於110.08.26開工，目前進度為99.5%，預計110.06完工。
2. 辦理「金門縣山外溪流域優化計畫」，本案於110.07.02決標，由駿益營造有限公司以新台幣2,838萬元整承攬，案於110.08.12開工，預計於111.08完工，刻正施工及辦理變更設計中，目前進度為79%。
3. 積極提報「前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，合計爭取補助12件，經費達311,320千元：
(1) 經濟部水利署110.02核定「烈嶼鄉西湖上游區域排水設施改善應急工程」、「金沙鎮塘頭農排改善應急工程」等2案，預計可改善西湖上游區域排水邊坡護岸及更新塘頭農排兩岸老舊塊石護岸，計畫經費計40,282千元，已分別於110.12.21及111.04.08完工。
(2) 經濟部水利署111.01核定「大膽島北山海岸侵蝕防護應急工程」、「雞鳴山海岸線侵蝕防護工程」等2案，預計可改善大膽島及金沙鎮雞鳴山海岸侵蝕情況，計畫經費計34,000千元；「大膽島北山海岸侵蝕防護應急工程」已於111.05.31上網招標，預計111.06.14開標、「雞鳴山海岸線侵蝕防護工程」已於111.056.10決標，由金殿營造有限公司以689萬元得標承攬，預計111.06中旬開工。
(3) 經濟部水利署於110.02.18核定「金門縣生態檢核工作計畫(110-111年度)」，110.04.26由爾灣水利工程計師事務所以245萬元得標，執行期間自決標日起至111.12.15。目前已完成6案基地範圍生物廊道及既有植被調查工作、2案規劃設計階段生態調查。 

(4) 經濟部水利署109.12核定「金門海岸(料羅至水頭)監測及侵淤評估規劃計畫」、「金門海岸(烈嶼鄉西側)監測及侵淤評估規劃計畫」等2案，計畫經費計9,600千元。目前進行測量及觀測調查工作，以建立本縣完整健全海岸調查資料，預計111.07.31前完成。
(5) 為改善慈湖農莊及完善金沙地區防洪需求，水利署110.06核定辦理「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」、「光前溪上游段流域治理工程」等2案，計畫經費計157,675千元。現已完成設計，俟水利署轉為正式工程後發包，預計辦理渠道改善工程、新增滯蓄洪設施、改善排水路、改建閘門及橋梁、建置滯蓄洪設施等工作項目。
(6) 內政部營建署核定「金門縣浯江抽水站設備提升及改善工程」計54,113千元辦理，目前由本縣自來水廠執行，於111.04.18完成基本設計，目前細部設計作業中，預定於111.06完成細設審查，8月辦理工程發包施建作業。
(7) 經濟部水利署於110.04.06核定「金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫」，110.12.09由野望生態顧問有限公司以550萬元得標，執行期間自決標日起至111.11.30。目前已於111.01.26通過期初報告書，並針對完工後5案工程進行維護管理階段生態檢核及水環境改善整體空間發展藍圖規畫補充之生態調查及水質檢測，已於111.05.30提送期中報告書，刻正辦理期中審查事宜。
(8) 經濟部水利署於110.08.09核定「金門縣水環境改善整體空間發展藍圖規畫」，110.12.29由美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司以770萬元得標，執行期間自決標日起至111.11.30。已於111.04.28提送期中報告書，預計111.06中旬辦理期中審查會議。
4. 辦理「110年金門縣水情監測系統擴建及維運計畫」，本案於110.07.27決標，由環宇事業有限公司以新台幣4,428,000元整承攬，已於110.11.01建置完成。
5. 辦理「金門地區地下水觀測井新建工程」，本案於111.2.9決標，由溪泉以新台幣2,100萬元整承攬，已於111.4.11開工，預計111.11.24完工。本案預計增設13口觀測井，以瞭解本縣地下水位變化。

(3) 補助各鄉鎮公所辦理年度雨水下水道、區域排水之清淤與整治工作，計有：

1. 111年度金湖鎮清淤改善工程(開口契約)。

2. 111年金沙鎮疏濬清淤改善工程(開口契約)。

3. 111年度金城鎮排水溝清淤疏浚工程(開口契約)。

4. 111年金寧鄉區排疏濬工程(開口契約)。

5. 111年度烈嶼鄉區域排水溝清淤及零星修復工程(開口契約)。
6. 111年度各鄉鎮公所人力雇工辦理水利建造物維護管理計畫。

7. 金寧鄉慈湖農莊周邊排水改善工程。
8. 金水溪護岸整治改善工程。
9. 後垵溪上游排水系統改善工程。
10. 金沙水庫溢洪道南北水閘門等改善工程。
11. 金湖鎮士校段73-1等地號農路改善工程。
12. 金沙鎮官澳聚落排水整建工程。
(4) 污水下水道工程：

金門地區污水下水道用戶接管普及率，截至目前為止(111.4.30)，公共污水下水道接管戶數為16,046戶，下水道用戶接管普及率約為39.11%（依營建署網站統計），本年度污水下水道工程計有：

1. 辦理「金湖鎮第五標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，於108.09.17由越揚工程有限公司以新台幣118,795,666元整得標，案於109.01.02申報開工，已於111.03.16完工，辦理變更設計中。
2. 辦理「金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於108.12.04決標，由亞郁營造有限公司以新台幣122,500,000元承包，案於109.03.09開工，預定111.07.05完工，目前進度為98.42%。
3. 辦理「金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於109.04.06決標，由尚慶營造有限公司以新台幣247,600,000元承包，案於109.06.02開工，預定112.05.07完工，目前進度為72.71%。
4. 辦理「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於109.5.19決標，由勝揚營造有限公司以新台幣238,800,000元承包，案於109.07.10開工，預定112.10.06完工，目前進度為35.41%。
5. 辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於109.05.05決標，由久合營造股份有限公司以新台幣226,800,000元承包，案於109.07.17開工，預定112.10.18完工，目前進度為26.87%。
6. 辦理「金門地區零星污水下水道用戶接管工程」於111.03.25決標，由立聖營造股份有限公司以新台幣23,500,000元承包，廠商刻正辦理整體施工及品質計畫書送審作業。

(5) 督導自來水廠積極推動「離島地區供水改善計畫(第二期)」及「蓄水建造物更新及改善計畫(第三期)」、「自來水管線汰換工程」及「金門地區水資源回收中心放流水回收再利用改善工程」等案。
5、 代辦委託工程案及其他地方零星雜項工程：

(1) 代辦委託建築工程案件
1. 「金門縣議會生活館暨警衛室新建工程」(縣議會委託代辦)，工程為一棟建築物(地下一層，地上七層)，總樓地板面積為2,154平方公尺，工期為746工作日，由弘邦技術股份有限公司以9,580萬元得標，配合建照及五大管線取得時程於107.04.10申報開工，於110.05.05竣工，111.02.23取得建築物室內裝修合格證明，111.03.16取得使用執照，111.03.25完成驗收並點交使用單位，目前辦理綠建築標章送件申請及後續結算事宜。
2. 「鵲山營區新建工程」(陸軍金門防衛指揮部委託代辦)，工程為A、B棟營舍、C棟中山室及崗哨等建築物(地上1至3層)、D棟聯合機房、停車鋼棚，總樓地板面積為6,449平方公尺，107.10.09決標，由岩輝營造有限公司得標，工程施工費為1億6,086萬餘元，107.11.28開工，預定110.08.20日完工，已於110.08.18上午竣工，110.09.23辦理初驗，於110.10.26辦理複驗，110.12.16驗收完成並移交使用單位，111.04.01完成結算。
3. 「金門縣開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程」（開瑄國小委託代辦，教育處發包後移工務處辦理），工程為地下一樓，地上二樓之建築物，包含幼兒教學園區9間教室和國小教學園區一般教室12間、專科教室8間，另有一幢餐廳、廚房與活動室等及戶外運動場與籃球場，總樓地板面積為為8,522.6平方公尺，108.02.01決標，由弘邦技術股份有限公司以2億7,630萬元得標，108.04.18開工，111.5.27辦理使用執照現場勘驗及申報第一階段工程(建築物含戶外景觀及運動場)工程竣工，於111.05.31竣工查驗，目前辦理使用執照現場勘驗缺失改善及竣工文件審對作業。
4. 「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」（湖埔國小委託代辦），工程為地下一樓，地上五樓之鋼筋混凝土構造、鋼骨構造建築物，包含幼兒教學教室6間、一般教室2間、多功能教室1間、辦公室1間、餐廳1間、廚房1間、戶外攀岩牆1座及瞭望台等，總樓地板面積為為2,111.86平方公尺，108.08.07決標，由太鼎營造股份有限公司以6,531萬8,000元得標，108.10.07開工，預定110.07.28完工，實際於110.08.09竣工。111.03.21初驗完成，111.04.14驗收完成，目前辦理綠建築標章送件申請及後續結算事宜。
5. 「金門縣金湖鎮柏村國民小學行政大樓新建工程」（教育處委託代辦），工程係為一棟建築物地上2層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積為1,335.63平方公尺，含校長室、教師辦公室、音樂教室、圖書室、研究室、教具室、體育器材室、男女廁所及無障礙廁所、無障礙電梯及連通空橋提供教職員多功能使用空間。本工程於110.10.08決標，由亞郁營造有限公司以4,686萬元得標，設計監造單位竇國昌建築師事務所，於110.12.06開工，目前進度為9.926%。
6. 「金門縣金城鎮賢庵國民小學垵湖分校新建專科教室工程」（教育處委託代辦），工程為地上1樓之建築物，包含專科教室1間、教室1間、另有1間餐廳、廚房與保健室及一般廁所、無障礙廁所等，總樓地板面積為為479.93平方公尺，本工程於110.11.03日決標，由靖宇工程有限公司以1,960萬元得標，設計監造單位竇國昌建築師事務所，110.12.25開工，預定於111.12.25完工，目前進度為17.614%。
7. 「金門縣何浦國民小學西側校舍新建工程」（教育處委託代辦），工程係為一棟建築物地上2層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積為947.51平方公尺，含既有建築物東西側敲除、新建及復原，本工程於110.11.03決標，由岩輝營造有限公司以3,699萬元得標，設計監造單位竇國昌建築師事務所，於111.01.14開工，目前進度為9.15%。
8. 「金門縣古寧國小行政大樓(活動中心)拆除重建工程」（教育處委託代辦），工程係為一棟建築物地上三層之鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積為2,414.77平方公尺，本工程於110.11.08決標，由恒富營造有限公司以9,800萬元得標，設計監造單位黃正銅建築師事務所，於111.02.16開工，預定於112.09.28完工，目前進度為4.148%。
9. 「金門縣立烈嶼國中中央廚房暨烘焙教室新建工程」(教育處委託代辦)，為地上二樓建物(中央廚房)及地上一樓建物(烘培教室)各一棟，總樓地板面積為988.32平方公尺，111.01.18決標，由昊海營造有限公司以4,156萬元得標，於111.02.27開工，預定111.08.31完成第一階段中央廚房、112.02完成第二階段烘培教室工程，目前進度為10.931%。
10. 「金沙地下停車場暨複合式運動場館興建工程」，工程係為地下二層停車場地上二層場館之鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積為12201.28平方公尺，本工程於111.04.11決標，由和臻營造有限公司以586,660,000元得標，專案管理單位山水技術服務有限公司，設計監造單位劉木賢建築師事務所，案預計於111.06.08開工，預定於114.03.06完工。
6、 公共工程施工品質： 
(1) 工程技術審核成效：於110.11.至110.05.止，預算書圖設計成果及相關計畫書之審查，共計審查528件次，除了對於設計內容（設計成果與現地及週邊環境需求之檢視）、預算單價編列之合理性等提出審查意見外，對於材料設備之規格限制，背離常軌，有規格限制競爭之嫌者，於審查過程中皆會提出糾正，以確保工程規劃設計品質。
(2) 公共工程施工查核：本府依據「工程施工查核小組作業辦法」及「工程施工查核小組組織準則」辦理工程施工查核，於110.11.至110.05.止計查核28件次(5,000萬元以上之工程查核13件次，1,000-5,000萬元工程查核7件次，1,000萬元以下工程查核8件次)。對於工程施工查核所列之缺失均要求工程主辦單位限期改善後提報本府備查；同時對於品質確有嚴重缺失或缺失未於期限內完成改善之個案工程，確實列管追蹤，以提昇工程品質。
(3) 依本處自辦及代辦工程之督導作業：本處自辦及代辦工程除平日由各主辦工程科辦理督導外，並經訂定「金門縣政府工務處公共工程督導實施計畫」由工程品質科依據該要點執行督導作業，於110.11.至110.05.止計督導67件次工程，透過工程督導機制，協助解決工程施工障礙並強化工程管理效能，以達到提昇工程品質之目的。
(4) 辦理工程職能訓練：本府於110.11.11舉辦「公共工程規劃設計及品質管理實務講座」，110.11.29舉辦「鋼筋、模板及混凝土工程施工實務講座」，111.04.21「公共工程履約管理重點、精進方案及圖利與便民宣導實務講座」，透過工程實務教育訓練，強化本府承辦人員及地區從業人員工程專業職能及技能，以提升工程施工品質。
2、 所督導之單位執行成效

1、 自來水廠：

(1) 110.11至111.05實際售水量為315萬1,312立方公尺。
(2) 自來水管線汰換及新增：
1. 縣府代辦部分：配合「金湖第四標(林兜、新頭、料羅、料羅新村及新塘)」、「金湖第五標（西村、東村及庵邊）」、「金沙第五標（劉澳、呂厝、浦邊及下搪頭）」、「金沙第六標（高坑、中蘭及斗門）」、「金城第六標（吳厝、庵前、浴井、山前、官裡、古區、東社及東沙）」、「金城鎮第七標（後豐港及金門城）」工程辦理老舊自來水管線等設施汰換。

2. 國家公園代辦部分：配合「金沙鎮山后聚落自來水管線汰換工程」、「金城鎮水頭謝厝自來水管線汰換工程」辦理老舊自來水管線等設施汰換。

3. 水廠自辦部分：「西海路二段自來水管線汰換工程」、「金山路（下后垵路口至自來水廠）送（配）水管線工程」、「金門大橋橋樑附掛自來水管工程」、「金東地區湖庫導水管改善工程」、「瓊安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管新建工程（第一標）」。

4. 鄉鎮公所代辦部分：配合「金寧鄉頂后垵聯外道路改善工程」、「金寧鄉瓊安路1000巷自來水管線新設工程」、「金門縣烈嶼鄉埔頭路既有150mm原水管線汰換工程」辦理老舊自來水管線等設施汰換。

(3) 「金門自大陸引水計畫」截至目前每日平均引進陸水約2萬噸，同時考量地區久旱不雨，湖庫水位及水量已低於安全庫存，目前每日部分回補至水庫，以確保海底管線突發狀況無法供水時，地區有足夠水量因應。同時目前配合環北管線及洋山淨水場驗收啟用，每日支援西半島水量提升至約9,000CMD，有效減少地下水抽取。
(4) 加速推動自來水擴建計畫及各項自來水設施改善，已完成日產水量2.5萬噸之洋山淨水場一座及配合大陸引水之岸上受水調節池、導抽水工程與供配水等設施。目前東水西送水量已由3,000CMD提升至9,000CMD。另外，瓊安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管新建工程（第一標，瓊安路段）業於110.9.9決標發包，現正施工中，預定於112.1竣工，另該案第二標（環島西路段）亦已完成細設核定，預計於本（111）年度中旬招標發包。此外，後續配合相關供配水設施之執行與擴建，將可再提升東水西送量能及增加供配水調配之彈性。
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圖：「洋山淨水場新建工程」竣工照片

(5) 蓄水建造物維護

1. 年度內持續辦理「十三個湖庫環境清潔維護」，包括水面及周邊環境清理整治，機動清理死魚及藻華，以維護水源環境及安全。

2. 108-110年完成「菱湖水庫及西湖水庫周邊設施改善工程」、「擎天水庫周邊設施及蓄水範圍邊坡等改善工程」、「太湖水庫蓄水範圍護岸改善工程(湖心島段)」、「金沙、田浦及瓊林等水庫堤壩道路及周邊設施改善工程」。
於111年度賡續推動「榮湖水庫及田浦水庫浚渫等周邊設施改善工程」與「金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程」。有鑒於金門地區湖庫蓄水深度較淺，除既有容量因逐年淤砂（泥）沉積而減少外，水質亦易受陽光照射呈現優養化，降低水源使用率。為恢復庫容及改善貯蓄水質，爰順勢藉助「金門自大陸引水計畫」所提供的充裕原水，辦理榮湖水庫與田浦水庫之水面平台挖掘清淤、分區浚渫及湖庫設施改善等工作。而金湖水庫於98年完工後，因防潮溢洪堰未及連九降大潮潮位，致遭海水入侵，再因洗鹽設計未盡周延，另有水質氯鹽偏高情形。民國106年自來水廠雖再經「金湖水庫防潮溢洪堰防潮改善工程」將多數防潮溢洪堰進行提升，惟仍有部份區域尚待加高；而108年再辦理水庫安全評估調查後，又發現該湖庫主要結構、周邊設施、蓄水範圍周邊及安全監測設備等有損害問題，有危使用壽命及蓄水功能，故今經個案工程辦理改善。
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圖：「金沙、田浦及瓊林等水庫堤壩道路及周邊設施改善工程」完工照

(6) 110.11至111.05止金城、太湖、榮湖、擎天、東林等水資源回收中心水處理污水量共97萬0,160立方公尺。
(7) 「金門地區水資源回收中心放流水回收再利用改善工程」工程預算為新台幣900萬元，主要工程項目係將金城等水資源回收中心放流水管線，進行新設及改善工程，將太湖水資源回收中心放流水管線延伸至蓮庵區排供周邊使用，並將金城、東林之放流水回收量提升，本案由永力工程顧問股份有限公司辦理技術服務，並於110.12.01決標由立聖水電工程有限公司辦理工程，目前工程已完成全部管段延伸的工程項目，僅剩水資源回收中心抽水泵等設施進行中。
(8) 「金門縣浯江抽水站設備提升及改善工程」由中央補助總工程經費5,411.3萬元，於110.11.10決標，由桔源工程顧問有限公司辦理技術服務，本案工程目標係將浯江抽水站的老舊設備進行改善及汰換，防止金門地區淹水，業於111.03.22完成基本設計，目前已進入細部設計階段，訂於111.06.08召開細部設計成果審查會議。

(9) 辦理
「金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善工程」，由安吉立技師機械事務所專案管理(含監造)技術服務，概念設計報告書已核定，依約提送招標文件資料送審核後，依縣府111.05.12函轉內政部營建署審查意見顧問廠商修正後，111.05.31己函報縣府轉營建署審核中。
2、 養護工程所：

公園路燈養護：
(1) 路燈數量截至本(111)年5月全縣路燈計 17,014盞，各鄉鎮分別為：

1. 金城鎮3,215盞。

2. 金湖鎮4,228盞。

3. 金寧鄉4,010盞。

4. 金沙鎮3,577盞。

5. 烈嶼鄉1,984盞。
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(2) 「110年度公園及路燈等公共設施整建工程委託規劃設計暨監造技術服務」業於111.04.21決標，111.05.18完成簽約，依縣府指示辦理「金沙親子公園」規劃設計案。
(3) 辦理「金門地區路燈普查、編號牌製作、安裝服務工作案」於110.11.09完成決標，111.01.06完成驗收結案。
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	現地抽查驗收


(4) 辦理「金門縣路燈資訊管理系統110年度系統功能增修暨維護案」，111.01.03完成驗收結案。
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	軟體操作及實務掃描使用 


(5) 辦理「110年金門地區路燈編號牌製作、安裝等服務案」，111.01.06完成驗收結案。
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	QR-Code貼紙及編號牌現地抽查驗收


(6) 「110年度路燈設施委外塗裝保養案(開口契約)」，案於110.08.18開標，由金霖環保工程行得標，110.10.21辦理第一次派工驗收，另於110.11.11撥款完成，本年度預算已執行完畢，賡續辦理後續擴充適宜。
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	塗裝保養及驗收成果


土石方管理：
(1) 白乳山土資場營建剩餘土石方經核定總收容量為244,000 m3，截至111年5月止，進場數量為188,601.61 m3，外運總量為96,159 m3，目前暫存數量為92442.61m3。
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(2) [image: image23.jpg]


「洋「洋山土石方回填區」截至111年5月止，「洋山16地號」核定總需土量為80,000 m3，進場數量為79,997.49m3；「洋山17、18、19地號」核定總需土量為220,000 m3，進場數量為202,182.62 m3。

(3) [image: image24.jpg]


「中山林段255地號需土區」核准申報營建剩餘土石方進場數量為100,000 m3，截至111年5月止，進場數量為100,000 m3。

   違建拆除業務：
(1) 辦理拆除民眾申報金城鎮中興路1處、金沙鎮復興街1處，共2件危險廣告招牌。
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	金城鎮中興路146巷12號危險廣告招牌拆除
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	金沙鎮復興街31號危險廣告招牌拆除


道路養護：
(1) 辦理道路養護，平時定時派員道路路面巡查，110.11.01至111.05止，執行道路坑洞修補232處，其中該所自行巡查227 處，自巡發現比率97.8%，修復面積1,539.16㎡。
	[image: image4.jpg]




	[image: image5.jpg]





	道路巡查（西海路）
	道路巡查（四維路）
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	道路修補（環島南路）
	道路修補（民生路）
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(2) 110.11.01至111.05止已完成水溝清淤面積1,360㎡（沙青路），本所定期派員巡查，如有發現淤積立即排定行程派工，維持水溝暢通不阻塞。
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	沙青路水溝清淤


(3) 金門縣111年度主、次要道路整建計畫本案經費為新臺幣1,700萬元，本所業於111.01.28辦理上網公告，於111.02.09辦理資格標開標，案經審查合格廠商為2家，案經召開評選委員會及議價程序後於111.03.28決標，由新承土木技師事務所以新臺幣145萬8,916元承攬，目前待完成簽約後辦理後續現地會勘及工程案規劃設計。
(4) 搶救災抽水機設備操作訓練 
110.11.01至111.05止，抽水機轉運測試5次。
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	抽水機試運轉


3、 業務執行檢討

1、 提升規劃設計作業精度，並落實工程施工查驗，以提升工程品質：

2、 目前本處承辦（含代辦）工程案件，於辦理各階段設計成果審查時，除由品質科、工程科及企劃科分別派遣相關領域工程人員共同組成審查小組，並邀請相關單位參與；亦視實需依工程性質及規模量體，外聘專家學者及景觀總顧問協助本府共同辦理審查，以期達到適量設計、減少施工問題、方便管理維護之工程目標。工程施工階段落實施工查驗作業，並不定期辦理教育訓練，以加強承辦人本質學能。各階段辦理重點如下：

(1) 需求階段：本處代辦本縣各項公共工程建設，於需求計劃書提送階段即針對各單位之需求內容進行審視，並提醒於設計及施工階段可能遭遇之困難，要求調整或排除後再啟案委託本處代辦。
(2) 審查階段：廠商提送細部設計報告書圖後，本處承辦同仁於審查會前，將赴現地核對設計書圖內容與現況情形，並於召開細部設計審查會議中一併檢討。本處並按本府品管作業要點第9點規定辦理技術文件審查，如設計單位有設計疏失責任，則按本府品管作業要點第10點規定辦理缺失扣點並罰款，以確保工程設計品質。

(3) 施工階段：本處除要求各工程監造人員不定時辦理工程抽查外，對於各施工階之檢驗停留點查驗項目，如現場整地放樣、高程檢測(含洩水坡度)、鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置等作業，監造人員會同廠商檢驗是否確實按圖施工，以確保工程施品質。此外，對於工程執行過程中可能發生之問題，包含施工、材料、天候、工班、用地取得及睦鄰等影響工程進度、品質、工安之事項，事先察覺深入了解施工阻礙與發生原因，並隨時追蹤其辦理情形，以有效排除施工障礙。

(4) 另本處除不定期辦理教育訓練以加強承辦人員本質學能外，另已逐步建立相關工程資料庫，如：勞務契約、工程契約、施工規範及各階段設計內容自主檢查表等，相關資料庫並依實際執行情形回饋及配合相關法規定期辦理版本修正之機制，將可標準化設計作業，並可降低設計錯誤率。

3、 道路工程交維措施標準化：
針對道路工程施工中之交維措施，請設計單位檢討道路施工工區管制護欄、施工動線交通導引，加強道路施工之阻絕性及安全性，並將於契約明確規範要求，提升機關與廠商對交通維持完善性之共識與作為。
4、 要求相關管線施工配合，並積極推動工程執行：

(1) 整合挖掘需求：管線挖埋需求在設計階段整合。為了減少道路挖掘的機會，本府於工程設計階段，均邀請相關管線單位出席請其就所轄管線有無併工程施作需求，並要求配合併入本府工程內代辦或由管線單位於工期內自行配合施工埋設；另道路挖掘系統已完成系統自動媒合整合提醒，於接收道路挖掘申請案時洽詢其他各單位整合申挖需求，避免路面重覆開挖與二次施工，減少重覆挖掘的機會。
(2) 管線圖資更新：建立公共設施管線資料庫並積輔導管線單位執行道路挖掘後管線圖資逐案更新。

5、 路平專案分年規劃短中長期計畫，推動主要幹道路平；而聚落聯外道路，搭配主要幹道改善，依鄉鎮公所提列需求辦理，形成整體且完整的路平道路網絡。
(1) 具體執行方案部分，引入科學化儀器檢測道路平整度，並已就經常重覆修補、道路舖面破壞嚴重之路段，建立量化評估指標並提列道路整建計畫清單。各路段整建計畫將視道路規模及分工等條件，納入排水改善、人孔蓋下地、路基改良、道路高程重新設計、道路轉彎線型檢討及道路縱坡度檢討等，一併進行總體改善。

6、 綜合以上執行重點，本（111）年刻正辦理「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程」、「金門縣環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬工程」、「金門縣金湖鎮瓊徑路道路路平工程」、「金門縣金城鎮西海路二段道路路平工程」、「金門縣環島北路二段道路路平工程」、「環島西路一段(珠山至吳厝路口段)道路改善工程」、「金城鎮中興路至光前路口街道改善工程」、「金寧鄉埔後往慈湖路道路改善工程」、「金寧鄉瓊安路后沙聚落至環島北路二段聯外道路改善工程」、「金湖鎮雙瓊路(瓊林圓環至伯玉路)道路改善工程」、「金湖鎮成功聚落周邊環島南路三段等道路改善工程」、「金湖鎮三多路道路改善第二期工程」、「金沙鎮陽沙路(忠孝新邨至山西)道路改善工程」、「金沙鎮陽翟至鵲山道路改善工程」、「烈嶼鄉上林至西方暨湖下至東岡機場道路改善工程」及「烈嶼鄉八青路經青岐石鼓山至上庫段道路改善工程」等十餘案路平計畫，包含主要道路及各鄉鎮聚落聯外道路，平衡鄉鎮差距，預計於完工後可有效提升道路平整度。
7、 訂定計畫書範本及估驗計價作業程序，並採聯合審查機制提升服務效能：
(1) 訂定「道路工程施工及品質計畫書(參考範本)」，廠商可依據工程個案內容參考範本修訂，以減少廠商作業人力，加速計畫書提送時效，並縮短工程開工期程。
(2) 訂定「金門縣政府公共工程估驗計價作業程序」，調整估驗計價文件審核方式，採廠商、監造單位及機關三方共審方式，有效縮短估驗計價期流程7工作天，整體估驗計價請款程序由15工作天，縮短為8工作天，以利廠商辦理估驗計價作業。
8、 為提升公共工程品質，建立優質公共建設，依據工程會訂頒之全民監督公共工程管制考核作業要點，對全民督工通報案件進行管控。本府於接獲民眾通報後，即要求所屬工程主辦機關派員勘查處理，確認主辦單位如期處理完成後，再於全民督工系統辦理登錄，並於完成登錄後再聯繫通報民眾，告知反映案件之處理方式與結果，確認民眾是否滿意工程主辦機關處理結果，如有不足或須再加強之處則請工程主辦機關再予以補強改善；同時結合工程施工查核機制，檢視通報案件之改善成效，以落實工程品質管控。
4、 今後努力方向

1、 賡續檢視各種作業規定訂定公共工程管理標準等作業程序與表單SOP，以方便地方建設並減少民怨。

2、 目前工程常因民眾需求或設計差誤造成變更設計，故未來設計時應充分邀集各村里代表參加審查及舉辦說明會，並強化辦理設計審查，以減少變更設計之產生。

3、 對已發包施作之工程加強監造作業之控管，及承商之自主品質管控，提昇施工品質與安全。

4、 持續辦理本縣重要道路整建與路平工程作業，提昇地區道路平整性與建全通行需求。
5、 金門大橋為國內首座海上特殊橋梁，本府協調高工局，積極推動金門大橋之興建、完成，俾利大小金交通之順接，繁榮地方發展。
6、 配合洋山淨水廠完工，持續推動金東導水管及淨水場等配合工程，以因應未來地區發展之用水需求。同時積極辦理金沙溪水資源開發。

7、 為確保自有水源之供應能力，地區仍應持續進行水資源開發與管理，包括雨水貯留、攔蓄水工程、回收水再利用、海水淡化、降低漏水率、自來水設施改善、湖庫濬深與改善與節約用水等措施，以改善整體用水效率，提升自有水源之供水能力，同時採多元化方式開發新水源，以期穩定及因應地區用水需求。
8、 賡續加強辦理地區污水下水道家戶接管之工作，改善集水區水質環境，提高生活品質。

9、 依據地區民眾實需，賡續辦理地區零星公共工程業務，並注重工程品質，配合各鄉鎮鄉村整建計畫，落實基層建設，提升居民生活品質，達到城鄉永續發展之目標。
10、 為吸引優良廠商提供優質工程技術服務，本府已訂定「辦理委託技術服務規劃設計及監造服務費率提高作業原則」，以爭取優良設計廠商，提升本縣工程整體品質。

11、 依各單位辦理工程時回饋之意見賡續修訂本府公共工程品質管理作業要點，並配合本府品管要點修訂簡化品管文件，提升優良廠商參與本府公共工程之意願。
12、 賡續辦理公共工程品質管理相關講習會，以提昇工程人員（含主辦人員、監工人員及廠商）專業素質。

13、 賡續辦理地區公共工程品質查核及督導工作，以提昇工程品質。
14、 執行重大公共工程時，從建築專案設計、發包、施工及營運等階段，適時正確的導入建築資訊模型(BIM)技術，讓專案得以如期、如質、如預算的發揮BIM預期效益。另持續辦理BIM建築施工實務運用教育訓練，藉此協助工程人員建立正確的BIM專案管理觀念，以利未來執行及充份運用BIM相關技術。

5、 結語
    本處擔負辦理本縣公共工程推動之任務，執行業務當本「工程品質第一、服務鄉親為上」之原則，朝建立制度化管理，充份溝通協調，加強培養專業人才，落實專業審查機制，提高作業效率努力。在有限人力下，充份運用發揮團隊整體力量，努力創新、精益求精，戮力以赴，期使各項工程如期如質完成，落實民生基礎建設。
簡報完畢
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工作表1

				核定需土量		實際進場量

		洋山測段
16地號		80,000		79997.49

		洋山測段
17.18.19地號		220,000		202182.62

				若要調整圖表資料範圍的大小，請拖曳範圍的右下角。
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工作表1

				核定需土量		實際進場量

				100,000		100,000

				若要調整圖表資料範圍的大小，請拖曳範圍的右下角。
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工作表1

				總收容量		實際進場量		外運總量		實際庫存量

				244,000		188,601.61		96,159		92,442.61

				若要調整圖表資料範圍的大小，請拖曳範圍的右下角。






