金門縣路平專案報告
報告人：處長  許鴻志
議長、副議長、各位議員女士、先生：
欣逢  貴會第七屆第三次定期會之召開，首先向各位議員平日對本處工作，時予監督，多元指導及支持，使各項業務得以順利推展，致上最高之謝忱，謹遵大會決議，就金門縣路平執行情形與今後努力方向，報告如後，敬請各位議員給予指教與惕勵：
1、 前言
本縣主要道路共18條，為金門各鄉鎮及各交通節點等聯外道路；次要道路共40條，為聯繫地方中心與各聚落、一般市鎮至觀光據點之道路以及做為連結主要道路間之道路。其餘之服務道路以服務自然村聚落居民為主，連接各村落及部分觀光點之道路，或是聚落社區內人車出入或次要道路之聯絡道。
道路系統整建計畫可分為短期及長期兩種策略，短期採「道路修護」、長期以「道路整建」策略進行。近年來道路工程任務已逐漸由新建工程轉為養護管理，除本處外，亦仰賴各鄉鎮公所、養護工程所等團隊之協助，從主要道路到聯絡道路分級分層分工執行，持續推動提升本縣道路品質之目標。
2、 路平計畫執行方針

(1) 長路段刨鋪
路平計畫以道路舒適度及安全性為重點要求，專注於道路整體品質的提升，落實道路平整、孔蓋減量、路基改善、減少挖掘、路口之行車視線及管線之減量淨化，提供安全舒適的行車環境為執行要點。因路平計畫主要工作項目為鋪面更新，因此為優先整建損壞較嚴重的道路，則引入科學化管理方式，採量化指標篩選。例如依本縣道路養護頻率分布、道路肇事熱點分布及民眾多次反應路況不佳等基礎資料綜整，並納入各鄉鎮公所反應之第一線民意需求，據以編列相關預算分年分期執行路平政策，以配合本縣觀光立縣之願景並還給駕駛用路人一個舒適安全行車及人行環境。
整體鋪面更新部分由本處及各鄉鎮公所分工執行，分年規劃短中長期計畫，推動各級道路路平。108至109年規劃並推動共13案路平計畫，包含主要道路及各鄉鎮聚落聯外道路，以平衡鄉鎮差距。已規劃並執行路段約8案，分列如下：

(1) 珠水路

(2) 環島南路一段(小西門至昔果山)
(3) 經武路及環島南路三段
(4) 金山路

(5) 金港路

(6) 環島北路三段經斗門至高陽路路段

(7) 頂林路

(8) 烈嶼軍人公墓至東林候車亭路段
後續並預計於本（109）年度辦理金寧鄉頂后垵聯外道路、金湖鎮黃海路、金沙鎮埔華路至田浦水庫、金城鎮民生路16巷20弄及烈嶼鄉龍骨山營區至湖埔路段等5案。預計於完工後可有效提升道路平整度。
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(2) 局部路段修補
除了全面性的鋪面更新工作，日常的養護維修是維繫道路平整度的重點。由於近年金門營建產業蓬勃發展，重型機械、車輛日益增加，加速道路損壞速率，造成路面補綻較多且高低不平，以往小面積修補不僅造成路面美觀性不佳，還可能影響路面品質。故經養護工程所多次研討施工方式，提出以一次性進行長路段(約30公尺)之AC路面刨鋪作業，以避免民眾同一路段不斷修復之感受。
養工所亦實際引進使用「瀝青混凝土鋪裝機」，一改過去小方塊、補丁型的修補整平方式，新推動以熱拌瀝青混凝土進行長路段約30公尺之AC路面刨鋪作業，舖築過程可縮短近一半時間，路面平整度明顯改善比過去增進許多。本（109）年度並已編列預算900萬元將優先辦理道路路面損壞修復工程，規劃執行路段分列如下：

(1) 瓊徑路4,875.6㎡

(2) 桃園路地下道出入口602.8㎡

(3) 慈湖路一段4,453㎡

(4) 環島北路二段3,265㎡。
另常態性養護工作部分持續進行，於108年11月1日至109年4月20日止，養護工程所計完成大面積重鋪565.1㎡，一般性修復3,088.76㎡。
3、 路平計畫案件執行進度

在道路路平計畫中整體鋪面更新案件執行成果摘要如下：
(1) 已發包施工階段：
(1) 「經武路(開瑄國小至瓊徑路口)暨環島南路三段(瓊義路至尚義三角圓環)等道路改善工程」業於109.4.20開工，工期為360日曆天，預定完工日期為110.04.15。
(2) 「珠水路AC道路鋪面改善工程」於107.12.21開工，工期179工作天，預定完工日期為109.05.31。
(3) 金城鎮公所「金城鎮金山路鋪面改善工程」於109.01.22開工，工期130工作天，預定完工日期為109.08.12。
(4) 金湖鎮公所「金湖鎮金港路等道路改善工程」於109.02.25開工，工期100工作天，預定完工日期為109.07.20。
(5) 金沙鎮公所「金沙鎮環島北路至高陽路聯外道路改善工程」於109.02.13開工，工期50工作天，預定完工日期為109.04.24。
(6) 金寧鄉公所「金寧鄉頂林路等路面改善工程」於109.02.14開工，工期120工作天，預定完工日期為109.08.05。
(2) 招標作業階段：
(1) 烈嶼鄉公所「烈嶼鄉軍人公墓至東林聚落周邊道路改善工程」：於公開招標後流標，將修正招標文件、檢討單價及設計圖說後再辦理招標作業。
4、 執行成效與努力方向
本處會持續努力分年分期執行路平計畫，引入科學化儀器檢測道路平整度，並已就經常重覆修補、道路舖面破壞嚴重之路段，視道路規模及分工等條件，納入排水改善、人孔蓋下地、路基改良、道路高程重新設計、道路轉彎線型檢討及道路縱坡度檢討等，一併進行總體改善；另計108~109年度路平計畫道路鋪設完成4,937公尺。例如108年底完工的「金門縣環島南路一段小西門至昔果山圓環道路改善工程」，全案整併管路挖埋及孔蓋整平等施工項目，率先試辦人手孔周圍黑色早強混凝土加固工法，完工後道路平整度（AARI）平均值達1.39、標準差0.61；相較於施工前的數值平均3.25、標準差0.96，明顯提升整體道路平整度。
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整建改善外，如果有急迫性破損嚴重的路段，將由養護工程所分工先行進行鋪面修補，由整體團隊共同努力提供用路人平整舒適的用路環境。
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