金門縣政府107年度10月11(星期四)第27次主管會報會議資料
各單位業務報告:
金門縣政府業務執行報告彙整統計表
1071011
	項次
	單位名稱
	附屬單位
	填   送
	備註

	1
	民政處
	殯葬所、各戶政事務所
	ˇ
	

	2
	財政處
	金酒公司
	ˇ
	

	3
	建設處
	農試所、林務所、水試所
畜試所、動防所、陶瓷廠
	ˇ
	

	4
	教育處
	體育場、家庭教育中心
	ˇ
	

	5
	工務處
	養工所、自來水廠
	ˇ
	

	6
	觀光處
	港務處、金門日報、車船處
	ˇ
	

	7
	社會處
	大同之家
	ˇ
	

	8
	行政處
	採購招標所
	ˇ
	

	9
	主計處
	
	ˇ
	

	10
	人事處
	
	ˇ
	

	11
	政風處
	
	ˇ
	

	12
	警察局
	
	ˇ
	

	13
	消防局
	
	ˇ
	

	14
	衛生局
	
	ˇ
	

	15
	環保局
	
	ˇ
	

	16
	地政局
	
	ˇ
	

	17
	文化局
	文化園區管理所
	ˇ
	

	18
	稅務局
	
	ˇ
	


金門縣政府業務執行報告表

　填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　         填報日期：107.10.08
1、 重大業務執行情形：

(1) 配合金門縣議會召開第6屆第22次臨時會，協調辦理參加有關程序委員會及相關縣府提案彙整。
(2) 辦理本縣縣民結婚準時開席致贈喜宴酒作業，本(107)年第13-15批計受理39件申請，並依程序由各鄉鎮代為分送。
(3) 本處訂於10月12日假本府多媒體簡報室辦理「107年金門縣替代役備役役男演訓召集」，刻正辦理役男交接名冊及相關津貼造冊作業，俾利一年一度之召集活動遂行。
(4) 「金門縣民國六十四及六十五年次已服義務役役男慰助金發放自治條例」業經內政部107年10月2日台內役字第1070830491號函同意備查，本處將俟簽奉核可後，擇期即行啟動慰助金申請作業。
(5) 配合內政部律定期程，10月6日全國統一辦理「89年次徵兵及齡男子名冊轉錄作業」，總計完成本縣937位役男名冊轉錄，本處將據以辦理後續各項徵兵處理業務。

(6) 10月3日后宅普濟寺舉行醮慶活動，是日縣長前往上香祈禱、敬獻爐敬金，祈求護佑縣民平安 健康、萬事順遂。
(7) 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計7場次（殯葬所治喪7場次；村里治喪0場次）。
(8) 10月5日及6日配合內政部進行戶役政資訊系統版本更新，包含「內政部戶役政資訊系統」、「直轄市、縣(市)戶役政資訊系統」、「鄉鎮市區戶役政資訊系統」、「內政部與直轄市、縣(市)連結應用系統」、「戶役政資訊安全管理及監控系統」及「內政部戶政司全球資訊網系統」，以確保系統運作穩定性。
(9) 因應11月24日「第7屆縣長、縣議員、第12屆(烏坵鄉第10屆)鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉」選舉權人造冊作業需要，於10月6日辦理「107年地方公職人員選舉選舉權人名冊造冊作業講習會」，本處戶政科及各戶政事務所計 51 人參加，俾使同仁熟悉相關選舉法令及編造選舉人名冊要領及注意事項。
二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：呂世義、陳瓊娥、蔡建鑄、蔡美玉　　　　                               　　處長：陳永明

聯絡電話：082-318823#62121
金門縣政府業務執行報告表
1、  填報單位：殯葬殯葬所、各戶政事務所     　　            　                       填報日期：107.10.08
殯葬管理所
本週民眾申請使用本縣各殯儀設施共計34件；其中公墓安葬1件，遺體火化8件，納骨堂骨灰(骸) 進塔25件，神主牌位進奉(遷出)0件。

金城鎮戶政事務所
(1) 辦理受理案件證明核發合計495件，包含戶籍謄本255件、英文戶籍謄本2件、印鑑證明57件、印鑑登記34件、身分證71件、戶口名簿65件、門牌證明9件、遷徙紀錄證明書2件等。

(2) 辦理受理案件戶籍登記合計59件，包含遷入24件、初設戶籍2件、住變15件、出生8件、死亡(宣告)2件、結婚4件、離婚2件、變更1件、未成年子女權義行使負擔1件等。
金湖鎮戶政事務所
(1) 受理申辦縣民卡57件。

(2) 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計72件，包含自然人憑證16件、派員辦理到府〈戶政行動化服務〉1件、〈網路〉預約辦理戶籍登記1件、跨機關通報服務18件、國民身分證掛失〈含撤銷〉9件、護照親辦人別確認11件、健保署跨機關服務10件、亡故者人身保單清查與通知服務2件、勞保局生育給付3件、勞保局家屬死亡給付1件等。
(3) 核發證明文件合計286件，包含戶籍謄本128件、印鑑證明25件、印鑑登記10件、身分證59件、戶口名簿62件、門牌證明1件、其他證明書1件等。
(4) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計72件，包含遷入33件、初設戶籍1件、住變10件、出生7件、死亡〈宣告〉3件、結婚3件、變更4件、未成年子女權利義務行使負擔1件、分合戶3件、教育程度註記維護3件、其他4件等。
(5) 審核本縣歷經戰地政務時期55至64歲三節慰助金名冊計20件等。
  金寧鄉戶政事務所
(1) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計66件，包含遷入41件、住變5件、出生9件、更正5件、變更1件、分合戶2件、其他3件等。

(2) 核發證明文件合計345件，包含戶籍謄本164件、印鑑證明40件、印鑑登記26件、身分證61件、戶口名簿51件、門牌證明1件、遷徙紀錄證明2件等。
(3) 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計54件，包含自然人憑證14件、跨縣市行政協助服務5件、跨機關通報服務2件、國民身分證掛失〈含撤銷〉9件、健保通報關服務3件、戶所機關查詢1件、一次告知單1件、代發戶籍資料2件、護照親辦人別確認6件等。

(4) 行動化及到府服務8件。
(5) 受理申辦縣民卡44 件。
(6) 實地查訪3件。
金沙鎮戶政事務所
(1) 核發證明文件計167件，包括印鑑登記5件、戶籍謄本75件、印鑑證明48件，印鑑登記/廢止4、初換領國民身分證13件、門牌證明1件、補領國民身分證3件、戶口名簿18件。

(2) 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計13件，包含出生登記2件、結婚登記1件、住址變更登記1件、遷入戶籍登記9件。
(3) 擴大各項便民服務，提升為民服務計15件，包括到府服務〈戶政行動化服務〉3件、國民身分證掛失(含撤銷)7件、機關團體來函戶籍資料查詢2件、護照親辦人別確認3件。
烈嶼鄉戶政事務所
(1) 辦理證明核發含戶籍謄本59件、印鑑證明12件、印鑑登記8件、身分證17件、戶口名簿23件、門牌證明3件、戶籍登記含遷入11件、住變5件、出生3件、死亡(宣告)3件、監護1件、分(合)戶2件。
(2) 跨機關服務案3件。
(3) 縣民卡申請及製發29張。
(4) 受理自然人憑證製發、廢止、停用、展期及用戶代碼變更共1筆。
(5) 查核烈嶼鄉公所送本所歷經戰地政務時期55-64歲三節慰助金申請案件。
二、跨處局之業務協調事項：無
填報人：     陳佩玲        李松家、李慧娟、吳淑賢、陳為庸、洪春暉
主  管：所長:張峰杞  主任：許丕祥、陳用國、周清國、陳松堅、林長禮　　　　                    　　

聯絡電話：   322379        324283、330790、324281、351924、363079　　                    　　

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 財政處                                                          填報日期時間：107.10.08

1. 重大業務執行情形：

   (一) 10月8日上午假新聞發布室舉辦「金門縣政府、信保基金與承貸銀行啟動相對保證貸款專案新聞發布會」，邀請地區媒體、信保基金與四家地區承貸行庫負責人或高階經理人到場，共同見證本項為縣內青年朋友創業與中小企業夥伴營運提供嶄新的金融服務。

   (二)檢送本府暨各鄉鎮107年9月份公債餘額報表予財政部。

   (三)檢送本府107年9月份公庫收支表予財政部。    

   (四)
有關營區建物坐落私有地或分屬國有及私有地上，於本(107)年10月4日函文國產署金馬辦事處，請依「國有非公用不動產交換辦法」規定同意辦理交換。

   (五)有關位於自然村私有地上之國軍建物，於本(107)年10月5日函文國防部軍備局，請同意得由地方政府切結無償撥用，如有糾紛由地方政府自行負責，免除公證程序。

   (六)為「烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃案」，協助烈嶼鄉公所辦理經管西方劃測段62-16及82-1地號廢止撥用。

   (七)10月3日發函地政局檢送本處107年第3季查詢應用地籍資料稽核紀錄表及稽核紀錄。

   (八)10月3日辦理10月份縣有財產審議委員會，本次計審議8案。 

   (九) 10月3日、5日黃○齡君、劉○華君分別續租本縣(金沙鎮斗門劃測段540地號、金湖鎮士校段790-4地號)縣有地會勘共計2案。 

   (十)10月3日、4日○江大飯店股份有限公司、王○添君分別續租本縣(金城鎮延平段294、296地號，金寧鄉后沙劃測段550-12地號)縣有地議價共計2案。

   (十一)辦理「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區重建計畫案」依據都市危險及老舊建築物加速重建條例規定，本案範圍內住宅已委由福建金門馬祖地區建築師公會辦理結構安全性能評估作業中，以利推動後續事宜。

   (十二)本府依據財政部「促進民間參與公共建設案件訪視作業要點」規定，本年度應訪視2件促參案，計有「金門工商休閒園區BOT計畫」、「金門縣綠色休閒渡假園區興建、營運、移轉案」等，刻正辦理促參案件訪視前置作業。

   (十三)新北市中和區公所通知中和九如新村圍牆倒塌龜裂影響居民及公共安全，本府已會同該市文化局會勘，後續辦理圍牆拆除及施作圍籬工程。

   (十四)中和金門新村保留公用住宅4戶暨保留店鋪1戶處分乙案，業經提送本年度10月份縣產審議委員會審議，經決議「暫緩」。

   (十五)「新北市中和太武山莊A區地上物暨圍籬工程案」委由金門縣採購所辦理開標，4家廠商參加投標，由力展營造有限公司最低標得標。     

   (十六)107年度截至10月5日，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單13,617件，付款憑單退2件，簽發縣庫支票735張，連線委託付款(電匯)25,042筆，存帳比率為97.15%，支付淨額共73億9,252萬餘元。 

   (十七)至金湖地區菸酒販賣業者辦理菸酒管理法規宣導。

   (十八)至金寧地區大量使用菸酒場所(餐廳)辦理菸酒管理法規常識宣導。
 



填報人：黃惠美




               主管：處長  王漢文   
聯絡方式:62269     


金門縣政府業務週報
填報機關：金門酒廠實業股份有限公司 

資料時間：107年9月30日至107年10月6日止
	本週重〈主〉要業務辦理紀要
	承辦局室

	1、 營業額：

1. 母公司: (詳如附件一)

(1) 107年全年度預算營業額116億7,905萬6,702元。

(2) 1-9月份預算營業額91億7,087萬5,450元，累積至9月30日營業額89億234萬2,366元， 達成率97.07%。

(3) 10月份預算營業額9億1,883萬4,552元，累積至10月6日營業額1億9,058萬5,990元，達成率20.74%。

2. 廈門公司：(詳如附件二) 

(1) 107年全年度預估營業額人民幣1億5,120萬7,000元。

(2) 1-9月份預算營業額人民幣1億2,285萬2,000元，累積至9月30日營業額9,276萬5,478.35元，達成率75.51%。

(3) 10月份預算營業額683萬8,000元，累積至10月6日營業額7萬4,327.59元， 達成率1.09%。

2、 生產量：(詳如附件三)

1. 107年全年度預算產量2,112萬4,833公升。

2. 1-9月份預算產量1,535萬6,853公升，累積至9月30日實際產量1,583萬4,611公升，達成率103.11%。

3. 10月份預算產量196萬5,210公升，累積至10月6日實際產量39萬8,877公升，達成率20.3%。

3、 本公司招標採購案：

1、本公司總務處辦理「2018-2020年金酒公司委外辦理整合行銷廣告規劃、設計及監督執行品質案」資格審查，10月02日1100審查結果：廢標。
2、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220292─「0.75L-58度金門高粱酒(地標型)外箱」(第2次)公開招標乙案，10月03日1030開標結果：流標。

3、本公司總務處辦理「金酒公司董事監察人日本&韓國酒廠觀摩及市場考察活動案（單價決標）」資格審查，10月03日1030審查結果：依招標文件規定辦理審查。
4、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220310-「107年純糯性B-Type高粱300萬公斤」公開招標(查核金額)乙案，10月05日1000開標結果：由達仁穀類飼料有限公司得標，決標金額新台幣48,360,000元整。
4、 重要工程執行進度：

(一) 金城廠第三條生產線設備新建工程：
竣工結算書因驗收時有扣罰，經廠商修正後提送尚有錯誤，已由監造單位退回修正，依規定期限要求再提送審查後辦理工程案付款，監造單位提送經審查符合契約規定之結算資料，因涉結算、扣款項目繁雜及承辦人員更換因素相關資料審核中。
 (二)金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程：
1.土建標：
(1)決標日期：106.06.22日，決標金額：新台幣567,600,000元整，得標廠商為鴻欣營造股份有限公司，開工日期：106.08.16日，契約工期：700日曆天，預計完工日期：108.12.18日(含變更設計增給14天工期)，截107.10.07日工程預定進度：31.046%、實際進度：19.993%，落後-11.053%，工期累計352天。
(2)目前執行重點事項如下：

A.安全監測系統-傾斜儀、沉陷點觀測。

B.基樁區(X1-X3/Y1-Y6)外側地坪夯實施作。

C.地下室(X5-X7/Y1-Y6)一樓樑版模施作、(X7-X9/Y1-Y6)地下室柱牆封模施作。

D.(X7-X9/Y1-Y6)一樓版面支撐排架施作。

E.基樁區(X1-X3/Y1-Y6)一樓地坪350 kgf/cm2混凝土澆置。

F.基樁區(X1-X3/Y1-Y6)一樓地坪版面及牆預留筋鋼筋綁紮、地下室(X5-X7/Y1-Y6)一樓樑柱接頭箍筋綁紮。

G.基樁區(X1-X3/Y1-Y6)一樓柱牆二樓樑版放樣。

(3)落後原因：

A.材料進場期程延宕(如:鋼筋材料)。

B.施工作業人員出工數不足(如:鋼筋工、模板工)。

C.承商總公司內部未充分授權工地主任執行權利。

D.工務所內業人員不足，文書資料提送延宕。

E.受天候因素影響導致無法施作。

(4)改善對策：

A.請承商做好「人、機、料控管」、增派所需人員，並有效率管理鋼筋施作工班。

B.每日檢討施作工率，就未達標工項，增派所需人員進場趕辦。

C.請監造單位督促承商依核定趕工計畫書第2版全面趲趕工進。

D.定期召開進度落後檢討會，了解承商趕工成效及所遇問題。

2.機電標：

(1)機電標已於106.07.04日決標，由中柱營造有限公司以新台幣385,926,890元整得標承攬，本工程於106.10.11日申報開工，契約工期為建築工程完工報竣後60日曆天內竣工(建築工程預定竣工日期108.12.18)，契約完工期限預計109.03.05日完工，截至107.10.06日止，工程預定進度：4.406%，實際進度：3.574%。 

(2)目前執行重點事項如下：

A.設備材料、施工圖、分項計畫書送審。

B.BSF(X9-11,Y1-5)排水管路施作

C.1F(X1-3,Y1-Y6)電氣照明、緊急照明、開關、CCTV管路預埋

D.B1F(X5-7,Y1-Y6)空調放樣

E.1F(X1-3,Y1-Y3)給水管路預埋

F.B1F(X5-7,Y1-6)黃湯管路放樣預埋。

G.1F(X1-3,Y1-6)黃湯管路止水板施作。

H.BSF(X7-8,Y1-6)汙水管施作。
(三)金寧廠二期筒倉興建工程：
1.本工程於104.10.13日決標，決標金額為新台幣181,825,000元整，並於104.12.16日申報開工，契約工期為701日曆天，契約完工期限預計106.12.09日完工(含已核定展延工期133.5天)，本案已於106.12.08日全案完工報竣。
2.目前執行情形：

(1)本案因第一次契約變更，採三階段工程驗收，第一、二階段工程已於106.12.28日完成工程驗收，第三階段工程已於107.02.06日完成工程初驗，廠商已於107.10月初申辦使用執照，預計將於10月中旬取得使用執照後辦理全案結算驗收。

(2)廠商申請工期之履約爭議調解案，目前尚待調解委員大會做出調解意見書再函覆本公司賡續辦理。

(3)已於107.10.01日取得消防安全設備許可執照，預計10月中旬可取得核發之建物使用執照。使照取得候旋即辦理綠建築標章申請，預估取照期程需3個月左右，力拼107年12月底前完成取照。
 (四)金城廠現代化油庫興建案：
1.本工程於105.11.24日決標，已於105.12.30日簽訂合約，施工品質管制計畫書業於106.01.05日核定在案，現因環保局尚未解除土壤污染控制廠址，致本案無法申請雜照及申報開工，為利計畫期程與實際相符，已於106.11.22日函報縣府申請計畫期程調整，縣府於106.12.01日函覆同意辦理。
2.「金城廠油庫土壤污染接續工程」於107.03.20日辦理第四次開標，由泳源營造有限公司以6,170,000元得標，廠商已於107.07.17日申報開工，目前「土壤控制計畫書」提送環保局送審中。另工程執行進度截至107.10.07日止，工程預定進度：95.222 %，實際進度：88.87 %。
 (五) 金門縣酒品倉儲開發計畫
1.本案依據107.03.19日縣府委由本公司協助，前於107.03.30日完成土地使用分區變更委託都市技師案簽約，廠商並於107.04.11日提供都市計畫變更草案書圖審查，本公司財務處於107.04.19日函文移請縣府賡續辦理都市計畫變更中。
2.本案需求單位需求檢討後分別於107.02.05日及107.02.13日提供本處，惟本案為跨部門之大型專案，需求單位所提需求資料兩者有所差異，且涉及跨部門作業分工，故本處旋即於107.03.02日辦理「寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用需求確認及分工會議」，複於107.03.19日由本公司邀請本縣財政處召開協調會議討論，將朝土地面積使用最大化及符合本公司倉儲整合運用辦理，惟案經107.05.17日由縣府召開「研商金酒公司108年度施政計畫先期作業會議」決議:「請依行政院106.08.17日院臺財字第1060023231號函…請金酒公司儘速推動」，故本案經需求單位(流通管理處)檢討後於107.06.07日簽會本處依其107.02.05日簽呈暨原需求規劃書辦理，案經107.06.19日辦理寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用之「金門縣酒品倉儲開發計畫」需求再確認會議紀錄決議「…考量其不確定因素頗多，為免造成採購上執行困擾，經與會討論本案將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動暨委託技術服務等事宜」、107.08.08總經理室會議紀錄「1. 寧山段63-13及63-16地號土地撥用，因縣府財政處表示怕違反撥用計畫書使用目的，故決議第一棟倉庫先蓋，蓋好後再把儲酒桶移入裝置。」、107.08.09採購審查小組之委託技術服務採購策略會議紀錄決議「…一致通過採傳統採購設計暨監造委託技術服務方式辦理」、107.07.04日金門縣都市計畫委員會專案小組審會議及107.09.06日金門縣都市計畫委員會第86次會議要求「考量寧山段63-1 地號保護區為私有土地，本案於變更附帶條件應加註未來開發需留設通路供其進出。」，故依據上述決議辦理招標文件製作及107.09.10日簽呈啟動專案及聘請委員，並請評選委員及縣府審查等事宜【簽呈陳核總經理中，簽呈中配合縣府107.09.17日指示函文(當日即函文)縣府提供專家學者名單，以利本公司組成採購評選委員會，縣府迄今尚未回文】。
5、 縣府列管案：

1. 山前坑道規劃：(流通管理處)
(1) 行政院107年4月25日發函縣府「貴府為綠美化使用，申請無償撥用貴縣金城鎮古坵段18地號等38筆國有土地及國有土地改良物4座一案，准予辦理」 。

(2)本案俟縣府來函賡續處理後續事宜。

2.前厝營區綠地變更進度：(財務處)

(1) 有關前厝營區綠地變更，依縣長指示請財政處召集環保局、建設處研議可行方式在案。

(2) 依106年05月04日金酒公司目前土地撥用取得現況討論會，決議由財政處協助邀集各相關單位研

   討有關寧山段63-4及63-7綠地變更（往外移）事宜。

(3) 惟為永續經營配合未來五年計畫，本公司於107年5月2日陳請鈞府同意金寧鄉寧山段63-14、63-12及63-5等筆土地變更為工業區以建置物流倉儲專區，俾公司後續建置儲酒大樓，綠帶將不予變動，故本案建議解除列管。
6、 其他重要業務辦理紀要

107年累計小麥收購4,589,210公斤。
	


金門縣政府業務執行報告表

填報單位：建設處                                                        填報日期時間： 107.10.8
1、 重大業務執行情形：
(1) 召開四張ㄧQ標章農畜產品導入學校營養午餐說明會議，邀請農糧署北區分署林科長等人蒞金，與地區有意導入營養午餐學校及產銷班代表座談，針對補助金請領、標章查核、資料登打及執行疑義等面向進行研商討論，目前地區以中正國小績效最佳，後續將依學校需求，持續食材改善作業。

(2) 三明市林業局海峽兩岸現代林業合作實驗區主任率團蒞金拜訪，邀請本府出席11月5日、6日於三明市舉辦之中國林業博覽會開幕活動；會中包含木材加工館、生產技術及服務館等六大展館，後續再擬與會觀摩且進行兩岸林業項目交流。
(3) 后豐泊區遷移計畫新建工程第3次開標完成發包。
(4) 10月4日新湖漁港水岸觀光休閒泊區工程及復國墩漁港漁業資源復育區、親水護岸工程」委託規劃設計服務案細部設計審查，審查結果議由本府先行辦理初審(暫不作結論只提供初審意見)，漁業署已排訂10月12日予以「複審」， 復審後將併同復審意見做成結論。
(5) 10月1日假本府新聞發佈室辦理「金門縣住商節電與智慧用電」記者會，邀請本縣各相關公協會代表及各報記者們參與，獲中時、聯合、自由等各大報報導，有效宣傳本縣住商節電工作及營造節電氛圍。
(6) 10月4日假金門大學辦理「消費者保護教育訓練」，安排誠遠商務法律事務所林啟瑩律師為大家解說「網路購物糾紛的處理之道」及崔媽媽基金會居住扶助部馮麗芳主任解說「租屋防身術」，計各政府機關學校代表及企管系師生70餘人參加。
(7) 金門青年三創服務平台計畫
1. 10月5日於「後浦給問樓」一對一諮詢輔導主題「業務/訂單開發」，邀請到「先行智庫股份有限公司／為你而讀 Read」的執行長蘇書平，共有3組青年業者預約諮詢，皆以數位行銷及業務擴展為初發，業師建議業者任何的行銷管道都要勤做產品/通路數字分析及加以運用相片/影片加強品牌故事性，以利提升品牌效益增進訂單量。
2. 10月6日於「瓊林青創吧」舉辦創業課程「從數位轉型看創業浪潮新趨勢」(趨勢講座#1)，計有16位青年參與，由「先行智庫股份有限公司／為你而讀 Read」的執行長蘇書平，以「從數位轉型看創業浪潮」為議題帶學員深入了解現今市場趨勢，課堂上他並就四大趨勢議題與在座學員分享，分別為：AIoT物聯網大數據趨勢發展分析、如何利用科技與創新轉型升級新零售服務業4.0、如何利用創新思考培養創業家思維、以及飯店業和Airbnb的實際案例討論，席間，蘇執行長更傾囊相授，讓學員受益良多。
(8) 10月5日召開本縣107年度「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換作業」之交換標的公開投標及開標作業審查會，本年度申請投標案8件，開標結果得標案件7件，未得標案件1件。
(9) 本縣維護傳統建築風貌獎助案，截至本周累計核定獎助651棟，業已修復完工596棟、撥付獎助金額累計新台幣7億4,713萬餘元。

(10) 內政部辦理「107年度營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核會議」，本縣督導成績榮獲「優等」，並獲得全體督導委員一致嘉許。

(11) 金寧鄉南山39號傳統建築物修復工程案，於10月5日開標，由閎昌營造股份有限公司以標價980萬元低於底價決標(預算1,186萬7,864元、約82折)，開工後420日曆天完成。

(12) 召開「金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案」第三次期初審查會議，決議：不通過。

(13) 辦理申請維護傳統建築風貌獎助案－竣工查驗6件（1.陳定尚古厝修復工程-金沙鎮碧山32號一落二攑頭、金額148.1萬餘元；2.楊應成古厝修復工程-金沙鎮官澳147、148號一落二攑頭加左突規、金額159.6萬餘元；3.林長鴻古厝修復工程-烈嶼鄉東坑30號一落四攑頭、金額167.3萬餘元；4.林長標古厝修復工程-烈嶼鄉東林32號一落二攑頭、金額131.8萬餘元；5.陳世保古厝修復工程-金湖鎮山外35號一落四攑頭、金額155.8萬餘元；6.許績興古厝修復工程-金城鎮官裡11號一落四攑頭、金額134.8萬餘元）。

(14) 辦理申請維護傳統建築風貌獎助案－現場會勘1件（陳期惠古厝修復工程-金湖鎮山外53號雙落大厝、金額212.2萬餘元）

(15) 辦理「施工管理及使用管理相關法令講習」計四梯次。
2、 工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、樊德正、陳彥志、陳明伶、商中治、李程遠              處長:張忠民                 

聯絡方式：082-318823#62341
金門縣政府業務執行報告表
填報單位： 農、林、水、畜、防、陶五所1廠   填報日期時間： 107.10.8 
1、 重大業務執行情形：
農試所2項
(1) 於9月29日配合烈嶼鄉芋頭文化節，辦理安全蔬菜宣導處銷活動，現場販售空心菜、白菜、秋葵、南瓜、冬瓜等安全蔬果與金門麥米，行銷在地農產。
(2) 辦理107年度「農試所花廊道及景觀意象新建工程」，本案於107年6月7日開工，廠商於9月21日申報竣工，9月28日完成竣工查驗，並訂於10月8日進行工程驗收。
林務所2項

(1) 辦理松樹松材線蟲萎凋病伐除作業，數量計106株；另提報松材線蟲防治計畫，爭取中央補助經費計新台幣600萬元，刻正由林務局審查中。
(2) 於環島西路二段辦理綠美化新植作業，使用七里香、翠蘆莉及紅龍草等景觀花木共計2,631株(本地點累積種植數量共計4,724株)，執行伯玉路、環島南路及桃園路等18條主要道路83公里行道樹生態綠廊管護作業，動員450人次；於西海路補植金露花計30株，並於寧湖路補植樟樹100株。
      水試所8項
(1) 10月1-2日執行南門海濱潮間帶紫菜養殖之棚架架設。
(2) 10月2日賢庵國小辦理107學年度「學生生命教育體驗活動」，蒞所認識綠蠵龜及觀賞鱟的影片及鱟生態文化館，動保協會及本所協助導覽解說，讓學生了解生態保育的重要性。
(3) 10月2-4日執行黑鯛黑色標籤標識1479尾，並於料羅南石滬公園一帶海域放流。
(4) 10月3日召開所務會議，由各課室進行業務報告及預算執行檢討，俾利各項業務順利推展。
(5) 10月4日請發電機承商來所進行新裝置150kw發電機用電負載測試檢查及加裝台電電壓過高、過低、欠相、逆相序異常自動檢測保護電驛。
(6) 10月3-5日派試驗船依約配合支援環虹錕騰科技股份有限公司執行「金門海域水質沉積物與牡蠣等生物體重金屬測定調查」計畫之水樣及沉積物採集作業。
(7) 10月5日臺南市政府環境保護局辦理「107年臺南市海洋污染防治教育訓練」蒞所參訪，本所安排導覽並派員解說，以推動環境教育。
(8) 10月5日協助環保局舉辦107年海洋環境生態教育體驗，由開瑄國小師生計50人至本所石蚵產業文化館參加「時石刻蚵」環教課程，並至北山蚵由進行擎蚵體驗，讓學生了解在地石蚵傳統文化，以傳達環境保育的觀念。。
      畜試所4項

(1) 10月2日配合參加縣政府辦理廉政倫理規範課程。
(2) 10月3日測試鮮乳紙盒包裝機。
(3) 10月4日發函縣政府107年度離島建設基金7至9月經費核銷案。
(4) 10月4日布拉安格斯肉種牛施打年度第二劑口蹄疫及流行熱疫苗，二天共計施打221頭。。
      防疫所14項
(1) 生鮮牛肉銷台9頭，標章黏貼84張，計1,364公斤。
(2) 牛隻口蹄疫預防注射6場計218頭及羊隻16場計473頭。
(3) 進口肉豬消毒3次與採血15頭。
(4) 肉品市場豬隻採血9場計9頭。
(5) 牛隻診療31頭、羊隻診療12及鹿隻診療1隻。
(6) 養禽場訪視3場。
(7) 病死畜收處128隻及焚化101隻。
(8) 執行狂犬病預防注射55隻。
(9) 寵物登記18隻、寵物認養4隻。
(10) 流浪動物實施絕育手術16隻。
(11) 流浪犬貓捕捉收容10隻。
(12) 辦理地區紅火蟻防治工作計84公頃、國軍營區防治教學及發放餌劑125公斤、處理通報案件2件。
(13) 協請林務所配合辦理金寧地區紅火蟻緊急防治工作計336公頃。
(14) 辦理高粱及蔬菜農藥殘留快速檢測計152件。
    陶瓷廠9項
(1) 10月1日完成「採購金寧鄉107年重陽敬老紀念主題酒3,580套」交貨驗收。
(2) 10月2日驗收「採購金門縣議會四季平安、恩情千萬1000cc主題主題酒用紙盒600套案」第二批300套。
(3) 10月2日驗收「採購一公升酒瓶用破壞性瓶蓋（含塞）5萬個案」第一批 2萬個。
(4) 10月3日驗收「採購金沙鎮107年重陽敬老紀念主題酒用紙盒3,090套」，並酒瓶於10月4日送交金酒公司辦理酒基灌裝，預定10月15日提交各村里公所發放。
(5) 10月3日完成「採購文創主題酒用扁型小紙箱2萬個（單價決標）案」第二次公開招標決標作業。
(6) 10月3日〜4日審計室蒞廠「財務審查」作業。 
(7) 10月3日〜4日完成研發送灌客製化文創主題酒12款計5,584套。
(8) 10月4日〜5日完成「採購金金城鎮107年重陽敬老紀念主題酒5,660套」提交各村里公所發放。
(9) 調整周六輪班趕製金酒公司酒瓶暨各項客訂主題酒瓶。
二、工作檢討與建議事項：  無


填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世、鄭啟煌
主    管：李廣榮、楊慧明、楊文璽、莊謙恭、文水成、許績鑫
    聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626、332856
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：教育處　　　　　　　　                                       　       填報日期時間：107.10.9
一、重大業務執行情形： 

(1) 「107年全民運動會」，於10/4假苗栗順利閉幕，本縣派出53位選手參加包括木球、慢速壘球、舞蹈、水上救生、蹼泳、國術、太極拳、健力、龍獅、扯鈴等賽事，共獲得1金（木球男子個人球道賽）、1銀（木球男子雙人桿數賽）、2銅（女子組扯鈴團體賽；，男子組國術掛記擂台賽），縣市排名第19。
(2) 「2019金門馬拉松賽」，並暫定於明年2/16、17日兩天舉辦；首場記者會將於10/8日假本府新聞發佈室舉行；第二場記者會將於10/26日假中國大陸舉辦（地點未定）；第三場記者會將於10/30日假臺北市邊田庄餐廳舉行，大會將於10/21日提供1000個競賽組名額開放予設籍於本縣縣民優先報名，網路報名於10/31起至11/16止，明年馬拉松賽獎章係以金門特有鱟與水獺作為全馬組及半馬組獎牌設計，而經2018金門馬拉松檢討會建議，參加2019金門馬拉松路跑組11.2公里競賽者，將和全馬組及半馬組一樣獲得瓷瓶裝紀念酒一瓶，而中華民國路跑協會屆時也將邀請國際A級丈量員丈量路線。
(3) 「科學教育推廣『鄉野行動FUN科學』系列活動」，今年度的第6場科學小實驗，於10/8假庵前社區活動中心登場，活動由本處主辦，自然學友之家、國中小自然與生活科技領域輔導團、庵前社區發展協會共同協辦，計有20多位社區學童與家長參加，課程邀請古城國小王智谷老師擔任指導老師，設計三個科學實驗，「飛行紙杯」、「彩色光碟陀螺」、「竹筷投時機」，引導學生與家長們動手玩科學。
填報人：王雅                       　　　 主管：李文良
聯絡方式：325630#62413
· 金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣立體育場　　　　　　　　　填報日期時間：107.10.09
重大業務執行情形： 

一、02/26~12/31協同金湖鎮公所共同辦理「休閒運動舞蹈表演研習營」。

二、03/16~11/15辦理「2018年女性健身舞蹈研習活動」、「2018年銀髮族群養生氣功研習活動」。

三、04/01~11/30辦理「金門縣游泳運動選手基層訓練站短、中、長期培訓計畫」。

四、09/29~10/04組隊參加107年全民運動會。

五、10/06~07協助跆拳運動委員會辦理「金門縣第21屆運動會」跆拳比賽。

六、「金門縣立體育館再造及設施整修工程」已於107年3月21日完成決標，107年4月3日完成簽約，本案工期240日曆天，依107.4.25第4次縣務會議指(裁)示事項，因工程開工牽涉到調整辦公空間，縣運動會舉辦亦會受影響，復於107.5.30召開施工會議，決議延後開工至108年農曆年後。

建議事項：無。
填報人：王賢德                        主管：黃克標
聯絡方式：372361#66511
金門縣家庭教育中心10月份第2週工作報告
1、 於10月6日假自然學友之家辦理志工在職訓練，課程規劃「喚醒人際潛能-人際溝通工作坊」，協助助人者認識與探索個人常見的溝通型態及溝通時的自我狀態調整，並學習正向回應的技巧及同理心力量，受益人數計62人次。
2、 辦理107年度家庭教育相關業務政策，委託名城電視台廣告宣導，藉由地方電視台推廣家庭教育宣導中心相關業務(親職教育、婚姻教育、倫理教育、代間教育、性別平等教育、志工招募等)及412-8185全國家庭教育諮詢專線.等。託播時間為8月1日至9月29日共60日1200檔次。
3、 填報教育部家庭教育填報系統9月份成果及9月份機關收入憑證使用登記簿。
4、 申請107學年度夜光天使第一階段經費中央款79萬6,350元、自籌款10萬8,593元，合計90萬4,943元。
5、 辦理全國家庭教育諮詢專線412-8185服務，協助民眾解決家庭問題、婚姻溝通、親子關係、兩性交往、自我調適、人際關係..等，由志工老師分上午及下午場提供線上諮詢服務。
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 107.10.09
一、重大業務執行情形：

(1) 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金湖鎮第五標本案於107.08.29.召開修正設計成果工作檢討會議，並請設計廠商依會議決議及各與會單位所提意見據以修正，且於107.09.09.前提送修正設計成果過府憑辦。本案設計廠商於107.09.09依規定提送修正成果過府憑辦，其修正內容經本府確認後，尚符合規定，故於107.09.21.簽奉核准函報營建署核備。本案將俟營建署同意核備後，再據以辦理後續招標事宜。
(2) 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金城鎮第六標及七標因湖五疑義與本案有共同項目，故將ㄧ併辦理修正；另設計單位來函展期至107.09.09，今設計單位業依規定提送修正後成果，業已簽辦報署事宜，俟核准後函請內政部營建署核備。
(3) 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金沙鎮第五標本案已於107.09.20簽准發包並送至招標所辦理公開招標事宜，現已於107.09.27公開閱覽至107.10.01，民眾送達意見截止日至107.10.04，本案於107.10.05採購招標所函文廠商及民眾所提意見，將俟回覆後再函請招標所續辦後續上網公告事宜。
(4) 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金沙鎮第六標本案已於107.10.05函請本縣採購招標所辦理招標事宜。
(5) 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」本案於107.09.03上網公開招標，並於107.09.18由岩輝營造有限公司以新台幣1億345萬得標，刻正辦理簽約事宜。
(6) 「金門縣金湖鎮鎮民綜合服務大樓新建工程」委託規劃設計監造案本案基本設計業於107.06.19.簽奉核可同意審查通過，依107.08.08.重大施政簡報會議，縣長指示，考量本大樓整體定位尚未能符合地區所需，各使用單位之內部空間規劃尚未明確，故本案暫解除列管，並請翁參議成立五鄉鎮鎮民大樓推動小組，以梳理各鄉鎮綜合大樓之發展定位，故案將俟後續確認定位後，再續行辦理細部設計作業。
(7) 「鵲山營區新建工程」預計107.08.22送採購招標所，案於107.08.28~09.03辦理公開閱覽事宜，期間岩輝營造針對鋁窗規範及試驗單位提出釋疑，已於107.09.14回復，並非重大變更,故仍維持等標期13日,於107.10.02開標作業但未滿三家流標，逕行第二次招標，等標期5天，預計107.10.09進行開標作業。
(8) 「金門縣環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬工程」本案將俟確認說明會可召開期程後，於中蘭聚落召開說明會，並俟確認方案後，再函請設計單位據以辦理後續規劃設計事宜。
(9) 「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬工程」本案於107.09.03.簽辦公開招標作業，惟於107.09.18.奉鈞長批示「緩議」，故先行暫緩公開招標相關作業，俟後配合政策方向再賡續辦理，考量設計單位依契約相關規定完成細部設計成果報告並已簽奉核准審查同意通過，廠商業依契約相關規定函請第二期規劃設計服務費，刻正簽核中。
(10) 「金門縣環島西路二段（埔後至東坑路口）道路拓寬工程」於107.06.22向縣長簡報評估方案，本案通過基本設計，惟因公私有地交換之各種方案評估尚需各單位梳理，後續配合用地取得方案確定後，再辦理細部設計。
(11) 「107年度人行環境無障礙局部改善工程」契約於107.10.03用印完成，廠商應於107.10.17前提送乙式三份契約掃描光碟至本府。
(12) 「金沙水庫增設水閘門工程」案業於107.08.23召開細部設計成果審查會，於107.09.27繳交細設修正成果，刻正請設計單位修正中，預計10月下旬上網招標。另水利建造物改造許可已於107.09.11核發。
(13) 「金門縣金沙鎮衛生所新建工程」本案業於107.10.03召開細部設計成果審查會議，請設計單位依委員及與會單位意見修正後，於107.10.22提送細設修正成果報府審查 。。
(14) 「金寧鄉安岐排水分洪截流工程」基本設計審查會議於107.06.27修正後通過，進入細部設計階段，廠商於107.10.04提送細設修正報告，訂於107.10.09召開細部設計修正檢討會議。
(15) 「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」委託規劃設計監造案，於107.09.20辦理第2次工作會議，預訂於107.10.08提送基本設計資料。
(16) 「金門地區湖下區排工程」案業於107.09.20提交細設修正成果，刻正請設計單位修正中，預計10月下旬上網招標。
(17) 「烈嶼鄉中墩排水工程」本案業於107.09.05召開基本及細部設計成果審查會議，並請設計單位依委員及與會單位意見修正後於107.09.14提送本府複核；本案設計單位於107.09.21提送修正後成果，將俟確認修正無誤後辦理招標事宜。
(18) 「經武路(開瑄國小至瓊徑路口)暨環島南路三段(經武路至尚義三角圓環）等道路改善工程」業於107.09.17提送基本設計修正報告，訂於107.10.09假本府第四會議室召開基本及規劃設計審查會。
(19) 「金門縣產遊博覽園區計畫道路暨公共設施工程」本案已於107.09.03先行召開工作會議討論相關界面問題，另基本設計成果於107.09.13提送，案預訂於107.10.18召開審查會議。
(20) 「金門縣金鑽進士路網」委託整體規劃及設計監造案已於107.09.19完成議價決標，由誠蓄工程顧問股份有限公司得標，並請設計廠商於107.10.09前洽本府辦理訂約相關事宜。
(21) 「安岐新村道路及公共設施開闢工程」本案於107.09.07函發廠商工程執行需求計畫書，廠商於107.10.04提送規劃及基本設計成果，將擇期召開會議審查。
(22) 「1-1計畫道路」興建方案，目前細部設計成果已於106.11.10核定，並配合政策指示工程預定於108年初進行招標;計畫道路用地範圍內計使用56筆私地(51位私有地主)，其中46筆同意辦理土地專案交換，已由本縣縣產審議委員會及縣議會審議通過，並層報行政院審核中，另7筆已完成協議價購，餘1筆不同意及2筆所有權人無法聯繫者，徵收計畫書(3筆土地)地政司已於107.07.11審議通過，已由地政局先辦理2筆土地(無法連續者)徵收公告，餘1筆目前辦理土地交換作業中，後續再依實需辦理徵收公告。

(23) 金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程:

本案於105.08.31開標由泉昇營造得標，承商於105.11.09開工，調整後工期為441日曆天，完工日修正為107.01.29，已於107.02.13申報竣工並完成竣工查驗，有關第二次變更已於107.08.31完成議價程序，另於107.08.03辦理初驗，待缺失改善完成後續辦後續相關事宜。

(24) 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)：

本案於105.03.01開工，107.01.23完工，107.03.08辦理初驗，107.04.30初驗缺失改善完成，已於107.09.17辦理驗收，俟驗收缺失改善完成後，辦理工程結算作業。

(25) 金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程： 

本案於106.01.05開標由亞郁營造得標，承商於106.03.01開工，工期為294日曆天，預定完工日修正為106.12.28上午。承商於106.12.28申報部分竣工，並於107.01.09辦理部分竣工查驗事宜，同意該部分竣工申請，預計於107.04.25辦理部分驗收初驗複驗。另因里程1K+000箱涵頂版及周邊設施業經奉核納入本案辦理變更設計檢討，承商於106.12.28申報停工在案。後於107.04.10同意本案復工申請及107.05.07豪雨展延1日，修正後工期調整至107.05.25完工。承商已於107.05.25申報竣工，並於107.07.12進行工程驗收。

(26) 金門縣環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路拓寬暨排水改善工程：

本案於106.07.11開標由泉昇營造得標，承商於106.07.31開工，第一里程碑（道路完工通車)，因新增工項、馬拉松路跑、春節禁挖等因素，展延至107.04.03前完成，第二里程碑（道路外側)，需於107.06.05前完成。承商於107.04.03申報第一階段竣工，本府於107.04.16辦理竣工查驗，並於107.06.01辦理初驗，另第二階段承商於107.06.01申報竣工，已於107.06.14辦理竣工查驗，並於107.07.03辦理初驗，本府已於107.08.22合併辦理第一、二階段初驗複驗，於107.09.25辦理驗收，後續將依約規定辦理變更設計及結算事宜。

(27) 後豐新村公共設施開發工程

本案於106.09.19開標由亞郁營造有限公司得標，承商於106.11.24開工，工期為228個工作天，預定完工日為107.10.23。後經變更新增工項同意展延工期28工作天，調整至107.12.04完工，施作項目弱電工程、自來水工程管線施作、B-D道路土方回填，截至107.10.05止，預定進度：69.260%，實際進度：65.247%，進度落後-4.013%，前因部分變更新增項目尚未完成變更程序誤載計入施工日誌，業經107.10.01工務會議及趕工協調會請承商加派工班趲趕進度，預計於107.10.16前完成電信、自來水管線工程，回復正常進度範疇。

(28) 金門大橋工程施工現況：
金門大橋CJ02-2C標接續工程於105.11.28由東丕營造以59億5,385萬元得標，及依案進於105.12.28開工起計工期，於106.07.03繳交履約保證金2億9,769萬2,500元，預定完工日期110.01.02，刻由東丕營造進行申請引進外勞、混凝土拌合場設備申請操作許可、購置預拌船及測試、深槽區構台拔除重作、大金端引橋上構箱型梁推進、第三階段危評送審、施工棧橋安全補強、租賃興達港區籌設預鑄廠、深槽區上構替代方案細設等作業中；截至107.10.05止，預定進度:27.80%(已配合一例一休影響下修預定進度)，實際進度26.86%，進度落後:-0.94%，本工程仍持續請東丕營造投入必要之資源，緊盯預定時間及案進。
(29) 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」(含三年試運轉)，於106.02.07決標，由台灣鼎磊企業股份有限公司以新台幣54,988,000元承包，工期計415日歷天，106.04.25開工，預定完工日期為107.06.19(工期展延中)，目前工程進度：實際進度為86.10%。

(30) 「金沙溪流域水環境改善(第一期)」，於106.12.29決標，由岩輝營造有限公司以新台幣34,100,000元承包，工期計260日歷天，107.02.23開工，預定完工日期為107.11.09，目前工程進度：預定進度為28.67%，實際進度為20.62%。

(31) 「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於107.02.08決標，由展慶營造股份有限公司以新台幣118,990,000元承包，工期計400日歷天，107.05.18開工，預定完工日期為108.12.18，目前工程進度：預定進度6.79%，實際進度13.17%。

(32) 「金門慈湖渠道應急工程」於107.04.03決標，由俐源營造有限公司以新台幣10,500,000元承包，工期計140日歷天，目前工程進度：預定進度41%，實際進度76.88%。

(33) 107.10.03參加107年度經濟部水利建造物檢查及安全評估小組防水與洩水工作分組監督與督導計畫。

(34) 107.10.04參加經濟部水利署舉辦「水環境專家演講暨座談會」。
(35) 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，提供24間普通教室，地下停車場及圖書室等活動空間。工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司以2億3,558萬元得標，105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，預定108.04.07完工，五棟結構體均已完成，並已召開5次專案會議，DE棟內部裝修大約已完成8成，B棟內外部裝修作業，A棟及C棟內外部裝修及風雨走廊基礎施作，因6/25土建廠商跳票致資金調度困難，工區現場土建工項已未出工，已於107.07.16完成第二成員(水電廠商)繼受本工程等相關作業，目前下包廠商已陸續進場施作，於107.08.06召開第6次專案會議，釐定各工項進場時間據以控管，目前辦理抿石子、高壓磚及空橋DECK版等施工。(截至107.09.30，預定進度83.9%，實際進度為87.3%)

(36) 「金門縣動物收容中心新建工程（第二期）」工程為共四棟建物(地上1樓及2樓建築物)，提供貓舍及狗舍欄位，總樓地板面積為937平方公尺，工期為350工作天(預定108.04.09完工)，於106.07.19決標，由恒富營造有限公司以4,238萬元得標，廠商施工及品質計畫書於106.09.14核定，106.08.25取得建照，並配合四大管線取得時程於106.11.07申報開工，預定108.04.09完工，106.11.15建管勘驗，106.12.03完成土方開挖，106.12.21完成基礎工程，107.01.19完成地樑工程，107.03.28完成1F地坪，107.04.29完成BCD棟1樓柱牆樑澆置，107.06.09進行A棟1樓及BCD棟1樓斜屋頂澆置，目前進行1F窗框安裝，以及A棟2樓牆柱樑鋼筋綁紮，於107.07.20澆置，目前已完成所有結構體工程，目前辦理抿石子、防水、整地工程及鋼構材料進場。(截至107.09.30，預定進度54.9%，實際進度為47.6%)

(37) 「金門縣金湖鎮衛生所新建工程」(衛生局委託代辦)工程為一棟建築物(地下一樓，地上四層樓)，總樓地板面積為1,562平方公尺，工期為525工作日，於106.10.31決標，由阿里山營造有限公司以4,926萬7,820元得標，106.10.30核定監造計畫書，五大管線於106.12.21取得，於106.12.28開工，預定109.02.11完工，已於107.03.05進場土方開挖，因地下室開挖遭遇岩盤，致無可施作工項，業於107.03.14停工，107.03.31確認地下室支撐擋土變更方向，於107.04.10提出變更書圖，於107.04.24復工，目前已完成地下室結構工程，辦理地下室防水工程施作，接續辦理土方回填工程。(實際進度約為2.9%，因廠商報表數量有誤修正中，尚未更新至最新進度)

(38) 「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」(社會處委託代辦)工程為一棟建築物(地上2層樓)，總樓地板面積為2,795平方公尺，工期為350工作日，106.12.19核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以8,450萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.02.23申報開工，預定108.08.06完工，107.05.16放樣勘驗，已完成施工圍籬，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，於107.07.13完成基礎版澆置作業，已完成土方回填及1F版施作，目前辦理1F柱牆施作。(截至107.09.30，預定進度為33%，實際進度為13.3%)

(39) 「古城國民小學新建幼兒園教學大樓工程」(古城國小委託代辦)工程為一棟建築物(地上二層樓)，總樓地板面積為2,005平方公尺，提供五間幼兒教室，餐廳及活動室空間。工期為315工作日，106.12.25核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以6,611萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.03.05申報開工，預定108.06.11完工，已完成施工圍籬，107.05.23放樣勘驗，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，107.07.16完成基礎版澆置作業，已完成土方回填、地梁及1F版作業，目前辦理1F柱牆施工。(截至107.09.30，預定進度為33.6%，實際進度為12%)

(40) 「金門縣議會生活館暨警衛室新建工程」(縣議會委託代辦)工程為一棟建築物(地下一層，地上7層)，總樓地板面積為2,154平方公尺，工期為630工作日，由弘邦技術股份有限公司以9,580萬元得標，施工及品質計畫書107.03.09核定，因五大管線取得時程，於107.04.10申報開工，預定109.10.15完工，107.05.21放樣勘驗，已完成工區施工圍籬及既有管線遷移，至107.08.13已完成所有混凝樁打設作業（126支）及擋土支撐作業，目前辦理土方開挖作業。(截至107.09.30，預定進度為23.2%，實際進度為12.7%，本工程因廠商預定進度漏列排樁養護期致進度落後，目前已申請依實際調整預定進度報府審查中)

(41) 工程技術文件審查：
1. 本週(107.10.01~107.10.05)審查工程技術文件(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)16件，如「金湖鎮后壟溪區域排水改善工程」之細設書圖、「烈嶼鄉中墩排水改善工程」之細設書圖，分別就后壟溪區排請補充新設擋土牆縱斷面高程圖，以及中墩排水右側端牆應直接標示鋼筋配置等重點提出審查意見。

2. 另審查監造計畫書1件、分項施工計畫書2件、材料送審3件、土石方計畫書1件。    
(42) 工程督導：                                                                

1. 107.10.04督導建築工程科「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」，就1樓電梯A走道預留牆筋保護層不足等項目開立督導缺失，並限廠商於107.10.16前改善完成。
2. 107.10.05督導水利及下水道科「金沙溪流域水環境改善(第一期)」，就工區出入口請加強灑水等項目開立督導缺失，並限廠商於107.10.15前改善完成。    

(43) 工程查核：          
1. 本週審查施工查核案件計有5件，對於查核缺失改善不確實或不熟悉之施工團隊，請其到府面談，以確實要求施工團隊落實查核缺失改善，本處於107.10.03就「金門酒廠醱酵大樓新建工程(建築)」之缺失改善，與施工團隊辦理面談。

2. 查核成績未達80分之工程辦理現地抽查：本週審查施工查核案件其中查核成績未達80分工程，除透過書面審查外，再由 查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於107.10.04實地抽查「金門縣林務所森林公園設施整修建工程」。 
二、工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張瑞心                   

聯絡方式：082-318823#62665
金門縣養護工程所業務執行週報表

                                                                                     填報日期時間： 107.10.8                                                                                                                                                                                                           
3、 重大業務執行情形：(107.10.1-107.10.7)                                               

(16) 土石方管理情形:

1. 白乳山土資場營建剩餘土石方核定總收容量為145,000立方公尺，核准申報進場數量為147,451.28立方公尺，實際進場數量為126,711.2立方公尺，土方出售數量為79立方公尺， 本周進場數量為9立方公尺。 

2. 洋山測段12-2地號等5筆地號回填案，核准申報進場數量為231,980立方公尺，實際進場數量為230,294立方公尺，本周未進場。
3. 洋山測段16地號回填區，核定總需土量為80,000立方公尺，核准申報進場數量為9,559.71立方公尺，實際進場數量為8,345.75立方公尺，本周進場數量為23立方公尺。
4. 洋山測段17、18、19地號回填區，核定總需土量為220,000立方公尺，核准申報進場數量為193,550.391立方公尺，實際進場數量為126,793.011立方公尺，本周進場為4747.57立方公尺。

5. 本年度營建剩餘土石方處理費截至10月7日止總收入5,529,951元整，本周收入2250元整。

(17) 道路養護執行情形:

1. 執行主次要道路坑洞修補34處(總面積214.89m2)，其中本所自行巡查34處，自巡發現比率100%。

2. 道路修補常溫瀝青使用12690公斤、熱拌瀝青使用5200公斤、黏層油181公斤。
3.主次要道路巡查。
(18) 公園路燈養護執行情形:

1. 107年10月1日至10月7日止路燈維修52盞次、實施夜間巡查3次、路燈會勘3次、節點巡查1次。

2. 夜巡(10月3日-地點：金湖、金沙； 10月2日-地點：金城、金寧； 10月3日-地點：烈嶼)。

3. 路燈會勘(10月2日，地點：東湖路往營區產業道路路燈增設會勘。10月3日，地點：高中前路燈管路遷移會勘。10月5日，地點：后豐港等增設路燈會勘。)

4. 道路節點景觀燈養護：10月5日：金沙二橋線條燈數段段不亮
無備品，和平公園停車場一迴路跳脫另派工查修線路，夏興三角公園1迴路跳脫已復電，榜林圓環
線條燈一段不亮(白色)已通報廠商修復，太湖橋
光纖燈束一段不亮另通報廠商查修。
5. 路燈設備委外除銹塗裝保養工程施工督導，107公園整修工程施工督導。
6. 慶祝國慶奉縣長指示於重要節點佈置國旗，旗座放樣。
4、 工作檢討與建議事項：

填報人：                                      課長:                                主官(管)：

聯絡方式：082-332270#22        
金門縣自來水廠業務執行報告表
填報單位：生產供水課       填報日期時間： 107/10/08
1、 本周重大業務執行紀要
1、 1001召開「大陸原水引進後之管理分工會議」，針對供水課初擬的分工表，於會中逐項檢討補充及確認。
2、 1002「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程案」-黃龍潭段因變更辦理頒圖請廠商配合施工事宜。
3、 1005為研議「擎天水庫主壩結構及溢流消能設施之改善」，會同水利署及顧問單位辦理現勘，相關應改善事項，已請顧問單位列入基設中。

填報人：                  

。


主管：廠長許正芳

聯絡方式:082-327021
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：觀光處                                            填報日期時間：107.10.9
一、重大業務執行情形： 
(1) 107年10月4日辦理城市好旅宿評比作業，交通部觀光局副局長陳淑慧率相關委員一行蒞本處考評旅宿管理業務推動情形，順利完成。
(2) 「金門縣西洪、柳營營區營運移轉先期作業委託技術服務勞務採購案」於107年8月31日召開先期規劃報告書審查會議，會議決議請廠商依委員意見修正後提送修正報告書，修正內容經主辦機關檢視無誤後通過。若有需求將另行安排會議邀集委員進行審查。
(3) 旅客到本縣旅服中心詢問之人數統計：金門尚義機場計12,542人次、水頭碼頭計8,545人次、九宮碼頭計13,885人次、金城車站計30,574人次、金沙車站計4,443人次、山外車站計20,150人次、總計90,139人次 )。
(4) 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計12,262人次、總兵署計206,540人次、烈嶼吳秀才厝計21,433人次、金城民防坑道計38,076人次、莒光樓計369,938人次、柳營步兵軍事體驗園區計9,055人次、獅山砲陣地計197,353人次。較去年同期增加78,795人次。
(5) 本縣申請設立民宿共有313家，客房數計1,514間、可提供住宿人數4,188人。「好客民宿」認證有52家，占民宿比率為16.6%。
(6) 本縣旅館共21家、觀光旅館1家，房間數1,381間，可提供住宿人數3,086人，106年度平均住房率約40.73%。
(7) 107年7月12日執行非法民宿稽查，稽查家數為6家，經現場輔導，有2家業者已提出辦理民宿設立申請。
(8) 大膽島開放觀光試營運計畫自107年7月26日起試行，截至107年10月8日計2165人登島，營運收入約310餘萬元，遊客各項滿意度多達80%以上，尤以解說人員及餐點滿意度最高。
(9) 大膽島閒置營房改造計畫(第三期)已於6月12日開標，由尚慶營造有限公司以新台幣2492萬元整得標，並已於107年6月27日辦理開工，預定於107年11月23日竣工(工期150日曆天)，另大膽開放遊程之範圍(如南13、播音站、沿途砲桶阻絕設施、北山浴室整修為廚房等區域)，配合726大膽試營運已完工，餘部份依契約執行中(截至107年10月7日止預定進度49.10%、實際進度50.10%)。
(10) 大膽島生明廳修繕為遊客服務中心統包工程於107年5月21日開工，工期75日曆天，由統包廠商配合726大膽試營運已完工，8月13日辦理竣工查驗作業，設計變更業於107年10月5日簽奉核定，刻辦理議價及驗收事宜。
(11) 金門縣后湖濱海遊憩服務設施改善工程於107年6月26日開標由明垚營造有限公司以新臺幣581萬元整得標，廠商於107年7月10日申報開工，后湖戶外淋浴區配合夏季水域活動需求暫緩施工，該區已通知廠商於10月1日起進場施工，預計107年11月6日完工(截至107年10月7日止預定進度43.1%、實際進度43.48%)。
(12) 金門縣政府觀光處辦公室整修工程已於107年7月24日開標由昶旭營造有限公司以總價新臺幣498萬元整得標，因室內裝修許可申請已核定廠商自10月1日開工，預定107年12月29日完工(截至107年10月7日止預定進度1.28%、實際進度3.03%)。
(13) 金門縣金城、山外及沙美車站旅遊服務中心裝修工程委託規劃設計委由潘天壹建築師事務所辦理，計畫經費500萬元，於107年10月5日召開規劃及基本設計修正報告會議審查通過，由廠商依委員意見及契約進行細部設計作業中。
(14) 辦理各項道路交通工程，提升道路交通安全，降低肇事風險：
持續檢討改善道路交通工程設施設備，為民眾提供安全的用路環境，辦理「107年度路名牌、道路指示標誌、交通標誌、標線、號誌新設工程(開口契約)」，本週交辦案件2件（金沙鎮屏東文康中心路口增設反射鏡及金湖鎮溪邊至陽沙路標線補繪），107年度總計辦理80件；縣長信箱、縣政顧問及里鄰座談民眾陳情案件6件。
(15) 「金門地區停車場整體規劃」委託技術服務案期中報告於107年8月30日獲本府核定在案，刻進行期末報告撰擬，預定107年11月初提送。
(16) 「金門縣停車資訊導引系統建置案」於107年8月8日竣工，待台灣電力公司送電(1處)及中華電信安裝網路(2處)，可完整測試系統功能後辦理驗收事宜。
(17) 「金門航空站公共平面停車場新建工程」於107年9月27日召開施工前協調會，並於107年10月1日完成訂約，預計107年10月9日開工。
(18) 「金門縣金寧鄉公車轉運停車場興建工程」已於107年8月21日決標，由駿益營造有限公司以新臺幣2,348萬元得標，刻正辦理訂約事宜，已於107年10月1日開工。
(19) 「山外公車站停車場改建平面式公眾停車場案」於107年6月27日由「道豐營造有限公司」以新臺幣1,332萬元得標；車船處土地已於107年9月17日至現場與車船處及施作廠商點交，並訂於107年9月25日召開施工前協調會議，已於107年9月28日開工，另保養廠部分於107年11月30日移交本府，以利後續施工事宜，預計107年10月26日辦理動土事宜。
(20) 「東半島多功能碼頭及烈嶼青岐大二膽對接多功能碼頭可行性評估案」已於107年9月10日辦理期中報告審查，因尚有多處應辦理修正，故不通過，預定107年10月11日提送。
(21) 大陸10/1長假金門及台北機場湧現候補人潮，9/30、10/1及10/6等3日本處協調加班機順利疏運旅客。
(22) 小三通人數統計：107年1月1日至10月07日止：
1. 小三通入出境人數：累計1,432,863人次，較106年同期1,296,949人次，增加135,914人次，成長10.48%；其中陸客入境計295,833人次，較106年同期255,076人次，增加40,757人次，成長15.98%，其中落地簽累計43,672人次，較106年同期31,317人次，增加12,355人次，成長39.45%。

2. 旅行社接待來金旅遊人數：累計2,767團，68,208人次，較106年同期3,437團，82,961人次，團數衰退19.49%，人數衰退17.78%，顯見團體明顯減少，自由行逐漸增加，並已超過團體比率。

(23) 接待大陸各地交流參訪團：107年1月1日至10月07日累計76件，共接待2,969人次。
(24) 「觀光處辦公室整修工程」：結合工策會，改善現有辦公、接待與會議空間，由陳治中建築師事務所承攬設計規劃監造委託案，由昶旭營造以新台幣498萬元整承攬施作，室裝許可於9月27日通過，施工單位於10月1日申報復工，進場施作。
(25) 「2018年大陸地區觀光旅遊專場推介會」委託案：本年度規劃赴福建、山東、廣東與四川省辦理，由「廈門廈旅國際旅行社有限公司」以新台幣2,760,000元整承攬，第二期推介會業於8月28日至31日赴漳州與龍岩辦理完竣，預計於10月29日至11月2日赴廣東深圳與珠海(澳門)辦理第三期推介會。
(26) 2018戰地主題推廣活動」執行情形說明如下:
1. 老兵召集令獎勵計畫截至10月07日止，目前實際已發出6012瓶酒，頗受好評，有效吸引老兵重返金門觀光。
2. 由大膽老兵志工發起「國境之西 大膽日月系列----大膽開講」老兵撰寫自己經歷的故事，自107年9月15日於金門日報浯江副刊刊登報導計26篇，頗獲老兵回響，目前持續刊出中。
3. 為強化老兵對金門印象，辦理2019年大膽月曆3000份，提供金門老兵收藏。 
(27) 為加強主題旅遊行銷，讓遊客愛遊金門，今年加強旅遊資源整合包裝及行銷推廣力度，極力推廣「古寧頭水巷蚵程探索、古崗湖畔走讀庄頭小旅行、蔡厝古道」等遊程，特別邀請行腳節目《MIT台灣誌》移師金門深度探索紀錄，加強推廣金門獨特的旅遊深度，帶給觀眾新型態的主題遊程風貌，節目將分為上下集深度報導金門主上集已在107年10月7日(星期日) 中視綜合台及經典台播出，獲得觀眾熱烈回響。
(28) 「107年金門觀光旅遊網智慧化服務擴充暨維運及社群行銷案」已於9月30日至10月06日發布FB貼文14則、LINE@訊息1則、微信貼文2篇、IG貼文11篇。各平臺推播內容含高粱老街風獅爺文化季、尋找風獅爺app、金囍假期I LOVE YOU主題行銷遊程、蔡厝旅遊資訊站抵用券訊息等活動資訊，以加強活動曝光度。
(29) 協助接待訪賓，加強國內外城市交流合作及行銷
1. 接待「美國在台協會文化新聞組組長孔世杰(Jesse Curtis)」一行4人已於10月3日至4日蒞金，期間拜會林德恭秘書長、教育處、文化局、警察局、消防局等單位，討論本縣Fulbright交流計畫、與文化局合作辦理AIT在台成立40週年的特展之可能性、了解本縣對外籍人士之急難救助服務等相關事宜，並登大膽島及參訪金門景點，進一步了解地方風情。
2. 接待「美國猶他州議會領袖吉布森(Francis D. Gibson)訪問團」一行11人已於10月4日至5日蒞金參訪，參訪期間禮貌拜會吳副縣長並進行交流，另參訪擎天廳、水頭聚落、獅山砲陣地等景點，對於金門的悠久歷史文化，留下良好印象。
填報人: 黃素寶、蔡水進、顧克亞、蔡百里、王志仁           主管：陳美齡                  聯絡方式:322879
金門縣政府業務執行報告表

  填報單位：港務處                                  填報日期：107.10.9
重大業務執行情形： 

(1) 料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳舍工程：建築工程上週進行鋪設磁磚、安裝電梯等；107.10.7止，預定進度100%，實際進度77.29%。機電工程上週配合建築工程施作各樓層配管等工項；107.10.7止，預定進度66.04%，實際進度26.8%。落後原因為建築工程承商施作功率較低等因素，致工程無法按預定進度推展；已核定承商趕工計畫，並要求加派人力、機具進場趲趕工進。  
(2) 「水頭港大型旅客服務中心新建工程」計畫：107.09.21重新上網公告，等標期至107.10.15。

(3) 料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工程：截至107.10.07止，預定進度98.78%，實際進度83.77%，落後15.01% 。落後原因係因S7碼頭後線回填土方無法固化影響後續相關工項所致，有受影響之工項已經本處107.8.6同意廠商部分停工，其餘未受影響之工項，廠商已於107.9.2申報竣工；目前設計單位已提報s7碼頭後線回填土方無法固化之因應方案，並經本處於107.9.25召開研議會議確認可行，現廠商已於107.10.03復工，後續將督促廠商加速趕工施作。










(4) 「水頭港區S2及S3浮動碼頭增建工程」：106.11.16辦理開標，由鴻欣營造股份有限公司以新台幣4.16億得標承攬，於107.1.8開工，預定108.6.19完工。截至10/7，預定進度64.84%，實際進度39.35%，進度落後25.49%，趕工預定進度36.11，趕工進度超前3.24%，上周主要工作為：1.鋼管樁連接鋼材加工。2.造船廠浮箱鋼板加工。3.施工構台打設。落後原因:承商於預估進度網圖過於樂觀，前期進度分配過多，惟因浮箱製作廠商簽約及鋼管樁打設工法延誤，導致目前進度嚴重落後。處理辦法:1.目標管控:限期於107.10.5前啟動現場打樁作業2.相關協力廠商已確認並穩定生產中，將持續督促承包商趲趕工進，於契約時程內竣工。


(5) 「水頭港南碼頭區公共設施工程」：由展慶營造股份有限公司以新台幣2億2,449萬7,177元得標承攬，於106年9月11日完成簽約事宜，廠商於106年10月17日申報開工，截至107.10.7止，預定進度58.860%，實際進度58.357%，落後0.503%，主要工作：1.C01 過路箱涵施工。2.RD01左側路基固化。3.給水消防管路施工。4.路燈照明管路施工。5.纜線管路施工，人手孔埋設。6.景觀路緣石施作。



(6) 「料羅港區圍堤造地工程規劃及環境影響評估暨金門港浚挖土方收容規劃」委託技術服務案：本案刻由顧問公司依專案小組審查意見補充彙整生態調查及環境影響等相關資料，並由本處依該意見補充辦理水工模型試驗分析等相關工作中，俟彙整相關資料及完成應辦工作事項，再納入環說書辦理修正後提報環保署召開環境影響評估委員會審查會議；另關於水工模型試驗分析作業已納入「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」委託設計監造服務案中併案採購，該案經107.06.11上網招標公告，107.7.16辦理廠商評選作業，107.7.23與遴選廠商辦理議價，於107.8.6簽約，因辦理該作業所需時間約9個月，預訂108年4月完成後再將修正後環說書提送環保署審查。





(7) 107年10月1日至107年10月7日小三通旅客人數統計：實際入境22,613人次，出境24,654人次，入出境共計47,267人次。

(8) 107年9月28日至107年10月4日貨物裝卸量統計：
1.台金航線貨物裝卸：進口貨物13768.87公噸，出口貨物2645公噸，進出口合計16413.87公噸。
2.小三通航線貨物裝卸：進口貨物7520.51公噸，出口貨物4892.82公噸，進出口合計12413.33公噸。                                                                                                                                 
填報人:王彥筑       主管：處長 王登緯

聯絡方式:332268

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：車船處                                   填報日期時間：107.10.08
一、重大業務執行情形：
(1) 汰換營運大客車案：

現有營運公車78輛，平均車齡為8.7年，向中央爭取補助經費3,300萬元，持續辦理汰換車齡超過10年以上的公車，並採購低地板車型公車，使年長者及行動不便之乘客方便搭乘，以營造友善的大眾運輸工具，並提供縣民便利及舒適的乘車空間，本年度共採購6輛公車，執行現況如下：

1. 本案採最有利標辦理採購，經兩次招標辦理評選於8月7日決標，由「健誠國際汽車實業股份有限公司」以新台幣3,245萬5,000得標，履約期限為決標次日起180天，預訂於108年1月30日完工交車。

2. 廠商已完成底盤組裝及車身骨架，刻正進行底漆塗裝及內裝，已於10月2日派員赴臺進行車輛第一次查驗。
(2) 新建保養場工程案：

因應山外都市計畫政策，繁榮新里經濟商圈，規劃將本處保養場及停車場遷移至建華營區，並徹底解決本處公車停車空間不足與保養場不敷使用之問題，本工程案於106年8月16日開標，由「金日新營造有限公司」以新台幣4,398萬8仟元整得標，執行現況如下：

1. 建築工程廠商(金日新營造有限公司)106年10月3日開工，契約預訂完工日期107年9月30日。
2. 刻正進行天花板施作、門扇玻璃安裝、外牆油漆收尾、女兒牆組立及屋頂收尾，預訂進度100%，實際進度97.3%，落後2.7%，請廠商積極趕工，速完成。

(3) 金城車站民生大樓增建電梯工程委託規劃設計監造技術服務：

金城車站位於地區樞紐，為方便孩童或年長者及身心障礙者就醫及洽公，改善金城車站無障礙設施，並施作景觀電梯乙座，本案總預算650萬。

1. 本案主體工程由「陞驊營造有限公司」以新台幣5,647,218元整得標承作，並於106年12月19日簽約。

2. 本案於107年3月9日核定開工，因向建管申報開工缺少電力圖說核准證明文件及消防設備核准文件，因未於期限內補件，遭退件，廠商重新補件申請後，建管單位於107年4月20日核准開工，致使廠商43日無法施工，因而提報展延工期，經107年7月3日會議，本處同意展延43日。

3. 大樓既有窗戶與電梯結構重疊部分，經107年8月28日會議，大樓窗戶與電梯結構底處部分採case2方案處理，靠窗處模板不拆模，並請廠商增加施作保護層，避免因年久造成模板掉落，本處於107年8月31日辦理第二次契約變更新增項目議價，廠商以新台幣42萬5,000元整得標。

4. 第一次契約變更於107年9月10日簽約，工期增加15天，至107年11月1日止。第二次契約變更於107年9月28日簽約，工期增加56天，至107年12月27日止，並調整施工預定進度表。

5. 目前已完成1樓鋼筋植筋作業及下半部混凝土澆置作業，刻正辦理1樓上半部鋼筋綁紮及模板裝訂作業，本工程截至107年10月3日，預定進度25.22%，實際進度24.68%，超前0.54%，本處將持續督導。
(4) 107年度營運服務評鑑：

為提供更舒適、便捷、安全的乘車環境，使民眾樂於使用大眾運輸工具，促進並提升大眾運輸系統經營效能，藉由服務評鑑計畫強化服務品質。

1. 本案由廠商「逢甲大學」以新台幣90萬2,500元整得標，已於7月16日完成簽約。

2. 廠商預計於107年10月9日至本處辦理實地考察及書面審查作業。。

(5) 10月1日至10月7日金烈航線載運統計：

1. 載客人數共17359人次
2. 載運機車數量共4951輛
3. 乘載轎車數量，小車(3.5噸以下)共70輛
填報人:陳進祥                       主管：許一傑                      聯絡方式:332721
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門日報社                                   填報日期時間：107.10.09

一、重大業務執行情形：
(1) 本社近期辦理之採購案件：

1. 本社經理部「新式摺紙機及相關套件一套」採購案，預算金額新台幣250萬元整，因本案屬公告金額以上採購案，依政府採購法辦理最有利標，已於8月31日辦理第三次招標，預定9月13日下午5時截止投標，9月14日上午9時辦理資格標開標，因無廠商投標導致流標。

2. 本社經理部「正氣中華報及金門日報影像調閱系統建置暨影像數位化專案」採購案，預算金額新台幣325萬元整，本案為公告以上金額採購案，依政府採購法第22條第1項第9款，以準用最有標辦理，於107年9月4日辦理第三次招標公告，並於9月19日上午9時辦理資格標開標，投標廠商共計有宜誠資訊股份有限公司1家，於107年10月4日下午2時辦理評選會議，經評選由宜誠資訊股份有限公司得標。

3. 本社經理部「廣告收費數位電子化系統」採購案，預算金額新台幣40萬元整，本案為取最有利標精神，採公開取得報價或企畫書之限制性招標，已於107年7月9日公告，於107年7月17日開標，由比特科技有限公司得標，並於107年7月30日與得標廠商辦理議價，以新台幣39萬元決標，預計10月中旬完成規劃。
4. 本社經理部「行政大樓門禁系統」採購案，預算金額新台幣9萬8,000元整，已完成訪價並簽准，目前已完成硬體系統架設，已完成系統測試。將擇期驗收。

5. 本社經理部「辦公室OA更新」採購案，預算80萬元，本案為共同供應契約採購，6月27日廠商已至本社丈量規劃，俟本社確認後將辦理後續事宜，預定將於10月底11月上旬完成。

填報人:劉師政          單位主管：陳雲龍          機關首長：傅仰土         聯絡方式:332374
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期107年10月04日至107年10月10日
一、重大業務執行情形：相關圖片：    相關檔案：

社會行政科
1. 10月5日假新聞發佈室辦理「107年社會福利類志願服務聯繫會報」，由本處陳處長世保主持，參加人數共計50人。

2. 10月6日社區培力育成中心假尚義社區發展中心辦理「107年大、小旗鑑說明會」，共有40人參加。

3. 辦理本縣社區發展中心工程案：

⑴金湖鎮公所有償撥用塔后段1188號國有地興建「后園里民活動中心」案
⑵「金門縣烈嶼鄉西口村辦公處暨西方社區發展協會活動中心新建工程」案
⑶烈嶼鄉公所申請大山頂測段1229-1、1229-9、1229-10、1232-1、1234、1235、1237、1237-1、1237-2等地號興建「南塘社區活動中心」備查案。

⑷金城鎮公所「向陽吉第社區活動中心興建工程」案業已發包完成，依協議本次先請領750萬元整乙案。
5. 辦理本縣社區發展中心零星工程議員建議案計3案；社區發展中心內部設施議員配合款案計4案。
社會福利科

1.
到宅沐浴服務107年10月3日至10月9日，沐浴服務人次共計9人次，計有失能老人9人。

2.
10月6日配合金沙鎮107年「金采訪古尋威風」中活動，於金沙鎮文化園區廣場辦理「金門縣公益彩券盈餘分配基金、身心障礙CRPD及雙老宣導、國民年金所得未達一定標準保費補助暨十年繳費期將屆之影響、志願服務推廣及婦幼權益，參與人數共計537人。

婦幼社工科

1. 10月4日及5日辦理107年度社工自我成長團體課程活動，共計20人參加。

2. 10月5日配合本府民政處進行觀光旅宿業(民宿)性騷擾防治措施實地稽查，共稽查11家。

3. 10月6日配合金門縣衛生局假金門縣立體育場辦理107年度健康滿分同學會衛教主軸宣導活動，計304人次受益。

4. 10月6日家庭福利服務中心假金門縣中正國小及植物園辦理「陽光小學堂－假日伴讀班」活動，帶領兒童體驗各項活動及才藝學習，讓兒童有歡樂且充實的假日時光，協助其受助家庭補充家庭功能之不足，計13人受益。

5. 10月8日衛生福利部工程施工查核小組本縣金城綜合福利館新建工程。
勞工行政科

1. 本府辦理107年度縣府短期臨時工計畫，目前進用人數375名，其中男性126名(一般身份80名，特定身份46名)；女性249名(一般身份202名，特定身份47名)。

2. 10月3日假本府新聞發佈室辦理「風險評估安全衛生教育宣導會」，執行風險評估可協助事業單位建置完整且適當的職業安全衛生管理計畫或職業安全衛生管理系統，有效控制危害及風險，預防或消減災害發生的可能性或後果嚴重度，並提昇安全衛生管理績效，參加人數計有40位。
鄉親暨外配服務科

1. 10月6日台中市金門同鄉會假台中市新天地餐廳召開「三十周年慶暨第十五屆第二次會員大會」，為盡公誼，本府由吳副縣長成典、陳處長世保出席與會。

2. 10月6日中華民國金門烈嶼公共事務協會假景麗婚宴會館召開「第十三屆第七次理監事聯席會暨重陽節敬老活動」，為盡公誼，本府由吳副縣長成典出席與會。

3. 10月7日新北市金門同鄉會假景麗婚宴會館召開「107年度關懷鄉親暨重陽敬老愛心活動」，為盡公誼，本府由陳縣長福海、吳副縣長成典、陳處長世保等人出席與會。                             

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：董燕輝、李文堆、張至文、李品萱                    主管：陳世保    
金門縣大同之家週報
(107年10月04日-107年10月10日重要業務工作報告)
填報日期：107年10月09日
1、 工作項目暨預期目標
  一、賡續辦理本家院舍地坪零星整修工程，於9月28日辦理開工前協調會，訂於10月1日辦理開工，全部工期
      100日曆天，至108年1月8日完工。  
  二、本家志願服務隊榮獲金門縣政府107年度社政類業務評鑑第一名。
  三、10月5日金城鎮石鎮長蒞家致贈設籍本家長者九九重陽節紀念酒。
  四、10月6日慈濟功德會師兄姐蒞家關懷及義剪活動。
  五、10月7日金門縣青溪協會金城分會蒞家關懷慰問長者。
貳、遭遇困難問題或需協助事項
    無。
連絡人：
                 主官(管)：
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：行政處                          填報日期時間： 107.10.09
一、重大業務執行情形：
（一）本府網站「縣長信箱」107年9月1日至9月30日投書案件計57件，截至107年10月8日止(應辦日期)辦理情形已結案案件共51件，依規定不予處理案件(因同一事由反覆投書或無具體之內容等，依行政程序法第173條規定不予處理)：共6件， 107年8月31日以前投書案件未結案計3件。賡續列管案件共1件，為觀光處1件，已結案案件：共2件；逾期天數統計，逾期1-3天計7件，逾期4-6天計5件，逾期7-15天計1件：為觀光處1件。平均處理天數為5.75天。
（二）辦理基本設施補助計畫，第3季執行情形填報，請各列管計畫執行單位儘速上網填寫執行情形。
（三）於107年10月3日召開本府第30次重大施政計畫列管會議，計12項列管計畫，會中請各單位針對業管計畫之執行率及困難點提出報告。目前進度落後計畫計有：金城綜合社福館、開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程及古城國小幼兒園新建工程等，於會中檢討落後原因，並請承辦單位趲趕工進。
（四）「107年金門縣政府資料開放平台功能擴充建置案」，自107年9月11至107年9月17止辦理公告，計2家廠商投標，經於107年9月18日資格標審查，符合資格投標廠商有「巨匠電腦股份有限公司」及「哈瑪星科技股份有限公司」等2家。案復經於107年9月27日下午2時整，假本府第2會議室召開評審會議，本案經評審小組會議評審結果「哈瑪星科技股份有限公司」取得優先議價權利。於107年10月9日下午3時00分，假本處5樓會議室辦理議價會議。由哈瑪星科技股份有限公司以新台幣捌拾肆萬得標。
（五）有關「政府組態基準GCB採購案」組態導入一事，已於9月13日起開始進行代理人(agent)佈署，原預計10月1日前完成代理人部署。因技術性因素未能順利完成，將持續以人工輔助方式進行後續佈建完整性確認及組態規劃派送期程。
（六）為提高本府暨所屬各機關人員資安警覺性，本府於107年9月21日至9月28日進行電子郵件社交工程演練，本次演練整體開啟郵件人數比為1.13%(小於年度標準值10%)；點閱連結人數比為0.4%(小於年度標準值6%)，整體受測成績符合要求。整體演練結果己提送行政院。
（七）依「國家資通安全通報應變作業綱要」規定，每年需辦理1次資通安全通報演練，本府於107年9月27日啟動資安演練，並發出演練通知電子郵件，各單位應於9月28日前上網通報，9月30日前完成通報結案；本次測試14個單位，均合格，表現良好。整體演練結果己提送行政院。
（八）有關「金門縣民卡系統資訊安全強化暨系統功能優化案」啟動會議及需求訪談作業，業於107年9月28日假本府行政處五樓會議室完成辦理。
（九）為推廣縣民卡活動多元模式應用，業於107年10月6日協助衛生局辦理「107年度健康滿分同學會衛教主軸巡迴宣導活動」，以縣民卡提供民眾電子化簽到，全案共計409名鄉親持縣民卡參與簽到，並透過系統自動產製圖像化分析(如附圖示)提供衛生局日後活動參考之依據。期盼各單位均能共同來運用。
二、工作檢討與建議事項：無。
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣採購招標所                                                       填報日期時間： 107.10.11
1、 重大業務執行情形：
(1) 107年10/02~10/09總共受理機關委辦招標新收案件計18件（包括：工程6件、財物6件、勞務6件），決標案23件，取消招標案件計0件，流廢標待辦案件計25件，保留案件計1件，尚在等標期間，未辦理開標、決標之案件計26件，總計辦理開標次數計28次。
(2) 107年10/02~10/09人工發售招標文件共份10份、圖說共0份，收入計新臺幣3,000元。
(3) 107年10/02~10/09總共受理廠商退還押標金申請案件計22件。
(4) 為應公共工程委員會稽核監督本所辦理「金城廠油庫土壤污染改善工程」採購稽核小組查察作業時
，建議通知投標廠商任何事項均應以公文為之，為符合規定於10月9日簽辦採購印製9開開窗單色信封(小信封)計3,000件及4開開窗單色信封(大信封)計1,000件。
(5) 為本所配合參加107年金門縣第21屆運動會趣味競賽，辦理參加員工訓練事宜，請各位參賽員工實際測試項目技巧，並講解熟悉競賽規則。

(6) 為防範夏季颱風季節來臨，做好防颱防災準備，律定每週一為夏季防颱日，於10月8日下午4點起全體同仁一起清理周圍水溝淤積及檢視房舍門窗有無破損並於予綁緊牢固。
二、工作檢討與建議事項：無
填報人：吳東強                                       主官: 蔡輝詩
連絡電話：325443#321
金門縣政府業務執行報告表

填報單位：主計處
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填報日期時間：107.10.09
ㄧ、重大業務執行情形：

1. 彙整填列行政院主計總處所需107年第一次追加減預算-縣款追加，符合重大且急迫之原因，惟所填之理由經總處認列不符重大且急迫，經請各業務單位補充，已補充第6次資料。

2. 108年公務預算案經彙整歲入為125億4,420萬8仟元、歲出為136億247萬2仟，短絀為10億5,926萬4仟元，預計於10月15日送請議會審議。

3. 彙整主計總處考核本縣對民間團體補助、對議員建議事項辦理情形、水利經費編列辦理情形、因公派員出國案件、共同性費編列情形、對鄉鎮收支管考情形等表件及相關附件，依限於10月2日函復主計總處。

4. 108年中央對本縣一般性補助款核定金額為14億2,143萬8仟元，較107年增加1億645萬9仟元。

5. 核定本縣對鄉鎮平衡預算補助，若採最高額度補助，金額預計為8,827萬3仟元。

6. 辦理107年第一次追加減預算彙整，歲入計追加6億9,719萬3仟元，歲出計追加8億9,821萬2仟元，經議會審查歲出觀光管理工作計畫刪減「金門縣金城鎮濱海觀光暨文史訪遊自行車道營造計畫刪減360萬元縣款，刪減後歲出計追加8億9,461萬2仟元，短絀1億9,741萬9仟元，刻正辦理分配預算，及追加減法定預算送總處、審計室、公告等程序中。

7. 採購稽核報告截至10月5日，107年4月份尚有A組3案(稽查員：許智育、稽查委員：王垣坤)，5月份尚有B組1(稽查員：洪輝忠、稽查委員：蔡明輝)，6月份尚有A組1案(稽查員：陳欽進，陳宥均、稽查委員：王垣坤)、B組3案(稽查員：李菘蔚、稽查委員：王垣坤)、C組2案(稽查員：陳瓊娥，高菊禎、稽查委員：王垣坤)，刻正積催稽查員上繳稽查報告。

8. 審計室預於16日、17日、18日至本府進行審計專案調查;10月25日、30日、11月1日、6日、8日、13日、15日、20日、22日至本府進行審計財務收支調查，屆時依審計要求請各單位提供相關資料，並配合辦理。

9. 金門縣審計室107年9月26日函發本府提出審核意見，指明未覈實籌編預算，請檢討改善，並注意依計畫進度切實執行，避免年度結束因執行進度嚴重落後，而須鉅額保留預算，查府單位預算執行上半年結算，累計分配數38億6,657萬餘元，執行率29億2957萬餘元，執行率約75%，未達8成，其中本府有四項工作計畫尚未執行(金門大橋建橋基金、營建工程、公園整建工程、賠償準備金)，執行率未達8成原因多為工程辦理招標中或規劃設計中或施工中、按實際需要減支等，綜上所述，請各處檢討改善並加強控管預算，以利預算執行。
10. 函送「金門縣政府107年度內部統計稽核結果表」，請本府各單位依內部統計稽核結果表建議事項檢討改進。
11. 函送「本府107年辦理所屬機關及鄉鎮公所公務統計工作稽核複查報告表」，請業管單位依稽核複查報告表建議事項檢討改進。
12. 辦理鄉鎮預算及會計系統導入說明會及教育訓練，俾使鄉鎮系統108年預算以新系統編列。

13. 審計部查核總處一般性補助款制度，有關本縣超過一致性標準之社會福利支出項目，擬請主辦單位研議相關改進措施。

14. 填列107年基本設施考核項目-社福預算編列情形考核，總處核列本縣107年預算編列預警項目計有3項為高估歲入(財產收入)、歲出(人事費、預備金等統籌剩餘太多)、編列超過中央一致性標準的社會福利預算(如免費營養午餐、戰地政務之55歲以上老人3節慰問金、65歲以上老人慰問金等、身障慰助金等)。

15. 108年預算案因107年曾辦理科目整併，至106年即前年度決算系統無法自動帶出，目前正清查金門縣政府單位預算書主要表歲出機關別預算表之前年度決算數資料。

16. 填列一般性補助款考核各機關單位106年出國赴大陸預算及決算明細資料，106年公務預算出國赴大陸金額6,096,775元，基金預算出國赴大陸金額521,831元。

17. 本處將於10月29日下午2點與審計室召開處、室會議，各單位如有需本處代與審計室溝通、協商之案件，請於10月5日前經由各單位主、會計彙整後交本處承辦人許詩婷，所提案件經本處與審計室確認得為當日會議討論之案由、議題者，如案情複雜，有需提案單位出席說明者，提案單位於會議當日請派員配合出席。

二、常態性業務執行情形：

1. 辦理公務統計報表之審核及管理。

2. 檢核預告統計資料發布時間表。

3. 金門地區統計月報及手冊之編撰。

4. 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

5. 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

6. 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜;以及未設立專任主計人機關之派兼、核定案作業等。

7. 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

8. 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

9. 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書會辦作業事項、核定各單位動支預備金。

10.辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

11.管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPENDATA）管理相關作業。

12.辦理資訊安全管理內部稽核相關作業。

13.辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業。

14.辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

15.派員辦理現場監標、監驗事宜。

16.辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

17.辦理各項代收款、保管款之會計事項。

18.辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

19.彙整本年度本縣各機關單位資本門執行情形表。

20.辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

21.辦理、推動各普通公務機關新會計制度相關事宜。

22.辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、公益彩卷盈餘分配基金、歷經戰地政務時期補償基金、城鄉發展基金及觀光發展基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

23.107年度內部控制業務推動情形。

三、工作檢討與建議事項：無。

填報人：楊執中
                        主管：王崑龍

聯絡方式：TEL-325544#65017
金門縣政府業務執行報告表
填報單位:人事處                          填報日期:107.10.09
◎本周重大業務執行情形：
(一)任免送審
1.協助建設處查察申辦漁船船員身份案。
2.核發下列派免令：
(1)本縣地政局鄭易明、陳忠壽、蔡明義、董勇威等4員調整第八至九職等派令，並自107年7月16日生效。
(2)本縣文化局郭朝暉、郭哲銘、周祥敏、何桂泉等4員調整第八至九職等派令，並自107年7月16日生效。
(3)本縣環保局翁文祥、楊忠盛、李欣、黃杏玲等4員調整第八至九職等派令，並自107年7月16日生效。
(4)本縣地政局呂清福調整第九至十職等派令，並自107年7月16日生效。
(5)本府各處蔡建鑄科長等36員調整第八至九職等派令，並自107年7月16日生效。
(6)本府各處許慧婷副處長等7員調整第九至十職等派令，並自107年7月16日生效。
(7)金門縣水產試驗所技士陳世章106年特種考試人員訓練及格期滿派令，並自107年7月30日生效。
(8)本縣殯葬管理所組員歐陽祥慈106年特種考試人員訓練及格期滿派令，並自107年7月28日生效。
(9)本縣農試所課員王茲繐調至本府社會處科長派令，並自107年11月1日生效。
(10)本府行政處技士張益華及技佐董恩良106年特種考試人員訓練及格期滿派令，並自107年7月31日及30日生效。
(11)本縣養工所所長關嘉荣調至本府工務處科長派令，並自107年10月4日生效。
(12)本縣文化局文化資產科科長郭哲銘免職令，並自107年9月11日生效。
(13)本縣消防局科員柯景耀調至本府行政處科員派令，並自107年10月5日生效。
3.核派本府工務處科長關嘉荣自107年10月8日起代理本縣養工所所長職務。
4.解除本縣體育場場長黃克標自107年10月1日起解除臨時指派辦理縣長室相關業務工作；原代理場長陳家輝副處長自同日起解除代理。
5.函送銓敘部本府工務處科長關嘉荣、採購招標所助理員李庭儀、本縣稅務局科長葉于綺、李增碳、陳空招簡易送審動態案。
6.函送家庭教育中心賴彥婷、本縣金城鎮公所董志隆、採購招標所江士豪、本府行政處楊順安等員擬任人員送審書案。
7.轉發技士陳家胤、助理員李庭儀、辦事員鄭瑋葶、書記王正根、辦事員葉韋伶銓敘部任用審定函。
8.函轉有關107年9項地方公職人員選舉期間，機關首長任用或遷調人員限制規定案。
9.調查本府暨所屬機關有關檢討現行專門職業及技術人員轉任公務人員制度修正意見。
10.函送銓敘部有關本府及所屬一級機關副局（處）長因職務列等調整為（相當）簡任職務一覽表資料。
11.函送銓敘部有關本府落實法定性別友善事項情形一覽表資料。
12.函復金門大學有關107學年度第1學期增聘本府社會處林德輝、陳韻雯及陳姿妦等3員至該兼課案。
13.同意本縣農業試驗所課員職缺及衛生局醫事科衛生稽查員外補案。
14.回復社會處有關「金門縣婦女權益促進委員會107年度第2次會議」本處工作報告。
15.繕發本府107年第12次甄審委員會開會通知單。
16.簽辦本府社會處科員及工務處科長內陞案。
(二) EAP、學校人事
1.簽辦本縣縣立烈嶼國民中學一般行政職系幹事職務（職務編號A150030）缺額1名擬自行上網徵才公告，同意所請案。
2.辦理本縣各校初任、改敘、縣內(外)教師介聘敘薪案及代理教師到職核敘案。
3.核派本縣文化局人事主任、金湖國中人事主任及本府人事處2位同仁參加「職場員工心理健康管理師＆職場員工心理健康諮詢師台北場專業人員訓練繼續教育認定課程」。
(三)約聘(僱)及約用人員
1.9月份(累計)本府人員進用情形：約用人員楊嫚婷等4人。
2.9月份(累計)本府人員離職情形：0人。
3.人事服務網各機關學校歷年考核結果彙整。
(四)考試用人及職務歸系 

1.函轉金城國中「協辦國家考試開放冷氣試場用電抄表紀錄表」。
2.函轉所屬機關及學校利用多元管道宣導「108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試」報名訊息。
3.本縣烏坵鄉公所現有委任第四職等至第五職等一般行政職系助理員（A010040）職缺，已列入107年特種考試地方政府公務人員考試四等考試一般行政科增列任用計畫。
4.回覆考選部107年特種考試地方政府公務人員考試金門考區洽借試場--金門縣立金城國民中學。
5.簽辦本府所屬專任人事人員陳慧美代理獎勵案。
6.銓敘部核備本府配合組織修編調整副處長及科長職務列等之職務歸系、職務歸系註銷及職務說明書。
(五)待遇
1.審核本府各處因業務活動申請專案（免刷卡）加班或適用勞基法人員申請於休息日出勤、調整例假日等案件共12
  案。
2.辦理「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」修正施行說明會（1070919日下午1630時），計38人參加。
3.函發所屬機關學校有關訂定「金門縣政府及所屬各機關學校獎勵績優員工核發禮品（券）作業要點」一案，並自   
  107年10月1日生效。
4.辦理本府公務人員（含技工工友）107學年度第1學期子女教育補助費撥發事宜。
(六)訓練進修
1.辦理107年10月5日公務人員行政中立研習。
2.辦理行政處鄭婉真科員進修補助案。
(七)退撫
1.審查並函報本縣立烈嶼國民中學人事管理員王蓮治屆齡退休案至銓敘部審定。
2.函知本府相關單位有關本縣金寧鄉公所課員陳耀明自願退休審定函。
3.簽辦本府107年中秋節各類人員慰問金撥付案，符合發放資格人數共37人，總計7萬4000元。
(八)考核獎懲
1.核定金寧中小學校長陳雅蘭等22員106學年成績考核案。
2.核定西口國小106學年教師成績考核案。
3.核定古寧國小校長黃芸芸等32案獎勵案。
(九)其他
1.辦理本府107年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計391件。
工作檢討與建議事項:無
聯絡人:李嘉琪                             處長:蔡流冰
聯絡方式:082-318823*65115
金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 107.10.09 
一、重大業務執行情形：
（1） 為積極擴大本府廉能建設，落實廉政工作「愛護」、「防護」、「保護」三面向政策，本處自10月1日起至10月7日止，啟動為期7日的廉政週系列活動，活動內容包含「高階公務員廉政專題演講」、「廉政會報暨機關安全維護會報」、「基層公務人員廉政專題演講」、「財產申報人廉政專題演講」、「廉潔楷模公開表揚」、「廉政志工教育訓練」、「農村社區廉潔創意藝起來活動」及「風獅爺文化季反賄選宣導」，以6大主題，8場次精采多元的廉政活動號召全體公務同仁及民眾，共同支持廉政，相關活動內容摘述如下：
1. 10月1日由法務部參事(前法務部廉政署副署長)洪培根以「高階公務主管應有的廉政思維」為題，與本府暨所屬機關一、二級主管分享廉政建設心得，並於會後召開「廉政會報暨機關安全維護會報」。

2. 10月2日於金城國中藝文中心舉辦「基層公務人員廉政專題演講」，邀請福建省調查處科長康宗勳講授「資訊安全、保防及公務員赴陸規範」，並由本處科員楊詠崴講授「公務員廉政倫理規範」。
3. 10月3日於金城國中藝文中心舉辦「財產申報人場次廉政專題演講」，邀請金門地檢署檢察長毛有增講授「賄選與公務員貪污之連結」，向在場公務同仁宣達廉政理念，並呼籲共同反賄選，掃除選舉惡習，另由林冠岑科員講授「公職人員財產申報法及財產申報系統操作」課程。

4. 10月4日於縣務會議由鈞長公開表揚本年度獲選之五位廉潔楷模，分別為財政處葉慧雯、工務處李菘蔚、地政局許丕業、港務處王彥筑及消防局許俊偉。

5. 10月5日邀請工務處林建良科長分享「道路施工品質查核」心得，強化廉政志工專業服務知能。
6. 10月6日本處以跨域整合方式結合農委會政風室、金門地檢署及福建省調查處等單位，共同舉辦「107年農村社區廉潔創意藝起來活動」，以反貪污、反賄選等議題，透過廉政絹印實作，將廉潔藝術圖案絹印帆布袋，並進行看圖說廉政故事，在歡樂活動氣氛中將廉政理念深植參與民眾心中。
7. 10月7日假金沙鎮高梁老街風獅爺文化季活動現場辦理反賄選宣導，透過廉政扭蛋機，以有獎徵答，寓教於樂之方式，期使民眾瞭解反賄選重要性，提升民眾法治觀念，邁向廉能政府之目標。
（2） 辦理107年度公職人員財產申報授權查調作業，以主動詢問、積極到場服務之方式，協助申報義務人完成授權作業，本府暨所屬機關、學校本年度應辦理財產申報之申報義務人計243位，至10月5日截止日完成授權者共230位，授權比率為94.6%，其中經本處派員直接至單位服務完成授權者達90位以上。

（3） 派員會同辦理「107年度金門縣垃圾焚化底渣委託處理及後續再利用計畫」等案監辦開標、議價、驗收等作業，共計3案。
（4） 本週查處結果方面，查處中5案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：林冠岑                      主管：陳治平

聯絡方式：082-324589
金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：107.10.9
一、重大業務執行情形（含刑案發破情形）：
（一）107年10月1至7日刑事案件─發生15件(竊盜案2件、妨害名譽案1件、詐欺案2件、一般傷害案2件、毒品案3件、公共危險案4件、侵占案1件）；破獲12件(一般傷害案2件、毒品案3件、公共危險案4件、侵占案1件、竊盜案1件、妨害名譽案1件)，其他1件(查獲通緝犯1名)；交通事故─發生23件(A2：20件、受傷29人；A3：3件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共103件（受理汽車竊盜案2件、毀損案1件、妨害安寧3件、違停15件、交通障礙12件、車輛違規1件、交通事故28件、糾紛案15件、家庭暴力1件、酒醉路倒1件、迷途老人2件、迷途兒童1件、其他21件）。

二、重要勤務執行： 

（一）10月3日8至12時執行王石堆申請集會活動，交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務；10月4日8至12時執行楊鎮浯申請集會案，交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務；10月6日18至22時執行2018金沙鎮高粱老街風獅爺文化季開幕晚會活動，交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務；10月7日9至12時執行楊忠俊申請集會活動、王秀玉申請集會活動、李誠智申請集會活動等三場次，交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務。
（二）本週無重大案件未結未辦。
三、工作檢討與建議事項：無。

四、單位間應連繫協調事項：無。
       填報人：科長 李華欣                                主官：局長 劉耀欽

       聯絡方式：082-324372、0963-427987
金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局                                             填報日期： 107.10.09
1、 重大業務執行情形：
(1)  107.10.02執行金湖鎮下湖段旁廢棄物火警搶救勤務，現場為燃燒雜草及工程廢棄物，燃燒面積約200平方公尺，消防車佈署2線水線，計出水3車次，迅速將火勢控制並撲滅防止煙霧產生污染空氣等，經查無財物損失，人車返隊續待命。
(2)  107.10.02執行金湖鎮經武路與瓊徑路叉口創傷救護勤務，求救原因為車禍，現場男性傷患22歲，主訴腹部，右肩，雙膝疼痛，救護人員為傷者初評檢視頸部無壓痛，四肢運動功能正常，手腳有約5乘5公分及5乘3公分擦傷，立即為傷者清洗傷口，止血包紮，夾板及抽吸式護木固定等多項救護處置，送往金門醫院醫治，專業積極作為獲傷者感謝。
(3)  107.10.02執行金寧鄉下埔下0號民宅救護勤務，現場病患男性一名59歲，主要問題為食慾不振，患者無法主訴。救護人員立即監測血糖值為126mg/dl,並持續監測生命徵象等救護處置，以半坐臥姿勢送往金門醫院醫治，積極作為獲家屬感謝。
(4)  107.10.02配合金門醫院執行患者後送到台灣醫院就醫勤務，由轄區第二大隊金沙消防分隊執行勤務，病患為男性61歲，救護人員及救護車先到金門醫院接運病患後護送至軍機場，送醫過程救護人員為患者生命徵象監測、心理支持等救護處置，轉交軍醫醫護人員接手，獲病患及家屬感謝。
(5)  107.10.02由轄區第二大隊金沙消防分隊結合防火宣導隊至轄區官澳實施家戶訪視勤務，宣導項目計有1991留言、田野引火燃燒申請、瓦斯合格標示、居家用火用電安全、住警器安裝等，宣導計有26戶約50人，宣導過程與民眾互動熱絡，實用消防常識獲民眾感謝。
(6)  107.10.02執行烈嶼鄉東林街0號捕蜂勤務，現場為虎頭蜂窩，大小約為籃球大，消防人員勘查現場，請住戶做好隔離措施，立即穿戴捕蜂衣防護裝備，以瓦斯噴燈火燒方式清除，積極作為獲住戶感謝。
(7)  107.10.02執行金寧鄉上后垵0號緊急救護勤務，現場因發生意外事故，傷患為女性66歲，傷患主訴左大腿等多處擦傷疼痛，請求協助送醫，患者有高血壓及糖尿病等過去病史，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等處置作為，採半坐臥姿勢送醫，積極作為獲傷者及家屬感謝。
(8)  107.10.03執行金湖鎮武德新莊6號前方路段創傷救護勤務，求救原因為車禍，現場女性傷者56歲，主訴頭暈，左側肢體疼痛，救護人員為傷者初評意識清楚，神經學檢查正常，手腳有約3乘3公分及5乘3公分多處擦傷，立即給予清洗傷口，止血包紮及心理支持等救護處置，送往金門醫院醫治，專業積極作為獲傷者感謝。
(9)  107.10.03執行金寧鄉桃園路與林湖路交叉路口緊急救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為男性20歲，傷患主訴四肢等多處擦傷疼痛，請求協助送醫，傷患無過去病史，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等多項救護處置，採半坐臥姿勢送往金門醫院醫治，積極作為獲傷者感謝。

(10)  107.10.03執行金寧鄉伯玉路二段0號前方路段救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患有2位皆為女性22及37歲，傷患主訴頭部疼痛，傷患無過去病史，救護人員立即予以上頸圈、清洗傷口、止血包紮、長背板固定等救護處置，採平躺姿勢送往金門醫院醫治，積極作為獲傷者感謝。
(11)  107.10.04執行金城鎮官路邊田野火警勤務，由第一大隊金城分隊出動水箱消防車2輛人員6名前往搶救，人車到達現場立即佈署2線水線，針對火點進行搶救及周界防護，歷經半小時將火勢撲滅，防止擴大燃燒，最短時間將火勢撲滅，防止因燃燒煙霧而污染空氣，合計出水1車次，燃燒面積約100平方公尺，專業積極作為獲報案人及附近住戶感謝。
(12)  107.10.04執行烈嶼鄉保生大帝廟旁田野火警勤務，現場為燃燒雜草及垃圾，燃燒面積約為10平方公尺，消防人員立即佈署2條水線，迅速撲滅火勢，使現場火勢於最快時間內獲得控制，防止因燃燒煙霧而污染空氣，並防止火勢擴大燃燒，積極作為獲報案人感謝。
(13)  107.10.04執行金寧鄉慈湖路三段10巷0號旁空地田野火警勤務，現場為燃燒垃圾不慎引燃雜草，火勢相當猛烈，迅速擴大延燒，消防車立即佈署2線水線，一線撲滅火勢，一線阻隔延燒，終將火勢撲滅，燃燒面積約200平方，出水計有3車次，防止擴大燃燒，最短時間將火勢撲滅，防止因燃燒煙霧而污染空氣，積極作為獲鄰近居民感謝。
(14)  107.10.04執行金湖鎮環島南路塔后段22號前方路段創傷救護勤務，求救原因為車禍，現場女性傷患61歲，主訴肢體疼痛，救護人員立即為傷者初評頸部，神經學檢查正常，臉部擦傷，左腿有約3乘1公分撕裂傷，立即給予清洗傷口，止血包紮及心理支持等救護處置，並迅速送往金門醫急醫治，獲傷者感謝。

(15)  107.10.04執行烈嶼鄉青岐沙溪堡捕蜂勤務，現場為虎頭蜂窩，大小約為排球大，消防人員勘查現場，請附近民眾做好隔離措施，立即穿戴捕蜂衣防護裝備，以瓦斯噴燈火燒方式清除，積極作為獲社區住戶感謝。
(16)  107.10.05執行金城鎮民族路25號前方路段救護勤務，求救原因為車禍，現場1名女性患者53歲，病患主訴肢體疼痛、無力，救護人員到達現場立即評估患者生命徵象，患者生命徵象穩定，神經學檢查排除異常情形，檢視受傷情形，患者肢體多處擦傷及撕裂傷，為患者清洗傷口、包紮止血、心理支持等多項救護處置，將病患送往金門醫院醫治，專業積極獲傷者感謝。
(17)  107.10.05執行金寧鄉湖下重劃區路段田野火警勤務，現場為燃燒雜草不慎引燃延燒，因東北季風盛行，火勢迅速擴大延燒，消防車立即佈署2線水線，一線撲滅火勢，一線阻隔延燒，防止擴大燃燒，最短時間將火勢撲滅，防止因燃燒煙霧而污染空氣，燃燒面積約300平方，計出水3車次，積極作為獲鄰近居民感謝
(18)  107.10.05執行金寧鄉頂堡往后盤山路段救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為男性63歲，傷患主訴四肢多處擦傷疼痛，患者無過去病史，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等救護處置，採半坐臥姿勢送醫，積極作為獲傷者感謝。
(19)  107.10.05執行金沙鎮塘頭0號急病救護勤務，病患為男性64歲、患者意識清醒、主訴頭部暈眩，救護人員立即給予量測血糖值126、心理支持、半坐臥等多項救護處置，並持續生命徵象監測迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲患者感謝。
(20)  107.10.05執行烈嶼鄉黃厝0號捕蜂勤務，經查現場為虎頭蜂窩，大小約為兩顆籃球大，消防人員穿戴齊捕蜂裝備，針對該蜂窩以瓦斯噴燈火燒方式清除，積極作為獲民眾感謝。
(21)  107.10.05執行金寧鄉頂堡0號緊急救護勤務，現場病患男性一名81歲，主要問題為呼吸問題，患者主訴很喘，救護人員立即給予面罩10l/min給氧治療，並持續監測生命徵象等救護處置，以半坐臥姿勢送醫，積極作為獲傷者感謝。
(22)  107.10.06執行金寧鄉東堡溝附近山區田野火警勤務，現場為燃燒廢棄建材等雜物不慎引燃延燒，因東北季風盛行，火勢迅速延燒，消防車立即佈署2線水線，一線撲滅火勢，一線阻隔延燒，另一線打擊散落各火點，在最短時間內將火勢撲滅，積極作為獲鄰近居民感謝。
(23)  107.10.06執行金湖鎮湖前0號非創傷救護勤務，求救原因為嘔吐，現場男性患者50歲，主訴胸部悶痛，喘不過氣來，救護人員立即為患者初評意識清楚，患者表現噪動，無法配合量測血氧，將患者搬運至擔架床，患者無法平躺，不願配合鼻管給氧，立即送醫於送醫途中有持續嘔吐，到院轉交急診室醫護人員醫治，獲家屬感謝。
(24)  107.10.06執行金湖鎮夏興0號非創傷救護勤務，求救原因為嘔吐及肢體無力，現場男性患者57歲，患者無法主訴，由家屬表示凌晨時開始嘔吐，救護人員立即為患者初評左側肢體無力，患者曾有中風及高血壓病史，立即給予患者面罩給氧10L/Min及心理支持等救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，獲家屬感謝。
(25)  107.10.06由轄區第一大隊金城消防分隊配合衛生局於體育場實施宣導勤務，宣導項目針對居家用電、用火安全及避難逃生、防範一氧化碳中毒、CPR等項目實施宣導，並發放宣導品，本次合計宣導約600人次。
(26)  107.10.06由轄區第二大隊金沙消防分隊結合防火宣導隊至轄區東珩、西吳、光華路及蔡店等地實施家戶訪視勤務，宣導項目計有居家用火、用電、瓦斯安全、家庭逃生計畫、1991留言報平安等，宣導戶數計有26戶約50人，宣導過程與民眾互動熱絡，實用消防常識獲民眾感謝。

(27)  107.10.07執行金沙鎮西山前0號非創傷救護勤務，病患為女性81歲、患者於到院前心肺功能停止OHCA，救護人員立即為患者實施CPR、AED、IGEL、BVM及AUTO PULSE等多項急救處置，並持續生命徵象監測迅速送往金門醫院急救，積極作為獲家屬感謝。
(28)  107.10.07執行金城鎮西海路石雕公園路段救護勤務，求救原因為昏倒，現場為1名21歲男性患者，患者昏厥無法主訴家屬代為轉述，救護人員到達現場立即評估患者生命徵象，患者意識沒有反應、呼吸18次/分、脈搏80次/分、血壓橈動脈、GCS/111、血氧100％、血糖值131mg/dl，予以鼻管4l/min維持呼吸道暢通、心理支持等多項，將患者送往金門醫院，專業積極處置讓家屬相當有感，工作辛勞得力。
(29)  107.10.07由轄區第二大隊金湖分隊結合防火宣導隊前往新市街區進行家戶訪視勤務，宣導內容計有CO防範，家庭逃生計畫，居家用火用電安全等，宣導過程與民眾互動熱絡，共計執行16戶約30人，實用的消防常識獲民眾感謝。
(30)  107.10.07由轄區第二大隊金沙消防分隊結合婦女防火宣導隊至文化園區風獅爺文化季活動會場實施防火宣導勤務，宣導內容計有CPR+AED、1991留言報平安、住警器安裝宣導、防範CO中毒、瓦斯安全、爆竹合格標示等各項宣導，宣導過程與民眾互動熱絡，並發送宣導品，宣導人數約200人，實用消防常識獲民眾感謝。

(31)  107.10.07執行金沙鎮山西0捕蛇勤務，消防人員勘查現場發現緬甸蟒蛇1尾，長約2公尺，消防人員立即以捕蛇夾捕獲並置入蛇籠內，帶回分隊通知動保團體後續處置，獲在場住戶感謝。

(32)  107.10.08執行西海路一段0號救護勤務，現場為1名54歲工人，遭廠區內壓力板重擊，主訴頭部疼痛、肢體無力，救護人員到達現場檢視患者受傷情形，患者頭部有1處15*2*1cm L/W 創傷，立即使用頸圈固定患者頸椎，協助清洗傷口、包紮止血、心理支持等多項救護處置，將患者送往金門醫院救治，專業積極作為獲傷者及家屬感謝。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：書記陳崇榮                                             報告人：局長楊肅凱

聯絡方式：324021轉6512       
金門縣政府業務執行報告表
填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  107年10月9日 
壹、重大業務執行情形：
1、 9月25日及10月1日配合衛生福利部食品藥物管理署辦理「107年度學校午餐聯合稽查專案計畫-第二階」，針對轄內學校廚房進行衛生稽查及午餐抽驗，共計稽查6家學校及抽驗6件午餐成品，查核結果均符合GHP相關規定；另午餐成品抽驗結果亦符合一般食品衛生標準。
2、 為了解金門地區長照政策執行及長期照顧管理中心運作情形，衛生福利部於10月1日派員至本縣長期照顧管理中心進行資料審查與輔導訪視，針對長照業務提出建議並與相關人員進行雙向交流。

3、 為使長照政策深入地方，建立在地轉介橋梁，特藉鄰里長座談會向與會村里鄰長說明長照政策與服務內容。本週計辦理2場次，10月1日於金城鎮金水里，10月3日於金城鎮古城里，計有41人參與。
4、 10月3日及5日至金門農工、金門高中為一年級女學生施打人類乳突病毒(HPV)疫苗，共計施打269人，接種率93.7%。

5、 金沙太極拳社於10月5日代表本縣赴台參加衛生福利部國民健康署主辦之「2018年樂齡活現—阿公阿嬤活力旺」全國總決賽，全國計有17支隊伍參賽，金沙太極拳社表現優異，榮獲最佳團體獎。
6、 10月6日假本縣縣立體育場舉辦107年度「健康滿分同學會」衛教主軸巡迴宣導活動，計有753人參加，活動圓滿成功。

貳、跨局處之業務協調事項：無。
報告人：王漢志　　  　填報連絡人：鄭厚農  連絡電話：330697轉506          

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 107.10.8
一、重大業務執行情形：
(1) 廢棄物管理執行重點：

1. 事廢工地巡查計10件、棄置點巡查計3件、畜牧業(豬)巡查計10件。

2. 清淨家園巡查觀光景點環境稽查計12處、巡查經常性棄置垃圾包髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查計6處、陳情案件計2件、海岸巡查計13處。

3. 本週垃圾轉運量94.07公噸，轉運監督跟車次數計11車次，壓縮打包封膜重量計32.35公噸。

4. 辦理四家已登記應回收廢棄物回收業之輔導巡查各1次、販賣業者回收設施查核2件、責任業者查核2件、屢遭陳情堆置資源回收物造成髒亂查核1處。

5. 辦理民眾主動報繳(含拖吊)廢機車32件，占用道路查報張貼限期清理通知單4件。

6. 於10月1日辦理移動式攝影機12組驗收及實機操作測試並於10月2日辦理教育訓練，將持續用於垃圾丟包查核及取締作業。
(2) 空氣保護執行重點：

1. 107年統計至10月8日止，空品不良(AQI>100)日數為71天(空品不良比例19.5%，指標污染物：PM2.5 36天，PM10 2天，O3 8hr 33天)，其中達「對敏感族群不健康」53天，達「對所有族群不健康」18天。

2. 本週執行空氣品質惡化通報及應變3日，107年累計執行通報應變68日；依據本縣「區域空氣品質惡化防制措施」，於空品不良期間，通報各局處，提醒民眾做好及時防護，通知工廠及營建工地實施空品不良應變措施並加強巡查督導，加強露天燃燒巡查、高污染車輛稽巡查及重要道路洗掃等應變作業。

3. 機車稽查作業：寄發機車車牌辨識未檢通知單35張，機車未到檢巡查85輛。

4. 柴油車稽查作業：路邊排煙檢測11輛，怠速熄火稽查9輛，船舶油品檢測2艘，柴油車場站油品檢測2輛，柴油車目視判煙判定合格80輛，空品淨區巡查5次。

5. 移污計畫其他交辦事項：受理汰舊二行程機車補助9件，低污染車輛補助7件。

6. 固定污染源申請案審查業務：敬富企業社「瀝青混凝土製造程序(M01)、混凝土拌合程序(M02)」操作許可證異動申請試車後第一次補正資料，審查通過進入製證作業。

7. 固定污染源巡查作業：監督檢測查核4件次、洋山回填區砂石車攔查6輛次。

8. 進行空污費粒狀物系統申報現場導6家次，以及固定污染源系統資料更新。

9. 餐飲業基本資料清查及建檔8家次，防制設備申請補助案第二階段現勘1件次(帝品燒肉店-肉坊)。

10. 逸散性相關管制完成營建工地29件次巡查，其中輕微缺失5件，有5件嚴重缺失，已將缺失部分告知承包商後續會持續追蹤。

11. 辦理收落塵水樣3點次

12. 辦理逸散性污染減量協談會1場及營建噪音減量協談會1場。

(3) 水質保護執行重點：

1. 辦理土壤及地下水污染場址巡查2 口次、監測井巡查12口次。

2. 辦理水污染防治船舶稽巡查2艘次、畜牧業稽巡查5家次、事業稽查2家次。

3. 辦理稽查毒化物及飲用水作業:環境用藥賣場稽查128件次、飲用水採樣51點次、飲水機設備稽查4家次。

4. 輔導業者申報營建工地逕流廢水污染削減計畫2件次、現場稽查2件次。

5. 辦理107年度臺南市海洋污染防治教育訓練，以加強兩縣市對於海洋污染應變能力處理。
(4) 陳情案件統計情形：

「0800報案專線」、局內報案中心、1999及書面陳情本週計受理4件，陳情項目空氣污染2件、環境衛生2件，皆已處理完成。
二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             代理局長：葉媚媚
聯絡方式：082-336823#107
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：金門縣地政局                         填報日期時間：107年10月09日

一、重大業務執行情形：

(一)烈嶼國中市地重劃案重劃工程自106年7月24日開工，預定於107年12月3日完工，截至107年10月7

    日止，預定進度82.14%，實際進度73.423%；另案已於10月2日召開本縣市地重劃委員會，並經審議配地

    草案及負擔減輕原則通過，將續辦說明會及公告事宜。

(二)尚義區段徵收整地工程自106年4月3日開工，已於107年10月3日申報竣工。

(三)107年10月4日下午2時本縣辦理地價基準地選定及查估專案審議會議。
(四)107年10月5日於文化局辦理「租賃住宅服務業經營實務」研習活動；10月6日配合「金沙鎮風獅爺文化

    季」辦理「租賃條例」宣導。
(五)採用e-GNSS系統補建圖根點30點，提供複丈作業使用，加速複丈速度，提昇測繪精度。
(六)為王明燕君代理王琦濤君陳情湖尾村段364地號土地登記權屬疑義案，於107年10月8日邀集陳情人及登

    記名義人歐陽禎祥君至現地會勘，雙方對土地權屬各持已見，無法達成協議。
二、工作檢討與建議事項：

填報人：莊羽涵                                          主管：許鴻志           

聯絡方式：網路電話-63314    
082-326663#63314
金門縣文化局業務執行報告表

填報日期：107年10月09日

1、 重大業務執行情形（10月04日至10月10日）：
(1) 於10月4日辦理「燕南書院講座系列活動」公開取得採購案傳真議價，執行委辦活動訂約、規劃舉辦等事宜。(文資科)
(1) 於10月5日召開「瓊林街屋整治公務會議」，俾利現場確認、檢討整治工程執行成果。(文資科)
(2) 於10月5日進行「文化部訪視博物館簡報及座談會」會議，討論博物館收藏展示等工作。(文資科)
(3) 於10月6日舉辦「107年度瓊林聚落生物防治計畫-傳統建築保存推廣教育防治實務班」講座，簡報講授傳統建物常見白蟻等生物危害防治處理實務策略。(文資科)
(4) 於10月9日召開「金門縣瓊林聚落國定古蹟蔡氏祠堂規劃設計、監造、因應計畫及工作報告書」案期中審查會議，俾利審查修訂聚落國定古蹟規劃設計等研提工作成果資料。(文資科)
(5) 於10月9日舉辦「文資專業中心第三次工作會議」，俾利討論處理訪視古蹟、歷建維護修繕等事宜。
(6) 9月28日至10月10日8時至17時30分，「張自強校長書法展」，假金門縣文化局第一展場展出。
(7) 9月28日至10月10日8時至17時30分，「台中市青溪文藝學會會員聯展」，假金門縣文化局第二展場展出。
(8) 10月1日至10月5日，金門縣文化局演藝廳空桿年度保養。
(9) 10月4日15時至17時，「廈門文博會金門館佈展案評選會議」，假金門縣文化局演藝廳三樓會議室召開。
(10) 10月6日19時30分至21時30分，「台電睦鄰公益音樂晚會」塔山心‧台電情─公益音樂晚會，金
        門縣文化局演藝廳演出。
(11) 「兒童繪畫創作比賽」：
10月7日，兒童繪畫創作比賽頒獎，假金門縣文化局演藝廳大廳舉行。(藝文科)
(12) 10月8日19時至20時，「志工觀摩行前說明會」，假金門縣文化局演藝廳三樓會議室召開。(藝文科)
(13) 10月9日至10月15日10時至18時，「金門國際和平海報設計巡迴展」(南部地區)，假高雄-駁二藝術特區B6倉庫展出。(藝文科)
(14) 藝文活動展覽包括：
10月1日至10月31日，「陳自強攝影展」，假湶民水果餐(每周一休息）展出。
10月1日至10月31日，「唐敏達收藏展」，假好口味餐廳展出。
10月1日至10月31日，「李苡甄畫展」，假信源餐廳展出。
10月1日至10月31日，「金門縣書法家聯展」，假衛生福利部金門醫院一樓大廳展出。(藝文科)
(15) 社區營造活動
每週三、日  19時至22時，「鑼鼓基本打法+傳統三太子基本步法」，忠孝社區籃球場。
每週一、六  19時至22時，「花式手拍鼓」，金沙鎮複合式運動場。
每週一、四  19時至22時，「元極舞、土風舞金富康舞蹈社區養成計畫」，縣立體育館舞蹈教室。
每週四、六  20時至22時，「廣場舞培訓計畫」，金湖幼兒園前廣場。
10月6日至10月7日14時至17時，藝術家帶你玩金門，集合地點：蔡厝社區旅遊資訊站。
10月6日8時至17時30分，社區影像紀錄製作，烈嶼鄉峰上社區活動中心。(藝文科)
(16) 10月7日9時至12時，花帔抱枕創作，烈嶼鄉呂厝社區活動中心。(藝文科)
(17) 10月6日兒童美語時間；講師: 徐元翔，故事主題: miss rumphius，參加人數: 58人，本週的「兒童美語時間」所講的故事為「miss rumphius」，透過「植物」為主軸，只要一個小小的點子, 就能讓世界更美麗! Rumphius小姐記得爺爺告訴她, 長大後要記得到處看看、住在海邊, 以及想辦法讓世界變得更美麗。她照著做了，到了另一個城市工作後，她記起要到處看看，感受世界，所以她到了突尼西亞、到叢林、到高山，到處交了許多朋友。終於，她回到海邊定居。當她苦思要如何做，才能讓世界變得更加美麗時，一個意外卻讓整個想法成真。講師以生活中常見的情景融入故事中，讓孩童於快樂的情景中學習英文，也更懂得注意生活中多采多姿的顏色。(圖資科)
(18) 10月7日假日故事屋；講師: 陳律姣，故事主題: 「一片披薩一塊錢」，參加人數:60人，本週的「假日故事屋」所講的故事為「一片披薩一塊錢」，一隻最會做披薩的熊和一隻最會做蛋糕的鱷魚一起作生意，大熊阿比和鱷魚阿寶是好朋友，阿比做的披薩美味無比，阿寶的蛋糕也是無敵可口。一天下午，當阿比和阿寶正在分享蛋糕，世界上最有錢的富人──朱富比突然聞香而來，請阿寶分他一塊蛋糕。吃完蛋糕，朱富比拿出一塊金幣給阿寶，說他的蛋糕是天下第一。看到好吃的蛋糕能賺錢，阿比靈機一動，決定來賣披薩。隔天他推著車來到路邊，猛地一看，阿寶正在轉角賣蛋糕！半天過去，客人還沒出現，阿比和阿寶已經餓得頭昏眼花。於是，餓到不行的阿寶決定用一塊金幣，跟阿比買一片披薩。講師以生活中常見的情景融入故事中，讓孩童於快樂的情景中愛上閱讀。(圖資科)
(19) 閱讀高手奬好禮: 為配合金門閱讀節活動，推廣圖書館藏，及培養縣民閱讀的習慣，特舉辦「閱讀高手獎好禮」活動，並希望透過獎勵活動，吸引讀者走進圖書館，不只閱讀「量」的提升，更要讓閱讀「質」昇華，以提昇金門閱讀島閱讀風氣持續的培養。(圖資科)
(20) 推薦新書書單達人活動:文化局為了讓金門縣民有感熱情參與閱讀金門島館藏充實選書的活動，所以今年金門縣文化局圖書館配合閱讀金門島行動年的發想，特舉辦好書推薦摸彩活動，本局自107年4月1日至107年7月份，已收到推薦560冊書之書單。(圖資科)
(21) 建構「文化局北棟國學圖書及罕見書密集書庫地下1樓活動櫃」:辦理北棟地下室庫藏書移置及整理，並協調清理和密集書庫工程材料進場工作。(圖資科)
(22) 第十五屆浯島文學獎已於9月30日截止；浯島文學獎徵文活動，藉由文學書寫，徵選優秀中文文學創作，從島嶼出發，提倡華文書寫風氣，以文學視野提高金門藝文風情，同時記錄屬於這個時代的金門記憶，連帶推展地區文化與觀光號召力，於9月1日開始收件，收件計105件。(圖資科)
(23) 10月3日舉行第15屆浯島文學獎作品資格審查會議。(圖資科)
(24) 107年度金門季刊第一季134期業已於5月出版，第二季135期徵集文圖稿作已完成，目前進行美編及排版校對事宜，待後續定稿等印製出刊，另第三季136期徵集文圖稿作業已開始執行，截稿日為9月3日，徵集完成後檢送廠商美編排版及後續校對編輯等印刷。金門位於台灣西側，正處台灣海峽緊鄰中國大陸的島嶼，大多數人對金門的印象可能僅止於古戰場及軍事要塞之地，其實當年無情戰火卸下後，卻豐富了金門地區的文化背景，而今我們所見的金門，充滿獨特的人文風采、樸質的風土民情，以及被歷史刻畫過的史蹟。本出版品以季刊形式發行，一年4期內容分別有:金門的歷史風華、民俗人文事跡、傳統建築風格、年度節慶盛事、藝術創作與表演等詳細介紹，帶領讀者透過季刊引人入勝的編排方式，提高民眾想更深入了解關於金門的歷史、自然、文化、藝術、旅遊等資訊的意願，無形中將金門觀光資產傳播行銷出去，同時增加觀光領域的效益，更讓金門文化跨向新未來。(圖資科)
(25) 金門縣107年度閱讀推廣與館藏充實實施計畫招標
1.為讓幼兒提早開始養成閱讀習慣，並使新生兒父母及社會大眾瞭解培養幼兒閱讀習慣的方法，學習如何引導新生兒養成未來持續閱讀的習慣，提昇其學習能力。
2.推動一系列有關健康、閱讀講座、教育專業人員授課，使活動多元化，增加民眾健康觀念。
3.透過親子閱讀活動，增進親子之間良性關係。
4.培育孩子閱讀興趣，養成閱讀習慣，落實文化向下紮根。
 (107年預計11月辦理1場閱讀起步走，舉辦閱讀推廣活動13場，共計14場閱讀推廣活動) (圖資科)
(26) 採編及編輯: 
1.「823史記(參)烽火漫天遷徙潮」已驗收完成，後續撥付第二期款後結案。
2.「823史記(肆)驀然回首看和戰」已驗收完成，後續撥付第二期款後結案。
3.「最前線-大二膽軍事遺跡及口述歷史」，依約進行後續文字稿撰寫中。
4.「金門飲食文化系列002」-《金域良食》，依約進行後續文字稿撰寫中。(圖資科)
(27) 外點補書計25處，巡迴補書，以保持書架盈滿足夠。(圖資科)
(28) 10月06日辦理走讀村莊-賞秋小金門特別場-陵水湖畔的福地勝景:烈嶼上林，參加人數80人。(圖資科)
二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-323169#608）        局長：呂坤和
填報日期： 107年10月9日
1、 重大業務執行情形（10月4日至10月10日）：
（1） 10月5日文化部訪視，俾益中央提案計畫遂行，以利園區永續發展。
（2） 協辦金沙文化季，發揚閩南文化特色，提升新一代教育薪傳，打造島東觀光新亮點。
（3） 辦理「移民與博物館：遷移年代的移民再現與社群建構」講座，討論移民課題在當代博物館的發展中的意義，深化金門自身僑鄉特色，強化與海內外金門僑民的關係。
（4） 提報前瞻基礎建設-博物館與地方文化館運籌機制，以利園區永續發展。
（5） 辦理「A棟空間活化三合一改善工程案」已開工，分別為閱讀區、傳藝區和影視區，提升園區親子樂齡友善教育場域。
（6） 辦理「博物館中庭工程」「園區內外景觀藝術美化工程」二案，掌握工程管理，改善美化園區環境。
（7） 辦理「教育行政大樓及博物館屋頂防漏工程」驗收；「教育行政大樓外牆改善工程」二案擇期驗收，俾利園區建築及館藏存護。
（8） 「觀星樓改善工程」 「博物館大廳服務台友善平權設置工程」二案執行中，改善入口旅客鄉親服務平台，提升博物館友善設施。
2、 工作檢討與建議事項：無
填報人：李孟涵(電話：082-351030#138）        所長：盧根陣
金門縣政府業務執行報告表
填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：107.10.09
1. 重大業務執行情形：
  (一)
107年第3季(7~9月)飛躍稅務通經辦案件，計有本轄(金門縣稅務局)受理他轄(他縣市局處)申

請及代發案212件(代收代轉177件及全功能櫃台跨機關作業35件)，他縣市局處受理本轄申請(代

發)案108件(代收代轉55件及全功能櫃台跨機關作業53件)，合計共320件。 
  (二)稅務局配合107年牌照稅及房屋稅開徵，提供臨櫃行動支付繳納地方稅，截至9月30日止，徵期以行動支付繳納牌照稅及房屋稅者有1,215份， 近端臨櫃行動支付繳納地方稅者819份，合計以行動支付繳稅者共2,034份。
  (三)積極輔導納稅義務人辦理轉帳納稅，宣導免支付任何費用，應納稅款在繳納期限最後一日才由帳戶扣款，只要帳戶存款足夠，不必擔心事先被扣款吃虧及過期繳納而加徵滯納金及免除排隊繳稅之苦，至107年9月份止輔導辦理房屋稅、地價稅申辦轉帳納稅戶計200件，牌照稅37件，合計輔導納稅義務人辦理轉帳納稅237件，方便鄉親辦理稅款繳納。

  (四)107年度金門縣地方稅總預算數為5億2,930萬元，至9月底止分配數為4億2,457萬1仟餘元，實徵數為4億5,014萬5仟餘元，較分配數超徵2,557萬4仟餘元，其中牌照稅超徵901萬3仟餘元，土地增值稅超徵771萬3仟餘元及契稅超徵492萬4仟餘元，/分配預算達成率為106.02%。
  (五)107年9月各項稅捐實徵數(含補收以前年度) 為3,886萬2仟餘元，屬本年度稅捐3,867萬5千餘元，徵起以前年度稅捐18萬7千元，退還以前年度歲入款11萬2餘元，本月份實徵淨額為3,875萬餘元。     
  (六)107年9月份核定各項稅目減免稅賦(退稅)及適用離島車輛免稅等案計109件(牌照稅73件、地價稅17件、土增稅1件、房屋稅14件、契稅2件及印花稅2件)，金額計新台幣39萬2,094元整，以直撥退稅或支票雙掛號寄交受退人，落實主動退稅是稽徵機關的責任。 

二、工作檢討與建議事項：無
  填報人：陳空招               主管：王漢文

     聯絡方式：325197#201、0910-326-686
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