106年度金門縣政府主管會報列管事項執行情形管制表(共8案)
製表日期：107年10月08日
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	1
	1062512
	106.9.7
	中和四眷村的土地規劃，請財政處、建設處儘速辦理，以免被劃為公共設施用地。(財政處、建設處)
106年年終檢討補充報告：中和四眷村拆除後，後續土地規劃利用請財政處研議，並請建設處提供協助。(財政處、建設處)
107年第一季檢討會補充報告：針對浯江新村、太武山莊地上物拆除後土地的開發利用計畫，請財政處儘速提出，建設處解除列管。(財政處)
	財政處：
1.「浯江新村地上物拆除工程案」已發包委託坤益營造工程有限公司於107年4月25日開始拆除作業，施工期計60日。
2.「新北市中和區太湖山莊地上物拆除工程案」107年4月16日業函請本縣採購招標所協辦採購招標作業，並訂於5月8日下午開標。
3.「新北市直轄市定古蹟-中和太武山莊修復及再利用計畫案」承攬廠商中國科技大學於107年2月23日提送期中報告報府，審查會復於107年4月18日召開。本案管理維護計畫業已完成，有關修復及再利用暨後續再利用之方向待期末報告補充。
4.中和四眷村地上物拆除後至各眷村基地開發前，擬先規劃為臨時收費停車場或臨時公園，解決可能遭占用、傾倒廢棄物或丟棄垃圾情形，並擬優先開發太湖山莊，「中和四眷村整體開發策略分析」訂於107年6月26日向縣長簡報。
建設處：
1.拆除計畫
（1）太武山莊：共53戶，其中民有街55號、57號及59號於105年5月2日經新北市指定為市定古蹟，其餘50戶地上物處分， 106年10月27日中和太武山莊會勘，經新北市文化局文資委員現勘後，建築物超過50年需適當保存之現勘結果，原則上仍維持民有街55、57及59三棟建物，其他不予列入，惟拆除時，應盡量保存現有斜屋頂黑瓦再利用，全案業由新北市文化局彙整委員意見後函覆本府，後續將由財政處續辦拆除委託案招標作業。
（2）九如山莊：4戶，未受文化資產保存法之限制，併同太武山莊同時辦理拆除作業。
（3）太湖山莊18戶，太湖山莊於11月27日經新北市文化局文資委員現勘後，不予列入文資清冊，將比照太武山莊拆除申辦程序，儘速拆除。
（4）浯江山莊7戶，建築是興建逾50年，土地面積約1700平方公尺，目前建物保存完整，眷村特色顯明，列入追蹤，將提交新北市文化局文化資產審議大會審決。
2.後續執行方向
（1）為使土地能有效利用，擬辦理四眷村之開發策略研究，提出對周遭環境最友善之開發方案，作為土地開發興建計畫之政策評估及指導原則，以利後續土地開發興建之推動，將於四眷村拆除計畫確定後啟動，三個月提出成果報告。
（2）保存建物，其容積受限者，本府後續將依循其他縣市案例，提出以「容積調配」方式，將容積移往其他開發基地，並依文資法，將保存建物加以維管。
（3）後續財政處若有其他提案，將交由財政處接續辦理
	
	
	
	

	2
	1061805
	106.7.6
	針對陳景蘭洋樓內部整修及無障礙設施規劃，請建設處與金湖鎮公所進行協商，以提升觀光服務品質。(建設處)
	建設處：
該案已於107年8月20日上網，預計107年9月4日開資格標 。 
	
	
	
	

	3
	1061121
	106.4.19
	工業區土地的放租規定，與土地使用分區管制要點使用項目有所出入，建設處訂定工業區縣有土地租賃規定應配合發展需求及分區使用要點規定檢討修正。(建設處)
106年第二季檢討會補充報告：請建設處與財政處針對工業區土地租金率、放租標準研擬訂定明確相關法令規範，以避免申請者承租後閒置不開發，造成管理困擾。(建設處、財政處)
107年第一季檢討會補充報告：工業區土地的放租規定，請財政處依5月1日的會議決議修正相關法令規範，並請建設處針對閒置不開發者依契約規定嚴格執行及研議罰款機制。(財政處、建設處)
	財政處：
一、本處將匯整各縣市政府工業區土地租金標準，擬作往後修正之參考依據。
二、本案將配合建設處辦理。
三、有關租金率本處研擬修正草案，後續另行安排會議，擬請翁參議主持，邀集相關單位研商。
建設處：
配合本府財政處修正「金門縣縣有非公用不動產租金率計收標準」，已建請於懲罰性佔用補償金規定酌予調升並增列權宜條款。 
	
	
	
	

	4
	1061104
	106.4.19
	料羅碼頭往海巡署至柏村國小路段，應評估道路拓寬設計之可行性，作為大型車輛的分流替代道路。(工務處)
106年第二季檢討會補充報告：針對羅新路拓寬評估案，請工務處專案簽核或向縣長簡報。(工務處)
107年第一季檢討會補充報告：羅新路拓寬案簽報縣長了解後，再行辦理解除列管並知會行政處。(工務處)
	工務處：
1、羅新路經初步調查現況分述如下：
(1)料羅碼頭經海巡署至柏村國小接環島東路五段，全長2,180公尺。
(2)其中料羅碼頭經海巡署至南石滬公園路口段，非屬都市計畫道路(長度為288公尺)，餘屬於2-18號21.5公尺計畫道路。
(3)範圍內共涉及195筆土地，其中60筆屬私有土地(佔30.76%)。
(4)柏村國小部分校舍位於計畫道路範圍內，可能涉及拆遷議題。
2、範圍內私有土地筆數約佔30%，以及21.5公尺範圍內包含柏村國小既有校舍；另非屬計畫道路路段的土地，土地取得的可選擇方案較計畫道路為少，使土地取得難度提高。
3、有關料羅港區聯外暨替代道路開闢乙節，行政處已於106.11.9就本府相關單位權責分工簽奉核定後續作為，依其奉核分工由本府觀光處就港區整體交通路網之規劃與建置統籌辦理，並由建設處檢討規畫金港路計畫道路之縮減與替代聯外道路之劃設，俟前述港區整體交通路網之規劃建置，與計畫道路聯外道路寬度路線檢討確認後，再由工務處辦理工程新(改)建工程
	
	
	
	

	5
	1060609
	106.3.2
	運動訓練中心，請教育處積極規劃辦理。(教育處)
106年第二季檢討會補充報告：有關運動(移地)訓練中心整體規劃方案應儘速提報，讓長官了解並決策。(教育處)
107年第一季檢討會補充報告：有關運動訓練中心的規劃請教育處簽請長官了解後，再行辦理解除列管並知會行政處。(教育處)
	教育處：
一、於106年3月20日召開的協商會議中，各單項專業運動教練提出金門現有運動訓練場地皆不符合正式比賽之規格及標準，無法吸引運動團隊前來訓練。
二、目前本縣正規劃設計多座運動場館(金門縣立體育館再造工程、金寧中小學運運場管，金城國中體育館等)，在審核各負責單位建造計畫中，增加專業訓練所需之設備及場地，提升執行本計劃之可行性。
三、綜上、目前本縣訓練館場仍不足供應辦理各縣場地訓練，俟各館舍建置完成後研辦理。
	
	
	
	

	6
	1060403
	106.2.9
	文化園區的空間及場地活化案，請研究具體可行之作法，如構思交通專用車、餐廳設立及規劃為暫時性美術館等方案，俾利園區能量加大，進而促進地區發展；家庭教育中心、工商發展投資策進會結合青年文創移設該園區亦可納入全盤考量；可至大陸閩台緣博物館參訪及觀摩，借鏡其可取之處；另請文化局業務主管參議或秘書完全掌控及整合相關活化案進度。(文化局、教育處、建設處)
106年第一季檢討會補充報告：案號16併案辦理：並請文化局、文化園區管理所儘速擬定整體發展計畫俾利後續推動。
106年第二季檢討會補充報告：請文化局邀集相關部門召開文化園區的空間及場地活化案會議，並將彙整後意見提報政策小組。(文化局)
106年年終檢討會補充報告：文化局、文化園區繼續列管，並請文化園區儘速研議整體規劃，建設處、教育處解除列管。(文化局)
107年第一季檢討會補充報告：請文化局、文化園區管理所將縣長至漳州考察的指示納入整體發展計畫並向縣長簡報做政策定調，另活化案已有整體發展規劃故暫不予考量。(文化局)
	建設處：
工策會指出有關文化空間及場地活化，建議文化園區管理所構思空間發展主軸，1.國際性美術及藝術輪季展示中心、成為展示岸藝術美學國際殿堂。2.邀請二岸三地文創產區園區商店及教育課程進駐，提升青年創新與能量新商機。3厚植地區傳統工藝傳承，文創工藝巧思再創陶藝新美學。4.家庭親子科學與文創教學空間規劃，發揮親子共同學習的意義。文化園區管理所若有文創業者進駐等需求，本會配合文化局協助宣導鼓勵地區青年進駐文化園區。
教育處：
家庭教育中心借用大同之家育幼組空間作為辦公處所，目前辦公室空間狹小，文化園區的空間雖然寬敞，如果本中心遷至文化園區，是可以獲得辦公室空間的改善，惟中心業務屬於教育性質課程、講座及團體性質活動，目前及未來辦公處所應以為符合本縣民眾家庭教育需求及增加民眾參與意願為主，金沙文化園區車程與交通不便，而民眾參與活動首要考量為交通便利性及場地安全性，才是參與活動的重要考量因素，故文化園區非家庭教育中心最適合之處所。
金門縣文化局：
遵照辦理，已請文化園區先行參照漳州考察指示，準備納入整體發展計畫簡報資料，俾利後續縣府簡報說明參考使用。
	
	
	
	

	7
	1060104
	106.1.5
	為打造金廈綠色通道，請建設處研議於過年前辦理無毒、高端蔬果試營運，以了解兩岸運作及鏈接流程，俾利後續擬訂輔導措施，鼓勵年輕人投入。(建設處)
106年第二季檢討會補充：為使安全有機農產品順利輸出對岸，請建設處研議先行輸出品項外並就檢驗、認證制度及程序與廈門進行對接、了解，以打造綠色通道。(建設處)
	建設處：
有關綠色通道建立及農產品輸出至大陸作業，目前在法規上可以大陸地區入境相關規定辦理，惟在實務上地區自產農產品品質與數量不足，輸出能量有限，爰此目前以爭取中央有機專區計畫，作為農產輸出前準備。
為推動島嶼有機農業，生產優質農產品，以打造金廈綠色通道，預定於農試所建置5公頃「有機農業集團栽培專區示範專區」，初步規劃設計已完成，農糧署業於107年7月6日進行第2次審查會議，審查結果原則通過，已提報「有機農業專區環境改善公共工程」向農糧署爭取經費中，款計新台幣4,400萬元，待核定後由進行工程招標。 
	
	
	
	

	8
	1051210-1
	106.8.31
	請教育處督導體育場儘速研議金門運動園區細部設計並落實明年相關計畫，俾利後續工程發包。(教育處、體育場)
106年年終檢討補充報告：針對金門運動園區的規劃，體育場就體育館再造案執行，場館周邊區域納入城鎮之心的整體規劃。(教育處、建設處、體育場)
	建設處：
1.案經本府與體育場承辦已確認拉皮色系。
2.有關金門運動園區的規劃，體育場就體育館再造案執行，場館周邊區域等，已納入城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫工程。
教育處：
1.「金門縣立體育館再造及設施整修」案以完成規劃設計並且發包，但因籌辦本縣第21屆運動會暫停開工，預定108年春節再開工執行。
2.場館周邊區域已納入城鎮之心工程計畫範圍，並多次開會討論目前由建設處進行規劃設計中。
金門縣立體育場：
1.金門縣立體育館再造工程案於 106.10.3~106.11.20，第一次公開招標，於106.12.22~106.12.28第二次公開招標，二次均廢標。
2.107.2.1~107.2.7第三次公開招標無廠商投標流標。
3.107.2.9~107.3.1繼續第4次招標。
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