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金門縣政府縣政裁示第 11 次管考會議 

 

 

 

 

會議資料 

 

 

 

 

 

會議時間：109 年 10 月 29 日上午 9時 

會議地點：本府第一會議室 
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金門縣政府縣政裁示第 11 次管考會議 

議程表 

 

一、 主席致詞 

二、 承辦單位報告 

三、  列管案件執行情形檢討報告 

四、 主席指（裁）示 

五、 散會 
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承辦單位報告 

一、 本次會議檢討縣務會議至 109 年 7 月 30 日裁示，主管會報至 109 年 8 月 13 日裁示進度： 

(一) 跨處局：計有 13 案。(頁 4)  

(二) 各處局：計有 28 案。(頁 56) 

(金酒 2、民政 1、文化 1、社會 2、教育 1、衛生 1、觀光 10、工務 2、建設 8) 

二、 會議進行順序，先檢討跨處局案件，再檢討各別處局案件。 
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跨處局總表(13 案) 

編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

1 主管會報 

1082809 

(108.12.26) 

地區因久旱致農作物欠收乙節，是否達補助條件，請建設處儘速研議，並適時透

過媒體讓民眾知悉；另農塘浚深、增設攔蓄水設施等水環境改善方案，請於專案

提報後，列入分年分項計畫推動。(建設處、工務處) 

(109 年 3 月第 4次管考會議裁示：工務處回復內容應說明如何橫向聯繫及期程管

控。) 

(109 年 4 月第 5次管考會議裁示：有關分年分期計畫預算編列及進度，請工務處

邀建設處、水廠、行政處、督導參議擇期至秘書長室開會研討。) 

(109 年 5 月第 6次管考會議裁示：近期將進行 110 年度概算編列，有關分年分期

計畫預算編列，請加速執行。) 

(109 年 6 月第 7次管考會議裁示：請工務處於 109 年 7 月 5 日前提報分年分期計

畫。) 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁示：請建設處於 7月底前完成農塘現勘。請工務處

儘速安排提報時程。) 

(109 年 7 月 27 日「金門地區水資源開發」專案報告決議：各單位應研提之中程

計畫，統限於 109 年 8 月 21 日前完成，送工務處簽核。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：金寧鄉公所尚未提報農塘相關案，請建設處函

文公所限期提送。農塘應現勘並擬訂分年分期計畫。) 

建設處 

工務處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：有關久旱致農作物欠收補助，請建設處臚列

108 年執行成果，109 年亦久旱不雨，請一併考量。請建設處於 10 月上旬將農塘

浚深分年分期計畫送工務處，請工務處於 10 月中旬前陳核分年分期計畫。) 

2 縣務會議

10809003 

金門軍事主題園區整合型計畫，由觀光處主政、財政處協辦並請許參議協助，區域

區分為核心區及次核心區，並利用本府前辦理之「軍事資源再利用委託研究報告」

盤整可用資訊，後續邀集相關單位討論發展期程；對太武水上餐廳、翠谷週邊環境

整修及登山路徑再造等計畫，原始既成計畫後續執行與否之相關脈絡，請釐清後簽

呈縣長瞭解；各單點地區如明德公園等頹壞或有整修之急迫性者，勘查後仍應協助

軍方處理。(觀光處、財政處) 

 (109 年 1 月第 2次管考會議裁示：建議金管處於下次召開的會議邀請相關軍事遺

蹟團體或人士，傾聽其開發或再利用意見，並於會前與金管處就出席團體或人士廣

泛交換意見。) 

(109 年 3 月第 4 次管考會議裁示：有關金管處委商執行金門軍事主題園區整合型

計畫，本府籌措經費支援乙案，暫緩執行。金管處、本府觀光處、財政處、文化局

均有委商做過相關軍事資源調查案，宜由觀光處委商整合出綱要型計畫，避免資源

重複投入。) 

(109 年 5 月第 6次管考會議裁示：請於招標後，重新列查核點。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：請觀光處積極籌措軍事資源調查軍事資源調查

招標案之預算，請與主計處協調預算來源。) 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁示：請於 7月 24 日前陳核。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：請觀光處儘速辦理第二次招標作業。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：本案決標後，請協調廠商先提出 110 年計畫。) 

觀光處

財政處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

3 縣務會議

10902020 

大橋通車在即，有關大橋後續維護管理，工程硬體及橋上橋下交通管制等措施，請

抓緊進度進行，請張參議瑞心全面統整協助業管單位確實執行。(工務處、觀光處) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁示：大橋完工後的維護及人力的養成，請工務處列

為 109 年或 110 年計畫。大橋管理，請觀光處透過平時工作會議先行討論，如交

控中心設置地點等。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：工務處的大橋維護計畫(含人力、物力)，請協

調高工局協助訂定。請工務處儘速成立大橋專案小組，進行界面協調整合。觀光處

的營運管理計畫儘速擬訂，相關預算最晚應於 110 年 5 月前送議會並通過。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：請觀光處於張參議主持之工作會議討論後，再

於重大政策暨計畫管考會議中提報。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁示：觀光處大橋相關中央補助案，請會同主計處研

究是否能納入 110 年概算。工務處與觀光處各自成立專案小組，請工務處於大橋

專案小組召開會議中，討論權責分工，以免多馬車。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：俟工務處召開第一次工作小組會議後，再進入

實質討論。) 

工務處 

觀光處 

 

4 縣務會議

10902004 

對於科技部欲發展烈嶼鄉為再生能源車輛示範區，請將金門大橋旅運、低碳二期等

計畫整合，針對交通載具進行重整，以形塑地區再生能源交通載具為示範亮點。其

中大橋通車及低碳島二期計畫，對於烈嶼鄉發展太陽光電及風力發電，請建設處先

期評估可行性。(環保局、觀光處、建設處) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：請環保局於觀摩後，簽核再生能源交通載具為

示範亮點評估結果，若不可行應敘明理由，若可行應擬作業計畫。請建設處陳核烈

嶼鄉發展太陽光電及風力發電評估結果。) 

環保局 

觀光處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁示：請環保局邀科技部與國家智駕車、或 ARTC 團隊

等蒞金現勘協助評估。) 

(建設處已於 109 年 7 月 27 日簽奉核准解除列管) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：俟環保局書面報告陳核後，依核定繼續辦理。) 

5 縣務會議 

10903013 

低碳島建置替代性能源，因涉及民生使用，請建設處就目前土地處理及執行進度，

簽呈縣長室瞭解。另請金酒公司針對替代性能源，相關成本差異、排碳差異、未來

使用前後之產量、效能效率等，專案撰擬研究分析評估報告。(建設處、金酒公司) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：請金酒公司於 1 個月內提出替代性能源(含瓦

斯、生質柴油)之分析評估報告送財政處陳核。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁示：請金酒公司於簽請解除列管前，先與建設處協

調縣長核定方案之後續作法，避免各行其事。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：都市計畫許可、面積大小、地質需求，請建設

處於 10 日內瞭解後，並速陳核相關招商作業計畫。) 

建設處 

金酒公

司 

 

6 縣務會議 

10905003 

關於烏坵鄉公所重建工程、鄉村整建、小坵島避難所結報案、烏坵鄉鄉誌編纂及駐

守軍隊隊史納入鄉誌及展示館等，請籌組工作小組協助辦理，擇期實地查勘及協助

輔導。並請於二週內研擬具體解決方法，向秘書長提報。 (民政處、建設處、文化

局) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：請建設處協調烏坵鄉公所提出鄉村整建計畫。

請參與實勘單位於一週內將書面報告(含作法、時程及經費)送民政處彙整簽陳縣

長瞭解。) 

民政處 

建設處 

文化局 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

7 主管會報

10900705 

西半島醫療專區規劃案，目前預定地優先考量後備中心周邊土地，惟該區內存有四

座砲堡，尚具防禦功能，請地政局提供相關土地資訊供衛生局與軍方進行協商，另

亦可將鎮西營區對面基地之相關資訊提供衛生局，預為備案。(衛生局、地政局) 

衛生局 

地政局 

 

8 縣務會議

10906002 

有關烏坵鄉鄉村整建提報需求協助事宜，請建設處主動輔導或提供鄉公所計畫格

式、撰擬或範例參考；另對於中秋節登島計畫及船期協調等，請民政處預先做好準

備作業。(建設處、民政處) 

建設處 

民政處 

 

9 縣務會議

10906003 

新冠肺炎本縣防疫事紀，內容應涵蓋過程節點、政策、措施、紓困方案及配合中央

法令調整等，以利資料留存，可供後續依循及參考；為預先防範秋冬疫情反撲，請

衛生局、環保局預先儲備防疫物資(口罩、酒精等)，並對疫情發生新跡象進行防疫

判斷及因應。另針對先前防疫物資調用，應確實返還提供單位，俾利財產檢核。(衛

生局、環保局) 

衛生局 

環保局 

 

10 縣務會議

10906004 

針對振興劵後續領取審查作業，如抽查或全面審查方式，應適時調整因應；對於振

興劵使用者及商家反映，須持續追蹤回應；商家每月額度限制有無檢討調整之必

要，應視民間反應靈活因應。另振興劵商家請款便利性及撥款速度，請相關單位預

為構思簡政便民作為。(建設處、主計處、行政處) 

建設處 

主計處

行政處 

 

11 縣務會議

10906005 

金門大橋啟用通車後先期準備作業，相關橫向聯繫介接及衍生協助議題，請行政處

列入縣長每月主持重大專案管考會議專項討論，並由各業管單位定期報告進度。另

警察局建議大橋兩端或一端設置固定或活動地磅，亦請列為討論項目之一，以利後

續策進。(觀光處、工務處、行政處、警察局) 

觀光處 

工務處 

行政處 

警察局 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

12 縣務會議 

10906009 

大數據平台第二期專案推動，預計 109 年 8 月 17-18 日，由行政處協同承接廠商

至相關單位辦理訪談，請有關單位預先準備及配合提供涉及業管事項原始基礎資

料及數據，以利計畫推行。(民政處、社會處、主計處、文化局、警察局、地政局、

衛生局、港務處、行政處) 

民政處 

社會處 

主計處 

文化局 

警察局 

地政局 

衛生局 

港務處 

行政處 

 

13 縣務會議 

10906018 

乳南二營區圖書館及衛生局大樓用地，其選地位址地質鑽探，請儘速進行；司法

園區選擇方案，請行政處於資料規劃完整後，協調相關單位評估定案。(文化

局、衛生局、行政處) 

文化局 

衛生局

行政處 
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跨處局案件 

編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1 主管會報 

1082809 

(108.12.26) 

地區因久旱致農作物欠收乙

節，是否達補助條件，請建設

處儘速研議，並適時透過媒體

讓民眾知悉；另農塘浚深、增

設攔蓄水設施等水環境改善方

案，請於專案提報後，列入分

年分項計畫推動。(建設處、工

務處) 

(109 年 3 月第 4次管考會議裁

示：工務處回復內容應說明如

何橫向聯繫及期程管控。) 

(109 年 4 月第 5次管考會議裁

示：有關分年分期計畫預算編

列及進度，請工務處邀建設

處、水廠、行政處、督導參議

擇期至秘書長室開會研討。) 

(109 年 5 月第 6次管考會議裁

示：近期將進行 110 年度概算

編列，有關分年分期計畫預算

編列，請加速執行。) 

建設處： 

一、108 年度秋季高粱因受旱害及秋行軍

蟲害影響，建設處依農友契作面積

補，助有機質肥料(預計每公頃 20 公

斤)共 3 萬 5,465 包，總款計新台幣

555 萬 2,540 元，經縣農會招標採並

且已運送予農友。109 年因久旱秋季

高粱種植情形不佳，恐影響農友契作

小麥登記權利，已函請農試所監割人

員現地勘查，了解農民種植高粱耕犁

情形，並回報因旱害而無法如期種植

高粱之農戶及面積資料，後續據以辦

理小麥契作資格登記。 

二、 另農塘浚深、增設攔蓄水設施等水環

境改善方案，請於專案提報後，列入

分年分項計畫推動。(建設處) (109

年 8 月農塘應現勘並擬訂分年分期

計畫。) (109 年 8 月農塘應現勘並

擬訂分年分期計畫。)  

三、另有關水環境改善方案部份，建置農

塘、攔蓄水資料庫： (一)烈嶼鄉於

建設處： 

一、108 年度秋

季高粱因受旱

害及秋行軍蟲

害影響，農業

經 營 成 本 增

加，建設處參

照 105 年度莫

蘭蒂颱風農損

專 案 補 助 模

式，依契作面

積補助有機質

肥料(預計每

公頃 20公斤)，

總款計新台幣

851 萬 1,675

元，業已於 109

年 2月 15 日函

請縣農會招標

採購，補助農

友生產資材，

建設處 

工務處 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

(109 年 6 月第 7次管考會議裁

示：請工務處於 109 年 7 月 5

日前提報分年分期計畫。) 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁

示：請建設處於 7月底前完成

農塘現勘。請工務處儘速安排

提報時程。) 

(109 年 7 月 27 日「金門地區水

資源開發」專案報告決議：各

單位應研提之中程計畫，統限

於 109 年 8 月 21 日前完成，送

工務處簽核。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁

示：金寧鄉公所尚未提報農塘

相關案，請建設處函文公所限

期提送。農塘應現勘並擬訂分

年分期計畫。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：有關久旱致農作物欠收補

助，請建設處臚列 108 年執行

成果，109 年亦久旱不雨，請一

併考量。請建設處於 10 月上旬

109 年 5 月份擴大暨鄉鎮業務協調會

後建議芋田周邊農塘浚深需求，公所

於 109 年 9 月 16 日將修正後工程概

算書圖報府辦理經費補助事宜，本府

業於 109 年 10 月 6 日府建農字第

1090082650 號函核定辦理芋頭田周

邊農塘浚深改善工程。 (二)有關第

9 次管考會議裁示：「金寧鄉公所尚

未提報農塘相關案，請建設處函文公

所限期提送。」金寧鄉公所於 109 年

9 月 9 日汗農字第 1090012411 號函

報府辦理農塘浚深經費補助事宜，經

協議後，公所同意將此案列入分年分

期計畫執行。本處並於 109 年 9 月 28

日檢送農塘分年分期計畫相關統計

表格至工務處彙整。 

 

 

 

 

已完成農作物

欠收補助案，

建議該項解除

列管。 

二、另有關水

環境改善方案

部份，建置農

塘、攔蓄水資

料庫： 

(一) 請各鄉

鎮公所就

轄區農塘

進行普查

於 2 月中

提送本府

建設處彙

整。(已完

成) 

(二)請公所於

一個月內

提報農塘

浚 深 計

畫，送本
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

將農塘浚深分年分期計畫送工

務處，請工務處於 10 月中旬前

陳核分年分期計畫。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工務處： 

本府建設處已於 10 月初彙整各鄉鎮農塘

疏浚清淤分年分期計畫統計表送本處彙

府建設處

據以編列

分年計畫

經費補助

辦理。 

現已請公所依

農友需求急迫

性排定補助優

先順序，並會

同烈嶼鄉及金

湖鎮公所辦理

農塘現勘，其

餘鄉鎮將陸續

辦理會勘，預

計 4月 30 日前

完成各鄉鎮農

塘現勘作業，

本處將審酌其

合理性及必要

性，分年辦理

農 塘 浚 深 工

程。(已完成)。 

 

工務處 

建設處及水廠

相關資料(農
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

整，自來水廠亦於九月下旬完成檢視修

正後彙送本府。本處業於 10 月中旬完成

彙整，刻正簽辦中。 

 壹、本案於 109 年 7 月 27 日邀集秘書

長、本府建設處及自來水廠專案簡

報，會議結論說明如下： 

一、金門地區水資源條件缺乏，以往水

資源探討僅著重於民生用水，自大

陸引水後，民生用水問題已獲舒

緩，惟其他用水(如農業用水等)水

源分配將是未來討論課題，應有完

整水資源永續利用整體計畫，此為

長期計畫，涉及層面較廣，後續將

請參議協助，專案辦理。 

二、金門地區旱澇不均，淡水資源有

限，地區水資源之蓄容及開發尤為

重要，請建設處、工務處、自來水

廠分別就本縣農塘浚深、排水及攔

蓄水工程、湖庫及放流水計畫等部

分研提四年中程計畫，簽送縣長批

示，以利本案後續執行。 

貳、本案每二週請各單位更新辦理情

形，目前就下列研擬方向，各單位辦理

情形說明如下： 

一、農塘暨農灌系統 

塘浚深、湖庫

浚深計畫)業

已彙送本處，

刻正彙整簽辦

中。 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

 (一)各鄉鎮公所就轄區農塘進行普查，

並提報農塘浚深計畫，據以編列分

年計畫經費補助。另比照榮湖溼地

試辦的灌溉系統模式，請瑠公水利

會協助開發及整合作業。 

 (二)計畫內容 

   1.農塘浚深 

   (1)109-110 年度分年分期計畫 

109 年度各鄉鎮公所共提報農

塘改善計 44 處，經現勘初審，考量

地方需求及其急迫性，亟需改善之

農塘浚深計 29 處，分 6案執行，合

計浚深量 57,333m3，共核定 1,803

萬元整，如附件。另烈嶼鄉議員建議

芋田周邊農塘浚深，公所刻正評估

各區浚深必要性，預計浚深 2-3 處，

預定 7月底報府辦理。 

A. 金城鎮：3處，浚深量 3,330m3，

核定 475 萬元。 

B. 金湖鎮：10處，浚深量20,762m3，

核定 400 萬元。 

C. 金沙鎮：9處，浚深量 13,855m3，

核定 347 萬元。 

D. 金寧鄉：1處，浚深量 1,500m3，

核定 110 萬元。 

一、 

1.有關各鄉鎮

浚深計畫，烈

嶼鄉提報案件

已 於

109.07.20 完

成核定，其餘

已分別於 6 月

底及 7 月中核

定；各公所預

計年底前完成

浚深，110 年 2

月前提報結案

資料。另各鄉

鎮農塘浚深分

年分期計畫業

已於 109.9.9

前提送本府建

設處，刻正簽

報同意中。 

2. 建 設 處 表

示，目前無灌

溉系統之短中

長期計畫，仍

以辦理農塘浚

深及建置農田
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

E. 烈嶼鄉：6處，浚深量 17,886m3，

核定 471 萬元。 

   (2)110 年度以後計畫 

各鄉鎮農塘浚深分年分期計畫

業已提送本府建設處，刻正簽核中。 

   2.農灌系統 

   (1)瑠公水利會協助開發及整合利用 

原將於本(109)年度協助辦理

農灌系統開發及整合利用作業，惟

因農田水利會改制為公務機關，相

關經費無法動用，本年度暫無補助

計畫，俟改制立法作業與配套措施

明朗後才能編列補助預算；後續將

持續協調補助開發事宜。 

   (2)研擬短中長期計畫構想、期程等

(如年度優先辦理區域、預定目標

及辦理方向等) 

灌溉系統之設置因涉及多項

專業領域，分工龐大且細緻，須

經詳細調查水文分布並嚴謹規劃

其水流動線，以發揮最大效益，

本府建設處尚無相關經費及人力

辦理，目前無灌溉系統之短中長

期計畫，仍以辦理農塘浚深及建

置農田排水溝為規劃目標。 

 

排水溝為規劃

目標；業已彙

整 109-110 年

度之農塘浚深

計畫，並函請

各公所依需求

規劃 110 年度

以後分年計畫

提報本府補助

辦理。另有關

建置農田排水

溝部分，後續

視各鄉鎮公所

需 求 辦 理 補

助。 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

二、攔蓄水區域 

 (一)各單位於辦理水利工程時，在不影

響排水安全前提下，檢討增設攔蓄

水設施、排水系統疏濬等，以增加

蓄水量。 

 (二)已完成之計畫 

   1.蓮庵區排、光前溪區排、斗門溪區

排等蓄水工程，增加蓄水量約 15.5

萬噸。  

   2.金寧鄉安歧排水分洪截流工程：渠

道改善、新增滯洪池 1處及既有農

塘浚深 2處，攔蓄水量約 1.3 萬

噸，已於 109.06.24 完工。 

(三)預定執行之計畫 

   1.各鄉鎮年度清淤計畫：排水系統清

淤，並將既有攔蓄水設施列入優先

清淤範圍辦理，刻正依約執行中。 

   2.金沙溪及前埔溪蓄水池計畫： 

   (1)依經濟部水利署 109.6.3 審議會

議結論，調整為金沙溪人工湖工

程計畫(預期可增加 200 萬噸蓄水

量)納入水規所平地人工湖計畫

(草案)提送經濟部水資源審議委

員會辦理審查。 

 

 

 

 

 

二、 

1.有關檢討增

加攔蓄水區部

分，安岐排水

已 於

109.06.24 完

工，增加攔蓄

水量約 1.3 萬

噸。 

2.各鄉鎮公所

已分別於 4 月

提送清淤成果

累計 302,940

平方公尺，及 7

月清淤成果累

計 765,985 平

方公尺，後續

將陸續於 109

年 10 月及 110

年 1月提送。3.

金沙溪及前埔
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(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

   (2)行政院已於 109.9.3 核定計畫，

後續將與地方溝通說明並推動規

劃設計。 

   3.金沙溪二、三期計畫： 

   (1)上游段(太武社區、龍陵湖等)先

行辦理改善，並針對二期部分(高

陽路段附近)辦理農塘改善試驗計

畫，預期可增加 10 萬噸蓄水量。 

   (2)已於 10.15 提送修正後基本設計

成果，預定 10.21 召開第九次工

作會議。未來將配合中央計畫推

動期程提報辦理。 

   4.山外溪流域水環境改善計畫：已啟

案辦理規劃設計，已於 9.26 核定

基本設計成果，預定 109.11.3 提

送細設成果。 

   5.本縣 109-114 年度預計辦理之水利

工程計畫：計 12 案，其中 4案為

本府自籌款 6,879 萬元，另 8案將

爭取中央(水利署/環保局)補助經

費 13 億 6,409 萬元，俟經費核定

後執行。 

    

 

三、境外引水暨湖庫用水 

(一)大陸引水 

溪 蓄 水 池 計

畫 ， 已 於

109.9.3 核定

計畫。 

4.金沙溪二、

三期計畫已於

10.15 提送修

正後基本設計

成 果 ， 預 定

10.21 召開第

九 次 工 作 會

議，俟基本設

計成果通過後

辦理細部設計

成果審查。 

5.山外溪流域

水環境改善計

畫已於 9.26 核

定基本設計成

果 ， 預 定

109.11.3 提送

細設成果並於

12 月底完成發

包。 

另各項水利工

程分年分期計
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列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

   1.目前每日提供約 1萬噸原水(榮湖

及太湖淨水廠)，俟洋山淨水廠完

成後，預計引水量每日可達 1.5 萬

噸。 

   2.引水後，目前針對原水調度部分，

可將金沙水庫調度至蘭湖及瓊林水

庫蓄存，提高金沙水庫使用週轉

率、增加蓄水容量，亦可間接補助

地下水，有效提升水資源之應用及

避免溢流出海之浪費。 

(二)湖庫用水 

   1.湖庫疏浚 

原提報之｢金門地區湖庫浚渫

及改善工程 ｣因檢討評估後，將調

整浚渫之湖庫位置，依水庫淤積測

量結果，目前規劃辦理田浦水庫淤

清，然配合金東導水管工程施作期

程，以利湖庫水源調度避免地區水

資源浪費，目前水廠規劃於 112-113

年辦理清淤。 

   2.湖庫水開放 

   (1)開放原則 

A. 針對大陸引水因管線突發狀況

中斷，本地湖庫水源將重新啟

用，考量海底管線機具動員所需

維修時程(約 180 天)，以每日需

畫業刻正簽辦

中，該計畫已

同時檢討增設

攔蓄水設施及

疏濬清淤，預

定辦理期程為

109-114 年度。 

 

三、 

建設處及水廠

已於 109 年 3

月完成農業用

水與湖庫可用

水分析。另田

浦水庫清淤預

計 112-113 年

度辦理。 
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各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1.5 萬噸原水計算，至少需保留

地區湖庫基本可用水量約270萬

噸因應。 

B. 為維持本地湖庫取水彈性並維

持湖庫基本水質，在上述總可用

基本水量之條件下，各湖庫可用

水量大於該總可用水量之 50%。 

   (2)開放湖庫 

太湖、陽明水庫、田浦水

庫、金湖水庫、金沙水庫、榮湖

水庫、山西水庫、蘭湖水庫、瓊

林水庫、西湖、蓮湖、菱湖等 12

座湖庫(擎天水庫除外，因位於軍

事管制範圍)。 

   (3)如大陸海管因突發狀況停止供水

時，立即停止湖庫水開放，待大

陸供水恢復正常供應時，再依上

述原則開放。  

(三)放流水再生利用 

本縣計有 5座水資源回收中

心，每日處理污水處理量共約 6千

餘噸，排放地點及用途說明如下，

以減少自來水與地下水之抽取。 

   1.金城水資源回收中心： 

   (1)每日約有 4,500 餘噸，其中約 600

餘噸之放流水，抽送至延平花海
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管考建議 

及後豐港等地之農塘，作為澆灌

使用。 

   (2)剩餘之放流水，抽送至湖尾溪及

小西門等農塘放流補注，湖尾溪

周遭區域其地質及入滲條件較

佳，為適合之潛在地下水補注

區，未來可透過自然淨化方式補

注涵養地下水源。 

   2.太湖水資源回收中心：排放水輸送

至后壟溪上游，透過自然淨化方式

涵養地下水源，並提供下游農試所

休閒農場及林務所花木澆灌使用。 

   3.榮湖水資源回收中心：於排放口下

游設置人工濕地，透過人工濕地淨

化水質，間接提供附近灌溉使用。 

   4.擎天水資源回收中心：排放水輸送

至太武苗圃，提供林務所花木澆灌

使用。 

2 縣務會議

10809003 

金門軍事主題園區整合型計畫，

由觀光處主政、財政處協辦並請

許參議協助，區域區分為核心區

及次核心區，並利用本府前辦理

之「軍事資源再利用委託研究報

告」盤整可用資訊，後續邀集相

關單位討論發展期程；對太武水

觀光處： 

一、本案分別於 108 年 8 月 8 日及 8月

28 日由金管處召集各單位召開工作籌備

會議，討論計畫範圍及方向。 

二、後多次與金管處討論研討，考量計

畫範圍及資料量龐大，其執行單位仍由

觀光處： 

預定 109 年 4

月下旬確認委

商彙整之方向

及內容。 

 

觀光處

財政處 
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主 辦 

單 位 
管考建議 

上餐廳、翠谷週邊環境整修及登

山路徑再造等計畫，原始既成計

畫後續執行與否之相關脈絡，請

釐清後簽呈縣長瞭解；各單點地

區如明德公園等頹壞或有整修

之急迫性者，勘查後仍應協助軍

方處理。(觀光處、財政處) 

 (109 年 1 月第 2 次管考會議裁

示：建議金管處於下次召開的會

議邀請相關軍事遺蹟團體或人

士，傾聽其開發或再利用意見，

並於會前與金管處就出席團體

或人士廣泛交換意見。) 

(109 年 3 月第 4 次管考會議裁

示：有關金管處委商執行金門軍

事主題園區整合型計畫，本府籌

措經費支援乙案，暫緩執行。金

管處、本府觀光處、財政處、文

化局均有委商做過相關軍事資

源調查案，宜由觀光處委商整合

出綱要型計畫，避免資源重複投

入。) 

金管處主導辦理，並依需求委請專業團

隊進行規劃評估。 

三、本案於 109 年 3 月 26 日經縣務會議

討論後，裁示：軍事遺址再利用乙案，

請觀光處研議朝委託學者就歷年來已完

成之調查報告進行盤整萃取精華，據以

撰寫實質計畫，以利後續推動。 

四、經洽專家學者就近年之規劃報告及

提供財政處 103~105 年間委外評估之軍

事營區再利用規劃資料協助後續推動方

向，經其協助後續執行朝「金門戰地文

化景觀保存維護與發展綱要計畫」推

動，方向包括： 

(一)金門縣戰地文化景觀資源前期資料

彙整及價值評估預定於近期再與其接洽

後續推動方案。 

(二)金門戰地文化景觀保存維護與發展

綱要計畫研擬 

(三)亮點示範計畫的研擬 

因預算項目預

定 109 年 7 月

中旬辦理採購

作業。 

 

 

 

 

 

已於 109 年 8

月 5 日上網公

告，將於 8 月

18 日截止投

標。嗣後即時

更新。 
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主 辦 

單 位 
管考建議 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁

示：請於招標後，重新列查核

點。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁

示：請觀光處積極籌措軍事資源

調查軍事資源調查招標案之預

算，請與主計處協調預算來源。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁

示：請於 7月 24 日前陳核。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁

示：請觀光處儘速辦理第二次招

標作業。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：本案決標後，請協調廠商先

提出 110 年計畫。) 

五、本案已依程簽辦採購作業，依主計處

意見修正預算來源及採購預算明細表，俟

核定後辦理招標公告。 

六、已於 109 年 8 月 5 日上網公告，將於

8月 18 日截止投標。 

七、於 109 年 9 月 4 日辦理評選會議，刻

正辦理議價程序。將於 109 年 9 月 17 日

辦理議價。 

八、已於 109 年 10 月 6 日召開第一次工

作會議，藉由與在地公民團體的對話座談

會，研擬金門戰地文化景觀分級評估制度

使其更完整明確，請規劃單位依會議結論

於 11 月 26 日前提送期初報告到府憑辦。 

財政處： 

一、「金門軍事主題園區整合型計畫」係   

由金門國家公園管理處擔任召集人，

並邀集陸軍金門防衛指揮部、軍備局

金門分遣所、本府觀光處、工務處、

建設處、財政處等相關單位分別於

108年 8月 8日及 8月 28日召開工作

會議。 

二、有關太武水上餐廳、翠谷週邊等核心

區為軍方「未釋出」之營區，本處辦

 

 

 

已於 109 年 9

月 4 日辦理評

選會議，刻正

辦 理 議 價 程

序。將於 109年

9 月 17 日辦理

議價。 

已於 109 年 9

月 27日辦理契

約簽訂，作業

時程為 245 個

日曆天。 

財政處： 

倘未來太武水

上餐廳、翠谷

週邊等核心區

釋出後，由本

府觀光處或其

他單位辦理撥
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理 104 至 107 年度「金門地區軍事資

源釋出評估暨規劃運用計畫」係為調

查軍方奉准「釋出」之營區，兩者性

質並不相同，相關成果報告書電子檔

將另行提供本府觀光處等需用單位

酌參。 

三、倘未來太武水上餐廳、翠谷週邊等核

心區釋出後，由本府觀光處或其他單

位辦理撥用，財政處再予協助。 

用，財政處再

予協助。 

 

3 縣務會議

10902020 

大橋通車在即，有關大橋後續維

護管理，工程硬體及橋上橋下交

通管制等措施，請抓緊進度進

行，請張參議瑞心全面統整協助

業管單位確實執行。(工務處、觀

光處) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁

示：大橋完工後的維護及人力的

養成，請工務處列為 109 年或

110 年計畫。大橋管理，請觀光

處透過平時工作會議先行討論，

如交控中心設置地點等。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁

示：工務處的大橋維護計畫(含

工務處： 

1. 為利各工作界面協調整合，本處已依指

示成立金門大橋維護管理作業工作小

組，本工作小組包括橋梁結構維管、交

通控制維管、交通警力執法、技術支援、

消防救災、港航設施維管、燈光照明維

管及視需加入各相關單位組成，已於

109年 10月 12日召開第一次工作會協

調整合跨局處相關議題。 

2. 原金門大橋交控系統已由交通部高公

局完成發包，109.08.26 完成簽約，預

定 10.15 開工，開工後配合計畫書送

審，及材料送審檢驗程序，實際配合土

建標進場施作；並已協調整合由觀光處

工務處： 

1. 高公局已於

109 年 5 月

22 日辦理交

控系統之公

告 招 標 作

業，7 月 24

日完成議價

及決標，109

年 08 月 26

日 完 成 簽

約，10 月 15

日開工。 

工務處 

觀光處 
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人力、物力)，請協調高工局協助

訂定。請工務處儘速成立大橋專

案小組，進行界面協調整合。觀

光處的營運管理計畫儘速擬訂，

相關預算最晚應於110年 5月前

送議會並通過。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁

示：請觀光處於張參議主持之工

作會議討論後，再於重大政策暨

計畫管考會議中提報。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁

示：觀光處大橋相關中央補助

案，請會同主計處研究是否能納

入 110 年概算。工務處與觀光處

各自成立專案小組，請工務處於

大橋專案小組召開會議中，討論

權責分工，以免多馬車。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：俟工務處召開第一次工作小

組會議後，再進入實質討論。) 

請道勤工程顧問提供其規劃擴充交控

系統所需之硬體銜接界面規格，及議定

軟體通訊協定，供後續擴充銜接；續由

觀光處研議陳報擴充交控系統之需求

性及必要性，倘經政策定調後，亦請交

通部高公局、二工處及 CECI 協助後續

整合銜接。 

3. 金門大橋維護管理作業計畫目前由交

通部高公局二工處及 CECI 參考國道維

護管理機制持續研議，尚在作業中，其

中尚待橋梁監測計畫(含經費需求預

估)由高公局預定於 11 月中提出討論，

續邀本府各工作小組單位研商審議，其

後核定之維護管理作業計畫由承包商

依契約規定據以提報各項維護管理手

冊，維管作業之人力物力需求建議除了

請交通部高公局協助評估外，亦由各業

管工作小組單位就其維管作業需要，盤

整本身人力、物力及預算規模，如有資

源不足，應於後續工作會報提出，經上

陳長官核准後據以辦理。 

4. 依目前交通部最新「公路橋梁檢測及補

強規範」，金門大橋工程應於完工使用

2. 高公局二工

處於 109 年

6 月 17 日召

開維管作業

計 畫 審 查

會。 

3. 完工使用後

二年內(預

計112年)進

行第一次定

期檢測。 
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後二年內(112 年)進行第一次定期檢

測，其後檢測頻率依其維護管理作業計

畫辦理。 

5. 經金門縣警察局交通隊建議及由各單

位討論後，金門大橋限重原則修正為

(1)ㄧ般車輛:開放(含)大貨車及大客

車以下車輛通行，各車型總重依現行交

通法規規定。(2)特殊車輛:如軍方主力

戰車(金門地區最重為 M60A3)、特殊載

重車輛等，事前提出申請，經設計單位

檢算過，結構安全無虞時，在交通管制

下，逐個橋梁單元(伸縮縫至伸縮縫)通

過金門大橋。(3)比照國道五揚高架道

路，原則禁行/限制聯結車輛上橋，若

聯結車輛有通行需求，則比照特殊車輛

採事前申請及過磅確定總重後通行。

(4)另金門縣警察局交通隊依道路交通

管理處罰條例規定，不定期規劃勤務，

於 5公里道路距離內，擇適當地點設置

活動式地磅，執行過磅超重取締。 

6. 受限金門大橋寬度條件，已規劃緊急事

故發生時，以 2.65M 寬之人行自行車道

(中巴以下車輛)或對向車道(配合交通
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管制)作為臨時通行及疏散動線，資訊

可變標誌 CMS、車道管制可變標誌 LCS、

限速可變標誌 CSLS 等亦請交通部高公

局二工處及 CECI 納入交控系統功能，

可於事故發生時提供用路人必要之訊

息。 

7. 金門大橋通車後之救災搶險議題接續

由交通部高公局、二工處及 CECI 研議，

計畫稿內容產出後(或同步)請金門縣

警察局與消防局就其構想與專業資訊

加入討論，視需進行現勘與交換意見，

俾納入金門大橋維護管理作業計畫/手

冊預先規劃，屆時亦請警消定期進行預

防演練。 

8.金門大橋通車後交控作業、人員及其各

項作業程序等已請本府觀光處及早培

訓及擬定。 

9 另觀光處所陳橋下監控 CCTV 乙節，業

於該處 109 年 3 月 18 日「金門大橋通

車後小三通航道船舶監控系統需求會

議」中經航港局、交通部高公局及本處

等單位探討於航道安全、交控及維護管
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理等實務面向尚無設置需求，經瞭解國

內外亦無此配置。 

觀光處： 

一.109 年 3 月 13 日召開「金門大橋通車

後大橋交控作業相關研商會議」，決議大

橋交控機房設置仍以現有計畫繼續設置，

請顧問公司評估於大橋外地點增設交控

中心，後續介接技術細節由顧問公司和交

通部高速公路局對接配合辦理。 

二.109 年 3 月 18 日「金門大橋通車後小

三通航道船舶監控系統需求會議」，經交

通部航港局現場代表確認小三通航道安

全以現有 AIS 及浮燈標設施已足夠，大橋

下航道 CCTV 目前無設置需求。 

三、大橋後續維護管理，工程硬體及橋上

橋下交通管制等措施已納入「金門大橋通

車後烈嶼發展規劃工作小組」會議中管控

相關進度，並於 109 年 5 月 1 日召開第 6

次工作小組會議中討論，現已由顧問公司

針對大橋交控系統工程之維運管理及未

來交控中心之功能進行初步規劃。 
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四、109 年 6 月 10 日下午已向縣長專報

「金門大橋通車後烈嶼發展規劃」委託服

務案及「金烈大橋通車大眾運輸路網重整

計畫」等 2規劃案，經討論有關因應維護

所需之橋下監控請大橋維護管理單位工

務處參照國內外案例評估。 

五、有關「金門大橋通車後烈嶼發展規劃」

委託服務案及「金烈大橋通車大眾運輸路

網重整計畫」及「因應大橋通車後烈嶼鄉

觀光產業發展及實施計畫等3案縣長指示

由本處及車船處密切溝通，務必讓公部門

資源相互整合，以達到綜合效益，本處已

要求廠商對規劃內容應與本府各計畫聯

結分析，以為後續政策決定之重要參據。 

五、有關交控中心設置本科已於 109 年 6

月18及19日由張參議帶隊安排相關人員

拜會雲林縣政府、彰化市政府、台中市政

府及高公局中區養護工程分局交控中心，

汲取台灣各交控中心運作經驗以建置本

縣交控中心。 
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六、大橋通車後營運管理計畫刻正由顧問

公司搜集資料研商中，本處已於「金門大

橋通車後烈嶼發展規劃工作小組」7月 28

日召開第 7次會議、8月 13 日召開第 8次

依據公民咖啡館會議結論討論轉運站、收

費機制及交通管理機制，8 月 27 日召開

第 9次會議，9月 26 日召開第 10 次會議，

已於 9 月 10 日向縣長簡報有關交控中心

規劃及轉運站選址，交通中心規劃現正由

廠商補強背景資料中，轉運站定位亦由廠

商依縣長指示重新評估，並於 10 月 13 日

由張參議率隊至小金門現勘大橋通車後

烈嶼鄉重要觀光景點停車空間，現由顧問

公司整理擬定相關規劃。 

七、有關大橋交通控制中心建置部分，本

處繼109年6月初交通委員蒞金視察爭取

中央預算挹注，復於 8 月 12 日拜會補助

窗口交通部科技顧問室，拜會過程由本處

說明建置內容後，該室表示將全力支持，

後續並預計 9月底公告補助辦法，屆時本

處將依規定提報申請。 
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八、110 年度交通部-智慧交通發展建設計

畫科技顧問室已於 109 年 10 月 5 日來文

本府可提報需求，雖大橋工程本身即有簡

易交控設施，考量安全便利和即時訊息及

事故救援等需要，本處擬預計向中央提報

增設大橋上相關交控設施及大橋兩端路

側 CMS 即時資訊看板，並以整合現有大橋

交控機電工程為前提目前刻正撰寫計畫

申請書，並於 10 月 30 日申請時效前，提

送申請。 

4 縣務會議

10902004 

對於科技部欲發展烈嶼鄉為再

生能源車輛示範區，請將金門大

橋旅運、低碳二期等計畫整合，

針對交通載具進行重整，以形塑

地區再生能源交通載具為示範

亮點。其中大橋通車及低碳島二

期計畫，對於烈嶼鄉發展太陽光

電及風力發電，請建設處先期評

估可行性。(環保局、觀光處、建

設處) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁

示：請環保局於觀摩後，簽核再

生能源交通載具為示範亮點評

環保局： 

本局已就全案後續辦理方向及各單位配

合事項辦理簽核中，目前依續會辦衛生

局、觀光處、工務處、行政處中。大致而

言，臚列高速網路、大橋感測設備、醫療

服務為現階段應先克服及推動之三項重

點，文中並建議各權責單位後續辦理方

式，而自駕車系統則因本縣道路仍有諸多

需配合事項，建議暫緩實施，惟仍可就高

工局於金門大橋已規劃設置之安全監測、

交控設備等相關資料供科技部先行評估。 

 

觀光處： 

環保局： 

每月召開之縣

政裁示管考會

議。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環保局 

觀光處 
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估結果，若不可行應敘明理由，

若可行應擬作業計畫。請建設處

陳核烈嶼鄉發展太陽光電及風

力發電評估結果。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁

示：請環保局邀科技部與國家智

駕車、或 ARTC 團隊等蒞金現勘

協助評估。) 

(建設處已於109年 7月 27日簽

奉核准解除列管) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：俟環保局書面報告陳核後，

依核定繼續辦理。) 

一、本案經洽本縣環保局討論後得知科技

部主管局處為前瞻及應用科技司，本縣環

保局及車船處人員已於109年年7月份安

排相關人員至台南沙崙智慧綠能科學城

參訪，本處將依參訪所獲相關資料，納由

顧問公司評估配合修正相關計畫。 

二、有關自駕車於金門大橋進行場域測試

案本處將科技部實勘後評估可行後配合

辦理。 

三、109 年 8 月 19 日由本處副處長至環

保局討論科技部至本縣拜會前相關議題。

四、有關自駕車於小金門及大橋等場域本

處已交顧問公司研析提出交通規劃相關

建議，屆時於科技部來金時一併討論。 

五、本處於 109 年 8 月 12 日拜會交通部

科技顧問室爭取大橋交控中心預算補助

時，同時建請該室如有低碳、智慧運輸等

相關示範計畫，如自駕車、低碳載具等，

可以烈嶼做為示範區域，以烈嶼獨立封閉

區域之特性促進計畫推動。 
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六、科技部次長一行 9 人已於 9 月 11 日

至本縣場域現勘，經勘查後有關自駕車推

動本府各處對自駕車於大橋上試行相關

基礎建設建置表示需再深入評估，場域是

否適合後續將持續探討。 

七、本案已由環保局上簽暫不推動，後續

將依批示配合辦理。 

5 縣務會議 

10903013 

低碳島建置替代性能源，因涉及

民生使用，請建設處就目前土地

處理及執行進度，簽呈縣長室瞭

解。另請金酒公司針對替代性能

源，相關成本差異、排碳差異、

未來使用前後之產量、效能效率

等，專案撰擬研究分析評估報

告。(建設處、金酒公司) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁

示：請金酒公司於 1個月內提出

替代性能源(含瓦斯、生質柴油)

之分析評估報告送財政處陳

核。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁

示：請金酒公司於簽請解除列管

建設處： 

一、有關天然氣用地一案於 109 年 9 月 7

日簽奉縣長核示採促參方式辦理，另

於 9 月 24 日至金酒公司討論用地要

求相關問題(1.確認用地大小、2.地

質安全條件、設施是否符合中央法

規、3.廠區分布初步規畫、計劃圖說、

4.是否需環境影響評估等)，並於 10

月7日由秘書長率本處至國產署金馬

分處拜會研討土地撥用事宜。 

二、相關招商作業計畫如下： 

(一) 依「促進民間參與公共建設法」第

46 條及「民間自行規劃申請參與

公共建設作業辦法」等相關規定辦

理促參。 

(二) 預備撥用土地文件，包含中央主管

 建設處 

金酒公

司 
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前，先與建設處協調縣長核定方

案之後續作法，避免各行其事。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：都市計畫許可、面積大小、

地質需求，請建設處於 10 日內

瞭解後，並速陳核相關招商作業

計畫。) 

機關能源局認定符合促參法「公用

氣體燃料設施」函、撥用撥用不動

產使用計畫圖、土地清冊、土地登

記謄本、地籍圖謄本、無妨礙都市

計畫證明、撥用土地使用現況清

冊、林務所同意撥用函，預計作業

時間 1個月，預定期程 109 年 11

月 30 日。  

(三) 勞務採購發包委外促參案件前置作

業，預估預算經費 200 萬元，預計

採購期程 1個月，預定期程 109 年

12 月 31 日。 

金酒公司： 

一、 針對本案，本公司已先行就招標文件

進行撰擬，另建議建設處召開會議，

探討招標計畫內容，以符合後續採購

規範。 

二、另配合建設處後續招商，廠商建置時

逐步汰換燃燒機設備。 
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6 縣務會議 

10905003 

關於烏坵鄉公所重建工程、鄉村

整建、小坵島避難所結報案、烏

坵鄉鄉誌編纂及駐守軍隊隊史

納入鄉誌及展示館等，請籌組工

作小組協助辦理，擇期實地查勘

及協助輔導。並請於二週內研擬

具體解決方法，向秘書長提報。 

(民政處、建設處、文化局) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：請建設處協調烏坵鄉公所提

出鄉村整建計畫。請參與實勘單

位於一週內將書面報告(含作

法、時程及經費)送民政處彙整

簽陳縣長瞭解。) 

民政處： 

1.有關烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建工

程，本案歷經 9次招標，業於 109 年 2

月 13 日決標，由坤達營造工程有限公

司以新臺幣 4,092 萬得標，目前刻正辦

理臨時辦公廳舍規畫設計，預計於 8月

初發包，工程期間預計 1.5 個月，俟臨

時辦公廳舍完工後，續辦理舊有辦公廰

舍拆除工程作業，另本府於 109 年 6 月

1 日函烏坵鄉公所之本府建設處、工務

處、主計處及本(民政)處等單位承辦人

聯絡窗口等資料，適時提供本案工程後

續相關行政作業諮詢與協助。 

2. 關於烏坵鄉公所重建工程、鄉村整建、

烏坵鄉鄉誌編纂及駐守軍隊隊史納入

鄉誌及展示館等，本府預計於 109 年 9

月 8 日由本處許副處長率本府建設處、

民政處及文化局等一行8人赴烏坵鄉公

所進行業務協助作業事宜，另已彙整本

處、建設處及文化局等提供相關業務協

助人員名單，後續成立工作小組，俾利

公所承辦人員適時提供本案工程後續

相關行政作業諮詢與協助。 

民政處： 

本案實勘作

業，已於 109

年 9 月 9~10

日赴烏坵鄉辦

理完成，經彙

各單實勘後協

助事項及工作

小組等事宜，

已於 10 月 8

日陳奉鈞長核

定中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民政處 

建設處 

文化局 
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3. 有關烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建工

程，目前刻正辦理臨時辦公廳舍興建作

業，工程期間預計 10 月底完成，俟臨

時辦公廳舍完工後進行相關搬遷作業，

原有鄉公所辦公廳舍即可辦理拆除及

重建作業，另本府於 109 年 6 月 1 日函

烏坵鄉公所之本府建設處、工務處、主

計處及本(民政)處等單位承辦人聯絡

窗口等資料，後續相關行政作業諮詢與

協助。 

4.有關工作小組業已於 7 月 31 日會辦建

設處及文化局等提供本案協助烏坵鄉工

作人員名單，另於 109 年 9 月 8 日至 10

日民政處許副處長率建設處、文化局等

人赴烏坵鄉拜會烏坵鄉鄉長並辦理烏坵

鄉公所辦公廳舍拆除重建工程、鄉村整

建、烏坵鄉鄉誌編纂、駐守軍隊隊史納

入鄉誌及展示館等多項業務進行實勘作

業完成，實勘會後並於 9 月 28 日會辦

建設處及文化局後續協助辦理事項及工

作小組協辦事項，經彙整後珼陳核上簽

中。 

建設處： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設處： 



36 
 

編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

案業經民政處會辦，業已提供說明如下： 

一、案於 109 年 9 月 9 日赴烏坵鄉就整

建案實地勘查，整建方向公所業已作成預

算書圖，故未有書面報告，該鄉鄉村整建

施作項目略有：大坵媽祖廟周邊修繕、防

護欄杆更新修繕，以及村內烏坵國小週邊

鋪面改善，需款約新台幣 380 萬元，後續

工程規劃設施工，將請公所依採購法相關

規定檢討該鄉現有承商承接意願，執行程

序原則尊重公所處置方式。 

二、小坵避難屋業已結案，遺留未完工工

地及危頹屋環境整理，函請公所併案執

行。 

三、公所於 109 年 9 月 14 日函報工程預

算書，本處業於 9 月 18 日上簽，擬同意

依所報預算需求辦理，需款新台幣 381 萬

4,929 元，由本府 109 年及 110 年鄉村整

建-獎補助費項下支應，時程預定能於 109

年作成細部設計，110 年招標施工，期能

於 110 年 6 月前完成。 

現工程案業已完成簽核，且已會辦主計審

核，待縣長批示後函請烏坵鄉公所依採購

程序辦理。 

輔導烏坵鄉公

所於 109 年 9

月底提報補助

計畫 
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文化局： 

1.有關烏坵鄉誌編纂部分，目前因地區

相關史料仍十分有限，考量地區亦較缺

乏文史工作者就地區歷史進行系統性彙

整，初步建議於鄉誌編纂前，先行委託

學者協助進行史料蒐羅及訪談作業，充

實基本資料後，為後續鄉誌編纂內容之

基礎；另因本案公所方面與海軍陸戰隊

烏坵守備大隊均有意願將相關駐軍歷史

納入編整，為利後續整體行政作業，將

由鄉公所自行編列預算主導發包作業，

並由烏坵守備大隊協助有關於駐軍歷史

及史料之綜整，如需辦理最有利標作業

之程序則由本局協助提供相關作業指

導。 

2.有關隊史館與鄉史館整建一事，承鄉

誌一案，亦建議於基礎史料建立完備

後，另予規劃施作為宜，至於預定使用

空間是否涉文資法管制一事，由於文化

部後續指定國定古蹟時僅列明燈塔本體

及挪威籍守塔人墓塋，其餘定著土地範

圍內設施並無明確指認，故本項於文化

部適法性認定上較為模糊；然本案如未

文化局： 

已於 109 年 9

月協調烏坵鄉

公所於次年度

概 編 相 關 預

算，後續再協

助輔導鄉公所

辦理招標作業

等事宜。 



38 
 

編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

涉興建或增改建行為，僅為內部陳設調

整及結構補強下，相關程序應不至於過

於複雜。 

3.有關鄉誌經費與時程部分，依原建議

先行辦理第一期基本田野調查及鄉誌編

纂作業，考量類似委託計畫及烏坵歷史

背景與區位因素，建議公所方面先予概

編新台幣 250 至 300 萬元經常門預算，

辦理田野調查、編纂及印製，才有相當

誘因吸引廠商投標。 

在執行計畫層面，考量當地因長期駐軍

及口訪史料管道不足，地區亦缺乏充分

文史工作者，整體計畫對委託單位而

言，須於基礎薄弱情形下開始彙整地區

史料，故為利相關文獻蒐集周全及確保

鄉誌內容編纂品質與學術上之正確性，

初步建議應設定計畫主持人或其團隊應

具備有大專院校具備歷史研究相關專業

之學者或研究人員為宜，在執行期程面

上，雖除口訪及部分實地史料蒐集外，

大部分檔案文獻資料存於國內各大文獻

典藏機構或機關中，尚無需於烏坵當地

作業，但因部分文件可能涉及保密及申
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請使用程序，查閱及彙整需時，仍建議

在計畫執行上，給予較為充分之作業時

間(12 個月或以上)較為妥適。 

故本案如於 110 年度發包時程順利並有

符合資格廠商願意投標情形下，以一般

性文獻調查及相關行政審查所需之作業

時間概估，應可於 111 年度中旬完成。 

4.有關隊史館及鄉史館修整計畫，因目前

尚無法準確概估所需之展櫃及相關陳展

內容，故無法估算預計金額，惟以調查計

畫進度計 應可於 110 年度中或下旬初步

統整預計展出內容，編列於 111 年度預算

投入整修。 

7 主管會報

10900705 

西半島醫療專區規劃案，目前預

定地優先考量後備中心周邊土

地，惟該區內存有四座砲堡，尚

具防禦功能，請地政局提供相關

土地資訊供衛生局與軍方進行

協商，另亦可將鎮西營區對面基

地之相關資訊提供衛生局，預為

備案。(衛生局、地政局) 

衛生局： 

1. 本案地政局已協助提供土地相關資

訊，本縣並於 8 月 26 日與軍方召開

「後備服務中心砲堡會勘及討論會

議」，會議結論為後服中心土地為國防

部軍備局前以軍事用途目的徵收、價

購民地後登記為公有之土地，因軍方

仍有使用，故未辦理申請購回土地之

公告，如撥用作為本案使用，因與先前

衛生局 

依業者意願及

投資情形，辦

理後續規劃事

宜 

衛生局 

地政局 
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徵收、價購之目的不符，原土地所有人

或其繼承人可能提起相關行政訴訟，

故請本局另覓其他地點進行規劃。 

2. 另依縣長 109 年 9 月 8 日批示意見，

已洽地政局進一步瞭解民眾依離島建

設條例第 9 條第 1 項規定申購後服中

心所在範圍之國有地情形，其中 62、

64及68地號3筆土地(總面積為1,801

平方公尺)，依離島建設條例第 9條第

1項辦理公告中，民眾可於 110 年 1 月

8 日公告屆滿前，向土地管理機關洽辦

購回；另有 26 筆土地(總面積為

12,767.81 平方公尺)因軍方現仍依原

徵收目的使用中，故未辦理申請購回

公告。 

3. 除後服中心土地外，本局與地政局業

於 9 月 24 日共同會勘 3 處國有地及 2

處縣有地，初步評估其中 4 處適合作

為醫療機構用地，如後續有業者具投

資意願，可提供其作為規劃評估之參

考。 

4. 擬於11月確立地點，以為後續之續辦。 
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地政局： 

有關縣務會議案件編號 10900705 項之西

半島醫療專區規劃案，本案於 109 年 9 月

24 日業經本局局長偕同衛生局李副局長

金治實地勘查多處標的，包括東坑一營區

寧湖二劃測段1490-1及 1409-2等地號土

地、曾辦理碉堡藝術節之安西劃段1030等

8 筆土地、金門大學側門之寧湖三劃段

1008 地號等 2 筆土地、金門大學正門之

北一段 68 地號等 6 筆土地及警察局綜合

勤務大樓旁之寧安二劃段116-2等 7筆土

地，上開區域勘查後由衛生局綜整評估其

可行性。 

8 縣務會議

10906002 

有關烏坵鄉鄉村整建提報需求

協助事宜，請建設處主動輔導或

提供鄉公所計畫格式、撰擬或範

例參考；另對於中秋節登島計畫

及船期協調等，請民政處預先做

好準備作業。(建設處、民政處) 

建設處 

一、案於109年 9月 9日赴烏坵鄉就整建

案實地勘查，整建方向公所業已作成

預算書圖，該鄉鄉村整建施作項目略

有：大坵媽祖廟周邊修繕、防護欄杆

更新修繕，以及村內烏坵國小週邊鋪

面改善，需款約新台幣 380 萬元，後

續工程規劃設施工，將請公所依採購

法相關規定檢討該鄉現有承商承接

意願，執行程序原則尊重公所處置方

建設處 

一、工 程 提

案。 

二、工 程 核

定。 

三、工程細部

設計。工

程招標 

四、工 程 施

工。 

建設處 

民政處 
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式。  

二、小坵避難屋業已結案，遺留未完工工

地及危頹屋環境整理，將函請公所併

案執行。 

三、公所於 109 年 9 月 14 日函報工程預

算書，本處業於 9 月 18 日上簽，案

業於 109 年 10 月 7 日以府城字第

1090081579 號函同意依所報預算需

求辦理，需款新台幣381萬4,929元，

由本府 109、110 年鄉村整建-獎補助

費項下支應。 

民政處 

1.先前已跟海巡署金馬澎分署接洽詢赴

烏坵會勘船期事宜，經回覆目前 8月份已

無空位，另 9月分船期還尚未排定，本處

後續會再持續接洽協調，以便上島配合協

助作業。 

2. 關於烏坵鄉公所實勘作業，已於 109

年 9 月 8 日至 10 日，民政處許副處長建

設處、文化局等人赴烏坵鄉拜會烏坵鄉鄉

長並辦理烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建

工程、鄉村整建、烏坵鄉鄉誌編纂、駐守

軍隊隊史納入鄉誌及展示館等多項業務

工 程 驗 收 結

案。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民政處 

本 案 實 勘 作

業，已於 109年

9 月 10-8 日赴

烏坵辦理實勘

完成。 
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進行實勘作業完成，相關後續工作事項另

簽核。 

9 縣務會議

10906003 

新冠肺炎本縣防疫事紀，內容應

涵蓋過程節點、政策、措施、紓

困方案及配合中央法令調整等，

以利資料留存，可供後續依循及

參考；為預先防範秋冬疫情反

撲，請衛生局、環保局預先儲備

防疫物資(口罩、酒精等)，並對

疫情發生新跡象進行防疫判斷

及因應。另針對先前防疫物資調

用，應確實返還提供單位，俾利

財產檢核。(衛生局、環保局) 

衛生局 

1. 有關防疫大事紀部分，已於 8月 12 日

與廠商確認初稿編撰方向，將依指示

檢討納入相關內容。 

2. 關於防疫物資部分，本局已依中央規

定儲備必須之防疫物資，並於疫情期

間適時增購，提高儲備量。另已針對中

央以無償撥用、有償撥用、單位調撥等

方式撥補至各單位之外科口罩、醫用

口罩、N95 口罩、全身式防護衣及隔離

衣等防疫物資進行盤點，並就陸續納

入中央無償撥用對象者、各單位依指

引辦理之防疫物資採購及下半年物資

規劃等項目進行調查，同時函請各單

位提早儲備，以因應第二波疫情防疫

之物資需求。有關本局於疫情前期向

動防所借調之物資已於 6月返還。 

衛生局 

1. 俟疫情結束

後，辦理防

疫歷程紀要

委外編撰設

計 印 製 事

宜。 

2. 廠商訪談彙

整中，預計

11 月初提

供出版草稿

及初版美編

設計。 

3. 儲備防疫物

資部分，本

局皆依中央

規範辦理，

衛生局 

環保局 
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3. 依本府主計處 106 年推估本縣常住人

口數為 5 萬 0,601 人，預估 3 個月民

眾口罩需求量為 278 萬 9,580 片，扣

除本縣實名制口罩配額量(每月 62 萬

7,200 片*3 個月=188 萬 1,600 片)及

中央配撥醫療及防疫人員口罩數量

(每月 10 萬 4,509 片*3 個月=31 萬

3,527 片)，共計 219 萬 5,127 片(涵蓋

率 78.7%)，預估 3個月量差距為 59 萬

4,453 片(21.3%)。 

4. 目前民眾可購買醫療口罩之管道如

下： 

(1)實名制口罩購買方式 

A.網路預購。 

B.藥局及衛生所購買。 

C.超商插卡預購。 

(2)市場自由買賣(可購買盒裝口罩) 

A.藥妝店(康是美、屈臣氏…)。 

B.便利商店(7-11、全家…)。 

C.網路商城。 

除建議民眾可利用以上多種管道購買醫

療口罩，儲備個人及家庭用量，以備不

時之需，本局已於 109 年 8 月 6 日向衛

儲備量符合

標準。 

109年6月返還

調用之防疫物

資。 
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生福利部食品藥物管理署反映，請中央

暫不依本縣藥局及衛生所庫存量及銷售

量停配本縣實名制口罩，讓本縣累積庫

存量，以因應開學及秋冬或疫情突發

時，民眾購買口罩之需，本局亦將視疫

情狀況，適時向中央爭取增加配送量，

以應鄉親購買需求。 

 

環保局 

1.本縣衛生局每月分配撥用1萬餘片口罩

供本局及各鄉鎮清潔人員使用，本局每月

依分配數量請各單位樽節使用，並造冊列

管。 

2.盤點現有各項防疫物資如下:醫療口罩

2,285 片、醫療防護衣 190 件、二截式防

護衣 1,100 件、背負式噴霧機 10 台，如

仍有不足時將盡速辦理採購作業。 

3.已轉請各公所自行採購消毒用防疫物

資。 

4.另本局向中央登記預購醫用口罩

10,000 片，以供後續疫情防範使用。 
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10 縣務會議

10906004 

針對振興劵後續領取審查作業，

如抽查或全面審查方式，應適時

調整因應；對於振興劵使用者及

商家反映，須持續追蹤回應；商

家每月額度限制有無檢討調整

之必要，應視民間反應靈活因

應。另振興劵商家請款便利性及

撥款速度，請相關單位預為構思

簡政便民作為。(建設處、主計

處、行政處) 

建設處 

一、本處持續依據民眾回饋反應研擬審

查作業及每月限制額度議題，亦為提

升撥款速度而分流民眾受理點，百萬

以上大戶可選擇另行與本處預約專

案受理時間，避免現場久候。截至 109

年 10 月 13 日，已受理 672 家業者申

請核銷，申撥金額約新台幣4.2億元，

約占發放票券 8成。 

二、本券發放審核對象業於 109 年 9 月

25 日學生專案發放後確定，總計有

2,518份切結書、代領份數共1萬806

份，本處已初步彙整相關資料及可能

涉及之本國民刑事法條，逐步推行審

查辦理。 

主計處 

配合建設處送件請款資料,嗣本處審核後

併同開立傳票,於送件後 2日內撥款。 

行政處 

配合辦理。 

建設處 

俟本處彙整完

審查制度相關

資料後，邀集

相關單位開會

討論。 

建設處 

主計處

行政處 
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11 縣務會議

10906005 

金門大橋啟用通車後先期準備

作業，相關橫向聯繫介接及衍生

協助議題，請行政處列入縣長每

月主持重大專案管考會議專項

討論，並由各業管單位定期報告

進度。另警察局建議大橋兩端或

一端設置固定或活動地磅，亦請

列為討論項目之一，以利後續策

進。(觀光處、工務處、行政處、

警察局) 

觀光處 

一、遵照辦理。 

二、有關大橋通車後交控中心及相關停

車規畫將於縣長駐持重大專案管考會議

中提報最新執行進度。 

工務處 

1. 行政處列入縣長每月主持重大專案管

考會議專項討論，並由各業管單位定期

報告進度，本處配合辦理。 

2. 另納入109.10.12金門大橋維護管理作

業工作小組會議討論相關議題。 

行政處 

一、本案列入本府重大政策暨計畫列管   

會議『金門大橋專案』項下，並增列

「大橋通車後維護管理計畫」由業管單

位與會報告辦理情形。 

 二、於 109 年 8 月 19 日以府行綜字第

1090072278 號函請工務處、觀光處及警

察局等業管單位，列席本府於 109 年 9

月 9 日召開之第 9次重大政策暨計畫列

管會議報告辦理情形。 

警察局 

 觀光處 

工務處 

行政處 

警察局 
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有關金門大橋通行車輛限重及超重執法

部分，經討論後依本局建議，限制二軸以

上聯結車輛過橋，若是類車輛有過橋需

求，比照特殊車輛事前申請並實施交管通

過；相關禁制標示請規劃設計監造單位配

合設置。另超重取締亦依本局意見，採活

動地磅機動執行。(1091012「金門大橋維

護作業工作小組」第一次工作會報，由陳

秘書長朝金主持) 

 

12 縣務會議 

10906009 

大數據平台第二期專案推動，預

計 109 年 8 月 17-18 日，由行政

處協同承接廠商至相關單位辦

理訪談，請有關單位預先準備及

配合提供涉及業管事項原始基

礎資料及數據，以利計畫推行。

(民政處、社會處、主計處、文化

局、警察局、地政局、衛生局、

港務處、行政處) 

民政處 

已配合提供原始基礎資料及數據，於

9/18 需求訪談確認，亦於 10/7 參加「金

門縣大數據平台第二期專案」系統操作教育

訓練，並與系統工程師密切討論最適化之

人口統計重要指標呈現。 

社會處 

本案刻正配合廠商建置資料及回饋建

議，將如期如實完成。 

主計處 

本處應用大數據平台（Power BI）已編

製多則視覺化互動式統計圖，並登載於

本處網站，本案本處係配合行政處之期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民政處 

社會處 

主計處 

文化局 

警察局 

地政局 

衛生局 

港務處 

行政處 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

程，109 年 8 月 17 日配合完成訪談，並

依現有項目皆移轉至 Power BI 雲端主計

處工作區。 

文化局 

配合縣府行政處，以下列方式處理 

(一)在原有數據系統，使用API介接方式，

將各系統底層撈取，減少人工作業的

不準確性和工作負擔。 

(二)各活動資訊應刷縣民卡，以獲取性

別、年齡等資料收集，以利大數據

分析，並作為行為和施政策參考。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化局 

1.文化局與行

政處已於 109

年 10 月 7日進

行深度需求訪

談。 

2.會議結論摘

要如下： 

(1) 大數據資

料建議每月 1

日撈取前 1 月

資料、log 檔，

至系統 API 系

統介接技術問

題，由雙方廠

商直接協調處

理。 

(2) 本案系統

自動介接，由
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

 

警察局 

一、用大數據圖表方式依月份顯現本縣交

通事故斑點圖及刑事案件斑點圖。 

二、109/10/6 配合縣府教育訓練。 

三、109/10/17 本局與承商討論資料、圖

表呈現方式。 

地政局：遵照辦理。 

衛生局 

相關資料已提供，並於 8月 17 日配合辦

理需求訪談。 

港務處 

本處業配合廠商提供業務相關原始基礎

資料及數據。 

行政處 

一、依據專案規畫內容及期程與各局處辦

理需求訪談與專案建置相關事宜。  

二、業於 109 年 8 月 17、18 日完成與第

二期推動 6單位之需求訪談。  

三、業於 109 年 8、9 月與各需求單位透

過信件及電話滾動式確認需求與設

計成果(雛型)符合性。 

行政處改為專

案性處理。 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

四、業於 109 年 10 月 6、7 日完成系統資

料更新及應用教育訓練。 

13 縣務會議 

10906018 

乳南二營區圖書館及衛生局大

樓用地，其選地位址地質鑽

探，請儘速進行；司法園區選

擇方案，請行政處於資料規劃

完整後，協調相關單位評估定

案。(文化局、衛生局、行政

處) 

文化局 

「金門縣中心圖書館及美術館先期規劃

案」，於 109 年 10 月 8 日進行資格標開

標，目前暫定評選日期為 10 月底前，本

案包含鑽探作業，於本案作業需求書內提

及： 

(一)鑽探計畫書：應於簽約日之次日起 15

日曆天內納併本案工作計畫書提送。 

(二)鑽探報告書：應於規劃服務期中報

告書提報前完成相關地質鑽探工作，並

提送鑽探報告書 3份辦理審查。 

 

 

 

 

 

 

文化局 

1.108/1/24 教

育 部 核 定 計

畫。 

2.109/3/14 申

請變更興建地

點。 

3.109/5/26 教

育部同意變更

興建地點。 

4.10906-07 修

正計畫書及經

費表。 

5.109/9/6 府

簽核定本案招

標。 

文化局 

衛生局 

行政處 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生局 

1. 查本工程用地(金湖鎮湖前段 6-3 號

地)面積為 47636.53 平方公尺，若依

「建築技術規則」建築構造編第二章

第二節「地基調查」第六十五條規定，

每六百平方公尺設一調查點，計需設

80 點，經洽詢相關廠商報價，若以每

點(孔)鑽 15 公尺深，遇岩盤再鑽 5公

尺(確認是否真為岩盤)估算，需款約

6.109/9/11 經

內簽核定後上

網公告。 

7.109/9/25 廠

商提出釋疑，

修訂及上網更

正公告。 

8.109/10/8 資

格標開標，計

有兩家廠商投

標。 

9. 109/10下旬

辦理評選。 

 

衛生局 

俟地質鑽探辦

理方式案簽奉

核定後，辦理

後續採購招標

事宜。 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

444 萬元(無岩盤)至 732 萬元(每孔均

有岩盤)，所費不貲。 

2. 為兼顧地質鑽探工作之有效性與經濟

性，及計畫推動之效率，已就本案地質

鑽探提出三種辦理方式陳請縣長裁

示，惟案會工務處表示，該處主要係代

辦工程實體規劃設計及施工，關於地

質鑽探工程，依鈞府代辦要點之規定，

非屬代辦範疇，請本局自辨理。另依

「金門縣政府公共工程洽辦機關與代

辦機關權責劃分說明」需求委託階段

洽辦機關應辦理事項(二)略以：「洽辦

機關應依該業務之整體發展辦理整體

先期規劃作業……如因特殊原因未有

先期規劃作業者，洽辦機關則應依實

需提供較為詳實之需求計畫...」本工

程原已擇定金湖鎮湖前段37-1號地作

為建築基地並完成先期規劃，後因配

合整體縣政規劃，將建築基地改為湖

前段 6-3 號地，致先期規劃報告之基

地位置與目前基地位置不同，該處亦

請本局依前開相關規定辦理。 
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

3. 因該處意見涉及本工程後續委託代辦

事宜，為避免地質鑽探工作完成後，仍

無法順利委託該處代辦後續工程委託

規劃設計及發包施工事宜，已綜合工

務處意見重新檢討提出二種(11 孔及

80 孔)辦理方式，均由本局自辦。有關

前開權責劃分說明規定之先期規劃作

業(報告)部分，亦一併簽請准予以原

先期規劃報告、新辦之鑽探報告及工

程執行需求計畫書替代。 

本案經本局局長於109年 10月 15日請示

秘書長，秘書長建議先安排縣長實勘後，

再依縣長指示續辦後續事宜。 

行政處 

一、於 109 年 8 月 26 日邀集福建金門地

方法院、福建高等法院金門分院、福

建金門地方檢察署及福建高等檢察

署金門檢察分署等單位召開研商會

議相關意見修正調整司法園區建築

及設計原則： 

 (一)建蔽與容積劃設原則，如外圍緩衝

區高度限制，以海拔 55 公尺等高線

及空中監控範圍為界，範圍內限高 2
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編

號 
項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

層樓，環形道路內覆土建築；山區建

築須依角度退縮；環形道路外側古蹟

用地範圍，樓高限 3層。 

 (二)綜合考量使用機關需求及基地核心

價值，認定主次優先順序，斟酌合理

性配置方案，配置司法園區建物量體

為 11 棟，其中 1層為 2棟、2層為 5

棟、3 層為 2 棟、4 層為 2 棟，總容

積為 3萬 5,090 平方公尺。經配置司

法園區相關土地及容積為司法園區

一（法院）公有地 2萬 6,500 平方公

尺，容積 1萬 9,890 平方公尺；司法

園區二(檢察署)公有地約6,526平方

公尺，容積為 1萬 5,200 平方公尺，

尚符合檢察署提供資料滿足完整機

能 1萬 5,357 平方公尺空間需求。 

 二、 經 109 年 10 月 21 日拜會法務部確

認檢察署(高檢及地檢)搬遷意願及

期程，部長原則支持，希望攜手共同

推動此搬遷計畫，但仍請縣府能確認

整合檢察署及法院意願，進行評估分

析，以利後續計畫執行推動。 
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各處局案件 
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金酒公司總表(2 案) 

編

號 
項 次 列 管 案 件 

主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

1 主管會報

1082010 

(2019/8/22)  

 

為推動大健康產業，針對藥妝等相關產品，請金酒公司研議異業結盟及合作開發可行性，

創造雙贏局面。(金酒公司) 

(108 年 12 月第 1次管考會議裁示：大健康產業的研發面向，除了面膜、藥酒外，還可以

有許多面向，請金酒公司再行思考；另請於下次會議前與金門大學研究合作的可能性，並

將結果簽核縣長批示。)  

(109 年 1 月第 2 次管考會議裁示：若裁示事項不可行或與公司政策抵觸，應簽請解除列

管，若可行，應列出各查核點及具體作為。) 

(109 年 2 月第 3 次管考會議裁示：請金酒公司對異業結盟及合作開發，與台大或技術單

位合作部分，以列表方式將短、中、長程執行項目報府，並由財政處簽請縣長核定後，納

入金酒公司中長程計畫推動。) 

(109 年 3 月第 4 次管考會議裁示：回覆內容請針對縣長裁示進行說明，並說明何時將短

中長執行項目（含期程）報府。) 

 (109 年 4 月第 5次管考會議裁示：若裁示事項不可行或與公司政策抵觸，應敘明原因及

理由，送業務督導單位財政處簽請解除列管，若可行，應列出各查核點及具體作為。) 

(109 年 5 月第 6次管考會議裁示：請金酒公司提報 3 年精進實質計畫送財政處簽核。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：請財政處於核定後送行政處，依核定結果解除列管或

繼續辦理。) 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁示：請財政處督導辦理。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：本案後續如何推動，什麼時間完成什麼事，均應敘明。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：面膜計畫的時程，應列在「查核點」，而非「執行情

形」欄位。) 

金 酒 公

司 
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編

號 
項 次 列 管 案 件 

主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

2 縣務會議 

10906007 

有關地區商會每年定期至台灣百貨公司展售金門特產活動，請金酒公司研議配合商會定期

赴台展售之可行性評估，俾利多元開發銷售管道，爭取行銷金酒及商品露出機會，請金酒

公司參研回應。(金酒公司) 

金 酒 公

司 

 

 

  



59 
 

金酒公司案件 

編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1 主管會報

1082010 

(2019/8/22)  

 

為推動大健康產業，針對藥妝等相關產

品，請金酒公司研議異業結盟及合作開

發可行性，創造雙贏局面。(金酒公司) 

(108 年 12 月第 1 次管考會議裁示：大

健康產業的研發面向，除了面膜、藥酒

外，還可以有許多面向，請金酒公司再行

思考；另請於下次會議前與金門大學研

究合作的可能性，並將結果簽核縣長批

示。)  

(109 年 1 月第 2 次管考會議裁示：若裁

示事項不可行或與公司政策抵觸，應簽

請解除列管，若可行，應列出各查核點及

具體作為。) 

(109 年 2 月第 3 次管考會議裁示：請金

酒公司對異業結盟及合作開發，與台大

或技術單位合作部分，以列表方式將短、

中、長程執行項目報府，並由財政處簽請

縣長核定後，納入金酒公司中長程計畫

推動。) 

(109 年 3 月第 4 次管考會議裁示：回覆

內容請針對縣長裁示進行說明，並說明

何時將短中長執行項目（含期程）報府。) 

一、經市場訪查彙整相關資料

後，進行內部討論，考量美妝商

品開發製作及後續銷售事宜，

非屬本公司專業領域，加以現

有廠房及機器設備，並無法滿

足生產所需，必須全部委外採

購製作，若因此再行購入機械

設備，恐曠時費力，時程與費用

均不符經濟效益，再者，考量技

術面及設備面等問題，後續擬

採品牌授權方式辦理，透過公

開程序徵求有意願且具備開發

承製能力之廠商，以最經濟有

效之方式完成縣府交辦任務。 

二、目前初步規劃執行期程如

下： 

1. 109 年 09 月已完成徵選相關

文件初擬。 

2.原訂 109 年 10 月提報董事會

核備，經 鈞長裁示，為求慎重

本案請法務再詳研並請教法律

1.109 年 09 月完

成徵選相關文件

初擬。 

2. 原訂 109 年

10 月提報董事會

核備，經 鈞長

裁示，為求慎重

本案請法務再詳

研並請教法律專

長董事，於下次

會議再送董事會

審議討論。 

3.109 年 11 月提

報董事會核備。 

4.109 年 12 月上

網公告。 

5.預計 110 年 01

月完成公開徵選

相關作業。 

6.預計 110 年 01

月簽約後啟動。 

金酒公司  
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編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

 (109 年 4 月第 5 次管考會議裁示：若

裁示事項不可行或與公司政策抵觸，應

敘明原因及理由，送業務督導單位財政

處簽請解除列管，若可行，應列出各查核

點及具體作為。) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁示：請金

酒公司提報 3 年精進實質計畫送財政處

簽核。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：請財

政處於核定後送行政處，依核定結果解

除列管或繼續辦理。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：請財

政處督導辦理。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁示：本案

後續如何推動，什麼時間完成什麼事，均

應敘明。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：面

膜計畫的時程，應列在「查核點」，而非

「執行情形」欄位。) 

專長董事，於下次會議（109 年

11 月）再送董事會審議討論。 

3. 109 年 12 月上網公告。 

4.預計 110 年 01 月完成公開徵

選相關作業。 

5.預計110年01月簽約後啟動。 

2 縣務會議 

10906007 

有關地區商會每年定期至台灣百貨公司

展售金門特產活動，請金酒公司研議配

合商會定期赴台展售之可行性評估，俾

利多元開發銷售管道，爭取行銷金酒及

1.有關金門縣商會歷年來辦理 

之商展活動，本公司均全力配

合參加。惟多年參與本項活動

之心得，尚存在以下缺點: 

(1)展位區域太少。 

 金酒公司  
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編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

商品露出機會，請金酒公司參研回應。

(金酒公司) 

(2)與原百貨公司銷售金酒之價

格產生競爭。 

(3)行銷效果不佳。 

2.金門高粱酒為本縣指標性特

產，為帶動整體金門特產業行

銷金門，本公司將善盡企業責

任，將賡續評估整體參展效益。 

3.目前本公司積極配合由地區

商會引薦台灣百貨公司展售金

門特產展，本年度參加 7 場。 

4.建議解除列管。 
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民政處(1 案) 

編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1 縣務會議 

10801014 

請烈嶼鄉公所研提當地祭祀

廳需求計畫書，包含相關整

體規劃、需求項目及可行性

評估一併納入，相關先期計

畫經費請民政處支應，以向

內政部進行預算爭取。(民政

處、烈嶼鄉公所) 

(108 年 12 月第 1 次管考會

議裁示：請列出各查核點時

間。) 

(109年 1月第 2次管考會議

裁示：俟規劃設計案決標後

解除列管。) 

(109年 2月第 3次管考會議

裁示：查核點應增加 110 年

預算編列期程。) 

(109年 3月第 4次管考會議

裁示：祭祀廳土地使用分區

變更，請儘速辦理。) 

(109年 4月第 5次管考會議

裁示：請民政處於每次會議

1. 本府業於 108 年 10 月 14 日提

報內政部「本縣 110-113 年度

殯葬設施量能提昇需求」調查

表，積極爭取相關預算。 

2. 俟預算通過後辦理決標及簽約

事宜，賡續辦理審查規劃、提

報基本設計成果、招開公開說

明會等相關作業。擬於本(109)

年 11 月提送修正設計成果工程

圖說、設計成果預算書圖及招

標文件。 

3. 109 年度本府編列新台幣 160

萬元整，由烈嶼鄉公所先行規

劃設計，「烈嶼鄉殯葬設施服

務空間新建工程」委託規劃設

計技術服務案業已由烈嶼鄉公

所辦理招標作業，目前已完成

議價，辦理保留決標。 

4. 有關祭祀廳土地使用分區變

更，為配合規劃設計期程，本

處調整預算補助烈嶼鄉公所新

1.本(109)年 1-2 月辦理烈

嶼鄉殯葬設施服務空間新

建工程委託規劃設計技術

服務案招標作業。 

2.3 月俟預算通過後辦理決

標、簽約作業。 

3.4-5 月  提交服務實施計

畫書期初審查作業及修

正。 

4.6-7 月  辦理期中審查規

劃、基本設計成果，並辦

理公開說明會。 

5.8-9 月  提送規劃細部設

計成果及審查作業，並辦

理公開說明會。 

6.10 月 提送修正設計成果

工程圖說。 

7.11-12 月 提送規畫設計

圖說及招標文件。 

民政處  



63 
 

編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

報告烈嶼鄉公所的辦理進

度。) 

(109年 5月第 6次管考會議

裁示：都計變更請加速進度，

並配合 110 年預算編列執

行，各種管道中央補助款均

應極力爭取，並請加強公所

進度管控。) 

(109年 7月第 8次管考會議

裁示：請民政處擇期至秘書

長辦公室說明後續協調、預

算、都計變更與設計。) 

(109年 8月第 9次管考會議

裁示：請民政處持續協調以

內政部年度標餘款補助支

應。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會

議裁示：有關內政部補助款，

須 10%配合款案，請與主計

處研究配合款編列方式。) 

台幣 80 萬元辦理是項委託技術

服務個案變更。 

5. 祭祀廳規劃設計，4月份已由

烈嶼鄉公所函請廠商於 109 年

5 月 14 日前提送基本設成果審

查。 

6. 本府業於 109 年 5 月 27 日府民

宗字第 1090044895 號函請烈嶼

鄉公所督促執行進度管控。 

7. 109 年 6 月 5 日辦理規劃及基

本設計成果審查會議。 

8. 109 年 6 月 9 日函請設計單位

依據契約第七條第一項第(三)

款廠商經接獲機關函知之次日

起四十五日曆天內，提供細部

設計成果，6月 19 日辦理地質

鑽探作業，6月 30 日辦理土地

鑑界事宜。 

9. 細部設計成果審查會業於 8月

7日召開，部分審查意見尚待

修正，請設計單位修正再行複

審。 

10. 自 109 年 8 月 18 日起至 109 年

9 月 17 日止，於烈嶼鄉公所公
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編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

開展覽「變更金門特定區計畫

（部分公園用地為墳墓用地-供

禮廳、靈堂使用）（配合烈嶼

鄉殯葬設施服務空間新建工

程）」書圖；並於 109 年 8 月

28 日召開地區說明會。 

11. 本案業已列入國家發展委員會

第五期(108-111 年)離島綜合

建設實施方案，相關經費需

求，爭取離島建設基金 90%補

助，烈嶼鄉公所配合編列 10%

工程配合款，該所已納入 110

年經費概算，俟工程進度達成

75%以上，本府將再提列撥補。 
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文化局(1 案) 

編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1 縣務會議 

10906015 

106 年離島建設基金計畫浦

邊聚落整修，請文化局儘速

提醒申請人提供結案報告，

以利完結後續程序。(文化

局) 

本案結案報告書已於 109 年 9 月

27 日送達完成驗收，待保險單據

補送後撥付契約款項辦理結案事

宜。 

109.10.30 文化處  
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社會處總表(2 案) 

編 號 項 次 列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

1 縣務會議 

10805002 

 

 

針對各社區或自然村之罐頭式遊樂設施，請各鄉鎮盤整及核實檢討區分拆除、維修及重建

3類，提報社會處統整彙報後續處理作為。(各鄉鎮公所、社會處) 

(108 年 12 月第 1 次管考會議裁示：後半段的罐頭式遊樂設施請社會處簽核盤點結果及因

應作為；前半段的親子館與共融式公園解除列管，移由「重大專案」列管)  

(109 年 1 月第 2 次管考會議裁示：本案社會處尚未簽核，請社會處先擇期召開會議，由

秘書長主持，並邀集建設處、主計處釐清原則後，再專案簽核。) 

(109 年 3 月第 4次管考會議裁示：本案俟與金湖實勘後，解除列管。) 

(109 年 4 月第 5 次管考會議裁示：俟 5 月完成罐頭式遊樂設施盤點結果之簽核後，解除

列管。) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁示：盤點結果，請社會處按各鄉鎮列表(含補助金額)，陳

核後解除列管。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：請建設處統計相關資料，連同社會處邀各鄉鎮公所召

開會議，並由張參議主持，律定落日時間等事宜。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：俟 9 月 23 日會議後，將執行成果綜整，簽請解除列

管。) 

社會處  

2 縣務會議 

10902008 

老幼共托走入社區，結合國家長照、日照、復健等政策趨勢，配合人事處人力精簡及人力

訓練移撥方案，請陳參議金增協助整合相關單位，擬定執行計畫及工作項目，按期程進行。

另補助社區興建社區活動中心，相對權利義務應研擬標準作業模式，以便日後社區空間運

用及志工搭接投入。(社會處、人事處) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁示：第二專長培訓照做，至於如何走入社區請社會處再行

研究處理。) 

社會處  
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編 號 項 次 列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：有關老幼公托如何走入社區，請社會處儘速研究出方

向。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁示：請社會處與衛生局建立聯繫會報機制，商議與兩局處

業務整合有關議題，如東半島設置喘息服務據點。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：老幼共托走入社區部分，請臚列 5鄉鎮地點、預算及

辦理時程；人力移撥部分，若有困難，請陳核並敘明理由。) 
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社會處案件 

編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 

管 考 

建 議 

1 縣務會議 

10805002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

針對各社區或自然村之罐頭式

遊樂設施，請各鄉鎮盤整及核實

檢討區分拆除、維修及重建3類，

提報社會處統整彙報後續處理

作為。(各鄉鎮公所、社會處) 

(108 年 12 月第 1 次管考會議裁

示：後半段的罐頭式遊樂設施請

社會處簽核盤點結果及因應作

為；前半段的親子館與共融式公

園解除列管，移由「重大專案」

列管)  

(109 年 1 月第 2 次管考會議裁

示：本案社會處尚未簽核，請社

會處先擇期召開會議，由秘書長

主持，並邀集建設處、主計處釐

清原則後，再專案簽核。) 

(109 年 3 月第 4 次管考會議裁

示：本案俟與金湖實勘後，解除

列管。) 

一、 本處於 108 年 6 月及 7 月二次 

函文各鄉鎮公所盤點轄內新建、

維修及拆除兒童遊戲場所需經

費，經統計各鄉鎮公所提報金額

合計約 5,000 萬元，資料彙整後

送至建設處研議補助經費之可行

性。 

二、109 年 6 月 9 日電洽建設處及金

寧鄉、金湖鎮公所，催辦及盤點

結果如下： 

(一) 烈嶼鄉公所補助 25處計補助 80

萬元，已結案。 

(二)金寧鄉公所補助 240 萬元，尚未

結案；另公所尚有 6 處，兒童遊

戲場需維修，於 5 月中旬報送 3

處維修計畫，然因修繕方式不符

補助標準，目前退件重新修正，

另 3 處尚未報送。 

(三)金城鎮公所補助 250 萬元，尚未

結案。 

1.已於 109 年 1 月 13

日補助修繕兒童遊

戲場設施。 

2.已於 109 年 2 月 7

日前由秘書長主持

召開會議，經主席

決議補助原則以修

繕為主，新建之設

施不予補助。 

3.俟各鄉鎮公所全部

計畫提報完後，完

成罐頭式遊樂設施

盤點結果之簽核。 

4.已於 109 年 6 月 29

陳核 7月 23日奉核

依 7月 22日召開本

次會議決議辦理，

由建設處接續會

勘。 

5.俟各鄉鎮公所全部

計畫提報完後，完

社會處  
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編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 

管 考 

建 議 

(109 年 4 月第 5 次管考會議裁

示：俟 5 月完成罐頭式遊樂設施

盤點結果之簽核後，解除列管。) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁

示：盤點結果，請社會處按各鄉

鎮列表(含補助金額)，陳核後解

除列管。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁

示：請建設處統計相關資料，連

同社會處邀各鄉鎮公所召開會

議，並由張參議主持，律定落日

時間等事宜。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：俟 9 月 23 日會議後，將執

行成果綜整，簽請解除列管。) 

(四)金湖鎮公所共有 48 處兒童遊戲

場，計有 18 處須進行修繕作業，

目前廠商仍在估價中，待報價單

取得後，將補助計畫提報至本府

建設處。 

(五)金沙鎮公所原提 3 處拆除案，近

期已另提 12 處拆除補助案，建設

處已核定。共計拆除 15 處(14 處

全拆，1 處半拆)。 

三、109 年 9 月 2 日由建設處提供各

鄉鎮統計表，盤點結果如下： 

(一)烈嶼鄉已結案。 

(二)金沙鎮因部分遊樂設施無安全認

證，故今年度不予整修，暫予結

案。 

(三)金城鎮公所補助 250 萬元，尚未

結案。 

(四)金寧鄉公所於 109 年 9 月初提報

建設處申請補助 77 萬 5,000 元，

尚未結案。 

(五)金湖鎮遊樂設施擬定於 109 年 9

月中旬與建設處協同會勘研討。 

成罐頭式遊樂設施

盤點，逐安排會勘

檢核，統合後召開

會議檢討及辦理。 

6.本處預定於 109 年

9 月 23 日邀集建設

處與各鄉鎮公所在

本府第三會議室召

開會議，並由張參

議主持。 

7.依 9 月 23 日會議主

席裁示由社會處製

作各鄉鎮罐頭式遊

具統計表、並擬於

11 月中旬完成統計

結果後簽請解除列

管。 
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編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 

管 考 

建 議 

2 縣務會議 

10902008 

老幼共托走入社區，結合國家長

照、日照、復健等政策趨勢，配

合人事處人力精簡及人力訓練

移撥方案，請陳參議金增協助整

合相關單位，擬定執行計畫及工

作項目，按期程進行。另補助社

區興建社區活動中心，相對權利

義務應研擬標準作業模式，以便

日後社區空間運用及志工搭接

投入。(社會處、人事處) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁

示：第二專長培訓照做，至於如

何走入社區請社會處再行研究

處理。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁

示：有關老幼公托如何走入社

區，請社會處儘速研究出方向。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁

示：請社會處與衛生局建立聯繫

會報機制，商議與兩局處業務整

合有關議題，如東半島設置喘息

服務據點。) 

1. 為結合老幼共托及培養本府暨所

屬機關約用人員第二專長乙節，

本處預訂於本(109)年 9 月 14 日

辦理一班照顧服務員培訓班，屆

時將廣邀有興趣從事老幼共托或

想學習第二專長之約用人員參

與。參訓期間，並請本府暨所屬

機關人事核予參訓者公假，以利

渠等人員參訓，另訓後取得證照

者，並給予是當獎勵，以激勵約

用人員取得相關證照。 

1.本處已於 5月 2日開辦兒童及少

年福利機構主管人員訓練班 1

班、5月 30 及 6 月 6 日開辦托育

人員專業訓練班 3班，托育班已

於 8月 29、30 日結業，主管班即

將於 9月 20 日結業。 

2.本處預訂於本(109)年 9 月 14 日

辦理一班照顧服務員培訓班，已

於本(109)年 9 月 7 日公告週知。 

3.五鄉鎮幼托地點: 

(1)金湖鎮: 

 

 

社會處  
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編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 

管 考 

建 議 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：老幼共托走入社區部分，請

臚列 5鄉鎮地點、預算及辦理時

程；人力移撥部分，若有困難，

請陳核並敘明理由。) 

a. 金湖托育資源中心(南雄段

723-20 地號，新市里活動中心

旁 ) ， 新 建 工 程 預 算 為

16,291,292 元(含工程款、設

計監造費、空污費、工管費等

等)，預計 109 年 11 月 27 日

新建竣工。 

b. 金湖公辦民營托嬰中心(武德

新莊自強路 21號，舊金湖聯):

已於 108 年 9 月 1日佈建完成

並正式營運。 

(2)金城鎮: 

a. 金城公辦民營托嬰中心(金城

綜合社福館 1樓，金城鎮環島

北路一段 38 巷 12 弄 12 號):

室裝統包工程預算 3,600,000

元，預計 109 年 11 月 29 日竣

工。 

b. 東沙社區公共托育家園(東沙

社區活動中心 2 樓，東沙 9

號):后頭及東沙社區修繕工

程預算 4,500,427 元整(兩案

併同發包，含規劃設計監造
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編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 

管 考 

建 議 

費)，預計 110 年 3 月裝修完

工。 

(3)金寧鄉: 

湖埔社區托育資源中心(湖埔

村辦公處增建 2樓規劃佈建):

增建預算約 2000 萬元整(含 1

樓共餐廚房及 3樓村辦公室)，

預計 109 年規劃完成，110 年

增建完工。 

(4)金沙鎮: 

新建金沙鎮綜合服務大樓:規劃

佈建親子館及托嬰中心/公共托

育家園，計畫經費約 3.1357 億

元，目前由金沙鎮公所進行前置

規劃中。 

(5)烈嶼鄉: 

后頭社區公共托育家園(后頭社

區活動中心 3樓): 后頭及東沙

社區修繕工程預算 4,500,427

元整(兩案併同發包，含規劃設

計監造費)，預計 110 年 3 月裝

修完工。 
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編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 

管 考 

建 議 

4.本處與衛生局已定期辦理社衛政   

聯繫會報，並商議業務相關之議

題，下次會議時間預定於 11 月初

辦理並由陳參議金增主持。 

5.人力移撥案刻正研擬。 
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教育處 (1 案) 

編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各查核

點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

1 縣務會議

10809014 

烈嶼鄉公所建議，該鄉室內游

泳池因長年使用，池底、天花

板、廁所排水等已有滲漏水及

鋼筋外露等問題，請教育處會

同實勘，補助修繕經費或向中

央爭取相關預算支應。(教育處) 

(109 年 1月第 2次管考會議裁

示：俟經費核定後解除列管。) 

(109 年 3月第 4次管考會議裁

示：請教育處追蹤中央預算補

助期程，若中央無法補助，如何

處理，併請研議；另本案宜請烈

嶼鄉公所先進行規劃設計。) 

(109 年 4月第 5次管考會議裁

示：本案烈嶼鄉公所評估修繕

商若為可行，本府可先補助設

計費。) 

(109 年 6月第 7次管考會議裁

示：請將歷次溝通時間與地點

列表，必要時對外公開。) 

一、本案於 109 年 9 月 30 日向教育部體育署爭取

「前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計

畫」總經費新台幣 903 萬 7,265 元整，已通過

初審。 

二、教育部體育署訂於 109 年 10 月 26 日召開「前

瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫」申

請經費補助案第 1次複審會議，屆時由本府及

鄉公所相關承辦人員共同出席，於會議中與中

央委員討論泳池區改善、全館雜項改善(辦公

室、男女廁、服務台、大廳)、地下室改善及

泳池屋頂改善等項目。 

三、俟 10 月 26 日複審會議後，另與本府主計處

共同研擬籌措自籌款相關經費。 

 

 教 育

處 
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編號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各查核

點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

(109 年 7月第 8次管考會議裁

示：請再函催烈嶼鄉公所於 7

月底前提送相關計畫。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議

裁示：請教育處於鄉鎮協調會

報提出。俟烈嶼鄉公所函報計

畫核定後，解除列管。) 
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衛生局(1 案) 

編 號 項 次 列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各查核

點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1 縣務會議 

10903006 

為撰擬本縣防疫歷程紀要，請衛生局條列綱

要，要求各單位確實依項填報；而防疫之餘，

珍貴過程影音、影像等保留，請運用行政作

為及事實敘述，使鄉親瞭解政府部門投入及

用心。(衛生局、各單位) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：請衛生

局先行檢視各單位送的資料是否妥適，若

有缺漏，宜請各單位補充。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：請廠商

協助檢查還需哪些資料後，再請各單位提

供資料。) 

1. 有關防疫事紀資料彙整部分，

各單位提供之資料以 FB 貼文、

會議紀要、照片等居多，影片僅

金湖鎮公所提供酒精發放及異

地辦公影片二則。為豐富防疫

事紀內容，已於 109 年 7 月 16

日再次函請各單位提供資料，

並請其就防疫期間印象最深刻

或最感動之事件，說明事件始

末、印象深刻之原因及參與人

員等，以利事紀編纂。 

2. 本案初稿撰擬部分，已於 8 月

12 日與廠商確定編撰方向，並

將各單位資料提供予廠商，其

編輯人員刻正訪談彙整中。有

關防疫大事紀之架構，分為「突

如其來的疫情」、「防阻疫情與

疑懼的蔓延」、「危機迫近的時

分」、「迎向零確診佳績」四部

分，將依指示檢討納入相關內

容。 

1. 11月

15 日前

提 供 初

版 草 稿

及 美 編

設計。 

2. 俟疫

情 結 束

後，辦理

委 外 印

製事宜。 

衛 生

局 
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觀光處總表(10 案) 

編號 項 次 
( 裁示日期 ) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

1 主管會報 

1082806 

(108.12.26) 

有關地區觀光景點與停車場收費案應全島一併通盤檢討，請觀光處先行盤整並

與相關機關(如國家公園)溝通整合及評估人力成本等效益，妥善規劃執行期程

及策略。(觀光處) 

(109 年 4 月第 5次管考會議裁示：請加速執行進度。) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁示：週遊劵應與國家公園整合，並擬訂作業計

畫。景點收費應與金管處協調，景點及停車場收費應有作業計畫，明列各階段

工作。) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：週遊劵若不可行應說明理由，若可行應儘

速辦理。全縣停車場收費應有作業計畫。) 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁示：停車場收費案請於 8月 10 日前陳核。週遊

券請研究若下次議會再次提案的回應。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：請行政處擇期安排向三長簡報討論。) 

觀光處  

2 主 管 會 報

1082708 

(108.11.14)  

柳營營區設施種類、汰舊換新、管理、開放使用限制、人力配置、遊客喜好度、

經營型態等事項，請觀光處擇期向縣長專案報告。(觀光處) 

(109 年 2 月第 3次管考會議裁示：請詳列查核點。) 

(109 年 4 月第 5 次管考會議裁示：查核點應列出未來重點工作的預計完成的

「時間節點」。) 

(109 年 5 月第 6次管考會議裁示：請觀光處擬定出柳營營區的作業計畫。)   

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：請研究搭配活動，以吸引人流，增加使用

率。)  

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：請行政處擇期安排向三長簡報討論。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

觀光處  
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編號 項 次 
( 裁示日期 ) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

3 縣務會議 

10903005 

縣政行銷包含本府重大施政、整體議題處理作法，後續如何包裝、說明及行銷，

觀光處應肩負起重任，對外行銷並展現有感施政作為。(觀光處) 

(109 年 6 月第 7次管考會議裁示：請儘速定調，於適當時機宣導發佈。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：俟 8 月 6 日向縣長提報後，依縣長裁示解

除列管或續繼辦理。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：請行政處擇期安排向三長簡報討論。) 

觀光處  

4 縣務會議 

10903004 

關於大膽島供電，請環保局協助觀光處研究參考澎湖縣東吉島島上微電網建置

作法，評估其可行性。(環保局、觀光處) 

(109 年 6 月第 7次管考會議裁示：大膽島供電，務必協調由台電設置供電。) 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁示：請觀光處於與台電 7月 24 日實勘時務必表

達本府立場，設置與維管由台電負責。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁示：請環保局簽請解除列管。請觀光處協調台

電訂出建設時程表，以利後續推動。) 

觀光處  

5 縣務會議 

10903012 

關於審計單位查核柳營、后麟營區投資案相關疑義，請觀光處審慎回應及適時

協調溝通說明。另陽明二營區內置放未使用器材，請釐清原委及提出後續因應

或使用方案，並排定專案報告。(觀光處) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：全案請加速處理。暑假即將來臨，請研究

結合畢旅與救國團，增加旅客，提高營區使用率。后麟營區打靶設備應儘速維

修，能即早回復營業。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：后麟營區請儘速完成撥用事宜。請擇期至

秘書長辦公室討論。陽明二營區未使用器材，應擇選其他合適放置地點，避免

維修了又損壞。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：請行政處擇期安排向三長簡報討論。) 

觀光處  
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編號 項 次 
( 裁示日期 ) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

6 主管會報 

1090407 

(109.4.16.) 

請觀光處邀請相關人員赴大膽島考察，透過考察，梳理及強化現有服務機能，

供大膽島整體規劃參考。(觀光處) 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：請將大膽旅客問卷結果融入赴大膽島考察

結果報告，連同改進作法一併陳核。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：考察報告及改善作法請儘速陳核。大膽遊

客乘船安全，應隨船瞭解。九宮碼頭廁所問題請加速處理。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：請行政處擇期安排向三長簡報討論。) 

觀光處  

7 縣務會議 

10905001 

軍事遺址再利用乙案，請觀光處就具體可行的方向，研擬突破性作為，擇期至

縣長室專案報告。(觀光處) 

觀光處  

8 縣務會議 

10906001 

有關小三通復航先期準備，請觀光處大陸事務辦公室與大陸委員會、交通部、

中央流行疫情指揮中心及大陸方廈門台辦等對接聯繫，除應適時周延審慎轉達

相關訊息，並密切注意後續動態或可能性（觀光處） 

觀光處  

9 縣務會議 

10906008 

地區自由行，應加強深度旅遊導引、旅遊景點品質提升(如柳營軍事體驗、后

麟靶場、獅山砲戰地等)及環境維護，以平穩提高遊客數量；另離島跳島旅遊，

針對遊點安排、上岸上船迎賓接待、活動表演及遊覽車服務態度等，請觀光處

多與旅行業者溝通，強化遊程價值，以利日後持續郵輪遊程可能性。(觀光處) 

觀光處  

10 縣務會議 

10906017 

中華郵政公司計畫推行地區風景郵票，請觀光處主動聯繫及提供必要協助；

另亦可研議配合加印郵摺，以加值行銷地區觀光。(觀光處) 

觀光處  
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觀光處案件 

編

號 
項 次 
( 裁示日期 ) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1 主管會報 

1082806 

(108.12.26) 

有關地區觀光景點與

停車場收費案應全島

一併通盤檢討，請觀光

處先行盤整並與相關

機關(如國家公園)溝

通整合及評估人力成

本等效益，妥善規劃執

行期程及策略。(觀光

處) 

(109 年 4 月第 5 次管

考會議裁示：請加速執

行進度。) 

(109 年 5 月第 6 次管

考會議裁示：週遊劵應

與國家公園整合，並擬

訂作業計畫。景點收費

應與金管處協調，景點

及停車場收費應有作

業計畫，明列各階段工

作。) 

(109 年 6 月第 7 次管

考會議裁示：週遊劵若

一、針對停車場收費案應全島一併通盤檢討一節: 

 (一)本府落實地區公有停車收費管理機制，以落實

使用者付費及消弭車輛久停、 增加資源有效利用

率，提升停車周轉率，減少車輛違停造成交通安全

問題。 

有關地區公有停車場收費機制全島通盤規劃，目前

採分階段逐步落實: 

1.第一階段以地區公有路外停車場為主，108 年度

業已將金門航空站第三停車場、水頭碼頭停車場及

山外車站停車場辦理委外經營管理。 

2.第二階段將落實重要政經城區(金城鎮、金湖鎮

等)，主要壅塞路段路邊公有停車場及公有路外停車

場場域為主要落實收費機制。 

3.第三階段將以地區全面落實受前瞻計畫補助之停

車場進行收費機制。 

(二)案經 109/2/6 召開研商金城、金湖鎮路邊及路

外停車場納入城區停車收費機制會議，會議結論如

下: 

1.金城鎮公所提出民生路路邊停車場;金湖鎮公所

提出三處，分別為林森路路邊停車場、新市里舊市

1.109 年 2 月~3

月份完成金城鎮

及金湖鎮停車收

費機制協調會。 

2.109 年 3 月~4

月份完成金城鎮

及金湖鎮收費停

車路段及路外停

車場周邊區域居

民說明會。 

3.109 年 6 月底

前完成金城鎮及

金湖鎮路邊及路

外停車場收費機

制委外經營招標

作業。 

 

 

 

 

觀光處  
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不可行應說明理由，若

可行應儘速辦理。全縣

停車場收費應有作業

計畫。) 

(109 年 7 月第 8 次管

考會議裁示：停車場收

費案請於 8 月 10 日前

陳核。週遊券請研究若

下次議會再次提案的

回應。) 

(109 年 8 月第 9 次管

考會議裁示：請行政處

擇期安排向三長簡報

討論。) 

場籃球場旁停車場及臺灣銀行前停車場，另於金城

鎮城區由觀光處委管路邊及路外停車場，金城鎮長

原則尊重縣府規劃。 

2.落實收費前仍需召開停車收費機制說明會，取得

民眾共識，俾利收費機制執行。後續將依會議結論

辦理。 

(三)依上開會議結論辦理鄉鎮說明會: 

1.本府業於 2/19 假金城鎮公所辦理金城鎮轄內停

車場收費機制說明會及於 3/19 日假金湖鎮公所辦

理金湖鎮轄內停車場收費機制說明會。 

2.案經 2/19 及 3/19 辦理金城及金湖鎮說明會取得

鎮長收費及場站共識，本處委請規劃廠商進行收費

區域問卷調查，案經 5/15 辦理金城鎮及金湖鎮停車

收費機制里長及鎮代表座談會，收集兩大鎮公所民

意代表意見，多數贊成停車收費作為停車及區域交

通管理之有效作為，整合各方意見後，以落實收費

機制事宜。 

3.案經 109/8/6 簽辦陳核「109 年金門縣金城鎮及

金湖鎮公有路邊(外)停車場委託民間經營管理」委

託經營案，因尚有待研商事項，俟 9/11 縣長專報後

依其決議辦理。 
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(四)依 5/15 兩鄉鎮里長及鎮代表說明會結論，於

9/1 辦理兩鄉鎮費率協調會，兩鄉鎮鎮長表示如下: 

1.金城鎮公所:李鎮長表示原則同意本府提出之建

議費率，惟建議將李月娥診所後方路外停車場納入

收費機制，另考量民眾洽公之便，建議金城鎮公所

後方路外停車場，停放前一小時免費等意見。 

2.金湖鎮公所:陳鎮長表示目前鎮民暫無反映無停

車空間可停放，故建議金湖鎮暫不施行停車收費機

制。 

(五)後經 109/9/8 辦理縣長專案報告，後續將依會

議紀錄及鈞長批示辦理停車收費機制事宜。 

二、本府業管觀光景點「獅山砲陣地園區」為地區

旅遊觀光熱門景點，目前採開放自由參觀，遊客依

開放時間入營區體驗，現場由服務人員引導和砲操

表演定時的「砲操表演」。為符合使用者付費原則，

且議員也多次關心提議收費，目前訂定收費標準及

採預約申請參觀，有效管控參觀人數及分流人潮，

以疏解獅山停車位問題及提昇遊客觀看砲操表演品

質。 

三、收費辦法(草案)業經簽奉核准，但本園區因新

冠肺炎防疫期間暫停開放參觀因此收費辦法尚未公

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因防疫期間部分

閉密空間暫停開

放,，並於期間進

行園區環境設施

維護及改善，同

時加強砲操表演

訓練。國內疫情

漸趨緩，原暫停

開放部分已於 6

月 1 日起重新開

放，惟觀光人潮

尚待回流，中央

推出相關優惠方
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告實施。後續將持續與相關機關(如國家公園、車船

處)整合，研擬金門周遊券可行方案。 

另古寧頭及烈嶼電瓶車票券經檢討後辦理票券優惠

活動，原訂於 9 月 11 日向三長簡報討論，因故延

期，待確認時間後召開。 

四、本府觀光景點收費乙案，相關簡報資料已於 109

年 9 月 30 日陳報縣長室審閱中，後續配合鈞長行程

安排簡報事宜。 

五、另針對熱門景點獅山砲陣地進行單點試辦示範

區，目前依規費法訂定收費辦法「金門縣獅山砲陣

地園區營運計畫（草案）」，於 10 月 22 日提送法規

小組審議，以利規劃後續試辦收費事宜。 

案鼓勵民眾安心

旅遊，各縣市也

陸續祭出優惠措

施吸引遊客，考

量目前應積極招

攬 遊 客 來 金 觀

光，收費措施視

觀光復甦情況再

規劃實施。 

 

2 主管會報

1082708 

(108.11.14)  

柳營營區設施種類、汰

舊換新、管理、開放使

用限制、人力配置、遊

客喜好度、經營型態等

事項，請觀光處擇期向

縣長專案報告。(觀光

處) 

(109 年 2 月第 3 次管

考會議裁示：請詳列查

核點。) 

一、柳營軍事營區目前開放項目有:有軍事體驗設施

區(雷射槍、飛鏢射擊)、高空探索設施體驗區(巨人

梯、高空擊球、上下雙索等等)及低空探索設施體驗

區(蜘蛛網、獨木橋、大腳哈利等等)及武器陳展區

等。  

二、各項設備汰舊換新及管理:  

1.每年均定期委外廠商分上、下半年度各檢查乙次，

於每次定期維護保養之後，提供維護保養和建議報

告，依建議報告書辦理各項設備之汰換更新，並每

年護木漆塗佈一次延長設備使用年限。 

本檢討報告案業

經簽奉核定。併 

景點更新計畫案

併案進行專案報

告。 

觀光處  
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(109 年 4 月第 5 次管

考會議裁示：查核點應

列出未來重點工作的

預計完成的「時間節

點」。) 

(109 年 5 月第 6 次管

考會議裁示：請觀光處

擬定出柳營營區的作

業計畫。)   

(109 年 7 月第 8 次管

考會議裁示：請研究搭

配活動，以吸引人流，

增加使用率。)  

(109 年 8 月第 9 次管

考會議裁示：請行政處

擇期安排向三長簡報

討論。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.目前「雷射槍戰場」、「戰車世界遊戲體驗館」、

「雷射迷宮」、及「飛鏢投射館」等展館正常使用

中。高空體驗區，安全設備較老式，經檢討並參考

現有類似體驗設施設場所，研擬增設高空體驗區自

我確保探索安全設施，節省人力，提昇服務品質及

友善旅遊環境。 

三、檢討改善: 

1.柳營軍事體驗園區營運及檢討改進報告案正陳核

中，各面向自主檢討，建立一套安全維護管理標準

作業程序，增設新型安全確保裝置及預約系統，以

節省人力。 

2.結合全縣年度重要活動予支持性服務及增加多元

行銷管道，吸引人潮。 

3.辦理園區互動體驗式比賽活動，結束時贈送紀念

(宣導)品，並辦理遊客問卷調查，分析遊度對各項

設施的喜好、年齡層、來園交通工具等等，以為規

劃營運方向及後續檢討改進之參考依據。 

4.未來將結合各景點收費機制，評估結納入周遊券

體驗項目，增加多元的銷售及行銷管道。 

5.原柳營營區營運移轉先期作業委託技術服務案，

因執行已無法達到原先預期目標效益，該案辦理終

止契約，後續視營區活化利用之需，再進行評估規

劃委外計畫。 
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6.針對柳營設施及遊憩體驗部份，配合體驗旅遊及

親子遊之觀光趨勢，檢討利用地貌、地景融入適當

之遊憩設施，如林木間攀爬網、溜滑梯、感官挑戰

等設施，並以串連全區之體驗，本年度將先辦理 PCM

之遴選，於 10/21 日已陳核到主計處，明年辦理相

關工程之設計及施工並配合場區遊憩設施設定完成

里程碑，分區開發。 

四、暑假期間加強臉書行銷及配合親子遊活動增加

遊客前往園區體驗，目前計有「Ku's dream 酷的夢」

前往拍攝及拒菸小勇士夏令營、清華大學第二屆

MBA(全球化運籌組）團隊建立與管理的課程等相關

團體前往辦理營隊活動，原訂於 9月 11 日向三長簡

報討論，因故延期，待確認時間後召開。 

五、相關簡報資料已於 109 年 9 月 30 日陳報縣長室

審閱中，後續配合鈞長行程安排簡報事宜。 

3 縣務會議 

10903005 

縣政行銷包含本府重

大施政、整體議題處理

作法，後續如何包裝、

說明及行銷，觀光處應

肩負起重任，對外行銷

並展現有感施政作為。

(觀光處) 

(109 年 6 月第 7 次管

考會議裁示：請儘速定

1.案前已向縣長報告，並確認執行方向，刻由行政

處與本處共同作業中。 

2.經 6/9 開會決議「為加強行銷本府施政成績，請

各單位提供 1~3 項於今(109)年年底前可完成之具

獨特性、領先性、開創性或具鄉親極關心性等性質

者之有感施政，俾彙整後召開相關協調會議」，案

業會請各單位於 109 年 6 月 17 日(星期三)前回傳

資料。 

3.建請解除列管。 

 觀光處  
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調，於適當時機宣導發

佈。) 

(109 年 7 月第 8 次管

考會議裁示：俟 8月 6

日向縣長提報後，依縣

長裁示解除列管或續

繼辦理。) 

(109 年 8 月第 9 次管

考會議裁示：請行政處

擇期安排向三長簡報

討論。) 

4.各單位於 6月 17 日陸續回擲各提重點三點，並挑

出十項重點有感施政，本處業彙整完畢，刻請縣長

室擇定較具指標性、民眾有感之案件，俟縣長室擇

定後，後續由縣長室、行政處、觀光處等單位依擇

定案件，分別與相關單位各別研商行銷事宜。本案

建請解除列管。 

5.業於 8 月 6 日與縣長室開會研商確認方向，另將

安排時間與縣長提報，請解除列管。 

6.109 年 8 月 6 日縣政行銷決議今年度先以下列 5

項主題為重點行銷: 

(1)建置制度性轉診平臺(衛生局) 

(2)金門醫院老人整合門診(衛生局) 

(3)2 歲幼幼班(教育處) 

(4)路平暨道路整建(工務處) 

(5)扶植地方產業創造經濟(建設處、觀光處) 

7.上開議題，於 9月 9日、9月 17 日、9月 25 日邀

集縣長室、行政處等單位，分別與工務處、教育處、

建設處研商，訂定露出節奏、共同行銷，另各單位

適時露出其他施政成果。 

8.上開內容業已彙整完畢，將向縣長專報。 
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4 縣務會議 

10903004 

關於大膽島供電，請環

保局協助觀光處研究

參考澎湖縣東吉島島

上微電網建置作法，評

估其可行性。(環保局、

觀光處) 

(109 年 6 月第 7 次管

考會議裁示：大膽島供

電，務必協調由台電設

置供電。) 

(109 年 7 月第 8 次管

考會議裁示：請觀光處

於與台電 7 月 24 日實

勘時務必表達本府立

場，設置與維管由台電

負責。) 

(109 年 8 月第 9 次管

考會議裁示：請環保局

簽請解除列管。請觀光

處協調台電訂出建設

時程表，以利後續推

動。) 

觀光處： 

1.本府已依環保局之需求，於 109 年 5 月 8 日檢送

全島相關用電調查資料予環保局；2.另大膽供電

部份台灣電力公司已依 109 年 4 月 21 日縣長拜

會經濟部部長討論結果「請台電先協助掛智慧電

表，先瞭解用電狀況，再討論後續處理方式」。是

以，台灣電力公司陸續於 109 年 5-6 月兩次上島

勘查後，於 109 年 6 月 29 日完成相關錶裝設作

業，另環保署署長於 109 年 7 月 4 日赴大膽島研

擬再生能源設置之可行性，故視檢討及台電監測

用電狀況後，再行研擬相關可行性方案。 

2.台灣電力公司業務處沈國楊處長於 109年 7月 24

日偕同金門營業處處長赴大膽島辦理相關電力設

施勘查作業，經本府與沈處長勘查及研擬後，台

電公司初步表示，為避免破壞大膽島整體景觀及

視覺效果，且考量大膽島位處離島中之離島，其

設備維修不易等問題，該公司表示初步認同本府

想法與立場，朝以由烈嶼鄉銜接海底電纜至大膽

島之方式研擬其可行性，惟仍需視後續監測用電

狀況及評估後，始可依評估結果辦理。 

3. 另 109 年 8 月 26 日再次拜訪台電金門區營業處

黃甘杏處長表示，針對大膽島的地理位處環境、

以及用電使用(初估約 160kw)不大等內容據以分

別研討後，概略如下: 

 觀光處  
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短期計畫:因考量台電初步仍需持續辦理電力使

用狀況之監測作業，期間該處建議本府持續以現

狀發電機供電方式辦理，該處亦可派員或提供機

電技師等專業人員針對發電機之保養、操作等作

業進行技術上之指導。 

中期計畫:依電力使用狀況監測結果評估後，選定

適當形式之再生能源(例如風機或太陽能板等)之

設備進行建置作業，於電力使用較小之時段或維

修期間，再行短期間啟動柴油發電機方式供電，

以兩者同時併行使用狀態下執行。 

長期計畫:於再生能源設備運行穩定成熟後，全面

使用再生能源設備進行全島供電，並廢除發電機

供電設備，將大膽島建置為名符其實「無碳島」

之示範點為目標。 

4.另關於供電相關簡報資料已於 109 年 9 月 30 日

陳報縣長室審閱中，後續配合鈞長行程安排簡報

事宜。 

5 縣務會議 

10903012 

關於審計單位查核柳

營、后麟營區投資案相

關疑義，請觀光處審慎

回應及適時協調溝通

說明。另陽明二營區內

置放未使用器材，請釐

清原委及提出後續因

1.審計室查察柳營乙案，包含原建置財產列管、步

槍射擊模擬館建置之執行情形及人員是否疏失、柳

營一營區轉化為戰鬥文化體驗園區工程之生存遊戲

設備竣工圖說項目不符、柳營營區委託民間經營之

可行性評估案、為應步槍射擊模擬館移置烈嶼后麟

營區建置相關土地撥用案…等項目，惟柳營計畫自

100 年啟案辦理各項工程，其間承辦人更迭調換，各

 觀光處  
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應或使用方案，並排定

專案報告。(觀光處) 

(109 年 6 月第 7 次管

考會議裁示：全案請加

速處理。暑假即將來

臨，請研究結合畢旅與

救國團，增加旅客，提

高營區使用率。后麟營

區打靶設備應儘速維

修，能即早回復營業。) 

(109 年 7 月第 8 次管

考會議裁示：后麟營區

請儘速完成撥用事宜。

請擇期至秘書長辦公

室討論。陽明二營區未

使用器材，應擇選其他

合適放置地點，避免維

修了又損壞。) 

(109 年 8 月第 9 次管

考會議裁示：請行政處

擇期安排向三長簡報

討論。) 

案原因資料實有待查證，已跟審計室相關承辦人員

溝通研討，並將依函文期限內審慎回覆。 

2.有關陽明二營區內置放未使用器材(水上腳踏船

及第二代自行車)，經查水上腳踏船部分係為擴大水

域遊憩活動，於 103 年 5 月簽奉核准辦理採購，並

於 104 年 3 月 7 日驗收通過，本案主要目的是結合

金門莒光公園湖畔組合屋及水上設施之委外營運管

理標租案，得標廠商於議約紀錄載明「待本府取得

使用執照後辦理簽約」而未簽訂契約。後因申請相

關建照使用執照及受莫蘭蒂颱風影響，得標廠商於

106 年 1 月 10 日簽訂放棄承攬，故該批水上腳踏船

即放置陽明營區；本案已調閱相關資料彙整，待整

理後再行專案報告。另第二代自行車已集中移至前

埔二營區(倉庫)擺放。 

3.陽明營區未使用器材經評估詢問烈嶼鄉公所及國

家公園均表示無使用需求，因考量維修費用頗高(每

台約 2萬，共計約 50 萬元），擬朝向拍賣或報廢方

向處理，原訂於 9月 11 日向三長簡報討論，因故延

期，待確認時間後召開。 

4.后麟營區旨案配合去(108)年保留預算先行申撥國

防部軍備局工程營產中心同意之烈嶼鄉龍骨山測段

15-2、643-6 地號及 13、16 及 646-2 地號等 5 筆國

有地先行辦理有償申撥事宜，而 110 年編列新臺幣
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25,000,000 元整購置烈嶼鄉龍骨山測段 6-1、15-1、

640-3 及 640-4 地號等國有地。 

5.陽明二營區未使用器材，應擇選其他合適放置地

點，避免維修了又損壞乙案，相關簡報資料已於 109

年 9 月 30 日陳報縣長室審閱中，後續配合鈞長行程

安排簡報事宜。 

6 主管會報 

1090407 

(109.4.16.) 

請觀光處邀請相關人

員赴大膽島考察，透過

考察，梳理及強化現有

服務機能，供大膽島整

體規劃參考。(觀光處) 

(109 年 6 月第 7 次管

考會議裁示：請將大膽

旅客問卷結果融入赴

大膽島考察結果報告，

連同改進作法一併陳

核。) 

(109 年 7 月第 8 次管

考會議裁示：考察報告

及改善作法請儘速陳

核。大膽遊客乘船安

全，應隨船瞭解。九宮

碼頭廁所問題請加速

處理。) 

一、大膽島自 108 年開放觀光以來，除例行性遊客

滿意度調查外(整體滿意度約 87%滿意)，亦邀請相

關單位、團體上島踩線，經各方回饋意見經綜整略

如下： 

1. 用餐建議：如加熱式餐盒不環保、垃圾處理、未

到北山生明廳用餐。 

2. 遊程建議：建議增加電瓶車時間、車輛遊覽、增

設休息站，增加遊程時間。 

3. 文創品採購：建議更便捷方式辦理、增加島上訂

貨島下提貨、建議製作紀念性餐盒。 

4. 申請建議：建議縮短預約申請時間、建議增加航

班及名額。 

5. 其他建議：增設 AED 等相關急救器材。 

二、因應遊客反映事項，部份已檢視並已修正，如 

1.用餐問題： 

 觀光處  
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(109 年 8 月第 9 次管

考會議裁示：請行政處

擇期安排向三長簡報

討論。) 

(1)針對未能至北山用餐遊客派員將餐盒送至生明

廳供餐。 

(2)餐盒垃圾部份由本府工作同仁收集分再運送至

烈嶼處理。 

(3)加熱式餐盒操作每梯由工作同仁逐步講解，及於

桌邊適時協助體驗加熱式餐盒操作。 

(4)供水部份除提供礦泉水供遊客取用，並將熱茶改

以冷飲方式。 

(5)另島上供不供餐因涉及遊程費用，將會持續評估

並納入明年度計畫檢討。  

2.遊程部份： 

(1)考量島上路面坡度，現行電瓶車基於安全僅在生

明路行駛載送，將會持續檢討適宜島上之交通載具 

(2)目前於北山中堡、茶坊設有桌椅休息，經與金防

部現勘建議於南山生明路橋頭再增設遮陽休息區。 

(3)遊程時間部份因需配合潮汐及各梯次時間，如以

目前參訪景點時間上較難調整，將對持續檢討參訪

景點時間。 

3.文創品選購部份： 

(1)前因配合防疫關閉生明廳而於戶外販賣，目前已

恢復原有選購方式作業。 
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(2)島上訂貨島下取貨部份，因有選購文創品運送及

人力問題，尚需再予評估。 

(3)紀念性餐盒部份，目前已將大膽意象餐盒納入文

創品販售中。 

4.遊程申請部份： 

(1)109 年預約申請已由申請登島日 10 天前縮短成

7日。 

(2)航班及員額 109年亦已從上限 150人提昇至 300

人，考量現行餐上資源及潮汐因素，是否能予增加

需配合整體遊程檢討修正（如龜山島模式）。 

5.其他建議：目前島上已設有 AED 乙台，將檢討需

求再予購置。 

三、大膽島開放觀光因應遊客及觀光企劃需求，除

一般性遊程，也有導入專案性活動（老兵志工、定

向越野等），後續並採以滾動式檢討修正營運方式。 

令本案縣長已裁示另為巧思及研究行程調整及加強

品質在案。 

四、有關邀請相關人員赴大膽島考察乙節，特邀請

業界、學者，針對上島遊程、載具提出討論，並安

排於 9 月上旬辦理，至於邀請對象刻依實際需求研

討中，完成後即按行政程序陳核，另有關大膽遊客

問卷結果依指示併入考察報告，並研提改進作為。
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有關大膽島營運狀況，原訂於 9 月 11 日向縣長專

報，因故延期，待確認日期後，後續依指示推動相

關事務。相關簡報資料已於 109 年 9 月 30 日陳報縣

長室審閱中，後續配合鈞長行程安排簡報事宜。 

7 縣務會議 

10905001 

軍事遺址再利用乙案，

請觀光處就具體可行

的方向，研擬突破性作

為，擇期至縣長室專案

報告。(觀光處) 

1.本案辦理「金門戰地文化景觀保存維護與發展綱

要計畫」上網招標事宜，已於 109 年 9 月 4 日辦理

評選會議,刻正辦理議價程序。將於 109 年 9 月 17

日辦理議價。 

2.本案執行內容包含： (1)金門縣戰地文化景觀資

源前期資料彙整及價值評估。 (2)金門戰地文化景

觀保存維護與發展綱要計畫研擬。 (3)亮點示範計

畫研擬。  

3.本案俟遴選顧問團隊有具體內容再擇期安排縣長

室專案報告。 

4.已於 109 年 10 月 6 日召開第一次工作會議，訂於

11 月中旬擬安排向縣長進行專案報告，討論本案的

規劃方向、亮點計畫等事宜。 

1.已於 109 年 8

月5日上網公告，

將於8月 18日截

止投標。 

2.於 109 年 9 月

4 日辦理評選會

議，刻正辦理議

價程序。 

3.109 年 9 月 17

日辦理議價。 

4.已於 109 年 9

月27日辦理契約

簽訂，作業時程

為245個日曆天。 

觀光處  
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8 縣務會議 

10906001 

有關小三通復航先期

準備，請觀光處大陸事

務辦公室與大陸委員

會、交通部、中央流行

疫情指揮中心及大陸

方廈門台辦等對接聯

繫，除應適時周延審慎

轉達相關訊息，並密切

注意後續動態或可能

性（觀光處） 

1.109 年 7 月 28 日研擬逐步推動小三通復航方案，

並設定各政策倡議階段與建議作為，以利適時提出

爭取。 

2.廈門台商投資企業協會 109 年 8 月 10 日函請本

府向中央部會協助爭取開放小三通，本府亦將相關

建言納入推動方案參考。 

3.議員提案 109 年 9 月 4 日函請本府與中央政府溝

通協調，以人道救援、就學及緊急事件等務實層面，

採取每周固定班次，逐步恢復小三通航班。 

4.109 年 9 月 8 日函請大陸委員會向兩岸有關部門

協助本縣鄉親赴大陸漳州處理喪葬事宜，以小三通

專案申請方式協助。 

5.109 年 10 月 5 日由本縣千餘名鄉親連署，向陸委

會與本府陳請請願爭取小三通復航。 

 觀光處  

9 縣務會議 

10906008 

地區自由行，應加強深

度旅遊導引、旅遊景點

品質提升(如柳營軍事

體驗、后麟靶場、獅山

砲戰地等)及環境維

護，以平穩提高遊客數

量；另離島跳島旅遊，

針對遊點安排、上岸上

船迎賓接待、活動表演

及遊覽車服務態度等，

1.已納入於金門觀光旅遊網及建置中之「109 年金

門創新智慧友善旅遊服務系統」強化。所有景點、

食宿店家頁面皆介接 Google Map API 資訊，提供導

航服務，針對重點景區則透過圖文、影像、語音等

方式，透過整合觀光服務與資訊科技，提升遊客旅

遊自導式深度體驗。 

2.將落實提升以下幾點： 

(1)景點環境維護：綠色植裁美化維護及落實環境清

潔及垃圾分類等。 

109 年 7 月 31 日

星夢郵輪「探索

夢號」首航來金。 

觀光處  
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請觀光處多與旅行業

者溝通，強化遊程價

值，以利日後持續郵輪

遊程可能性。(觀光處) 

(2)基礎設施維護：景點告示牌、看板說明及指示導

引等適時依現況汰舊換新。 

(3)服務品質： 

A. 落實人員層級管理制度，朝執行、監督及考核三

大面向執行，提升人員素質。 

B. 加強景點巡檢管理，營造親善環境，整備服務設

施。 

C. 增加景點活化項目，提升使用率及能見度。 

3.星夢郵輪「探索夢號」從 7 月 31 日起到 10 月底

止，預計將有 12 趟次開往金門，預計至少帶來

10,000 人次遊客，縣府除了準備熱鬧傳統陣頭「公

揹婆」、戰鼓舞龍舞獅、電音三太子、「蜈蚣座」體

驗等傳統藝陣迎賓來迎賓，也在碼頭引橋廊道新設

3D 彩繪金門意象。同時因應中秋佳節，也加入博狀

元餅活動元素。 

4.旅客通關時還會經過免稅店、觀光特產協會所組

成的熱鬧市集，除了團體遊客會到各景點遊玩(獅

山砲陣地看砲操)，還有很多自由行的遊客，預計

將帶來龐大的觀光產值。 

5.縣府方面還提供旅客金門插畫明信片代替護照，

讓旅客在通過海關查驗關口時，由海關查驗人員親

自在明信片上蓋上「入境」郵戳章；離開金門時也

會再蓋上「出境」戳章，讓大家更有出國的氛圍。 
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10 縣務會議 

10906017 

中華郵政公司計畫推

行地區風景郵票，請

觀光處主動聯繫及提

供必要協助；另亦可

研議配合加印郵摺，

以加值行銷地區觀

光。(觀光處) 

1.業已於 109 年 8 月 21 日同意授權該公司為發行

「寶島風情郵票-金門縣」擬使用之「邱良功母節

孝坊」、「大膽島」及「山后民俗文化村」照片 3

張。 

2.該公司表示，除內部正簽核流程，後續尚需陳報

交通部、行政院核定。 

 觀光處  
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工務處總表(2 案) 

編 號 項 次 
( 裁示日期 ) 

列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

1 縣務會議

10810001 

地區海岸線掏空問題，除參考澎湖縣試驗設置竹樁防風固沙方式，並可前往當

地觀摩查勘；另因該問題係屬全縣性，請工務處排列優先處理區域；另在尊重

生態工法前提下，研擬短、中、長期系統性防護作為；亦請積極爭取中央補助

防護等經費。(工務處) 

(109 年 4 月第 5次管考會議裁示：8個計畫請列出優先順序，並擇 1-2 案先行

辦理規劃設計；俟水利署會勘後，再決定後續作法。) 

(109 年 5 月第 6次管考會議裁示：如果 6月底權責無法底定，則展開高層拜會

協商。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：若有需要，可至澎湖觀摩；請研擬防治海

岸線掏空之短、中、長計畫。) 

工務處  

2 縣務會議 

10905005 

自來水廠財務貸款涉及財政部還款年限及經濟部撥補年限存在時間差，已造成

資金調度壓力，請水廠於 6月底前，擬定可行腹案(如爭取經濟部專案、財政部

變更契約)，排定縣長行程拜會財政部部長及利用跨部會協調管道，加緊於年度

概算審查前定調。(工務處、自來水廠) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：水利署會議紀錄來函後，請儘速與水利署

協商。) 

工 務

處、自

來水廠 
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工務處案件 

編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各 查 核

點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

1 縣 務 會 議

10810001 

地區海岸線掏空問題，除參考澎

湖縣試驗設置竹樁防風固沙方

式，並可前往當地觀摩查勘；另

因該問題係屬全縣性，請工務處

排列優先處理區域；另在尊重生

態工法前提下，研擬短、中、長

期系統性防護作為；亦請積極爭

取中央補助防護等經費。(工務

處) 

(109 年 4 月第 5 次管考會議裁

示：8 個計畫請列出優先順序，

並擇 1-2 案先行辦理規劃設計；

俟水利署會勘後，再決定後續作

法。) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁

示：如果 6月底權責無法底定，

則展開高層拜會協商。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：若有需要，可至澎湖觀摩；

請研擬防治海岸線掏空之短、

中、長計畫。) 

本府預計研擬之短中長期計畫分別如下說
明： 
A.短期計畫：本縣 108 年度提報之 8 處侵

蝕點位中，依急迫性及影響生命財產安全
為考量，優先辦理。金管處刻正依 109.7.8
權責分工會議結論彙整填寫前瞻基礎建設
計畫(水與環境)申請表格，預計配合水利
署期程申請補助。後續本府將持續追蹤管
控。 
B.中期計畫：以建立本縣完整健全海岸調
查資料及系統性分析為目標，辦理本縣海

岸監測及侵淤評估計畫。 
C.長期計畫：依本縣監測及侵淤評估計畫
成果分析，辦理本縣海岸防護整合規劃， 

 
1. 本府前已彙整各單位提報須釐清有涉

及侵蝕之點位，並於 108.07.22 提報內
政部，案經內政部於 108.12.18 召開第
2 次研商會議決議，請本府收集相關資

料後邀集涉管單位(內政部營建署、經
濟部水利署、金門國家公園管理處、第
八河川局及各鄉鎮公所)研商。 

2. 經陸續與各公所現勘討論並彙整各侵
蝕點位資料後，業於 109.5.15 召開會
勘先與第八河川局、金管處及各公所
(含里長等)再次確認本案侵蝕點位現

本府研擬

之短中長

期各項辦

理計畫，

後續將配

合水利署

期程辦

理。其中 

本(109)年

度已向水

利署提報 2

件海岸監

測及侵淤

評估規劃

計畫(小金

西側及大

金南側)，

業於

109.9.3 召

開初審會

議，後續

工務處  
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各 查 核

點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

況及改善建議方案，並於 109.7.8 邀集
內政部營建署、金門國家公園管理處、
經濟部水利署、第八河川局及各公所等
單位研商海岸侵蝕防護權責分工問題，
會議情形如下說明： 

(1)有關本縣海岸侵蝕防護權責問題，經與
各與會單位(水利署、營建署、八河局及
金管處等單位)取得共識，本縣海岸侵
蝕點位，屬國家公園範圍內，應由金管
處本權責辦理；其餘非屬國家公園之範
圍，由中央水利主管單位依「經濟部海
岸侵蝕防護權責分工協調指定原則」協
助釐清各區域防護權責，並提供相關防
護建議。 

(2)考量營建署及金管處相關經費補助申
請之限制，有關金門國家公園範圍內涉

及環境景觀劣化部分，會後請金管處依
照水利署「前瞻機屬建設計畫-水環境
建設」計畫申請表格填寫相關資料後報
本府彙整，屆時將依水利署計畫期程提
報申請補助。 

(3) 因歷年相關海岸基本監測及調查資料

較為不足，缺乏完整健全調查資料及
系統性分析，建議八河局協助建立金
門系統性監測調查計畫，以完成相關
背景資料調查，俾利後續評估海岸侵
蝕情形及海岸保護工作，達海岸環境
永續發展之目標。另本府預計辦理金

依水利署

會議紀錄

及期程辦

理。另有

關金門國

家公園範

圍內涉及

環境景觀

劣化部

分，將提

報水利署

「前瞻機

屬建設計

畫-水環境

建設」計

畫申請補

助，後續

依水利署

計畫期程

辦理。 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各 查 核

點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

門海岸監測及侵淤評估規劃計畫，計
畫範圍為小金西側海岸及大金全島海
岸，業已彙整 5件計畫，將分年分期申
請補助及執行。 

(4) 本(109)年度已向水利署提報2件海岸

監測及侵淤評估規劃計畫(小金西側
400 萬及大金南側 960 萬)，水利署業
於 109.9.3 召開初審會議，原則將補
助 2 案，惟大金南側案申請經費需調
整(調降)，屆時依水利署會議紀錄及
期程辦理後續事宜。 

2 縣務會議 

10905005 

自來水廠財務貸款涉及財政部

還款年限及經濟部撥補年限存

在時間差，已造成資金調度壓

力，請水廠於 6 月底前，擬定可

行腹案(如爭取經濟部專案、財

政部變更契約)，排定縣長行程

拜會財政部部長及利用跨部會

協調管道，加緊於年度概算審查

前定調。(工務處、自來水廠) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：水利署會議紀錄來函後，請

儘速與水利署協商。) 

一、有關財務問題已由行政處提報行政院

金馬聯合服務中心議案，請其協助協調跨

部會解決水廠資金問題，另拜會行程刻正

由財政處協助安排及協調。 

二、109.7.17 水廠向秘書長簡報(財政處主

計處、工務處會同參加)，為辦理地區大陸

引水工程(水資源開發)及金門自來水擴建

計畫(自來水業務)，需由水廠自籌經費，中

央再分 20 年攤還(利息)，致水廠財務資金

困難，考量水廠今明年需大筆資金運用，本

次討論結論如下： 

1、財政處協助水廠向銀行借貸事宜(利率

還款年限等)。 

 工務處、

自來水廠 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各 查 核

點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

2、水廠為辦理大陸引水及自來水擴建計畫

等水資源開發業務，辦理貸款所產生利息，

由水廠吸收利息顯不合理，請水廠準備提

案，近期配合張政委行程進行提案，建請經

濟部納入自來水差價補貼等方式歸還水

廠。 

3、有關本縣自來水業務造成地方財政等問

題，請研議自來水廠回歸中央之可行性。 

三、綜上，經洽水廠表示，目前辦理情形如

下： 

1、財政處於 109.07.22 通知，貸款案初步

承貸需求及配合作業，已請土銀協助了解

及提供資料，另 7月 30 日由財政處安排水

廠一同拜會土銀金門分行，分行初步表示

水廠所提金額及還款年限尚須提送總行決

策再另回復。另水廠擬向銀行借貸案，水廠

已另依程序函報請本府同意辦理並擔任見

證人，刻正陳核中。 

2、有關水廠辦理大陸引水及自來水擴建計

畫等水資源開發業務，辦理貸款所產生利

息，由水廠吸收利息顯不合理乙案，本府已

彙整水廠提案送行政院金馬聯合服務中

心，金馬聯合服務中心於 109.09.04 召開
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 

各 查 核

點 

主 辦 

單 位 
管考建議 

「金門地區第 2次首長聯繫會報」，由張景

森政委主持，本會議亦邀請經濟部(國營

會、水利署、台水公司)參加，結論如下： 

『為利金門自來水事業正常營運請經濟部

洽財政部及本院主計總處，協調將借貸利

息列入營運虧損補貼之方式辦理』，經洽經

濟部表示近期水利署將內部討論後再與主

計總處開會研商，本府將持續聯繫追蹤後

續辦理情形。  
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建設處總表(8 案) 

編 號 項 次 列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

1 縣務會議 

10808005 

金城鎮公所建議籌設城區公有零售市場乙案，宜先針對城區整體需求、供給及必要性

進行評估；對於既有市場，如何符合現代社會市場需求，可參考台灣相關縣市成功案

例，觀摩取經汲取可貴經驗；另北堤路臨時市場使用執照將屆，有關延長使用期限、

遷建等相關問題，請召會討論，後續仍應主動與東門鄉親及業者對話，以解決是項問

題。(建設處、金城鎮公所) 

(109 年 1 月第 2次管考會議裁示：東門菜市場，請建設處協調公所邀集土地所有權人

召開座談會，交換意見。另西門菜市場土地產權較為單純，可併予考量。) 

(109 年 2 月第 3次管考會議裁示：請建設處協調金城鎮公所正式召開協調會，加速進

度。) 

(109 年 4 月第 5次管考會議裁示：俟定調後再解除列管。) 

(109 年 6 月第 7次管考會議裁示：俟定調後再解除列管。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：東門菜市場請建設處協請公所於 7 月底前協調王

氏宗親會儘速定案。) 

(109 年 8 月第 9次管考會議裁示：簽約主體、後續放租的經營主體及每年經費 180 萬

來源均應整體考量。另請擇期與鎮長溝通協調。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：中繼市場結構、長遠性納入浯江溪的私地重劃、

現行臨時市場何去何從？請於 9 月底前備妥資料，以利縣長主持會議。) 

建設處  

2 縣務會議 
10806008 

近來因都市計畫政策方向調整，致土地政策前後不一與混亂，民眾多有抱怨，故全面

檢討都市計畫已有其必要性，請建設處盤點梳理；另目前自然村建地不足，請研究自

然村擴大的可行方案。(建設處) 

建設處  
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編 號 項 次 列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

(108 年 12 月第 1 次管考會議裁示：自然村建地不足的部分，請研究是否可與金門大

學合作，進行基礎調研。) 

(109 年 1 月第 2次管考會議裁示：請於全縣擇 1-2 村莊進行基礎調研。) 

(109 年 2 月第 3次管考會議裁示：請研究自 100 處自然村細部計畫粹取數個自然村，

作為說服內政部擴大自然村的說帖，並詳列各查核點。) 

(109 年 5 月第 6次管考會議裁示：俟內政部核定或批駁後，解除列管。) 

(109 年 7 月第 8次管考會議裁示：請研究自然村擴大是否能不納入第二次通盤檢討，

而以個案處理，若需高層協商，請安排拜會。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：若 10 月初有安排拜會中央行程，一併處理。) 

3 縣務會議 

10905007 

地區 1+1 振興券；發放作業，請建設處於 6月端午節前召開記者會，公布發放日期及

作業細節(諸如振興券；核發作業妥善規畫、過程利弊分析及鄉親宣導等)；另印製振

興券；採購作業，應加速進行，提升時效。(建設處) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁示：振興券先發放後審查，審查的區塊要儘速處理。) 

建設處 建設處目陳核解

除列管中，俟簽奉

核准後，上 KM 系

統更新進度並將

原簽資料送行政

處解除列管。 

4 縣務會議 

10906006 

有關爭取農委會補助款，現今與過往年度補助額落差，請建設處盤整 10 年內補助項

目、經費及總額度資料佐參，並主動擬具階段性或亟需爭取項目計畫，簽核後報中央

申請補助。(建設處) 

建設處  

5 縣務會議 

10906010 

針對地區近期出現牛結節疹疫情，請建設處及畜試所對於所屬牧場及地區業者牧場管

理，檢視專家意見進行改善或宣導，以使管理制度提升或強化；另對於疫情出現始末，

以新聞稿披露傳播管道為何，透過報載澄清，減少鄉親疑慮。(建設處、畜試所) 

建設處  
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編 號 項 次 列 管 案 件 
主 辦 

單 位 
管 考 建 議 

6 縣務會議 

10906011 

為加強防範疫情，對於地區業者畜牧場設施，過往因陋就簡，請建設處向農委會爭取

預算補助，輔導改善相關設施、設置圍籬圍欄及現代化牛糞料收集清理等。(建設處) 

建設處  

7 縣務會議 

10906014 

發展光電部分，針對太陽能面板設置，請建設處邀集相關單位籌設推動小組，對於

建置類型如太陽能發電停車場、空間加蓋、公有屋頂加蓋及新公有建築物設置一定

面積太陽能面板等，研擬有力政策引導執行方向；並於每月之重大專案列管會議，

提報執行進度。(建設處) 

建設處  

8 縣務會議 

10906016 

尚義住宅興建案，政策可行性或困難點，請建設處蒐集相關資料，專案報告供縣長

室定調。(建設處) 

建設處  
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建設處案件 

編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

1 縣務會議 

10808005 

金城鎮公所建議籌設城區公有零

售市場乙案，宜先針對城區整體需

求、供給及必要性進行評估；對於

既有市場，如何符合現代社會市場

需求，可參考台灣相關縣市成功案

例，觀摩取經汲取可貴經驗；另北

堤路臨時市場使用執照將屆，有關

延長使用期限、遷建等相關問題，

請召會討論，後續仍應主動與東門

鄉親及業者對話，以解決是項問

題。(建設處、金城鎮公所) 

(109 年 1 月第 2 次管考會議裁示：

東門菜市場，請建設處協調公所邀

集土地所有權人召開座談會，交換

意見。另西門菜市場土地產權較為

單純，可併予考量。) 

(109 年 2 月第 3 次管考會議裁示：

請建設處協調金城鎮公所正式召

開協調會，加速進度。) 

(109 年 4 月第 5 次管考會議裁示：

俟定調後再解除列管。) 

一、 東門市場改建案囿於財團法人東門代

天府與使用權人難以取得共識，短期

內(115 年前)，難以協調促成改建。 

二、 為利城區整體發展，並解決北堤路臨

時市場使用問題，經與金城鎮公所研

商，擬規劃臨北堤路側王氏宗親土地

為市場改建前做為中繼市場。 

三、 案於109年 7月 31日召開土地所有權

人第二次協調會，復經王氏宗親代表 8

月 6 日覆稱：同意以年租金 180 萬，

租期至 115 年底為放租條件；金城鎮

公所刻正洽土地所有權人簽同意規劃

設計意向書、研擬中繼市場執行計畫

及試算改建成本。 

四、 於 109 年 9 月 2 日由秘書長邀請與金

城鎮鎮長等人討論，中繼市場之執行

計畫除租金及工程計畫所需經費外，

應包含使用年限、北堤臨時攤販集中

區之處理方式及未來金城鎮公有零售

市場之規畫。後於 9月 22 日召開東門

市場所有權人協調會，討論現存攤商

及冷凍櫃搬遷作業。 

俟執行計畫完成
後，邀集各單位
開會討論。 

建 設

處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

(109 年 6 月第 7 次管考會議裁示：

俟定調後再解除列管。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：

東門菜市場請建設處協請公所於 7

月底前協調王氏宗親會儘速定

案。) 

(109 年 8 月第 9 次管考會議裁示：

簽約主體、後續放租的經營主體及

每年經費 180 萬來源均應整體考

量。另請擇期與鎮長溝通協調。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：中繼市場結構、長遠性納入浯

江溪的私地重劃、現行臨時市場何

去何從？請於 9 月底前備妥資料，

以利縣長主持會議。) 

五、 金城鎮公所於10月6日檢送東門中繼

市場整建案計畫，並請本府補助新台

幣 1600 萬元(工程費用 1400 萬、場地

租金 180 萬及行政費用 20 萬)。 

2 縣務會議 
10806008 

 

 

 

 

 

 

 

近來因都市計畫政策方向調整，致

土地政策前後不一與混亂，民眾多

有抱怨，故全面檢討都市計畫已有

其必要性，請建設處盤點梳理；另

目前自然村建地不足，請研究自然

村擴大的可行方案。(建設處) 

(108 年 12 月第 1 次管考會議裁

示：自然村建地不足的部分，請研

一、 已完成自然村擴大說明資料（包含左

列決議事項）及「自然村專用區毗鄰

土地變更處理及回饋原則」（草案），

於 109 年 4 月 24 日簽奉縣長同意。 

二、 適立法院內政委員、內政部部長及營

建署署長於 109 年 4 月 30 日來金考

察，本處業製作提案及請求協助事項，

請內政部協助後續事宜。 

三、 109 年 6 月 2 日赴營建署與都計組陳

科長當面溝通後續推動事宜，營建署

甲、109 年 12 月

辦理公開展

覽。 

乙、110年2月提

縣都委會大

會。 

建 設

處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

 

 

 

 

 

  

究是否可與金門大學合作，進行基

礎調研。) 

(109 年 1 月第 2 次管考會議裁示：

請於全縣擇 1-2 村莊進行基礎調

研。) 

(109 年 2 月第 3 次管考會議裁示：

請研究自100處自然村細部計畫粹

取數個自然村，作為說服內政部擴

大自然村的說帖，並詳列各查核

點。) 

(109 年 5 月第 6 次管考會議裁示：

俟內政部核定或批駁後，解除列

管。) 

(109 年 7 月第 8 次管考會議裁示：

請研究自然村擴大是否能不納入

第二次通盤檢討，而以個案處理，

若需高層協商，請安排拜會。) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：若 10 月初有安排拜會中央行

程，一併處理。) 

原則不反對本案延續民國 95 年「金門

特定區計畫第一次通盤檢討」案之另

案保留案，依此依據函報內政部都委

會續行審議；惟 95 年迄今確已時隔久

遠，可能內政部都委會要求納入本府

刻正辦理之第二次通盤檢討案研處；

若內政部都委會如此要求，該署也可

協助二通案報到內都委審議時將本府

之優先急迫案件採分階段審議案件辦

理。（如本府之大橋及 1-1 延伸段案

例）。 

四、 是否不納入二通，需上開原則經本縣

都委會審竣後，報內政部提部都委審

議方可確定；本處業以不納入二通為

辦理方向。 

五、 本處已於 109 年 7 月 13 日邀請相關

公會及鄉鎮公所召開座談會研商上開

原則內容，其後於 109 年 9 月 7 日召

開縣都委會專案小組審查會議，結論

為原則修正通過，俟拜會營建署後，

視狀況提縣都委會或續提專案小組審

議。 

六、 109 年 10 月 8 日秘書長率隊拜會營建

署，營建署建議分兩階段辦理，第一

階段循個案變更訂定上開原則，第二

階段再由地主申請。 

七、 刻正辦理第一階段作業發包事宜。 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

3 縣務會議 

10905007 

地區 1+1 振興券發放作業，請建設

處於 6月端午節前召開記者會，公

布發放日期及作業細節(諸如振興

券核發作業妥善規畫、過程利弊分

析及鄉親宣導等)；另印製振興券

採購作業，應加速進行，提升時效。

(建設處) 

(109 年 9 月第 10 次管考會議裁

示：振興券先發放後審查，審查的

區塊要儘速處理。) 

本計畫工作推動情形概述如下， 

一、109 年 6月 9日完成振興劵印製招標決

標。 

二、109 年 6 月 24 日召開 1+1 振興券記者

會，相關資訊也透過金門日報、有線電

視，廣播電台、縣府官網、本處臉書及

服務專線等方式宣傳週知。 

三、109 年 6 月 29 日完成振興劵核銷系統

決標。 

四、發放作業：第一波發放 109 年 7 月 17

日至 19 日，第二波發放 109 年 7 月 29

日至 31 日，完成兩波發放作業，發放

流程尚且順暢。 

五、核銷作業：109 年 8 月 10 日起開始受

理商家核銷作業，截至目前（10/6）為

止，受理 659 家業者核銷，累計申請核

銷金額為 4億 892 萬 9,000 元整。 

六、先發後審制度：發放總計有 2,518 份切

結書、代領份數共 1萬 806 份，對象業

於 109 年 9 月 25 日學生專案發放後確

定，刻正研擬抽查辦理方法。 

110 年 2 月 28 日

前，每週一、二

駐點於各鄉鎮

公所，受理業者

核銷振興券，核

銷金額超過百

萬以上則於縣

府專案辦公室

受理時間為每

週一至五，並可

依實需調整為

預約核銷制。 

建 設

處 

建 設 處 目

陳 核 解 除

列管中，俟

簽 奉 核 准

後，上 KM

系 統 更 新

進 度 並 將

原 簽 資 料

送 行 政 處

解除列管。 

4 縣務會議 

10906006 

有關爭取農委會補助款，現今與過

往年度補助額落差，請建設處盤整

10 年內補助項目、經費及總額度資

統計 10 年內農委會中央等部會補助建設處

農業相關計畫，補助項目囊括括農業、林業、

水產、畜產等面項，其中包括高粱價差補貼

 建 設

處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

料佐參，並主動擬具階段性或亟需

爭取項目計畫，簽核後報中央申請

補助。(建設處) 

計畫、農村再生計畫、緊急農水路、造林復

育、生態綠色網路建置、建設漁港等計畫。 

自 99 年起補助經費 1億 6050 萬元，其中隨

著地方農業建設所需陸續核定所需計畫，

107 年補助高達 3億 4106 萬元，108 年 1 億

8554 萬元，109 年 8661 萬元，目前 110 年

農委會已匡列 1 億 1796 萬元經費，本處每

年依階段性目標積極向農委會爭取計畫補

助。 

5 縣務會議 

10906010 

針對地區近期出現牛結節疹疫情，

請建設處及畜試所對於所屬牧場

及地區業者牧場管理，檢視專家意

見進行改善或宣導，以使管理制度

提升或強化；另對於疫情出現始

末，以新聞稿披露傳播管道為何，

透過報載澄清，減少鄉親疑慮。(建

設處、畜試所) 

一、針對縣內近期出現牛結節疹疫情，本府

於 7 月 10 日即召開記者會說明疫情出

現始末、傳播管道及賡續以新聞稿發佈

本府每日因應處置；另就畜試所所屬牧

場及地區業者牧場之疫情防治部分，本

府業於地區養牛產業團體相關集會宣

導農戶應加強場區病媒蚊防治及自衛

防疫量能，並緊急購置吸風式捕蚊機乙

批（計 40 台）移撥地區養牛產業團體，

以期防堵疫情蔓延。 

二、另於 7.15 及 7.28 農委會陳主委及黃

副主委來金了解疫情防治作為，均邀請

媒體參與發布新聞說明。 

109 年 7 月 10 招

開記者說明會。 

新聞稿發佈情

形如下： 

109 年 7 月 10 至

15 日持續說明

疫情處理情形。

22 至 24 日說明

疫苗注射狀況。

8 月 4 日宣告疫

苗注射完成。 

建 設

處 

 

6 縣務會議 

10906011 

為加強防範疫情，對於地區業者畜

牧場設施，過往因陋就簡，請建設

查本縣畜試所輔導地區農戶建置隔離圍欄、

趕牛走道、消毒池等防疫設施多年，後續將

本府 109 年 6 月

16 日府行綜字

建 設

處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

處向農委會爭取預算補助，輔導改

善相關設施、設置圍籬圍欄及現代

化牛糞料收集清理等。(建設處) 

針對地區牛結節疹疫情狀況請畜試所逐步

調整相關補助計畫，以滿足地區農戶建置防

疫設施補助需求；另本府為期改善地區農戶

堆肥處置情形暨防範病媒蚊孳生，業提送

109 年離島建設基金「金門縣禽畜糞污染防

治設施改善計畫」爭取中央補助款在案，計

畫總額計新台幣 200 萬元，用以輔導補助養

殖戶構建污染防治設施，計 18 戶。 

第 1090048571

號函送行政院

爭取經費在案。 

7 縣務會議 

10906014 

發展光電部分，針對太陽能面板

設置，請建設處邀集相關單位籌

設推動小組，對於建置類型如太

陽能發電停車場、空間加蓋、公

有屋頂加蓋及新公有建築物設置

一定面積太陽能面板等，研擬有

力政策引導執行方向；並於每月

之重大專案列管會議，提報執行

進度。(建設處) 

一、案已邀集環保局、觀光處、社會處、工

務處、財政處、烈嶼鄉公所等相關單位

奉准成立太陽光電推動小組，除推動公

有陽光屋頂外，協力推動烈嶼、水上、

地面型、停車場車棚、掩埋場等太陽光

電系統推動計畫。 

二、為鼓勵建物管理機關提供場域設置太

陽光電系統，刻正上簽修訂「金門縣縣

管公有建物設置太陽光電發電設備標

租作業要點」，標租機關全數收益改為

由標租機關及建物管理機關各收取一

半經營年租金，並增訂經營年租金使用

範圍，得包含再生能源教育宣導、節能

減碳改善工程、汰換節能設備、公有財

產修繕、水電費或其他經建物管理機關

（單位）認為顯有必要者。 

奉核後發布「金

門縣縣管公有

建物設置太陽

光電發電設備

標 租 作 業 要

點」。 

建 設

處 
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編號 項 次 
(裁示日期) 

列 管 案 件 
執 行 構 想 、 原 則 

或 腹 案 
各 查 核 點 

主辦 

單位 

管 考 

建 議 

8 縣務會議 

10906016 

尚義住宅興建案，政策可行性或

困難點，請建設處蒐集相關資

料，專案報告供縣長室定調。(建

設處) 

尚義住宅區目前配合中央住宅政策，將優先

規劃興建只租不售之社會住宅，以符國家整

體居住正義政策，惟因考量興建成本較民間

自行興建者高，又民間期盼仍以當初所設定

之優惠價格出售之合宜住宅為大宗，將研擬

腹案，擇期向縣長提報後再簽。 

至於民眾普遍期待的出售型住宅，經檢討，

在不考慮土地取得成本之情況下，政府光興

建成本即高出鄰近建案售價，倘尚義住宅以

高於鄰近建案售價之成本價出售，民眾一定

無法接受，因此目前本府尚在研討具可操作

性之腹案，並以推動社會住宅為優先。 

1. 專案報告會

議時間預計

109 年 11 月

20 日前。 

2. 政策確認後

預計 109 年

12 月底前上

網公告招標

辦理規劃設

計。 

建 設

處 

 

 


