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壹、執行概況 

一、104 年基本設施第 1季(截至 3月底)管考重點說明 

（一）依據「一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點」，本會於三月十五日前建立各縣市列管

標案之基本資料，各縣市執行機關於三月二十五日前上網填報列管標案作業計畫之預算分配、

查核點日期等相關資料，各縣市列管機關於三月底前審查完成確認後，標案即予鎖定並據以管

考。104 年度基本設施管考重點在於各縣市平均之累計預算分配比例、發包率、完工率、驗收

完成率及預算達成率，累計預算分配比例 9月底、12 月底達 55%、100%；發包率 6月底、9月

底、12 月底達 85%、95%、100%；完工率 9月底、12 月底達 37%、90%；驗收完成率 9月底、12

月底達 29%、85%；預算達成率 6月底、9月底、12 月底達 27%、54%、90%為階段預定目標值。

因此第 1 季管考重點先著重各縣市累計預算分配比例，並就各縣市於該指標之達成度予以說

明。 

（二）經檢視各縣市截至 3月底平均累計預算分配比例為 7.34%，與預算分配比例參考值 6%比較，符

合預期執行進度（詳第 15頁圖 2、第 22 頁表 1）。各縣市情形如次：臺北市(26.88%)、澎湖縣

(17.78%)、臺中市(15.54%)、金門縣(12.73%)、基隆市(7.78%)、雲林縣(7.48%)、嘉義市(7.08%)、

屏東縣(6.97%)及高雄市(6.40%)等 9 個縣市為 6%以上；而新北市(4.66%)、連江縣(4.51%)、
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苗栗縣(3.74%)、臺南市(3.52%)、新竹市(3.41%)、嘉義縣(3.18%)、桃園市(2.49%)、彰化縣

(2.05%)、宜蘭縣(1.84%)、新竹縣(1.28%)、花蓮縣(1.12%)、臺東縣(0.17%)及南投縣(0.00%)

等 13 個縣市則未達 6%。 

（三）經檢視各縣市截至 3月底平均發包率為 39.85%，與發包率參考值 35%比較，符合預期執行進度

（詳第 17 頁圖 4、第 23 頁表 2、第 26 頁表 5）。各縣市情形如次：臺北市(72.67%)、基隆市

(55.31%)、臺中市(54.58%)、高雄市(53.38%)、新北市(48.31%)、澎湖縣(48.00%)、新竹縣

(47.92%)、嘉義縣(46.95%)、臺南市(43.16%)、彰化縣(39.39%)、新竹市(37.60%)、苗栗縣

(37.10%)、宜蘭縣(36.00%)等 13 個縣市為 35%以上；而花蓮縣(25.23%)、金門縣(24.53%)、

雲林縣(24.39%)、桃園市(22.68%)、屏東縣(22.03%)、南投縣(20.55%)、臺東縣(18.26%)、嘉

義市(18.05%)及連江縣(14.81%)等 9個縣市則未達 35%。 

二、截至 104 年 3月底整體概況說明 

（一）104 年度核定一般性基本設施經費為 372.39 億元，含中央補助 360 億元及縣市自籌 12.39 億

元。 

（二）累計預定支用數為 27.33 億元，累計實際支用數 40.24 億元，已執行應付未付數 5.99 億元，

發包結餘數 0.37 億元，合計預算執行數為 46.60 億元，預算執行率 170.48%。另累計實際支
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用比為 10.8%，較累計預定支用比(7.34%)高 3.46 個百分點。(詳第 22 頁表 1)。 

（三）平均預算達成率為 12.51%，較 94-102 年度歷年同期之平均值(7.05%)高 5.46 個百分點，較 103

年度同期(11.55%)高 0.96 個百分點。 

（四）標案總數計 2,748 件，其中 1,095 件標案已完成發包，平均發包率 39.85%；121 件標案完工，

完工率 4.40%；另 87 件標案完成驗收，驗收率 3.17%。(詳第 23 頁表 2)。 

（五）依查核點檢視，標案計有 45件落後，落後比率為 1.64%，較歷年(94-102 年)同期平均值(5.82%)

降低 4.18 個百分點。(詳第 26 頁表 5)。 

三、預算執行情形 

（一）截至 104 年 3 月底，平均預算達成率為 12.51%，與預算達成率參考值 9%比較，符合預期執行

進度。各縣市情形如次：臺北市(38.28%)、臺中市(24.88%)、雲林縣(23.74%)、澎湖縣(20.49%)、

新北市(19.21%)、連江縣(14.98%)、高雄市(12.74%)、屏東縣(9.31%)、嘉義市(9.18%)等 9個

縣市為 9%以上；而基隆市(8.68%)、金門縣(7.81%)、新竹縣(7.38%)、嘉義縣(7.01%)、新竹

市(4.69%)、臺南市(4.15%)、苗栗縣(3.84%)、彰化縣(3.60%)、桃園市(2.48%)、花蓮縣(2.34%)、

宜蘭縣(1.94%)、南投縣(1.13%)及臺東縣(0.27%)等 13 個縣市則未達 9%。(詳第 11 頁圖 1-1、

第 22 頁表 1)。 
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（二）依各縣市累計實際支用比情形分析，計有桃園市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣、嘉義市及金門縣

等 6個縣市低於累計預定支用比。(詳第 15 頁圖 2、第 16 頁圖 3、第 22 頁表 1)。 

（三)依基本設施補助經費 9 類分析，低於平均預算達成率(12.51%)者計有「體育」、「道路養護及道

安計畫」、「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等 6類。(詳第 18 頁圖

5、第 24 頁表 3、第 25 頁表 4) 

1.「體育」執行情形 

(1)執行經費占年度預算 2.89%，年度預算達成率為 7.94%，標案件數總計 165 件，尚在規劃階

段計 66件，占總件數 40.0%。 

(2)各縣市預算執行情形，其中雲林縣、新北市、臺南市、宜蘭縣及南投縣預算均尚未執行；

而臺北市(0.04%)、屏東縣(0.10%)、苗栗縣(0.12%)、新竹市(0.68%)、桃園市(2.34%)、連

江縣(2.81%)、高雄市(5.26%)及嘉義市(6.42%)等 8 個縣市則低於年度預算達成率平均值

(7.94%)。 

2.「道路養護及道安計畫」執行情形 

(1)執行經費占年度預算 13.62%，年度預算達成率為 4.24%，標案件數總計 133 件，尚在規劃

階段計 60件，占總件數 45.11%。 
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(2)各縣市預算執行情形，其中澎湖縣、連江縣、屏東縣、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、桃園市、

花蓮縣、南投縣及臺東縣預算均尚未執行；而苗栗縣(0.12%)、新北市(0.67%)、嘉義市

(0.69%)、臺中市(0.70%)、宜蘭縣(1.07%)、新竹市(1.20%)及臺南市(1.63%)等 7個縣市則

低於年度預算達成率平均值(4.24%)。 

3.「交通建設(不含道路養護及道安計畫)」執行情形 

(1)執行經費占年度預算 11.98%，年度預算達成率為 5.54%，標案件數總計 107 件，尚在規劃

階段計 57件，占總件數 53.27%。 

(2)各縣市預算執行情形，其中嘉義市、金門縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、花蓮縣

及南投縣預算均尚未執行；而嘉義縣(0.68%)、臺南市(3.83%)及高雄市(4.48%)等 3個縣市

則低於年度預算達成率平均值(5.54%)。 

4.「水利建設」執行情形 

(1)執行經費占年度預算 8.04%，年度預算達成率為 4.54%，標案件數總計 176 件，尚在規劃階

段計 89件，占總件數 50.57%。 

(2)各縣市預算執行情形，其中高雄市、嘉義市、基隆市、金門縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、

桃園市及南投縣預算均尚未執行；而臺中市(0.01%)、臺東縣(0.07%)、雲林縣(0.09%)、連
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江縣(0.35%)、花蓮縣(1.88%)、臺南市(2.18%)、屏東縣(2.23%)及宜蘭縣(2.68%)等 8個縣

市則低於年度預算達成率平均值(4.54%)。 

5.「農業建設」執行情形 

(1)執行經費占年度預算 3.59%，年度預算達成率為 2.38%，標案件數總計 138 件，尚在規劃階

段計 74件，占總件數 53.62%。 

(2)各縣市預算執行情形，其中澎湖縣、屏東縣、金門縣、新竹縣、臺南市、苗栗縣、彰化縣

及臺東縣預算均尚未執行；而南投縣(0.19%)、花蓮縣(0.31%)、雲林縣(0.32%)及嘉義縣

(1.28%)等 4個縣市則低於年度預算達成率平均值(2.38%)。 

6.「公有建物及設施」執行情形 

(1)執行經費占年度預算 15.00%，年度預算達成率為 6.89%，標案件數總計 489 件，尚在規劃

階段計 166 件，占總件數 33.95%。 

(2)各縣市預算執行情形，其中連江縣及嘉義市預算均尚未執行；而臺東縣(0.11%)、臺南市

(0.43%)、雲林縣(1.01%)、南投縣(1.20%)、桃園市(1.24%)、嘉義縣(1.31%)、基隆市(2.69%)、

新竹市(3.44%)、宜蘭縣(4.90%)、屏東縣(4.95%)、高雄市(6.26%)、澎湖縣(6.30%)及花蓮

縣(6.54%)等 13 個縣市則低於年度預算達成率平均值(6.89%)。 
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四、標案執行進度說明 

截至104年 3月底止，計2,748件標案，各階段工作完成情形：已設計完成者1,704件(62.01%)，

已發包決標者 1,095 件(39.85%)，已開工者 881 件(32.06%)，施工進度已達 50%者 233 件(8.48%)，

已完工者 121 件(4.40%)，已驗收完成者 87件(3.17%)。(詳第 17 頁圖 4、第 23 頁表 2)。 

五、標案落後情形說明 

（一）依管考要點規定，所謂「標案落後」係指預算執行率未達 80%或查核點進度落後者。截至 104

年 3月底止，2,748 件標案計有 45 件落後，標案落後比率為 1.64%。其中連江縣、金門縣、花

蓮縣、雲林縣及臺北市等 5個縣市落後比率偏高。(詳第 19 頁圖 6、第 26 頁表 5)。 

（二）依基本設施補助經費 9類分析，超出年度落後比率計有「體育」、「水利建設」、「公有建物及設

施」、「其他建設」等 4類。(詳第 20 頁圖 7、第 25 頁表 4)。 

1.「體育」標案落後比率為 1.82%，其中連江縣為 16.67%、嘉義縣為 15.38%。 

   連江縣計 1 件，落後案件為「南竿運動場、體育場館及游泳池管理維護 3 處」，工作進度符

合，惟預算執行率未達 80%。嘉義縣計 2件，落後案件為「體育會及各項單項委員會發展體

育競賽活動經費」、「辦理馬拉松活動」等 2件，係因辦理經費判核公文流程及經費撥付延誤

造成落後。 
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2.「水利建設」標案落後比率為 1.7%，其中臺中市為 33.33%、苗栗縣為 20%、新竹市為 14.29%。 

臺中市計 1件，落後案件為「市管河川、區域排水及各級排水道改善工程」係因審查設計圖

說導致落後。苗栗縣計 1件，落後案件為「苗栗縣雨水下水道清淤工程」係因修正預算書以

致落後。新竹市計 1件，落後案件為「改善民眾生活品質排水路修疏浚(中小排)工程」係因

廠商標價過低請其提出說明導致延遲決標而落後。 

3.「公有建物及設施」標案落後比率為 2.04%，其中雲林縣為 18.18%、新北市為 11.11%、花

蓮縣為 8.82%。 

雲林縣計 2 件，落後案件為「汰換水庫車 1 輛、小型水箱車 1 輛」、「汰換救災指揮車 1 輛」

均係因標案規格尚在簽核中以致落後。新北市計 2件，落後案件為「興建中和第二分局錦和

派出所辦公廳舍興建案」係因本案承商於 104 年 3 月 20 日報請開工，經當地連城里里長於

當日率民眾陳情，導致承商施工圍籬無法施作，承商依契約規定函報履約期限展延以致落後。

「清水分隊興建工程」係因廠商遲交估驗計價資料以致落後。花蓮縣計 3件，落後案件為「車

裝台、手提台及基地台雙模無線電」、「改善汰除 119 派遣台系統各項軟硬體設備」、「公務機

車」等 3案因規格尚未確認以致落後。 

4.「其他建設」標案落後比率為 1.83%，其中金門縣為 22.22%、連江縣為 17.39%、花蓮縣為
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5.56%。  

金門縣計 2 件，落後案件為「資訊設備-汰換電腦教室教學用電腦 34 台」，因規劃作業延誤

導致落後；「漁港設施工程-新湖漁港東防堤延建、羅厝漁港浮動碼頭增工程」因工程會勘等

前置作業導致落後。連江縣計 4件，落後案件為「遷葬及獎勵私人墳墓移葬進塔等」因規劃

作業延誤導致落後；「社區環境改善工程」因設計監造委外標案延遲以致落後；「離島直升機

航線管理」因本案原與離島建設基金各編列二分之一支應，惟 3月因補助款不及編列致付款

期程落後，目前業經議會同意先行墊付；「補助各廟宇重、修建及零星修繕工程」因規劃作

業延誤以致落後。花蓮縣計 1件，落後案件為「原住民族地區部落公共工程規劃設計作業計

畫」因招標流標以致落後。 

（三）在已填寫落後原因 40件標案中，落後原因除「其他」因素 19件外，以「規劃設計」原因所占

13 件占 32.5%最高，其次依序為「招標作業」5 件、「計畫變更」2 件、「預算編列」1 件。另

未填寫落後原因計 5件，以連江縣 4件占 80%最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。(詳

第 21 頁圖 8、第 27 頁表 6)。 

貳、建議事項 

一、第 1季各縣市於 3月底之「年度預算分配比例」與參考值 6%比較，計有新北市、連江縣、苗栗縣、
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臺南市、新竹市、嘉義縣、桃園市、彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、臺東縣及南投縣等 13個縣

市未達 6%；「發包率」與參考值 35%比較，計有花蓮縣、金門縣、雲林縣、桃園市、屏東縣、南投縣、

臺東縣、嘉義市及連江縣等 9個縣市未達 35%；「預算達成率」與參考值 9%比較，計有基隆市、金門

縣、新竹縣、嘉義縣、新竹市、臺南市、苗栗縣、彰化縣、桃園市、花蓮縣、宜蘭縣、南投縣及臺

東縣等 13 個縣市未達 9%。相較於參考值偏低之縣市，請配合各標案執行進度，以提升發包率與預

算達成率。 

二、第 1季落後標案及數量，以「體育」、「水利建設」、「公有建物及設施」、「其他建設」等 4類別，在

比率及數量上均屬偏高，經查落後原因，除「其他」及「未填寫」因素外，以「規劃設計」及「招

標作業」所占比率較高。請連江縣、金門縣、花蓮縣、雲林縣、臺北市、臺中市、新北市、嘉義縣、

新竹市及基隆市等 10個落後比率高於平均值之縣市政府積極辦理。 

三、為確實掌握標案落後原因，以提出具體解決對策，對於未填寫標案落後原因比例偏高縣市（如連江

縣)，請縣市政府列管單位加強查核資料並依限（每月 7日前）上網填報，以落實管考作業。     
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參、圖表 
圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖 

 

 

截至 104 年 3 月底止 
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圖 1-2、預算達成率—依縣市別 
 

 

截至 104 年 3 月底止 
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圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市 
 

 

截至 104 年 3 月底止 
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圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市 
 

 

截至 104 年 3 月底止 
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圖 2、預算支用情形—依縣市別 

 

 

 

截至 104 年 3 月底止 

累計預定支用比 4.66 26.88 2.49 15.54 3.52 6.40 1.84 1.28 3.74 2.05 0.00 7.48 3.18 6.97 0.17 1.12 17.78 7.78 3.41 7.08 12.73 4.51 

累計實際支用比 18.27 36.49 2.47 20.54 2.45 12.14 1.77 2.76 0.34 2.60 0.96 9.71 6.24 8.88 0.27 1.32 19.13 8.19 4.27 7.06 7.81 14.98 
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圖 3、預算支用情形—依計畫類別 

 

截至 104 年 3 月底止 



 

 

- 17 -

圖 4、標案執行進度 

 

截至 104 年 3 月底止 

標案總件數：2,748 件 
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圖 5、預算達成率—依計畫類別 

  

截至 104 年 3 月底止 
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圖 6、落後標案件數比率—依縣市別 

 

 

註：「落後標案」指各標案預算執行率未達 80%或查核點進度落後。 

截至 104 年 3 月底止 
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圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別 

 

 

截至 104 年 3 月底止 
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圖 8、落後標案原因分析 

 

截至 104 年 3 月底止 
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表 1、預算執行情形一覽表 
104 年 3月份各縣市政府基本設施補助計畫預算執行情形一覽表        單位：億元 

縣市別 
已核定經費 

(A) 
累計預定支
用數(B) 

累計實際支用
數(C) 

累計預定
支用比(%) 
(B/A) 

累計實際支
用比(%) 
(C/A) 

已執行應付
未付數(D) 

發包節餘數 
(E) 

預算執行數 
(F=C+D+E) 

執行率 
(%)(F/B) 

達成率 
(%)(F/A) 

合計合計合計合計    372.39372.39372.39372.39    27.3327.3327.3327.33    40.2440.2440.2440.24    7.347.347.347.34    10.8010.8010.8010.80    5.995.995.995.99    0.370.370.370.37    46.6046.6046.6046.60    170.48170.48170.48170.48    12.5112.5112.5112.51    

01 臺北市 26.40 7.09 9.63 26.88 36.49 0.46 0.01 10.11 142.44 38.28 

02 臺中市 35.33 5.49 7.26 15.54 20.54 1.25 0.29 8.79 160.09 24.88 

03 雲林縣 11.30 0.85 1.10 7.48 9.71 1.59 0.00 2.68 317.50 23.74 

04 澎湖縣 5.61 1.00 1.07 17.78 19.13 0.07 0.01 1.15 115.25 20.49 

05 新北市 37.93 1.77 6.93 4.66 18.27 0.36 0.00 7.29 412.15 19.21 

06 連江縣 2.99 0.13 0.45 4.51 14.98 0.00 0.00 0.45 332.33 14.98 

07 高雄市 45.11 2.89 5.48 6.40 12.14 0.27 0.00 5.75 199.14 12.74 

08 屏東縣 15.39 1.07 1.37 6.97 8.88 0.07 0.00 1.43 133.58 9.31 

09 嘉義市 14.18 1.00 1.00 7.08 7.06 0.30 0.00 1.30 129.69 9.18 

10 基隆市 23.45 1.83 1.92 7.78 8.19 0.11 0.01 2.03 111.46 8.68 

11 金門縣 5.67 0.72 0.44 12.73 7.81 0.00 0.00 0.44 61.33 7.81 

12 新竹縣 6.54 0.08 0.18 1.28 2.76 0.30 0.00 0.48 574.96 7.38 

13 嘉義縣 10.71 0.34 0.67 3.18 6.24 0.08 0.01 0.75 220.32 7.01 

14 新竹市 15.35 0.52 0.66 3.41 4.27 0.03 0.03 0.72 137.62 4.69 

15 臺南市 32.01 1.13 0.78 3.52 2.45 0.52 0.02 1.33 118.01 4.15 

16 苗栗縣 9.12 0.34 0.03 3.74 0.34 0.32 0.00 0.35 102.53 3.84 

17 彰化縣 11.83 0.24 0.31 2.05 2.60 0.12 0.00 0.43 175.67 3.60 

18 桃園市 21.73 0.54 0.54 2.49 2.47 0.00 0.00 0.54 99.51 2.48 

19 花蓮縣 11.41 0.13 0.15 1.12 1.32 0.12 0.00 0.27 209.67 2.34 

20 宜蘭縣 7.99 0.15 0.14 1.84 1.77 0.01 0.00 0.16 105.41 1.94 

21 南投縣 11.10 0.00 0.11 0.00 0.96 0.02 0.00 0.13 100.00 1.13 

22 臺東縣 11.24 0.02 0.03 0.17 0.27 0.00 0.00 0.03 162.97 0.27 

 
註：1.104 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 372.39 億元。(中央補助 360 億元，縣市自籌 12.39 億元) 

 2.預算執行率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案累計預定支用數總金額之百分比。 
 預算達成率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案核定經費總金額之百分比。 
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表 2、標案執行進度 

104 年 3月份基本設施補助計畫標案執行進度（標案總件數：2,748） 

單位：件數 

項目 設計完成 發包決標 開工 施工進度達 50％ 完工 驗收完成 

預定完成 1,546 889 666 171 81 51 

實際完成 1,704 1,095 881 233 121 87 

達成率(%) 62.01 39.85 32.06 8.48 4.4 3.17 
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  表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別 
             104 年 3月份縣市預算執行進度—依計畫類別                           單位：千元 

縣市別 

 

合計 c001.文化部分 c002.體育部分 c003.補助貧瘠鄉鎮市部分 c004.道路養護及道安計畫部分 
c005.交通建設(不含道路養護

及道安計畫) 
c006.水利建設 c007.農業建設 c008.公有建物及設施 c009.其他建設 

總經費 
執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 執行率(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 
經費 

執行率

(%) 

達成率

(%) 

總計總計總計總計    37,239,14837,239,14837,239,14837,239,148    170.48170.48170.48170.48    12.5112.5112.5112.51    1,391,3631,391,3631,391,3631,391,363    113.67113.67113.67113.67    14.0914.0914.0914.09    1,077,4721,077,4721,077,4721,077,472    182.99182.99182.99182.99    7.947.947.947.94    564,263564,263564,263564,263    110.3110.3110.3110.3    19.1919.1919.1919.19    5,072,8595,072,8595,072,8595,072,859    985.62985.62985.62985.62    4.244.244.244.24    4,461,8824,461,8824,461,8824,461,882    137.1137.1137.1137.1    5.545.545.545.54    2,995,7102,995,7102,995,7102,995,710    1358.061358.061358.061358.06    4.544.544.544.54    1,337,7831,337,7831,337,7831,337,783    257.95257.95257.95257.95    2.382.382.382.38    5,585,8935,585,8935,585,8935,585,893    185.04185.04185.04185.04    6.896.896.896.89    14,751,92314,751,92314,751,92314,751,923    164.09164.09164.09164.09    22.0622.0622.0622.06    

新北市 3,792,951 412.15 19.21 82,500 123.96 2.25 259,908 0 0 0 0 0 450,000 100 0.67 180,000 100 38.89 177,344 100 9.88 225,306 329.22 3.58 787,443 112.65 13.43 1,630,450 8710.19 32.05 

臺北市 2,639,749 142.44 38.28 144,742 0 0 48,319 100 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,843 100 65.29 0 0 0 307,502 4124.11 8.99 2,039,343 129.48 45 

桃園市 2,173,258 99.51 2.48 36,039 100 0.17 38,924 111.3 2.34 0 0 0 271,755 0 0 0 0 0 161,306 0 0 0 0 0 475,550 98.54 1.24 1,189,684 99.3 3.95 

臺中市 3,533,082 160.09 24.88 72,905 319.88 22.19 48,071 100 72.67 0 0 0 353,530 100 0.7 466,000 100 10.35 155,994 100 0.01 202,899 100 5.58 967,629 1972.47 10.39 1,266,054 123.46 52.56 

臺南市 3,201,443 118.01 4.15 158,270 106.96 17.99 61,000 0 0 0 0 0 855,500 163.58 1.63 428,451 100 3.83 428,468 100 2.18 160,000 0 0 322,377 99.79 0.43 787,377 106.16 8.04 

高雄市 4,511,223 199.14 12.74 383,705 100.57 30.97 199,353 90.36 5.26 0 0 0 297,521 899.56 10.07 2,077,919 125.74 4.48 165,663 0 0 151,492 108.83 6.79 382,447 109.69 6.26 853,123 574.26 33.76 

宜蘭縣 799,007 105.41 1.94 61,549 0 0 23,165 0 0 11,250 0 0 153,016 163.74 1.07 0 0 0 130,504 100 2.68 0 0 0 49,759 100 4.9 369,764 102.05 2.15 

新竹縣 654,192 574.96 7.38 14,200 100 10.21 21,113 140 14.59 0 0 0 188,600 0 0 162,700 0 0 63,079 100 4.76 4,500 0 0 76,600 100 8.98 123,400 713.43 27.46 

苗栗縣 911,862 102.53 3.84 41,742 137.62 6.13 24,551 100 0.12 53,250 0 0 266,201 100 0.12 120,000 0 0 100,000 0 0 95,668 0 0 210,450 100.42 15.25 0 0 0 

彰化縣 1,182,888 175.67 3.6 27,075 119.09 16.88 33,179 100 9.11 54,750 0 0 305,978 0 0 303,362 0 0 92,684 0 0 15,000 0 0 113,660 312.73 16.43 237,200 113 6.87 

南投縣 1,109,874 100 1.13 32,500 0 0 46,000 0 0 40,500 100 24.97 275,431 0 0 70,100 0 0 55,382 0 0 63,500 100 0.19 189,003 100 1.2 337,458 0 0 

雲林縣 1,130,212 317.5 23.74 24,578 103.33 3.15 25,117 0 0 76,500 100 25.01 366,555 15863.01 43.28 0 0 0 254,102 100 0.09 33,512 100 0.32 82,157 100 1.01 267,691 139.29 33.11 

嘉義縣 1,070,859 220.32 7.01 15,216 158.35 13.84 22,309 100.6 16.59 99,000 100 25 290,551 0 0 143,500 176.36 0.68 145,869 100 17.25 72,000 100 1.28 167,593 100 1.31 114,821 405.75 13.3 

屏東縣 1,539,336 133.58 9.31 22,754 0 0 28,750 100 0.1 93,000 100 25 298,509 0 0 0 0 0 212,094 236.87 2.23 8,000 0 0 133,374 100 4.95 742,855 132.55 14.63 

臺東縣 1,123,669 162.97 0.27 17,620 100 0.73 23,400 135.91 9.64 0 0 0 180,460 0 0 0 0 0 253,027 124.63 0.07 75,415 0 0 83,187 100 0.11 490,560 100 0.09 

花蓮縣 1,140,536 209.67 2.34 16,085 131.78 11.27 23,763 84.19 16.25 0 0 0 157,000 0 0 56,400 0 0 212,245 173.71 1.88 145,695 100 0.31 116,244 169.69 6.54 413,104 100 2.18 

澎湖縣 560,679 115.25 20.49 25,629 114.37 19.39 19,901 100 22.91 34,500 100 25.02 106,618 0 0 69,183 125.71 18.79 36,023 153.12 8.5 9,850 0 0 96,275 99.5 6.3 162,700 117.08 45.84 

基隆市 2,344,770 111.46 8.68 42,621 114.92 1.71 31,738 114.69 8.9 0 0 0 83,156 113.98 4.46 91,260 59.97 5.85 46,047 0 0 14,946 118.69 3.34 268,367 113.11 2.69 1,766,635 114.12 10.36 

新竹市 1,535,275 137.62 4.69 27,000 100 7.48 20,700 141.3 0.68 0 0 0 83,148 100 1.2 140,850 0 0 42,507 0 0 0 0 0 560,295 124.12 3.44 660,775 138.87 7.5 

嘉義市 1,418,300 129.69 9.18 92,219 104.35 5.46 33,119 104.83 6.42 0 0 0 89,000 153.75 0.69 73,000 0 0 75,000 0 0 0 0 0 58,000 0 0 997,962 131.44 12.27 

金門縣 567,357 61.33 7.81 26,176 213.83 5.16 23,531 100 55.17 89,513 100 25 0 0 0 78,657 0 0 55,399 0 0 60,000 0 0 103,781 121.49 7.33 130,300 0 0 

連江縣 298,626 332.33 14.98 26,238 3383.13 11.99 21,561 1101.82 2.81 12,000 0 0 330 0 0 500 100 9.6 33,130 143.13 0.35 0 0 0 34,200 0 0 170,667 308.48 23.92 
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  表 4、落後標案統計表—依計畫類別 

           104 年 3 月份各縣市政府執行基本設施補助計畫落後標案統計表—依計畫類別                 單位：件數 

縣市別 

合計 文化 體育 補助貧瘠鄉鎮市 道路養護及道安計畫 交通建設 水利建設 農業建設 公有建物及設施 其他建設 

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

標案

件數 

落後

件數 

落 後

比 率  

總計總計總計總計    2,7482,7482,7482,748    45454545    1.64%1.64%1.64%1.64%    267267267267    3333    1.12%1.12%1.12%1.12%    165165165165    3333    1.82%1.82%1.82%1.82%    70707070    0000    0%0%0%0%    133133133133    2222    1.5%1.5%1.5%1.5%    107107107107    1111    0.93%0.93%0.93%0.93%    176176176176    3333    1.7%1.7%1.7%1.7%    138138138138    1111    0.72%0.72%0.72%0.72%    489489489489    10101010    2.04%2.04%2.04%2.04%    1,2031,2031,2031,203    22222222    1.83%1.83%1.83%1.83%    

新北市 89 2 2.25% 4 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 4 0 0% 6 0 0% 20 0 0% 18 2 11.11% 35 0 0% 

臺北市 150 4 2.67% 1 0 0% 13 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 9 0 0% 0 0 0% 22 0 0% 105 4 3.81% 

桃園市 97 1 1.03% 6 0 0% 9 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 21 0 0% 57 1 1.75% 

臺中市 251 6 2.39% 16 2 12.5% 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 8 0 0% 3 1 33.33% 16 0 0% 130 2 1.54% 73 1 1.37% 

臺南市 190 0 0% 35 0 0% 7 0 0% 0 0 0% 17 0 0% 33 0 0% 19 0 0% 1 0 0% 18 0 0% 60 0 0% 

高雄市 133 1 0.75% 14 0 0% 11 0 0% 0 0 0% 12 0 0% 20 0 0% 8 0 0% 10 0 0% 20 0 0% 38 1 2.63% 

宜蘭縣 50 0 0% 7 0 0% 2 0 0% 1 0 0% 6 0 0% 0 0 0% 10 0 0% 0 0 0% 8 0 0% 16 0 0% 

新竹縣 48 0 0% 17 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 5 0 0% 2 0 0% 7 0 0% 1 0 0% 8 0 0% 5 0 0% 

苗栗縣 62 1 1.61% 9 0 0% 1 0 0% 11 0 0% 10 0 0% 1 0 0% 5 1 20% 10 0 0% 15 0 0% 0 0 0% 

彰化縣 66 0 0% 6 0 0% 14 0 0% 13 0 0% 10 0 0% 3 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 6 0 0% 11 0 0% 

南投縣 73 0 0% 6 0 0% 3 0 0% 7 0 0% 9 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 12 0 0% 14 0 0% 17 0 0% 

雲林縣 82 3 3.66% 6 0 0% 8 0 0% 14 0 0% 9 1 11.11% 0 0 0% 23 0 0% 10 0 0% 11 2 18.18% 1 0 0% 

嘉義縣 164 3 1.83% 7 0 0% 13 2 15.38% 15 0 0% 5 1 20% 9 0 0% 10 0 0% 4 0 0% 24 0 0% 77 0 0% 

屏東縣 59 0 0% 4 0 0% 4 0 0% 1 0 0% 8 0 0% 0 0 0% 13 0 0% 1 0 0% 14 0 0% 14 0 0% 

臺東縣 115 0 0% 5 0 0% 14 0 0% 0 0 0% 8 0 0% 0 0 0% 13 0 0% 11 0 0% 14 0 0% 50 0 0% 

花蓮縣 107 4 3.74% 15 0 0% 6 0 0% 0 0 0% 2 0 0% 2 0 0% 11 0 0% 19 0 0% 34 3 8.82% 18 1 5.56% 

澎湖縣 75 0 0% 13 0 0% 5 0 0% 6 0 0% 8 0 0% 7 0 0% 4 0 0% 3 0 0% 18 0 0% 11 0 0% 

基隆市 367 8 2.18% 33 0 0% 19 0 0% 0 0 0% 14 0 0% 4 1 25% 8 0 0% 8 0 0% 33 1 3.03% 248 6 2.42% 

新竹市 125 3 2.4% 4 0 0% 8 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 4 0 0% 7 1 14.29% 0 0 0% 37 0 0% 64 2 3.13% 

嘉義市 338 0 0% 39 0 0% 10 0 0% 0 0 0% 5 0 0% 3 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 7 0 0% 271 0 0% 

金門縣 53 3 5.66% 8 0 0% 4 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 3 0 0% 10 1 10% 14 0 0% 9 2 22.22% 

連江縣 54 6 11.11% 12 1 8.33% 6 1 16.67% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 7 0 0% 0 0 0% 3 0 0% 23 4 17.39% 
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表 5、落後標案統計表—依查核點 

104 年 3月份各縣市政府基本設施補助計畫落後標案統計表—依查核點                  單位：件數 

縣市別 
標案
件數 

落後
件數 

標案落
後比率
(%)  

預算
執率
低於
80%件
數 

發包
率 

完工
率 

驗收
率 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達 50% 完工 驗收完成 

預定完

成件數 

實際完

成件數 

落後件

數 

預定完

成件數 

實際完

成件數 

落後件

數 

預定完

成件數 

實際完

成件數 

落後件

數 

預定完

成件數 

實際完

成件數 

落後件

數 

預定完

成件數 

實際完

成件數 

落後件

數 

預定完

成件數 

實際完

成件數 

落後件

數 

總計總計總計總計    2,7482,7482,7482,748    45454545    1.641.641.641.64    13131313    39.8539.8539.8539.85    4.404.404.404.40    3.173.173.173.17    1,5461,5461,5461,546    1,7041,7041,7041,704    26262626    889889889889    1,0951,0951,0951,095    14141414    666666666666    881881881881    6666    171171171171    233233233233    2222    81818181    121121121121    2222    51515151    87878787    2222    

新北市 89 2 2.25 2 48.31 6.74 4.49 63 74 0 36 43 0 34 38 0 2 8 0 1 6 0 0 4 0 

臺北市 150 4 2.67 0 72.67 17.33 14.00 123 136 2 97 109 2 71 93 1 31 36 0 23 26 0 18 21 0 

桃園市 97 1 1.03 1 22.68 2.06 1.03 36 38 0 15 22 0 13 17 0 7 7 0 2 2 0 1 1 0 

臺中市 251 6 2.39 1 54.58 9.96 7.57 138 184 3 91 137 3 61 123 1 12 31 0 6 25 1 2 19 0 

臺南市 190 0 0.00 0 43.16 5.26 3.16 108 117 0 65 82 0 49 59 0 14 17 0 10 10 0 6 6 0 

高雄市 133 1 0.75 1 53.38 3.76 2.26 87 96 0 56 71 0 52 65 0 7 20 0 2 5 0 0 3 0 

宜蘭縣 50 0 0.00 0 36.00 0.00 0.00 31 31 0 18 18 0 12 13 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 

新竹縣 48 0 0.00 0 47.92 2.08 2.08 33 33 0 22 23 0 16 17 0 4 5 0 0 1 0 0 1 0 

苗栗縣 62 1 1.61 0 37.10 0.00 0.00 42 43 1 19 23 0 16 17 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

彰化縣 66 0 0.00 0 39.39 1.52 0.00 35 37 0 22 26 0 7 10 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 

南投縣 73 0 0.00 0 20.55 0.00 0.00 16 17 0 6 15 0 5 14 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

雲林縣 82 3 3.66 1 24.39 0.00 0.00 20 22 2 16 20 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

嘉義縣 164 3 1.83 1 46.95 9.15 5.49 83 95 2 58 77 1 40 71 1 16 22 0 11 15 0 7 9 1 

屏東縣 59 0 0.00 0 22.03 1.69 1.69 27 27 0 7 13 0 5 10 0 2 3 0 1 1 0 1 1 0 

臺東縣 115 0 0.00 0 18.26 0.00 0.00 29 37 0 12 21 0 8 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

花蓮縣 107 4 3.74 0 25.23 1.87 0.93 48 50 3 24 27 2 14 16 1 4 5 0 2 2 0 1 1 0 

澎湖縣 75 0 0.00 0 48.00 5.33 4.00 50 51 0 32 36 0 22 26 0 4 5 0 1 4 0 1 3 0 

基隆市 367 8 2.18 1 55.31 2.18 1.63 267 280 6 180 203 2 139 161 0 30 32 1 7 8 0 5 6 0 

新竹市 125 3 2.40 2 37.60 4.80 2.40 54 56 0 47 47 1 40 43 0 14 14 0 6 6 0 3 3 0 

嘉義市 338 0 0.00 0 18.05 1.78 1.78 218 231 0 49 61 0 30 35 0 7 8 0 5 6 0 3 6 0 

金門縣 53 3 5.66 1 24.53 3.77 3.77 19 30 3 11 13 2 11 13 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 

連江縣 54 6 11.11 2 14.81 1.85 1.85 19 19 4 6 8 1 5 8 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 
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表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因 
落後標案統計表—依縣市別、落後原因            統計截止日期：104 年 3 月底 

縣市別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計 

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

合計合計合計合計    13131313    0000    0000    5555    0000    0000    2222    0000    1111    0000    19191919    5555    45454545    

新北市                                                                                                                                                                                                                   2                      2 

臺北市 1                                           1                                                                                                                               2                      4 

桃園市                                                                                                                                                                                                                   1                      1 

臺中市 1                                                                                                          1                                                                4                      6 

臺南市                                                                                                                                                                                                                                                             0 

高雄市                                                                                                                                                                                                                   1                      1 

宜蘭縣                                                                                                                                                                                                                                                             0 

新竹縣                                                                                                                                                                                                                                                             0 

苗栗縣 1                                                                                                                                                                                                                                        1 

彰化縣                                                                                                                                                                                                                                                             0 

南投縣                                                                                                                                                                                                                                                             0 

雲林縣 2                                                                                                                                                                                              1                      3 

嘉義縣 2                                                                                                                                                                                              1                      3 

屏東縣                                                                                                                                                                                                                                                             0 

臺東縣                                                                                                                                                                                                                                                             0 

花蓮縣 3                                           1                                                                                                                                                                         4 

澎湖縣                                                                                                                                                                                                                                                             0 

基隆市 1                                           2                                           1                                                                4                      8 

新竹市                                                                1                                                                                     1                      1                      3 

嘉義市                                                                                                                                                                                                                                                             0 

金門縣 2                                                                                                                                                                                                                   1 3 

連江縣                                                                                                                                                                                                                   2 4 6 

總計 40 5 45 
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肆、各縣市執行分析 
1 . 新北市 

新北市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 37.93 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

89 35.08 2.85 728,813.577 412.15 19.21 63 74 36 43 34 38 2 8 1 6 0 4 

本年度基本設施補助經費 37.93 億元(中央補助 35.08 億元，地方自籌 2.85 億元)，截至 3月底止，共有標案 89 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 176,830.272 仟元，預算實際支用數 692,920.928 仟元，已執行應付未付數 35,892.649 仟元，發包結餘數

0仟元，合計預算執行數 728,813.577 仟元，預算執行率 412.15 %，預算達成率 19.21 %。 

2.依執行機關區分：由直轄市執行 3,792,951 仟元，直轄市執行率 412.15%，預算達成率 19.21%。 

3.依標案執行情形進度區分：89 件標案，已設計完成者 74 件，已發包決標者 43 件，已開工者 38 件，施工進度已達 50%者 8 件，已完工者 6件，已

驗收完成者 4件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，89 件標案計有 2件落後，落後比率 2.25%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 2件，屬預算執行未達 80%者 2 件。 

2.落後原因分析：其他因素落後者 2件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 19.21%，較平均預算達成率 12.51%高出 6.70 個百分點，執行情形良好。惟體育經費尚未執行，文化經費(2.25%)、

道路養護及道安計畫(0.67%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 2件落後標案，分屬新北市政府消防局綜合企劃

科(1 件)、新北市政府警察局後勤科(1 件)之執行案件。請新北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並

按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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新北市 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                  2                      2222    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    
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新北市基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定支

用數 

實際支

用數 

應付

未付

數 

剩餘

款 

執行

率(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 

進度落後原因 解決對策 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

新北市 c008-1-1-4 
興建中和第二分局錦和派出所

辦公廳舍興建案 

新北市政

府警察局 

新北市政

府警察局

後勤科 

35,662 1,976 117 0 0 6 1040101 1040101 1040101 1040101 1040320 1040320 1040930                      1041231                      1041231                      

本案承商於104

年3月20日報請

開工，經當地連

城里里長於當

(20)日率民眾

前往陳情，導致

承商施工圍籬

無法施作，承商

依契約規定函

報甲方履約期

限展延並預定

於104年4月1日

辦理復工事宜。 

本案業經

本局中和

第二分局

與承商於

104年3月

31日至中

和區公所

協調要求

請連城里

辦公處儘

速遷移，

經公所及

里長承諾

於4月1日

搬遷完

成。 

新北市 c008-1-2-1 清水分隊興建工程 
新北市政

府消防局 

新北市政

府消防局

綜合企劃

科 

20,000 19,300 10,084 0 0 52 1040101 1040101 1040101 1040101 1040101 1040101 1040531                      1041231                      1041231                      

因本案廠商遲

交估驗計價資

料予本局審核。 

已於4月1

日簽陳估

驗計價付

款，俟簽

准後儘速

撥付款

項。 
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2 . 臺北市 
臺北市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 26.40 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

150 25.52 0.88 1,010,558.281 142.44 38.28 123 136 97 109 71 93 31 36 23 26 18 21 

本年度基本設施補助經費 26.4 億元(中央補助 25.52 億元，地方自籌 0.88 億元)，截至 3月底止，共有標案 150 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 709,466.65 仟元，預算實際支用數 963,277.765 仟元，已執行應付未付數 46,424.066 仟元，發包結餘數

856.45 仟元，合計預算執行數 1,010,558.281 仟元，預算執行率 142.44 %，預算達成率 38.28 %。 

2.依執行機關區分：由直轄市執行 2,639,749 仟元，直轄市執行率 142.44%，預算達成率 38.28%。 

3.依標案執行情形進度區分：150 件標案，已設計完成者 136 件，已發包決標者 109 件，已開工者 93 件，施工進度已達 50%者 36 件，已完工者 26

件，已驗收完成者 21 件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，150 件標案計有 4件落後，落後比率 2.67%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 4件，屬查核點進度落後者 4件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 1件、因招標作業落後者 1件、其他因素落後者 2件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 38.28%，較平均預算達成率 12.51%高出 25.77 個百分點，執行情形良好。惟文化經費尚未執行，體育經費(0.04%)

預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 4 件落後標案，分屬臺北市政府工務局大地工程處(1 件)、工務局公園路燈工程管理

處(2 件)、臺北翡翠水庫管理局(1 件)等執行案件。請臺北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時

上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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臺北市 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設 1                                           1                                                                                                                               2                      4444    
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臺北市基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定支

用數 

實際支

用數 

應付未

付數 
剩餘款 

執行率

(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 
進度落後原因 解決對策 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺北市 C0010-1-17 
攜帶式水質分層自動監測器與

採樣器 

臺北翡翠

水庫管理

局 

臺北翡翠

水庫管理

局 

2,000 0 0 0 0 0 1040320 1040407 1040410                      1040410                      1040831                      1040831                      1040930                      

因招標規格檢

討與確認，故規

格簽准日期稍

有延後，惟不影

響後續招標及

預定交貨日期。 

已簽准規

格辦理發

包作業

中。 

臺北市 C0010-1-56 

104年度園藝管理所所轄公園

整建工程-園藝管理所園區及

溫室修復工程 

臺北市政

府工務局 

臺北市政

府工務局

公園路燈

工程管理

處 

5,300 0 0 0 0 0 1040315                      1040330                      1040424                      1040615                      1040915                      1041109                      

該工程其中大

型綠雕更新，亟

需尋求視覺創

新的意象架構

來凸顯綠雕主

題風格，需要相

當長時間來規

劃設計，且設計

完成後審查時

間需時較長，致

使發包時間延

後。 

已協助提

供對策並

督促委託

設計承商

加速預算

書製作發

包事宜。 

臺北市 C0010-1-64 

104年本市公園、廣場園路整平

改善工程-太原廣場等園路改

善 

臺北市政

府工務局 

臺北市政

府工務局

公園路燈

工程管理

處 

3,000 0 0 0 0 0 1040213 1040127 1040225 1040324 1040327                      1040630                      1040709                      1040930                      

104年 2月25日

第1次招標，無

人投標；104年3

月3日第2次招

標，1家投標，

資格不符；104

年3年17日第3

次招標，1家投

標，資格不符；

104年3月24日

第4次投標並決

標。 

俟施工前

會勘後即

辦理開工

(已於104

年4月11

日開

工)，並督

商趕工。 

臺北市 C0010-1-100 
山坡地住宅邊坡防災及緊急處

理工程 

臺北市政

府工務局 

臺北市政

府工務局

大地工程

處 

12,000 0 0 0 0 0 1040227 1040227 1040331 1040408 1040515                      1040930                      1041130                      1041231                      

本工程已於3月

20 日 上 網 公

告，預定4月8日

開標。 

於工程決

標後要求

施工廠商

儘速辦理

開工以趕

上工程進

度。 
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3 . 桃園市 
桃園市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 21.73 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

97 21.73 0 53,864.152 99.51 2.48 36 38 15 22 13 17 7 7 2 2 1 1 

本年度基本設施補助經費 21.73 億元(中央補助 21.73 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 97 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 54,131.6 仟元，預算實際支用數 53,608.908 仟元，已執行應付未付數 240 仟元，發包結餘數 15.244 仟

元，合計預算執行數 53,864.152 仟元，預算執行率 99.51 %，預算達成率 2.48 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 2,173,258.2 仟元，縣(市)執行率 99.51%，預算達成率 2.48%。 

3.依標案執行情形進度區分：97 件標案，已設計完成者 38 件，已發包決標者 22 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 7 件，已完工者 2 件，

已驗收完成者 1件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，97 件標案計有 1件落後，落後比率 1.03%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 1件，屬預算執行未達 80%者 1 件。 

2.落後原因分析：其他因素落後者 1件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 2.48%，較平均預算達成率 12.51%落後 10.03 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、水利建設經

費等二類均未執行，文化經費(0.17%)、體育經費(2.34%)、公有建物及設施經費(1.24%)、其他建設經費(3.95%)等四類預算達成率與計

畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，屬客家事務局(1 件)之執行案件。請桃園市政府主動了解落後原因，加強督促並協

助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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桃園市 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                   1                      1111    
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桃園市基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定

支用

數 

實際

支用

數 

應付

未付

數 

剩餘

款 

執行

率(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 

進度落後原因 解決對策 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實

際 

預定 實

際 

桃園市 c0010-1-14 客家流行音樂節 
客家事務

局 

客家事務

局 
6,000 840 0 0 0 0 1040101 1040101 1040115 1040115 1040130 1040130 1040328 1040328 1040425                      1040731                      

本案為跨年度

計畫，因執行期

間為104年 2-3

月，故先行籌備

相關工作，且須

於辦理前由本

局103年一般事

務費先行支出

840千元。 

本案刻正

進行中，

預計4月

撥付第二

期款

2,850千

元。 
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4 . 臺中市 
臺中市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 35.33 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

251 35.33 0 879,200.397 160.09 24.88 138 184 91 137 61 123 12 31 6 25 2 19 

本年度基本設施補助經費 35.33 億元(中央補助 35.33 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 251 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 549,196.652 仟元，預算實際支用數 725,793.661 仟元，已執行應付未付數 124,782.506 仟元，發包結餘

數 28,624.23 仟元，合計預算執行數 879,200.397 仟元，預算執行率 160.09 %，預算達成率 24.88 %。 

2.依執行機關區分：分由直轄市執行 3,478,628 仟元，區公所執行 54,454 仟元，直轄市執行率 159.69%，預算達成率 25.21%；區公所執行率 2,375.29%，

預算達成率 4.36%。 

3.依標案執行情形進度區分：251 件標案，已設計完成者 184 件，已發包決標者 137 件，已開工者 123 件，施工進度已達 50%者 31 件，已完工者 25

件，已驗收完成者 19 件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，251 件標案計有 6件落後，落後比率 2.39%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 6件，屬查核點進度落後者 5件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 1件、因計畫變更落後者 1件、其他因素落後者 4件。 

管考建議：截至 3 月預算達成率為 24.88%，較平均預算達成率 12.51%高出 12.37 個百分點，執行情形良好。道路養護及道安計畫(0.70%)、水利建

設經費(0.01%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 6 件落後標案，分屬文化局(2 件)、水利局(1 件)、社會局(2

件)、原委會(1 件)等執行案件。請臺中市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實

管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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臺中市 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                               1                                                                1                      2222    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                   1                      1111    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
1                                                                                                                                                                                              1                      2222    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                   1                      1111    
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臺中市基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定

支用

數 

實際支

用數 

應付未

付數 

剩餘

款 

執行率

(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 

進度落後原因 解決對策 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺中市 c001-1-4 2015臺中爵士音樂節 文化局 文化局 8,000 0 0 0 0 0 1040331 1040402 1040430                      1041020                      1041025                      1041031                      1041215                      

招標文件奉交

下重行簽辦。 

本案業於

4月2日簽

奉 核

可，將儘

速辦理上

網公告等

後續事

宜。 

臺中市 c001-1-8 文創產業輔導 文化局 文化局 1,000 0 0 0 0 0 1040331                      1040420                      1040430                      1040930                      1041130                      1041215                      

本案係為推動

本市文化創意

產業之發展，係

屬整備文創環

境之基礎性計

畫。惟「103年

度『臺中文創二

十三』文化創意

產業輔導計畫」

委託專業服務

案為跨年度計

畫，履約期間原

為103年5月30

日至本年3月20

日，後因故經本

局同意上揭計

畫展延至本年5

月15日，考量本

案計畫與前年

度計畫密切相

關，為避免標案

期程重疊，進而

影響得標廠商

相關業務及權

責混淆不清，爰

尚無法開始辦

理標案招標事

宜。 

將於四月

中儘速辦

理標案招

標事宜，

以符合進

度。 

臺中市 c006-1-1 
市管河川、區域排水及各級排

水道改善工程 
水利局 水利局 40,000 0 0 0 0 0 1040115 1040310 1040331                      1040531                      1041031                      1041130                      1041215                      

工 程 委 設 標

104/01/20 決

標，致後續作業

無 法 如 期 完

俟設計圖

說審查完

成即加速

趕辦招標
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成，目前設計圖

說審查中。 

後續作業 

臺中市 c008-6-52 社政系統擴充功能模組建置 
市立托兒

所 

社會局、

仁 愛 之

家、市立

托兒所、

家暴及性

侵害防治

中心 

1,050 0 0 0 0 0 1040131 1040323 1040320                      1040321                      1040930                      1041130                      1041215                      

因服務建議書

徵求文件及招

標文件修正 

已依會辦

單位建議

修正相關

招標文件 

臺中市 c008-6-53 購置公務機車 
市立托兒

所 

社會局、

仁 愛 之

家、市立

托兒所、

家暴及性

侵害防治

中心 

826 385 304 0 0 79 1040301 1040113 1040301 1040113 1040301 1040113 1040331 1040210 1040331                      1040430                      

共同供應契約

暫無符合需求

(125cc 且 有 足

夠載送物資空

間)品項。 

於共同供

應契約有

符合需求

品項時，

簽辦採購

事宜。 

臺中市 c0010-1-5 
花東新村、自強新村土地使用

補償費用 
原委會 原委會 2,000 0 0 0 0 0 1040220                      1040320                      1040420                      1040620                      1041120                      1041210                      

1.本經費如經

花東及自強新

村協會與國有

財產署中區分

署(土地權管機

關)簽訂土地承

租簽約後即1次

撥付費用，毋須

辦理招標、施

作、驗收與第一

次撥付經費等

程序。 2.案因

土地權管機關

表示本案尚須

辦理土地變更

編定為適當用

地，變更後才能

簽訂土地承租

契約，俟完成土

地變更編定並

簽訂承租土地

契約後辦理撥

付  

土地變更

編定時程

冗長且非

本會業

務，擬依

土地權管

機關需求

並克服法

規程序積

極辦理土

地變更編

定 
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5 . 臺南市 
臺南市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 32.01 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

190 32.01 0 132,873.756 118.01 4.15 108 117 65 82 49 59 14 17 10 10 6 6 

本年度基本設施補助經費 32.01 億元(中央補助 32.01 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 190 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 112,592.47 仟元，預算實際支用數 78,333.429 仟元，已執行應付未付數 52,330.545 仟元，發包結餘數

2,209.782 仟元，合計預算執行數 132,873.756 仟元，預算執行率 118.01 %，預算達成率 4.15 %。 

2.依執行機關區分：由直轄市執行 3,201,443 仟元，直轄市執行率 118.01%，預算達成率 4.15%。 

3.依標案執行情形進度區分：190 件標案，已設計完成者 117 件，已發包決標者 82 件，已開工者 59 件，施工進度已達 50%者 17 件，已完工者 10 件，

已驗收完成者 6件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，190 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 4.15%，較平均預算達成率 12.51%落後 8.36 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費、農業建設經費等二類均未

執行，道路養護及道安計畫(1.63%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(3.83%)、水利建設經費(2.18%)、公有建物及設施經費

(0.43%)、其他建設經費(8.04%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請臺南市政府主動了解執行偏低原因，加強督促

並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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6 . 高雄市 
高雄市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 45.11 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

133 42.59 2.52 574,545.022 199.14 12.74 87 96 56 71 52 65 7 20 2 5 0 3 

本年度基本設施補助經費 45.11 億元(中央補助 42.59 億元，地方自籌 2.52 億元)，截至 3月底止，共有標案 133 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 288,517.896 仟元，預算實際支用數 547,837.501 仟元，已執行應付未付數 26,707.521 仟元，發包結餘數

0仟元，合計預算執行數 574,545.022 仟元，預算執行率 199.14 %，預算達成率 12.74 %。 

2.依執行機關區分：由直轄市執行 4,511,223 仟元，直轄市執行率 199.14%，預算達成率 12.74%。 

3.依標案執行情形進度區分：133 件標案，已設計完成者 96 件，已發包決標者 71 件，已開工者 65 件，施工進度已達 50%者 20 件，已完工者 5 件，

已驗收完成者 3件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，133 件標案計有 1件落後，落後比率 0.75%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 1件，屬預算執行未達 80%者 1 件。 

2.落後原因分析：其他因素落後者 1件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 12.74%，較平均預算達成率 12.51%高出 0.23 個百分點，執行情形良好。水利建設經費尚未執行，體育經費(5.26%)、

交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(4.48%)、公有建物及設施經費(6.26%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另

有 1件落後標案，屬高雄市政府工務局(1 件)執行案件。請高雄市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並

按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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高雄市 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                   1                      1111    
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高雄市基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定

支用

數 

實際

支用

數 

應付

未付

數 

剩餘

款 

執行

率(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 

進度落後原因 解決對策 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

高雄市 c0010-1-16 

104年度大寮等4區公園舖面及

木棧平台設施維護等改善及緊

急搶修工程(開口契約) 

高雄市政

府工務局 

高雄市政

府工務局 
2,000 500 0 100 0 20 1040101 1040101 1040101 1040101 1040203 1040203 1040630                      1041230                      1041231                      

備料中及辦理

現場責任會勘 

工程區域

屬水源保

護區，

104.04.14

與自來水

公司辦理

現地釐清

會勘後，辦

理進場施

做。 
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7 . 宜蘭縣 
宜蘭縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 7.99 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

50 7.69 0.3 15,533.812 105.41 1.94 31 31 18 18 12 13 4 5 0 0 0 0 

本年度基本設施補助經費 7.99 億元(中央補助 7.69 億元，地方自籌 0.3 億元)，截至 3月底止，共有標案 50 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 14,736.45 仟元，預算實際支用數 14,123.812 仟元，已執行應付未付數 1,410 仟元，發包結餘數 0 仟元，

合計預算執行數 15,533.812 仟元，預算執行率 105.41 %，預算達成率 1.94 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 799,007 仟元，縣(市)執行率 105.41%，預算達成率 1.94%。 

3.依標案執行情形進度區分：50 件標案，已設計完成者 31 件，已發包決標者 18 件，已開工者 13 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 0 件，

已驗收完成者 0件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，50 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 1.94%，較平均預算達成率 12.51%落後 10.57 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費、體育經費、補助貧瘠鄉

鎮市等三類均尚未執行，道路養護及道安計畫(1.07%)、水利建設經費(2.68%)、公有建物及設施經費(4.90%)、其他建設經費(2.15%)等

四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請宜蘭縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，

並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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8 . 新竹縣 
新竹縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 6.54 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

48 6.51 0.03 48,297.968 574.96 7.38 33 33 22 23 16 17 4 5 0 1 0 1 

本年度基本設施補助經費 6.54 億元(中央補助 6.51 億元，地方自籌 0.03 億元)，截至 3月底止，共有標案 48 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 8,400.188 仟元，預算實際支用數 18,071.678 仟元，已執行應付未付數 30,226.29 仟元，發包結餘數 0

仟元，合計預算執行數 48,297.968 仟元，預算執行率 574.96 %，預算達成率 7.38 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 654,192 仟元，縣(市)執行率 574.96%，預算達成率 7.38%。 

3.依標案執行情形進度區分：48 件標案，已設計完成者 33 件，已發包決標者 23 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 1 件，

已驗收完成者 1件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，48 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3 月預算達成率為 7.38%，較平均預算達成率 12.51%落後 5.13 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、交通建設經

費(不含道路養護及道安計畫)、農業建設經費等三類均尚未執行，文化經費(10.21%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請

新竹縣政府加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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9 . 苗栗縣 
苗栗縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 9.12 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

62 7.89 1.22 35,011.142 102.53 3.84 42 43 19 23 16 17 4 4 0 0 0 0 

本年度基本設施補助經費 9.12 億元(中央補助 7.89 億元，地方自籌 1.22 億元)，截至 3月底止，共有標案 62 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 34,146.5 仟元，預算實際支用數 3,085.142 仟元，已執行應付未付數 31,926 仟元，發包結餘數 0仟元，

合計預算執行數 35,011.142 仟元，預算執行率 102.53 %，預算達成率 3.84 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 911,862 仟元，縣(市)執行率 102.53%，預算達成率 3.84%。 

3.依標案執行情形進度區分：62 件標案，已設計完成者 43 件，已發包決標者 23 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 4 件，已完工者 0 件，

已驗收完成者 0件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，62 件標案計有 1件落後，落後比率 1.61%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 1件，屬查核點進度落後者 1件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 1件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 3.84%，較平均預算達成率 12.51%落後 8.67 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市、交通建設經費(不

含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費等四類均尚未執行，文化經費(6.13%)、體育經費(0.12%)、道路養護及道安計

畫(0.12%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1件落後標案，屬水利城鄉處下水道科(1 件)執行案件。請苗栗縣

政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 



 

 

- 48 -

苗栗縣 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設 1                                                                                                                                                                                                                                        1111    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    
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苗栗縣基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定支

用數 

實際支

用數 

應付未

付數 
剩餘款 

執行率

(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 
進度落後原因 解決對策 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

苗栗縣 c006-3-2 苗栗縣雨水下水道清淤工程 
水利城鄉

處 

水利城鄉

處下水道

科 

7,500 0 0 0 0 0 1040331                      1040420                      1040508                      1041020                      1041231                      1050229                      

預算書需要修正 限期修正

後送縣府 
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1 0 . 彰化縣 
彰化縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 11.83 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

66 11.83 0 42,563.683 175.67 3.60 35 37 22 26 7 10 2 2 0 1 0 0 

本年度基本設施補助經費 11.83 億元(中央補助 11.83 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 66 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 24,229.17 仟元，預算實際支用數 30,698.414 仟元，已執行應付未付數 11,865.269 仟元，發包結餘數 0

仟元，合計預算執行數 42,563.683 仟元，預算執行率 175.67 %，預算達成率 3.60 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 1,182,888 仟元，縣(市)執行率 175.67%，預算達成率 3.6%。 

3.依標案執行情形進度區分：66 件標案，已設計完成者 37 件，已發包決標者 26 件，已開工者 10 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 1 件，

已驗收完成者 0件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，66 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3 月預算達成率為 3.60%，較平均預算達成率 12.51%落後 8.91 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安

計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費等五類均尚未執行，其他建設經費(6.87%)預算達成率

與計畫平均值比偏低，需積極執行。請彰化縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，

以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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1 1 . 南投縣 
 

南投縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 11.10 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

73 11.1 0 12,501.254 100.00 1.13 16 17 6 15 5 14 1 2 0 0 0 0 

本年度基本設施補助經費 11.1 億元(中央補助 11.1 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 73 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 0仟元，預算實際支用數 10,602.81 仟元，已執行應付未付數 1,778.444 仟元，發包結餘數 120 仟元，合

計預算執行數 12,501.254 仟元，預算執行率 100.00 %，預算達成率 1.13 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 1,109,874 仟元，縣(市)執行率 100%，預算達成率 1.13%。 

3.依標案執行情形進度區分：73 件標案，已設計完成者 17 件，已發包決標者 15 件，已開工者 14 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 0 件，

已驗收完成者 0件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，73 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 1.13%，較平均預算達成率 12.51%落後 11.38 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費、體育經費、道路養護及

道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、其他建設經費等六類均尚未執行，農業建設經費(0.19%)、公有

建物及設施經費(1.20%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請南投縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助

所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數  
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 1 2 . 雲林縣 
雲林縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 11.30 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

82 10.17 1.13 268,331.314 317.50 23.74 20 22 16 20 16 17 0 0 0 0 0 0 

本年度基本設施補助經費 11.3 億元(中央補助 10.17 億元，地方自籌 1.13 億元)，截至 3月底止，共有標案 82 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 84,512.757 仟元，預算實際支用數 109,693.453 仟元，已執行應付未付數 158,637.861 仟元，發包結餘數

0仟元，合計預算執行數 268,331.314 仟元，預算執行率 317.50 %，預算達成率 23.74 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 1,130,212 仟元，縣(市)執行率 317.5%，預算達成率 23.74%。 

3.依標案執行情形進度區分：82 件標案，已設計完成者 22 件，已發包決標者 20 件，已開工者 17 件，施工進度已達 50%者 0 件，已完工者 0件，已

驗收完成者 0件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，82 件標案計有 3件落後，落後比率 3.66%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 3件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 2件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 2件、其他因素落後者 1件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 23.74%，較平均預算達成率 12.51%高出 11.23 個百分點，執行情形良好。惟體育經費尚未執行；文化經費(3.15%)、

水利建設經費(0.09%)、農業建設經費(0.32%)、公有建物及設施經費(1.01%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有

3 件落後標案，分屬消防局(2 件)及警察局(1 件)之執行案件。請雲林縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改

善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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雲林縣 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                  1                      1111    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                      0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
2                                                                                                                                                                                                                                        2222    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    
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雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定支

用數 

實際支

用數 

應付未

付數 
剩餘款 

執行率

(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 
進度落後原因 解決對策 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

雲林縣 c004-4-3 交通安全設施改善 警察局 警察局 8,588 1,000 90 0 0 9 1040320 1040130 1040425 1040217 1040515                      1041030                      1041211                      1041222                      

104/2/17 辦 理

交通安全設施

及維護工作「開

口契約」開標作

業。 

目前已第

2次派

工，可趕

上預定進

度。 

雲林縣 c008-2-2-1 
汰換水庫車1輛、小型水箱車1

輛 
消防局 消防局 11,000 0 0 0 0 0 1040331                      1040430                      1040430                      1050301                      1050301                      1050315                      

標案規格尚在

簽核中 

規格簽核

後盡速上

網招標 

雲林縣 c008-2-2-2 汰換救災指揮車1輛 消防局 消防局 1,000 0 0 0 0 0 1040331                      1040430                      1040430                      1041102                      1041102                      1041116                      

標案規格尚在

簽核中 

規格簽核

後盡速上

網招標 
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1 3 . 嘉義縣 
嘉義縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 10.71 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

164 10.71 0 75,076.937 220.32 7.01 83 95 58 77 40 71 16 22 11 15 7 9 

本年度基本設施補助經費 10.71 億元(中央補助 10.71 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 164 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 34,076.837 仟元，預算實際支用數 66,778.725 仟元，已執行應付未付數 7,702.195 仟元，發包結餘數

596.017 仟元，合計預算執行數 75,076.937 仟元，預算執行率 220.32 %，預算達成率 7.01 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 1,070,859 仟元，縣(市)執行率 220.32%，預算達成率 7.01%。 

3.依標案執行情形進度區分：164 件標案，已設計完成者 95 件，已發包決標者 77 件，已開工者 71 件，施工進度已達 50%者 22 件，已完工者 15 件，

已驗收完成者 9件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，164 件標案計有 3件落後，落後比率 1.83%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 3件，屬查核點進度落後者 2件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 2件、其他因素落後者 1件。 

管考建議：截至 3 月預算達成率為 7.01%，較平均預算達成率 12.51%落後 5.50 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫均未執行，文

化經費(13.84%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(0.68%)、農業建設經費(1.28%)、公有建物及設施經費(1.31%)、其他建設

經費(13.30%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬建設處道路工程科(1 件)、教育處運動產

業科(2 件)之執行案件。請嘉義縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作

業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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嘉義縣 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育 2                                                                                                                                                                                                                                        2222    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                  1                      1111    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    
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嘉義縣基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定

支用

數 

實際

支用

數 

應付

未付

數 

剩餘

款 

執行

率(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 

進度落後原因 解決對策 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實

際 

嘉義縣 c002-1-5 
體育會及各項單項委員會發

展體育競賽活動經費 
教育處 

教育處運

動產業科 
2,000 1,000 0 0 0 0 1040101                      1040101                      1040101                      1040630                      1041231                      1041231                      

本案於1月26日

業已陳核至縣

長室，惟尚未核

判。 

奉 核可

後儘速核

定體育會

辦理相關

事宜。 

嘉義縣 c002-1-13 辦理馬拉松活動 教育處 
教育處運

動產業科 
500 500 0 360 140 100 1040120 1040120 1040121 1040121 1040121 1040121 1040121 1040121 1040121 1040121 1040331                      

辦理預借經費

採應付未付登

記。 

配合中小

學運動會

活動辦

理，儘速

於活動後

2個月(5

月底)前

辦理轉

正。 

嘉義縣 c004-1-1 縣道養護經費 建設處 
建設處道

路工程科 
174,331 0 0 0 0 0 1040331                      1040630                      1040831                      1041031                      1041130                      1041231                      

因公路總局第

五區養護工程

處尚未函文本

府辦理撥付事

宜 

俟公路總

局第五區

養護工程

處檢送收

款收據及

相關資料

後，再行

辦理撥付

相關事宜 
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1 4 . 屏東縣 
屏東縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 15.39 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

59 15.39 0 143,305.159 133.58 9.31 27 27 7 13 5 10 2 3 1 1 1 1 

本年度基本設施補助經費 15.39 億元(中央補助 15.39 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 59 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 107,279.964 仟元，預算實際支用數 136,705.159 仟元，已執行應付未付數 6,600 仟元，發包結餘數 0 仟

元，合計預算執行數 143,305.159 仟元，預算執行率 133.58 %，預算達成率 9.31 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 1,539,336 仟元，縣(市)執行率 133.58%，預算達成率 9.31%。 

3.依標案執行情形進度區分：59 件標案，已設計完成者 27 件，已發包決標者 13 件，已開工者 10 件，施工進度已達 50%者 3 件，已完工者 1件，已

驗收完成者 1件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，59 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 9.31%，較平均預算達成率 12.51%落後 3.20 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費、道路養護及道安計畫、農

業建設經費等三類均尚未執行，體育經費(0.10%)、水利建設經費(2.23%)、公有建物及設施經費(4.95%)、其他建設經費(14.63%)等四類

預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請屏東縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按

時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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1 5 . 臺東縣 
臺東縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 11.24 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

115 10.37 0.87 3,072.869 162.97 0.27 29 37 12 21 8 15 0 2 0 0 0 0 

本年度基本設施補助經費 11.24 億元(中央補助 10.37 億元，地方自籌 0.87 億元)，截至 3月底止，共有標案 115 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,885.57 仟元，預算實際支用數 3,072.869 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計

預算執行數 3,072.869 仟元，預算執行率 162.97 %，預算達成率 0.27 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 1,123,669 仟元，縣(市)執行率 162.97%，預算達成率 0.27%。 

3.依標案執行情形進度區分：115 件標案，已設計完成者 37 件，已發包決標者 21 件，已開工者 15 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 0件，

已驗收完成者 0件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，115 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 0.27%，較平均預算達成率 12.51%落後 12.24 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、農業建設經

費等二類均未執行，文化經費(0.73%)、水利建設經費(0.07%)、公有建物及設施經費(0.11%)、其他建設經費(0.09%)等四類預算達成率

與計畫平均值比偏低，需積極執行。請臺東縣政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，

以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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1 6 . 花蓮縣 
花蓮縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 11.41 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

107 11.37 0.04 26,717.962 209.67 2.34 48 50 24 27 14 16 4 5 2 2 1 1 

本年度基本設施補助經費 11.41 億元(中央補助 11.37 億元，地方自籌 0.04 億元)，截至 3月底止，共有標案 107 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 12,742.999 仟元，預算實際支用數 15,103.267 仟元，已執行應付未付數 11,614.695 仟元，發包結餘數 0

仟元，合計預算執行數 26,717.962 仟元，預算執行率 209.67 %，預算達成率 2.34 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 1,140,536 仟元，縣(市)執行率 209.67%，預算達成率 2.34%。 

3.依標案執行情形進度區分：107 件標案，已設計完成者 50 件，已發包決標者 27 件，已開工者 16 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 2件，

已驗收完成者 1件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，107 件標案計有 4件落後，落後比率 3.74%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 4件，屬查核點進度落後者 4件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 3件、因招標作業落後者 1件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 2.34%，較平均預算達成率 12.51%落後 10.17 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫、交通建設經

費(不含道路養護及道安計畫)等二類均未執行，文化經費(11.27%)、水利建設經費(1.88%)、農業建設經費(0.31%)、公有建物及設施經

費(6.54%)、其他建設經費(2.18%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 4件落後標案，分屬原住民行政處(1 件)、

消防局(3 件)等執行案件。請花蓮縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考

作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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花蓮縣 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
3                                                                                                                                                                                                                                        3333    

c009.其他建設                                                                1                                                                                                                                                                         1111    
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花蓮縣基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定支

用數 

實際支

用數 

應付未

付數 
剩餘款 

執行率

(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 
進度落後原因 解決對策 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

花蓮縣 c008-6-8 
車裝台、手提台及基地台雙模

無線電 
消防局 消防局 2,673 0 0 0 0 0 1040330                      1040415                      1040510                      1041115                      1041115                      1041130                      

規格尚待確認 積極辦理 

花蓮縣 c008-6-9 
改善汰除119派遣台系統各項

軟硬體設備 
消防局 消防局 2,918 0 0 0 0 0 1040330                      1040415                      1040510                      1040715                      1040715                      1040730                      

規格待確認 已確認,待

簽核 

花蓮縣 c008-6-11 公務機車 消防局 消防局 1,071 0 0 0 0 0 1040215 1040217 1040305                      1040310                      1040710                      1040710                      1040731                      

規格文件修改 規格文件

應於簽核

前確認 

花蓮縣 c0010-1-13 
原住民族地區部落公共工程規

劃設計作業計畫 

原住民行

政處 

原住民行

政處 
1,500 0 0 0 0 0 1040313                      1040320                      1040630                      1040731                      1041130                      1041231                      

第一次招標流

（廢）標 

訂於104年

4月14日開

標 

 

  



 

 

- 63 -

1 7 . 澎湖縣 
澎湖縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 5.61 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

75 5.61 0 114,869.229 115.25 20.49 50 51 32 36 22 26 4 5 1 4 1 3 

本年度基本設施補助經費 5.61 億元(中央補助 5.61 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 75 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 99,672.153 仟元，預算實際支用數 107,258.713 仟元，已執行應付未付數 7,058.544 仟元，發包結餘數

551.972 仟元，合計預算執行數 114,869.229 仟元，預算執行率 115.25 %，預算達成率 20.49 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 560,679 仟元，縣(市)執行率 115.25%，預算達成率 20.49%。 

3.依標案執行情形進度區分：75 件標案，已設計完成者 51 件，已發包決標者 36 件，已開工者 26 件，施工進度已達 50%者 5 件，已完工者 4件，已

驗收完成者 3件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，75 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3 月預算達成率為 20.49%，較平均預算達成率 12.51%高出 7.98 個百分點，執行情形良好。惟道路養護及道安計畫、農業建設經費

等二類均尚未執行，公有建物及設施經費(6.30%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請澎湖縣政府主動了解執行偏低原因，

加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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1 8 . 基隆市 
基隆市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 23.45 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

367 22.91 0.54 203,435.707 111.46 8.68 267 280 180 203 139 161 30 32 7 8 5 6 

本年度基本設施補助經費 23.45 億元(中央補助 22.91 億元，地方自籌 0.54 億元)，截至 3月底止，共有標案 367 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 182,519.066 仟元，預算實際支用數 191,933.39 仟元，已執行應付未付數 10,562.65 仟元，發包結餘數

939.667 仟元，合計預算執行數 203,435.707 仟元，預算執行率 111.46 %，預算達成率 8.68 %。 

2.依執行機關區分：分由縣(市)執行 2,235,694 仟元，區公所執行 109,076 仟元，縣(市)執行率 109.73%，預算達成率 8.64%；區公所執行率 158.64%，

預算達成率 9.39%。 

3.依標案執行情形進度區分：367 件標案，已設計完成者 280 件，已發包決標者 203 件，已開工者 161 件，施工進度已達 50%者 32 件，已完工者 8

件，已驗收完成者 6件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，367 件標案計有 8件落後，落後比率 2.18%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 8件，屬查核點進度落後者 7件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 1件、因招標作業落後者 2件、因計畫變更落後者 1件、其他因素落後者 4件。 

管考建議：截至 3 月預算達成率為 8.68%，較平均預算達成率 12.51%落後 3.83 個百分點，執行情形欠佳。其中水利建設經費尚未執行，文化經費

(1.71%)、公有建物及設施經費(2.69%)、其他建設經費(10.36%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 8 件落後標

案，分屬工務處土木工程科(1 件)、工務處養護工程科(2 件)、文化局(1 件)、都市發展處(1 件)、衛生局(2 件)、警察局後勤課(1 件)等

執行案件。請基隆市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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基隆市 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                   1                      1111    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                  1                      1111    

c009.其他建設 1                                           2                                           1                                                                2                      6666    
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基隆市基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定

支用

數 

實際

支用

數 

應付

未付

數 

剩餘

款 

執行

率(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 

進度落後原因 解決對策 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實

際 

預定 實際 

基隆市 c005-2-2 
月眉路都市計畫道路改善拓寬

第二標工程 
工務處 

工務處土

木工程科 
25,760 6,000 0 0 0 0 980916 1020131 1020710 1020705 1020829 1020829 1040315                      1041218                      1041231                      

第二次變更設

計新增單價尚

未議定 

刻正要求

監造釐清 

基隆市 c008-2-1-1 汰換警用車輛計畫 警察局 
警察局後

勤課 
40,610 0 0 0 0 0 1040131                      1040430                      1040531                      1040630                      1040831                      1040930                      

本局本(104)年

度汰換車輛計

有 巡 邏 車 29

輛、高性能巡邏

車1輛、偵防車

10輛、高性能偵

防車6輛、廂式

偵防車3輛、警

用機車85輛及

巡 邏 機 車

(250cc)12輛，

除 巡 邏 機 車

(250cc)尚未完

成 規 格 訂 定

外，均於期限內

辦理 

參考廠商

提供之車

輛規格，

由需求單

位依實際

使用需求

研擬規格 

基隆市 c0010-1-15 
安和一街137巷對面山坡排水

設施工程 
工務處 

工務處養

護工程科 
1,700 0 0 0 0 0 1040228 1040122 1040330 1040410 1040630                      1040830                      1041130                      1041231                      

已於2月13日開

標，廠商標價低

於底價八折，簽

請保留決標奉

准，因得標廠商

3月19日來文不

繳納差額履約

保證金，並簽請

以次低標再行

議價程序，且於

4月10日決標 

已於4月

10日決標 

基隆市 c0010-1-16 湖海路防落石網加固工程 工務處 
工務處養

護工程科 
3,500 0 0 0 0 0 1040228 1040410 1040530                      1040630                      1040830                      1041130                      1041231                      

因勘查現場施

作路段及辦理

委託規劃設計

作業延誤 

3月27日

奉准，並

於4月10

日完成規

劃設計 

基隆市 c0010-1-43 辦理本市樁位測訂埋設工程 
都市發展

處 

都市發展

處 
1,600 0 0 0 0 0 1040301                      1040515                      1040531                      1040815                      1041130                      1041230                      

計畫內容變更 進度正積

極辦理中 

基隆市 c0010-1-107 電腦作業系統更新計畫 文化局 文化局 915 0 0 0 0 0 1040331                      1040430                      1040531                      1040831                      1040930                      1041130                      
因需蒐集各項

硬 體 設 備 規

詢問廠商

相關規
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格，故需較長作

業時間 

格，於4月

底前辦理

招標作

業。 

基隆市 c0010-1-176 
衛生局所汰換老舊冷氣設備計

畫 
衛生局 衛生局 500 0 0 0 0 0 1040227                      1040331                      1040430                      1040529                      1040630                      1040731                      

廠商已完成現

場 評 估 並 報

價，唯報價超出

預算金額，現與

廠商研議中。 

積極趕辦 

基隆市 c0010-1-177 
衛生局所投影機及擴音器等設

備計畫 
衛生局 衛生局 163 0 0 0 0 0 1040331                      1040529                      1040630                      1040731                      1040828                      1040930                      

擴音設備待相

關汰換完成，再

行規劃。 

積極趕辦 
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1 9 . 新竹市 
新竹市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 15.35 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

125 14.15 1.2 71,963.427 137.62 4.69 54 56 47 47 40 43 14 14 6 6 3 3 

本年度基本設施補助經費 15.35 億元(中央補助 14.15 億元，地方自籌 1.2 億元)，截至 3月底止，共有標案 125 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 52,293.04 仟元，預算實際支用數 65,626.013 仟元，已執行應付未付數 3,447.414 仟元，發包結餘數 2,890

仟元，合計預算執行數 71,963.427 仟元，預算執行率 137.62 %，預算達成率 4.69 %。 

2.依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,521,775 仟元，區公所執行 13,500 仟元，縣(市)執行率 138.09%，預算達成率 4.71%；區公所執行率 75.7%，

預算達成率 2.24%。 

3.依標案執行情形進度區分：125 件標案，已設計完成者 56 件，已發包決標者 47 件，已開工者 43 件，施工進度已達 50%者 14 件，已完工者 6 件，

已驗收完成者 3件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，125 件標案計有 3件落後，落後比率 2.40%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 3件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 1件。 

2.落後原因分析：因招標作業落後者 1件、因預算編列落後者 1件、其他因素落後者 1件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 4.69%，較平均預算達成率 12.51%落後 7.82 個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安

計畫)、水利建設經費等二類均尚未執行，文化經費(7.48%)、體育經費(0.68%)、道路養護及道安計畫(1.20%)、公有建物及設施經費

(3.44%)、其他建設經費(7.50%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬工務處 1 件、東區區公

所 1件、環保局 1件。請新竹市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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新竹市 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                1                                                                                                                                                                         1111    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設                                                                                                                                                                         1                      1                      2222    
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新竹市基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定

支用

數 

實際

支用

數 

應付

未付

數 

剩餘

款 

執行

率(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 

進度落後原因 解決對策 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

新竹市 c006-1-1 
改善民眾生活品質排水路修疏

浚(中小排)工程 
工務處 工務處 8,000 0 0 0 0 0 1040210 1040302 1040331 1040401 1040413 1040410 1040831                      1041201                      1041231                      

廠商因標價過

低提出說明導

致延遲決標 

爾後工程

提早上網

招標 

新竹市 c0010-1-11 
東區各里小型工程、里民大會

建議案及急需辦理小型工程 
民政處 

東區區公

所 
4,500 400 1 302 0 76 1040108 1040108 1040216 1040216 1040301 1040301 1040830                      1041215                      1041231                      

104年 3月經費

支用實際進度

落後，達成率為

75.7%落後率為

4.3%，部分工程

3月驗收，積極

辦理後續作業

後付款 

104年3月

經費支用

實際進度

落後，達

成率為

75.7%落

後率為

4.3%，部

分工程3

月驗收，

積極辦理

後續作業

後付款 

新竹市 c0010-1-26 廚餘委外處理費 環保局 環保局 1,000 240 115 0 0 48 1040101 1040101 1040101 1040101 1040101 1040101 1040701                      1041231                      1041231                      

預算金額係105

萬,決標金額為

90元/公噸,3月

份 處 理 量 為

492.48 公 噸 故

處理金額為4萬

44323元. 依實

際收運市民產

出的廚餘量換

算處理費用  

依實際收

運市民產

出的廚餘

量換算處

理費用 
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2 0 . 嘉義市 
嘉義市 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 14.18 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

338 14.18 0 130,175.814 129.69 9.18 218 231 49 61 30 35 7 8 5 6 3 6 

本年度基本設施補助經費 14.18 億元(中央補助 14.18 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 338 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 100,375.18 仟元，預算實際支用數 100,074.538 仟元，已執行應付未付數 30,041.276 仟元，發包結餘數

60 仟元，合計預算執行數 130,175.814 仟元，預算執行率 129.69 %，預算達成率 9.18 %。 

2.依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,403,236 仟元，區公所執行 15,064 仟元，縣(市)執行率 129.55%，預算達成率 9.22%；區公所執行率 154.03%，

預算達成率 5.63%。 

3.依標案執行情形進度區分：338 件標案，已設計完成者 231 件，已發包決標者 61 件，已開工者 35 件，施工進度已達 50%者 8 件，已完工者 6 件，

已驗收完成者 6件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，338 件標案計有 0件落後，落後比率 0.00%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月 

2.落後原因分析：無落後標案。 

管考建議：截至 3 月預算達成率為 9.18%，較平均預算達成率 12.51%落後 3.33 個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安

計畫)、水利建設經費、公有建物及設施經費等三類均尚未執行，文化經費(5.46%)、體育經費(6.42%)、道路養護及道安計畫(0.69%)、

其他建設經費(12.27%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行。請嘉義市政府主動了解執行偏低原因，加強督促並協助所

屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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 2 1 . 金門縣 
金門縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 5.67 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

53 4.87 0.8 44,314.277 61.33 7.81 19 30 11 13 11 13 3 2 3 2 2 2 

本年度基本設施補助經費 5.67 億元(中央補助 4.87 億元，地方自籌 0.8 億元)，截至 3月底止，共有標案 53 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 72,250.48 仟元，預算實際支用數 44,314.277 仟元，已執行應付未付數 0 仟元，發包結餘數 0 仟元，合

計預算執行數 44,314.277 仟元，預算執行率 61.33 %，預算達成率 7.81 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 567,357 仟元，縣(市)執行率 61.33%，預算達成率 7.81%。 

3.依標案執行情形進度區分：53 件標案，已設計完成者 30 件，已發包決標者 13 件，已開工者 13 件，施工進度已達 50%者 2 件，已完工者 2 件，

已驗收完成者 2件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，53 件標案計有 3件落後，落後比率 5.66%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 3件，屬查核點進度落後者 2件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1件。 

2.落後原因分析：因規劃設計落後者 2件及未填寫落後原因 1件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 7.81%，較平均預算達成率 12.51%落後 4.70 個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安

計畫)、水利建設經費、農業建設經費、其他建設經費等四類均尚未執行，文化經費(5.16%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執

行；另有 3 件落後標案，分屬金門縣政府行政處(1 件)、建設處(2 件)之執行案件，未填寫落後原因 1 件。請金門縣政府主動了解落後

原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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金門縣 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設 1                                                                                                                                                                                                                                        1111    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設 1                                                                                                                                                                                                                   1 2222    
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金門縣基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定支

用數 

實際支

用數 

應付未

付數 
剩餘款 

執行率

(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 
進度落後原因 解決對策 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

金門縣 c007-1-2 
產業道路整建--104年金湖鎮產

業道路改善工程 

金門縣政

府建設處 

金門縣政

府建設處 
2,000 0 0 0 0 0 1040315                      1040420                      1040515                      1040720                      1041010                      1041110                      

案業已設計完

工,正辦理審核

中。 

審核後請

公所依書

圖辦理。 

金門縣 c0010-1-3 
資訊設備--汰換電腦教室教學

用電腦34台。 

金門縣政

府行政處 

金門縣政

府行政處 
850 0 0 0 0 0 1040129                      1040213                      1040313                      1040320                      1040320                      1040330                      

                                          

金門縣 c0010-1-5 

漁港設施工程--新湖漁港東防

堤延建、羅厝漁港浮動碼頭增工

程 

金門縣政

府建設處 

金門縣政

府建設處 
30,000 30,000 0 0 0 0 1030815                      1031017                      1031124                      1040515                      1041130                      1041225                      

工程興建為求周

延，須辦理簡

報、會勘等前置

作業 

已完成變

更設計基

設，現細部

設計中 
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2 2 . 連江縣 
連江縣 104 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表 

標案
件數 

總經費 2.99 億元 
預算執行數 
(千元) 

預算 
執行率 
(%) 

預算 
達成率 
(%) 

設計完成 
(件數) 

發包決標 
(件數) 

開工(件數) 
施工進度 
達 50% 
(件數) 

完工(件數) 
驗收完成 
(件數) 

中央核定 
(億元) 

縣市自籌 
(億元) 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

54 2.99 0 44,742.346 332.33 14.98 19 19 6 8 5 8 3 3 1 1 1 1 

本年度基本設施補助經費 2.99 億元(中央補助 2.99 億元，地方自籌 0億元)，截至 3月底止，共有標案 54 件。 

104 年度 3月執行情形檢討： 

1.依整體執行情形分析：累計預定支用數 13,463.05 仟元，預算實際支用數 44,726.659 仟元，已執行應付未付數 0仟元，發包結餘數 15.687 仟元，

合計預算執行數 44,742.346 仟元，預算執行率 332.33 %，預算達成率 14.98 %。 

2.依執行機關區分：由縣(市)執行 298,626 仟元，縣(市)執行率 332.33%，預算達成率 14.98%。 

3.依標案執行情形進度區分：54 件標案，已設計完成者 19 件，已發包決標者 8 件，已開工者 8 件，施工進度已達 50%者 3 件，已完工者 1 件，已

驗收完成者 1件。 

4.依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 104 年 3 月底止，54 件標案計有 6件落後，落後比率 11.11%。 

落後原因： 

1.104 年 3 月落後標案 6件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 4件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1件。 

2.落後原因分析：其他因素落後者 2件及未填寫落後原因 4件。 

管考建議：截至 3月預算達成率為 14.98%，較平均預算達成率 12.51%高出 2.47 個百分點，執行情形良好。惟補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安計

畫、公有建物及設施經費等三類均尚未執行，文化經費(11.99%)、體育經費(2.81%)、水利建設經費(0.35%)等三類預算達成率與計畫平

均值比偏低，需積極執行；另有 6 件落後標案，分屬工務局(1 件)、文化局(1 件)、民政局(2 件)、交通局(1 件)、教育局(1 件)等執行

案件，未填寫落後原因 4 件。請連江縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管

考作業。 

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數 
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連江縣 1 0 4 年 3 月份落後案件統計表─依計畫類別 

計畫類別 
已填寫落後原因標案 未填寫 

落後原因 
總計總計總計總計    

規劃設計 土地取得 拆遷補償 招標作業 施工作業 驗收作業 計畫變更 人力需求 預算編列 天然因素 其他 

c001.文化                                                                                                                                                                                                                                        1 1111    

c002.體育                                                                                                                                                                                                                                        1 1111    

c003.補助貧瘠

鄉鎮市 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c004.道路養護

及道安計畫 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c005.交通建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c006.水利建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c007.農業建設                                                                                                                                                                                                                                                             0000    

c008.公有建物

及設施 
                                                                                                                                                                                                                                                            0000    

c009.其他建設                                                                                                                                                                                                                   2 2 4444    
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連江縣基本設施補助計畫落後標案清冊 
單位：件數 

縣市別 標案編號 標案名稱 主管機關 執行機關 
核定經費

(千元) 

預定支

用數 

實際支

用數 

應付未

付數 
剩餘款 

執行率

(%) 

設計完成 發包決標 開工 施工進度達50% 完工 驗收完成 
進度落後原因 解決對策 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

連江縣 c001-1-4 
充實文物館典藏文物及館場設

備 
文化局 文化局 1,442 0 0 0 0 0 1040331                      1040430                      1040930                      1041130                      1041231                      1050110                      

                                          

連江縣 c002-1-4 
南竿運動場、體育場館及游泳

池管理維護3處 
教育局 教育局 2,655 55 0 0 0 0 1040319 1040311 1040513                      1040618                      1040821                      1041023                      1041216                      

                                          

連江縣 c0010-1-4 
遷葬及獎勵私人墳墓移葬進塔

等 
民政局 民政局 500 60 60 0 0 100 1040318                      1040508                      1040710                      1040918                      1041116                      1041221                      

                                          

連江縣 c0010-1-11 社區環境改善工程 工務局 工務局 5,232 0 0 0 0 0 1040310 1040320 1040331                      1040415                      1040731                      1040930                      1041030                      
設計監造委外標

案延遲 

已完成決

標 

連江縣 c0010-1-17 離島直昇機航線管理 交通局 交通局 18,000 3,675 0 0 0 0 1040101 1040401 1040531                      1040815                      1040901                      1041231                      1041231                      

1.直升機1月份

短約，因於驗收

時資料缺漏，已

請廠商補正中，

並簽核中，預計

支付包機費283

萬100元。2.直升

機2月份契約預

計支付包機費

208萬9,285元。

3.直升機3月份

契約預計支付包

機 費 216 萬

5,436。4.因104

年度中央補助款

預算案不及編

列，業經議會同

意先行墊付，預

計4至6月份包機

費由離島建設基

金支應，以符計

畫經費中央與地

方各負擔50%之

原則。 

1至3月份

包機費均

業簽會財

主單位辦

理款項撥

付作業。 

連江縣 c0010-1-23 
補助各廟宇重、修建及零星修

繕工程 
民政局 民政局 600 0 99 0 0 100 1040320                      1040424                      1040612                      1040820                      1041015                      1041210                      

                                          

 

 


