內政部「災害防救深耕5年中程計畫」
102年度執行績效評核實施計畫
1、 依據
一、前行政院災害防救委員會97年10月14日災防整字第0979901964號函頒「災害防救深耕5年中程計畫」(核定本)。
二、前行政院災害防救委員會97年11月25日災防整字第0979970095號函頒「災害防救深耕5年中程計畫推動小組作業規定」。
2、 目的
為落實各直轄市、縣(市)政府、鄉(鎮、市、區)公所執行「災害防救深耕計畫」，透過執行績效評核之機制，檢視本計畫推動成效，以提升防救災效能。
3、 評核對象
一、評核單位：

(一)內政部(消防署)(以下簡稱本部)。
(二)本部災害防救深耕5年中程計畫推動小組。

二、受評單位：參與計畫第3梯次執行縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所，詳如附件1。
4、 平時評核
一、本部依據各縣（市）政府(含鄉、鎮、市、區)細部執行計畫所訂定每年度工作項目，每2週1次，以電話方式進行訪談，並製成書面資料建檔，以瞭解執行概況及進度。

二、各縣（市）政府每月自行管制計畫執行進度，並填具附件2執行進度管制表，於翌月5日前，彙整提送本部備查。
5、 重點評核：
　一、期初訪視：
(一)作業時間：4月～6月。
(二)受評對象：第3梯次執行縣(市)政府。
(三)作業流程如下：
書面審查：縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)執行成效書面資料，請依附件3期初訪視評核表分類，並陳列於會場。
	受評單位
	訪視流程
	時間
	備註

	縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所
	1.縣(市)政府簡報
	20分鐘
	簡報內容，含鄉(鎮、市、區)公所，請參照「(四)評核內容」。

	
	2.書面審查
	40分鐘
	

	
	3.意見交流
	60分鐘
	


(四)評核內容：

1.本部101年度期末評鑑建議事項之具體改善情形。

2.目前計畫執行情形與執行績效，內容包含如下：

(1) 鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫

(2) 各類災害標準作業程序

(3) 防救災教育訓練教材

(4) 防救災圖資

(5) 防災避難看板

(6) 執行之鄉(鎮、市、區)公所災害應變中心建置情形
(7) 可具體呈現計畫成果之相關內容(例如：疏散避難計畫及保全計畫、物資儲備場所儲備情形，或其他創新作為)
二、3年總執行成果審查：

請就上開鄉(鎮、市、區)地區災害防救計畫等7項3年執行成果，於同年8月31日前函報本部。
三、期末評鑑：
(一)作業時間：10月～12月。
(二)受評對象：第3梯次執行縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所。
(三)作業方式及評核內容：視期初訪視情形，另行頒訂。
6、 評核結果
一、平時評核：受評單位應隨時改善，並列入重點評核時抽查。

二、期初訪視：審查意見及建議改善事項，併期中成果資料提報修正。

7、 受評單位之配合事項
一、請提供評核會場，並派員(縣府、協力機構及各公所)會同解說。

二、請執行縣市所屬協力團隊計畫主持人，配合參與相關評核會議，了解計畫執行成效，俾利計畫之推動。

三、安排交通工具並接駁，及規劃實地勘查路線，並協助相關行政庶務工作。
8、 附錄

一、附件1 102年度執行單位
二、附件2 縣(市)政府執行進度管制表

三、附件3 第3梯次期初訪視評核表

9、 本計畫如有未盡事宜，本部得隨時修正，並通知之。
內政部「災害防救深耕5年中程計畫」102年度執行單位

	項次
	縣市別
	參與計畫之鄉(鎮、市、區)/數量

	1
	基隆市
	中正區、中山區、七堵區、安樂區、暖暖區/5

	2
	新竹市
	北區、東區、香山區/3

	3
	苗栗縣
	竹南鎮、銅鑼鄉、卓蘭鎮、苗栗市、通霄鎮、大湖鄉/6

	4
	臺中市
	北屯區、西屯區、南屯區、烏日區、太平區/5

	5
	臺南市
	東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區/6

	6
	高雄市
	甲仙區、六龜區、旗山區、楠梓區、岡山區、那瑪夏區/6

	7
	宜蘭縣
	大同鄉、冬山鄉、頭城鎮、羅東鎮、宜蘭市、蘇澳鎮/6

	8
	花蓮縣
	新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉/5

	9
	澎湖縣
	馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉/6

	10
	金門縣
	金城鎮、金寧鄉、金湖鎮、金沙鎮、烈嶼鄉/5




	內政部「災害防救深耕5年中程計畫」
○○縣(市)102年○○月執行進度管制表

	規格開立完成日期：
公告上網日期：

公開招標完成日期：
	契約簽訂日期：
契約結案日期：

驗收日期：

	累計預算執行金額：

	○
月
工
作
執
行
進
度
	項目
	工  作  內  容  摘  要
	進度執行
百分比(%)
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定
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行
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度
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行
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度
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度
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異
	
	

	進度落後
原因說明
	


填表人員：                              會計單位：          

單位主管：                              機關長官：

聯絡電話：                  傳真：                   E-mail： 

內政部「災害防救深耕5年中程計畫」

102年度第3梯次執行縣(市)政府期初訪視評核表

	受訪單位： 
	 訪視日期：　　年　　月　　日

	訪視人員：

	工作項目
	執行內容
	執行情形

(進度落後/原因)

	壹、管考情形

	一、縣(市)、鄉(鎮、市、區)與協力機構工作小組會議
	定期召開工作小組會議，並依會議決議、討論事項辦理(詳附:開會通知單、會議紀錄、簽到表及照片等)
	

	二、計畫管考機制
	1.縣市對參與執行之鄉(鎮、市、區)公所落實執行管考
	

	
	2.縣市對協力機構落實執行管考
	

	三、年度工作事項管制情形
	針對應完成之工作事項進行管制(詳附：計畫執行之具體成果內容)
	

	貳、作業項目

	一、地區災害潛勢特性評估
	1.排列災害潛勢地區優先處理順序，研擬短、中、長程計畫改善措施(預定完成期程及應變作為等)，並納入地區災害防救計畫配合實施
	

	
	2.依鄉(鎮、市、區)需求更新轄內災害潛勢防救災圖資並擴充防災地圖
	

	二、災害防救體系
	修訂鄉(鎮、市、區)災害防救計畫
	

	三、培植災害防救能力
	1.培育災害防救執行人員素質
(1)村里長、村里幹事防救災基礎教育訓練
(2)縣(市)、鄉(鎮、市、區)防救災業務承辦人員相關教育訓練
(3)縣(市)及鄉(鎮、市、區)災害應變中心系統功能操作訓練
	

	
	2.辦理每一鄉(鎮、市、區)兵棋推演演練
	

	
	3.擇一鄉(鎮、市、區)辦理救災應變演練示範(如疏散避難撤離演練)，並請其它鄉(鎮、市、區)觀摩見習
	

	四、災時緊急應變處置機制
	1.建立防救災應變機制
(1)規劃鄉(鎮、市、區)災害應變中心開設場所
(2)完成鄉(鎮、市、區)災害應變中心規劃設置及相關作業，並購置設備
	

	
	2.縣(市)災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情
	

	五、災害防救資源
	1.調查(更新)縣市及鄉(鎮、市、區)防救災人力、裝備、物資及機具
	

	
	2.建立物資儲備機制與民間開口合約
(1)再行檢討民生物資開口契約
(2)因應鄉(鎮、市、區)公所開口契約無法執行時，縣市政府訂定緊急採購民生物資機制或調度方案
(3)訂定災害應變期間，物資之需求、受理單位及分配物資等相關作業規定
	

	
	3.評估避難場所與收容能量
(1)就災損推估檢視各鄉(鎮、市、區)之避難場所收容能量是否充足
(2)避難場所安全性評估
(3)避難場所資料(包含保全對象、收容人數、聯絡電話、地址及聯絡人等資訊)
	

	
	4.依各鄉(鎮、市、區)災害特性擬訂各鄉(鎮、市、區)危險區域避難逃生路線
	

	
	5.每年擇一鄉(鎮、市、區)一處示範點設置防災避難看板
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