              水源不足地區增設消防栓或增闢替代水源進度管制總表附表2
附件1

一、填報機關：金門縣消防局
二、統計期間： 102/11~106/12
	水源不足地區
	欲增設水源數
	預計辦理進度及執行情形
	完成期限
	完成使用勘驗
	完成率(％)
	備註

	本局所有水源不足地區共計34處，略以說明：其中3處附近200內已設有消防栓，提請解除列管，另有8處增設水源較為困難，本局已函請水廠重新規劃增設消防栓，其餘23處已完成12處，自來水廠將逐步進行增設工程，並報本局列管。
	地上式消防栓
	共22支
	目前已完成11支
項次22雖已設置完成，然水廠表示尚未完成驗收，請本局暫不列管使用
107年12月底前完成7支
108年12月底前完成4支
	108年12月31日
	11支
	50％
	

	
	地下式消防栓
	共○支
	
	
	○支
	％
	

	
	蓄水池
	共1處
	
	
	1處
	100％
	

	
	游泳池
	共○處
	
	
	○處
	％
	

	
	深水井
	共○處
	
	
	○處
	％
	

	
	其他水源
	共○處
	
	
	○處
	％
	



備註：
1、 請於107年1月5日前將辦理情形函報本署(請附網站截圖影本)並公布於貴局網站。
2、 「預計辦理進度及執行情形」請填寫規劃進度；「完成期限」以近期(1至2年)能完成為主，未限制完成期限。
3、 有列「其他水源」者，請於「備註欄」說明增列水源種類及數量合計情形。
4、 增闢替代水源種類：指蓄水池、游泳池及深水井及其他與報署「消防水源」公務統計報表定義一致。
5、 完成率：「已完成設置數」除以「欲增設水源數」。
