
金門縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知) 
列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程
主管機關

金門縣政府 查核日期 115 年 05 月 13 日

標案名稱
金門縣金城鎮第三期區段徵
收工程

地點 金門縣金城鎮

標案執行機關
金門縣政府工務處土木工程
科

專案管理單位

設計單位
達盛工程顧問
有限公司

監造單位
達盛工程顧問
有限公司

承包商
禾宏營造股份
有限公司

發包預算 691,588.449 千元 契約金額
559,900.000 千元
變更設計後： 615,366.169 千
元

工程概要

假設工程 1.施工圍籬 3,657 m 2.施工便道 2,226 m3 3.臨時設施，排水攔砂及
排水設施 4,454 m。整地工程。1.清除及掘除 202,000 m2 2.機械拆除 26,269 
m2 3.防塵網 204,800 m2。道路工程 1.碎石級配 13,300 c.m3 2.瀝青鋪面 5,700
m3 3.預拌混凝土 791 m3 。 人行道 1.紙模地坪 9,100 m2 2.預拌混凝土 1,365 
m3 3.收邊界石 11,860 m 4.樟樹 230 株。排水工程 1 基地及路幅開挖 35,932 
B.M3 2.CLSM 714 m3 3.預拌混凝土 9,348 m3 4.鋼製模板 42,586 m2。5.鋼筋 
903.007 T 6.免拆模板 6,358 m2 7.防滑行格柵板蓋 1,930 組 8.鋼軌樁 2,512 
m。污水工程 1.聚氯乙烯塑膠硬質管 9,686.7 m。弱電工程 1.硬質管聚氯乙烯
塑膠管 40,375 m。照明工程 1.路燈桿 174 盞。自來水工程 1.延性鑄鐵管 
4,187 m。台電工程 1.硬擲聚氯乙烯塑膠管 53,084 m。

工程進度、經
費支用及目前

施工概要

截至 115 年 5 月 3 日止：
一、工程累計進度：預定進度 40.936％；實際進度 43.813%：超前 2.877%。
二、經費累計支用預定支出 195,764.817 仟元；實際支出 185,976.576 仟元。
三、目前進行：本案目前刻正辦理區域二 、四、五排水溝施作、區域二園
道截流箱涵施作、區域二、四路燈管路埋設、道路整地開挖與回填夯實、區
域三支流排水箱涵 、區域、五擋土牆施作、區域四道路側溝土方分層回填
夯實、區域五土方整地降挖、弱電管線開挖埋設、台電人孔埋設、自來水管
路埋設、污水管路埋設等工項。 

查核委員
內聘：(無)
外聘：王文稟、李訓良、張
銘欽

開工及預定完
工日期

113 年 04 月 30 日 至
115 年 10 月 17 日
變更後至 116 年 08 月 22 日

領隊及工作人
員

領隊：何佩舉 (已宣達查核委
員注意事項)
工作人員：謝舒婷 蔡智豪

查核分數(等
級) 80(甲等)

優點 1.監造計畫、施工計畫、整體品質計畫書，主辦機關均於開工審查核定。

2.主辦機關於契約內編品管費 4,197,316 元，職安費 3,214,287 元，分別佔契
約之 0.7%及 0.5%，尚符規定。
3.缺失改善監造單位均落實追踪至改善完成。



4.監造單位有依規定填報監造報表。
5.承商有依規定限期提送施工計畫、品質計畫送審。
6.承商有訂定組織架構內人員之職掌。
7.現場實測污水下水道排水坡度 B02-107→ B02-106，實測坡度 1.04%符合設
計值 1%坡度。
8.自來水管路有依規於回填前完成水壓壓力測試。
9.路燈接地有依規定施作。

缺點

1.本工程開工迄今已滿兩年，主辦機關僅現場督導 20次，建請增加督導頻
率。【L】(4.01.20.03)
2.開工迄今已兩年，主辦機關僅估驗計價 11次，似與合約計價規定不符。
【L】(4.01.20.05)
3.監造單位部分分項工程之內容不足，如：相關鋼筋、混凝土、模板、機電
等工項。【L】(4.02.01.05.02)
4.監造單位於本案各項施工檢驗管制流程，雖有訂定檢驗停留點，惟施工期
間似不符品管需求，導致檢驗停留點 800多次與隨機抽驗亦為 800多次。
【L】(4.02.01.06)
5.監造技師督導頻率似嫌不足，應於重要工項施工時現場查核。【L】
(4.02.14.04)
6.承商部分分項工程之內容不足，如：相關鋼筋、混凝土、模板等工項。
【L】(4.03.02.03)
7.承商施工日誌記載不完整，如：主辦單位及監造單位現場督導查驗時間、
指示事項應詳加記錄。【L】(4.03.03.02)
8.承商品管自主檢查表工項不足，標準量化不足。【L】(4.03.04.01)
9.工地環境區劃未落實，如：工作區、吸煙區、休息區、洗手間。【L】
(5.05.13)
10.聯外排水與既有排水道之銜接應妥為規劃。【L】(5.07.01.05)
11.開挖邊坡保護措施施作不符規範。【L】(5.07.02.19)
12.污水管施工完成管端未防護即辦理回填。【L】(5.07.05.10)
13.排水主幹管路手孔之鑄鐵蓋銜接面不平整。【L】(5.07.05.99)
14.工地現場機具材料任意堆置，未妥善保護。【L】(5.09.09)
15.抽查混凝土抗壓試驗，設計 210kgf/cm2，試驗值高達 320kgf/cm2。【L】
(5.10.01.04)
16.瀝青混凝土及路面工程，無平整度檢測紀錄。【L】(5.10.10.01)
17.周邊甲式圍籬部份底部未設防禦座及部份以乙式圍籬替代。【L】
(5.14.00.01)
18.工區面積廣闊，適逢汛期應辦理防汛演練。【L】(5.14.00.03)
19.滯洪池開挖邊坡高差 2 公尺以上，相關工作場所邊緣及開口部，未設置
相關安全防墜設施。 【L】(5.14.01.01)
20.施工現場交通警示等設施不足。【L】(5.14.07)
缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題
及建議

建議：
1.本案監造計畫有訂定各項施工檢驗管制流程，惟施工後檢驗停留點頻率與
隨機抽驗比例相近，建議檢討施工管制流程之停留點檢驗時機、項目、標準
是否妥適，以符專案品質管制需求。
2.施工自主檢查除了確實填寫實測值外，建議施工照片亦要有拍照日期。 



品質指標
環境：80.33分； 安全：76.67分； 強度：78.67分； 美觀：80.33分； 功
能：80.33分。

其他建議 無。 

扣點統計
總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗
1.抽驗上游人孔編號B02-107之高程 4.82公尺，下游人孔編號B02-106之高程
4.34公尺，水平距離46.28公尺，實測坡度 1.04%，符合設計值1%。

查核相片
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施工查核缺失改善照片表
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施工查核缺失改善照片表

工
程
名
稱
：
金
門
縣
金
城
鎮
第
三
期
區
段
徵
收
工
程

缺
失
事
項
：
工
區
內
開
口
處
高
低
差
之

安
全
防
護
措
施
不
足
。

改
善
中
情
形
：

改
善
後
情
形
：


