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施工標的：料羅閥箱整修作業 

申請單位：台灣中油股份有限公司高雄營業處金馬行銷中心 

工程名稱：料羅閥箱整修作業 

承攬廠商：南鎮股份有限公司 
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第一章 工程概要 

一、工程概述： 

     料羅碼頭輸油閥箱因長年使用，致內部鋼筋及相關結構劣化受損，經評估已

存有潛在安全疑慮，為確保港區作業安全，故辦理料羅閥箱整修作業。 

(一) 地面開挖、閥箱鋼構移除： 

現場於輸油閥箱及鋼構開挖移除。 

(二) 閥箱製作新鋼構、地面綁鐵及灌澆水泥： 

先製作閥箱鋼構其後綁鐵灌澆水泥。 

(二) 水泥養護作業。 

 

二、工程內容： 

    1.劃定施工區域，地面開挖及閥箱鋼構移除，擬請港務處協助辦理會勘，

確認開挖位置。 

     2.於油庫預製鋼構主體吊至現場安裝，路面開挖處灌澆水泥。 

     3.水泥灌澆後養護，配合春節期間碼頭較無裝卸作業，擬在該段時間進行養護，

養護工作完成後現場警戒裝置自行拆除。 

 

 

 

 

 

 

 



 

三、工作範圍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(圖一)                                     (圖二)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(圖二) 

 

1. 圖一紅色範圍為警戒範圍，黃色區域則為施工範圍。 

2. 圖二黃黑斑馬線為鋼構部分，三角錐為路面水泥開挖部分。 



 

第二章 施工程序規劃 

 

一、作業流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場確認開挖範圍 

路面水泥及鋼構開挖移除 

油庫預製鋼構吊至現場安裝 

路面綁鐵、水泥灌澆 

路面水泥養護作業 

 

拆除警戒設備、工作完成 



 

第三章 工作內容 
 

一、施工計畫概要 

      本工作待金門縣港務處同意後進行排程施作。 
 

 

二、施工方法、步驟與期程 

 

施工階段 施工方法及步驟 預定施作天數 備註 

前置作業 辦理會勘、確認施工位置。 1工作天 115/01/13 

第一階段 

開挖 

1. 路面開挖、土石移除。 

2. 鋼構開挖並移除。 
10工作天  

第二階段 

安裝回填 

1. 油庫預製鋼構吊至現場安裝。 

2. 開挖處綁鐵並灌澆水泥 
5工作天  

第三階段 

水泥養護 
1.作業完成後進行水泥養護。 15工作天  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

三、施工機具進出管制 

    1.使用起重機或其他重機械時，須事前察看附近有無電線、電纜以免觸電       

      發生意外。 

   2.工作人員或施工機具進出施工區之地點，應派專人指揮交通，注意來往 

      車輛通行安全。 

    3.為期減少對現有交通之影響，施工機具儘可能於離峰時間調度。 

    4.機具操作、車輛行駛在施工區內，應遵從指揮人員指示。若在施工區域      

      外之地點行駛則須遵守行車安全管理規則 

    5.所有工作人員及施工機具嚴禁在施工區所規定之進出口以外地點任意出  

      入、或任意橫越車道，施工機具不得隨意停放路側。 

    6.施工車輛及機具欲移至附近工區時，不可擅自於路上行駛，應使用車輛 

      搬運，於車道迴轉時，應派人指揮，並注意安全，且車輛行駛應保持安 

      全距離。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第四章 緊急應變及防災計畫 
 

一、緊急應變編組及處理程序 

    本工作之工區災變與交通事故緊急應變計畫，以施工單位為監控及通

報中心，向外連鎖構成緊急應變組織系統，概分為三大體系：1.醫療體系

2.救災體系 3.管線權屬，聯絡體制如圖 4.1所示。 

    另施工單位內部將成立緊急應變小組，由本工程工地負責人擔任召集

人，並統合協調組、醫療組、消防警備組、工程組等共同組成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖4.1緊急事故處理流程 
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二、緊急事件通報處理 

 

    1.工地發生工安事故、勞安事故、天然災害事故等導致本工作施工人員受  

      傷或死亡、財物損失及第三者之生命財產損失，立即啟動緊急應變機制， 

      以防事故擴大。 

    2.本工作之工作人員或民眾，因工地有關之意外事件而致受傷或死亡時，    

      立即啟動緊急應變機制。 

    3.緊急應變小組由本工作工地負責人擔任召集人，統合各分組成立，以因  

      應緊急事件發生時各種迫切處理狀況。 

    4.事故發生後應立即通報監造單位、警察機關、醫療院所、救援機構，告 

      知或請求救援，以降低事故造成之衝擊損失 

    5.施工若遇緊急狀況如坍方、地層下陷缺口、淹水、車禍或火災等，應即 

      於該路段前設置相關安全措施，迅速安排疏散路線，使對交通之影響減 

      至最低，必要時派指揮人員管制交通，並通報工地工程師及相關單位會 

      同勘查處理。 

    6.緊急搶修計畫視災害情況，由工地負責人現場指揮，派遣人員與機具處 

      理。 

    7.施工道路及鄰近區域如有交通事故發生，即通知轄區派出所，請其派員 

      前往處理，以確保交通順暢。 


