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金門縣烈嶼鄉民代表會第 12 屆第 9次臨時會第二會次會議紀錄 
              (一、審議代表提案。二、審議鄉公所提案。三、臨時動議。) 

                               

一、時間：中華民國 109 年 10 月 21 日(星期三)9 時至 17 時 

二、地點：本會議事廳 

三、出席：方主席駿洋、吳副主席福全、林代表長征、洪代表雅明、林

代表長耕、方代表水萬、陳代表秀治 

四、列席：洪鄉長若珊、林課長建在、曾課長南強、洪課長偉鈞、吳課

長玉華、洪課長國棟(請假，林課長建在代理)、黃主計員淑

貞、洪兼人事怡萍、吳兼政風鉉超、莊隊長羅山 

五、主席：方駿洋                      紀錄：吳卓憲 

    秘書：金門縣烈嶼鄉民代表會第 12屆第 9次臨時會第二會次會 

          議，本次會議應出席代表 7位，現在已到席代表 7位，出 

          席代表已達法定人數，請主席宣佈開會。 

    主席：出席代表已達法定人數，依法宣佈開會。請秘書報告第一 

          會次會議紀錄。 

    秘書：有關第一會次會議紀錄內容，敬呈主席、副主席、各位代 

          表座席會議桌上，恭請指正，報告完畢。 

    主席：各位同仁，第一會次會議紀錄經秘書報告完畢，大會有無 

          意見？(無)如無意見，即為認可。現在即繼續進行今天議 

          程，審議提案等等。 

六、審議代表提案： 

    主席：接下來的議程是審議代表提案，這次的提案有 1則，請本 

          會秘書作提案說明。 

    秘書：進行代表提案第 1案說明(略)。 

    主席：針對本會代表提案第 1案，是否還有其他意見？(無)如無 

          其他意見，即照原提案通過，送請有關單位辦理彙覆。 

    大會決議：代表提案第 1案，照原案通過，送請有關單位辦理彙 

              覆。 
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七、審議鄉公所提案： 

    主席：接下來的議程是審議鄉公所提案，鄉公所有 1則提案，請 

          清潔隊長上報告臺。 

    莊隊長羅山：提案報告說明(略)。 

    主席：有關莊隊長提案報告說明，各位代表有沒有其他意見？請 

          吳副主席發言。 

    吳副主席福全：請報告整個案子情況。 

    莊隊長羅山：首先跟主席與各位代表說抱歉，這案我們在行政程序

上可能有一些瑕疵，主要因為它是有時效性的問題，

然後本案在 109 年 6 月 12 日，公所提送行政院環保

署申請隊部改善計畫，總金額大概是新台幣 2,946 萬

元，因為現在環保署補助各各機關隊部改善計畫的

話，大都是先行規劃設計費，今(109)年度金門縣總

共五鄉鎮都是規劃設計費，因為若沒有規劃設計，後

續的工程款就不會補助，有規劃設計不一定會補助，

可是若沒有規劃設計，就是一定不補助，本案六月份

有向行政院環保署提計畫申請補助，109 年 8月 18 日

行政院環保署來文有寫說本案補助應以納入預算為

原則，考量貴局需求與執行成效，這案經費是資源回

收管理基金委員會，一定要在今年完成結案，所以有

寫本計畫原則上同意代收代付的方式辦理，因具有時

效性的問題，就在於行政院環保署來文裡面有提核定

補助計畫之後，一定要在 1.5 個月之內發包，2.5 個

月內提送細部規劃設計供審核。本所為了考量時效性

的問題，在 109 年 8月底的時候，有簽奉核准就自付

款部分，因為考量時效部分，所以用建設課的經費暫

行支出，這部分在程序上有瑕疵，這部份跟代表會各

代表說抱歉；另這案在 109 年 9月 1日上網招標，同
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年月 14 日辦理開標，有一家廠商投標，經審查資格

後在 9 月 18 日辦理評審委員會，也是同一家廠商符

合資格，同年月 30日辦理議價，10 月 15 日完成契約

簽訂，並開始規劃，以上報告。 

    吳副主席福全：請公所主計員上報告臺。 

    主席：主計員請上報告臺。 

    吳副主席福全：請問像這樣的案子如果還沒有審核通過之前，就  

                  已經決標，那這個案子在程序上或是在法律上的 

                  規定，有沒有什麼違法或不當的地方？ 

    黃主計員淑貞：我十月份才來，所以這案子我需要瞭解。 

    吳副主席福全：問題是說以法規和程序上對不對? 

    黃主計員淑貞：是有瑕疵。 

    吳副主席福全：只有瑕疵，沒有其他不對嗎?請主計員回座，1.5 個 

                  月之內發包，那如果說 12月往前推也應該是 11 月 

                  15 日之前。 

莊隊長羅山：這部分主要是核定計畫後 1.5 個月內發包，2.5 個月 

            內提細部規劃設計。 

吳副主席福全：等於是 11 月 15 日以前提細部計畫，然後 1.5 個月 

              內開標? 

莊隊長羅山：是 1.5 個月內發包完成。 

吳副主席福全：時間上應該是有足夠的。 

莊隊長羅山：本案是 8月 19 日核定，往後回推 1.5 個月，就是至少 

            要在 10 月 1日一定要決標。 

吳副主席福全：其實公所在做任何案子有去向外爭取，本席都非常 

              贊成，但問題是不能老是用這種方式來辦理，這等 

              於是強迫我們蓋章。 

莊隊長羅山：這部份我們會再檢討、改進。 

吳副主席福全：那在決標上裡面有沒有寫什麼但書？ 
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莊隊長羅山：決標部份有參考其他鄉鎮公所。 

吳副主席福全：本席所說的但書是既然本會都還沒審議通過，決標 

 但書有沒有提等到代表會審議通過後，才能進行簽  

 約。 

莊隊長羅山：這部分沒有但書。 

吳副主席福全：沒有，等於是把我們擱置了。 

主席：請林代表長耕發言。 

林代表長耕：本席在此補充，副主席所做發言本席表示尊重，既然 

            承辦課在報告臺承認有過錯，本席認為經費來源補助 

            得來不易，本所歲入部份很多都靠中央與縣府補助， 

            這筆經費得來不易，本席希望能夠通融，本席也不知 

            道是哪個環節出了問題？是所會之間溝通上誤會？還  

            是哪些方面？會後有需要進行檢討與溝通，此案既然 

            有其時效性，本席認為還是要給它通過，看各位代表 

            有無其他意見？ 

主席：本席在此表達看法，不管是副主席，長耕代表也好，代表會 

是合議制，本席尊重各代表看法，公所這兩年來對代表會的

尊重與對法律的理解，這些方面多有欠缺，公務人員基本核

心價值是依法行政，請莊隊長羅山能瞭解，本席再次強調公

務人員基本核心價值是依法行政，公所不只是累犯，本席有

說過上次中央有補助公所關於「108 年度發光二極體先進照

明推廣補助計畫」墊付案，本會也同意而且是更大金額，結

果公所也不執行，廠商也來跟本會陳情，另外還有本鄉公有

加油站購地案子，也沒有正本給本會，再再顯示藐視本代表

會職權，再怎麼急迫，也有急迫的作法，剛剛就如吳副主席

所說，若有基本上尊重與法律概念，在招標作業最後就應該

要提列但書，決標前要等代表會同意後再決標，站在監督的

角色，不可能替公所背書，就算表決也沒關係，這案子沒有
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通過理由；而且公所所謂溝通，政風室來瞭解的時候，竟說

主席批決議部份，你們公所不曉得，難道主席要跟公所報告

批示決議嗎?公務人員行政程序是這樣做嗎?公務人員幹到

這樣?隊長私底下跟鄉長報告?還是本席要跟你們報告?怎會

這樣呢?法治概念在哪裡? 

    洪鄉長若珊：建議休息十分鐘可以嗎？ 

    主席：是誰講的？鄉長是你講的嗎？ 

    洪鄉長若珊：我說建議啊，我說建議。 

    主席：鄉公所未遵依相關法令程序辦理，法律責任自負，藐視民意 

          機關職權，函請墊付案，未經本會審議通過同意墊付案，即 

          逕自辦理上網招標並已決標公告在案執行，本會予以嚴厲譴 

          責並擱置。 

    大會決議：鄉公所提案第 1案擱置。 

八、臨時動議： 

    主席：本次會議無人民請願案、臨時動議案，現在進行臨時動議議 

          程，各位代表同仁，有沒有問題，要提出來討論的？(沒有) 

          各位代表同仁是否還有其他意見(無)，如無其他意見，本次 

          臨時會的議程，就進行到此，謝謝大家!散會。 

九、散會。 

 

 

 

 

 

 

 

 


