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壹、 前言 

烈嶼鄉（以下簡稱本鄉）為金門縣 5鄉鎮中，唯一的離島鄉鎮，

目前與大金門間靠渡輪接駁，也因此，烈嶼鄉至今尚能保存多數既

有之原始生活風貌以及自然景觀。 

為提升本鄉為經典小鎮之優質品牌，延續既有傳統聚落的文化

深度與歷史價值，導入城鄉風貌資源，本所積極爭取縣府及中央政

府政策的支持，另為提供舒適的公共設施環境，導入聚落硬體工程，

引入各方資源形成聚落優質環境，陸續辦理各項整建工程。 

本年度（108）截至 11 月底前，本所已完成本鄉工程案件計 13

案、目前執行中計 19案，109 年度預計執行案件計 5案、尚待爭取

縣府預算補助案件計 6案。 

貳、 烈嶼鄉 108 年度工程執行成效 

一、 已完成案件： 

1、辦理「『烈嶼鄉東林聚落風貌營造暨地方產業振興計畫』委

託先期調查規劃服務」案：107 年 4月 2日辦理總結成果報

告書驗收，案內「107 年度東林聚落門戶景觀改善工程計畫」

業於 108 年 1月 26 日竣工，3月 12 日驗收完成，主要施作

工項為佛祖廟周邊廣場景觀改善工程、保齡球館前景觀改

善工程及景觀改善工程。 

2、辦理「烈嶼鄉大山頂週邊環境 

綠美化工程」案：業於 108 年 9

月 30 日竣工，11月 4日驗收完

成，主要施作工項為擋土牆、 

漿砌塊石矮牆、地坪鋪設、植 

栽綠美化工程等。 

3、辦理「金門縣烈嶼鄉西南海岸濱海休憩區環境空間營造整體

規劃設計委託技術服務」案：其中屬計畫範圍案內之清遠湖

區域，經提報全國水環境前瞻計畫，獲得優先補助執行計 
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畫，其中「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」業於 108 年 3

月 11 日竣工，3月 18 日第一次竣工查驗，業因尚有部分工項

未完成，不同意竣工，3月 28 日第二次竣工查驗同意竣工，4

月 15 日初驗，5月 21 日初驗缺失改善複驗，6月 10 日驗收，

7月 2日驗收複驗完成，主要施作工項為淤泥清除、花崗石護

坡、階梯護坡、RC 護坡、陶磚步道、枕木步道、景觀橋、花

架、植栽工程、入口意象、電氣設備及照明設備等。 

 

 

 

 

 

 

4、辦理「烈嶼鄉 108 年度緊急零星修復開口契約」:本案於 8 月

28 日辦理第一次上網招標公告，9 月 3 日開標流標，9月 9 日

辦理第二次上網招標公告，9月 12 日開標流標，後函請設計單

位檢討招標文件、流廢標原因及研擬改善措施，並經檢討後遇

有緊急且有危急公共安全事項，循採購程序委商小額採購辦

理，未有急迫性之部分可併入工程發包，主要施作工項為本鄉

緊急零星修復工程。 

5、辦理「烈嶼鄉公所 108 年度緊急搶修搶險開口契約」:本案於

4月 25 日辦理第一次上網招標公告，5月 7日開標流標，5月

13 日辦理第二次上網招標公告，5月 20 日開標流標，5月 24

日辦理第三次上網招標公告，5 月 29 日開標流標。並經檢討

後若遇有緊急且有危急公共安全事項，循採購程序委商小額

採購辦理，未有急迫性之部分可併入工程發包，主要施作工

項為本鄉緊急搶修搶險工程。 

6、辦理「烈嶼鄉 108 年聚落零星改善工程」:本案於 108 年 5月 
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20 日開標決標，6 月 13 日開工，9 月 10 日竣工，9 月 17

日竣工查驗，10 月 1 日驗收完成，主要施作工項為漿砌塊

石、花崗緣石、花崗石檔牆、RC 檔牆、花崗石地坪、截流

溝等。 

7、辦理「108 年烈嶼鄉兒童遊樂設施修復工程」:本案於 108

年 5月 28 日開標決標，6月 19 日開工，8月 30 日竣工，9

月 6 日竣工查驗，9 月 24 日驗收完成，主要施作工項為拆

除或修復鄉內兒童遊樂設施。 

8、辦理「108 年度烈嶼鄉道路修補工程」:本案於 108 年 4 月

16 日開標決標，5 月 10 日開工，7 月 22 日竣工，7 月 30

日竣工查驗，8月 21 日驗收完成，主要施作工項為 AC面層

刨除、瀝青黏層、密集配瀝青混凝土、路面標線標誌、15CM

厚 RC 地坪及既有人手孔蓋配合調整等。 

9、辦理「烈嶼鄉庵下至麒麟山段道路改善工程」:本案於 107

年 8 月 8 日開標決標，9 月 3 日開工，108 年 5 月 26 日竣

工，6 月 3 日竣工查驗（第一次），6 月 13 日竣工查驗(第

二次)，7月 10 日初驗，8月 21 日初驗缺失改善複驗，9月

3日驗收，9月 26 日驗收缺失

複驗完成，主要施作工項為既

有路面挖除、AC混凝土、排水

暗溝、人行步道、景觀擋牆、

RC擋土牆、電力地下管埋設工

程、自來水管線汰換工程等。 

10、辦理「烈嶼鄉 107 年度產業道

路暨農田排水改善工程」:本案於 107 年 12 月 18 日開標決

標，108 年 1月 17 日開工，7月 20 日竣工，7月 26 日竣工

查驗，8 月 14 日初驗，9 月 11 日初驗缺失改善複驗，9 月

27 日驗收完成，主要施作工項為產業道路改善及農塘環境 
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改善。 

11、辦理「烈嶼鄉青岐聚落零星整建工程」:本案於 107 年 11 月

20 日開標決標，12 月 13 日開工，108 年 3 月 20 日竣工，3

月 27 日竣工查驗，4 月 16 日初驗，5 月 17 日初驗缺失改善

複驗，6 月 11 日驗收完成，主要施作工項為鋪面改善、水溝

鋼筋補強、階梯改善等。 

12、辦理「108 年烈嶼加油站周邊環境改善工程」:本案於 108 年 7

月 9日開標決標，8月 7日開工，10 月 7日竣工，10 月 15 日

竣工查驗，10 月 31 日驗收，

12 月 5日驗收缺失複驗，主要

施作工項為 RC 地坪敲除、新

作 RC 地坪、既有排水溝清淤、

防滑型格柵蓋板、既有管線加

PVC 管並配合下地處理等。 

13、辦理「烈嶼鄉楊厝社區活動中心新建工程」:本案於 107 年 8

月 7 日開標決標，9 月 3 日開

工，6 月 6 日竣工，6 月 14 日

竣工查驗，6 月 27 日初驗，7

月 26 日辦理初驗缺失改善複

驗，8月 2日驗收完成，主要施

作工項為新建楊厝社區活動中

心。 

 二、執行中案件： 

1、辦理「烈嶼鄉 108 年度農塘濬深改善工程」:本案於 108 年 10

月 8日開標決標，11 月 1日開工，預定 109 年 2月 13 日竣工，

截至 108 年 12 月 1 日工程進度為 5.46%，目前依約執行中，

主要施作工項為農塘周邊整建、新挖農塘及農塘濬深。 

2、辦理「108 年度烈嶼鄉頹屋危屋處理作業工程」:本案於 108
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年 8 月 6 日開標決標，8 月 28 日開工，預定 12 月 25 日竣

工，截至 108 年 12 月 1日工程進度為 77.75%，目前依約執

行中，主要施作工項為頹屋改善工程。 

3、辦理「烈嶼鄉青岐港濱海公園及鄰近車轍道危險路段改善

工程」:本案於 108 年 8月 19 日開標決標，9月 10 日開工，

預定 12 月 18 日竣工，截至 108 年 12 月 1 日工程進度為

87.09%，目前依約執行中，主要施作工項為漿砌塊石擋牆、

RC 地坪、連鎖磚地坪、收邊緣石、立桿式路燈、兩側雜草

雜樹配合清除運棄及土方配合整平整順及景觀涼亭等。 

4、辦理「烈嶼鄉清遠湖公共設施補強工程」:本案於 108 年 10

月 1日開標決標，10 月 16 日開工，預定 12 月 14 日竣工，

截至108年 12月 1日工程進度為64.06%，目前依約執行中，

主要施作工項為景觀牆既有陶磚拆除更換止滑地磚、景觀

橋石作欄杆、不鏽鋼活動車阻、新作木椅、護坡洗石子馬

賽克處理、植栽綠美化等。 

5、辦理「烈嶼鄉南塘社區活動中心新建工程」:本案於 108 年

10 月 29 日開標決標，11 月 22 日開工，預定 109 年 5 月 4

日竣工，截至 108 年 12 月 1 日工程進度為 0.02%，目前依

約執行中，主要施作工項為新建南塘社區活動中心。 

6、辦理「烈嶼鄉公所辦公室室內空間改善工程」:本案於 108

年 10 月 29 日開標決標，11 月 9 日開工，預定 12 月 18 日

竣工，截至 108 年 12 月 1日工程進度為 74.33%，目前依約

執行中，主要施作工項為拆除或修復辦公室天花板、牆面

及地板。 

7、辦理「烈嶼鄉雙口多功能景觀瞭望台新建工程」:本案於 108

年 3月 19 日第九次開標決標，4月 18 日開工，預計 109 年 1

月 24 日竣工，截至 108 年 12 月 1日工程進度為 32.54%，目

前依約執行執中，主要施作工項為雙口多功能景觀瞭望台。 
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8、辦理「烈嶼鄉西口村辦公處暨西方社區活動中心新建工程」:

本案於 108 年 2月 26 日第一次開標決標，原定 4月 8日開工，

惟因金門縣政府社會處申請前瞻基礎建設計畫「少子化友善育

兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫」，依本所 108

年 4月 12日召開之會議結論及縣府108年 4月 17日府社婦字

第 1080031262 號函之政策需求調整變更設計內容，本所請設

計單位即辦理變更設計事宜，目前停工中。另縣府已於 108

年 11 月 28 核發建築執照，目前辦理五大管線申請事宜，主要

施作工項為新建西口村辦公處暨西方社區活動中心。 

9、辦理「烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心新建工程」:本案於 108

年 3月 26 日第 4次開標決標，4月 25 日開工，預計 109 年 1

月 16 日竣工，截至 108 年 12 月 1 日工程進度為 21.29%，目

前依約執行執中，主要施作工項為新建羅厝社區老人共餐中

心。 

10、辦理「烈嶼鄉農塘警示標牌與救生圈缺損改善工程」:本案於

108 年 11 月 12 日開標決標，12 月 6 日開工，預計 109 年 1

月 24 日竣工，主要施作工項為本鄉農塘警示標牌與救生圈組

缺損改善。 

11、辦理「金門縣烈嶼鄉湖下社區聚落 3D牆面彩繪計畫」:本案於

108 年 10 月 15 日資格標開標，10月 14 日辦理投標廠商企劃

書評審會議，10月 25 日議價，目前彩繪圖面已確認，正依約

執行中，主要施作工項為湖下社區 3D牆面彩繪。 

12、辦理「烈嶼鄉上林出海口道路改善工程」:本案經實勘似有因

早期施作 RC蚵道影響海岸地形環境，導致蚵田地形高程產生

變化，恐危及石蚵產業之永續性經營，於 108 年 4月 17 日函

請設計單位針對本鄉上林蚵田，探究分析問題可能發生原

因，4 月 19 日設計單位提送預算書圖報所，本所 5 月 8 日邀

集縣府、水試所、金門縣環境景觀總顧問、地方仕紳、村長 
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及社區召開規劃設計需求會勘，5 月 24 日設計單位提送修

正後預算書圖報所，6月 12 日本所函報縣府爭取經費補助，

6 月 26 日縣府函覆本所：考量對環境造成之衝擊，建議先

採局部施作改善，檢討成效後再擴大改善範圍。7月 1日本

所請設計單位依金門縣政府審查意見檢討修正。7月 4日設

計單位提送修正後預算書圖報所。8 月 13 日本所邀集上林

村村長、上林社區發展協會、上林村蚵民及設計單位等先

關人員辦理會勘。8 月 22 日設計單位提送修正後預算書圖

報所。8 月 27 日本所重新函報縣府爭取經費補助。9 月 4

日縣府函覆本所：查本所前已用本工法試作，請詳列說明

改善前後差異及成效，並提供相關成果。9月 6日本所函請

設計單位依據縣府審查意見提供相關成果資料。10月 21 日

設計單位提送修正後預算書圖報所。10月 25 日本所重新函

報縣府爭取經費補助。11 月 4日縣府函覆同意補助。11月

6 日本所函請設計單位提送預算書圖及招標文件。11 月 8

日設計單位提送修正後預算書圖及招標文件。11月 15 日辦

理第一次上網招標公告，11月 20 日開標流標，11 月 28 日

辦理第二次上網招標公告，12月 3日開標流標，12 月 4日

辦理第三次上網招標公告，12月 10 日開標流標，現函請設

計單位重新檢視中，主要施作工項為預鑄 20cm 厚 RC 板、

既有過路板配合重新排放、既有過路板配合挖除運棄至業

主指定地點及預鑄 RC板吊運及安裝等。 

13、辦理「烈嶼鄉湖下社區環境美化工程」:本案 108 年 8月 28

日辦理第一次上網招標公告，9月 3日開標流標，9月 9日

辦理第二次上網招標公告，9月 12 日開標流標，9月 16 日

辦理第三次上網招標公告，9 月 19 日開標流標，後函請設

計單位檢討招標文件，10 月 14 日重新辦理上網招標公告，

10月 21 日開標流標，後函請設計單位再次重新檢討招標文 
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件內容，設計單位函復因已多次招標流標，建議就重要工項先

採小額採購方式辦理，目前就植生牆重要工項先行循採購程

序委商小額採購辦理，主要施作工項為景觀圍籬網、RC 地坪

施作。 

14、辦理「烈嶼鄉 108 年度區域排水溝清淤及零星修復開口契約」:

本案於 108 年 4 月 12 日開標決標，5 月 10 日開工，11 月 20

日竣工，12 月 3 日竣工查驗，擇期辦理驗收事宜，主要施作

工項為區域排水溝清淤修復及為因應緊急防汛清淤疏濬之零

星修復開口契約工項。 

15、辦理「烈嶼鄉複合式運動場暨東林北街周邊環境整建工程」: 

本案於 108 年 9 月 17 日開標決標，10 月 5 日開工，12 月 3

日竣工，12 月 9日竣工查驗，擇期辦理驗收事宜，主要施作

工項為 15cm 厚 RC 地坪、漿砌塊石、鋪草皮、原有明溝加蓋、

止滑型格柵板蓋、花崗石飛石步道、花崗緣石、整地及雜草

雜木清除運棄等。 

16、辦理「烈嶼鄉 108 年度青岐聚落週邊聯外道路改善工程」:

本所 108 年 10 月 17 日函報縣府審核並爭取經費補助，11月

15 日縣府同意補助經費辦理，11月 21 日函請設計單位提送

招標文件，設計單位 11 月 25 日提送招標文件，12 月 11 日

辦理第一次上網招標公告，12 月 24 日開標，主要施作工項

為青岐聚落週邊聯外道路改善。 

 17、辦理「烈嶼鄉軍人公墓至東林聚落週邊道路改善工程」:本案 

設計單位於 108 年 3月 12 日提送預算書圖報所，3月 29 日會 

同代表會、社區等相關單位辦理設計內容現地會勘，設計單位 

於 4月 22 日提送修正後預算書圖報所，本所於 4月 25 日函報 

縣府爭取經費補助，縣府 5月 14 日函覆本所，5月 24 日函請 

設計單位依據縣府審查意見修正預算書圖，本所 6月 13 日再 

行函報縣府申請經費補助，縣府 8月 19 日同意補助經費辦理，
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9 月 2日設計單位提送修正後預算書圖，本所另請設計單位 

依審查意見修正，11月 27 日設計單位提送修正後預算書圖 

報所，預計於 12月 12 日邀集相關單位現場會勘確認施作內

容，主要施作工項為軍人公墓至東林聚落週邊道路改善。 

18、辦理「烈嶼鄉東林市區至東園劃段道路改善工程」: 本案

108 年 8月 12 日函請設計單位提送預算書圖，本所 8月 20

日函報縣府申請經費補助，縣府 9月 3日同意補助。本所 9

月 17 日邀集國有財產署辦理土地撥用會勘，10月 3日函文

縣府核發土地分區證明書及有無妨礙都市計畫證明書，11

月 15 日函報縣府辦理土地撥用事宜，11 月 27 日地政局辦

理本案現地會勘，12 月 9 日縣府函發本案之撥用不動產計

畫書予財政部國有財產署，主要施作工項為土方開挖、混

凝土、道路伸縮縫、鋸縫處理、兩側土方處理等。 

19、辦理「烈嶼鄉 108 年聚落零星改善工程(二)」:本案 108 年

11 月 27 日設計單位提送預算書圖報所，本所 12 月 3 日函

報縣府申請經費補助，主要施作工項為 RC地坪施作、擋土

設施及鋪面排水系統改善、新設花崗緣石、種植草皮、雙

口 35-1 號屋旁道路改善及后宅週邊環境改善等。 

參、 烈嶼鄉 109 年度工程執行計畫 

一、預計執行案件： 

 1、計畫辦理「烈嶼鄉西口村聚落環境整建工程」:本案 108 年 3

月 26 日於下田召開需求座談會，4月 10 日於西吳召開需求座

談會，4月 19 日於西方召開需求座談會，6月 12 日召開規劃

及基本設計審查會，會議結論原則通過，設計單位於 9月 16

日提送細部設計，9月 26 日於西方、10 月 2日於下田及 10

月18日西吳聚落部設計內容現場確認會勘結果修正細部設計

預算書圖，其中「烈嶼鄉西方聚落次要巷道改善於 10月 24

日函報縣府申請經費補助，另「烈嶼鄉下田及西吳聚落環境
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整建工程」於 11月 6日函報縣府申請經費補助。 

2、計畫辦理「烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程委託規劃設計

技術服務」案：108 年 10 月 21 日辦理第一次上網招標公告，

11月 1日辦理資格標審查，11月 22 日辦理評選會，經會議

結論:因投標廠商平均分數未達 70 分，為不合格廠商，12

月 3 日辦理第二次上網招標公告，12 月 17 日資格標開標，

預計於109年度完成規劃設計後將提報內政部及縣府爭取後

續工程預算。 

3、計畫辦理「烈嶼鄉庵下聚落零星整建工程」案：已於 108

年 12 月 3日提報縣府爭取預算補助中。 

4、計畫辦理「烈嶼鄉 109 年度區域排水改善工程」:本所 108

年 11 月 1日赴經濟部水利署參加「前瞻基礎建設計畫水與

安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」年度應急工程

提報計畫初審會議，後函請設計單位依據會議結論修正預

算書圖。 

5、計畫辦理「烈嶼鄉 109 年海岸線環島車轍道修繕工程」:108

年 12 月 3日函送縣府提報 109 年度睦鄰經費辦理。 

二、尚待爭取縣府預算補助案件： 

1、計畫辦理「卓環國小週邊通學動線道路工程」:本案已請設

計單位針對該路段進行檢討，並先行提送改善計畫以利爭

取年度預算。 

2、計畫辦理「金門縣烈嶼鄉大殷山暨湖下聚落空間環境美化

工程」：本案前於 108 年 8 月 29 日完成「金門縣烈嶼鄉大

殷山暨湖下聚落空間環境美化規劃設計委託技術服務」案

成果報告書驗收，預計於 109 年度提報縣府爭取工程預算。 

3、計畫辦理「109 年度烈嶼鄉道路修補工程」：包含中墩至上

林路段路面改善工程。 

4、計畫辦理「烈嶼鄉 109 年度農塘浚深改善工程」：內容包含 
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西方劃測段 877 號及楊厝測段 911 號等農塘浚深改善等工 

程。 

5、計畫辦理「烈嶼鄉 109 年度產業道路改善工程」：計畫辦理

公園劃測段及楊厝測段等道路改善工程。 

6、計畫辦理「烈嶼鄉貓公石聯外道路改善工程」：預計整修拓 

寬埔頭社區聯外道路通往菱湖景點道路。 

肆、 結語 

為完善地區各村落社區居住環境，提昇鄉民生活品質，本所

將持續積極爭取中央及縣府經費挹注地方建設，承續導入聚落硬

體工程，引入各方資源形塑聚落優質環境，擴大完善各社區公共

服務設施及基礎建設，提供更安全舒適之公共設施環境，並落實

保護地區珍貴人文、歷史及自然景觀資源政策，確保地區永續經

營發展。報告完畢，恭請指導。 
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伍、 附件-烈嶼鄉 108 年度工程執行成效表 

一、已完成案件 

項

次 
工程名稱 

發包 

日期 

發包 

金額 
承建商 完工日期 

工程 

進度 

施建 

地點 
備考 

1 

107 年度東

林聚落門戶

景觀改善工

程計畫 

107.3.14 
641 萬

8,000 元 

昊海營造

有限公司 

108.1.26 

已完工 
100% 林湖村 

中央補

助款 

2 

烈嶼鄉大山
頂週邊環境
綠美化工程 

108.7.15 
176 萬
8,572 元 

清發土木
包工業 

108.9.30 
已完工 

100% 上岐村 
縣府補
助款 

3 

烈嶼清遠湖
水環境改善
(第一期) 

107.1.5 
3,561 萬
4,146 元 

禾宏營造
股份有限
公司 

108.3.11 
已完工 

100% 上岐村 
中央補
助款 

4 

烈嶼鄉公所
108 年度緊
急零星修復
開口契約 

經三次流標，檢討後採小額採購方式辦理。 烈嶼鄉 
本所預
算 

5 

烈嶼鄉公所
108 年度緊
急搶修搶險
開口契約 

經三次流標，檢討後採小額採購方式辦理。 烈嶼鄉 
本所預
算 

6 

烈嶼鄉 108

年聚落零星
改善工程 

108.5.20 118 萬元 

金祥億營

造有限公
司 

108.9.10 

已完工 
100% 烈嶼鄉 

本所預

算 

7 

108 年烈嶼
鄉兒童遊樂
設施修復工
程 

108.5.28 
74 萬 7,000

元 
禾冠企業
有限公司 

108.8.30 
已完工 

100% 烈嶼鄉 
縣府補
助款 

8 

108 年度烈
嶼鄉道路修
補工程 

108.4.16 186 萬元 
金祥億營
造有限公

司 

108.7.22 
已完工 

100% 

上岐村 
西口村 
上林村 

黃埔村 

縣府補
助款 

9 

烈嶼鄉庵下
至麒麟山段

道路改善工
程 

107.8.8 3,586 萬 
昊海營造

有限公司 

108.5.26 

已完工 
100% 黃埔村 

中央補
助款、

縣府補
助款 

10 

烈嶼鄉 107
年度產業道
路暨農田排
水改善工程 

107.12.18 
700 萬
3,000 元 

金祥億營
造有限公

司 

108.7.20 
已完工 

100% 

上岐村 
西口村 
林湖村 
黃埔村 

縣府補
助款 
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11 

烈嶼鄉青岐

聚落零星整
建工程 

107.11.20 
301 萬

5,000 元 

欣成營造

有限公司 

108.3.20 

已完工 
100% 上岐村 

縣府補

助款 

12 

108 年烈嶼
加油站周邊
環境改善工
程 

108.7.9 140 萬 
欣成營造
有限公司 

108.10.7 
已完工 

100% 上林村 
本所預
算 

13 

烈嶼鄉楊厝
社區活動中
心新建工程 

107.8.7 
936 萬
8,000 元 

金祥億營
造有限公
司 

108.6.6 
已完工 

100% 上岐村 

國防部
陸軍司
令部補
助款、 
縣府補
助款 

合計 1億 0,423 萬 3,718 元整 

 

二、執行中案件 

項

次 
工程名稱 

發包 

日期 

發包 

金額 
承建商 

預定 

完工日期 

工程 

進度 

施建 

地點 
備考 

1 

烈嶼鄉 108
年度農塘濬
深改善工程 

108.10.8 
156 萬
5,740 元 

老木營造
有限公司 

109.2.13 5.46% 
西口村 
林湖村 
黃埔村 

縣府補
助款 

2 

108 年度烈
嶼鄉頹屋危

屋處理作業
工程 

108.8.6 158 萬 
造福春營
造有限公

司 

108.12.25 77.75% 

上岐村 
西口村 

林湖村 
上林村 

縣府補

助款 

3 

烈嶼鄉青岐

港濱海公園
及鄰近車轍
道危險路段
改善工程 

108.8.19 452 萬元 
發美營造
有限公司 

108.12.18 87.09% 上岐村 

國防部
陸軍司
令部補
助款、 
縣府補
助款 

4 

烈嶼鄉清遠
湖公共設施
補強工程 

108.10.1 
143 萬
8,800 元 

贛林營造
有限公司 

108.12.14 64.06% 上岐村 
縣府補
助款 

5 

烈嶼鄉南塘
社區活動中
心新建工程 

108.10.2
9 

717 萬元 
造福春營
造有限公
司 

109.5.4 0.02% 上林村 

國防部
陸軍司

令部補
助款、 
縣府補 
助款 

6 
烈嶼鄉公所
辦公室室內

108.10.2
9 

77 萬
4,933 元 

迦勒事業
有限公司 

108.12.18 74.33% 林湖村 
本所預
算 
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空間改善工

程 

7 

烈嶼鄉雙口
多功能景觀
瞭望台新建
工程 

108.3.19 

 

868 萬元 

 

昊海營造
有限公司 

109.1.24 32.54 西口村 
縣府補
助款 

8 

烈嶼鄉西口
村辦公處暨
西方社區活
動中心新建
工程 

108.2.26 
1,796 萬

元 
昊海營造
有限公司 

停工中，縣府已於108
年 11 月 28 核發建築
執照，目前辦理五大
管線申請事宜。 

西口村 
縣府補
助款 

9 

烈嶼鄉羅厝
社區老人共

餐中心新建
工程 

108.3.26 
614 萬

3,000 元 

昊海營造

有限公司 
109.1.16 21.29% 林湖村 

縣府補

助款 

10 

烈嶼鄉農塘
警示標牌與
救生圈缺損
改善工程 

108.11.1
2 

19 萬
5,088 元 

萬恆順營
造有限公
司 

109.1.24  烈嶼鄉 
縣府補 
助款 

11 

金門縣烈嶼
鄉湖下社區
聚落 3D 牆面
彩繪計畫 

108.10.1
5 

97 萬
2,000 元 

瑪雅彩繪
工作室 

目前正依約執行中 林湖村 
縣府補
助款 

12 

烈嶼鄉上林
出海口石蚵

產業道路改
善工程 

 
78 萬

1,933 元 
 

108 年 12月 4日第三
次上網招標公告，108
年 12 月 10 日開標流

標，，現函請設計單
位重新檢視中。 

上林村 
縣府補

助款 

13 
烈嶼鄉湖下
社區環境美
化工程 

 17 萬元  

本案歷經 4 次流標，
目前就重要工項先行
循採購程序委商小額
採購辦理。 

林湖村 
縣府補
助款 

14 

烈嶼鄉 108
年度區域排
水溝清淤及
零星修復開
口契約 

108.4.12 
243 萬
9,653 元 

欣成營造
有限公司 

108.11.20 
已完工 

100% 烈嶼鄉 
縣府補
助款 

15 

烈嶼鄉複合

式運動場暨
東林北街周
邊環境整建
工程 

108.9.17 53 萬元 
欣成營造
有限公司 

108.12.3 
已完工 

100% 林湖村 
縣府補
助款 

16 

烈嶼鄉 108
年度青岐聚
落週邊聯外

   
本所於 10 月 17 日函
報縣府爭取經費補
助，縣府 11 月 15 日

上岐村 
縣府補
助款 
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道路改善工

程 

函覆同意補助，11 月

21日函請設計單位提
送預算書圖，設計單
位 11 月 25 日提送本
所 12 月 11 日辦理第
一次上網招標公告，
12 月 24 日開標。 

17 

烈嶼鄉軍人
公墓至東林
聚落週邊道
路改善工程 

   

本所6月13日函報縣
府申請經費補助，縣
府8月19日來函同意
補助，11 月 27 日設
計單位提送修正後預
算書圖，本所預計於

12 月 12 日邀集相關
單位現場會勘確認施
作內容。 

林湖村 
縣府補
助款 

18 

烈嶼鄉東林
市區至東園
劃段道路改
善工程 

   

108 年 10月 3日函文
縣府核發土地分區證
明書及有無妨礙都市
計畫證明書，11 月 15
日函報縣府辦理土地
撥用事宜，11 月 27
日地政局辦理本案現
地會勘，12 月 9 日縣
府函發本案之撥用不
動產計畫書予財政部

國有財產署。 

林湖村 
縣府補
助款 

19 

烈嶼鄉 108
年聚落零星
改 善 工 程
(二) 

   

11 月 27 日設計單位
提送預算書圖報所， 
本所12月3日函報縣
府申請經費補助。 

烈嶼鄉 
縣府補
助款 

合計 5,492 萬 1,147 元整（未計項次 16-19） 

 

 

 

 

 

 

 

 


