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1、 養護工程所：
公園路燈養護：
(1)、 路燈數量截至本(112)年4月全縣路燈計 17,747盞，各鄉鎮分別為：
1. 金城鎮3,236盞。
2. 金湖鎮4,298盞。
3. 金寧鄉4,090盞。
4. 金沙鎮3,725盞。
5. 烈嶼鄉2,121盞。
6. 金門大橋277盞。
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(2)、 [bookmark: _heading=h.gjdgxs]「110年度公園及路燈等公共設施整建工程委託規劃設計暨監造技術服務」業於110年4月21日決標，5月18日完成簽約，縣府指示辦理「金沙親子公園」規劃設計案，目前主要辦理：
「金沙親子公園」規劃設計案：本案係縣府110年3月函文由本所辦理工程規劃設計事宜，經議會審議通過110年度預算後決標起案辦理辦理規劃設計作業，經5月7日會同校方實勘討論設計構想，原訂6月召開設計工作坊，惟疫情影響配合防疫規定，且為加速執行參與式設計，為應實需，朝以線上方式辦理設計工作坊，於7月5日召開舉行線上工作坊，11日完成收件及資料彙整並在110年8月12日函送本所初步設計成果，於110年8月31日假金沙鎮公所4樓會議室召開初步設計書圖審查會議，後在110年09月27日、10月01日收廠商提送細部設計計畫書，於110年10月19日召開細部設計審查會，設計單位依據審查意見修正後細部設計書圖，於110年11月3日養燈字第1100005186號函送工務處辦理審查，110年11月29日府工土字第110094187號函收工務審查意見並轉交設計單位修正及製作招標文件，110年12月3日收設計單位修正完成設計書圖及招標文件審查無誤後，110年12月8日同意核定細部設計成果，成立評分及格最低標審查委員會及採購工作小組，並在110年12月15日上網採購12月16日正式公告，案於110年12月28日第一次開標，結果流標，111年1月7日第二次公告，111年1月18日第二次開標，結果流標，111年1月20日辦理第3次招標後撤案檢討招標條件，後於111年2月18日重新辦理第一次開標，結果流標，111年3月2日，辦理第二次開標，結果流標，請設計單位檢討無法得標原因後，因疫情及烏俄戰爭影響國際原物料、設備生產及運輸成本，爰此工程採購預算調整為新台幣16,422,795元整，後於111年4月6日開標，投標廠商不足3家流標，111年4月15日開標，有一間合格廠商，但於開價格標議價階段廠商三次減價均未進入底價，結果廢標，111年5月9日再次上網公告，5月13日開標一家符合資格廠商，並訂於5月25日舉辦審查會議，結果於5月31日開價格標時，廠商投標價格未進入底價，且不願意減價，結果廢標．為節省評分及格最低標開標及審查程序，於5月31日傳真公共工程委員會本案是否符合採購法第22條第一項第一款規定得改以限制性招標方式招標，刻正等待公共工程委員會正式回覆，111年06月23日公共工程委員會回復意見，本案情形並不符採購法第22條規定，6月27日辦理第4次公告，111年07月08日辦理審查會，下午舉辦開標價格標，開標結果為東沙王營造有限公司得標承攬，施工廠商業於111年8月12日申報開工，刻正由廠商辦理施工中。
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	現場施工情形


(3)、 辦理「莒光公園及延平郡王祠公園零星設施改善工程」改善公園局部步道及停車場環境等設施，於111年9月15日決標，後於111年10月13日申報開工，刻正由廠商辦理施工中。
(4)、 辦理「金門縣烈嶼鄉陽山公園步道整建工程」於111年09月12日、111年09月26日、111年10月07日、111年11月07日、111年11月25日、111年12月09日共計6次開標均無人投標，刻正請設計單檢討，以加速工程發包進度
。
(5)、 「112~113年度路燈設施委外塗裝保養案(開口契約)」，案於112年1月11日開標，由金霖環保工程行得標，刻正履約執行中。
(6)、 辦理111年度金湖鎮、金沙鎮非特定路燈設施增、移設委外案，於110年12月17日辦理公告招標，於111年1月11日由鴻福土木包工業得標，於1月22日完成簽約，111年度經費已執行完畢，另於111年11月19日廠商同意辦理後續擴充在案，112年3月27辦理後續擴充第一次派工，刻正履約執行中。
(7)、 辦理111年度金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉非特定路燈設施增
、移設委外案，於111年01月06日辦理公告招標，於111年1月24日由尚宇水電工程行得標，於2月15日完成簽約，111年度經費已執行完畢，另於112年1月6日廠商同意辦理後續擴充在案，112年3月3日辦理後續擴充燈具採購，刻正履約執行中。
(8)、 辦理「金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計暨監造案」，於111年1月13日辦理第一次公告經三次流標，因福建省建築師公會來函表示投標資格似有誤繕，經重新修正廠商資格後，另於111年3月9日重新辦理公告招標，111年3月16日開標結果流標，3月28日開標，1家廠商投標，並進入4月15評審會議，4月20日辦理議價，5月20日簽約完成，11月17日通過基本設計審查，112年1月18通過細部設計審查，刻正履約執行辦理招標規劃及申請中央經費補助中。
(9)、 辦理「金門縣路燈資訊管理系統111年度系統維護案」(限制性招標未經公開評選或公開徵求)，於111年3月18日由穩茂佳企業有限公司得標，112年01月06日完成驗收結算。
(10)、 辦理「金門縣資訊安全管理制度(ISMS)建置輔導專案」公開取得(書面報價單或企劃書)案，於111年3月10日辦理公告招標，於111年4月14日由聯防資訊股份有限公司得標，11月08日完成驗收。
(11)、 辦理「111年度公園地景燈飾設計裝置服務」公開取得案，於111年10月18日完成決標，12月19日完成驗收，履約展覽至112年02月06日止，02月13日完成場地復原驗收通過。
(12)、 辦理「購置112年度路燈備品案」於112年1月31日辦理公告招標，2月9日決標由成家照明股份有限公司，現正履約執行中。

       (十三)、辦理「金門縣主、次要道路路燈迴路回報系統建置案」
，於111年06月23日招標公告，於7月22日完成簽約，12月14日完成驗收。

土石方管理：
(1)、 白乳山土資場營建剩餘土石方經核定總收容量為244,000 m3，截至112年4月止，進場數量為196,224.5 m3，外運總量為102,573 m3，目前暫存數量為93,651.5m3。


















(2)、 「洋山土石方回填區」截至112年4月止，「洋山16地號」核定總需土量為80,000 m3，進場數量為79,997.49m3；「洋山17、18、19地號」核定總需土量為355,000 m3，進場數量為253,113.15 m3。






(3)、 「中山林段255地號需土區」核准申報營建剩餘土石方進場數量為136,000 m3，截至112年4月止，進場數量為109,951.66 m3。

 









 



 違建拆除業務：
辦理拆除民眾申報金城鎮中興路1處，危險廣告招牌拆除。
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	中興路危險廣告招牌拆除


道路養護：
(1)、 辦理道路養護，平時定時派員道路路面巡查，111年10月至112年4月止，執行道路坑洞修補117處，其中該所自行巡查110處，自巡發現比率94%，修復面積1360㎡。
[bookmark: _GoBack]
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	道路巡查
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	道路修補


[image: 5]

(2)、 111年10月至112年4月已完成水溝清淤面積294㎡（盤果路），本所定期派員巡查，如有發現淤積立即排定行程派工，維持水溝暢通不阻塞。
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	水溝清淤



(3)、 110年度採購熱拌密級配瀝青混凝土(開口契約)(單價決標) 
1. 藉由採購熱拌瀝青混凝土，利用本所自有道路養護工班及機具，針對權管主、次要道路破損進行大面積刨鋪修復，提升道路品質。
2. 本案業於111年1月11日辦理後續擴充，由金三榮股份有限公司延續承攬，後續擴充金額150萬元（322.58噸熱拌瀝青，每噸4,650元）。
3. 111年10月至111年12月已派工完成11次，累積施作83.18公噸。
4. 本案111年度結案，該年度累積施作176.12公噸。
5. 112年度開口契約於112年3月8日決標後，3月17日簽訂契約，契約正常履約中。
(4)、 110年度採購常溫瀝青混凝土及乳化瀝青等材料案(開口契約)
1. 藉由採購常溫瀝青及乳化瀝青等材料，利用本所自有工班及機具，針對權管主、次道路較小範圍破損進行臨時性修復，維持道路品質。
2. 本案業於111年1月12日辦理後續擴充，由金軒麗實業有限公司延續承攬，後續擴充金額100萬元。
3. 111年度完成1次進貨，合計50公噸常溫瀝青混凝土。
4. 112年度開口契約於112年2月21日決標後，3月20日簽訂契約，契約正常履約中。
(5)、 110年度金門縣道路排水溝清淤暨附屬設施修復工程（開口契約）
1. 主要辦理主要道路排水溝清淤暨道路附屬設施修復。
2. 本案業於111年1月7日辦理後續擴充，由天野營造有限公司延續承攬，後續擴充金額120萬元。
3. 111年10月至111年12月完成1次派工，水溝清淤面積為619.75平方公尺。
4. 112年度開口契約於112年2月21日決標後，3月13日簽訂契約，3月14日發文辦理112年度第1次派工，水溝清淤面積為1053.75平方公尺，契約正常履約中。
(6)、 金門縣111年度主、次要道路整建計畫
本案經費為新臺幣1,700萬元，本所於111年1月28日辦理上網公告，於111年2月9日辦理資格標開標，案經審查合格廠商為2家，案經召開評選委員會及議價程序後於111年3月28日決標，由新承土木技師事務所以新臺幣145萬8,916元承攬，第一案 (玉章路暨環島南路道路破損改善工程)，於111年11月14日簽約，112年3月30辦理第一次計價，刻正辦理結算驗收中，第二案(光華路二段道路破損工程)目前因配合金沙鎮公所鄉村整建案停工至112年3月27日復工，刻正辦理進場施作。
(7)、 112年養護工程所大型車輛租運案(開口契約)
辦理道路養護租用機具的費用，本案業已112年3月24日決標，目前刻正辦理簽約中。
(8)、 搶救災抽水機設備操作訓練 
111年10至112年4月止，抽水機轉運測試6次。
	[image: S__7094290]
	[image: S__7094297]

	抽水機試運轉


(9)、 其他行政支援
1. 111年10月協助金門大橋旁臨時停車場整地。
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	金門大橋旁停車場整地


2. 111年11月協助畜試所所內道路修復。
	[image: S__7118866]
	[image: S__7118869]

	畜試所所內道路修復


3.111年12月協助金門大橋跨年晚會整地。
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	金門大橋跨年晚會整地


4.112年1月協助太武山登山步道道路修復。
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	太武山登山步道道路修復


5.112年2月協助金門馬拉松路跑活動。
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	金門馬拉松路跑


6.112年2月協助金門日報社道路修復。
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	金門日報社道路修復


7.112年3月協助石桌椅搬運。
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	石桌椅搬運



白乳山土資場
總收容量	244000	實際進場量	196224.5	外運總量	102573	實際庫存量	93651.5	立方公尺


洋山土石方回填區
核定需土量	洋山測段
16地號	洋山測段
17.18.19地號	80000	355000	實際進場量	洋山測段
16地號	洋山測段
17.18.19地號	79997.490000000005	253113.15	立方公尺


中山林段255地號需土區
核定需土量	136000	實際進場量	109951.66	立方公尺


道路修復

常溫	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	0.01	52.6	24.9	39.9	81.599999999999994	61.61	0	熱拌	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	696	390	14	0	0	0	0	



水溝清淤

本所	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	40	0	70	250	0	廠商	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	0	0	619	0	0	0	0	
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