

金門縣政府 會勘紀錄

一、 會勘名稱：「金門縣新湖及復國墩漁港水環境改善景觀工程」
施工前會勘(第二次現勘)

二、 時間： 108 年 1 月 29 日(星期二)上午 9 點 0 分

三、 地 點：復國墩漁港

四、 主持人： 記錄：陳全發

五、 出席單位及人員：詳如簽到表

六、 會勘討論內容：

- (一) 復國墩入口棧道路線，暫依承商目前建議位置辦理變更；高程依現地位置調整。
- (二) 棧道基礎墩柱之間距為結構計算成果；如果承商有其他建議方式，請檢送結構計算書及單價分析加減帳資料等，俾併辦理變更設計。
- (三) 復國墩北堤廊道之現有路燈，因管線外露影響施工，必須一併處理；請監造單位提出建議方案及圖說。
- (四) 復國墩臨水之水泥墩座，是否改為二型水泥施作，請監造單位提出說明或檢討。
- (五) 復國墩原有木作涼亭及觀景平台處，因局部燈具損壞，請監造單位評估是否併同本案工程修繕或更換。
- (六) 復國墩原設計引導牌，因應當地居民意見，建議改為地圖型指示牌。請監造單位提出圖樣。

