

金門區漁會 會勘簽到簿

工程名稱：本會辦理全國水環境計畫「新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程」管線遷移事宜會勘查驗

時間：108年7月29日(星期五)上午9:30時

一、會勘地點：新湖漁港

二、主持人：許玉煊

記錄：林國友

三、出(列)席單位人員：

金門縣政府

楊正雄 傅金霞

中華電信

黃邦成

台灣電力公司

黃泓鈞

金門水產試驗所

何文達

環宇事業有限公司

何明輝

金門區漁會

林國友 李厚仁

金門區漁會 會勘記錄

工程名稱：本會辦理全國水環境計畫「新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程」管線遷移事宜會勘

會勘時間：108年7月29日(星期一)上午9時30分

一、會勘地點：新湖漁港

二、主持人：許總幹事丕煌

記錄：林國友

三、出(列)席單位人員：(如附簽到簿)

四、會勘結論：

- (一) 電力附掛管線部分，外線路修改應求隱蔽盡量不外露，水試所既設電錶箱位置請承商併本工程作局部之遷移調整，附掛之變壓器並遷移至兩棟建築廊道間，正立面並請承商新增施作阻隔美化設施。
- (二) 電信管路部分，請承商於文化館配線箱至漁會大樓間新增埋設2"管路3支，完成後由中華電信公司辦理線路遷移(既有空中附掛之線路修改為地下管路方式)，料理體驗場相關內外線連結部分並請承商配合納入本工程施作。
- (三) 有線電視附掛之線路請廠商通知有線電視業者拆除遷移。
- (四) 料理體驗場應增設化糞池及油脂截留器，請承商納入後續工程施作。