

金門縣 102 年災害防救深耕計畫 6 月份管考會議紀錄

會議名稱：金門縣 102 年災害防救深耕計畫 6 月份管考會議

壹、時間：民國 102 年 6 月 18 日上午 09 時 00 分

貳、地點：金門縣災害應變中心（金門縣消防局二樓）

參、主持人：王 副局長世祿

紀錄：林政宏

肆、簽到表：如附件二

伍、主持人致詞：略

陸、承辦單位報告：

一、管考會議報告：

（一）重要時程管制報告：

1. 6/17 深耕教育訓練、防災社區協調會及教育訓練
2. 6/18 三方會議、管考會議
3. 6/19 深耕教育訓練
4. 6/20 深耕教育訓練
5. 鄉鎮兵棋推演（含預推）：待議，延至七月
6. 6/28 鄉鎮實兵演練：順延
7. 7/15 繳交期中報告 30 份，依合約規定於期中督考結束後一個月內繳交，因本（102）年無期中督考，爰以指定期限方式辦理。並需包含期初訪視意見表回覆及佐證資料。
8. 7/19 災害防救業務訪評，協助整備資料
9. 8/31 函報 7 項 3 年成果

（二）執行進度檢視說明。

1. 超前：防災社區

2. 符合：

（1）防災教育訓練：符合

（2）避難看板：已完成防災地圖電子檔，請儘速送廠商施作。

3. 落後：無。

（三）當月、下月預計進度說明。

1. 鄉鎮兵棋推演

2. 防災社區

3. 進駐應變中心

4. 每月持續性工作：

- (1) 鄉鎮防救災資源更新
- (2) 鄉鎮收容所更新
- (3) 鄉鎮物資更新

二、感謝協力機構參與演習及兵推，使本縣獲得良好成績。

三、協力機構製作之地區災害防救計畫、圖資等請撥冗審視，如有修改意見請提供協力機構。

四、防災社區演練預計會有多次小型會議，請相關單位配合。

五、各鄉鎮預推期程自行訂定，消防局及協力機構配合參加。

六、近期適逢縣府召開約聘（僱）人員檢討會議，請各鄉鎮積極提案增加專責人員辦理災害防救業務，改善人力及專業不足問題。

柒、主席指裁示：

- 一、南門社區實兵演練請積極整備，協力機構對於各項工作請依照進度積極辦理。
- 二、請各鄉鎮針對協力團隊產出成果，不要照本接收，如有執行困難處應提出自己的意見，修訂後將其吸收，變成自己的東西。
- 三、深耕計畫有賴各單位密切溝通協調，積極辦理，今年（102）年是成果移轉鄉鎮之第3年，各鄉鎮要能執行移轉之成果。

金門縣深耕計畫102年6月份管考會議簽到表

項次	單位	簽到	簽到
1	主持人	李昀皓	
2	金防部	李昀皓	李昀皓
3	民政處	李昀皓	陳淑媛
4	工務處	吳美玉	
5	社會處	姜慧人	
6	建設處		
7	教育處	李昀皓	李昀皓
8	觀光處		
9	衛生局		
10	環保局	陳昀豪	陳昀豪
11	警察局	郭明	
12	消防局	王智立	
13	消防局	林政宏	
14	林務所		
15	金城鎮公所	何美卿	
16	金湖鎮公所	陳志強	
17	金沙鎮公所	陳淑媛	
18	金寧鄉公所	許金仁	
19	烈嶼鄉公所	王淑惠	
20	銘傳大學	洪弘軍	
21	銘傳大學	文苑	
22	銘傳大學		
23	銘傳大學	羅怡芳	
24	銘傳大學	楊淑娟	
25			
26			
27			

