

# 金門縣消防局 107 年度施政績效報告

## 壹、前言

本局為精進消防能量，建立優質、高效率之消防團隊，依據組織、功能、職掌及業務推展之需求，訂定107年度施政計畫，確立施政目標與重點，以期有效推動施政工作，提升行政效能，促進縣政發展；107年度施政計畫擬定之施政目標及施政重點如下：

- 一、採多元化防火宣導，提升防火宣導效能。
- 二、補助安裝住宅用火災警報器，降低火災傷亡。
- 三、加強各類場所消防安全、防火管理、檢修申報及防焰規制檢查，確保公共安全。
- 四、強化公共危險物品、液化石油氣、燃氣熱水器承裝業及爆竹煙火安全管理，防止公安事故發生。
- 五、防範一氧化碳中毒，降低一氧化碳中毒死亡率。
- 六、推動災害防救深耕第2期計畫，強化災害防救能力。
- 七、充實救災車輛裝備，提升災害搶救能量。
- 八、增設消防栓，充實消防水源，落實水源檢查工作。
- 九、加強協勤志工訓練，提升民力運用效能。
- 十、提升火災鑑定專業水準，確保民眾權益。
- 十一、提升緊急救護服務品質，保障傷病患生命安全。
- 十二、強化消防人員及消防役常年訓練、水上救生及潛水訓練等，提升救災、救溺技能。
- 十三、充實電腦軟硬體資通訊設備，提高勤業務工作效能。
- 十四、整建修繕辦公廳舍，提升房屋建築使用效能。
- 十五、辦理人事業務，安定公務員生活及提高工作士氣。

本局依據金門縣政府104年3月5日府行綜字第1040016746號函修正「金門縣政府及所屬各機關施政計畫管理要點」暨108年1月10日府行綜字第1080002907號函送「金門縣政府及所屬各機關107年度施政績效報告暨評核辦理預定期程表」，於108年1月22日召開「107年度年終工作檢討會暨施政績效自評會議」，以量化數據方式進行自評後，報請機關主管核定。

## 貳、近3年預算及人力

- 一、近3年預算、決算趨勢(單位：百萬元)

年度 預算		年		
		105	106	107
縣預算	238	243	256	243
離島基金	0	0	0	0
中央預算	4	4	7	4
其他	0	0	0	0
合計	242	247	263	247
	224	213	241	213

## 二、預、決算趨勢說明：

(一) 預算增減原因分析：106年較105年預算增加新台幣579萬元，主要原因係因人員補足致人事費增編；107年較106年預算增加新台幣1,553萬元，主要原因為設備設施汰換及提升致一般建築及設備增編。

(二) 預、決算落差原因分析：105年主要原因係人員未一次補齊，致人事費賸餘新台幣1,371萬元，及運輸設備費採購化學消防車1輛標餘款新台幣144萬元；106年主要原因係人員未補齊，致人事費賸餘新台幣2,992萬餘元，餘為一般經常門撙節支出之賸餘款。107年度人事費賸餘1,831萬餘元，佔原人事費預算9.72%，餘為一般財物採購及經常支出之賸餘款。

## 三、實際員額：

年度 項目		年		
		105	106	107
正式職員		104	101	115
約聘僱人員		0	0	0
約用人員		13	13	9
技工、工友		5	5	5
合計		122	119	129

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算(千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、補助安裝住宅用火災警報器計畫	中央： 30 縣： 70 合計：	補助安裝住宅用火災警報器	已辦理補助安裝住宅用火災警報器175戶。	

	100			
二、補助遷移或換裝燃氣熱水器計畫	中央： 39 縣： 30 合計： 69	補助遷移或換裝燃氣熱水器	已辦理補助遷移或換裝熱水器 24 戶，新台幣 72,000 元整。	
三、金門縣災害防救深耕第 3 期計畫	中央： 1,985 縣：379 合計： 2,364	1. 提升災害防救人員素養	辦理災害防救講習 4 次，於 107 年 6 月 27 日、8 月 27 日上午、8 月 27 日下午、11 月 8 日。	
		2. 強化鄉鎮災害應變運作機制	辦理減災、整備、應變、復原重建等工作。	
		3. 充實災害防救資通訊硬體設備	採購本縣及各鄉鎮災害應變中心使用災害防救資通訊軟體設備，於 107 年 5 月 1 日完成驗收。	
四、汰換新購一般型救護車計畫	中央：0 縣： 4,560 合計： 4,560	汰換新購一般型救護車計畫	汰換新購一般型救護車各 1 輛，107 年 10 月 5 日完成驗收。	
五、提升 119 勤務指揮派遣系統 2 年中程計畫 (107~108 年 2 年)	中央： 3,620 縣： 5,430 合計： 9,050	資通訊軟體設備	建置資通訊軟體設備 1. 107 年 2 月 2 日完成招標作業。(19%) 2. 107 年 6 月 28 日承商交付系統設計規格書。(38%) 3. 107 年 11 月 16 日承商完成設備交付與安裝交付系統整合測試報告。(47%) 4. 107 年 12 月 26 日承商完成建置並交付程式原始碼、完成驗收。(50%)	
六、第二災害應變中心週邊設施新建工程計畫 (106~107 年 2 年)	中央：0 縣： 1,500 合計： 1,500	第二災害應變中心週邊設施新建工程計畫	1. 106 年 3 月 17 日完成招標作業。(10%) 2. 106 年 4 月 7 日完成決標。(50%) 3. 106 年 4 月 26 日開工。(55%) 4. 107 年 2 月 1 日完成驗收。(100%)	

<p>七、金城分隊車庫增建工程計畫(107~108年2年)</p>	<p>中央：0 縣：3,000 合計：3,000</p>	<p>金城分隊車庫增建工程</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107年4月16日委託規劃設計公開招標，4月24日廢標。(10%)</li> <li>2. 107年5月1日委託規劃設計二次招標，5月9日得標。(12%)</li> <li>3. 107年9月4日簽陳工程招標。(40%)</li> <li>4. 107年10月24日完成決標(45%)</li> <li>5. 107年11月測量、整地、道路規劃事宜。(45%)</li> <li>6. 107年12月申請農地使用核准許可，辦理變更設計。(50%)</li> <li>7. 預計108年1月25日取得建築執照。</li> <li>8. 預計108年4月底前完工。</li> </ol>	<p>本案已於108年1月11日簽奉核准預算保留新台幣275萬6,036元整</p>
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---	--

#### 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	補助安裝住宅用火災警報器降低火災傷亡	1 補助安裝住宅用火災警報器	100%	100%	★	預計補助安裝住宅用火災警報器175戶；實際補助安裝175戶。
二	防範一氧化碳中毒，降低一氧化碳中毒死亡率	2 補助家中具一氧化碳中毒危險家戶遷移或換裝熱水器	100%	100%	★	預計補助遷移或換裝熱水器23戶；實際遷移或換裝熱水器24戶。
三	推動災害防救深耕第3期計畫，強化災害防救能力	3 提升災害防救人員素養	100%	400%	★	預計辦理災害防救講習1場次；實際辦理4場次。
		4 強化鄉鎮災害應變運作機制	100%	100%	★	完成公所能量檢討評估，彙整各鄉鎮防救災單位、志工團體、民間企業防救災能量清冊，並提出檢討與建議。
		5 充實災害防救資通訊硬體設備	100%	100%	★	採購本縣及各鄉鎮災害應變中心使用災害防救資通訊軟硬體設備(投影機及網路儲存設備)，於107年5月1日完成驗收。

四	提升緊急救護服務品質，保障傷病患生命安全	6	汰換新購一般型救護車各1輛	100%	100%	★	汰換新購一般型救護車各1輛，107年10月5日完成驗收。
五	充實電腦軟硬體，提高勤業務工作效能	7	提升119勤務指揮派遣系統2年中程計畫(107~108年)	100%	100%	★	建置資通訊軟硬體設備 1.107年2月2日完成招標作業。(19%) 2.107年6月28日承商交付系統設計規格書。(38%) 3.107年11月16日承商完成設備交付與安裝交付系統整合測試報告。(47%) 4.107年12月26日承商完成建置並交付程式原始碼、完成驗收。(50%)
六	整建修繕辦公廳舍，提升房屋建築使用效能	8	第二災害應變中心週邊設施新建工程計畫(106~107年)	100%	100%	★	1.106年3月17日完成招標作業。(10%) 2.106年4月7日完成決標。(50%) 3.106年4月26日開工。(55%) 4.107年2月1日完成驗收。(100%)
		9	金城分隊車庫增建工程計畫(107~108年)	100%	100%	★	1.107年4月16日委託規劃設計公開招標，4月24日廢標。(10%) 2.107年5月1日委託規劃設計二次招標，5月9日得標。(12%) 3.107年9月4日簽陳工程招標。(40%) 4.107年10月24日完成決標。(45%) 5.107年11月測量、整地、道路規劃事宜。(45%) 6.107年12月申請農地使用核准許可，辦理變更設計。(50%) 7.預計108年1月25日取得建築執照。 8.預計108年4月底前完工。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

## 陸、績效總評

本局 107 年度施政計畫擬訂 6 項策略績效目標，共 9 項衡量指標，經評核結果，9 項衡量指標均綠燈★。