107年度金門縣政府主管會報列管事項第三季執行情形管制表(共48案)
製表日期：107年10月08日
	編號
	項次
	裁示日期
	案由
	執行情形
	自評
	研考建議

	
	
	
	
	
	解除列管
	繼續列管
	解除列管
	繼續列管

	1
	1070104
	107.1.4
	針對業者堆置脫硫渣之處置，環保局、建設處、工務處應迅速反應，對於造成空氣污染、地下水污染應適時開罰；公共工程並應禁止使用。主管單位應掌控所有環節做好危機處理，避免造成後續連鎖反應及引發民怨。(環保局、建設處、工務處)
	建設處：
1.依據中華民國國內線貨物艙單顯示，自106年11月16日起共7船次合計9555.46公噸，運抵金門。
2.在縣府宣誓守護家園立場與決心不變下，經多次理性溝通及協調，自107年03月09日至107年07月13日止，合計清運7船次、391車次，共計8,636.09噸運返台灣。
3.短差部分，除少數屬運送耗損、期初未防護覆蓋風化、測量誤差等因素外，餘多數均屬石在該水泥預拌廠使用，該廠已坦承確有使用於該廠控制性低強度回填材料產品CLSM並出貨用於公共工程約三千餘噸。
工務處：
1.107.01.03通令地區各機關嚴禁使用：脫硫渣及其加工產品礦物細料，目前非屬工程會推動之再生材料項目，且本府契約均未同意該材料可使用於公共工程(如預拌混凝土及CLSM)，故廠商依規定不得使用。本府為避免地區公共工程有違約使用脫硫渣之情形，於107.01.03發函各機關重申地區公共工程(如控制性低強度回填材料(CLSM)及預拌混凝土等)嚴禁使用脫硫渣及其再生加工產品（礦物細料），以避免地區水資源及環境造成污染。
2.107.01.04全面清查地區公共工程是否有違約使用脫硫渣及其再生加工產品（礦物細料）：本府為全面清查地區公共工程是否有違約使用脫硫渣及其再生加工產品（礦物細料），於107.01.04發函各機關全面清查地區公共工程是否有違約使用脫硫渣及其再生加工產品（礦物細料）等情形，經調查計有4件工程於106.11.19後使用石在預拌混凝土廠之混凝土及控制性低強度回填材料：
(1)金沙鎮公所：中蘭區排攔蓄水等排水改善工程。
(2)本縣自來水廠：導水管工程、太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程。
(3)民航局金門航空站：N滑行道道面整建工程。
3.本府於107.01.05、107.01.08及107.01.22就金沙鎮公所「中蘭區排攔蓄水等排水改善工程」及本縣自來水廠「導水管工程」、「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程」等三案工程之混凝土及CLSM取樣送台北SGS實驗室，辦理毒物溶出(TCLP)、PH值、游離氧化鈣、氧化鎂及總鐵等試驗。另為比對及分析亦辦理礦物細料及「導水管工程」其他廠商CLSM材料取樣(對照組)，以做為研判及對照之依據。
4.案經本府交叉比對分析試驗數據後，相關混凝土及CLSM之TCLP及PH值試驗均未超過有害特性認定標準，惟涉及材料安定化之試驗結果，顯示「導水管工程」及「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程」等案件之CLSM與礦物細料存在顯著之關聯，且與一般之CLSM試驗結果有極大之差異，其含鐵量異常偏高及游離氧化鈣含量亦有偏高情形，與中華民國國家標準CNS1240混凝土粒料等規定不符，故本府於107.02.16將試驗研判結果函請本縣自來水廠依契約規定檢討及究責。
5.另民航局金門航空站之「N滑行道道面整建工程」之安定化試驗結果，未有顯著異常情形。
金門縣環境保護局：
1. 業者於5/14(一)回運第三船次之礦物細料，本局派員和發廠現場監督，計運63車(1,395公噸) ，續業者將視船期再通知回運。
2. 2.本局自107年1月起迄今(1月至5月)，針對礦物細料堆置地點附近水體白龍溪設5點採樣點位，共計執行75點次水中pH濃度檢測，檢測結果均符合陸域地面水體（河川、湖泊）乙類標準；另針對礦物細料堆置區下游，共計執行9點次土壤中重金屬濃度篩測作業，篩測結果均低於土壤污染監測標準。將持續每月辦理白龍溪水體水質pH值及堆置區周邊土壤環境品質監測作業。 
	
	
	
	

	2
	1070313
	107.2.1
	有關脫硫渣的處置，請環保局、建設處儘速辦理。(環保局、建設處)
	建設處：
1. 依據中華民國國內線貨物艙單顯示，自106年11月16日起共7船次合計9555.46公噸，運抵金門。
2. 在縣府宣誓守護家園立場與決心不變下，經多次理性溝通及協調，自107年03月09日至107年07月13日止，合計清運7船次、391車次，共計8,636.09噸運返台灣。
3. 短差部分，除少數屬運送耗損、期初未防護覆蓋風化、測量誤差等因素外，餘多數均屬石在該水泥預拌廠使用，該廠已坦承確有使用於該廠控制性低強度回填材料產品CLSM並出貨用於公共工程約三千餘噸。
金門縣環境保護局：
1. 業者於5/14(一)回運第三船次之礦物細料，本局派員和發廠現場監督，計運63車(1,395公噸) ，續業者將視船期再通知回運。
2. 另均定期派員巡查該物料堆置情形及監測，將持續派員巡查並加強管理，以避免污染周遭環境。 
	
	
	
	

	3
	1070404
	107.2.8
	針對脫硫渣案，自來水廠「導水管工程」及「太湖抽水總站及壓力管線」等工程，因營造業者使用礦物細料，其含鐵量及游離氧化鈣含量均偏高，請自來水廠依契約進行處理。(工務處、自來水廠)
107年第一季檢討會補充報告：請工務處督促自來水廠就廠商使用礦物細料情事，儘速依契約規定檢討追究廠商及監造單位責任。(工務處、自來水廠)
	工務處：
有關「導水管工程」及「太湖抽水總站及壓力管線工程」，本縣自來水廠已辦理針對clsm及混凝土重金屬毒性及鐵量作抽查，經抽查clsm及混凝土重金屬含量未達有害廢棄物標準，其含鐵量異常偏高及游離氧化鈣含量亦有偏高情形，核與中華民國國家標準CNS1240混凝土粒料等規定不符；另混凝土試驗結果，研判相關使用之混凝土尚難謂有異常情形。據此，本處前已就上開試驗報告之研判結果，於107年2月26日函請本縣自來水廠就所屬工程CLSM不符中華民國國家標準CNS1240混凝土粒料規定部分，依契約規定檢討及究責，同時加強控管所屬公共工程施工品質，責成監造單位確實要求廠商嚴禁使用脫硫渣及其再生加工產品，以確保公共工程品質。
金門縣自來水廠：
 1.導水管工程」案於縣內因礦物細料爭議問題發生時，本廠除1月底配合會同工務處抽驗外，亦於4月自主辦理鑽心檢驗，經第三方公證單位檢驗結果未達有害廢棄物毒性濃度（酸鹼度及重金屬皆未超標），惟CLSM含鐵量偏高情勢，判斷疑似有未依核定配比出料乙事，已責請監造單位督促施工廠商就不符標的挖除如後，田浦環湖道段∮400mmDIP（里程：0K+540~0K+625）計85M，已於107年6月23-29日挖除及復原，量體約91M3；另洋山淨水場前∮800mm、∮600mm、∮400mm DIP管溝（里程：6K+926~7K+064）計138M，已於107年7月11-28日挖除及復原，量體約823M3，所挖除之CLSM均運載至原供料商石在預拌混凝土廠集中處理，另其他大陸引水相關工程皆未使用有疑慮材料。
2.「太湖抽水總站及壓力管線工程」案監造單位經查承包商未依據核備之混凝土送審配比使用，致本案CLSM取樣送驗，其含鐵量異常偏高及游離養鈣量亦偏高，承包未依配比設計澆置出料，依契約規定請承商敲除重新澆置（107年3月22日黎水字第1072701013號函），並於107年5月03～05日敲除1K+450～1K+695壓力管線之CLSM，於107年5月06日重新鋪設完成，挖除廢料載運至石在預拌混凝土廠集中處理（107年5月11日太污字第106192號函）。相關挖除作業及執行資料於107年6月1日本廠同意備查。（水仁字第1070004782號函）
本案建議解除列管 
	
	
	
	

	4
	1070405
	107.2.8
	市港區段徵收區讓售予中華郵政公司興建大樓辦理進度，請地政局進行了解。(地政局)
107年第一季檢討會補充報告：請地政局儘速與中華郵政簽約並完成讓售程序。
	金門縣地政局：
金湖鎮市港段土地專案讓售案，報經行政院107年5月11日函復准予讓售。嗣已簽訂讓售價格及買賣合約草案，原洽中華郵政並已通知107年7月25日召開商訂買賣合約事宜會議，因中華郵政表示準備作業不及而延期，刻與中華郵政保持連繫將再擇期召開會議。 
	
	
	
	

	5
	1070515
	107.3.8
	牛肉銷往大陸已有所進展，請建設處邀集相關單位研議後續因應方式。(建設處)
	建設處：
目前牛肉銷陸後續對接資料及議題陸方尚未有無進一步信息，將於收到相關議題後儘速準備對接資料。 
	
	
	
	

	6
	1070604
	107.3.15
	針對浯江溪口紅樹林泥沙淤積處理，請建設處邀集環保團體、生態專業人士進行溝通，並研擬後續處理。(建設處)
107年第一季檢討會補充報告：針對浯江溪口紅樹林淤積處理，請建設處於6月中完成金城鎮公所的需求計畫報核。
	建設處：
1.本案已於3月7日由翁參議召開協商會議,決議先進行浯江溪紅樹林潮間帶環境改善調查及評估計畫需求現勘，後續將委由金城鎮公所委外進行調查，針對紅樹林排洪疏伐、汙染源調查、環境資源等項目進行評估調查作業。
2.目前與金門鳥會莊西進老師接洽,研提計畫需求書供相關單位估算工作成本，期程及效益評估，待確認後將由公所函文申請預算補助及執行後續作業。
3.由於執行內容涵蓋水利工程估算及移除計畫擬訂，與地區單位可執行專業方向仍待商榷,目前仍與相關單位討論確認中。 
	
	
	
	

	7
	1070705
	107.4.12
	有關旅運大樓工程追加預算及使用材質應審慎處理，避免不當限制競爭，並應儘速發包。(港務處)
	金門縣港務處：
1.調整工程預算至22.32億元，已上網公告。
2.於107.4.10、107.4.24及107.6.1召開討論會議，修正屋頂板材質及施工規範，已上網公告。
3.建議解除列管。 
	
	
	
	

	8
	1070708
	107.4.12
	行政大樓原規劃衛生局進駐辦公，惟空間配置有所限制，衛生局研議自行原址重建，因牽涉整體政策導向，請衛生局分析利弊，專案簽請長官做政策裁定。(衛生局)
	金門縣衛生局：
本案已於107年05月09日專簽奉鈞府核定，目前規劃於金湖鎮湖前段37-11地號自行興建。 
	
	
	
	

	9
	1070803
	107.4.19
	請建設處整合各相關單位於月底前成立青年事務辦公室，協助輔導青年就業、創業等事項，並請翁參議掌握進度，工策會予以協助。(建設處)
	建設處：
1.107年5月4日由陳縣長福海主持召開「金門縣青年事務推動工作會議」，依主席裁示，成立青年事務辦公室，俟與地區青年座談後再議。
2.為聽取在地青年團體聲音及需求，因應青年所面臨到的問題對症下藥，擬於107年5月28日召開「美好金門-幸福青年」-青年三創座談會，並邀請顧問公司及行政院青創基地營運長與青年面對面座談。
3.本處刻正執行「金門青年三創(創意、創新與創業)服務平台」，扮演政府與青年的橋樑政策溝通平台，分項計畫及工作內容包括:營運一站式服務實體據點「金門青年三創服務中心」、提供一對一家醫式診斷諮詢服務、建置及經營網站及臉書粉絲團、辦理各類創業活動 、試營運瓊林青年創業基地、辦理啟動記者會一場、辦理兩岸青年創業論壇暨營運成果發表會一場，來服務及協助地區青年。
4.本處於後浦16藝文特區遊客中心設一站式服務據點-後浦給問樓，107.7.12開始試營運，提供青年相關諮詢服務窗口，邀請台灣專業領域業師來金門，提供一對一業師諮詢服務，截至目前為止(107.8.3)，共4組青年團隊預約並完成創業相關諮詢案件，及累計諮詢案14案，後續將辦理創業相關課程及臉書「金門青年三創服務平台」有創業相關資訊。
5.本府向金門國家公園承租瓊林養拙樓，設置青年創業基地，空間規劃裝修工程已完工，有交誼廳、會議室、茶水間、事務間等，將辦理各類創業活動，預訂於107.8.14啟動記者會後，開始正式營運。 
	
	
	
	

	10
	1070806
	107.4.19
	為推動閩南專區，請地政局儘速將區段徵收的土地範圍先行確定，以利地上林木的梳理，請民政處與地政局邀集鄉長、村里長說明土地徵收的用途，並請建設處研訂土地交換法規，做為爾後公共設施取得規範。（地政局、民政處、建設處）
	民政處：
配合地政局開發期程邀集金寧鄕長及村長說明用途、範圍內容，以利推展。
建設處：
一.查目前本縣土地交換有二個法規可以據以辦理，分別為「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」(建設處主辦，屬中央法規，每年辦理一次)及「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」(財政處主辦，屬自治條例，遇案簽辦)。
二.因中央法規無調整空間，故擬與財政處共同研商於「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」基礎下辦理之。
金門縣地政局：
為林務所辦理安岐案林木遷移需要，本局業於107年4月19日邀集林務所赴現場完成範圍確認。有關「與民政處邀集鄉長、村里長說明土地徵收案，除已於107年4月12日起公告辦理有主墳墓遷葬3個月，另為周知提醒，於5月22日由本局邀集鄉長、村里長、土地所有權利人及本府相關單位假金寧鄉安美村辦公處召開「金寧鄉安歧閩專一期區段徵收作業推動暨公告墳墓遷葬說明會」，並向鄉親報告本案目前辦理情形。 
	
	
	
	

	11
	1070808
	107.4.19
	請甯參議召集社會處、民政處、衛生局、行政處研議將台北各地為鄉親服務單位，整合在台北新店辦公室，以充分利用新店辦公室。(社會處)
	社會處：
本案已於4月25日下午15時30分假新聞發佈室，由甯參議主持召集相關局處召開研商會議。 
	
	
	
	

	12
	1071003
	107.5.10
	各單位各類報廢物品，如各單位卻有需求再透過惜物網拍賣，剩餘仍可使用者，研議贈與社區、活動中心，有效達到物品活化再利用，請陳參議協助。(各單位、主計處)
	民政處：
 遵照辦理。
財政處：
 遵照辦理。
建設處：
 遵照辦理。
教育處：
 遵照辦理。
工務處：
 遵照辦理。
觀光處：
 遵照辦理。
行政處：
「研商本府暨所屬各機關報廢財產再利用會議」預訂於107年5月23日上午10：00由陳金增參議主持，假本府大禮堂會議室召開，以甲種發行(各鄉鎮公所除外)邀集各單位與會討論，，相關討論議題預擬如下：
(一)為減少本府暨所屬各機關未報廢閒置或低度利用動產，提升財務效能季杜絕浪費，建議本府財政處可參考新北市政府訂定未報廢閒置或低度利用動產計畫，或將未報廢閒置或低度利用動產登錄於財產管理系統之節流網（二手平台），避免各機關採購多餘的物品，以有效達到堪用動產再利用。
(二)建議各單位梳理儲藏室空間，可設置層架增加儲放空間，採行定期（每週固定時段）受理廢品繳交，定期（按月）辦理廢品清理、拍賣事宜。
主計處：
已完成，建請解除列管。
人事處：
 遵照辦理。
政風處：
 遵照辦理。
金門縣文化局：
 遵照辦理。
金門縣地政局：
 遵照辦理。
金門縣消防局：
 傳達各科、室、中心參辦。
金門縣稅務局：
 遵照辦理
金門縣衛生局：
 遵照辦理。
金門縣警察局：
 遵照辦理。
金酒公司：
 遵照辦理。
金門縣環境保護局：
 遵照辦理。 
	
	
	
	

	13
	1071006
	107.5.10
	金廈船票的調降及是否開放市場競爭、浯江輪渡公司的參與，請副縣長擔任召集人召集相關單位及行政處處長、稅務局局長、畜試所所長協助，組成專案小組進行研討。(觀光處、港務處、車船處)
	觀光處：
本處近期將搜集相關資料，並邀集相關單位組成專案小組研討相關配套措施及相關因應作業。
金門縣港務處：
觀光處業於107年8月28日由觀光處邀集航商研商並由副縣長主持，航商表示現有票價調整空間有限，且陸商所收規費及代理費高昂也是一大因素，航商業者表示如真有調降之需求，縣府須考慮從票價以外的收費來著手。
目前金門港收取費用(新臺幣1,208元)相較於五通碼頭(4,020元)、泉州碼頭(2,830元)約為四分之一費用，倘以每日來回兩航次計算，航商所需繳納陸方新臺幣8,040元，我方港口收取2,416元。前述金額差異於解繫覽費用、停泊費用、消毒費用等三大項次。
另代理費用部分，我方代理費用皆已含在浯江公司代理費用內收取不另外加，陸方尚須收取噸位代理、外輪代理、單證費、交通費等四大項目，相較金門港之收費額外增加負擔。
金門縣車船管理處：
一、刻準備申請本公司金烈之星船舶加入小三通固定航線，並依規定檢送相關資料函請交通部航港局申辦營運作業。
二、另洽交通部航港局航務組承辦莊先生詢問有關申請小三通固定航線作業，表示需檢送試辦離島兩岸通航定期固定航線申請表、船舶營運等表格及營運計畫書等資料，刻正準備文件申辦中。
三、俟交通部航港局通過航線審查作業後再向中國廈門外輪代理有限公司辦理台灣兩峽兩岸間船舶營運許
可及營運證。
四、票價調整部分，俟與相關單位研議後配合辦理。
	
	
	
	

	14
	1071009
	107.5.10
	車船處購置12輛電動中巴，廠商未於合約保固期限內進行保固，請車船處研議依政府採購法及合約進行求償，以保障權益。(車船處)
	金門縣車船管理處：
有關電動中巴十二輛唐榮車輛科技股份有限公司未於保固期內確實維護車輛一節，經107年5月3日去函唐榮公司限其於107年5月15日派員維修後，該公司已於107年5月15日派員來金研議並即辦理車輛修復，並承諾於107年5月31日修畢，待修畢後由本處依合約規定辦理保固查驗程序。另有關唐榮公司於保固期間未確實派員駐點等違約情事，將另行協商討論處理機制，如採折合未到勤天數繳納違約金等，並於完成車輛檢測正常無待解決事項後，簽發保固期滿通知書，以結束唐榮公司之保固責任，另車輛修復後，將檢討安排適合行駛之路線營運。 
	
	
	
	

	15
	1071011
	107.5.10
	有關縣政顧問於使用本府新北辦事處的空間規劃，請許參議及行政處研議。(行政處)
	
	
	
	
	

	16
	1071102
	107.5.17
	為維護道路交通安全降低酒駕事件的發生，有關警察局及金酒公司聯合推出「酒後代駕服務」，應加以宣導讓民眾知悉及支持，以培養民眾安全用路的習性，形成金門地區特別的「酒後找代駕」的風氣。(警察局、金酒公司)
	金門縣警察局：
本局全力配合金酒公司規劃推出「酒後代駕服務補助方案」作為，加強宣導「酒後代駕的優點」工作，並由金酒公司委託具有APP服務功能之專業代駕公司進行試辦，提升使用者之便利性及意願，並形塑金門地區特別的「酒後找代駕」的風氣。
金酒公司：
金酒公司：
1.依據縣府107年1月25日召開縣務會議裁示，請金酒公司及金門縣警察局推動酒後代駕補助，減少酒駕傷亡。
2.本公司於107年5月21日以酒企字第1070006311號函陳報:金門地區酒後代駕試辦專案，陳請縣府召開會議討論，俟決策同意後，本公司再賡續編列預算辦理。
3.本公司胡璉基金會依據文化部107年7月16日以文綜字第1073019965號函陳報:有關酒後代駕專案，為求周妥，貴會後續如確定配合金門縣政府實施辦理，請就該專案執行方式、預算額度等節，向董事會進行專案報告
。 
	
	
	
	

	17
	1071103
	107.5.17
	有關K-bile的系統維護標案及後續使用規劃，請觀光處召集相關單位召開專案會議。(觀光處)
	觀光處：
 本案專案會議時間預定為6月5日(二)下午於觀光處4樓會議室召開。 
	
	
	
	

	18
	1071104
	107.5.17
	針對小黃公車化解套運載，其相關運行機制如結合縣民卡等，請觀光處召開專案會議研商。(觀光處)
	觀光處：
一、小黃公車化有關「普及智慧城鄉生活應用計畫─DRTS-次(支)線公車服務系統」細部協商會議已於107年5月8日由車船處邀集經濟部工業局、本府行政處、財政處、觀光處及提案廠商進行研討並攜回本府需求再評估。
二、經車船處評估每部讀卡車機需成本約新臺幣6萬元，本縣400餘輛計程車如全數裝置計需2,400餘萬，經洽計程車駕駛均無自費裝置意願；車船處日前推行小黃公車3次流標，亦因讀卡機成本太高，導致計程車業者無意願投標，本縣縣民甚少搭乘計程車，如有搭乘公車才會使用縣民卡，因此如欲推動計程車裝置讀卡車機以推廣縣民卡，請提案行政處提出相關預算及具體方案，以避免車船處後續營運虧損擴大及造成民眾觀感不佳。
三、有關「普及智慧城鄉生活應用計畫─DRTS-次(支)線公車服務系統」經車船處向工業局提出相關需求後迄今無廠商向工業局投標，經側面了解提案應無獲利空間造成無廠商得標。
四、小黃公車化業由車船處於7月18日試辦並於小黃車上裝置讀卡車機推行縣民卡，經統計小黃公車至107年8月2日止僅3人搭乘，後續經裁示仍繼續試辦，本案已賡續推動，建請解除列管。
	
	
	
	

	19
	1071204
	107.5.24
	低碳島計畫中的汽電共生計畫推動，請相關單位積極辦理。(金酒公司、環保局)
	金酒公司：
本案台電公司已於7月9日金門低碳島推動小組第2次會議提出「金門生質能汽電共生廠興建計畫」專案推動報告，現階段刻正辦理可行性研究招標程序，預計於8月底辦理招標文件之公告作業；本公司目前配合台電公司辦理評估作業中。
金門縣環境保護局：
1.本案另於「金門低碳島推動小組」107年第1次委員會議指示，請金門縣政府協助處理，本局遂於107年4月23日辦理用地會勘，由翁參議主持，邀請金酒公司、台電公司、國家公園、建設處等單位參加，並函文土地資料4筆供台電公司做後續評估。
2.本案於107年6月4日(一)由翁參議率金酒公司陳金寶協理、環保局楊建立副局長、環保署邱國書簡任技正、工研院呂穎彬經理等共赴台電公司拜會陳慰慈副總，該公司電源開發處、營建處亦派員與會。
3.經討論後，目前以金寧鄉寧山段208、256及192-2地號為優先考量，因汽電共生廠屬綠能設施，或政府重大建設計畫所需設施，目前正依金門特定區細部計畫釐清後續土地取得程序中。
4.台電公司將於6月中旬召開內部可行性研究會議，俟研議後再至「金門低碳島推動小組」107年度第2次委員會議進行說明。
5.本案將持續與台電公司互動以了解執行情形及所需協助之處。 
	
	
	
	

	20
	1071205
	107.5.24
	大二膽島即將開放觀光，島上的設備及周邊環境仍在整備中，請環保局協助清除垃圾、林務所協助林相的梳理，並請觀光處安排相關單位至大二膽島勘察。(觀光處、環保局、建設處)
	建設處：
1、有關大膽島林相整理及林木扶正作業,林務所於106年度依106年3月13日協調會議紀錄辦理，另107年度於7月中旬完成景區動線整理6處、林木伐除及修剪118株、矮灌綠籬修整120米。
2、另林相整理部分，礙於作業問題，已請觀光處協調板船載運高空作業車輛登島，屆時再進行整體周全檢視作業。
觀光處：
1.有關大膽島垃圾清除部份，已協請環保局局長及承辦同仁於107年5月27日上島現勘，並研討處置方式，鑒於環保局有相關清除機具、人力及處理經驗與模式，特委請該局協助垃圾清除作業，該局並於107年6月4日函送「金門縣大膽島海漂垃圾處理清運計畫書」，簽奉核定後即委由環保局執行處理。
2.島上林木梳理部份，亦安排於107年6月6日會同林務所人員上島現勘並研討處置方式，後續依會勘結論賡續辦理
金門縣環境保護局：
(一) 本局自106年9月起協助觀光處辦理大二膽島海漂垃圾處理清運計畫，並已於該年9月底清運執行完成。
(二) 有鑑於大二膽島於107年7月26日開放遊客登島觀光，觀光處已於107年5月27日辦理會勘作業協調本局進行海漂垃圾清除作業，本局於107年6月4日已提送相關處理清運計畫送縣府辦理審核作業 
	
	
	
	

	21
	1071307
	107.6.7
	地區道路限速是否放寬，請觀光處與計程車司機、駕駛職業工會、工務處進行訪談評估，並於7月道安會報提出研討。(觀光處)
	觀光處：
 一、有關地區速限調整一節，本處已配合道路拓寬新建工程逐步評估，並於本(107)年第一季道安會報即提案調整泰仰路及環島西路一段速限由40調整為50，業經邀集相關單位及第2季道安會報審議通過，同意上開路段速限之調速。
二、另本府亦將持續邀集相關單位(交通隊、警察局、鄉鎮公所、工務處、村里長等)針對伯玉路二段及環島南路四段等路段進行現勘，並提送道安會報審議。
	
	
	
	

	22
	1071305
	107.6.7
	水頭旅運中心請儘速完成公開招標，請建設處、工務處處長協助。(港務處)
	金門縣港務處：
修正後之招標文件已於107.07.06上網公告，經2次開標，因無廠商投標，流標。本處將於近期召開檢討會議，請翁參議、建設處、工務處處長協助。 
	
	
	
	

	23
	1071405
	107.6.14
	請行政處針對縣民卡的大數據進行分析並與社會福利進行串連，另為刺激縣民卡的活絡，研議結合多項服務功能，並在逐步推動過程中，規劃使用者付費的機制。(行政處)
	行政處：
一、為強化縣民卡於大數據分析及後續之應用，目前規劃以縣民卡活動推廣型式，擴大縣民卡於本縣各層面活動應用，藉以以提升縣民參與，從中收集大數據分析所需之資訊。
二、為強化縣民卡於各類活動應用導入，規劃以當前以完成建置之「縣民卡活動管理系統」為輔助基礎，來達成縣民卡應用各類活動辦理，性質包含縣民卡活動打卡、活動積點、活動抽獎等。
三、為使同仁熟悉「縣民卡活動管理系統」之操作，及了解縣民卡於各類活動可能之應用，將辦理3場次之教育訓練。
四、經參考外縣市做為，評估縣民卡可於本縣的實例應用，初步彙整如下，建請各單位共同參與：
(一)各類宣導活動的宣導品發放。
(二)圖書借閱積點或抽獎。
(三)特定及系列活動積點
(四)單一單位活動積點或抽獎 
	
	
	
	

	24
	1071409
	107.6.14
	針對福建省政府管有新店、安坑及現址三筆土地的處置，請財政處儘速與省政府對接。(財政處)
	財政處：
經與福建省政府陳朝金組長、國有財產署潘科長聯繫，奉長官指示，積極爭取安康段土地所有權，請省府協助維護新店辦公室使用權。 
	
	
	
	

	25
	1071602
	107.7.5
	有關民眾至文化園區的交通接駁，請車船處研議以小黃公車在金沙車站定點定時接送；另請觀光處研議打造具有具活潑、有特色的觀光巴士、電瓶車並對偏僻或道路狹窄無法到達的景點、民宿研議以其他交通工具替代。(觀光處、車船處)
	觀光處：
(一)民眾至文化園區交通接駁現已由車船處執行金沙-金城間每日9班次繞行服務民眾，並有台灣好行C線繞行，已滿足基本民行需求，如需更頻繁定點接駁建議文化園區自行編列預算委請車船處或其他遊覽業者執行。
(二)本縣現已有台灣好行觀光巴士提供自由行旅客半日及全日遊遊行程，並配合交通部公路總局於暑假及連續假期以公共運輸半價補貼方式(半日遊僅需125元)鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，本縣提供台灣好行深獲旅客及觀光局肯定，已連續多年得第一名，台灣好行金門線已具備滿足金門縣自由行旅客行程需求重要功能，建議持續深化台灣好行服務，以為本縣其他觀光業者標竿，另規劃擴大現有台灣好行E線-風獅爺主題線，以加強台灣好行金門線特色。
(三) 針對偏僻或道路狹窄無法到達的景點、民宿，本處將研議北山-南山及民俗文化村-獅山砲陣地景點間以電瓶車接駁之可行性，俾利旅客能與本縣閩式舊建物進行互動及遊憩體驗，發展出能夠讓遊客願意參與的活動。
金門縣車船管理處：
有關民眾至文化園區之交通接駁，目前金城至沙美之5路及5A公車每日計有9班車加繞文化園區，惟於文化園區站上下車旅客相當少。另依指示研議以小黃公車在金沙車站定點定時接送，目前本處刻正評估調查行駛路線及里程，並積極洽商中，俟完成行政程序後公告實施。 
	
	
	
	

	26
	1071604
	107.7.5
	省政府去任務化，其所有之三筆基地、建物將釋出，有關省政府新店及現辦公大樓三處所在土地的處置，請秘書長召集相關單位進行研討，提供相關佐證資料，極力爭取縣產。(社會處、財政處、文化局、教育處、地政局、主計處)
	財政處：
一、依7月6日秘書長召集文化局、地政局、教育處、社會處、主計處及財政處等單位研商會議主席裁示，有關新店安康段633地號等15筆土地(胡璉故居)爭取產權變更為「金門縣」乙案，本處已彙整相關資料簽奉鈞長陳核中，俟核定後函文國有財產署賡續辦理。
二、福建省政府辦公處所(原社教館管有之中正圖書館)建物權屬釐正及新店寶強段首長宿舍、辦事處土地暨建物撥用案，本處將協助彙整各承辦單位蒐整之資料。
教育處：
配合秘書長7月6日召集工作協調會議主席裁示，教育處協助尋找省府現址（原社教館、中正圖書館）之相關土地、建物來源及可能相關籌建文件資料。
社會處：
已於107年7月6日由秘書長召集相關單位進行討論，決議有關目前由本處借用之福建省政府新店辦公室及右側官邸由本處負責辦理移撥，積極配合辦理後續事宜。
主計處：
本案經查70、71、72、73年度預算書，未見省政府現辦公大樓(當時用途為中正圖書館)興建經費納入該等年度預算，本處將依需要持續配合辦理。
金門縣文化局：
本局已於107年7月6日將本案相關文件佐證資料函請財政處卓參。
金門縣地政局：
一、建物部分：依本府70年12月3日本建物為免建築令項目。建物落成後，由管理機關(社教館)於76年11月6日向本局申請建物所有權第一次登記，權利人：「中華民國」；管理機關：「金門縣社會教育館」。
二、土地部分：查福建省政府所在範圍土地登記係依據本府72年敦財字第8179號函辦理無主土地公告無人異議收歸國有。管理機關分別為福建省政府及本縣文化局。
	
	
	
	

	27
	1071611
	107.7.5
	本府聯合行政大樓行政院已核復，請行政處儘速依核復意見修正陳報。(行政處)
	行政處：
金門縣聯合辦公大樓興建計畫(修正版)」案，本處前函請內政部審核，並經該部於107年4月23日內授中民字第1070026741號函複審完竣並報請行政院核定，惟復經交議主計總處審查檢討意見簡述如下：
(一)進駐員工編制員額審查意見：如以金門縣政府聯合辦公大樓未來預計進駐單位編制員額352人計算使用面積，每人約68.7平方公尺，請審酌過去中央補助其他縣市政府興建聯合辦公大樓進駐編制員額與建築樓地板興建面積之衡平性。
(二)辦公相關空間審查意見：使用面積35,977平方公尺較現行使用面積22,158平方公尺增加約62%。
(三)停車場空間審查意見：停車場面積15,300平方公尺，較現行增加約706%。
本處已綜整併修正建議，包括就本府未來聯合行政辦公大樓有關進駐單位員額現況說明及窘境、大樓空間使用面積四種用途空間整併及檢討縮減、停車場計算依據及檢討。綜論而言，本案本府再依內政部轉行政院主計總處意見修正後，原樓層數由地上14層、地下3層修改為地上12層、地下3層，縮減2層樓；總樓地板面積由51,276平方公尺下修為44,009平方公尺，縮減了7,267平方公尺；建築總經費由新台幣25.12億元調降至20.4億元，申請補助項目經費由23.49億元調降至18.98億元。
文尚呈核中，奉核可後函覆內政部。 
	
	
	
	

	28
	1071614
	107.7.5
	請金酒公司研思企業托育服務的設置，自辦或委託經營都是可以考慮的形式，以增加員工幸福感及解決雙薪家庭的苦惱並提升企業形象。(金酒公司)
	金酒公司：
1.企業設置托育服務，增加員工幸福感立意良善，本公司將收集相關法令，尋求可行之方案。
2.經查本縣立案之托嬰中心僅「金門縣私立小家秝托嬰中心」，本公司將再評估自辦或委託經營，並向勞動部及金門縣政府請教相關疑慮。
	
	
	
	

	29
	1071702
	107.7.12
	為留住珍貴水資源，請建設處、工務處針對金門水系截流及排水系統、農塘蓄水等，進行整體規劃。(工務處、建設處)
	建設處：
建設處每年均編列農田排水預算供各鄉鎮公所進行農塘浚深及農業排水等工程進行整建，截至本(107)年度6月底，已補助各鄉鎮合計13件農田排水改善工程，核定補助計2,585萬元整；另本(107)年度已爭取經濟部前瞻計畫核定補助「金沙鎮塘頭暨南垵排水系統規劃」及「庵前及泗湖聚落周邊排水改善規劃」計款新台幣500萬元，將針對相關區域範圍之農田排水整體流向、流量等進行水理分析，以利後續改善工程之評估規劃。
工務處：
有關金門水系集水區域及排水系統本處已委託顧問公司進行調查及規劃，後續針對今年幾次大雨之流向與匯流區域再重新檢討，以期有效蓄存雨水。 
	
	
	
	

	30
	1071703
	107.7.12
	金門土地問題因其特殊的時空背景，現有法令難以通盤解決，請地政局、財政處就個案能解決先行解決並蒐集彙整具代表性的案例，研定修法建議，為民眾解決問題。(地政局、財政處)
	財政處：
本處參照連江縣政府縣有財產管理自治條例第39條之1研擬修正「金門縣縣有財產管理自治條例第五十九條之五」，落實當前房地管用合一、居住正義政策。
金門縣地政局：
一、土地登記所涉除土地法、土地登記規則等土地專業法規外，亦多涉及其他法令適用情形，法律難度較高。
二、本局刻正蒐集彙整案例進行梳理，並擬邀集專業人士共同為民眾解決問題。
	
	
	
	

	31
	1071711
	107.7.12
	有關民宿業者反映，請求協助設置總體性的民宿路標，請相關單位進行研議。(觀光處、建設處)
	建設處：
本案係屬觀光處執行業務，於該處預算（基金）檢討不足支應時，配合檢討經費挹助。
觀光處：
 本處刻正研擬規劃委請古寧頭地區民宿業者辦理路線指標示範點，相關細節已於7月12日與民宿業者進行對接，未來將依示範點規劃推動。 
	
	
	
	

	32
	1071712
	107.7.12
	針對漁港碼頭船席不足，請建設處就設置漁船岸置處所進行研議。(建設處)
	建設處：
有關船席不足問題，刻正進行新湖、羅厝及復國墩漁港改善工程暨后豐泊區遷移新建工程，總計可增加150艘船席，以紓解泊位問題。 
	
	
	
	

	33
	1072102
	107.8.16
	脫硫渣事件已處理完成，請相關單位將處理過程做成結案報告並由建設處統籌。(建設處、工務處、自來水廠、環保局)
	建設處：
已請工務處及縣環保局提交脫硫渣案提交該單位處理相關資訊，續由本處統籌彙整結案報告後上陳成果。
工務處：
有關本縣違約使用脫硫渣之公共工程案件，其檢驗過程、結果與不符契約規定之處理情形，將相關書面資料彙整後，提供本府建設處統籌。
金門縣自來水廠：
 1.「導水管工程」案內因廠商之供料商未依核准之配比設計所澆製之CLSM計兩處如後，田浦環湖道段∮400mmDIP（里程：0K+540~0K+625）計85M，已於107年6月23-29日挖除及復原，量體約91M3；另洋山淨水場前∮800mm、∮600mm、∮400mm DIP管溝（里程：6K+926~7K+064）計138M，已於107年7月11-28日挖除及復原，量體約823M3，所挖除之CLSM均運載至原供料商石在預拌混凝土廠集中處理。
2.已於107年5月3～5日會同監造單位敲除「太湖污水系統新增抽水總站及壓力管線含改善等工程」案內1K+450～1K695壓力管線之CLSM（使用脫硫渣範圍）相關路段，敲除量體約為長度211.6M寬度0.85M深度0.9M體積為161.87M3，敲除之廢料載運至石在預拌混凝土廠集中處理，原處重新鋪設於107年5月6日完成。
金門縣環境保護局：
 將彙整礦物細料案件始末、回運監督情形、環境監測等相關資料，供建設處統籌。 
	
	
	
	

	34
	1072105
	107.8.16
	針對教師及公務人員研習中心的建造，請甯參議協助教育處、人事處、主計處、觀光處進行研討後續相關辦理事宜。(教育處、人事處、主計處、觀光處)
	教育處：
長年以來，本縣活動苦無大型活動場地，各單位需經常借用場地，有感於此，本縣教育處於5月10日榮譽督學與縣長座談會及6月12日榮譽督學縣政建議會議之中，張柏樾榮譽督學亦提議興建本縣教師研習中心供大型活動使用，本案亦受陳縣長重視並決議，未來本處規劃先行至其他縣市教師研習中心進行參訪及評估。
觀光處：
 已會同教育處於107年8月21日由甯參議主持會議研討相關議題。
主計處：
 配合辦理。
人事處：
一、 本案業經甯參議於107年8月21日下午2時邀集相關單位召開會議完竣。
二、 有關辦理公務人員教育訓練空間需求業經行政處納入未來聯合行政大樓整體規劃。 
	
	
	
	

	35
	1072109
	107.8.16
	有關消防栓的設置，請消防局、自來水廠進行研議。(消防局、自來水廠)
	金門縣自來水廠：
有關消防栓之增設，業與消防局研議，本年(107)度先就城區人口密集地帶擇10處增設，設置位置已與該局會勘確認，後續將再逐步增設；另外，由於部份自然村之供水管徑皆在75mm以下，管徑不足以設置，將研議於最靠近該自然村的100mm支幹管上選擇適當的位置增設，也提供管線圖供消防局做為增設選址之參考。
金門縣消防局：
有關消防栓增設已於107年2月26日將消防栓增設清冊及建議增設優先順序函發水廠，另於107年3月23日與水廠現勘後，確定消防栓增設位置，並請水廠提供目前及未來管線配置圖，將依此調整本次與日後增設地點，俾利水廠可在無需更動管線之情況下進行消防栓增設，並亦會一併函請水廠加速增設進度。 
	
	
	
	

	36
	1072111
	107.8.16
	國慶自衛隊使用總兵署旁作為集會處所，請財政處、民政處進行研議。(財政處、民政處)
	民政處：
 8/16已與財政處辦理現地會勘,財政處將擇期召開會議研商。
財政處：
 本府已於8月16日邀民政處、工策會前往浯江官邸現勘，排定於本月24日請秘書長主持並邀相關單位研商。 
	
	
	
	

	37
	1072113
	107.8.16
	請建設處針對金門「新三通」議題研議具體推動方案，如本府在2006年底完成「金嶝(廈)大橋興建工程可行性及方案研究」；大陸對金門供電工程列入廈門電網「十一五」建設總體目標。(工務處、建設處)
	建設處：
一、通橋業經工務處已於民國95年辦理金嶝大橋興建工程可行性評估，推動方案建請工務處遵照續行推動辦理。
二、未來通電推動構想，持續爭取修法取得併接電網法源，在未修法前已經於107-108年度編列預算700萬元，辦理「金廈電網互連可行性研究評估計畫」，就基礎資料蒐集、法規、路線、引接點、工程技術、財務分析等先期做評估；並加速「金門縣金廈電網引接推動小組」之推動，後續持續與大陸相關部門對接，在政策未允許前，將從學術面、技術面來著手。
工務處：
本府已於95年委託顧問公司辦理『金廈(嶝)大橋興建工程可行性及方案研究報告』，初步研擬本縣五龍山至小嶝、大嶝或蓮河地區之可能路線，惟金廈(嶝)大橋興建涉及兩岸經建計畫、興建模式、海關、防疫等中央議題與政策，本府將配合中央持續推動辦理。 
	
	
	
	

	38
	1072114
	107.8.16
	為提升野生動物醫療救護的能量，請建設處研擬短、中、長期計畫。(建設處)
	建設處：
為執行野生動物緊急救傷及處理收容業務，本府自106年起已輔導成立金門縣野生動物救援暨保育協會，並透過委辦方式，由專業獸醫協助野生動物醫療業務，目前最大問題在於收容空間與設備等資源不足，初擬後續業務推動期程如下。
一、 近期
1.利用埕下營區作為野生動物緊急救傷中心，107年度已經爭取國土綠網計畫1080萬元，將於年度內完成修繕工作，108年度則規劃購置醫療設備約400萬元，亦向國土綠網計畫爭取，救傷站預訂於108年9月開幕啟用。
2.評估設置金門水獺保育研究中心，業已爭取同計畫補助60萬，將於年底前完成選址、營運及前期評估作業。
3. 強化野生動物照護及醫療人員訓練，鼓勵鄉親參與環境保護工作。
二、 中期
1.爭取興建金門水獺研究保育中心，主要作為水獺收容、教育展示、觀光旅遊推介及國際交流等項目，收容展示內容包括其它走私或特殊物種。
2.建立離島生物多樣性保育系統，針對海洋、飛禽、兩棲及哺乳類動物設置緊急處理地點及模式。
三、遠期
與韓國、德國水獺保育研究中心及國際自然保育聯盟等組織，締結國際合作平台，從生態保育面向，建立金門生態保育及物種棲地形象。
	
	
	
	

	39
	1072203
	107.8.24
	為加強照顧弱勢族群，請社會處研議提升松柏園的照護能力。(社會處)
	社會處：
松柏園老人長期照顧中心係勞務委託案，本府每年補助機構專案活動費、設施設備修繕費、公安消防及室內空氣品質改善檢驗等費用、垃圾清運費、水電費、行政業務費共435萬元，另其亦可申請機構專業服務費補助，以利營運管理；另為提昇照護品質，要求依機構人員配置標準充足配置人力，並加強員工在職訓練，提昇員工福利待遇，本府並不定期派員督導查核。 
	
	
	
	

	40
	1072204
	107.8.24
	為紀念八二三戰役，請民政處研議建造八二三紀念會館，並與八二三戰友協會溝通討論。(民政處)
	民政處：
為利興建「金門823戰役和平紀念會館」，配合金門縣八二三戰役戰友協會之建議，就本縣縣有地或公有地，會請財政處提供相關土地資料，俾利辦理後續作業。 
	
	
	
	

	41
	1072205
	107.8.24
	為保存金門戰地遺跡，請文化局研訂保存辦法，並研議透過採OT或其他委外方式以期維護管理及活化利用。(文化局)
	金門縣文化局：
遵照辦理。本局依照文資法進行公有逾50年建物評估工作，已有因應規劃請專業服務中心承商協助輔導各級興辦工程單位，主動進行提送評估資料準備，以落實法規評估工作執行。(文資科)
	
	
	
	

	42
	1072302
	107.9.6
	民眾的土地長期被佔用為公共設施、道路用地、碉堡等，或因文化資產認定而與民眾土地權益有所衝突，為取得平衡，請翁參議召集財政處、地政局、文化局研議解決方案，必要時修改法令，如涉及國產局者應與之協調。(財政處、地政局、文化局)
	財政處：
一、107年9月8日召開營區及國有地撥用協商會議，旨案碉堡或文化資產問題造成私有地主權益受損，因營區多屬國有地為主，請財政部國有財產署依「國有非公用不動產交換辦法」規定研議修法納入可供交換之條文，俾利營區土地與建物產權合一。
二、倘民眾土地被佔用為公共設施、道路用地，符合公共設施保留地等要件，可依「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」規定辦理。
金門縣文化局：
本局已參與縣府財政處於7月12日召集民地讓售會勘，本局並另行邀請文史專家學者參與研商，決議為縣定古蹟黃偉墓區域早期為軍方占用之營區，而全部劃為一地號內，為免影響民眾權益，本局將審議委員會是否重新確認提送文化資產，依法重新確定黃偉墓之古蹟範圍，再行公告；以及民眾依法欲購回四座祖墳，離縣定古蹟黃偉墓甚遠，應予同意，其購回墓地大小以地政局核定為準。黃偉墓古蹟範圍確定後，再行辦理後續相關事宜。
金門縣地政局：
有關國有土地上之軍事設施，如經文化局進行文化資產評估後，倘需要辦理撥用，本局協助需地機關申辦撥用取得土地；另如有採土地交換方式處理，如需會勘、測量等，本局配合辦理。 
	
	
	
	

	43
	1072310
	107.9.6
	省政府將於年底去任務化，針對省府辦公廳舍仍有大部分空間閒置待用，請社會處積極規劃利用，另房舍所有權的處置，請財政處儘速評估辦理有償撥用是否合適。(社會處、財政處)
	財政處：
本處現刻正辦理有償撥用評估分析。
社會處：
省府辦公廳舍辦公室空間部分，目前由本府駐台服務處使用，地上一層及二層共10間辦公室除1間保留給連江縣政府外，其餘皆已作為辦公室、會議室及儲藏室使用；有關官邸空間未來使用用途規畫，屆時將召集行政處及財政處協助商討規劃。 
	
	
	
	

	44
	1072314
	107.9.6
	請建設處籌設新三通(通水、通電、通橋)專題網站，提供平臺讓人進入網站討論，集思廣益，有更多未來發展方向。(建設處)
	建設處：
正依指示，研擬新三通專題網站方案。 
	
	
	
	

	45
	1072413
	107.9.13
	產業專區獲前瞻計畫經費的挹注，未來將有26家傳統產業進駐，請建設處積極推動辦理。(建設處)
	建設處：
1.金門產遊博覽園區計畫，業於本年9月份完成都市計畫變更及環境影響評估審查作業，刻正由本府工務處辦理園區工程基本設計及細部設計，預定於108年5月份發包工程，109年完成工程竣工。
2.依先前進駐意願調查，本次預計集結26家在地特色傳統產業業者進駐，本處將針對各業者用地需求，於園區規劃適當區塊供業者承租建廠，並於規劃未來招商整合之相關方案，俾利業者順利進駐園區。 
	
	
	
	

	46
	1072414
	107.9.13
	西半島的城鎮之心、東半島的金鑽進士大道獲得前瞻基礎建設支持，請相關單位應加以掌握，爭取預算。(建設處、工務處)
	建設處：
配合辦理。
工務處：
1.有關金鑽進士大道部分，整體規劃及設計案業於107年7月31日公告招標，並於107年8月28日截標、107年9月12日完成評選，預定於107年9月19日議價。
2.相關執行進度均每週檢視，內政部營建署亦每週以電話詢問關鍵里程點辦理進度（如公告時間、決標時間、開工時間等），配合內政部營建署「工程管理整合資訊系統」整合填報及會議報表製作等功能，每當有更新進度即上網填報，主動掌握並回饋執行進度。
3.賡續將持續主動追蹤，並將於未來得標廠商團隊建立專案管管道，以期能在有限的執行時限下提升整體工程計畫成效及品質。
	
	
	
	

	47
	1072502
	107.9.20
	針對民眾長期被軍方占用為碉堡地下工事等且認定為文資身分的土地，相關單位研提具體方案(例如三獅山營區)，請張政委協調國有財產署採土地交換方式，解決民眾土地問題。(文化局)
	遵照辦理，本局依照「文化資產保存法」第15條規定:「公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，或公有土地上所定著之建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，所有或管理機關（構）於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。」三獅山砲堡營區並未超過50年，未達文資法第15條評估規定，亦非具有文資身分土地。本局依照文資法進行公有逾50年建物評估工作，已有因應規劃請專業服務中心承商協助輔導各級興辦工程單位，主動進行提送評估資料準備，以落實法規評估工作執行。
	
	
	
	

	48
	1072503
	107.9.20
	金城國中旁的土地規劃為停車場案，是否影響城中資訊大樓使用及將採購招標所納入規劃，請觀光處安排會勘。(觀光處)
	有關金城國中停車場案鈞長於107年9月21日率相關單位人員至現地會勘，並裁示金城國中資訊大樓配合地下停車場興建拆除；另採購招標所改建停車場案本處已納入「金門地區停車場整體規劃」案內辦理規劃。
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