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金門縣政府主管會報會議紀錄 
時間：101 年 8 月 23 日上午 9 時至 10 時 5 分 
地點：本府第一會議室              會議次數：101 年第 16 次 
出席：副縣長、主任秘書、參議、消保官、本府所屬各局室主管暨一

級機關首長及金酒公司董事長、總經理(詳如簽到表) 
主席：縣長                                   記錄：李雅晴 
壹、宣讀上次會議紀錄(略)： 
貳、各單位工作報告(略)： 
参、主席指(裁)示事項： 
一、 本府第一會議室研究導入電腦化設備，俾利會議資料無紙化，

請研考室提出規劃需求，由行政室編列相關預算建置。(研考

室、行政室) 

二、 酒糟使用管理辦法，應將儲存之管理規範納入。(建設局) 

三、 各縣市古蹟投入商業活化利用，請研考室協助蒐集，送文化局

研提本縣古蹟商轉辦法。(研考室、文化局) 

四、 各單位如需與台北市跨域合作、行政協助、支援，請研擬合作

議題送研考室彙整，俾利擇期拜會台北市郝市長商討相關事

宜。(各單位、研考室) 

五、 民眾投書縣長信箱、院長信箱、總統信箱等陳情建議事項暨公

文管理，各單位應加強內部稽控，對於經常延宕之同仁應再教

育，以提昇處理效率。(各單位) 

六、 對於投書縣長信箱但非本府業管之情事，除函轉業管權責單位

處理外，應進行管控與稽催。(各單位) 

七、 廈門號無動力帆船，繞世界一週，預定九月中旬回廈門，本縣

與廈門共同迎接之事宜，請交旅局研究能否增加本縣能見度為

需求性探討。(交旅局) 

八、 颱風即將來臨，各單位巡檢工作應落實，勿掉以輕心。(各單

位) 

九、 各單位近期展開預算編列，請各單位主管用心思考，之前所提

出的建設項目，應納入明年度的建設計畫，並預留預算彈性空

間。(各單位) 

十、 公共工程拆遷補償標準，議會要求 11 月份定期大會應送請審

議，請各補償標的物(如水井、建築物、農作物、水電設施…)

之業管單位將補償標準資料儘速送工務局彙整，依程序訂定。

(工務局、各單位) 

 
肆、散會。 
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011601 

指示日期 1010823 

指示內容 

本府第一會議室研究導入電腦化設備，俾利會議資料無紙化，

請研考室提出規劃需求，由行政室編列相關預算建置。(研考

室、行政室) 

 

執行情形 

研考室: 
經依指示規劃本案，於101年 8月 31日上簽，謹提三個方案 恭
請鈞裁，說明如下： 
1.方案一：整修第一會議室會議桌，並於各席位安置固定式電

腦。 
(1)說明： 

除於各席位設置固定式電腦，計需 71 台外，另需購還原系
統 71 套、互動自學管理平台乙套、網路設備及網路施工等
雜費，約需 200 萬元 
行政室有關會議室設備及環境修繕等，估約需 400 萬元 

(2)優點：任何一層級的人員出席第一會議室開會，均可無紙
化開會，不需另準備裝置。 

(3)缺點： 
A.僅第一會議室能有無紙化功能、餘會議室需另案再處理。
B.因各席桌上設電腦螢幕，影響會議的透視性。 
C.所投資設備存在的平時維護及每五年需有電腦設備汰換

問題。 
D.其開會效果與現有投影設備有重複投資之虞。 

(4)所需總經費：新台幣 600 萬元整(若再開發無紙化會議系
統，則約需 900 萬元)。 

2.方案二：開發無紙化會議系統，及各主管以上人員配備行動
裝置乙台，要求非主管或其他單位人員攜帶筆電等
行動裝置與會。 

(1)說明： 
A.參考行政院及監察院 101 年度內正開發中之無紙化會議

系統專案，建置本府專屬之無紙化會議系統，未來只有
要行動裝置(Windows、iOS、Android 筆記型電腦或平板
電腦)，約需開發新台幣 300 萬元。 

B.置配發局室主以上長官、本府暨所屬一級機關行動裝置
各乙台，計約 30 台，管理軟體乙套，約需投資經費新台
幣 100 萬元。 

C.仍需輔以現有投影設備，供未攜帶行動裝置或筆電者，
達到無紙化之效果。 

D.需增加會議桌電力配置及無線網路佈建，供與會者上網
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使用。 
(2)優點： 

A.只要搭配前述會議系統，任何一個會議室均可達到無紙
化的效果。 

B.免除方案一會議室系統及環境修繕需新台幣 400 萬的投
資。 

C.現代科技運用於會議室，展現會議無紙化創新運用效果。
D.可提昇與會人員資訊設備運用能力。 

(3)缺點： 
A.仍需有新台幣 400 萬元的投資。 
B.需辦理教育訓練，供各主管人員需學習操作行動裝置。 
C.在行動裝置及會議系統使用尚未熟悉前，恐需有資訊人

力協助會議進行。 
D.行動裝置易遺失，而引發資訊安全問題。 
E.仍需輔以現有投影設備，供非主管同仁或未攜筆電人員

使用，才能達到無紙化之目標。 
(4)所需總經費：新台幣 400 萬元整。 
3.方案三：會議設施維持現狀，會前會後可上 KM 網下載參考

資料，要求於會前先行審視開會資料，及輔以鼓勵
自行攜帶筆電等行動裝置與會。 

(1)說明： 
以現有投影設備為會議引領工具，輔以 KM 系統之「公務知
識」提供會前、會後下載會議資料，達到無紙化之目的。 
需增加會議桌電力配置及無線網路佈建，供與會者上網使
用。 

(2)優點： 
A.較能達到引領會議進行之目標。 
B.免再投資，節供公帑。 
C.任何一層級的人員出席，均可無紙化。不需另準備裝置。
D.使與會同仁能於會前即了解會議資料，及開會內容，達

到開會之目的。 
E.會議資料的累積可形成公務知識。 

(3)缺點：僅投影設備有資訊化，較少現代化的進步的色彩。 
(4)所需總經費：免編列。 
本案簽核中，奉 核後，依 鈞裁方案編列 102 年概算。 
 
行政室: 
擬於 102 年度編列相關設備預算協同研考室共同辦理規劃建
置,詳案另行簽核。 

主辦單位 研考室、行政室 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011602 

指示日期 1010823 

指示內容 

酒糟使用管理辦法，應將儲存之管理規範納入。(建設局) 

 

執行情形 

1、遵照辦理。 
2、目前研擬之酒糟管理辦法草案中，已在領取酒糟資格條件

中增列需有適當放置酒糟場所及不影響鄰近環境，違者將
以停權一個月處分。 

3、為避免畜牧業者對於酒糟儲存場所之定義有所不解(需有不
滲水地面，如水泥鋪地、防水布；另酒糟不能露天堆置，
需覆蓋防水布)，將請畜試所規劃酒糟儲存場所建議範例及
規格供業者參考。 

主辦單位 建設局 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011603 

指示日期 1010823 

指示內容 

各縣市古蹟投入商業活化利用，請研考室協助蒐集，送文化局

研提本縣古蹟商轉辦法。(研考室、文化局) 

 

執行情形 

研考室: 
一、經洽詢臺北市政府文化局表示，該市公（市）有古蹟達 110

處，目前有部分業已委外經營，例如「臺北酒廠（臺北酒
廠與松山菸廠）」、「蔣中正宋美齡士林官邸」、「紫藤廬」及
「建國啤酒廠」等；復洽詢臺南市政府文化局，據余基吉
科長表示，該市公有古蹟之經營管理，除地點較好者採自
行經營管理外，另外還採行委外經營或部分委外經營，而
採行委外經營之優點在於可以減輕公部門經費之負擔，例
如原本需編列 800 萬元維護經費，但委外後其僅需支出 500
萬，即可有效減省成本支出 300 萬元，目前臺南市公（市）
有古蹟大多依促進民間參與公共建設法規定，以
OT(Operate-Transfer)方式委外經營之古蹟，計有「赤崁
樓咖啡冷飲區」、「熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區」、「吳園排
屋」、「運河博物館」、「安平分室（夕遊出張所）」、「東興洋
行」、「安平樹屋清潔區」、「海山館」、「日式宿舍」、「安平
古堡停車場」、「台南知事官邸」以及「府城藝術轉角」等
12 處，目前正辦理中者，則有「大南門城咖啡冷飲區」、「安
平樹屋餐飲中心」、「柳屋」與「台灣鹽樂活村」等 4處。

二、經考量本縣各公（縣）有古蹟所在區域、環境、類別、規
模與其有形價值、遊客到訪之人數與次數，及臺北市政府
與臺南市政府之經驗，以「清金門鎮總兵署」與「金門朱
子祠」等 2 處為較適宜投入商業運轉之古蹟，且均為公（縣）
有。其都市計畫使用分區，「清金門鎮總兵署」屬「機關用
地」，而「金門朱子祠」則為「古蹟保存區」。該 2 處公有
古蹟如欲投入商業經營行為，「清金門鎮總兵署」得依「都
市計畫公共設施用地多目標使用辦法」為臨時使用，而「金
門朱子祠」則視其管理維護計畫之經營目標、營運內容與
財務計畫等。又上開 2 處古蹟如欲變更為非原用途，並為
內部改修或外加附屬設施時，則應依古蹟修護及再利用辦
法有關規定辦理；如屬應依古蹟歷史建築及聚落修復或再
利用建築管理土地使用消防安全處理辦法取得使用許可
者，其因應措施，應於管理維護計畫中載明。  

三、綜上，建議業管部門─本縣文化局先行擬訂古蹟管理維護
之作業規範，必要時，邀集相關機關（單位）進行研商，
再由古蹟之管理或使用單位就各別古蹟，依其性質訂定個
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別之管理維護計畫，俾利公（縣）有古蹟活化、管理與保
存。 

 
文化局: 
參考各縣市目前之例子，作為本縣執行之策略；公有古蹟結合
本縣「金門縣總兵署委託管理計畫」招標規範策略執行，私有
古蹟協助其經營管理或委託管理。 

主辦單位 研考室、文化局 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011604 

指示日期 1010823 

指示內容 

各單位如需與台北市跨域合作、行政協助、支援，請研擬合作

議題送研考室彙整，俾利擇期拜會台北市郝市長商討相關事

宜。(各單位、研考室) 

 

執行情形 

研考室: 
本案業經於本(8)月 16 日以府研研字第 1010064114 號，函請
各單位就需進行跨域合作、行政協助或支援之事項研提相關建
議與議題，俟各單位資料彙整後，另案簽核，並擇期安排拜會
臺北市郝市長商討相關事宜。 
 
各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位、研考室 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011605 

指示日期 1010823 

指示內容 

民眾投書縣長信箱、院長信箱、總統信箱等陳情建議事項暨公

文管理，各單位應加強內部稽控，對於經常延宕之同仁應再教

育，以提昇處理效率。(各單位) 

 

執行情形 

警察局: 對於民眾投書各級首長信箱等陳情建議事項暨公文
管理，本局均依時效規定處理回覆。 

 
各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011606 

指示日期 1010823 

指示內容 

對於投書縣長信箱但非本府業管之情事，除函轉業管權責單位

處理外，應進行管控與稽催。(各單位) 

 

執行情形 

各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011607 

指示日期 1010823 

指示內容 

廈門號無動力帆船，繞世界一週，預定九月中旬回廈門，本縣

與廈門共同迎接之事宜，請交旅局研究能否增加本縣能見度為

需求性探討。(交旅局) 

 

執行情形 

本案目前收集資料並俟教育局提供相關規劃資料後研擬評估。

主辦單位 交旅局 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011608 

指示日期 1010823 

指示內容 

颱風即將來臨，各單位巡檢工作應落實，勿掉以輕心。(各單

位) 

 

執行情形 

各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011609 

指示日期 1010823 

指示內容 

各單位近期展開預算編列，請各單位主管用心思考，之前所提

出的建設項目，應納入明年度的建設計畫，並預留預算彈性空

間。(各單位) 

 

執行情形 

各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011610 

指示日期 1010823 

指示內容 

公共工程拆遷補償標準，議會要求 11 月份定期大會應送請審

議，請各補償標的物(如水井、建築物、農作物、水電設施…)

之業管單位將補償標準資料儘速送工務局彙整，依程序訂定。

(工務局、各單位) 

 

執行情形 

工務局： 
(一) 查「金門縣辦理公共工程建築物拆遷補償自治條例」前系

於 92 年編製，該時期建管理仍下設於工務局，本條例雖由
工務局土木水利課制定，惟僅屬同局內業務之指派，相關
意見資料仍係由各目的事業主管單位提供，再由土木水利
課統籌編制。自 93.10.01 配合本府組織調整，建築管理相
關業務正式納入建設局建築管理課業管。 

(二) 本案業於 101.05.08 簽奉縣長核可，請相關單位本於權責
業務範圍，提供各補償項目修訂之補償單價等完整資料由
本局彙整。本次本案自治條例修編由本局彙整訂定，本局
並無推辭，惟因部分資料涉及農林漁牧、建物項目之明細
及市場行情等，非本局業管權責或業務可悉，故須彙整其
他業管位之資料，以讓後續修訂之內容能更合乎實情俾利
於執行。目前本案已分會請交通旅遊局、建設局工商課等
並已收擲其意見，另有關水井拆遷補償項目及單價資料，
亦由本局水利暨下水道課刻正辦理提報中，惟相關建物建
材等拆遷補償項目及單位，經多次會請建設局提供仍未獲
明確資料，致未能著手進行修例修編。 

(三) 有關建物補償項目部分，經實際查估辦理時常遇之建物設
備建材、廠房設備、農舍、畜禽舍、曬穀場、水肥地、房
舍、倉庫、圍牆、棚架、招牌遷移、…等事項，均系與建
設局業務密切且相關查估位置區域或結構等之認定為建設
局之專業，且與民眾權益息息相關，故理應由對管業務較
為專業之建設局建築管理課，提供較為精確之補償項目及
單價等完整資料為宜，再由本局據以彙整納入辦理後續修
文修訂事宜，以利日後本府在執行方面及後續施政及公共
工程執行上較能獲得民眾支持。 

(四) 本案縣議會已要求於第六次定期會前送議會審議，綜上所
述仍應由建設局依權責及 101.05.08 奉核原則於 9 月底前
提供本條例既有項目或建議新增項目提供單價補償資料俾
本局續以彙整修訂現行自治條例，倘經建設局評估無需單
價調整亦應明確告知是否沿用既有項目。 
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建設局: 
一、查本局辦理建築管理之建照、使照業務，不辦理工程業

務，另查本案單價前由工務局土木課所訂定，本課並無新
單價之資料。 

二、次查工務局為本縣工程主管機關，有許多已執行之工程單
價，本案應由工務局，就已執行之工程單價，編訂新單
價 。 

 
地政局: 
一、遵照辦理。 
二、另案檢送內政部訂頒相關查估基準送工務局參辦。 
 
各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 工務局、各單位 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府主管會報會議紀錄 
時間：101 年 9 月 6 日上午 9 時至 9時 40 分 
地點：本府第一會議室              會議次數：101 年第 17 次 
出席：參議、消保官、本府所屬各局室主管暨一、二級機關首長、本

縣各鄉鎮長及金酒公司董事長、總經理(詳如簽到表) 
主席：副縣長                                 記錄：鄭婉真 
壹、宣讀上次會議紀錄(略)： 
貳、各單位工作報告(略)： 
参、主席指(裁)示事項： 

一、有關 101 年第 16 次主管會報指裁示事項，於 101 年第 18 次 

主管會報會議時再逐案檢討。(各單位) 

二、本縣第十八屆縣運會暨第四屆離島運動會，調整至 101 年 11

月 15 日至 17 日舉行，相關執行事項請各鄉鎮配合。（各鄉鎮

公所）。 

三、請各單位於 101 年 9 月 7 日前再行檢視是否有需與台北市跨

域合作、行政協助、支援事項之提案，送請研考室彙整。（各

單位、研考室） 

四、有關拜會金門國家公園管理處協調事項（如賈村營區代拆代

建事宜、建置嚨口二營區至古寧頭戰史館之自行車道或人行

步道事宜等等），請各單位再予以檢視，速送請研考室彙辦。

（交旅局、工務局、各單位、研考室） 

五、行政院環境保護署預定於 101年 9月 11日至本縣進行清淨家

園考核，請各單位加強環境維護及廁所清潔工作，並請各鄉

鎮公所加強垃圾不落地政策執行及各小廣告之清除。 (各單

位、各鄉鎮公所) 

六、金門大橋建設之土地，原行政院核定開發範圍與都市計畫範

圍有不一致情形，請工務局儘速協調處理。(工務局) 

七、93 年公布之金門縣辦理公共工程建築物拆遷補償自治條例，

已多年未修訂，為符合遷拆補償現況，宜請檢討修正。（工務

局） 

八、各局室榮獲中央表揚之榮譽事蹟，宜於主管會報或其他正式

場合表揚，並請行政室協調媒體刊登得獎人員心得或進行專

訪，以鼓勵表現卓越人員。(各單位、行政室) 

九、文創產業是金門未來發展重要努力方向之一，如金酒公司、

陶瓷廠、金門日報社宜積極與文創產業結合，各局室之文創

產品或紀念品之研發，宜研發具有金門地方特色之產品，以

行銷金門。(金酒公司、建設局、行政室、各單位) 

 

肆、散會。 
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011701 

指示日期 1010906 

指示內容 

有關 101 年第 16 次主管會報指裁示事項，於 101 年第 18 次主

管會報會議時再逐案檢討。(各單位) 

 

執行情形 

各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011702 

指示日期 1010906 

指示內容 

本縣第十八屆縣運會暨第四屆離島運動會，調整至 101 年 11

月 15 日至 17 日舉行，相關執行事項請各鄉鎮配合。（教育局、

各鄉鎮公所）。 

 

執行情形 

教育局: 
一、本案業經 101 年 9 月 12 日府社教字第 1010071671 號函甲

種發文並加發各相關單位知悉，101 年 9 月 12 日府社教
字第 1010071676 號函知澎湖縣政府與福建省連江縣政府
知悉。 

二、本項活動因故調整辦理時間，原預定相關註冊報名、抽籤
等時間不變，請各單位配合辦理。 

三、運動會籌備會設置於本縣縣立體育場一樓，聯絡電話：
311229。 

 
各鄉鎮公所: 遵照辦理。 

主辦單位 各鄉鎮公所 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011703 

指示日期 1010906 

指示內容 

請各單位於101年 9月 7日前再行檢視是否有需與台北市跨域

合作、行政協助、支援事項之提案，送請研考室彙整。（各單

位、研考室） 

 

執行情形 

研考室:  
本案俟各單位資料彙整後，另案簽核，擇期安排拜會臺北市郝
市長商討相關事宜。 
 
各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位、研考室 協 辦 單 位  

備 考  



 19

金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011704 

指示日期 1010906 

指示內容 

有關拜會金門國家公園管理處協調事項（如賈村營區代拆代建

事宜、建置嚨口二營區至古寧頭戰史館之自行車道或人行步道

事宜等等），請各單位再予以檢視，速送請研考室彙辦。（交旅

局、工務局、各單位、研考室） 

 

執行情形 

研考室: 
一、經彙整各單位提案，計六則，簡述如次： 
第一案(工務局)：有關金門縣古寧頭至東一點紅休憩步道，因

位於金門國家公園轄區，建請該處同意本案興建。 
第二案(交通旅遊局)：有關盤山訓練場代拆代建事宜，繼依 101

年 8 月 7日召開之「乳南二等 5 處營區代拆代建內部協
調會」結論事項，納為第二階段辦理。 

第三案(交通旅遊局)：建請貴處撥用嚨口一營區，並為後續之
運用規劃。 

第四案(交通旅遊局)：建請貴處共同辦理太武山運動型自行車
道路網建置案。 

第五案(建設局)：建請該處同意無償借用和平紀念園區四號堡
建置石蚵產業文化館，及無償借用和平紀念園區四號堡
及三號堡間之廚房空間，以共同輔導居民發展在地石蚵
美食產業。 

第六案(民政局)：建請聯合籌辦金門 823 砲戰週年紀念系列活
動。 

二、提案目前簽陳中，俟奉核可後安排後續拜會及幕僚作業相
關事宜。 

 
各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 
交旅局、工務局、 

各單位、研考室 
協 辦 單 位

 

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011705 

指示日期 1010906 

指示內容 

行政院環境保護署預定於 101 年 9 月 11 日至本縣進行清淨家

園考核，請各單位加強環境維護及廁所清潔工作，並請各鄉鎮

公所加強垃圾不落地政策執行及各小廣告之清除。 (各單位、

各鄉鎮公所) 

 

執行情形 

各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位、各鄉鎮公所 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011706 

指示日期 1010906 

指示內容 

金門大橋建設之土地，原行政院核定開發範圍與都市計畫範圍

有不一致情形，請工務局儘速協調處理。(工務局) 

 

執行情形 

一、本案主要係本縣地政局報請內政部核定大橋兩端區段徵
收範圍乙案，因內政部陳報經建會後，由經建會下交交通
部協助確認，致遲未核定，經本局與交通部國工局協調確
認相關執行內容後，查國工局已於 101 年 9 月 7 日完成確
認函文之簽核，將代辦部稿函文予內政部，並由內政部檢
視後函覆。 

二、國工局已於 101 年 9 月 17 日正式函文內政部。 

主辦單位 工務局 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011707 

指示日期 1010906 

指示內容 

93 年公布之金門縣辦理公共工程建築物拆遷補償自治條例，已

多年未修訂，為符合遷拆補償現況，宜請檢討修正。（工務局）

 

執行情形 

(一) 查「金門縣辦理公共工程建築物拆遷補償自治條例」前系
於 92 年編製，該時期建管理仍下設於工務局，本條例雖由
工務局土木水利課制定，惟僅屬同局內業務之指派，相關
意見資料仍係由各目的事業主管單位提供，再由土木水利
課統籌編制。自 93.10.01 配合本府組織調整，建築管理相
關業務正式納入建設局建築管理課業管。 

(二) 本案業於 101.05.08 簽奉縣長核可，請相關單位本於權責
業務範圍，提供各補償項目修訂之補償單價等完整資料由
本局彙整。本次本案自治條例修編由本局彙整訂定，本局
並無推辭，惟因部分資料涉及農林漁牧、建物項目之明細
及市場行情等，非本局業管權責或業務可悉，故須彙整其
他業管位之資料，以讓後續修訂之內容能更合乎實情俾利
於執行。目前本案已分會請交通旅遊局、建設局工商課等
並已收擲其意見，另有關水井拆遷補償項目及單價資料，
亦由本局水利暨下水道課刻正辦理提報中，惟相關建物建
材等拆遷補償項目及單位，經多次會請建設局提供仍未獲
明確資料，致未能著手進行修例修編。 

(三) 有關建物補償項目部分，經實際查估辦理時常遇之建物設
備建材、廠房設備、農舍、畜禽舍、曬穀場、水肥地、房
舍、倉庫、圍牆、棚架、招牌遷移、…等事項，均系與建
設局業務密切且相關查估位置區域或結構等之認定為建設
局之專業，且與民眾權益息息相關，故理應由對管業務較
為專業之建設局建築管理課，提供較為精確之補償項目及
單價等完整資料為宜，再由本局據以彙整納入辦理後續修
文修訂事宜，以利日後本府在執行方面及後續施政及公共
工程執行上較能獲得民眾支持。 

(四) 本局已於 101.09.07 再次會請建設局，並於 101.09.18 回
覆表示：請工務局提供最近五年內已執行工程之建築物單
價，俾利辦理後續事宜。有關前述所提工程建築物單價，
本局刻正整理中，預定於十月召開會議修訂。 

主辦單位 工務局 協 辦 單 位  

備 考  
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金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011708 

指示日期 1010906 

指示內容 

各局室榮獲中央表揚之榮譽事蹟，宜於主管會報或其他正式場

合表揚，並請行政室協調媒體刊登得獎人員心得或進行專訪，

以鼓勵表現卓越人員。(各單位、行政室) 

 

執行情形 

行政室: 
一、遵示辦理。 
二、近期金門日報已針對本縣模範公僕進行系列專訪報導。 
 
各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 各單位、行政室 協 辦 單 位  

備 考  



 24

金門縣政府 101 年度 
主管會報指（裁）示事項執行情形管制表 

製表日期：101 年 9 月 19 日 

項 次 1011709 

指示日期 1010906 

指示內容 

文創產業是金門未來發展重要努力方向之一，如金酒公司、陶

瓷廠、金門日報社宜積極與文創產業結合 ，各局室之文創產

品或紀念品之研發，宜研發具有金門地方特色之產品，以行銷

金門。(金酒公司、建設局、行政室、各單位) 

執行情形 

各單位: 遵照辦理。 

主辦單位 
金酒公司、建設局、

行政室、各單位 
協 辦 單 位

 

備 考  
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金門縣政府業務執行報告彙整統計表 

1010919 

項 次 單 位 名 稱 填   送 備 註

1 民 政 局 V  

2 財 政 局 V  

3 建 設 局 V  

4 教 育 局 V  

5 工 務 局 V  

6 交 通 旅 遊 局 V  

7 社 會 局 V  

8 行 政 室 V  

9 主 計 室 V  

10 人 事 室 V  

11 研 考 室 V  

12 政 風 室 V  

13 警 察 局  本週無報告 

14 消 防 局 V  

15 衛 生 局 V  

16 環 保 局  本週無報告 

17 地 政 局 V  

18 文 化 局 V  

19 稅 捐 處 V  
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金門縣政府業務執行報告表 

填報單位：民政局                   填報日期：101.9.19 

一、重大業務執行情形： 
(一) 9 月 17 日晚上 7時假本府第一會議室舉辦 101 年度「酒後輕

飄飄，小心變阿飄」原住民族防制酒駕交通安全暨就業服務
宣導活動，計有原住民朋友約 40 人參加。 

(二) 辦理本縣 101 年度赴各鄉鎮公所役政業務考核、輔導，俾利
內政部役政署役政業務聯合督訪鄉鎮業務，爭取佳績。 

(三) 辦理本縣 101 年 9 月份替代役役男在職訓練，於 9 月 8日在
國立金門高級中學運動場舉辦，總計 122 人參訓。 

(四) 辦理本縣自衛隊員任公職前接受自衛部隊訓練、服勤、演習
時次證明書申請核發計 6人次。 

(五) 辦理金沙鎮榮民王○○等 2人申請榮民救助申請案件。 
(六) 辦理本縣陸軍 2146 梯次徵集作業 40 人、空軍 851 梯次徵集

作業 10 人，總計 50 人於 9月 19 日徵集入營。 
(七) 辦理金沙鎮王○○等 30 人在學緩徵申請，金寧鄉役男林○

○等 18 人離校學生緩徵原因消滅註銷緩徵。 
(八) 後備司令部 101 年金門縣後備軍人教育召集訓練，於 9月 10

日至 14 日在本縣太湖營區舉辦，本局交辦陪同縣長前往慰
問應召本縣後備軍人計 290 人次，並致贈飲料予以關心嘉勉
等事宜。  

(九) 辦理本縣 101 年 9 月份各軍種役男入營前歡送座談會，於 9
月 14 日下午 2時正，在縣府 1 樓多媒體簡報室辦理，由縣
長親自主持，關懷並致贈役男入營程儀、行李袋等。 

(十) 辦理本縣陸軍 2148 梯次徵集作業 30 人、海軍艦艇兵 680 梯
次徵集作業 5 人、海軍陸戰隊 758 梯次徵集作業 5 人，總計
40 人，將於 10 月 3 日徵集入營。 

(十一) 9 月 6 日上午 11 時辦理「101 年度身分證空白證及膠膜」
點交作業，由中央印製廠派員押運至本府大禮堂會議室，全
程並由警員護送，嗣即由各鄉鎮戶政事務所派員點交、取回
存放。 

(十二) 核定本縣金湖鎮及金寧鄉戶政事務所參加「戶政司全球資
訊網線上付費功能服務」擔任第一階段辦理機關 9 月 7日案
陳內政部彙整，案併擇請財政局同意於台灣銀行金門分行設
立線上收費帳戶。 

(十三) 9 月 11 日與烈嶼鄉戶政事務就「第五屆政府服務品獎參獎
申請書」內容研議修正。 

(十四) 9 月 18 日上午 8 時 30 分假第一會議室舉行金門縣政府所
屬各鄉鎮戶政事務所規費收繳作業等事宜協調會，各鄉鎮戶
政事務所主任、戶籍員、出納人員參加，本府政風室、兼辦
主計派員指導，經與會人員說明、檢視現況，決議請機關本
於職權，由戶政所加強內部稽核管控。 
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金門縣政府業務執行報告表 
填報單位：財政局                   填報日期時間：101.09.19 
一、 重大業務執行情形： 
（一）辦理經建會白酒產業委外專業服務案。 
（二）配合主計業務檢查時程，派員辦理財務業務檢查。 
（三）本府與樹德大學簽訂合作意向書案。 
（四）辦理福威、金寶來繳納規費低於承諾規費事宜。 
（五）本府執行 101 年度各機關學校財產管理暨財產盤點檢查，自 9

月中旬起會同主計室已分赴 9 個單位實施財產檢核。 
（六）本局辦理「莒光湖商務旅館興建、營運、移轉(BOT)案」，已依

促參法及甄審委員會組織及評審辦法規定取得全體甄審委員
同意予以審竣招商文件，俟奉核定後，即予進行公告招商相關
作業。 

（七）「金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營案」提送 101 年上半年
度財務報表暨土建及機電施工單位雙週管理週報表，經本府履
約管理顧問廠商威信公司審查，本府同意備查。本案 8月底預
定總進度 4.42％；實際總進度 7.76％；超前 3.34％。 

（八）本府辦理「中和四眷村土地開發可行性評估報告」新增聘具有
都市更新專長之 3位學者專家擔任評審委員，共同協助審查先
期規劃作業。 

（九）有關縣議會議員提案就南山六等 26 處營區拆除案，本府相關
單位前業於 7 月 18、19 日均已再次實勘，決議保留南山六等
10 處由需求單位撥用，另 16 處因涉離島建設條例第 9條購回
土地或該處僅為崗亭或危樓不符使用需求不予撥用。 

（十）屏東縣政府菸酒查緝小組ㄧ行 25 人於 9月 13 日蒞金菸酒查緝
實務經驗交流，本府並協助前往金門查緝隊及金酒公司等單位
辦理酒類辨識技巧等活動，共同打擊不法私劣菸酒，確保消費
者健康安全。 

（十一）對地區養鹿業者於金門日報上刊登廣告「代客浸泡鹿茸酒」，
恐有違菸酒管理法事項，主動向其輔導法規面資訊，並請快速
將廣告撤掉及網站「產品訂購單」撤離。 

（十二）執行私劣菸酒專案查緝工作：為保障消費者權益與健康，對
地區菸酒販賣業者、大賣場及酒製造業者等執行專案查緝，加
強取締不法。 

（十三）庫款支付 101 年度累計至本週止，共收辦付款及轉帳等憑單
1 萬 905 件，付款憑單退件 50 件，簽發縣庫支票 1,216 張，
連線委託付款 1 萬 6,501 筆，存帳比率為 93.33%，支付淨額
共 82 億 6,436 萬餘元。 

 

填報人：葉于綺     主管：局長  黃景舜 

聯絡方式:2261    
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金門縣政府業務週報 

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司  

資料時間：101 年 9 月 9 日至 101 年 9 月 15 日止 

本週重〈主〉要業務辦理紀要 承辦局室

一、 營業額： 

1. 母公司: (詳如附件一) 

i. 全年度預估營業額 134 億 2,834 萬 1,848 元。 

ii. 1-8 月份預估營業額 90 億 3,214 萬 4,590 元，實際營業額 99

億 6,267 萬 3,869 元，目標達成率 110.30%。  

iii. 9 月份預估營業額 16 億 8,485 萬 1,773 元，累計至 9 月 15 日

實際營業額 4 億 3,650 萬 7,887 元，目標達成率 25.91%。 

2. 廈門公司：(詳如附件二) 

i. 全年度預估營業額人民幣 2億 2,250 萬元。 

ii. 1-8 月份預估營業額人民幣 1 億 1,938 萬 343 元，實際營業額

人民幣 1億 1,795 萬 9,383 元，目標達成率 98.81%。 

iii. 9 月份預估營業額人民幣 2,832 萬 4,786 元，累計至 9月 15

日實際營業額人民幣 59 萬 8,737 元，目標達成率 2.11%。 

二、 生產量：(詳如附件三) 

1. 全年度預算產量 2,466 萬 5,000 公升。 

2. 1-8 月份預算產量 1,602 萬 9,960 公升，實際產量 1,815 萬

693 公升，目標達成率 113.23%。 

3. 9 月份預算產量 195 萬 5,440 公升，累計至 9月 15 日實際產

量 116 萬 8,971 公升，目標達成率 59.78%。 

三、 本公司招標採購案： 

1. 風獅爺御守酒 PVC 封套等三項，啟富企業股份有限公司得標，

決標金額新台幣 126250 元整(底價 72.14％)。 

2. 蔣公紀念酒外箱等五項，101 年 09 月 11 日第三次開標，開標

結果：廢標（投標廠商報價超高底價）。 

3. 風獅爺御守酒提盒乙項，101 年 09 月 11 日第一次開標，開標

結果：廢標（投標廠商報價超高底價）。 

4. 2013 年日、月、三角檯曆、工商日誌設計製作案，101 年 09

月 11 日第一次開標，開標結果：廢標（投標廠商報價超高底

價）。 

5. 台灣地區高粱契作 240 萬公斤（單價決標），101 年 09 月 12
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日第四次開標，開標結果：流標。 

6. 金箔酒瓶塞，101 年 09 月 13 日第一次開標，開標結果：廢標

（投標廠商報價超高底價）。 

四、 重要工程執行進度： 

1. 金城廠 235 萬公升增產計畫附屬設備： 

土建標：備料中。 

機電標：細部設計(第 2 版)修正中。 

2. 下腳料處理場： 

1.整地道路排水工程，施工中。 

工程預定進度：20% 

工程實際進度：20% 

2.辦理基本設計，基地尚未確定。 

3. 新包裝工廠與包裝材料庫： 

委託初期規劃招標文件彙整中。 

4. 成品庫自動倉儲： 

1.土地尚未取得。 

2.本案規劃以統包辦理招標，相關審查及管理工作將委託專

案管理（PCM），相關招標文件彙整中。 

5. 原物料、包材新建鋼架棚工程： 

施工中。 

工程預定進度：17.626% 

工程實際進度：7.704% 

6. 金寧廠廢水三場新建工程、金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程與

金寧廠製麴三廠新建工程： 

於 101 年 9 月 6 日辦理會勘後，訂於 101 年 9 月 25 日提出詳

細規劃期程表。 

7. 1000 噸厭氧處理槽： 

委託技術服務案由吉磊工程顧問有限公司得標承攬,已於

101.09.05 提送初步規劃報告書,預計於 101.09.20 召開審查

會. 

8. 金酒公司福利大樓辦公室增建案(綜合評選開標室、會議室暨

辦公室)： 

已於 101 年 7 月 19 日簽約完成，並於 101 年 8 月 7 日召開開



 30

工前協調會議，也已於 101 年 08 月 24 日申報開工，並於 09

月 11 日召開金寧廠、福委會水電介面會勘。 

工程預定進度：2.6% 

工程實際進度：2.7%  

 

五、 其他重要業務辦理紀要 

1. 9 月 12 日召開本公司第八屆董事會第六次會議。 

2. 9 月 14 日召開廈門公司第五屆第六次董事會。 

重大建議或需縣府各局室協助事項 協助單位
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金門縣政府業務執行報告表 
填報單位：_ 建設局____填報日期時間：__101.9.19 

一、 重大業務執行情形： 
1. 於 9 月 11 日（星期二）派員赴臺參加經濟部召開「金門地區

供水改善專案小組會議」有關地區農業用水部分討論，本次

會議係由行政院薛政委與陳政委振川為關心金門地區供水問

題，責成經濟部成立專案小組（成員包括本府與中央各相關

部會），以定期開會研商推動水資源改善事宜。 

2. 為協助辦理吉園圃安全蔬果標章續約使用申請，於本（9）月

10 日進行烈嶼鄉蔬菜產銷班田間農產品採樣，送行政院農業

委員會農業藥物毒物試驗所進行農藥殘留檢驗。 

3. 漁業行政業務，核發船員手冊 2 件、漁業執照 2 件。 

4. 核准金門區漁會生鮮超市自台販進 CAS 冷凍雞肉、雞內臟、

鴨肉計 58 箱重 810 公斤案。 

5. 赴漁會督導「新湖等三漁港設施改善工程」開標作業，由復

發營造有限公司以 238 萬元得標。 

6. 於縣農會舉辦，「金門縣畜牧業者領取酒糟管理要點（草案）

總說明」說明會。 

7. 101.09.12.辦理 SBIR 地方特色產業研發計畫審查會議。 

8. 101.09.17.辦理金門縣招商專案辦公室 101 年第 5 次會議。 

9. 101.09.18. 海峽兩岸關係協會會長陳雲林率「文創暨書畫交

流團」訪金，本局於總兵署辦理文創商品展示。 

10. 違章建築查報 2件、核發建造執照 7件、核發雜項執照 1 件、

核發變更使用執照 6 件、施工勘驗申報 12 件、建築工程申報

開工 8件、建築工程申報展期 5 件、傳統建築驗收 1件、傳

統建築會勘 1 件、技師逐案註記 11 件、工程竣工註記 5 件、

營造業登記 5 件、執照地籍圖套繪作業 15 件。 

二、 工作檢討與建議事項： 

   填報人：郭志銘、王世弘、呂基鴻、李銘培     主管：葉媚媚 

   聯絡方式:（082）325099 

金門縣政府業務執行報告表 
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金門縣政府業務執行報告表 
填報單位：_農、林、水、畜、防五所___  填報日期時間：__101.9.19  
一、 重大業務執行情形： 
       農試所 9項 

1. 糯性高粱新品種宿根栽培試驗：9 月 11～12 日，至輔導農友
李孟樵試田進行試驗品種兩糯一號、兩糯二號、金門九號、
台中五號（對照組）宿根工作，面積 50 公畝。 

2. 瓜果培育及推廣：1.春作宿根栽培本地種絲瓜進行整枝修
剪、施肥處理，目前已陸續採收果實 150 餘公斤，配合蔬菜
組合套餐辦理銷售。2.辦理本地種稜角絲瓜產期調節植前準
備作業，架設棚架及防蟲網，以作為簡易網室（36×16×4.2m）。 

3. 安全蔬菜示範栽培：採收油菜、芥藍菜、空心菜及小芥菜等
共 109 公斤，供地區農漁會推廣及促銷。 

4. 辦理金門安全蔬菜禮盒套餐訂購作業，本週(9 月 12 日)接受
民眾訂購 36 份得款 7,200 元並繳入縣庫。 

5. 辦理 101 年春季高粱監割作業，核定面積 171.08 公頃，採收
面積 57.37 公頃，產量 46,976.251 公斤，平均產量 818.82
公斤。 

6. 蔬菜種苗推廣培育：進行秋季推廣蔬菜育苗工作，本週共培
育花椰菜 4,200 株、大白菜 12,180 株及甘藍 12,360 株等三
種；以及間苗大白菜 15,000 株、甘藍 3,000 株，以因應地區
農友秋冬季蔬菜苗需求。 

7. 良種繁殖：金門九號高粱進行田間灌溉及去除田間雜草等工
作，繁殖面積 2.5 公頃。 

8. 綠帶花海營造工作：1.夏墅社區承租農地進行第一次灑播太
陽麻作業，以作為秋季綠肥使用，面積 3 公頃。2.9 月 12 日
舉辦綠肥作物栽培講座兩場，邀請農委會種苗改良繁殖場鄭
梨櫻副研究員及黃世恩研究助理到本所講習，講授「綠肥作
物栽培與利用」及「景觀綠肥栽培」，參與農友及民眾約 80
餘人。 

9. 示範休閒農場：進行園區內雜草清除及樹木枝條修剪等工作。 
       林務所12項 

1. 有關縣長室列管，發現金門有松材線蟲感染跡象等相關事宜
案，目前已將自疑似病株上所採集之枝條、根部，以及林木
所在處之土壤樣本，送交藥物毒物試驗所病蟲害診斷服務站
檢驗。檢驗結果樣本內確實有松材線蟲存在，將針對已染病
林木加以伐除，並將伐除之枝條樹幹施以好年冬初步殺菌
後，包覆塑膠布暫存以防止疫情擴散。 

2. 辦理金門植物園虎頭蜂窩移除，商請金湖鎮消防局於 9月 16
日派員協助林間步道虎頭蜂窩移除 1處，增加民眾遊園安全。 

3. 辦理森林公園兒童遊憩區增設遊憩設備工程期末審查會議，
決議委辦設計內容及項目，並將規劃為青少年體能休憩場
所，後續將配合進度上網公告招標。 
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4. 執行銘傳大學及各道路重點圓環環境綠美化植栽工作，種植
萬壽菊、雞冠花、小葉赤楠、紅龍草、海棠、南洋杉等苗木
共計 2,562 株，提升美化環境品質，營造優美綠化景觀。 

5. 協調農委會林務局羅東林區管理處測量隊蒞金，測量 102 年
度排雷區域預定造林地計 3.5 公頃，明確區分公私有土地，
做為後續編列造林預算之依據。 

6. 配合金沙分駐所偵查林地濫墾伐案，提報損毀面積、林木材
積及市場價值等資料，俾利警調偵辦作業。 

7. 為推展環境綠美化，強化公務及住家環境品質，提供縣議會、
金西守備隊、金沙國小、警察局及一般居家申請案 6案，提
供黃蝦花、孔雀草等美化花卉與金露花、紅龍草等綠化苗木
計 7,964，營造自然綠意優質環境。另為國土污染研討會會場
佈置所需，協助提供有孔雀草、萬壽菊、千日紅等花木盆栽
238 盆，以增添氣氛。 

8. 為本所新建衛浴設施案，辦理土地分割作業及採購開標作
業，俾利後續請照作業程序。 

9. 配合鄉鎮公所民眾申請農用證明會勘，計 4件，依土地現況
保留自然林木，厚植本縣綠色資源。 

10. 配合金門縣警察局年度工作會議及旅行團參訪動，提供解說
服務及宣導愛護生態資源觀念，計 389 參訪人次。 

11. 依年度苗木培育計畫辦理，播種銀葉菊、矮牽牛及四季海棠
計 57,000 粒，並移植一串紅、五彩石竹及山櫻花等計 17,802
盆。持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。 

12. 執行縣內主要道路枯危木伐除工作，計伐除省政府 1株；述
美國小 6株；環東路 5 段 2株；環島北路 16 株；埕下 1 號 1
株；修剪珠浦西路 13 株；伯玉路 1株；山西 27 株：陽沙路
46 株；寧中小伐除 2 株修剪 4 株；金城伐除 1 株修剪 12 株；
水頭碼頭移植 2株；，以維護交通順暢並保障縣民安全。 
水試所 6項 

1. 101 年 9 月 10-16 日本週蒞所參訪旅行團及自由行遊客，計
284 人，週六、日派員協助導覽解說。 

2. 101 年 9 月 10-12 日地區近海漁民大量捕獲鰛魚，由於夏日高
溫及漁獲處理拖長，魚肉易腐敗變質，無法出售，為解決漁
民生產過剩及變質漁獲，經本所翁所長親臨漁港巡視並與漁
會協調，以每公斤 15 元收購作為養殖飼料，並請漁會協助凍
結暫存處理，之後再運回水試所養殖飼養，總計收購鰛魚 1142
公斤，需支付魚款新台幣 17130 元。 

3. 101 年 9 月 11 日李技士前往古寧頭北山海濱執行牡蠣養殖區
牡蠣附苗觀察與紀錄。 

4. 金門號試驗船漁航員翁森杰、梁永春、陳家勝等三員赴台參
加輪機職類一等管輪訓練班於 101 年 09 月 13 日結訓，三員
並順利取得一等管輪資格及獲頒結業（合格）證書。 

5. 101 年 9 月 14 日本所翁所長自保與養殖課柯課長前往縣府多
媒體簡報室參加 101 年度廉政法令宣導說明會。 
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6. 委託野趣公司辦理「休閒漁業暨生態解說服務志工招募訓練」
說明會於 101 年 9 月 16 日下午 1400 於簡報室舉行計有民宿
業者、導遊及有興趣民眾計 26 位報名參加。 

    畜試所 4 項 
1. 9 月 11 日： 
(1) 年度施政計畫-牛隻即時磅重系統施工完畢，廠商提請初驗。 
(2) 向縣府研考室申請更新 101 離島基金網路設定。 
2. 9 月 12 日： 
(1) 派遺本所兼資安人員王坤旺參與「101 年度資訊安全教育訓

練」。 
(2) 種牛牧場精料採樣送檢。 
3. 9 月 13 日： 
(1) 預訂於 9月 20 日辦理「畜牧場廢棄物之源頭減量研習班」之

新聞稿及公告，發送金門日報記者並於金門縣政府及本所網
站刊登，以公告週知。 

(2) 由文所長水成率畜牧課李技士佳蓉及李約僱人員錦屏前往屏
東順胜實業(股)公司參訪種猪場、肉牛場、乳牛場(林鳳營)
之自動化管理系統及高雄種畜繁殖場。 

4. 9 月 16 日：協助建設局農林課辦理金門地區「緬甸蠎收容中
心」委託規畫設計，委託物資處辦理公開取得。 

    防疫所 12 項 
1. 口蹄疫疫苗全面補強工作，計辦理牛隻口蹄疫預防注射 67 頭

及羊隻 632 隻。 
2. 仔牛耳標釘掛 27 頭。 
3. 牛隻診療 18 次、羊隻 1 次及鹿隻難產救助 1頭次。 
4. 養猪場採血 45 頭及肉品市場採血 9頭監測口蹄疫。 
5. 配合中央畜產會採血養猪場 20 場及牛 2 場。 
6. 檢查台省運入雛雞 1 場計 8,700 隻及鸚鵡 1 場 440 隻。 
7. 動物廢死畜收受 23 隻，焚化 56 隻。 
8. 狂犬病預防注射 12 隻。 
9. 寵物登記 3 隻。 
10. 流浪動物實施絕育手術 1隻。 
11. 流浪犬認養 2 隻。 
12. 新進收容流浪犬 24 隻。 

二、工作檢討與建議事項： 
  無  
填 報 人：劉淑如、王清林、柯逢章、鄭有德、李有世 
主    管：李廣榮、楊慧明、翁自保、文水成、莊謙恭 

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626 
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辦理。 

金門縣政府業務執行報告表 

填報單位： 教育局                     填報日期時間： 101.9.19 

一、 重大業務執行情形：(101.9.13-101.9.19) 
(一) 金門縣國民教育輔導團「101 學年上學期期初團(教)務會議

暨 102 年度精進教學計畫說明會」，於 9 月 12 日下午假金
城國中視聽教室召開，計有各校校長、教務人員、領域召集
人及輔導員約80人參加。會中並由許課程督學志傑進行「102
年度辦理教育部 12 年國民基本教育精進國中小教學品質計
畫要點」的簡報，說明教育部有關課程與教學的年度重大政
策，以及縣、市層級、學校層級應有的配合措施。並統籌、
規劃、分配承辦「102 年度精進教學品質計劃」各項專業成
長活動和輔導團運作的項目及經費。 

(二) 金門縣「101 學年度公立幼兒園契約進用廚工正式錄取名
單」業已公布，共計錄取正取陳小燕等 29 名，備取蔡秀美
等 19 名。並於 9 月 13 日上午 8 時 30 分起，假中正國小視
聽教室舉行唱名。正取人員分發完畢後，缺額則由備取人員
依成績順序唱名填寫志願參加公開分發，計分發專任廚工賢
庵國小附設幼兒園董玉燕等 25 人、部份工時廚工金湖國小
附設幼兒園楊麗美等 2 人。錄取人員於 9 月 22 日前完成報
到手續，並自 101 年 9 月 24 日起薪，工作時間、內容仍須
依勞基法規定由各校視實際需求

(三) 「101 學年度特殊教育學生鑑定-心理評量基本概念及適應
行為量表研習」，於 9 月 15 日假國教輔導團舉辦，活動目的
為培訓心評人員使用基礎測驗工具之能力及加強心評教師
心理評量之基本概念。活動由本局主辦，特教資源中心承
辦，參加對象為本縣特教教師。 

(四) 為增進本縣居民及初次入境新移民對跨國婚姻認識並瞭解
臺灣家庭文化與功能，金門縣家庭教育中心辦理新移民家庭
教育「多元文化交流～打開世界的窗」生活親職講座，共計
舉辦兩場次。第一場次於 9 月 15 日假金寧中小學活動中心
舉行，共吸引 30 多位新移民及其家人參加。第二場次於 9
月 16 日假金門縣文化局三樓會議室舉行，李縣長親自到場
向參加的新移民家庭致意，共有將近 80 位新移民及家屬踴
躍參與。講座聘請萬華社區大學新移民共學社群指導老師黃
國祥及新北市板橋幼兒教保協會李理事金冀講授。希冀藉由
專業講師經驗之傳承，提昇國人及外籍配偶之台灣家人瞭解
來自不同國籍的文化與差異，進而學習尊重、包容與接納，
共建美好家庭生活。 

(五) 金門縣家庭教育中心辦理「新移民家庭教育－樂居金門‧幸
福移民」徵文，自 9 月 13 日起至 10 月 15 日止受理徵文。
日前由《天下雜誌》進行 2012 天下雜誌幸福城市大調查中，
金門榮獲最幸福城市之一，辦理徵文，是希望移居金門的移
民或國人以文字訴說樂居金門的幸福感。該徵文的參加資格
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以移民（在台停留、居留之外籍或陸港澳人士。或已歸化之
外國或陸港澳人士）以及本國人士為主。甄選方式，由本縣
對語文專精之教師擔任評審，針對投稿之各組作品選出前三
名、佳作等獎項，佳作依參賽件數決定，以不超過件數三分
之一為主。 

 
二、 工作檢討與建議事項：無。 

填報人：歐陽璿                      主管：李再杭 
聯絡方式：325630#2417 
 
 



 37

金門縣政府業務執行報告表 
填報單位：工務局                 填報日期時間：101.09.19. 

一、 重大業務執行情形 
(一) 101.09.14.「山外溪污水截流工程」假物資處辦理第六次

開標，因投標廠商家數未滿法定家數故流標，並訂於
101.09.19.第七次上網招標公告。 

(二) 101.09.18.濱海公園及其周邊遊憩環境改善工程』上網招
標公告至 101.10.01.截止，並訂於 101.10.02.假物資處辦
理開標。 

(三) 101.09.18.『「金門戰役紀念公園興建工程」委託規劃設
計服務案』辦理資格標審查會議，共有兩家廠商投標，俟
與評選委員確認時間後，即辦理後續評選會議事宜。 

(四) 101.09.25.「金門縣水頭商港北側聯外道路工程」假物資
處辦理開標。 

(五) 101.09.26.『「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜
合勤務大樓新建工程」委託規劃設計服務案』召開技術標
評選會議。 

(六) 101.09.19.召開金門大橋工作推動協調第二次會議。 
(七) 101.09.18.至 101.09.20.召開「兩岸水資源利用與保育論

壇」。 
(八) 101.09.19.第八河川局召開「易淹水地區水患治理計畫」

第 3 階段應急工程現地會勘。 
(九) 101.09.20.與金門國家公園辦理慈湖水閘門維護接管會

勘。 
(十) 101.09.14.赴台與新北市政府協調「金門縣政府「台北縣

中和五眷村復興新村改建統包工程」」取得使用執照等事
宜。 

(十一) 101.09.24.金門縣政府工務局外牆節能與綠化整建工程
開工。 

(十二) 101.09.25.媽祖公園旁碼頭營區環境整理及美化工程與
民政局接管移交會勘。 

(十三) 上週（101.09.10.~101.09.14.）辦理工程技術文件審查
(包括規劃設計成果報告、工程預算書圖、發包文件等）十
四件、重要材料設備協審一件、監造計畫書二件、施工及
品管計畫書一件、土石方計畫書一件。 

(十四) 101.09.17.、101.09.18.辦理 101 年度「第三季（第五梯
次）公共工程施工查核」，預計查核四件工程。 

(十五) 101.09.21.預定於本府多媒體簡報室舉辦「提升離島公共
建設興辦品質方案推動計畫」。 

(十六) 水頭港區港池浚挖暨陸域填築工程~預定進度 90.35%、實
際 71.74%，落後 18.61% 
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目前主要施工情形：  
1. 浚挖工程:實際浚挖數量 2,379,486m3，落後

173,416m3。 
本週主要為三艘浚挖船配合 4 艘受泥船進行浚挖，仍維
持二座臨時碼頭泊靠再以陸運至南填築區，浚挖數量已
漸緩；另東護岸拋石段，仍以卡車配合怪手清除迴淤覆
土，惟時做時輟、增加浚挖數量有限。 

2. 岩方浚挖工程:實際浚挖數量 143,070m3，落後
29,974m3。 
宏富號鑽炸平台本週主要於第 32 座~第 37 座沉箱北側
30~40 米間實施定位鑽孔及鑽炸，持續進行岩方回收共
5 船次。 

3. 碼頭工程: 
1.#1#2 碼頭之後線道路底層級配 0K+000~200 鋪設滾
壓整平。 
2.沉箱護岸碼頭後線 60m 回填砂運填作業施作。 
3.沉箱護岸#13 沉箱 0K+568~588 背填濾層及濾布施
作。 
4.碼頭後線給水管路安裝及排水箱涵施作，碼頭輪擋
施作及油漆。 

4. 南護岸工程:已完成四個單元堤面 0K+586.5~+668，第
五單元0K+668~+688堤面基礎塊石整平(南護岸最後一
單元)。 

5. 排水明渠工程: 
1.出水口銜接段箱涵進行基礎開挖。 
2.排水明渠石籠段(0k+220~080)南側進行石籠護墊舖
設。 
3.過路段箱涵(0k+065~076)塊狀護欄紮筋、組模及鍍
鋅鋼管護欄安裝。 

6. 岸壁、臨時工作船碼頭、臨時護岸及北堤開挖回填工
程: 
1.岸壁及臨時工作船碼頭預計 9/25 辦理竣工驗收。 
2.臨時護岸進行塊石拋放整平整坡、回填土方及第三
座堤面混凝土澆置。 
3.因受當地漁船進出停泊影響，暫停該處拋石作業；
遂由東護岸 E0K+440後線舖築新設便道以因應後續臨
時護岸工程拋石作業銜接。 

7. 東護岸及排水渠道工程:東護岸基礎以怪手及卡車於
低潮時進行覆土清除，排水渠道箱涵段完成
0K+216.79~236.79 側牆第一昇層混凝土、
0K+256.79~276.79 側牆第一昇層組模及排水渠道東南
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側新增區排 0k+075~085 便道換土。 
8. 回填區地工砂袋:南填築區北側三層地工砂袋約已完

成 130 米，持續進行 0K+220~360 基礎開挖及分層裝填
地工砂袋，南填區土方推整。 

主要工項尚未施作完成及其原因： 
1. 「浚挖回填工程」：1.土方上岸之陸運車輛、機具不

足。2.靠泊受泥船之臨時碼頭不敷使用。3.填築區土
方翻曬及推整作業緩慢。4.浚挖船機維修保養時間過
長影響浚挖速度。 

2. 「岩方鑽炸浚挖回填」：1.因無專屬船機進行岩方回
收作業，致使回收作業進度緩慢，減少開炸之自由面
影響鑽炸進度。2.岩盤面上之一般土層浚挖不及，致
接續之岩方鑽炸作業耽延。3.待鑽炸之岩方深淺不
一、高度變化大，致每輪次鑽炸數量多寡差異大，功
率之提昇有限。4.現階段配合修炸，影響鑽炸進度。 

3. 「#1#2 碼頭工程」、「沉箱護岸工程」：1.碼頭後線
60m 回填砂作業緩慢，致連帶影響排水溝、級配層及
AC 舖面之工進推展。2.排水溝施工工班未能積極持續
施作。3.西防波堤堤腳開挖未能連續施作，至後續濾
層及土方回填進度緩慢。 

4. 「南護岸工程」：堤面結構未如預訂時程展開、各單
元堤面工班未能持續施作。 

5. 「排水明渠工程」：石籠段機具及人員未持續施工、
影響工進；箱涵段因僅一組工班，致需交替施工無法
就兩工作面併同施作。 

6. 「東護岸工程」、「排水渠道工程」：因第一階段工
程仍趱趕中，並未增開工作面、及投入必要之人力船
機。 

工程落後改善方案：  
1. 增設臨時碼頭：實際解決受泥船需等待船席及縮短浚

挖土方上岸之時間，並取代第一階段範圍之臨時碼
頭；同時增加載運怪手及卡車可縮短陸運時程。 

2. 船機保養及維修：隨時注意船機性能，減少其故障率
及維修時間。 

3. 增加一組鑽探平台及鑽堡：現階段可提昇岩方鑽炸之
功率、數量及進度，後續再配合水深不足之修炸作業；
妥善協調浚挖船機獲配置專屬船機以增加岩方回收數
量。                                                        

4. 加強浚挖船機及陸上機具調度：包含一般土層、岩方
浚挖、東護岸迴淤清除等作業需就現有船機作適當調
度配置，以提昇浚挖產量。 
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5. 運輸車輛及機具應持續增加：以因應後線 60m 回填砂、
浚挖土方(回收岩方)運填、石料搬運拋放、地工砂袋
施作及濾層後線回填土方等作業；另可配合排水渠道
施工便道舖築塊石、基礎開挖淤泥棄填作業。 

6. 鋼筋、模板工班至少需再增加二組以上：南護岸堤面、
排水箱涵、排水渠道、臨時護岸堤面、排水溝、碼頭
附屬設施等工項無法併同施工，時作時輟；拋石及濾
層工項仍有多處待施工，挖土機及卡車之數量亦應持
續增加。                                                    

7. 強化工序規畫安排：部分工項因工序安排不當，致工
進受阻延宕。 

8. 應積極推展工作面：工作面展開之前置作業或動員緩
慢，致因前置作業拖延造成後續施工作業銜接施作時
程遞延，如地工砂袋施作、排水渠道便道施築等，故
應採分段分區增加工班、機具併行施作。                        

9. 施工便道維護：除增加各項機具外，施工便道應確實
改善維護，並建置必要之相關導排水設施，以免雨季
時道路泥濘造成施工受阻。 

10. 加強溝通與協調：應確實與各協力廠商進行必要之施
工工進及施工品質要求，以達成施工預定目標。另有
關週邊居民及漁船對施工作業之影響，應偕同本府共
同努力協調以推展工進。 

(十七) 大小金門客運浮動碼頭增建工程~預定進度 100%，實際
100%。 
承商於 4/4 提報竣工，經缺失改善後，於 5/24 驗收完成；
使用執照於 5/15 掛件申請，因棚架基礎位置變更影響，
水頭部份 8/9 完成結構鑑定，8/13 送件至建管， 8/21
使照勘驗，因建照圖尺寸標示不完整、建照變更辦理中；
九宮部份已取得使用執照。 

(十八) 九宮港區北防波堤及突堤碼頭延建段工程~預定進度
91.68%，實際  84.07%，落後 7.61%。 
1. 北防波堤 16 號沉箱安放。 
2. 北防波堤拋石堤段塊石拋放、護基方塊吊排及沉箱回

填沙。 
3. 塊石載運船[成功 59 號]運載塊石進場(第 22 批)。 
4. 9/14 會同品管課辦理工程督導。 
5. 榮吉號載運兩座沉箱至水頭港，於 9/15 出塢臨時儲放

於水頭港。                                                 
(十九) 料羅港碼頭整建工程~預定進度 74.88%，實際 69.86%，落

後 5.02% 
目前進行一號碼頭整建工程： 
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1. 錨碇板、沉箱製作。 
2. 鋼管板樁打設。                       

二、 檢討與建議事項： 
填報人：王毓敏                   主管：許鴻志 
聯絡方式:082-325545 
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金門縣政府業務執行報告表 
填報單位：交通旅遊局                 填報日期時間：101.9.19 

重大業務執行情形： 

(一)辦理金門中秋博狀元餅及籌備102年412迎城隍活動等重大觀光 

活動事宜。 

(二)辦理電視媒體採購案、平面媒體採購案以及日常性媒體接待等事 

宜。 

(三)持續製作百萬大軍重返英雄島手扎、戰地筆記本、摺頁、海報等 

觀光文宣品編印。 

(四)持續辦理民宿及旅館業之管理、稽查等事宜。 

(五)協助民眾申請參訪擎天廳(每周二(上午)、四(上午)、六(上、下 

午))事宜。 

(六)辦理金門尚義機場、莒光樓、總兵署、金城民防坑道、同安渡頭、 

水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、沙美車站、山外車站等旅遊服

務中心之旅客服務事宜及解說員調派。 

(七)持續辦理「98-清金門鎮總兵署設置「金門開拓館展示工程」委 

託規劃設計服務費、99-金門精神堡壘重建工程、99-「金門縣觀

光實質發展計畫」委託技術服務案、99-「溪邊風景區民間參與

可行性評估及先期規劃」委託技術服務、99、101-烈嶼鄉鐵漢堡

及勇士堡及其周邊轉化為地雷主題園區工程、100-獅山砲陣地轉

化為榴砲主題園區展示工程(二)、100-充實民防坑道服務設施改

善工程、100-戰地政務時期太武山區太武發電廠暨其周邊之民生

基礎建設（水電）設施資源保存與再利用規劃設計案、100 年-

明德公園環境整理及參觀動線整合工程、100 年-莒光樓北廁暨

有公廁整建工程、100-金門縣鵲山二營區及其周邊整體發展先期

規劃、100-『金門體能訓練場建置-西洪二營區活化再利用規劃』

委託規劃設計服務案」、100-金門縣民生、民權路及其周邊整體

發展規劃案、100-柳營一營區轉化為戰鬥文化體驗園區計畫、

100-金門縣自行車旅遊體驗路網建置工程」等規劃設計及工程

案。 

(八)「持續辦理 101-金門觀光旅客消費及動向調查分析、100-獅山

砲陣地砲操委託案」等勞務委託案。 

(九)持續辦理景點(莒光樓、同安渡頭、總兵署、溪邊海水浴場、82

據點、誠實堡、建功嶼)維護管理事宜，包括公廁清潔、環境整

理、除草工作、景點設施修繕等。 

(十)99年小三通人員往來累積達1,379,601人次，較98年 1,289,126 

人次成長 7％，小三通人員往來自 90 年起至 99 年底累積總人次

達 6,142,352 人次。其中大陸旅客經由小三通往返兩岸者，99
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年計累積 340,342 人次，亦較 98 年 217,472 人次成長 56％。100

年小三通累積人數 1,474,784 人次。 

(十一)一日遊及個人遊資料統計： 

1. 6 月 13 日開放非福建省居民計畫來廈門暫住人員來金門旅遊 

累積至101年9月16日入境人數計49,697人（100年度26,702

人，101 年度 22,995 人）。 

2. 100年6月28日開放自由行旅客依內政部入出國及移民署101 

年 7 月 31 日公布已申請 124,697 人（100 年度 38,616 人，101

年度 86,081 人），核准 109,965 人（100 年度 35, 836 人，101

年度 74,129 人）。 

3. 7月29日開放福建省居民赴金門自由行截至9月16日累積入 

境人數為 13,156 人（100 年度 4,299 人，101 年度 8,857 人）。 

(十二)9 月 12 日接待廈門市人大陳副主任昭揚及國副市長桂榮等一

行蒞縣並假水頭碼頭召開「兩岸交流座談會」，針對簡化兩

岸旅遊辦證等實質議題進行交流討論，對促進陸客來金旅遊

發展多有助益。 

 

 

 

填報人：陳明伶、許績鑫    主管：楊鎮浯     聯絡方式:322879 

        陳全和、何桂泉 



 44

金門縣政府業務執行報告表 
填報單位：社會局_  填報日期101 年 9 月 13 日至 101 年 9 月 19 日 
一、重大業務執行情形： 
(一) 9 月 13 日本局外籍配偶家庭服務中心，假社會福利館期刊閱覽

室辦理「幸福手作~糖果襪生活小物 DIY 小本創業活動」，邀請
有手做 DIY 教學 20 年經驗之楊棋茵老師教導如何利用「糖果
襪」來結合環保物，美化裝飾，賦予環保物一個全新生命!妝
點出討喜可愛之餘，不但是居家溫馨裝飾品，還能發揮生活實
用性，計 35 人參加。 

(二) 9 月 14 日至 16 日由盧主任秘書帶隊率領本局方局長等一行 5
人赴台辦理 101 年秋節慰問教養機構活動，慰問華穗護理之家
等 11 所教養機構計 26 位在台接受教養之鄉親。 

(三) 9 月 16 日於社福館及烈嶼鄉公所各舉辦一場「社區培力訓練課
程」由長榮大學社會力研究中心黃肇新老師等人，藉由豐富的
課程，引領社區幹部瞭解社區常用會務與財務相關規定及實作
技巧。 

(四) 9 月 17 日本局方局長及業務承辦同仁在金城鎮里幹事陳墩熒、
周寶珠及李錫願等人之陪同下，在秋節將屆慰問金城鎮低收入
戶 39 戶及 15 個老人會。 

(五) 9 月 17 日下午假第二會議室辦理「101 年度金門縣保母人員專
業訓練（第 2 梯次）」評選會議，計有中華民國紅十字會金門
縣支會及社團法人臺北縣婦幼發展協會等二家廠商參加本評
選會議，經委員評選結果由社團法人臺北縣婦幼發展協會取得
優先議價權。經議價程序後社團法人臺北縣婦幼發展協會以底
價承接本訓練。 

(六) 18 日行政院勞工委員會來金講述工會法法令宣導會，業由本局
勞工課相關同仁參加。 

(七) 有關本府短期臨時工參加勞工保險而衍生漁會甲類會員資格
疑義案，依行政院農業委員會 101 年 9 月 11 日農授漁字第
1010122349 號函示，渠等人員每年應有直接從事漁業勞動達三
個月以上者，本府於 101 年 9 月 18 日函送各位單位轉知是類
人員，以維護自身權益。 

二、工作檢討與建議事項：無 
填報人：李文堆              主管：方天吉 
聯絡方式:320755 
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金門縣政府業務執行報告表 

填報單位：_行政室                 填報日期時間：_101、9、19

一、重大業務執行情形： 

(一)法制課 召開本府第 136 次法規審查小組會議，審議通過衛生局修

正「金門縣營業衛生管理治條例」草案、社會局修正「金門縣托

育機構辦理兒童團體保險辦法」及訂定「金門縣兒童及少年財產

管理及信託辦法」草案。 

(二)法制課審查各單位草擬自治法規 2 案、行政規則 3案、各單位法

制意見 3案。 

(三)法制課為確保債權，向法院聲請對和發公司強制執行並派員赴高

雄市辦理房屋查封等事宜。 

(四)為有效安排大陸海協會長陳雲林訪金，行政室新聞課特協調台、

金各媒記者，加強報導工作，記者群均能有效配合，順利圓滿完

成新聞採訪及報導工作。 
二、工作檢討與建議事項： 
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金門縣政府業務執行報告表 
一、 填報單位：主計室                   填報日期時間：101.9.18 

（一）歲計業務： 
1. 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導 
2. 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。 
3. 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。 
4. 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。 
5. 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業

務。 
6. 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。 
7. 核定各單位動支預備金、修正分配、超支併決算、補辦預

算案件。 
8. 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。 
9. 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。 
10. 辦理本縣公務預算會計暨財政資訊系統相關資訊業務（含

99年度以前舊系統維護及100年以後新系統建置、維護）。 
11. 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開

法規範，定期維護暨更新本室網站內容。 
12. 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單

位內部資安相關宣導、稽核工作。 
13. 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型

特種基金）相關事宜。 
14. 辦理本縣 101 年度第 2 梯次主計業務檢核工作。 
 

（二）會計業務： 
1. 辦理本府單位會計各局室經費歲出預算執行管制、歲出經

費動支會核處理事項。 
2. 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。 
3. 辦理社會福利基金、無障礙設施基金、地方教育發展基

金、獎助大專院校建校基金、國宅貸款基金、身心障礙者
就業基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金及大
橋建橋基金等各項案款審核事項。 

4. 執行 101 年度各項工程、財務、勞務之採購案件之開標、
比價、議價、決標及驗收等監辦工作。 

5. 兼辦金門縣選舉委員會各項會計業務。 
    

（三）統計業務： 
1. 101 年 8 月份金門地區統計月報之編撰。  
2. 101 年 8 份金門地區統計手冊之製作。 
3. 本縣統計年報資料之搜集與編算 
4. 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。 
5. 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。 
6. 本縣消費者物價指數統計資料彙編。 
7. 本縣農業生產統計資料彙編。 
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8. 辦理本室暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等

院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核

定案作業等。 
9. 辦理綜合業務彙整。 
  

二、工作檢討與建議事項： 

無。 

 

填報人：陳雙梅               主管：李秀荷 

聯絡方式：TEL-372355 
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金門縣政府業務執行報告表 

填報單位：人事室                         填報日期：101.09.18 

一、重大業務執行情形： 

(一)101 年 9 月 13 日（星期四）上午 9 時，假本府一樓多媒體簡

報室辦理「性別主流化-婚姻與家庭研習」。 

(二)101 年 9 月 13 日（星期四）下午 3時 30 分，假第二會議室，

由主任秘書主持召開「本府 101 年度第 6 次考績委員會會議」。 

(三)101 年 9 月 17 日（星期一）上午 8時 20 分，假本縣選委會會

議室，由主任秘書主持辦理「本府社會局福利課課員職缺應徵

人員面試」。 

(四)101 年 9 月 17 日（星期一）上午 9 時，假本縣選委會會議室，

由主任秘書主持召開「本府暨所屬機關 101 年度臨時新增因公

出國案件審核會議」。 

(五)101 年 9 月 17 日（星期一）上午 10 時，假本府一樓多媒體簡

報室辦理「101 年 9 月份專題講座-健康城市理念及如何開始

推動健康城市」。 

(六)101 年 9 月 17 日（星期一）下午 1時 30 分，假本縣選委會會

議室，由主任秘書主持辦理「本府交通旅遊局專員職缺應徵人

員面試」。 

(七)101 年 9 月 17 日（星期一）下午 1時 30 分，假本縣選委會會

議室，由主任秘書主持召開「本府甄審委員會 101 年度第 5 次

會議」。 

(八)101 年 9 月 18 日（星期二）上午 9時 10 分，假本府一樓多媒

體簡報室辦理「委任人員核心職能研習班」。 

二、工作檢討與建議事項：無。 

聯絡人：許躍翰                 主任：翁正義 

聯絡方式：082-318823#5115 
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金門縣政府業務執行報告表 

填報單位： 研考室                 填報日期時間： 101.9.19 

一、 重大業務執行情形：(101.9.13-101.9.19) 

(一) 於 101 年 9 月 15 日假台北國軍英雄館辦理「金門概念性總體

規劃案」座談會，邀請在公務部門擔任要職的鄉親出席會議

提供建言，會議由縣長、薛政務委員、楊立委、工程會主委

陳振川、法規會主委陳德新等共同主持，會議主要研商二項

議題，第一項是有關「金門的定位為何」，主要是有鑑於行政

院陳院長 101 年 5 月 25 日蒞臨金門辦理座談會時，陳院長認

為應先釐清中央政府對金門的定位，才能針對諸如金門設置

為自由貿易區、興建金嶝大橋、租用大嶝島國際機場做為尚

義機場濃霧關場時之替代機場等議題有明確的解決方向。第

二項議題是「金門縣概念性總體規劃」案未來如何結合中央

納入施政推動，縣府表示為擘劃金門未來發展之藍圖，縣府

也特別委託國際知名團隊辦理「金門縣概念性總體規劃」案，

冀能引導金門朝向「兩岸經貿前線」與「國際渡假生態島」

的願景前進。 
(二) 辦理監察委員周陽山、劉玉山蒞金巡察業務，於 9 月 13 日上

午假本府辦理縣政簡報，針對水資源及醫療等二項問題面臨

問題提請監委協助解決，當日下午受理民眾陳情，9 月 14 日

上午實地巡察金門地區小三通業務及通關作業流程，同時與

業務相關單位座談，深入了解小三通運作成效。 

(三) 111 梯次外語替代役即將於受訓完成，本府分發 1 員，101 年

9 月 21 日前往行政院研考會中部辦公室辦理交接作業。 

(四) 101 年 8 月 23 日主管會報主席指裁示事項「本府第一會議室

研究導入電腦化設備，俾利會議資料無紙化，請研考室提出

規劃需求，由行政室編列相關預算建置。」辦理。 經依指示

規劃本案，於 101 年 8 月 31 日上簽，謹提三個方案 恭請鈞

裁，說明如下： 

1. 方案一：整修第一會議室會議桌，並於各席位安置固定式

電腦。所需總經費：新台幣 600 萬元整(若再開發無紙化

會議系統，則約需 900 萬元)。 

2. 方案二：開發無紙化會議系統，及各主管以上人員配備行

動裝置乙台，要求非主管或其他單位人員攜帶筆電等行動

裝置與會。所需總經費：新台幣 400 萬元整。 

3. 方案三：會議設施維持現狀，會前會後可上 KM 網下載參

考資料，要求於會前先行審視開會資料，及輔以鼓勵自行

攜帶筆電等行動裝置與會。所需總經費：0。  
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4. 本案簽核中，奉  核後，依  鈞裁方案編列 102 年概算。 

(五) 採購 101 年度本府暨所屬機關防毒軟體，並於 9/4 驗收完成

付款。  

(六) 赴台接回第 111 梯次公共行政役役男徐匯(研考室)、羅兆峻

(民政局)、本室資訊替代役役男徐宏奉核定 101 年 10 月 6 日

服役期滿退役。 

(七) 赴台北市國軍英雄館配合綜計課辦理「金門縣概念性總體規

劃案座談會」。 

(八) 本室 ASUS 伺服主機故障，已由原廠赴金修復完成，支付維護

費用新台幣 7,600 元整。 

(九) 鑑於個人資料保護法通過立法，並預定於 101 年 10 月 1 日上

路，依規定每個電腦資訊使用者都應留下稽核軌跡，為確保

個人上網軌跡的唯一性，以符合資訊安全規範，必要儘快在

本府建構 AD 認證架。奉准於新台幣 95 萬內向共同供應契約

採購電腦軟體-微軟電腦軟體(政府版)第 87 項之「雲端運算

開發與佈署管理工具組」中，本案於 8 月 29 日與三家立約商

議價，以 95 萬元由精誠資訊承作，本週已辦理完成 8場次的

宣導與教育訓練，將依時程至本府各局室進行個人電腦端的

安裝。 

(十) 檔案管理局日前來函通知本縣 65 個使用「基層公文管理系

統」的機關，將於 103 年 1 月 1 日關機停止服務，宜於 102

年編列 103 年概算因應。 

(十一) 辦理「101 年度資訊安全教育訓練」共計 603 人次，針對

主官班辦理二場次 3 小時課程、資訊人員 7小時、資安人員

12 小時、一般人員 3 小時(四梯次)參加人次如下： 

1.  9 月 6 日辦理主官班 1 小時，共計 24 人次。 

2.  9 月 7 日副主官及課長班 2小時，共計 140 人次。 

3.  9 月 12 日資訊(安)人員 7 小時，共計 96 人次。 

4.  8 月 31 日、9 月 6日資安人員 10 小時，共計 28 人次參加。 

5.  8 月 30、31 日一般人員共四梯次，共計 411 人次參加。 

(十二) 防止機密文件外洩全功能管控系統(閘道端)案，於 9月

13 日辦理驗收，其驗收結果同意驗收，目前已確定可以攔截

內函個人資料之郵件，待收集資料後調整規則既進行阻擋有

個資之郵件。。 

二、 工作檢討與建議事項：無。 
填報人：李雅晴                          主管:陳朝金                  
聯絡方式：082-318823#2938 
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金門縣政府業務執行報告表 
填報單位： 政風室                 填報日期時間： 101.9.18  

一、 重大業務執行情形： 

（一） 派員會同辦理「金門自行車旅遊手冊」等案開標（議價、驗

收）作業，共計 4案。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

二、 工作檢討與建議事項： 

 

 

填報人：                      主管：陳英斌 

聯絡方式：082-324589 

 



 52

金門縣消防局業務執行報告表 

填報單位： 金門縣消防局             填報日期時間： 101.9.19 

重大業務執行情形：（101 年 9 月 12 日至 18 日） 

本局 101 年 9 月 12 日至 18 日共計執行緊急救護 60 件（急救人數 58

人）及為民服務 32 件。 

 

報告人：局長 楊肅凱 

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021 轉 6400 
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金門縣政府業務執行報告表 

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  101 年 9 月 19 日  

本周重大業務執行情形與檢討: 

一、9 月 14 日辦理 102 年行政院衛生署國民健康局補助社區健康營

造計畫說明會，邀請各社區發展協會參加。 

二、9 月 15 日假衛生大樓會議室辦理新生兒高級救命術(NRP)訓練，

邀請新光醫院主任穆淑琪醫師及蔡立儀、鄭戈醫師，林口長庚徐

任甫醫師，蒞臨指導各衛生所主任、醫護人員。 

三、為營造幸福家園，邁向健康島嶼，於 9 月 17 日邀請國立成功大

學醫學院公衛所胡淑貞副教授，計對本縣各局室主官(管)於本府

專題講座「健康城市理念」；並於 18 日假衛生行政大樓邀請各鄉

鎮、村里長辦理該項講座。 

四、為維護民眾食用農產品之安全，本局與衛生署食品藥物管理局及

北區聯合分工檢驗體系共同合作，執行 101 年度市售及包裝場農

產品殘留農藥監測計畫，每件檢體均依現行規定檢驗殘留農藥

215 品項。八月份共抽驗農產品 8件檢體，包括：青椒、小黃瓜、

結球萵苣(1)、聖女蕃茄、西洋芹、水梨、結球萵苣(2)、牛蕃茄。

檢驗結果：有 1件青椒(抽樣地點：全聯福利中心)不符合「殘留

農藥安全容許量標準」，遭判定不合格，超出安全容許量標準的

農藥名稱為 Fenpyroximate 0.06ppm(安全容許量為：0.01ppm)，

已追查源頭依相關法令處辦。其餘 7 件均符合食品衛生管理法

「殘留農藥安全容許量標準」規定。 

 

報告人：陳天順     填報連絡人:梁景棠  連絡電話:330697 轉 203(局長室)   

- 
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金門縣政府業務執行報告表 

填報單位：金門縣地政局         填報日期時間：101 年 9 月 18 日 

一、 重大業務執行情形： 

（一） 為解決華僑辦理土地繼承登記事宜，特擬定「金門縣土地地

籍整理自治條例」修正草案，並於 9月 5 日邀集本局法律顧

問李志澄律師、行政室法制課及本縣開業地政士研商，會議

獲致良好共識，對於華僑辦理繼承登記由旅外僑民人別確認

外，並輔土地關係人證明，經審查無誤後，於土地所在鄉鎮

村里辦公處所公告三個月，解決華僑辦理繼承通知代管人之

疑義，全案依程序辦理修訂法規事宜。 

（二） 為深化為民服務，對於民眾申辦案件撤銷申請或溢繳規費退

費金額於一萬元以內者，跨課研擬退費申請表及民眾收據合

而為一，減少申請書表及核章數，縮短行政流程，民眾當場

領回現金，提昇為民服務品質。 

（三） 本府建設局委託本局辦理金沙鎮汶沙段都市計畫樁位釘樁

約計 192 支，並配合本局 102 年度辦理該段「圖解數化地籍

圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」之實施，為發揮共

同一體之行政機能，協助辦理釘樁作業。 

（四） 金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃區原住戶拆遷經多次協

調，住戶迭反應拆遷金額過低，經再協調查估單位及鎮公所

等單位實地勘查，因查估單位表示已依規定辦理查估，但因

與住戶期待仍有相當落差，難有共識，擬再邀集本府各相關

單位就建物實際情形及法令規定檢討研商後續處理。                   

 

 

二、 工作檢討與建議事項： 
 
 
 

填報人：陳忠壽                主管：林德恭 

 

 

 

聯絡方式：082-318823#5731 

082-321177#102 
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金門縣文化局業務執行報告表 

填報日期： 101 年 9 月 19 日 

一、重大業務執行情形（9月 13 日至 9 月 19 日）： 

（一）金門縣書法協會辦理「行之舞之書法展」，於九月八日起

至九月二十五日止，假金門縣文化局第一展覽室登場，吸

引民眾踴躍前往欣賞書法藝術之美。 

（二）旅台金門籍藝術家楊佳廣的「2012 浯景懷鄉│楊佳廣蛋彩

創作展」，九月八日起至九月二十五日止，在開幕茶會上，

有地區首長、藝文界人士以及民眾到場，共同祝賀楊佳廣

的個人創作展順利圓滿。 

（三）金門音樂嘉年華首場戶外演出，九月十四日假金沙鎮複合

式運動場及九月十五日假金湖鎮新市里籃球場舉行，小巨

人絲竹樂團，專業的演出吹響絲竹情，望春風、綠島小夜

曲、丟丟銅等多首台灣歌謠，勾起鄉親許多回憶。何尹捷

用笙演譯西班牙鬥牛舞曲，林家禾以笛主奏陽明春曉，過

去電視節目每日一字的配樂令人回味無窮。 

（四）「金門音樂嘉年華－勇敢小虎歷險記」九月十五日熱鬧開

演，融合絲竹樂團與劇團的複合式表演，帶給觀賞民眾聽

覺與視覺的雙重享受。兩場次表演吸引上百位民眾特地起

個大早，帶著孩子前往觀賞，精彩的演出讓現場孩童歡笑

聲不間斷。 

（五）「婚前日記－浪漫金門有獎徵答活動」是由該片與金門縣

文化局及中國文化大學推廣教育部合作舉辦，活動期間只

要登入活動官網 http://www.dot-shine.com，答對影片問

題，就有機會抽中 iphone4S 手機及金門浪漫雙人遊等大

獎，該活動將於九月十九日抽出大獎幸運得主，請各位民

眾把握最後中獎機會。 

（六）社區腰鼓舞工作坊由榮光新村社區辦理人才培訓，研習自

六月份起開班，在金沙鎮複合式運動場研習，帶動社區民

眾參與藝文活動的風氣，並適時參與社區各項慶典活動的

表演，豐富社區藝文內涵。 

（七）黃厝社區公共藝術工作坊，自六月九日開班上課，集合社

區共識，擴大推動社區文化藝術營造計畫，以延續文化藝

術社造經驗，並將藝術休閒活動傳播到各社區及家庭。 

（八）金門縣文化局推出社區民族舞蹈工作坊，於六月一日起，

分三階段開班上課；由富康一村金城新莊社區辦理社區舞

蹈人才培訓，上課地點在體育館舞蹈教室。 

（九）金門縣文化局推出聚落墾拓史的研究發表，這項發表會第
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一場七月二十一日，舉辦地點東沙村王氏家廟，由王建成

講師主講山野上的地形變遷等。第二場八月十八日，舉辦

地點東沙村王氏家廟，由王建成講師主講鹽業的發展等。

第三場九月八日，由王建成講師主講人和事成的墾拓精神

等。第四場十月七日，由講師王建成、王建立主講山野上

的地形變遷等。 

（十）辦理「2012 年金門幸福美藝天金門看戲去」活動。 

（十一）辦理「文學心靈地圖心靈講座」事宜。 

（十二）合辦「經史講座」、「生命講座」相關事宜。 

（十三）辦理「2011 年文化年鑑」整稿相關事宜。 

（十四）提報「國定古蹟瓊林蔡氏祠堂修繕計畫」、「金門縣古蹟

及歷史建築日常保養與定期維修試辦計畫」、「金門縣國

定古蹟黃氏酉堂修復修繕計畫」爭取文化部文資局經費

補助事宜。 

（十五）辦理「文化園區歷史民俗博物館開館營運」營運管理。 

（十六）辦理「文化園區停車場植草磚暨施工」事宜。 

（十七）辦理「101 年度金門縣世界遺產潛力點推動計畫」事宜。 

 

二、工作檢討與建議事項：無  
 填報人：張孝芳(電話：082-325643#420）        局長：李錫隆 
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金門縣政府業務執行報告表 

填報單位：金門縣稅捐稽徵處        填報日期時間：101.09.18

一、重大業務執行情形： 

(一)、101 年度預算數為 2億 2,055 萬元，截自 8 月 31 日止實徵數

為 1 億 9,511 萬 4 千餘元，分配預算達程成率為 123.53%，較

分配數超徵 3,716 萬 9 千餘元，其中土地增值稅超徵 1,878 萬

9 千餘餘元，牌照稅超徵 1,272 萬 8 千餘元。 

(二)、實施全功能櫃檯化作業，提供 42 項簡捷便民服務，101 年 8

月份服務內容計：1.提供稅務查詢核發證明 187 件，2.申辦全

國財產總歸戶 99 件，3.補發稅單及查欠發證 528 件，4.提供

便捷稅務諮詢及土增稅、契稅即時試算 432 件，5.銷售印花稅

票 280 件，全功能櫃台各項申辦服務案件計 1,526 件。 

(三)、101 年 8 月份賡續受理契稅、土地增值稅申報案件快速查審即

時發單，受理申報案件 480 件，採隨到隨辦，縮短審核流程，

即時完成查徵或核發相關證明，當日辦竣馬上取件者 320 件，

次日取件者 115 件，是以 90.62％以上的申辦案件均能在二個

工作日辦竣取件(435 件)，落實一次收件全程服務。 

(四)、101 年 9 月 2 日配合 101 年地價稅開徵，與名城有線電視台合

作共同辦理『租稅叩應送好禮』宣導活動，告訴鄉親如何申辦

自用住宅優惠稅率課徵地價稅、如何減徵免徵地價稅及稅捐處

的各項便民服務措施，希望透過線上專訪、叩應的放送，讓鄉

親充分瞭解租稅減免規定，享受節稅的權利。 

(五)、101 年 8 月份核定各項稅目減免稅賦及適用離島車輛免稅等案

計 102 件，金額新台幣 35 萬 5,244 元整，退稅支票主動以雙

掛號寄交受退人，落實主動退稅是稽徵機關的責任。 

 

二、工作檢討與建議事項：無 

 

填報人：陳空招                 主管：王漢文 

聯絡方式：325197#201、0910-326-686   
 

 


	(四)、101年9月2日配合101年地價稅開徵，與名城有線電視台合作共同辦理『租稅叩應送好禮』宣導活動，告訴鄉親如何申辦自用住宅優惠稅率課徵地價稅、如何減徵免徵地價稅及稅捐處的各項便民服務措施，希望透過線上專訪、叩應的放送，讓鄉親充分瞭解租稅減免規定，享受節稅的權利。 

