104年度金門縣政府主管會報第三次列管事項執行情形管制表(共62案)
製表日期：104年12月11日
	編號
	項次
	裁示日期
	案由
	執行情形
	自評
	參考建議

	
	
	
	
	
	已完成，建請解除列管，以打「ˇ」表示
	未完成，以打「ˇ」表示，或其他因應措施說明
	已完成，建請解除列管，以打「ˇ」表示
	未完成，以打「ˇ」表示，或其他因應措施說明

	1
	1040202
	104.1.15
	請社會處及建設處推薦社區及活動中心地點並提出具體想法，送環保局建立太陽能及低碳計畫示範點，俾利後續計畫執行。(社會處、建設處、環保局) 第二季檢討會補充：本案有關低碳社區部分解除列管，另太陽能計畫請建設處協調六社區，繼續列管。(建設處)
	建設處：
行政院環保署於99年度遴選出新前墩、盤山、東坑等三個低碳社區外，另有碧山東店、山外及瓊琳社區入圍低碳社區，環保局另於103年度召開「金門縣低碳永續家園認證與評比制度說明會」，推薦碧山東店及東坑社區爭取環保署低碳永續家園銅級認證，建議由此六處著手建置，俾利再生能源資源集中。
社會處：
本案業已於104年1月22日府社行字第1040006107號函，轉知各鄉鎮公所就其轄屬各社區發展協會之需求，並推薦適切地點及具體想法逕送環保局；另已於104年1月23日府社行字第1040006276號函，函請本案目的事業主管單位環保局提供具體計畫俾利本處配合宣導。

金門縣環境保護局：
金門縣議會104年7月29日金議事字第1040001004號函審議通過「金門縣低碳島自治條例」，有關發展再生能源、新社區和城鄉風貌低碳整體規劃、節能補助、綠建築之權責單位為建設處，本案擬請建設處研議及輔導社區太陽能及相關低碳設施之建置。
	
	
	
	

	2
	1040404
	104.1.29
	開瑄國小後側國有地，請教育處研議辦理有償撥用，俾利後續利用都市計畫變更為住宅用地之規劃發展；關於地區土地因撥用問題，遭遇離島建設條例第九條第五項之困境，應積極協調及克服。（教育處、建設處、地政局）
	建設處：
擬俟教育處完成土地撥用後，籌措相關經費，委託專業廠商辦理先期規劃暨都市計畫變更服務案，並於完成規劃及都市計畫書圖後，依程序辦理都市計畫變更事宜。
教育處：
本案俟開瑄國小辦理「金門縣開瑄國小校園整體規劃」，確定欲納入之公有土地範圍後，依程序辦理土地撥用事宜。
金門縣地政局：
編號30有關離島建設條例第9條第5項規定得讓售之土地與政府推動公共建設撥用之疑義，業經內政部104年5月29日內授中辦地字第1040418744號函示略以「有關金門地區非經有償徵收或價購等程序登記為公有之土地，於民眾依本條例第9條第5項規定申請讓售前，政府機關如有推動公共建設等用地需要，得依法申辦撥用。」是項爭議業經解決。
	
	
	
	

	3
	1040519
	104.2.5
	因應環保議題，請研究規劃畜牧專區，以同理心角度及如何協助農戶解決問題，應併予研討。(建設處) 104年第一季檢討會補充:養牛政策應考量地區幅員承載度、現有面積及區域位置，而非盲目擴大廠家及牛隻數量，請研議找專業人士評估，地區最適數量及範圍，俾利減少對環境之影響。(建設處) 第二季檢討會補充：有關管制畜牧可參考澎湖縣離牧做法；另民生供應應研議解決方法。(建設處)
	1.成立畜牧專區整體上要有妥善的管理機制有其困難度，以畜試所現有規劃金門養牛專區之模式， 專供肉牛養殖使用，需共同利用飼料倉庫、堆肥室、污水處理池等，各棟牛舍距離近，彼此間之衛生管理、工作操作等皆會有所影響，如區內飼養戶未能取得認可之運作模式（清毒頻率、畜舍清理），專區內要能平順運作，有其困難度。
2.將請畜試所儘速完成輔導部分養牛大戶遷入，進行實際操作評估，視實際的情況最為後續增建養牛專區之依據。
	
	
	
	

	4
	1040520
	104.2.5
	各鄉鎮撥用土地，是否有落實使用計畫，應作公產清查管理，俾利有效管控；針對西南門里公所、後備軍人服務中心相關使用計畫，應進行瞭解；另請研究成立租賃資產管理公司，俾利地區土地永續發展及運用。(財政處、地政局) 第二季檢討會補充：西南門里公所已另案處理可不用繼續列管，後備軍人服務中心仍予以列管。(財政處、地政局)
	財政處：
.一、本府為積極活化縣有不動產、提昇使用效益，有關各鄉鎮公所撥用縣有土地，已納入公產清查落實使用計畫，俾利有效管控。
二、西南門里公所處所2樓房地，屬公用財產，由管理機關(金城鎮公所)放租財團法人中華民國慈濟基金會，另退除役軍人協會則向本府租用縣有基地；有關研究成立租賃資產管理單位(公司)，涉及工業區縣有地，係由建設處主政，俟會辦該處提供意見，再檢討分析辦理。
三、另就憲兵隊撥用乙案，經電洽軍備局金門分遣所稱，金門隊憲兵隊並無遷移之舉，該隊尚無釋出該營區。
金門縣地政局：
本局已函請各撥用單位對撥用土地應依計畫使用，建請解除列管。
	
	
	
	

	5
	1040719
	104.3.5
	行政園區計畫加速落實；本府廳舍各單位辦公處所配置，應全盤考量謀定而後動。（行政處） 
	1.經於104.03.09及104.04.01召開行政園區推動委員會工作小組會議，詳細研商修訂「金門縣行政園區選址、評估及規劃作業委託技術服務案」相關招標文件，並於104.04.17提送推動委員會進行討論確認，續依會議決議修訂招標文件內容後，送陳核定辦理公告及招標作業。
2.有關本府廳舍各單位辦公處所配置調整方案業於104.04.03簽奉 核定，經會辦各處室配合搬遷預估費用約計新台幣4,943,000元、搬遷期程為5月上旬(建設處)至8月中旬(社會處)，相關費用動支及搬遷計畫業於104.04.15簽陳。
	
	
	
	

	6
	1040907-1
	104.9.4
	有關金門質量檢驗中心，由衛生局統籌辦理，請擬定作業計畫、推動期程。俾利後續業務計畫的掌控。(衛生局)
	金門縣衛生局：
撰寫計畫中，預計9月中旬府簽。
	
	
	
	

	7
	1040916
	104.3.26
	請研究將山外僑聲戲院對面三棟、南門里及西門里公所，進行都市更新，建立示範亮點，引導民間仿效，促進地區發展。(財政處、建設處) 104年第一季檢討會補充:關於山外僑聲戲院對面六棟之都市更新計畫，針對民間參與及預備都更範圍，應事先完成溝通及相關行政作業，俾使減少釘子戶問題之產生。(財政處、建設處) 第二季檢討會補充：待簽請核定後，再行辦理解除列管。(財政處)
	財政處：
新市特產中心暨周邊地區、西南門里及物資處暨周邊地區都市更新案，本府刻正辦理更新地區範圍劃定程序中。另新市特產中心都更案同一街廓內有10筆私有土地，11位所有權人，調查至今已有7人表示同意、1人不同意、3人尚未表達意願，後續將持續追蹤所有權人意願表達情形。
建設處：
本案將配合公產單位規劃內容，並於都市更新計畫研擬適切之容積獎勵優惠辦法，提供誘因引導促進地區發展。
	
	
	
	

	8
	1041018
	104.4.1
	昇恆昌於碼頭設置提貨處，衍生市區預售中心免納權利金的疑義，為避免問題的產生，請相關單位應儘速處理。(財政處、觀光處) 第二季檢討會補充：該案因涉及法律層面及契約問題，請循行政程序辦理。(觀光處)
	財政處：
1.昇恒昌免稅店合約係港務處與該公司簽訂，相關權利義務主管機關屬觀光處核

2.觀光處已依業務職掌辦理。
觀光處：
一、案經港務處函請該處法律顧問（尚譽法律事務所沈炎平律師）提供本案法律意見略以：昇恒昌公司成立之市區預售中心，其銷售暨非水頭商港完成，故其銷售金額自不應計入水頭商港之免稅商店銷售額內，次查系爭契約已公告營業面積為446平方公尺，顯示權利金收取範圍僅限水頭商港內之免稅商店，尚難為包含預售中心如加計權利金，將恐有違信賴保護原則或誠信原則。
二、基上意見，有關昇恆昌設置金湖市區預售中心營業額是否併計納入水頭商港之免稅商店銷售額之權利金計算疑義，按上開法律意見，本案契約顯示權利金收取範圍僅限水頭商港內之免稅商店，
職是之故，昇恆昌市區預售中心納入水頭商港之免稅商店計算權利金，恐有違信賴保護及誠信原則，後續將衍生契約爭議。
三、考量水頭商港之免稅商店目前所簽訂契約之不完備，有關本案後續處理檢討改善方案，將俟該免稅商店契約到期（106年10月），要求港務處重新檢討契約營業範圍規範，將得標廠商設置預售中心之銷售額一併納入水頭商港之免稅商店計算權利金，以為周延。
四、建請解除列管。
	
	
	
	

	9
	1041021
	104.4.1
	如何提供年輕人創業平台並導入觀光產業請研擬相關辦法(建設處) 104年第一季檢討會補充:請觀光處研擬青年創業導入觀光產業之具體辦法，俾利青年回流鄉土，發展金門事業。(觀光處) 第二季檢討會補充：有關提供年輕人創業平台，可請工策會蒐集相關資料，俾利後續與新北市進行交流討論。(建設處)
	建設處：
本縣工策會積極規劃輔導青年創業專案，辦理「金門新創種子圓夢分享座談活動」，邀請地區產業先進暨青年朋友踴躍參加，藉由跨領域菁英交流平台，分享青年創業夢想，推動青年創業，將賡續整理青年創業補助、貸款、融資相關商訊，提供年輕人創業平台並導入觀光產業發展。
觀光處：
一、旨案業於104.06.26登錄系統說明執行情形，內容詳如附件1。
二、將本處所轄之觀光景點，積極籌辦以標租方式讓景點的活化、導入年輕人經營。目前本處所辦之「陽翟大街案」，即以此種模式辦理。而「金門莒光公園湖畔委託營運管理標租案」業於104.08.05公開於本府網站及刊登金門日報，於104.08.14下午17:30截止投標，計有4家廠商投標，將辦理審查會議。另「總兵署文創賣店推動方案」業簽呈在案，擬於簽准後辦理對外招租相關作業。
	
	
	
	

	10
	1041106
	104.4.9
	關於中央徵收水污染防治費與地區調整水費之議題，請張參議整合政策及相關意見，研議因應作為，俾利事項推動。(工務處、環保局、金酒公司) 第二季檢討會補充：請工務處至KM系統便填報最新執行情形，再行辦理解除列管。(工務處)
	工務處：
有關水費調整已請本縣自來水廠針對水價用水級數及分級收費制度等方面審慎評估，惟水費調漲涉及民生與產業發展等複雜層面及議題，目前刻正水廠提擬相關方案，並邀集地方及中央主管等相關單位召開會議研商，俾利政策推動。 

金酒公司：
104年5、6月水污染防治費，本處將依相關徵收係數進行申報作業，並依規定期間內完成申報及繳費。 

金門縣環境保護局：
業於104年6月5日(星期五)邀請相關事業召開「104年度水污染防治法規-定檢申報及水污費徵收宣導說明會」。
	
	
	
	

	11
	1041109
	104.4.9
	關於公共用地所面臨問題，應將相關問題彙整後，與國有財產署金馬辦事處進行協調，若瓶頸無法解除，應主動前往國有財產署與署長面對面溝通，研議可解決之方式，或討論修法之必要性。(財政處)
	財政處：
本處於本(104)年7月21日已草擬「離島建設條例第九條第八項」移請行政處彙整供作為公有土地辦理交換法源之依據。
	
	
	
	

	12
	1041111
	104.4.9
	小麥及高粱對金門未來之整體發展，如有瓶頸應與農會溝通，針對小麥及高粱保價格，於適當時間作調整。(建設處) 104年第一季檢討會補充:小麥及高粱保價收購行之有年，在符合縣府政策及取得多數共識下，應研擬完整周全之辦法。(建設處) 
	建設處：
1.小麥與高粱為地區主要農業作物，年度種植面積約2000公頃，耕作戶約300戶，由於保價收購的契作政策延續多年，為降低價格調整引發農民反彈與衝擊，農林科於5月30日就「金門縣有土地農用放租暨保價收購政策調方向探討」向縣長進行專案報告，並決議應完成配套計畫後，陸續推動實施改革作業。
2.為根本解決高粱小麥種源問題，提升金酒釀製品質，建設處由翁處長率地區農業主管於6月12日赴台拜會農糧署李署長及台中農業改良場，除或提供適合釀酒性小麥及高粱種源進行地區培植試驗外，農改場協助提供糯性高粱純化品系，木前已陸續進行田間試驗階段。
3.農試所於6月30日邀請雜糧產銷班農友進行會談，針對田間管理及益本分析等面向進行訪談及協商，並初估生產成本，以103年度為例，高粱種植為負利，小麥每公頃則有純利52,947元，惟本項計畫樣本數及收穫年豐欠有關，已請農試所增加連年收穫分析等基礎資料以利評估。
4.有關收購政策調整作業，將於7月中旬邀請農會及農試所等單位進行協商會議，討論階段性調整方案後，另案簽請鈞長裁處。
	
	
	
	

	13
	1041125
	104.4.9
	山后民俗文化村及獅山砲陣地有其連帶關係，停車場之建置、帶狀旅遊景點及步道之規劃應積極執行；關於民俗文化村之整體再造規劃，請許參議整合相關意見，邀請相關單位、金門國家公園及社區發展協會召開會議研討出最佳改造方式，俾利形成地區觀光亮點。(觀光處、工務處、建設處) 104年第一季檢討會補充:本案請工務處未來配合工程執行，將兩據點串連成帶狀遊覽線，俾利減少停車壓力及發展地區觀光。(工務處、觀光處)
	建設處：
1.有關山后民俗村環境綠美化作業，林務所已於3月16日至25日派員進行林木修剪及基礎環境綠美化工作。
2.為使山后民宿文化村能結合周邊景觀完成帶狀旅遊線，養工所已委託日月辰工程顧問有限公司規劃「山后民俗文化村整體發展行動計畫策略推動」，並於5月7日向縣長簡報。
3.後續環境綠美化事宜將持續配合辦理。
工務處：
本案後續將配合觀光處、建設處之整體計畫，若相關單位檢討有委辦本處辦理之必要者，將協助於規劃上或工程上之相關事宜；另規劃範圍內若涉及相關既有設施之移除或環境整理部分，仍將協調請本縣養護工程所配合辦理。
觀光處：
一、遵示辦理，本處前為配合獅山砲陣地周邊活化，辦理獅山砲陣地周邊旅遊資源整合工程案，施作步道串連獅山砲陣地與民俗文化村，並於砲堡四廣場外興建臨時廁所及觀景步道，藉以提昇獅山砲陣地周邊旅遊品質及帶動山后民俗村之旅遊體驗，相關工程進度刻積極管制掌握中，完工後將可以提供民眾更優質的遊憩環境。
二、本處後續亦將配合整合事項辦理，另於金沙鎮遊憩帶辦理規劃時評估將獅山砲陣地及民俗文化村周邊一併納入考量。 
	
	
	
	

	14
	1041131
	104.4.9
	金城體育場跑道，請儘速善後。(教育處)
	教育處：
104年8月21日高院調節後，正研議法律責任及具體善後措施，上簽核示。
	
	
	
	

	15
	1041132
	104.4.9
	關於金湖綜合體育館周邊環境整理及停車場規劃，請提報整體構想計畫辦理。(教育處) 104年第一季檢討會補充:本案對面國有土地，可研議施作成周邊停車場，相關撥用程序，請積極進行。(教育處) 第二季檢討會補充：針對金湖綜合體育場周邊土地規劃為停車場，請體育場提出規劃方案，送請裁示。(教育處) 
	教育處：
會辦簽核中(敬會行政處，恭請縣長出席會勘)

	
	
	
	

	16
	1041313
	104.4.23
	因應山外都市計畫區段徵收，車船處保養廠遷移勢在必行，請車船處提列遷廠計畫，俾利後續執行。(觀光處)
	觀光處：
1本處8/7召開車船處四大列管重要業務會議，參議李增財指(裁)示，撥用「建華營區」案由本處朝有償撥用方式研議，經與地政局、國有財產署及軍備局等單位聯繫，尚有償撥用申辦單位及預算編列等細節刻正簽奉核可中，俟長官政策決定後儘速辦理；保養廠遷建案之設計規劃由車船處儘速辦理，優先整理營區內可用部分，採雙軌同步進行。
2車船處遵照本府政策決定，擬將「建華營區」現有堪用之營舍整修再利用，業於8/10再委由達盛工程顧問有限公司設計規劃(辦理事項:預期效應、基地現況調查、法規檢討、空間規劃與設計構想、工程預算概估及期程)，預定8/30完成。
3有關後續遷建案細部委託規劃設計、監造及工程發包等事項，車船處建議委由縣府工務處代辦(依據金門縣政府暨所屬各機關學校公共工程委託縣府工務局代辦作業要點)辦理。
	
	
	
	

	17
	1041323
	104.4.23
	關於金城綜合醫療大樓計畫，針對天主教主教之相關需求，應主動瞭解及協助，俾利計畫完成。(衛生局) 第二季檢討會補充：金城綜合醫療大樓名稱改為金城醫療照護園區，俟該案進入作業程序階段，再行辦理解除列管作業。(衛生局)
	金門縣衛生局：
本案委託專業可行性評估已進入期末審查階段8月26日期末審查委員建議事項已行文該承攬廠商修正中，先期計畫及都市變更計畫上網招標之行政作業亦已陳核中。計畫名稱將於先期計畫中正式變更名稱為「金城醫療照護園區」，另國有土地有償撥用已進行相關作業中。
	
	
	
	

	18
	1041328
	104.4.23
	大陸福建及廈門自經區已啟動，請建設處瞭解其相關後續影響，俾利日後有所因應。(建設處) 第二季檢討會補充：為因應環境變遷及國家加入TPP組織，對於自由經濟示範區之名稱應研議修改，金門未來的發展係自由貿易島、免稅島等方向，請與顧問公司進行研討。(建設處)
	建設處：
大陸福建及廈門自經區已啟動，本府積極瞭解廈門區重點發展兩岸新興產業和現代服務業合作示範區等相關政策及後續影響層面，俾利本府年度辦理自由經濟示範區計畫招標案。
	
	
	
	

	19
	1041329
	104.4.23
	太武山莊三棟建物保留，列為歷史建築，是否影響後續開發，請審慎因應。(財政處、文化局) 第二季檢討會補充報告：該案涉及公有財產處置，應速彙整文化局資料，簽請長官核示後，據以決定後續執行方向。(財政處、建設處)
	財政處：
有關太武山莊三棟眷舍列為文化資產，擬劃定為古蹟保存區乙案，後續擬將該區域之容積移轉至鄰近縣有土地併同開發，以維護縣產權利不受損及將資產價值極大化為處理原則。
建設處：
中和太武山莊3棟眷村，如採取「容積調配」機制的都計變更，3棟眷村經被指定限制建築，於其他中和等區之眷村改建區域將可取得調配轉移之容積，並未影響後續開發，且限制建築後之3棟眷村土地建物須捐給新北市政府，也可達到地方文史團體提出之保存代表眷村史蹟訴求，上述建議已提供主辦單位財政處參閱。
金門縣文化局：
位於中和太武山莊3棟眷村，如採取「容積調配」機制的都計變更，3棟眷村經變更為公園用地後，於其他中和等區之眷村改建區域將可取得調配轉移之容積，並未影響後續開發，且變更為公園用地之3棟眷村土地建物須捐給新北市政府，也可達到地方文史團體提出之保存代表眷村史蹟訴求，上述建議已提供主辦單位財政處參閱。
	
	
	
	

	20
	1041403
	104.5.7
	有關籌建長照醫療大樓計畫除應儘速成立推動小組外，計畫提報亦可參考耕莘醫院、台南長照中心，以期提供民眾更好的醫療照護服務。
	金門縣衛生局：
國有地祥安段900、902、924、930及私有地898、899、901已同意納入都市計畫變更，另國有地923本局已辦理撥用，私有土地祥安段903地號，五兄弟尚在協商中。
	
	
	
	

	21
	1041404
	104.5.7
	金酒公司在台灣北、中、南三區營運處的門面除應改善外，如何有效經營、調整人員薪資等應儘速研擬計畫；另環境空間、品牌打造也需進行整體規劃，俾使空間能充分運用。(財政處、金酒公司) 第2季檢討會補充：台灣北、中、南三處營運處為金酒公司重要駐點，請金酒公司針對現行建築物、儲存空間、人員運用管理、貨物的銷售網路等進行檢討，後續提出改善策略及革新方案，函送縣府簽請縣長核示。(金酒公司)
	財政處：
 7/29董事會議中提出:建請金酒公司在台三處營業點以承購方式納入105年度預算;相關承購計畫函報本府.
金酒公司：
1.門面改善：
(1)已與鈞府財政處協調，有關台北展售處抓漏防水工程同意由本公司先行發包工程、費用先行支付，財政處再於105年補編列預算墊回本公司，本公司刻正進行抓漏防水工程估價中，估價完成後將發文給鈞府同意由本公司先行發包抓漏防水工程。
(2)本公司於6月24日與廠商光助大房召開台北展售處裝潢整修案，請光助大房以2500萬元進行台北展售處整體規劃、設計，重新依會議決議調整規劃、設計內容，惟裝潢工程須俟抓漏防水工程竣工後再行啟動。
2.門市經營：
(1)目前台灣門市展售處的管理為各店長，對於門市事務員、營業員的管理，持續要求各店長要再加強。
(2)依金酒公司組織架構新編制，目前台灣營運管理課缺少課長、助理管理師進行門市營運管理工作任務，缺少營銷企劃人員進行營銷活動規劃，已提出人員增補需求，期於下半年度補齊，以建構完整的門市銷售團隊。
(3)門市人員缺乏系統性的教育訓練、酒類專業知識有待持續更新與加強、門市服務態度及禮儀將加強教育，酒類專業知識的加強將安排內部講師進行，而銷售技巧、服務態度與禮儀等將透過外部教育訓課程來補強，未來完整性的教育訓練計劃必須建構起來。
(4)門市營運不能再像以往僅待在門市等待客人上門，而是要更積極主動出擊拓展其他特殊通路的顧客（非台灣地區經銷商所屬通路），目前台中展售處已完成與台中港務處供銷事宜、台北展售處刻正與 中華電信福委會洽商會員團購事宜(銷售折扣尚未談妥)、與101大樓欣葉餐廳洽談酒品供銷事宜，未來將要求各門市展售處積極拓展台灣機關團體與一千大企業之福委會、禮品採購部門，以創造銷售業績。
3.薪資調整：
(1)目前本公司在台人員分為正式編制的事務員與臨時編制的營業員兩類。
(2)事務員的薪資將配合本公司薪資結構調整後實施。營業員的薪資是依據本公司現有｢台灣專櫃直營店員工待遇支給要點｣執行，其待遇分為基本薪資(23,000元)、業績獎金、年終獎金、加班費、全勤獎金、激勵獎金等。
(3)先前副縣長兼本公司董事長出差巡視台北展售處時曾指示營業員月薪偏低、上班天數、早晚班時間差別不大……等問題要求檢討改進，目前本公司業務處與人資處已著手進行基本薪資內部研討方案之階段，期最快能於下半年度針對上述問題做調整改善。
4.環境空間：
(1)各展售處皆有門市及倉儲空間不足之相同的主要問題存在著，故無法囤積過多酒品，又因備貨品項眾多，有時有些酒品連安全庫存量都無法備足。
(2)而瑕疵酒、檢驗酒及消費者購酒……等待宅配之酒品，亦因空間不足之問題，只能暫置於一樓門市等待宅配業者來收取，故常會有消費者說門市明明有酒堆在那邊，卻說沒酒可賣的現象產生，同時也造成門市看似雜亂的衍生問題。
(3)囿於租賃各展售處的空間無法擴張，鑒此，為有效解決空間不足之主因，本公司已在規劃｢台灣倉儲物流中心｣採購案來改善，期於11月份能招標出去。
(4)在上述採購案未執行前，針對目前衍生出來的問題現況，將進行待宅配區之空間規劃或明顯標示。
5.品牌打造：
本公司在台門市整體規劃、設計、監造已由廠商光助大房得標，目前已逐步就全台門市VI、專櫃VI、國內專業酒展空間展示、國際展覽空間展示做整體一致性的裝潢呈現，未來門市與專櫃之裝潢、國內酒展空間展示及國際展覽之空間展示，將以此空間設計進行裝潢，來提高金門酒廠的企業形象與金門高粱酒的品牌形象，並創造出國際品牌的高度。
	
	
	
	

	22
	1041409
	104.5.7
	針對老街、古區道路的變更，對於古蹟、古厝如何有效的保存、維護，請建設處與文化局互相研議配套措施。(建設處、文化局)
	建設處：
一、針對老街及古區街道內古蹟、古厝保存及維護，尚未於土地使用管制要點訂定相關規定規範其周邊開發行為，本處偕同文化局將於104年5月24日下午14時整於本府第一會議室召開「文化資產審議」與「金門特定區計畫都市審議」聯席審議委員會，共同研議相關應對措施及建議劃定古蹟、歷史建物範圍都市設計準則。
二、本處刻正辦理委託規劃後浦地區納入都市設計審議範圍規範審議，於委託案內分析後浦地區古蹟、傳統建物保存範圍及整體風貌，並於後續訂定都市設計審議準則審議。
金門縣文化局：
1.已召開文化局與建設處之跨局處「文化資產審議」與「特定區計畫都市審議」委員會聯席會議。
2.並於會議研商提出古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀與傳統建築，週遭保護區保存方向，建設處也將以個案方式再提出融入文資審議規範原則等配套措施，以有效維護保存古蹟等整體景觀，本案建請解除列管
	
	
	
	

	23
	1041414
	104.5.7
	針對中華家扶中心欲利用土地交換買賣，以解決其房舍問題，請財政處於三個月內協助處理完成。(財政處) 
	財政處：
本案業經金門縣議會三讀通過，於本(104)年7月31日函送內政部審核，即依規定產權處理。。
	
	
	
	

	24
	1041709
	104.6.4
	有關與大陸接電議題請建設處先行提出規劃方案，並研議納入離島建設條例修正(建設處)
	建設處：
本府訂於105年6月22日邀集相關單位研商修訂離島建設條例會議，賦予金門、馬祖地區得向大陸地區購買水電之法源。
	
	
	
	

	25
	1041811
	104.6.11
	有關親子教育館的規劃及青少年遊樂園之可行性評估請教育處主導整合，觀光處、社會處協助辦理。(教育處、社會處、觀光處)
	教育處：
 一、有關青少年遊樂園委託規劃勞務採購案已簽奉核定，並於104年6月3日以府教社字第1040042992號函函請金門縣物資處辦理相關採購招標事宜(如附件一)。
二、另「科學與親職教育館興建計畫可行性評估及規劃」亦已進行公開徵求廠商提供企劃書期程(如附件二)。
三、綜上：本處承辦「青少年遊樂園」及「科學與親職教育館」均已核定並進入評選廠商提供可行性評估之企劃階段，建請俟評估階完成後研議，或將親子教育館併入評估辦理。
社會處：
教育處刻正辦理親職教育館及科學博物館可行性評估，本處將配合提供有關親子規劃設計需求方向。
觀光處：
將配合教育處之評估規劃辦理後續相關推動事宜。
	
	
	
	

	26
	1041815
	104.6.11
	請教育處衡量開瑄國小周邊環境的發展，思考如何訂定該校園區之整體規劃案。(教育處) 第二季檢討會補充：待整體規劃案完成並簽請核定後，再行辦理解除列管。(教育處)
	教育處：
 開瑄國小擬結合校地附近之公有土地，發展成為「全縣生態教育園區」。

	
	
	
	

	27
	1041816-1
	104.8.24
	請觀光處統籌辦理，研議有關陽明二營區的管理機制係採自行管理或委外辦理方式，另西洪二營區應邀集相關單位進行實勘，以利後續活化利用。(觀光處)
	觀光處：
一、有關西洪二營區應邀集相關單位進行實勘乙節，本府已訂於104年9月7日由翁參議主持邀集建設處、民政處及林務所等相關單位赴現地研討後續最作為，本處將依研討結論續辦相關工作。
二、另陽明二營區已由本府完成基礎設施建置作業，有關營區管理機制，本處規劃於104年9月下旬針對營區屬性及相關法規進行細部研議，並策擬最佳營運方案後，另案陳核。
	
	
	
	

	28
	1041901
	104.6.18
	針對各校校地不足採以地易地之需求案，就湖埔國小前之土地先行辦理，並由副主官進行橫向協調，以利後續業務推行。(財政處、教育處)
	財政處：
有關湖浦國小等校地不足，如「以地易地」方式辦理，本處已與教育處溝通，並由該處依本府頒布「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」規定執行，並依要點擬訂土地使用計畫，報請教育主管單位核定，各學校依計畫擬具預辦理作為交換土地之範圍由本處配合提供，俾利後續交換作業之推動。
教育處：
本案本處已函請開瑄國小及湖埔國小(需地機關學校)自行擬定計畫需求，所擬訂之土地使用計畫應報本府核定。
前開計畫需載明取得土地標示、取得目的、取得方式及使用現況，並需檢附土地登記謄本、地籍圖謄本及土地使用分區證明等文件。
	
	
	
	

	29
	1041905
	104.6.18
	安岐閩南專區的設置規劃案，請建設處每兩週進行提報執行情形。(建設處)
	建設處：
有關安岐閩南專區的設置規劃案，本處將整理資料於104年6月30日至縣長室進行執行情形簡報。
	
	
	
	

	30
	1041917
	104.6.18
	有關與省台辦會議討論之議題應儘速彙整外，另2015前年之經貿規劃案；縣府對閩式建築、古洋樓的保存及應用規劃請相關單位將其資料備妥，俾利後續會議之研討。(行政處、觀光處、建設處、文化局)
	觀光處：
本處所提卡式ㄧ年多簽議題，業於6月22日下班前送請行政處彙整辦理。
行政處：
已彙整提案計8案，簽呈核定中。包括：一、海漂垃圾及垃圾運至廈門處理之具體作法；二、金廈海域應共同取締非法採砂案；三、加強金廈海域漁業資源養護；四、加強打擊大陸地區侵權仿冒的偽劣金門高粱酒；五、金門高粱酒作為福建省官方專用酒；六、大陸購電；七、試行大陸居民赴金馬澎離島「72小時免辦簽注並實行一年多次入出卡式通行證」；八、小三通出口物流卡關。
金門縣文化局：
1.有關文化資產活化部份，本局已將103年修復完成之「縣定邱良功古厝」輔導活化為「金門傳統音樂館」，預定104年7月起定期展演，增添後浦小鎮觀光氣氛。
2.未來相關文化資產活化，亦已擬具「後浦節孝坊週遭景觀規劃」、「沙美老街納置文化資產系統」、「各亮點聚落輔導登錄」、「各古蹟、歷史建築等有形文化資產活化」、「各民俗等無形文化資產搭襯觀光活動」及等系列規劃案，為金門營造底蘊富厚的觀光資源。
3.瓊林「怡穀堂」計畫成立學堂展示館，做為展示活動空間。
	
	
	
	

	31
	1041922
	104.6.18
	五鄉鎮五亮點，為施政重點，有關計畫的內容、經費的需求等，請相關單位盡速提報，俾利後續預算審查。(觀光處、建設處)
	建設處：
未來五鄉鎮五亮點計畫可能涉及眾多農業區及保護區土地，為符法規規定，宜請觀光處整案簽辦檢討認定為本府重大建設計畫，俾使符合法規規定，免除外界疑慮。
觀光處：
為帶動地區觀光遊憩產業發展，形塑各鄉鎮觀光遊憩帶，本處計畫分別委託專業顧問公司針對五鄉鎮辦理觀光發展行動計畫，整合各鄉鎮豐富之觀光遊憩資源，形塑觀光遊憩區群聚效應之遊憩帶，並計畫於104年7月底前分別陸續啟案完成，各案規劃完成期程約需300日曆天（含計畫及審查作業期程），預計於105年中完成規劃案後，依規劃成果辦理相關預算之編列。
	
	
	
	

	32
	1041923
	104.6.18
	針對質量檢驗中心經費的追加減，請就年度經費額度內進行調整外，並對選址一併規劃之。(衛生局)
	金門縣衛生局：
1.為免與質量檢驗中心之建置重覆投資,縣長於104年7月15日衛生局施政計畫簡報中裁示,本局年度新興計畫採購案全數追減。
2.目前正籌劃成立質量檢驗中心籌備小組,並編列105年度預算,執行質量檢驗中心之先期規劃。
3.已辦理追減。
	
	
	
	

	33
	1041925
	104.6.18
	美術館的興建應先成立推動小組，並廣徵各方之意見，以利後續業務順利執行。(文化局)
	金門縣文化局：
 01.遵照辦理
	
	
	
	

	34
	1042001
	104.7.2
	為推動金門智慧城市計畫，請各單位先行盤點目前規劃或進行中的計畫，並以醫療、教育、文化為優先，於7月底前提出，另由各處(局)副主官、二級單位主官為對接窗口(若有協助承辦人請一併提報)，請行政處積極推動並進行列管。(各單位、衛生局、教育處、文化局、行政處)
	各單位：
遵照辦理。

民政處：
本處由蔡副處長輝詩擔任窗口，辦事員莊凱倫為承辦人。
行政處：
1.進行「推動小組」成員造冊。
2.開始進行盤點作業。
3.並辦理後續規劃事宜。
政風處：
本處由陳煌興專員擔任窗口。
衛生局：
有關智慧醫療計畫，本局刻正進行下列規劃：
一、在社區照護部份:
衛生福利部委託縣巿辦理遠距健康照護服務計畫，擬於105年1月辦理公開徵選，本局將提報計畫爭取執行。
二、在醫療照護部份:
本局今年委託衛生福利部金門醫院辦理「金門地區智慧健康管理醫療資訊整合建構計畫之可行性評估」已於104.7.20完成發包，將評估及規劃智慧醫療平台。
金門縣環境保護局：
本局由楊建立副局長擔任窗口，行政科鄭永宗為承辦人員。
	
	
	
	

	35
	1042003
	104.7.2
	校園的土地資源整合規劃案，應考量學校未來發展，依總體規劃持續進行；另學校校長退休後可研議改採代理方式，俾利人力資源的有效運用。(教育處、財政處)
	財政處：
有關校地不足，如「以地易地」方式辦理，請教育主管單位依本府頒布「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」規定執行，即由具迫切性的各學校，依要點先應擬訂土地使用計畫，報請教育主管單位核定，各學校依計畫擬具預辦理作為交換土地之範圍由本處配合提供，俾利後續交換作業之推動。
教育處：
本案本處擬依各校目前班級數及學生數，及各校之未來學生數預估值，作為劃定學校用地擴大範圍之參考依據；另為因應本縣各中小學資源整併相關事宜，退休校長由本處研議採代理方式聘用，另擬規劃校長任期以學校職期而定，並落實校務評鑑，評鑑結果優良者得作為校長連任之依據；另本府業於104年7月3日以府教學字第1040051863號函請各縣市政府惠予協助查填「併班併校後溢額師資處理情形調查表」，以利人力資源有效運用。
	
	
	
	

	36
	1042006
	104.7.2
	105年的超過2千萬預算之計畫，請行政處進行列管並安排處局簡報，以便掌握計畫執行進度。(行政處)
	
	
	
	
	

	37
	1042013
	104.7.2
	金門未來發展方向以國際觀光休閒、國際醫療以及金酒公司的發展為主，對於簽證具體方案、醫療法的修正、白酒競爭力及免關稅項目與港口開放等議題請一併彙整，俾利後續金門發展。(建設處、觀光處、衛生局、金酒公司)
	建設處：
本年度委託台灣經濟研究院研續去年度之自由經濟示範區策略規劃案，將針對放寬政策環境限制、法規鬆綁、金廈平台、兩岸對接等主軸，進行策略研究、具體落實等輔導工作。
觀光處：
有關「簽證具體方案」：國際外籍人士來臺免簽證適用國家共計43國，此部份亦符合到金旅遊之適用；另陸客來金入出境之政策開放，前經鈞長指示及多次率隊向陸委會、內政部移民署及交通觀光局等相關主管單位爭取，目前已逐步開放如落地簽等具體方便政策，未來爭取兩岸「72小時赴金免簽證及卡式多次入出境簽證」等更方便及開放入境方案。
金門縣衛生局：
為鼓勵離島地區發展國際醫療產業，擬修正「離島建設條例」第13條之一，增訂以下條款
第十三條之一 離島地區設立國際醫療機構之醫療社團法人，不受醫療法第四十九條第一項、第五十條第一項及第二項規定之限制。
前項醫療社團法人社員之出資額、董事之名額、醫事人員及外國人充任董事之比例，由衛生福利部定之。
離島國際醫療機構得聘僱外國醫事人員於機構內執行業務，其聘僱外國醫事人員之人數或比率，由衛生福利部公告之。
前項外國醫事人員，不受須領有我國醫事專門職業證書之限制。其資格、條件、廢止及其他管理事項之辦法，由衛生福利部定之。
適用第二項之外國人及前二項之外國醫事人員，不包括香港或澳門居民。
另本國醫師於國際醫療機構服務之時段數限制、應繳納特許費等事項，由中央衛生福利主管機關定之。
金酒公司：
配合縣府政策辦理。
	
	
	
	

	38
	1042102
	104.7.9
	請府外一、二級單位應針對週邊國有土地進行調查並建立清冊，請建設處、財政處協助處理於7月16日前完成，俾利國有土地移撥。(建設處、財政處、各單位)
	各單位：
遵照辦理
財政處：
依本府104年7月10日府財產字第1040055520號函辦理，並已電話聯絡府外一、二級單位，請各機關(單位)針對週邊國有土地進行調查列冊，並依業務需要及使用需求逕向國有財產署辦理有償撥用，本處協助處理。
建設處：
陶瓷廠經於104年4月14日已函陳彙報督導建設處有關漁村段廠區周邊公、私有地籍圖等資料備查，後續配合政策辦理。
金門縣環境保護局：
本局及大洋掩埋場周邊國有土地已調查完畢。
	
	
	
	

	39
	1042104
	104.7.9
	針對各級學校所採用的有機食材，有關預算編列、產量提供，應先行擬定計畫，以利後續食品安全的維持與推動。(教育處、建設處)
	建設處：
地區受限於氣候與慣性農法，有機農產不足，為增加產值與作物種植觀念，目前已透過安全農業示範戶及產銷班輔導機制，進行溫網室等設備栽培工作；另除於105年度編列相關預算進行資材與網室補助外，另向農糧署爭取溫網室設備補助(已轉知產銷班辦理申辦作業)，另將協助農友申請生產履歷追溯作業，進行計畫性生產與午膳食材媒合工作。
教育處：
本縣目前有機農友僅三戶，產量極少，無法提供學校午餐採購。現行推廣的安全蔬果產量亦僅能供應部分學校少量需求。
目前計畫將安全蔬果農友與附近學校採配對的方式，農友再依學校需求計畫性生產，以提高學校使用安全蔬果量。相關作業已在積極進行中。
為因應安全蔬果略高的採購成本，本處已奉核將國小（含幼兒園）午餐費由原本每日35元調高為40元；國中、高中職由原本每日40元調高為45元，並已發文各校自104年5月1日起實施。
	
	
	
	

	40
	1042106
	104.7.9
	針對「榮譽縣民」的表揚及關懷，應儘速將名冊彙整完成，另研議三節慰問方式及證書形式是否可採用金箔片等其他尊榮方式，使其感受到尊重與心意。(民政處)
	民政處：
一、有關本縣「榮譽縣民」之名冊彙整及表揚、關懷方式，業於104年7月18日奉准核可，除增列本縣頒授榮譽縣民證禮遇條款並納入本縣頒授榮譽縣民證作業要點，修正後要點並於104年8月9日函頒，於作業要點第四點中明定禮遇內容。
二、另榮譽縣民證書型式已重新設計樣板並採用金箔片，業於104年7月24日首次頒發，表達本縣尊崇榮譽縣民之敬意。
	
	
	
	

	41
	1042109
	104.7.9
	針對陶瓷廠未來規劃發展，請研議與故宮進行合作之可行性，俾利陶瓷廠的維持與經營。(建設處)
	建設處：
1.陶瓷廠自於72年～76年間，即與故宮科技室技術交流、並多樣少量合作產製仿古藝術瓷品，提供故宮福委會銷售運用，另於102年6月至104年5月止，亦契約代銷故宮文創商品，因規定二年銷售額不滿70萬元成效，而終止契約。
2.陶瓷廠考量未來亟需再提升陶瓷技藝產能及研發故宮文創商品銷售效益，後續另積極適時洽商相關之技術交流事宜與爭取文創藝品、酒瓶合作產銷機會。
	
	
	
	

	42
	1042203
	104.7.16
	有關縣府員工餐廳事務，請研議使用約用人員支援之可行性，讓工友回歸其行政事務，以利人員之管控。(行政處、人事處)
	行政處：
本府員工餐廳廚工，短期先選任適當之約用人員1員支援，未來將就人員與工作屬性作調整，以利人力管控。
人事處：
有關工友之業務職掌建請業管單位就人員與工作屬性統籌檢討運用，俾以發揮人力最大效能。
	
	
	
	

	43
	1042208
	104.7.17
	有關公共設施占用民地採以地易地方式處理，請研議修正離島建設條例解套，俾使其有法源依據以利加速推動。(財政處、行政處)
	財政處：
本府業已函請地政局納入本處增訂離島建設條例第9條第7項規定：「本條例適用地區因公共建設及古蹟歷史建築需用，以公有不動產與他人所有不動產辦理交換，交換以價值相等為原則；如價值不等時得就其超差額部分相互補償。其價值，依國有財產計價方式或委託不動產估價師辦理查估，送請審議委員會審議。申請人對前項查估之價值有異者，得申請複估，並以一次為限。」，建請地政局彙整後予以修法。
行政處：
業洽請財政處提供離島建設條例修法提案，彙整後：
一、提送離島區域合作平台研商，爭取其他離島縣支持後，送國發會離島建設指導委員會工作小組討論。
二、送請立法委員協助推動。
三、列為中央部會蒞金或縣府拜會中央等場合之請助提案。
四、納入離島建設條例修法建議案列管。
	
	
	
	

	44
	1042301
	104.7.23
	有關國有土地辦理撥用議題，請地政局協助處理外，並研擬採行有償或無償撥用方式何種較妥適，以利土地後續使用。
	財政處：
有關國有土地辦理撥用，已於104年7月27日下午召開協調會議，經會議結論，各機關單位對週邊國有土地討論待撥用之土地，請於104年8月底前提撥用計畫由地政局審查，本處列管，並依法向國有財產署申撥。
金門縣地政局：
本局協助各需地單位辦理撥用。
	
	
	
	

	45
	1042310
	104.7.23
	請各單位應對目前所執行或欲推動之計畫、政策進行掌控列管，如建設處之都市計畫、區段徵收，工務處之金門大橋進展，觀光處之觀光產業提升、碼頭旅服中心改善，環保局之垃圾處理，衛生局之耕莘醫院設院，車船處之瓊林設置轉運站、綠能替代方案等，俾利建設發展金門(建設處、工務處、觀光處、環保局、衛生局、各單位)
	各單位：
 遵照辦理。
工務處：
遵照辦理並持續敦促施工廠商儘速依施工契約權利義務積極趲趕工進。
觀光處：
壹、有關104年度本科辦理金門觀光產業提升執行計畫辦理情形如下：
一、旅館、民宿：
(一) 旅館「質」的提昇
既有旅館設施/設備更新：參考98年訂定之『金門縣地方建設開發基金「金門地區旅館業紓困週轉金無息貸款」申請作業須知』研擬『金門縣地方建設開發基金「輔導金門地區旅館辦理室內裝修無息貸款」申請作業須知』。俟簽准後，由財政處召開委員審查會議通過，即可開辦。
(二) 民宿扶植及「質」與「量」的提昇
1.民宿扶植：
(1)為協助地區民宿業者渡過金融海嘯經濟不景氣的影響，曾於95年開辦金門縣地方建設開發基金「輔導金門地區民宿經營無息貸款」，至101年5月15日止共計34家民宿業者申請，核貸金額共計1,590萬元整，該方案已完成階段性任務，故停止受理。
(2)為鼓勵青年返鄉創業，目前仍有「青年創業暨政策無息貸款」持續受理申請，截至104年5月計有1家民宿業者申請，核貸金額共計100萬元整。
2.民宿「質」的提昇：
(1)舉辦研習課程：有關「如何開設民宿、民宿法規、接待陸客、民宿主人應注意事項、如何招攬生意…」研習課程。(民宿業者表示，即將進入旺季，大家會比較忙。建議於9-11月舉辦。)
(2)建立民宿星級評鑑制度：103年辦理「金門縣優質民宿推廣計畫」，共有36家民宿業者參加評鑑，219人次參加民宿經營輔導課程。經過專家委員兩階段(第一階段五大項目、第二階段五大面向)審查，評選出特優獎19家、優等獎15家、甲等獎2家。未來持續宣傳行銷，塑造金門優質民宿形象。
3.民宿「量」的提昇：至各鄉鎮舉辦「如何申請民宿」之說明會，鼓勵民眾申請。說明會的內容要包括「申請民宿的條件、民宿法規」…等。
三、旅行社
(一)協助旅行社招攬旅客來金旅行
1. 為推動金門觀光，開拓觀光客源，以增加地區觀光經濟效益，本年度計辦理國內旅展3場、國外旅展2場，辦理情形說明如下：
(1)國內旅展：「2015年台灣三場旅遊展─金門館委託規劃執行案」由金門縣旅行商業同業公會以新台幣165萬元整承攬，並於104年4月10日完成訂約，目前業已執行104.05.15-18高雄國際旅展、104.05.22-25台北觀光博覽會，依承辦單位所提第一階段成果資料顯示，兩場旅遊展，共約有上千位參觀者於現場填單報名參加主題遊程。第三場參加台北國際旅展104.11.06-09。
(2)國外旅展：本年度預計參加2場國外旅展及推廣會，第1場次業於104.04.23-04.27赴韓國推展金門觀光、並與當地旅行業者交流及洽談包機事宜。第2場次預計參加交通部觀光局於104.09.21-09.27辦理「東京世界旅遊博覽會」，刻正上簽中。
(二)鼓勵旅行社租(包)機來金旅遊
1.依金門縣政府104年度獎助旅行社包機招攬旅客來金門旅行實施要點辦理，獎助項目及標準如下：
(1)春節期間(104年2月19、20、21日)：同一行程每人最高獎助搭乘旅行社包機費用新臺幣捌佰元。
(2)常態性（非春節期間）：同一行程每人最高獎助搭乘旅行社包機費用新臺幣伍佰元。
2.計有楓蓮旅行社有限公司一家申請6團計205人（春節期間四團179人、常態性二團26人）補助，共補助總金額新台幣15萬6,200元。(統計至104.07.31止)
四、解說員
辦理解說員服務訓練
1.104年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，訂於今年104年3月14、15日舉行，金門亦分設考區。為協助金門有志從事解說導覽工作者取得國家證照，並提升金門地區旅客接待能量，提升觀光服務品質，本府與金門縣領團解說員協會於3月7、8日合辦「104年輔導金門地區觀光從業人員取得國家導遊領隊證照訓練」，期續以公、私部門之共同努力，輔導本地觀光從業接待人員取得證照。
2.為強化在地觀光解說員的解說內涵，有效提振本縣解說從業人員素質，提升觀光解說品質，提供有興趣參與觀光接待者充實其擔任解說工作時之基礎準備，爰辦理「104年觀光解說員培訓委託」採購招標案。案於104.6.18簽准，104.6.29上網公告，由大河工作室以新臺幣93萬元整議價取得此案，目前正辦理簽核契約書中。
3.專業的導覽解說員是提升景點服務最佳的潤滑劑，透過人員熱忱服務的心、專業的解說，將使過往旅客對景點留下美好、深刻之印象，為加強莒光樓、總兵署、金門民防坑道等觀光景點解說服務，強化觀光旅遊品質，爰辦理本項解說勞務服務採購計畫，已提升為民服務品質。案於104.04.25簽准，104.05.11上網公告，由金門縣導遊服務人員職業工會以新台幣320萬元議價取得此案並於104.06.22簽定合約。
五、綜合
(一) 辦理觀光產業業者輔導座談會、講習會議
為推行「建構金門友善旅遊環境及提升旅遊品質計畫」，改善金門旅遊基礎設施，於104年7月22日召開「建構金門友善旅遊環境及旅遊品質計畫暨金門觀光產業代表座談會」，特邀集各觀光產業代表參加，就金門旅遊「食、宿、行、遊、購」等面向提供建言，會後決議每季(3個月)定期召開，藉由定期座談方式，瞭解業者需求提供解決方案進而提升金門旅遊環境及旅遊品質。
(二)補助或獎助觀光團體、個人從事觀光研究 
受理「104年補助協同推展金門觀光發展」補助案：本年受理8案(統計至104.8.3)。6案已審核同意補助經費總計302萬5,900元。2案因審核不通過，未予補助。
1. 「金門縣旅台大專學生聯合會」辦理「2015金門週文化巡迴展」於104年3月27日召開審查會議，決議補助27萬6,700元。
2. 「金門縣舞蹈協會」辦理「2015搖滾樂 齡舞動金門」於104年4月20日召開審查會議，決議補助90萬元整。
3. 「金門縣民宿旅遊發展協會」辦理「104年移地計畫」於104年5月18日召開審查會議，不予補助。
4. 「金門縣演藝團體暨街頭藝人發展協會」辦理「觀光發展導入藝文表演團隊新亮點企劃案」於104年5月18日召開審查會議，決議不予補助。
5. 「金門縣旅行商業同業公會」印製「金門國際觀光推介手冊」於104年6月29日召開審查會議，補助29萬4,000元。
6. 「金門縣觀光協會」辦理「導遊培訓課程訓練班」於104年6月29日召開審查會議，補助29萬8,600元。
7. 「金門縣民宿旅遊發展協會」辦理「金門地區住宿業者移地輔導計畫」於104年6月29日召開審查會議，補助45萬6,600元
8. 「金門縣旅行商業同業公會」辦理「2015中秋博狀元餅」於104年7月30日召開審查會議，補助80萬元整。
貳、車船處之瓊林設置轉運站一案，本處已將此案列管，並由車船處按月提報辦理情形。
金門縣衛生局：
國有地祥安段900、902、924、930及私有地898、899、901已同意納入都市計畫變更，另國有地923本局已辦理撥用，私有地903因兄弟多人共有，尚在協商中。
金門縣環境保護局：
為加速本縣海漂垃圾及生活垃圾轉運大陸焚化處理業務推動，本局訂於104年8月6-7日由大陸事務推動執行召集人李參議增財率環保局傅局長豫東、黃科長杏玲及蔡場長源銘等人赴大陸進行業務交流及協商事宜，並與大陸福建省環境保護廳等對口單位進行業務對接。
	
	
	
	

	46
	1042314
	104.7.23
	針對縣長於各村里民大會中答應、承諾過事項，請進行管考，俾利後續的執行與檢討
	民政處：
縣長於104年2月5、6、9、11、12日巡迴五鄉鎮主持基層民政幹部座談指裁示：「建議事項如有進一步明瞭或參考者，對口單位應與建議人對接或列管執行」；另就民政業務部份指示：「擇期巡迴五鄉鎮召開代表及村里長請益座談」與「協助召開后湖社區航空噪音及建管等相關問題座談」，其辦理情形說明如次：
一、「建議事項如有進一步明瞭或參考者，對口單位應與建議人對接或列管執行」部份，縣長業已當場責請該局處長對接列管在案，其建議事項計有224則，以府民自字第1040014854、10400148541、10400148542、10400148543、10400158544等號函請業管單位妥處、對接或列管在案。辦理情形以府民自字第1040037975、1040037978、1040037977、1040037979、1040038931等號函回復各該鄉鎮公所請其轉知各建議人知悉，回復情形同時登載於本府民政處網站/便民服務/下載專區/基層民政幹座談，供公眾閱覽檢視。
二、「召開代表村及里長座談」部份，業於104年3月4、6、24、26日及4月2日巡迴五鄉鎮舉辦完成，建議事項計有293則，分別以府民自字第1040018572、1040018571、1040022917、1040024729、1040025898號等函請相關單位研處，建議事項如有進一步明瞭或參考之案件，並請對口單位應與建議人對接或列管執行。上開建議事項以府民自字第1040039760、1040039762、1040039784、1040039897、1040039935號等函回復建議人在案；回復情形同時登載於本處網站/便民服務/下載專區/請益座談處，供公眾閱覽檢視。
三、「協助召開后湖社區航空噪音及建管等相關問題座談」部份，業於104年3月22日完成，紀錄相關單位回應與答覆計有8則，業以府民自字第1040023286號函請權責單位妥處逕復該社區在案。
四、另縣長承諾過有關民政部份建議事項，計有「新任村里長之公設村里辦公處補助增購設備」乙則，該案業簽奉核定，採預算額度內及申請制辦理補助，如公所來文明確，預算經費足夠，當盡力協助輔導新任村里長及滿足其公務設備需求。
	
	
	
	

	47
	1042316
	104.7.23
	有關智慧城市計畫的推動應儘速進行，藉資訊化包裝縣府施政，以網路取代馬路，提供民眾完善優質的生活環境
	行政處：
本「金門縣智慧城市推動計畫委託規劃案」由委託商「台北市電腦商業同業公會」承攬，將擘劃本縣智慧化發展願景政策、推動藍圖、發展程序書、獎勵及管考制度，及盤點現有智慧相關建設能量。已邀請相關局處參加研討，完成第一輪六場訪談會議，如下。
8月20-21日訪談議題為智慧交通、智慧能源；
8月25-26日訪談議題智慧醫療、智慧生活；
9月3-4日訪談議題為智慧觀光、智慧教育、智慧政府等
全案預定於12月底完成。
	
	
	
	

	48
	1042402
	104.8.6
	針對停車場地不足，請研議承租金城鎮公所後方土地等地作為臨時停車場之方案，並撥用後備服務中心供公車、鎮公所車輛停放，有效改善城區停車空間。(觀光處、建設處)
	建設處：
1.本處可提供目前金城二三期整體開發案進度及規劃內容供參，私地主權利人資訊及國有財產撥用事宜，則需另請地政局協助。
2.臨時停車場設置案，若有涉及都市計畫開發疑慮或建管程序，本處將配合就相關法規進行檢討。
觀光處：
1.本案停車場地不足乙節已由建設處就金城鎮區段徵收整體開發二、三期範圍內土地作彙整清查，尋覓有無可作停車場使用之土地，本處將配合建設處就彙整土地之資料，後續與土地所有權人作溝通協調，取得使用權同意書或簽訂土地租用契約書後，進行臨時停車場設置作業。
2.另撥用後備服務中心供公車停放乙節，已函請車船處妥議可行性並報府供參，將持續追蹤旨案辦理情形。
	
	
	
	

	49
	1042409
	104.8.6
	針對邊境小鎮計畫請建設處將104-107年間每年度的預算進行彙整，並與烈嶼鄉公所進行整合，成立推動小組以利後續計畫的推行。(建設處)
	建設處：
1.有關「烈嶼：邊境小鎮的再生」計畫，已於104年7月21日接獲中央計畫核定函後，先行通知本案25項跨局處子計畫（建設處6案、觀光處6案、烈嶼鄉公所5案、文化局3案、金門國家公園管理處3案、教育處1案及環保局1案），依核定計畫分項計畫工作內容及期程，向相關部會提案申請經費補助。
2.為利計畫之推展，刻正提請各單位建立聯繫窗口、成立推動小組，俾利內政部及相關中央部會滾動檢討計畫推動情形。
	
	
	
	

	50
	1042412
	104.8.6
	有關打造金門大型客輪航駛台金，請研擬可行性方案。(觀光處)
	觀光處：
本處辦理「購買台金客輪可行性評估計畫」，初步評估結果說明如下：
1.三個離島條件比較：
(1)馬祖空運最易受天候影響。南竿機場每年有24%的機率會因為濃霧而停飛，偏遠的東引沒有機場，只能靠客輪海運。所以，中央政府優先補助馬祖建造客輪。
(2)相較於金門，澎湖的航空班次較少，財政狀況也較差，所以也獲得中央政府的補助建造客輪，惟因澎湖離台灣本島較近，搭乘時間較短，船運較為發達，有民間業者投入經營。
(3)本縣目前民眾往來臺灣之間，主要運輸工具選擇以空運為主，尚義機場每年有2.07%的機率受天候影響而停飛。95年後並無定期船運航線營運，僅本府配合於重大節日節辦理包船，以紓解假期台金航線空運壓力。本縣因無定期航運船班，海空運輸無法密切配合，無法達到聯外運輸無接縫的服務，在蘇花改完工之後，本縣會成為全國唯一有交通中斷問題的縣市，此是本縣向中央爭取經費購買客輪之有力理由。
2.離島客輪營運現況分析：
縣市 船舶 船速 航線 航程（單程） 航行時間 票價 平均載客數
連江 台馬輪 36公里 馬祖－基隆 約220公里 約8小時 全票1000元半票500元 259人
澎湖 台華輪 44公里 澎湖－高雄 約120公里 約5小時 全票860元半票430元 234人
民間船舶（共三艘） 65公里 澎湖－嘉義 約75公里 約1.5小時 全票1000元半票500元 192人
註：1.中央政府補助離島居民船票價格30%，由離島基金支付。
2.台馬輪每趟(往返)由馬祖縣政府補助40萬元。
3.有關船速及船型初步的評估結果為： 
(1)採用高速客輪（例如麗娜輪與海峽號）
大約只需5小時便可抵達台北港，但是耗油量較高，所以票價接近於飛機。台北－平潭的成人船票為3,550元，比台北－金門的居民機票票價更貴。所以，高速客輪難以抑制機票的漲價，只可能讓小三通旅客因此轉乘客輪，讓金門鄉親更容易取得機位。此外，高速客輪的價格比較昂貴，和補助離島偏鄉交通的精神不符，比較難爭取到中央政府的補助。
(2)採用傳統客輪（例如馬祖與澎湖之客輪）
大約需要10小時才能抵達台北港，不但遠高於飛機所需要的時間，而且台北港缺乏大眾運輸工具，轉乘並不方便。除非票價很低，否則難以吸引民眾搭乘。雖然中央政府有機會全額補助傳統客輪的建造經費，但是本府必須承擔營運的虧損。如果沒有良好的營運規劃，每年恐怕將虧損2億元以上，會對金門的建設與社會福利，產生很大的排擠。
綜上，建立金門與台灣之間的定期客輪航線，並不光是向中央爭取經費購買客輪而已，無論採用高速或慢速客輪，還需要良好的營運規劃，才能夠讓客輪航線能夠長久經營。澎湖雖然取得中央政府的補助，但是中央政府要求必須先找到願意營運的民間廠商，才能夠建造新的客輪。以免客輪建造完成之後，卻因為無利可圖，沒有廠商願意經營。且澎湖條件優於本縣，因此，如何吸引民眾放棄便捷的飛機，改搭乘台金客輪，才可能讓台金客輪損益兩平，並讓這條航線能夠長久經營。此外，因應霧季和節日包船，研擬和麗娜輪與澎湖的台華輪合作的可行性，由其支援金門的旅客疏運，亦是一個值得努力及研究的課題。
	
	
	
	

	51
	1042701
	104.9.2
	請翁參議召集張處長、李參議及養工所研擬公園路燈管理之規劃方案，分為短、中、長期計畫執行，並在人力、預算全力支援。 (工務處、人事處、主計處)
	工務處：
養護工程所已於104.09.01將公園路燈管理之研擬規劃報告提報本府與相關單位研商，因尚有部分內容需修正，養護工程所已依研商意見修正完成，預定於104.09.09會請相關單位至翁參議辦公室進行討論，相關規劃方案將另行排定時間向縣長簡報。
主計處：
 配合辦理。
人事處：
遵照辦理
	
	
	
	

	52
	1043005
	104.10.1
	為確保漁民作業或舉辦海上活動的安全，請相關單位研究運用科技系統進行定位及時掌握，並請許參議協助整合成立專案。(建設處、教育處、消防局)
	建設處：
104年10月1日召開金門縣政府漁民海上作業安全研商會議，(一) 賡續執行原先已補助之求生設備外，應調查實際出海從事捕撈作業之漁民數，補助防水手機套及LED燈，以提升救援之效率。(二) 舉辦漁民海上作業安全教育宣導訓練課程，強化漁民海上作業安全求生觀念。(三)協調海岸巡單位，加強針對漁民進出海時之船筏求生設備查核，以為漁民海上求生機會。(四) 再研究了解是否有適當之高科技訊號發報系統，增加海上搜救之效能。
教育處：
為確保漁民作業或舉辦海上活動之安全，請各單位研擬科技介入方案，以提升海域行為安全性；而本府歷年所辦"金廈海域泳渡暨搶灘料羅灣金門海上長泳"於水上安全戒護上堪為謹慎，有賴本縣消防局、警察局、衛生福利部金門醫院等單位相互協助，至今仍保持零事故之紀錄。近年來拜科技發展所賜，晶片計時器業已自2012年金廈海域泳渡活動採用至今，此舉不僅提升了成績精確性，更有效掌握選手位置與安全狀況；而搶灘料羅灣金門海上長泳因非競技取向，以鼓勵全民參與為目的，故並未採計成績，然有關晶片置入此活動可於下屆進行研議，若經費許可，將予以採用，更能提升參與民眾安全性。
金門縣消防局：
 經詢國立台灣海洋大學程一駿教授表示，目前市面上所研發GPS發報裝置，可供漁民或海上泳渡人員使用，當人員落海時【啟動原理為(觸及水)或(水下壓力改變)】，該發報裝置即自動彈開，上浮至水面進行發報，可依該發報器原設定IP數據查詢經緯度座標，即可循線找尋落水人員，其建置流程分為以下三步驟，建議業管單位與廠商洽談建置符合本縣需求之裝置，以維護漁民作業或舉辦海上活動的安全：
1.發報器採購：目前台灣已有廠商可依實際需求客製化GPS發報器，建議業管單位可與廠商研商開發適合地區漁民或海泳人員使用之發報裝置，以符實需。
2.IP數據建置列管：經購置後，針對GPS發報器使用人進行個案列管，精準掌握出海紀錄，以利事故發生時，第一時間清楚辨識落水人員身分。
3.後端資料處理：經確認落海後，以原設定IP數據進行系統經緯度查詢，提供現場搜救人員使用，迅速找尋落水人員，提高獲救率。
經海大程教授推薦，目前相宇企業有限公司(07-8220123周先生)有代理如下裝置:
1.無線電發射方式AIS發報器:
(1)每只約1萬元。
(2)發報功率約5公里。
(3)缺點:因以無線電模式發報，訊號可能遭海浪等其他因素干擾。
(4)優點:目前地區許多船隻有裝設AIS發報器搜尋裝置，於事故發生時可協助出海搜尋，且發報頻率高每分鐘可發報數次，有利於即時定位。
2. 個人衛星發報器:
(1)每只約2.5萬元。
(2)只要能收到衛星即可發報。
(3)缺點:約每30分鐘發報乙次，因海流關係無法即時定位；且所發報
IP查詢需額外付費查詢。
(4)優點:訊號發射不因海浪或其他因素影響。
另為維護海上人員安全，建議業管單位購置救生衣具遇水發亮裝置或個人警示燈，於人員不幸落水時可於第一時間發出警示，以利位置定位，提高人員獲救率。
	
	
	
	

	53
	1043011
	104.10.1
	有關金東與金西之養生照護園區應加速推動並提報相關計畫。(衛生局)
	金門縣衛生局：
關於本縣65歲以上銀髮族養生、醫療照護環境之硬體建構，本局已著手規劃東西半島各有一個計畫正在進行中，規劃內容分述如下：
一、東半島「養生照護園區」
(一)規劃地點座落於金門醫院及昇恒昌太湖飯站附近，羅神父紀念館後面(湖前段6-3地號)，面積約4.7公頃土地，規劃主要建設為老人養生住宅、護理機構，附屬設施為養生會館、復健中心、輔具展售租借中心、銀髮族相關設施等。
(二)目前進度，已通過離島重大投資計畫，預定年底前送本縣都委會通過都市計畫變更地目為「養生照護產業專用區」，12月份再召開設定地上權招商說明會，明年初上網公告招商，將期待引進國內有經營意願之保險業者、醫療機構或社會福利基金會進駐金門投資興建硬體建設及營運管理，將設定地上權使用50年，讓本縣銀髮族、兩岸居民及海外華僑能返鄉長住養生，並促進本縣之銀髮養生照護產業經濟發展。
(三)本案預計11月重啟招商相關事宜，將採設定地上權方式針對潛在投資者舉辦第三場招商說明會。
二、西半島「醫療照護園區」
(一)規劃地點座落於金城鎮民生路天主教堂附近，祥安段土地898-930地號等22筆土地總計1.1公頃，規劃內容為老人住宅、日間照顧中心、社福中心、失智失能養護，以上為天主教土地自建自營項目。另本縣土地及國有地將規劃興建聯合門診中心、檢查檢驗、復健、血液透析、健檢中心、護理之家、醫美中心等醫療及銀髮照護服務。
(二)目前進度為委託規劃及變更都市計畫中，撥用國有地(祥安段923、924、930)已發函國有財產局撥用中，以上工作項目將於年底前完成，明年初將公開上網徵求台灣醫療機構簽定經營合約後，105年開始編列預算開始進行工程設計及工程發包程序。
(三)本案已完成可行性評估,並進行先期計畫及都市計畫變更作業中,另國有土地亦已辦理有償撥用相關作業進行中 
以上東西半島二處銀髮養生、醫療照護硬體建設完成後，將有助老人社會福利長期照顧及相關業務之推動，另長期照護專業人力及照顧服務員之培育及訓練，也積極進行中，為實現“醫養合一”及“銀髮養生健康島”之政策努力。
	
	
	
	

	54
	1043012
	104.10.1
	有關金城鎮的三期開發，應先行對金城鎮公所後面的區段徵收及後續拆遷的補償，並請翁參議協助處理。(建設處、地政局)
	建設處：
1.區段徵收作業已委託地政局辦理。
2.三期的區段徵收工程主辦單位（地政局）確認拆遷標的物本處配合辦理建築物查估作業。
金門縣地政局：
金城鎮第三期區段徵收案刻辦理都市計畫檢討變更作業，將配合都市計畫檢討定案進度及內容辦理區段徵收；有關拆遷補償，已先行於9月18日邀請建設處、工務處協商就做商業(工廠)使用建物先行清查合法性、查估補償費用及整理後續處理方案等。
	
	
	
	

	55
	1043212
	104.10.15
	針對縣務會議重複討論議案，如金城二、三期區段徵收、5鄉鎮5亮點、大二膽之建設、行政園區規劃、老街之修繕及活化再利用、道路拓寬、金酒基層員工薪資調整案、傳統聚落如何活化再利用、離島建設條例修正及烈嶼國中重劃區的推動等項目應加強研考，請翁參議協助處理；另各單位應訂定推動期程表，並定期向縣長報告。(建設處、觀光處、行政處、工務處、財政處、地政局)
	財政處：
104年10月15日下午2點假金酒公司行政大樓三樓會議室由陳總經理永明召開薪資結構改善專案會議。
建設處：
本府業已頒佈「金門縣傳統建築設定地上權與信託辦法」，刻正辦理設定地上權及信託30年之建築物，且於傳統建築案甄選時，針對個案評估其適合活化再利用之功能。另針對傳統閩南式或洋樓式建築物之修繕，本府訂定「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」，目前已完成獎助案494件，計新台幣5億8544萬2245元，亦促使傳統聚落活絡及老街活化。
工務處：
關於辦理地區道路拓寬，依政策方向，於本年度將辦理環島北路三、四段、環島南路五段等路段之拓寬，上述部分計畫於設計階段，本處已就內容及期程向縣長進行過兩次報告，並據以配合調整年底前完成發包，後續相關重要道路之拓寬，仍將依指示原則積極推動辦理。
觀光處：
有關5鄉鎮5亮點及大二膽之建設已配合行政處納入選項列管案件列管，並已填報105年施政計畫選項列管作業計畫及計畫期程表送交行政處統一列管，另各案目前尚屬期初報告製作階段，預計於期中階段擇期向縣長報告。
行政處：
1、「金門縣行政園區選址、評估及規劃作業委託技術服務案」經公開評選，已於104年06月22日完成簽約，履約期限178日曆天，廠商已依約於9月17日完成期初報告。
2、本案分於9月16日及10月8日於縣長室進行行政園區整體規畫簡報及3D動畫模擬，將依指示原則配合辦理。
金門縣地政局：
金城二、三期區段徵收案配合都市計畫檢討定案後辦理；烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃案，重劃計畫書已函報內政部審議，俟審定後依計畫期程辦理。
	
	
	
	

	56
	1043301
	104.10.22
	為促進觀光消費、提振金門產業經濟，除對金門產業環境進行調查外，並研擬提供誘因或輔導策略。(觀光處、建設處)
	建設處：
1、經實地訪查民生路商家營業狀況，約有診所12家；通信業者、金融業者、事務所、餐飲業各約5家；特產業約剩3家；照相館、美髮業、家電、7-11、台鹽、屈臣氏、旅宿業等各1-2家，彙整意見如下：
(1)店租節節高漲，成本負擔增加。
(2)團客有導遊安排行程，傳統店面只能接收零星客戶。
(3)以觀光客為消費主體(同質性過高)產業相互競爭激烈，降低利潤。
-以上多數店家以調整或延長營業時間、減少雇用員工人事成本、削價競爭、自有店面放租、異業結盟等方式因應。
-值得一提的現象：這條路上國旅卡特約店比較少。
(4)停車交通問題產生經營困擾-建議路邊停車格可考慮收費。
(5)除觀光客之外，必須考量以常駐居民及學生為消費主體。
2、目前對地方餐飲業及特色產業均編列預算持續進行輔導中；後續將對地區產業環境持續進行調查進行適當之輔導。
觀光處：
有關本縣旅館、民宿業之質量提昇輔導部分，詳述如下：
(一) 旅館業
1. 輔導地區旅館業申請交通部觀光局星級認證：函頒「金門縣政府104年度輔導旅館業申請星級旅館評鑑作業要點」。
2. 既有旅館設施/設備更新：參考98年訂定之『金門縣地方建設開發基金「金門地區旅館業紓困週轉金無息貸款」申請作業須知』及建設處「青年安心成家方案」研擬「金門縣地方建設開發基金『輔導金門地區旅館辦理室內裝修貸款利息補貼』申請作業須知(草案)」。
(二) 民宿業
1.「量」的提昇：至各鄉鎮舉辦「如何申請民宿」之說明會，鼓勵民眾申請。說明會的內容包括「申請民宿的條件、民宿法規」…等。預計於104年11-12月舉辦。
2.「質」的提昇：
(1)為鼓勵青年返鄉創業，目前仍有「青年創業暨政策無息貸款」持續受理申請，截至104年10月21日計有1家民宿業者申請，核貸金額共計100萬元整。
(2)函頒「金門縣政府104年度獎助民宿申請經營輔導團，透過專家實地輔導，輔導民宿提昇經營品質。統計期間至104.10.27計有1案申請(2家聯合申請)。
(3)業於104年10月11日至24日辦理民宿業者52小時之「觀光解說培訓課程」，課程內容包括：金門傳統建築及洋樓結構介紹、金門人的故事、宗教禮俗文化、聚落導覽…等，完成課程25小時之業者，將提供結訓證書，以資鼓勵。
(4)預計於104年11月2日至4日赴南投辦理「住宿業者移地訓練」，內容包括：研習課程、當地民宿參訪、業者交流、參訪文創...等。
(5)辦理民宿研習課程：有關「民宿行銷經營、民宿法規、民宿主人應注意事項、如何招攬生意…」研習課程。預計於12月舉辦。
	
	
	
	

	57
	1043302
	104.10.22
	有關社區活動中心活化，應先行了解其使用率及使用內容，俾利後續政策推動。(社會處)
	社會處：
本案業已依指示調查各社區發展協會附屬社團及活動中心建置與使用情形等項目，俾利本府推動社區資源活化利用及社區發展之參考。調查項目包含活動中心建置方式、周邊是否有閒置空間可供利用、活動中心使用內容及使用率..等，俾利後續政策推動之參考。
	
	
	
	

	58
	10433409
	104.11.12
	有關縣長信箱匿名或陳情內容不完整案件，應主動了解其陳情意向或要求提供電話，俾利處理回復。(行政處)
	行政處：
本府縣政信箱允許匿名陳情，至於陳情內容本處會初步判斷，如顯然無具體內容、廣告信函或一再重復案件，本處即簽請依行政程序法不予處理，餘分派予各主管單位依權責聯繫陳情人進一步了解陳情意向或提供更具體事實後處理回覆。
	
	
	
	

	59
	1043404
	104.11.12
	為避免中古、廢棄車輛充斥道路及違停公(國)有土地上妨礙觀瞻，除違規應加強取締外並請環保局於3-6個月內研擬改善方案，以落實金門低碳島政策，另對於路邊販售中古車輛業者也應隨時調查掌握。(環保局、財政處、警察局)
	財政處：
本處經派員巡查本縣主要道路，有展示販賣中古車業者計福斯汽車、福哲汽車、富國汽車機械保養廠、萬國汽車修理廠、東林汽車修理廠、順益汽車及福益汽車等7家及未設商號1家，合計8家，其中順益汽車廠違停在金湖鎮南雄段670地號國有地，管理機關為本府工務處，並電知該處予以排除占用，其餘均置放私有土地上：另環島西路路段位前陳水在縣長附近查尚無中古車輛違停之情事，本處後續賡續巡查，並移環保局處理。
金門縣警察局：
一、本局對於民眾檢舉或勤務中發現車輛違規停放於道路待售或承修之情形，經屢勸不聽者，即依道路交通管理處罰條例第57條規定予以取締。
二、經全面清查本縣現有中古車行、汽車修配業者計有34家，其中位於伯玉路二段之「全進汽車公司」有在道路違規停置車輛情形，經勸導已有改善，本局將持續掌握規範。
金門縣環境保護局：
本案業於本(104)年11月17日上午08:30向翁自保參議匯報本局建議參採方案，決議如下：
一、五年以上中古車輛進入金門地區管制作為：
(一)參考空氣污染防治法相關規定，五年以上中古車輛運至金門，如未取得符合排放標準證明文件之中古車輛，予以退運，並以自治條例方式公告施行。(環保局)
(二)本縣掛牌之2400cc以下車輛免徵牌照稅部分，應以新車掛牌為限，如屬買賣行為之中古車輛進入金門地區，仍應徵收牌照稅，請針對離島建設條例請求法令解釋方式辦理(財政處)。
二、本縣無牌廢棄車輛處理方式：
(一)停放於公有地者：經認定屬占用道路、長期占用公有停車位或公(國)有土地上之廢棄車輛加強辦理查報移置作業。屬占用道路者，由本局或鄉鎮公所張貼限期清理公告，屬長期占用公有停車位者，由停車輛管理單位依行政程序公告限期清理，逾期未移置之車輛，將加速移置至本局廢機動車輛保管場貯存，預計未來3個月將再清理廢汽車30輛、廢機車30輛。
(二)停放於私有地者：依據廢棄物清理法環境衛生相關規定，先予勸導移置，如勸導無效即依法處分(1200-6000元)。
	
	
	
	

	60
	1043405
	104.11.12
	請顧問公司針對乳南軍事園區先行提出規劃構思，並於明年度提出規劃案，以利與行政園區、司法園區進行整合。(觀光處)
	觀光處：
遵示辦理，已洽約顧問公司排程來金，後續將配合行政處行政園區之規劃內容，將乳南軍事園區納入金寧鄉觀光發展建設行動計畫案內一併檢討規劃。
	
	
	
	

	61
	1043406
	104.11.12
	金門常住人口及遷移狀況，攸關社會福利政策的擬定，請秘書長召集民政處、警察局、主計處負責辦理普查並由民政處主辦。 (民政處、警察局、主計處)
	民政處：
考量明年選舉在即，目前做大規模人口普查恐帶來紛擾與不必要臆測，待選後再由秘書長召開協調會，邀集相關局處及鄉鎮村里長共同討論較佳的常住人口訪查方式，俾利縣府制定合宜福利政策。
主計處：
本案業於11月16日上午11時由秘書長邀集民政處王處長、警察局林局長、黃科長及本處杜處長及相關同仁協商，與會人員咸認鄰長較熟悉地方事務，宜由鄰長辦理調查較為妥適，經秘書長裁示本項調查由民政處主辦。
金門縣警察局：
本案業於104年11月16日由縣府秘書長主持召開分工協調會議，決議由民政處研製訪查表交由鄰長調查，主計處提供訪查人員調查費用，本局負責訪查人員如執行中遇有障礙或困難時，依戶警聯繫作業要點等職務協助規定，協同會查。
	
	
	
	

	62
	1043413
	104.11.12
	為強化兩岸交流及涉陸業務推動效率，請行政處、觀光處研討組建兩岸辦公室並請翁參議協助。(行政處、觀光處)
	觀光處：
案經觀光處、行政處研擬相關資料，於11月17、18日與翁參議研商，就組織架構、運作流程、人力、經費、辦公地點及公文流程等擬訂建議腹案，預定修正提案資料，提報政策小組討論後據以辦理。
	
	
	
	


 

