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金門縣「公務統計管理資訊系統」
啟動說明



壹、系統緣起及環境架構

貳、系統功能運作模組介紹

參、導入系統時程

肆、前置準備工作

伍、正式上線工作

陸、問題管控及運作輔導
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壹、系統緣起及環境架構 (1/5)

• 統計資料量
多且雜，須
融入公務統
計制度思維
研定資料彙
集制度，建
構符合統計
變化需求之
資訊系統。 

• 統計資料量
多且雜，須
融入公務統
計制度思維
研定資料彙
集制度，建
構符合統計
變化需求之
資訊系統。 

資料整合資料整合

• 以共通性資
訊系統設計
理念推動，
從資源共享
的角度，可
達經費運用
最大效益。 

• 以共通性資
訊系統設計
理念推動，
從資源共享
的角度，可
達經費運用
最大效益。 

資源共享資源共享

• 彈性定義各 
項查詢功能
及設計主管
決策版面，
提供即時、
靈活的決策
參考資訊。 

• 彈性定義各 
項查詢功能
及設計主管
決策版面，
提供即時、
靈活的決策
參考資訊。 

彈性應用彈性應用



壹、系統緣起及環境架構 (2/5)

                         

統計資訊服務網資料庫管制維護 公務統計方案及
報表管理

資料運作及資
訊服務 

主管決策查詢

各單位
資料上傳
自動下載

原始資料
次級資料

資料字典 ,報表
格式定義… 

報表報送 ,審
核 ,行政考核
管理 ,
資料儲存… 

視覺化查詢 資料查詢
書刊編製

整合系統資訊 ,
提供外界查詢 

資料彙管 資料應用



壹、系統緣起及環境架構 (3/5)

推
動

策
略

104
年

• 完成「公務統計管理資訊系統」建置。
• 導入嘉義縣政府地政處、警察局。

105
年

• 按年推動本系統後續系統功能擴充、精進。
• 擴展嘉義縣政府導入對象 ( 增加 6 局處 ) 。
• 進行公務統計資料庫代碼之擴充整編。

106
年

• 嘉義縣政府全面上線實作。
• 導入雲林縣政府人事處、警察局。

107
年

• 擴展雲林縣政府導入對象 ( 增加 7 局處 ) 。
• 新竹縣政府、臺南市政府導入本系統。

108
年

• 雲林縣政府、新竹縣政府、臺南市政府全面上線實作
• 7 月 / 第 1 階段：苗栗縣政府 3 局處、屏東縣政府 4 局處導入本系統。

109
年

• 苗栗縣政府、屏東縣政府全面上線實作。
• 7 月 / 第 1 階段：花蓮縣政府 3 局處、嘉義市政府 2 局處導入本系統。

110
年

• 花蓮縣政府、嘉義市政府全面上線實作
• 7 月 / 第 1 階段：南投縣政府 2 局處、金門縣政府 2 局處導入本系統。



壹、系統緣起及環境架構 (4/5)

分
工

方
式

行政院主計總處

1. 系統委外案相關事宜 ( 含各使用機關所提系統
   新增及精進功能之整合規劃、招標文件研
整 ) 。
2. 輔導參與之地方政府辦理各項前置準備及正式
   上線工作，並將業務流程導入資訊系統處
理。
3. 辦理資訊系統操作教育訓練、輔導上線實作及
   推廣應用。參與之地方政府

1. 協助辦理各項前置準備及正式上線工作，並導入 
 資訊系統處理。
2. 確認系統功能是否符合實際需求且正常運作。
3. 公務統計管理資訊系統各項功能及加值應用實
作。



壹、系統緣起及環境架構 (5/5)

雲端運作
系統更新
效能調整

(110年推動導入 )



貳、系統功能運作模組介紹



公務統計管理資訊系統

1. 資料庫管
制維護

1.1
來
源
資
料
維
護

1.2
來
源
資
料
下
載
查
詢

1.3
統
計
資
料
字
典
維
護

1.4
代
碼
管
理

2. 公務統計方
案及報表管理

2.1
公
務
統
計
方
案
維
護

2.2
公
務
統
計
報
表
編
送
作
業

2.3
公
務
統
計
報
表
管
理
作
業

2.4
資
料
發
布
管
理

2.5
行
政
考
核
管
理

3. 資料運作及
資訊服務平台

3.1
多
面
向
資
料
查
詢

3.
2
書
刊
編
製
查
詢

3.
3
統
計
資
訊
服
務
網
管
理

4. 主管決策
運作平台

4.
1
主
管
決
策
查
詢
及
設
計

4.
2
主
管
決
策
多
維
度
資
料
查
詢

5. 系統管
理作業

5.
1
使
用
者
權
限
管
理

5.2
系
統
基
本
設
定

5.3
系
統
安
全
管
制

5.4
系
統
輔
助
管
理

5.5
問
卷
設
計
與
查
詢

5.6
資
料
統
計
查
詢
應
用

6. 訊息管理

6.1
訊
息
收
送

6.2
訊
息
查
詢

9

貳、系統功能運作模組介紹

報表格式
定義

報表報送、審
核、 行政考核
管理、資料儲存

稽催
通知
設定

資料公開



貳、系統功能運作模組介紹

一、原始資料、基礎資料與次級資料之整併設計

資料關聯圖 

1. 資料分析包括：

(1) 定義原始資料的資料結構。

(2) 定義原始資料整合為基礎資料的規則。

(3) 定義原始資料的資料來源及下載週期。 

2. 資料字典包括：

(1) 定義次級資料庫之結構。

(2) 常用由次級資料衍生之資料項目。

(3) 直接轉入次級資料庫之資料格式設計。 



貳、系統功能運作模組介紹

「 1. 資料庫管制維護」
系統功能架構圖 

一、原始資料、基礎資料與次級資料之整併設計



貳、系統功能運作模組介紹

二、統計制度之控管整合資料功能 

統
計
制
度
流
程
 

1. 公務統計方案係規範各局處產生之施政成
果資料，範圍為何？訂定內容方式？參考
方式？內容 ( 報表 ) 之格式定義、檢核方
式、報送週期及機關等。地方政府各機關
皆需訂定以作為資料彙管之依據。 

2. 本模組係將方案訂定及依據方案所規定之
報表、報送管理、審核發布及管考導入資
訊化管理。

3. 本模組彙集之資料會儲存於次級資料庫，
即次級資料庫資料可由基礎資料外界系統
所產生之資料庫或檔案導入。



貳、系統功能運作模組介紹

二、統計制度之控管整合資料功能 

「 2. 公務統計方案及報表管理」
系統功能架構圖 



 公務統計方案增刪修訂作業
 初審作業

 核定作業

 應編報表維護作業
 應收清單維護

 同步預告發布資料及發布項目維護

 報表編報及報表審核
 報表編報

 審核作業

公務統計方案及報表編報管理作業
(1/2)



公務統計方案及報表編報管理作業
(2/2)

公務統計
方案增刪
修訂作業

公務統計
方案增刪
修訂作業

報表
編報

報表
編報

報表審核
(業務
單位 )

報表審核
(業務
單位 )

預告統計資料
發布時間表
(外網 )

公務統計
方案查詢
(外網 )

系統相關設定作業
(安裝元件、密碼變

更 )

報表審核
(會計室 )

報表審核
(會計室 )

報表審核
(主計
處 )

報表審核
(主計
處 )

數值儲存
進資料庫

建立
資料
字典

公務統計空
白報表維護
(智慧標
籤 )

資料
編碼
原則

由本總處統一管理

公務統計報
表資料查詢
(外網 )

公務統計方案及報表編報管理作業



公務統計方案增刪修訂作業

 初審作業
 2.1.1初審作業

 2.1.2 方案條文、權責區分表、修訂明細表及登記冊

【以嘉義縣政府為例】



 核定作業
 2.1.4 核定作業

 2.1.3 報表程式查詢

 2.1.5 增刪修訂紀錄查詢

 1.3.11 公務統計空白報表維護 ( 公務報表格式統一由本總處維護 )

公務統計方案增刪修訂作業
【以嘉義縣政府為例】



應編報表維護作業

 應收清單維護、同步預告發布資料及發布項目
維護

 2.3.1 應收資料維護

 2.4.1 發布機關維護

 2.4.2 發布項目維護

【以嘉義縣政府為例】



報表編報及報表審核

 報表編報
 2.2.1 報表報送及編製作業

【以嘉義縣政府為例】



 審核作業
 2.3.2 審核作業

 2.3.3 審核作業 [統 (會 )計室 ]

 2.3.4 審核作業 [業務單位 ]

報表編報及報表審核
【以嘉義縣政府為例】



貳、系統功能運作模組介紹

三、多應用功能之使用者介面設計 

多功能介面設計流程 
1. 彈性化查詢：
   可依需求彈性查詢不同類別資料，並
整合呈現，且可將查詢結果組合成不同
查詢類別提供使用者查詢應用。 

2. 彈性化報表及書刊製作查詢：
   可依報表或書刊內容彈性製作，並命
名整併成書刊提供查閱印製。 

3. 彈性化主管查詢功能：
   依主管查詢需求訂定腳本，並可依腳
本彈性設計每頁之畫面，整合供主管查
詢應用。 



貳、系統功能運作模組介紹

四、統計資訊服務網之建構 

服務網設計流程 1. 可運用基礎資料庫及次級資料庫定義不同
複分類主題之查詢。

2. 統計資訊服務網之查詢主網頁符合響應
式網頁設計規範，內容區可彈性自訂及
維護，以及主選單目錄之階層項目維
護。 

3. 各類查詢主題及園地包括以下內容：
  (1) 以行政區別及任何複分類為主題之查詢
  (2) 各類書刊查詢
  (3) 統計通報及統計專題分析查詢
  (4) 應用統計觀摩區
  (5) 性別統計專區
  (6) 縣市統計資料查詢系統
  (7)預告統計資料發布 



貳、系統功能運作模組介紹

「 3. 資料運作及資訊服務平台」
「 4. 主管決策運作平台」
系統功能架構圖 

三、多應用功能之使用者介面設計
四、統計資訊服務網之建構 
 



行政院主計總處地方統計行政資訊網
https://winsta.dgbas.gov.tw/StatWebRWD/Page/Default.aspx

響應式網頁
工具設計

響應式網頁
工具設計



嘉義縣統計資訊服務網
https://cyhg.dgbas.gov.tw/StatWebRWD/Page/Default.aspx

各項加值應用各項加值應用

統計資訊服務網

主管決策查詢平台

資料庫查詢平台



雲林縣統計資訊服務網
https://yunlin.dgbas.gov.tw/StatWebRWD/Page/Default.aspx

整合性資訊
提供服務

整合性資訊
提供服務

統計書刊查詢

預告統計發布時間表

統計通報及專題分析



參、導入系統時程



參、導入系統時程 (1/1)

110年 7月110年 7月

民政處

警察局

111年 1月111年 1月

其他局處



肆、前置準備工作



肆、前置準備工作 (1/5)

一、 108 至 109 年報表整理

工作項目
行政院

主計總處

地方政府
完成日期
(110年 )主計處

所屬機關
會計室

業務單位

整理包括電子檔 ( 以
EXCEL 為主 ) 或紙本
，以交付廠商鍵打轉
入

◎ ◎ ◎ 4月 9日

工作項目
行政院
主計總處

地方政府
完成日期
(110年 )主計處

所屬機關
會計室

業務單位

系統建罝及網址設定 ◎
6月 10
日

二、環境建置

 平時產製報表之電子檔為主
 交付之電子檔檔名命名原則



肆、前置準備工作 (2/5)

工作項目
行政院

主計總處

地方政府
完成日期
(110年 )主計處

所屬機關
會計室

業務單位

檢視資料字典 ( 統計
項目、複分類 ) 之完
整性

◎
11月 10
日

檢視空白表之完整性 ◎
11月 10
日

確認交由廠商鍵打之
pdf 或紙本資料是否正
確

◎
11月 10
日

進行系統資料檢核 ◎
11月 10
日

三、資料之確認

**本總處將提供整編進度管制表，本表項目應採分批檢核

 與方案核對，有無缺漏



肆、前置準備工作 (3/5)

工作項目
行政院

主計總處

地方政府
完成日期
(110年 )主計處

所屬機關
會計室

業務單位

提供使用者清單整理
表格式

◎
 4月 16
日 

整理使用者清單 ◎ ◎
6月 4日
9月 24
日

使用者帳號、權限設
定

◎ ◎ ◎

6月 25
日 

10月 29
日 

系統元件安裝 ◎ ◎ ◎ 上線前

個人密碼設定 ◎ ◎ ◎ 上線前

四、系統相關設定

**本表工作項目，如為 110年 7月上線局處需先完成

帳號
設定

教育
訓練
課程
內容



肆、前置準備工作 (4/5)

工作項目
行政院
主計總處

地方政府
完成日期
(110年 )主計處

所屬機關
會計室

業務單位

訓練場地安排 ◎ 6/7月份 (1
場 )

11月份 (6
場 )

時間訂定 ◎( 委外廠

商 )

◎

遴選參訓人員 ◎

發受訓通知單 ◎

教材研擬 ◎( 委外廠

商 )

講課 ◎( 委外廠

商 )

簽到管理等庶務事
項

◎

參加課程 ◎ ◎ ◎ ◎

五、教育訓練

**報送者及審核者課程由業務單位、所屬會計室及主計處參加



肆、前置準備工作 (5/5)

相關之配合事項以及時程
(如教育訓練日期 )，
縣府主計處將做進一步
之規劃與安排。



伍、正式上線工作



伍、正式上線工作 (1/3)

工作項目
行政院

主計總處

地方政府

完成日期
主計處

所屬機關
會計室

業務單位

整理目前各局處最新
完整方案

◎ **

上傳作業 ◎ ◎ ◎

配合方案
增刪修訂
作業時程

辦理

初審作業 ◎

核定作業
  a. 報表程式
  b.細部權責區分
表
  c. 增刪修訂明細
表

◎

一、公務統計方案 

** 如欲使用系統內建之公務統計方案查詢網頁，需進行本表工作項目

教育
訓練
課程
內容



伍、正式上線工作 (2/3)

二、應編報表維護

工作項目
行政院

主計總處

地方政府

完成日期
主計處

所屬機關
會計室

業務單位

應編報表維護 ◎ ◎
6月 30日 
110年底

前

發布機關維護 ◎

發布項目維護
(同步預告發布 )

◎ ◎

工作項目
行政院
主計總處

地方政府

完成日期
主計處

所屬機關
會計室

業務單位

內部報表如有增刪
修訂，提供相關表
件，以記錄至平台
控管廠商整編進度

◎ ◎
正式上線

起

三、資料整編作業
**本表工作項目，如為 110年 7月上線局處需先完成

教育
訓練
課程
內容



伍、正式上線工作 (3/3)

四、報表編報及報表審核

工作項目
行政院

主計總處

地方政府

完成日期
主計處

所屬機關
會計室

業務單位

報表編製及報送作業 ◎

配合各報
表之編送
期限辦理

審核作業 (業務單
位 )

◎

審核作業 (統 (會 )
計室 )

◎

審核作業 ◎

檢誤作業 ◎ ◎ ◎

教育
訓練
課程
內容



陸、問題控管及運作輔導



陸、問題管控及運作輔導 (1/

4)

工作項目

行政
院主
計總
處

地方政府

主計處
所屬機關
會計室

業務單位

系統安裝元件準備
(silverlight.exe;…)

◎

報送資料準備 ◎ ◎ ◎

一、上線前 ( 教育訓練 )輔導 



陸、問題管控及運作輔導 (2/

4)

工作項目

行政
院主
計總
處

地方政府

主計處
所屬機關
會計室

業務單位

系統問題處理進度及紀錄
( 線上文件 )

◎ ◎

空白報表增刪修訂進度控管
(線上文件 )

◎ ◎

二、系統平時運作輔導 



陸、問題管控及運作輔導 (3/

4)

公務統計管理資訊系統 -問題處理進度及紀錄

主計處
email提問

本總處記
錄至本平

台

查看處理
情形及回

覆



陸、問題管控及運作輔導 (4/

4)

公務統計管理資訊系統 - 空白報表增刪修訂進度控管

公務統計報表
增刪修訂

共通性報表
(本總處自行記

錄 )

內部報表
(主計處主動
提供相關表

件 )
僅格式

(主計處主動通知 )



The End~
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