
金門縣政府政風處「金門大橋烈嶼端區段徵收範圍

道路施工不良」專題報告

壹、前言

一、本處謹承貴會 109 年 11 月 11 日第 7屆程序會第 17次

會議決議提報專案報告。

二、依貴會 109年 11月 2日考察烈嶼鄉重大工程現場指示

及109年 11月 5日金議事字第 1090003110號函示會勘

紀錄事項辦理查處作為。

貳、查調作為

一、為明確瞭解工區現況，本處積極聯繫本府工務處安排

再赴「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施

開發工程(烈嶼基地)」（下稱案一）、「烈嶼鄉八青

路道路整體改善工程」（下稱案二）及「金門縣烈嶼

鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-(二)」

（下稱案三）等 3案施工地點查勘；109 年 11 月 3日

由工務處（土木工程科蔡科長水進及 2名同仁）、本

處（吳科長）進行全區查勘。
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二、依貴會函示紀錄於 109年 11月 9日請本府工務處提供

書面說明及佐證資料查參，摘述如次：（詳 P9 附件

一）

（一）案關道路工程之規劃設計、監造、工程承商基本資

料。

（二）道路工程其「AC路面」基底層及路面「設計圖說」、

「施工日誌」、「監造紀錄」、「初驗紀錄」、

「驗收紀錄」、「檢（試）驗規範」、「檢（試）

驗紀錄」、「抽驗比例」等資料。

（三）道路工程有關「龜裂」、「沈陷」之原因。

（四）道路工程其道路性質及施工規範事項。

三、為在上揭資料未送達本處前及時瞭解工程概況，即透

過「行政院公共工程委員會政府電子採購網」、「工

程標案管理系統」及「經濟部商業司全國工商服務入

口網」查調案關工程基礎資料（摘如 P10～27 附件二、

三、四）。

參、執行進度

~ 2 ~



一、基本資料部分：

（一）案一：「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共

設施開發工程(烈嶼基地)」，業管單位「工務處」

（見P10～15附件二）

1、本案規設標採限制性招標（經公開評選或公開徵

求）方式辦理，得標廠商為「思考工程顧問有限公

司」（參與投標廠商：威信工程顧問股份有限公

司），全案（含金寧端、烈嶼端）之規劃設計決標

金額新臺幣（下同）1,048 萬 617元整（烈嶼基地

部分約為 5百萬元）；監造標同依限制性招標（經

公開評選或公開徵求）方式辦理，投標廠商為「台

灣世曦工程顧問股份有限公司」（下稱台灣世曦）

及「黎明工程顧問股份有限公司」（下稱黎明公

司）2家，由「台灣世曦」以 594 萬 3,138 元整得

標；工程標採公開招標方式辦理，採購金額 1億

8,939萬 1603元，經「發美營造有限公司」（下稱

發美公司）、「鴻偉營造有限公司」、「裕林營造

有限公司」3家廠商投標，由「發美公司」105年 1
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月7日以 1億 7,762萬元整得標。

2、「發美公司」負責人為「陳忠群」，資本額 2,250

萬元整；工程案於105年 3月 1日開工，108年1月

2 日通過驗收，結算金額 1億 9,142萬 5,336 元整

（工務處表示，工程標案管理系統原登錄結算金額

計算誤植 1億 9,449萬 5,382元），本案保固期至

111年 1月 1日止。

（二）案二：「烈嶼鄉八青路道路整體改善工程」，業管

單位「烈嶼鄉公所」（見P16～20附件三）

1、本案規劃設計及監造服務承商均為「陳勝川建築師

事務所」，決標金額分為 73萬 8,000元整及 57萬

7,000元整；工程案之採購金額為 1,628 萬 4,825

元整，於101年 1月 10日由「昊海營造有限公司」

（下稱昊海公司）得標（第二次開標僅 1家廠商投

標），決標金額 1,497萬 7,700元整。

2、查「昊海公司」資本額 2,250萬元整，負責人「許

月梅」，本案開工日為 101 年 2月 18日，101 年 5

月 27日完工，101年 7月 30日通過驗收，結算金額
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1,483萬 9,000元整，保固期三年（至 104年 7月

30日截止）。

3、次查，本案「八達樓子至鄉公所前路口」路段（總

長 320 公尺，面積約 2,560平方公尺），106年基

於工程整體考量，納為案三路面鋪設範圍，該二案

施作範圍允有部分重疊，本案雖逾保固期，仍得以

案三執行該路段保固事項。

（三）案三：「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃

工程(第一期)-(二)」，業管單位「工務處」（見

P21～27附件四）

1、本案規設標與監造標均採限制性招標（經公開評選

或公開徵求）方式辦理，規設標由「黎明公司」得

標，參標廠商有「永力工程顧問有限公司」、「杜

風工程顧問有限公司」，決標金額 665萬 1,185元

整；監造標同由「黎明公司」得標，決標金額 447

萬6,467元整；工程採購金額為 1億8,046萬 39元

整，第一次公開招標，計有「禾宏營造股份有限公

司」（下稱禾宏公司）及「發美公司」2家廠商投
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標，106年 5月 26日由「禾宏公司」以 1億 6,799

萬 9,999元整得標。

2、查「禾宏公司」負責人為「陳奎瑛」，公司資本額

1億元整，全案於 106年 7月 24日開工，108年 7

月 11日完工，109年 4月 8日辦理部分驗收，全案

結算金額 1億 8,706 萬 8,493元，惟涉臨時性施作

設施爭議問題，尚有 1,491萬 9,736 元迄 109 年 11

月 16日未撥款，工程保固期至 112年 4月 8日止。

二、現地勘查部分：

（一）案一：

1、工區道路查有單側（多數）或雙側（少數）道路龜

裂情事（線型多數呈直線，少數呈斜線、ㄑ字、ㄣ

字或不規則型），其寬度莫約 1公分，長度多介於

5至 20公尺間，惟亦有長達70至 120公尺者。其成

因或涉基底層夯壓、管（涵）溝、鋪面厚度、壓實

度，瀝青黏滯度、含油度等項，尚難以現場目測判

奪，將續行瞭解形成龜裂之時點，進一步釐清是否

涉及設計、監造、施作、檢（試）驗及驗收不實等
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情事。

2、工區道路查有 3 處沈陷，沈陷範圍分為「30 公分

*70 公分」、「30 公分*1 公尺」及「30公分*3 公

尺」許，沈陷原因尚待相關資料及專業單位判定。

3、區域「自行車道」查有長達 70至80 公尺不等之不

規則型龜裂，龜裂寬度約 2公分許，深度約 5公分

許，其部分路樁並有傾斜坍倒情形。查該車道與
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「生態池」僅間隔約 50公分許之軟質土壤，或有因

土壤流失、支撐力不足，導致車道龜裂、沈陷，路

樁傾斜坍倒之可能，惟確切原因尚待專業單位查明，

另該車道是否涉有設計、監造不當等情，將進一步

瞭解。

4、查有 1處道路線型呈「曲型」，影響整體道路美觀，

待進一步查明係「設計不良」、「監造單位未反應

妥處」或「施工單位未按圖施作」等情。
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（二）案二：

1、道路經查鋪設有新、舊 2層 AC，每層目測均約 5公

分許，惟尚待進一步瞭解原設計圖說、施工項目編

製時，其新鋪 AC層有否刨除工項及其刨除深度。

2、烈嶼鄉公所前店家之左側騎樓地面與路面高差僅有

1公分許，惟右側高差則約 4公分許，尚待進一步

瞭解其成因係「設計不良」、「監造不實」或「未

按圖施作」等事項。
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（三）案三：

工區道路鄰八青路、鄉公所側，查有 3處長約6.4公尺、

7公尺及17公尺之直線型龜裂，其成因同案一狀況續待

進一步瞭解。

肆、待釐清及續處事項

一、查三案工程經貴會專案會勘及本處與工務處全區域全

面查勘，確有「多處路面龜裂」、「路面沈陷」、

「線型不佳」等瑕疵，依現場呈現之狀況研判，或涉
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「設計」、「監造」、「施工」、「督工」或「驗

收」等各階段責任事項，本處刻積極調卷，現階段礙

於卷證資料或有未足，尚難明確認定責任歸屬，將續

行查處比對，如查有涉及設計、監造、施工、督工、

驗收等責任事項，將依契約等民、刑事相關規定續處。

二、鑑於上揭工程尚於保固期（案二與案三於「八青路鎮

公所前路段」工區部分重疊，得以案三執行保固事

項），將請工務處依各該契約規定及工務行政專業執

行保固等事項，或另為適當處置，以確保本府權益及

用路人安全。
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請貴處彙整書面說明及提供佐證資料如下：

一、 「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈

嶼基地)」案：

（一） 本案之設計規劃監造購案「名稱」、「案號」、「招標方

式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。

（二） 本案「招標過程」、「招標方式」、「得標及參與投標廠

商」、「得標金額」。

（三） 本案「AC 路面」工項部分，其基底層及路面「設計圖說

（含自行車道）」、「工程細項名稱」、「工項金額」、

「施工日誌（含照片）」、「監造紀錄」、「初驗紀錄（含

照片）」、「驗收紀錄（含照片）」、「契約保固期規範」、

「檢（試）驗規範」、「檢（試）驗紀錄」、「抽驗比例」。

（四） 本案「AC路面」、「自行車車道」大範圍龜裂、沈陷之原

因。

（五） 本案道路性質（屬「縣道」、「鄉道」、「產業道路」或

「其他」）及其施工規範要求。

二、 「烈嶼鄉八青路道路整體改善工程」案：

（一） 本案之設計規劃監造購案「名稱」、「案號」、「招標方

式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。
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（二） 本案「招標過程」、「招標方式」、「得標及參與投標廠

商」、「得標金額」。

（三） 本案「AC路面」是否需先行刨除？併請提供「設計圖說」、

「施工日誌（含照片）」、「監造紀錄」、「初驗紀錄（含

照片）」、「驗收紀錄（含照片）」。

三、 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-

(二)」案：

（一） 本案之設計規劃監造購案「名稱」、「案號」、「招標方

式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。

（二） 本案「招標過程」、「招標方式」、「得標及參與投標廠

商」、「得標金額」。

（三） 本案「AC路面」工項部分，其基底層及路面「設計圖說」、

「工程細項名稱」、「工項金額」、「施工日誌（含照

片）」、「監造紀錄」、「初驗紀錄（含照片）」、「驗收

紀錄（含照片）」、「契約保固期規範」、「檢（試）驗規

範」、「檢（試）驗紀錄」、「抽驗比例」。

（四） 本案「AC路面」近烈嶼鄉公所側龜裂之原因。

（五） 本案道路性質（屬「縣道」、「鄉道」、「產業道路」或

「其他」）及其施工規範要求。
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