

金門縣金門大橋建橋基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	184,519,000	69,050	183,519,000	-183,449,950	99.96	1,093,320	184,019,000	-182,925,680	99.41
財產收入	1,000,000	69,050		69,050		1,093,320	500,000	593,320	118.66
租金收入		69,050		69,050		138,100		138,100	
利息收入	1,000,000					955,220	500,000	455,220	91.04
政府撥入收入	183,519,000		183,519,000	-183,519,000	100.00		183,519,000	-183,519,000	100.00
政府其他撥入收入	183,519,000		183,519,000	-183,519,000	100.00		183,519,000	-183,519,000	100.00
基金用途	1,110,922,000	139,283,680	186,628,000	-47,344,320	25.37	288,154,173	1,028,778,000	-740,623,827	71.99
金門大橋興建工程計畫	1,110,922,000	138,644,570	186,628,000	-47,983,430	25.71	286,130,022	1,028,778,000	-742,647,978	72.19
購建固定資產	1,109,590,000	138,639,879	186,519,000	-47,879,121	25.67	286,097,677	1,027,905,000	-741,807,323	72.17
其他	1,332,000	4,691	109,000	-104,309	95.70	32,345	873,000	-840,655	96.29
金門大橋興建工程計畫(保留)		639,110		639,110		2,024,151		2,024,151	
購建固定資產		639,110		639,110		2,024,151		2,024,151	
本期賸餘(短絀)	-926,403,000	-139,214,630	-3,109,000	-136,105,630	4,377.79	-287,060,853	-844,759,000	557,698,147	--
期初基金餘額	1,504,876,000					1,728,369,737	1,504,876,000	223,493,737	14.85
解繳公庫									
期末基金餘額	578,473,000					1,441,308,884	660,117,000	781,191,884	118.34

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,684,355,965	100.00	淨資產	10,684,355,965	100.00
流動資產	1,416,388,884	13.26	淨資產	10,684,355,965	100.00
現金	811,016,941	7.59	淨資產	10,684,355,965	100.00
銀行存款	811,016,941	7.59	累積餘額	10,683,294,990	99.99
銀行存款-活期存款	41,425,669	0.39	本期賸餘	1,060,975	0.01
銀行存款-活期存款(台企)	19,591,272	0.18			
銀行存款-定期存款(台企)	750,000,000	7.02			
預付款項	605,371,943	5.67			
預付費用	605,371,943	5.67			
固定資產	9,243,047,081	86.51			
土地	1,565,224	0.01			
土地	1,565,224	0.01			
交通及運輸設備	105,954	-			
交通及運輸設備	105,954	-			
雜項設備	22,000	-			
雜項設備	22,000	-			
購建中固定資產	9,241,353,903	86.49			
購建中固定資產	9,241,353,903	86.49			

金門縣金門大橋建橋基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		金門大橋興建工程計畫		本月數				138,644,570	186,628,000
累計數						286,130,022	1,028,778,000	-742,647,978	72.19
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				639,110		639,110	
		累計數				2,024,151		2,024,151	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							