新版縣市會計系統雛型展示說明暨推動規劃研討會
會議資料
2、 報告事項
第一案：106年度「縣市預算會計暨財政資訊系統上線輔導管理作業」規劃報告。
說明：

1、 有關106年度縣市預算會計暨財政資訊系統上線輔導管理作業，工作項目規劃比照105年度辦理，諮詢服務系統範圍包含縣市預算會計系統(包含新版會計系統)、縣市財政資訊系統(含支付、出納、財務)、縣市憑單線上簽核系統及簡易會計系統，提供5門專線電話諮詢服務及100人日駐點服務，諮詢及駐點服務範圍主要為系統操作問題說明及異常處理、系統功能維護及增修需求釐清收集，專案經費由各使用縣市依比例分攤。

2、 本總處為配合各縣市政府籌編106年度概/預算時程，已將106年度經費分攤估算表隨105年5月份專案檢討會議紀錄函送各縣市政府，請各縣市政府參考並據以編列相關預算經費，俾利專案作業順利執行。
3、 有關106年度專案委外服務將以重新評選招標方式辦理，為確實了解現行電話諮詢及駐點服務執行狀況，本總處預定於8月份函請各縣市政府就104~105年上線輔導作業滿意度提供意見，以做為新年度專案需求擬定之參考。
第二案：有關新版縣市會計系統架構簡介及功能雛型展示乙案，詳簡報及展示說明。
說明：因應政府會計革新推動，本總處參照各地方政府新普通公務單位會計制度之一致規定，於104年10月開始規劃辦理縣市會計系統改版作業，期間由試辦縣市—彰化縣、雲林縣協助辦理系統改版需求訪談，之後台北市加入共同研商系統需求整合事宜，共計辦理2次需求訪談、及4次需求整合會議，截至目前已完成系統核心功能設計，協同試辦縣市辦理2次資料驗測前置作業說明及2場次資料驗測操作教育訓練，刻正由試辦縣市協助配合進行系統功能及資料驗測作業，全案預計於105年10月30日完成系統改版作業。本次會議為使各縣市政府了解系統發展現況，辦理系統架構簡介及功能雛型展示，詳簡報及展示說明。

3、 討論事項

第一案：新版縣市會計系統之推動及雙軌試辦作業規劃，提請討論。

說明：本總處辦理之新版縣市會計系統開發作業，預計於105年10月30日完成；有關106年度系統試辦及雙軌作業推動方式，考量各縣市自行規劃期程及所需上線輔導資源不同，擬由本總處提供每一縣市政府1梯次種子教師之新版系統操作訓練，後續縣市使用者所需操作訓練，則由種子教師於該縣市自行辦理，或納入委外服務辦理。各縣市系統雙軌作業上線所需派員至現場駐點服務，彰化縣、雲林縣2試辦縣市由本總處提供支援，其餘20縣市請評估需求數量及規劃時程，後續由本總處協助彙總統一辦理委外採購(包括教育訓練及現場駐點服務等)，相關經費則由各縣市政府依需求比例分攤支應。
擬辦：上述規劃，提請本次會議討論決議；有關種子教師操作訓練部分，本總處擬派員擔任講師協助辦理及提供訓練教材電子檔，請各縣市及早規劃時程、訓練場地準備及人員調訓事宜，並向本總處提出申請，以利安排。另請各縣市於105年8月31日前提供需求相關資訊，以利後續辦理委外採購事宜。

第二案：有關發展鄉鎮市公所預算會計系統之規劃方案，提請討論。

1、 說明：
2、 有關鄉鎮公所預算會計資訊系統推動規劃，依據104年9月18日召開「研商推動地方政府會計革新相關事宜」會議，會中各縣市提出建請本總處協助發展鄉鎮市公所預算會計系統之需求。105年1月28日本總處與審計部召開之業務協調會議中，決議為強化鄉鎮市預算會計資訊作業，本總處初步規劃運用中（長）期時程，會同各市縣及鄉鎮市公所等共同研議統一開發供鄉鎮市使用之歲計會計資訊系統。
3、 為研議統一開發供鄉鎮市使用之歲計會計資訊系統，本總處已函送各縣市政府協助瞭解各轄管鄉鎮市公所(含山地原住民區)預算會計作業資訊化狀況及未來採用本總處共同性資訊系統意願；經調查統計結果，於資訊化狀況部分，多數公所皆為每年自行購置套裝軟體使用授權方式作業，但亦有少部分未納入資訊系統處理，預算會計作業資訊化程度不一；至於採用共同性資訊系統意願部分，已有130 個(64%)公所表示願意採用。
4、 為因應新普會制度推動及強化鄉鎮市公所預算會計資訊化作業，本總處已將發展鄉鎮市公所預算會計共同性資訊系統及後續推動作業，納入106-109 年中程計畫規劃辦理，並將系統發展規劃分二階段：

第一階段：於106年啟動進行系統開發作業，以開發概/預算編製系統為主要項目，107年提供公所試用系統編製108年總預算。

第二階段：配合鄉鎮市公所新普會制度推動，於107年辦理會計系統開發作業，預計於108年提供各公所使用會計系統進行試辦作業。
5、 為了解鄉鎮市公所預算會計作業流程，本總處擬建置縣市預算會計系統測試環境並徵詢有意願縣市擇其所屬2-3個鄉鎮市公所試用，以瞭解現行縣市預算會計系統於公所預算會計作業之適用範圍及研訂系統發展方向。
6、 有關系統開發需求收集與整合作業，擬請各縣市組成工作小組共同研議，並於工作小組會議選定系統試辦縣市(公所)，協助提供系統開發需求及系統開發試辦作業；另請各縣市於系統開發完成後主辦規劃該縣市鄉鎮市公所預算會計系統推動作業，協助轄管公所移轉系統辦理上線輔導作業。

擬辦：本案擬就上述系統發展規劃方式，提請討論，並請各縣市於105年8月31日前回覆參與縣市預算會計系統試用意願，以利後續辦理。
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