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第一章  前 言
一、依據

(一)「政府公共建設計畫先期作業實施要點」：行政院89年7月18日院台(89)忠授字第11845號函發布、96年3月2日及98年3月2日行政院發布修正(附件一)。

(二)「中央政府中程計畫預算編製辦法」：行政院90年2月1日院台(90)忠授字第00825號令訂定發布(附件二)。
二、適用期間

本編擬手冊所稱100年度先期作業，係以次類別為主體辦理100年度公共建設計畫之年度預算審查工作，適用期間自98年12月起至99年12月止。
三、辦理方式及配合事項
(一)各機關辦理「重大公共建設計畫」，應透過公共建設先期作業程序，研提年度計畫，依本編擬手冊所規劃之時程、審議程序辦理，並於本會「政府公共建設先期作業系統」上網建檔(附表1至附表12)。
(二)尚未奉行政院核定之新興(或修正)計畫，請迅於99年4月底前依照程序陳報行政院審議，超過期限者，本會得予退回。100年度之經費需求，應依程序提計畫陳報行政院核定後，再提出年度需求送次類別主管機關審查，再送本會進行先期作業審查。
(三)公共建設計畫先期作業部分，請各機關配合辦理：
1.基於當前政府財政收支狀況可能無法完全滿足各部會之需求，請詳加檢討各計畫並覈實提報需求；

2.所提計畫應符合行政院核定各部會下(100)年度施政方針；

3.所提計畫應配合「新世紀第三期國家建設計畫(民國98至101年四年計畫)」相關發展願景、目標與政策主軸；本先期作業完成計畫審議後，各部會應納入編擬「100年度國家建設計畫」之參考。
4.所提計畫應配合節能減碳政策，積極採用綠色能源之規劃設計；
5.各機關新興(修正)計畫需確實依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，辦理性別影響評估相關作業；
6.請於先期作業電腦系統內及基本資料摘要表內，填列相關「總經費」、「實質建設」、「經資門比例」、「行政院核定」、「採購型計畫」等檢視項目。

7.各部會若有98、99年度屆期之計畫，應依本會「重大公共建設計畫執行成效評估報告相關作業要點」提出執行成效評估報告(附件三)。
(三)其他配合事項(請參考附件四)

1.各部會提報計畫，除依本會相關審議作業做法及各部會所提因應措施外，應注入儲備計畫觀念、重視財務計畫、發揮創意，如跨區、跨領域規劃、異業結合等，以提高自償率和計畫效益，並本撙節原則，檢討計畫執行情形、計畫優先順序等，確實檢討計畫之需求，期在有限資源下創造資源分配最大效益。
2.各部會現有之重大公共建設計畫應先分類(分類方式如本手冊第22頁之備註)並排列優先順序，及訂定排列優先順序之指標；新興計畫報核時，亦需比照同一原則予以分類並排列優先順序，並就所有(新、舊)計畫通盤檢討，提出全部計畫之優先順序表。
3.各部會每年11月底前，應針對部會所有計畫加以檢討，並於次年2月底前提出當年度擬提之「ＯＯ部(會)ＯＯ年度新興計畫各年度預算需求概算表」(含優先順序)。(附表13)
說明：1.即參考立法院作法，由行政院提出優先法案的精神。
2.98年11月以前針對已核定計畫進行檢討，於99年2月底前提出99年度預計提出之「ＯＯ部(會)99年度新興計畫各年度預算需求概算表」。

4.提報新興計畫送審時，同時應附上「ＯＯ部(會)檢討後各項計畫經費需求及優先順序表」(附表14)，俾供計畫審議之參考。註：各項計畫係包括新興及執行中計畫。
四、先期作業相關時程與流程摘要







第二章 名詞定義與說明
一、公共建設計畫

(一)公共建設計畫係各機關所推動之各項實質建設計畫，即計畫總經費中屬經常門者不得超過資本門之二分之一，並以下表所列部門別及次類別之項目為範圍。
(二)上述公共建設計畫之特定部門或次類別之個案計畫，如為因應國家政事發展重點所需，得在行政院核定年度公共建設計畫額度範圍內，不受前項個案計畫編列經常門經費比例之限制。
但各年度公共建設計畫經常門經費總額仍應以不超過當年度公共建設計畫總經費10％為限，且應確實考量整體政府財政經常收支狀況，由行政院相關審議機關於進行個案計畫逐項審議前，會商明定個案計畫編列經資門比例放寬之原則，作為審查該年度公共建設計畫之依據。
表一       政府公共建設計畫9大部門23次類別

	部門別
	次類別

	項目
	部門別主辦機關
	項目
	次類別主辦機關

	１農業建設
	行政院農委會
	農業建設
	行政院農委會

	２都市建設
	內政部
	住宅
	內政部

	
	
	下水道
	內政部

	
	
	都市開發
	內政部

	３交通建設
	交通部
  
	公路
	交通部

	
	
	軌道運輸
	交通部

	
	
	航空
	交通部

	
	
	港埠
	交通部

	
	
	資訊通信
	行政院科技顧問組

	
	
	觀光
	交通部

	４水利建設
	經濟部
	水資源
	經濟部

	
	
	防洪排水
	經濟部

	５工商設施
	經濟部
	工商設施
	經濟部

	６能源開發
	經濟部
	油氣
	經濟部

	
	
	電力
	經濟部

	７文教設施
	教育部
	教育
	教育部

	
	
	文化
	行政院文建會

	
	
	體育
	行政院體委會

	８環境保護
	行政院環保署
	垃圾處理
	行政院環保署

	
	
	污染防治
	行政院環保署

	
	
	國家公園
	內政部

	９衛生福利
	行政院衛生署
	衛生醫療
	行政院衛生署

	
	
	社會福利
	內政部


(三)依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第三點規定，政府公共建設計畫包括：

1.中長程公共建設計畫：係以4個會計年度為一期之公共建設計畫，其內容並應包括未來10年之長期展望。
2.年度公共建設計畫：係指每一期中長程公共建設計畫中配合每一會計年度預算編擬作業而實施之公共建設計畫。
二、中長程個案計畫
(一)依據

「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」：行政院97年11月18日院授研綜字第0972260980號函核定，98年4月17及98年9月30日修正(詳附件五)。
(二)成立與送審時間

1.依據上述編審要點辦理(包括進行性別影響評估、納入碳中和概念，優先選列節能減碳指標等)，循行政程序報核，不限任何時間，全年皆可提報計畫送審。

2.各部會提報新興計畫應分階段進行先期規劃、可行性研究等，俟計畫確定可行後再進行綜合規劃、細部規劃陳報行政院核定計畫執行時程。
(三)審議作業分工
1.社會發展計畫(含行政資訊計畫)：由行政院研考會會同有關機關審議後報行政院核定。
2.公共建設計畫：由行政院經建會會同有關機關審議後報行政院核定。
3.科技發展計畫：由行政院國科會會同有關機關審議後報行政院核定。
(四)計畫經費需求及申請
上述新興計畫送審並奉核定後，雖已核定總經費或各年需求，除行政院另有核定，各計畫每年度所需經費仍需循年度預算程序申請。重大公共建設計畫可依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，透過各年度「公共建設計畫先期作業」審議程序辦理。 
(五)新興計畫其他注意事項
1.提報重大公共建設新興計畫送審時，同時應附上「ＯＯ部(會)檢討後各項計畫經費需求及優先順序表」(附表14)，俾供計畫審議之參考。
註：各項計畫係包括新興及執行中計畫。
2.新興公共建設在納入預算前，應先擬訂民間參與的程序，未經過此一程序者，除非有特殊考量，原則上不予編列預算(行政院91.10.02第2806次院會院長提示)。
3.新興計畫或延續性計畫因實質內容(含假設條件等)有重大變更需檢討修正計畫者，應依「公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊」辦理。
4.新興計畫應依「行政院社會福利推動委員會」95.12.01第12次委員會議決議：「公共工程從規劃設計開始就應有無障礙空間之規劃考量…。」辦理。
5.經建會審議原則：對於尚未報奉行政院核定計畫之新興計畫，原則上暫不編列經費；或暫列經費俟行政院核定後才予動支。
(六)送審程序基本架構圖











註：上述可行性研究與綜合規劃之內容係提供部會參考。

三、公共建設計畫年度先期作業
(一)依據

「政府公共建設計畫先期作業實施要點」。
(二)內容與送審時間
1.內容：係政府年度預算編擬及審議之作業，配合行政院核定年度「公共建設計畫額度」，以安排個案計畫年度預算為重點，並非新興中長程個案計畫之核定。
(1)對於尚未報奉行政院核定計畫之新興中長程個案計畫，原則上暫不編列經費；或暫列經費但需俟行政院核定後才予動支。

(2)本會審議重大公共建設計畫範圍、編報指導原則等，詳本冊第三章。

(3)100年度先期作業提送計畫應配合「新世紀第三期國家建設計畫(民國98至101年四年計畫)」相關發展願景、目標與政策主軸；年度計畫先期作業完成審議後，各部會應納入及編擬「100年度國家建設計畫」之參考。

2.送審時間：公共建設計畫年度先期作業，每年有固定辦理時間(1月-7月間)，詳下列流程圖。
(三)辦理時程與程序(100年度先期作業)
1.98年10月，本會召開公共建設計畫年度需求相關研商會議，請各部會進行檢討提出因應對策。
2.98年11月，本會召開公共建設計畫各次類別提報上限相關事宜會議，研商各次類別提報上限比例。

3.98年11月，本會對下(100)年度公共建設需求概算額度提出建議，函送財政部、主計處，作為行政院核定100年度公共建設計畫概算額度之參考。

4.98年12月，本會函請各部會開始辦理100年度公共建設先期作業。

5.各部會提報計畫內容及時程，詳本手冊第3頁及下列流程圖。
(四)辦理時程與程序流程圖(100年度先期作業)




第三章  100年度公共建設計畫先期作業編報指導原則

一、個案計畫納入原則
(一)公共工程：各機關(構)興辦前述23次類別公共工程及計畫型房舍興建工程。
(二)計畫型資本設備採購：前述23次類別中屬計畫型資本設備採購。
(三)兼有行政管理措施之實質建設：屬23次類別之實質建設，需與行政管理措施結合始能發揮效益者；惟計畫總經費中屬經常門者原則上不得超過資本門之二分之一。
如為因應國家政事發展重點所需，得在行政院核定年度公共建設計畫額度範圍內，不受前項個案計畫編列經常門經費比例之限制。
但各年度公共建設計畫經常門經費總額仍應以不超過當年度公共建設計畫總經費10％為限。
(四)其他說明

1.地方政府自籌經費辦理之計畫：包括地方政府運用除中央預算外，所自辦之各項工程，基於尊重地方自治之精神，僅做為統計之用，不予審議。
2.政府核准由民間投資興辦或參與投資之公共工程：

(1)納入部分

☆由各級政府機關(構)核准，且部分預算由政府支應者。

☆由各級政府機關(構)核准者，而經費完全由民間籌資支應者：經費雖由民間自籌，惟與部門及次類別目標及政策之釐訂息息相關，應送本會納入統計。

(2)不必納入部分

由民間自行規劃及經營者，例如民營之停車場、大學、醫院等，則不必納入。

二、審議範圍
重大公共建設計畫先期作業之審議，包括由公共建設計畫額度或特種基金支應，並符合下列條件之公共建設個案計畫：
(一)新興或延續性公共建設計畫，計畫總經費在新臺幣10億元以上者。
(二)其他配合政府施政之重大公共建設計畫，包括：

1.行政院函示，或經行政院院會、行政院年度計畫及預算審核會議通過納入者。
2.其他符合國家重大政策、屬國家重要綱要計畫，經先期作業複審、會審、委員會議討論通過者。

(三)特種基金計畫如當年度經費需求涉及中央政府公務預算增撥，並符合前二目範圍之一者。
(四)營業基金計畫如當年度符合下列規定者：

1.新興計畫，列入國家重大公共建設計畫或其總投資金額在新台幣100億元以上者。
2.已奉核定之計畫，因計畫內容部分變更，或因外在因素，致投資總額增加超過新台幣20億元且超過原投資總額20％者。
3.其他涉及政府重要政策之計畫。

(五)非營業基金計畫符合本款第一、二目範圍之一者。
三、100年度各次類別計畫需求提報上限
(一)100年度公共建設各次類別經費需求提報上限

1.行政院尚未核定各機關100年度公共建設概算額度及提報上限。

2.主計處98年10月20日參加本會會議指出：「100年度公共建設額度可能至多為99年度1,100餘億之規模…」。
3.基於上述限制，各機關提報100年度公共建設計畫辦理先期作業，請暫依99年度行政院預算案1,163.079億元規模辦理，未來再依行政院核定函辦理。
4.經本會統計分析歷年資料，及考量100年度六大新興產業經費需求、部會之100年度重大計畫經費需求等因素，設算「100年度需求暫估數」，再以「99年度行政院核定數」與「100年度需求暫估數」之二年平均，計算各次類別二年「平均比例」，依該二年「平均比例」在99年行政院核定數1,163.079億元加10％之規模下，設算100年度各次類別提報上限(詳表二)。

5.表二所列100年度各次類別提報上限係暫估數，俟行政院核定100年度公共建設額度後，各部會請依表二各次類別二年「平均比例」重新計算各次類別提報上限。
表二     100年度公共建設計畫各次類別提報上限(暫定)  單位：億元  
	次類別
	二年平均數 
	100年度提報上限

	
	數額
	平均比例
(1)
	(1) *

(99年行政院核定數1,163.079億元+10%)

	 農業建設 
	267.663 
	16.844%
	215.500 

	 住宅 
	
	
	0.000 

	 下水道 
	
	
	0.000 

	 都市開發 
	88.469 
	5.567%
	71.223 

	 公路 
	231.705 
	14.581%
	186.553 

	 軌道運輸 
	326.573 
	20.552%
	262.940 

	 航空 
	0.000 
	0.000%
	0.000 

	 港埠 
	30.025 
	1.890%
	24.180 

	 資訊通信 
	64.689 
	4.071%
	52.084 

	 觀光 
	90.749 
	5.711%
	73.066 

	 水資源 
	55.731 
	3.507%
	44.868 

	 防洪排水 
	49.454 
	3.112%
	39.815 

	 工商設施 
	101.045 
	6.359%
	81.356 

	 油氣 
	0.000 
	0.000%
	0.000 

	 電力 
	3.040 
	0.191%
	2.444 

	 教育 
	22.900 
	1.441%
	18.438 

	 文化 
	81.301 
	5.116%
	65.458 

	 體育 
	26.000 
	1.636%
	20.934 

	 垃圾處理 
	39.937 
	2.513%
	32.155 

	 污染防治 
	22.535 
	1.418%
	18.144 

	 國家公園 
	24.586 
	1.547%
	19.795 

	 衛生醫療 
	56.633 
	3.564%
	45.597 

	 社會福利 
	6.000 
	0.378%
	4.836 

	 合計 
	1,589.034 
	100.000%
	1,279.386 


(二)各次類別提報上限，僅係規範各次類別提報計畫需求最高提出範圍，並非公共建設額度之分配，本會未來審議仍應依相關審議原則核列經費。

(三)凡超出限額者，本會得不予受理

各機關應依上述(一)及「中程計畫預算編製辦法」相關規定程序提報中長程個案計畫年度經費需求送審，凡超出次類別提報限額者，本會得不予受理。

四、100年度公共建設計畫額度

(一)截至本手冊送印，行政院尚未核定；未來需依行政院核定100年度歲出概算額度辦理。
(二)提報上限與概算額度之間若有落差，本會將參酌中程國家建設重點及個案計畫之優先緩急、保留款及預算執行能力及本會相關審議原則，在額度範圍內統籌審議。
五、編報原則
(一)愛台12建設等重要施政計畫應優先提報

各機關應考量當前施政重點、經濟情勢變動，及計畫效益等，對於重要施政計畫應優先提報積極推動。

(二)新興計畫應循行政程序報核

新興公共建設計畫在納入預算前，應循行政程序報核，100年度公共建設先期作業送審計畫，原則上皆須先報奉行政院核定後，再核列經費。

(92.11.05行政院第2864次會議對工程會陳報「加速推動公共建設方案」92年9月份執行績效檢討報告，  院長提示：要有計畫才有預算，各部會在編列預算時一定要由中程計畫來做導引，計畫核定前先編一筆規劃經費，做研究、規劃以至基本設計。如此核定後的計畫及預算就可以順利推動，效率才能提升…)。
(三)新興公共建設計畫應考量民間參與

依據行政院91.10.02第2806次院會院長提示原則，新興公共建設在納入預算前，應先擬訂民間參與的程序，未經過此一程序者，除非有特殊考量，原則上不予編列預算。
(四)新興計畫其他應注意事項
－各部會每年11月底前，應針對部會所有計畫加以檢討，並於次年2月底前提出當年度擬提之「ＯＯ部(會)ＯＯ年度新興計畫各年度預算需求概算表」(含優先順序)(附表13)。本年度請於99年2月底前提出。

－各部會提報新興計畫送審時，同時應附上「ＯＯ部(會)檢討後各項計畫經費需求及優先順序表」(附表14)，俾供計畫審議之參考。

－新興計畫應依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」(附件五)辦理：各機關自98年1月1日起，凡報院審查之中長程個案計畫，應確實依規定辦理性別影響評估，且各中長程個案計畫書均應填列「性別影響評估檢視表」，並應納入碳中和概念，優先選列節能減碳指標。
－新興計畫應依行政院社會福利推動委員會95.12.01第12次委員會議決議：「公共工程從規劃設計開始就應有無障礙空間之規劃考量…」辦理。

－配合再生能源發展方案節能措施，對於適合採用「太陽光電系統」者，經價值工程評估後，在不大幅增加總經費原則下應予鼓勵設置（依據行政院91.01.17核定之「再生能源發展方案」辦理），並請配合節能減碳政策，積極採用綠色能源之規劃設計。
(五)計畫土地取得經費應依相關規定辦理
有關重要公共建設計畫辦理土地取得，其土地取得經費應依據「中央相關部會辦理各項公共工程建設用地補償之地價問題改進建議」暨「行政院所屬各機關辦理重要公共建設計畫土地取得經費審查應注意事項」(附件六)相關規定辦理。
註：有關土地取得經費係指政府徵收私有土地所需之徵收補償費用。

(六)加強辦理經濟效益及財務效益評估(含民間參與可行性評估)
為強化公共建設計畫效益評估及審查作業，新興計畫或延續性計畫因實質內容(含假設條件等)有重大變更需檢討修正計畫者，於提報年度先期作業申請年度預算時，應依「公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊」(請自經建會網站下載)辦理。
(七)應依經資門比例之規定提出經費需求

計畫總經費中屬經常門者不得超過資本門之二分之一，並以23次類別之項目為範圍。
惟，如為因應國家政事發展重點所需，得在行政院核定年度公共建設計畫額度範圍內，不受前項個案計畫編列經常門經費比例之限制。
但各年度公共建設計畫經常門經費總額仍應以不超過當年度公共建設計畫總經費10％為限，且應確實考量整體政府財政經常收支狀況，由行政院相關審議機關於進行個案計畫逐項審議前，會商明定個案計畫編列經資門比例放寬之原則，作為審查該年度公共建設計畫之依據。
(八)各次類別主辦及執行機關應加強執行及達成個案計畫具體成果目標、預算執行、風險管理
各次類別主辦及執行機關應加強執行及達成各年度計畫具體成果目標、預算執行、風險管理，並考量保留款及執行能力，覈實編列經費。對於工程為最後一年或接近完工者，尤應檢討工程節餘款。100年度公共建設計畫先期作業各級審議機關於審議年度經費時，應加強考量計畫執行進度與預算保留情形。
(依據行政院94.10.19第2962次會議 院長提示：「要加速推動公共建設…，請各部會督導所屬積極辦理，並針對落後原因，研擬具體趕工計畫，希望在年底前達到預期的目標…。」因此，送審各計畫請填報截至98年12月底及截至99年3月之工程及預算執行情形，供作審議參考。)
(九)先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告
各部會應依據「預算法」(附件七)第34條規定，確實製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，提供財源籌措及資金運用之說明，並送立法院備查。
(十)成立計畫評比小組進行審查評比作業
各中央主管機關所提對地方政府之計畫型補助計畫，應依「中央對直轄市及縣(市)政府申請計畫型補助款補助之處理原則」(附件八)，成立計畫評比小組進行審查評比作業，並按評比結果排列優先順序據以分配相關補助經費。
(十一)次類別主辦機關應檢討所屬個案計畫之優先順序

次類別主辦機關應依據「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第四之(四)點，檢討所屬個案計畫之優先順序，並依本會98年10月召開研商「公共建設計畫年度需求超過中程概算額度」相關事宜會議報告事項之計畫優先順序分類原則，將各項計畫依其迫切性、重要性等，以Ａ01、Ａ02、Ａ03…(Ｉ類)、Ｂ01、Ｂ02…(Π類)、Ｃ01、Ｃ02…(Ⅲ類)，加以排列優先順序；並依下列處理原則辦理： 
1.若限於政府財政因素，年度預算已無法容納時，各次類別主辦機關應按等級及序號，由後向前刪減經費。

2.經建會等審議機關於審議時，若因次類別主辦機關優先順序標示不明確或未註明，得予退回重新檢討。
說明：優先順序「分類原則」詳第22頁之備註。
(十二)100年度之經費需求，應依程序陳報行政院核定後再提出

尚未奉行政院核定之新興(或修正)計畫，請迅於99年4月底前依照程序陳報行政院審議，超過期限者，本會得予退回。100年度之經費需求，應依程序，計畫陳報行政院核定後，再提出年度需求送次類別主管機關審查，再送本會進行先期作業審查。

第四章  100年度公共建設計畫先期作業辦理程序
一、計畫主辦機關
(一)送件時間

99年2月28日以前送次類別主辦機關辦理初審。

(二)送件內容

1.基本資料摘要表(附表1、2)、年度計畫書(附表4)
(1)依據上述「編報原則」、優先順序分類原則等，編擬100年度計畫並提出經費需求。
(2)上網填報100年度資料以前，請先查核99年度系統資料－「114計畫修正情形-建檔作業」各項資料是否已填？是否正確？(請至上年度系統)
(3)請自行檢視「總經費」、「實質建設」、「經資門比例」、「行政院核定」、「採購型計畫」各欄位，先行判斷是否需送本會審議。
(4)考量以往年度具體成果目標達成情形、經費執行及保留情形、實際執行能力、次類別經費提報上限等，提出年度經費需求。
(5)填列個案計畫「經費及工程進度執行情形」、「具體成果目標達成情形表」(兩階段：99年2月底前填截至98年12月底資料，99年4月12日前填截至99年3月底執行情形)。
(6)98年度預算達成率未達九成者，應敘明未達成原因、具體改善措施及99、100年度可執行預算能量。
(7)計畫涉及土地取得者，應填報「土地取得經費」資料，並說明「原計畫取得土地之公告現值及加成數與上年度比較之調整幅度(%)」(如附表2)。
註：有關土地取得經費係指政府徵收私有土地所需之徵收補償費用。
(8)填列本(100)年度二氧化碳減量目標及措施(請於系統內105「經費運用資料維護」項下填列)。
(9)對行政院分行「99年度公共建設計畫先期作業審議結果建議事項分辦表」，提出辦理情形並上網填報。
2.有關工程技術及成本估算部分，計畫執行機關應依照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」(附件十)規定辦理，填列100年度公共工程及各類房屋建築經費概算表(附表3)。
3.新興計畫或延續性計畫因實質內容(含假設條件等)有重大變更需檢討修正計畫者，於提報年度先期作業申請年度預算時，需依附表5、6格式提送資料。
4.注意事項

(1)個案計畫年度先期作業應依「重大公共建設財務計畫及定期檢討機制」(行政院90.05.30台90交字第029069號函核定)，及「公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊」相關規定，就其財務計畫辦理檢討：

－已核定但尚未開始執行之新興重要公共建設計畫，於編列預算動工前，應檢討各項財務規劃內容，併於年度計畫書提出。
－延續性重要公共建設計畫應檢討財務計畫，包括因應外在環境改變重新檢討計算自償比例、明確揭露預算執行績效及計畫總經費預計餘絀情形，併於年度先期作業計畫書提出。
(2)個案計畫於年度執行中，若有修正或變動，應即時報請行政院核定；為期計畫提報資料正確，請先上網核對99年度先期作業系統各計畫是否完成「114計畫修正情形-建檔作業」，俾利基本資料順利存檔(包括「計畫名稱」、「計畫期程」、「經費總需求」、「中央公務預算總需求」等)。
二、「非次類別主辦機關」之中央主管機關
送件時間及送件內容與「六、計畫主辦機關」相同，另需加註個案計畫初審意見，包括附表7至附表11，所提各項初審意見，均請以書面資料(附送word檔案)，隨同上述附表1至附表6(需上網填報)各項書面資料，於99年2月28日前函送次類別主辦機關。
三、次類別主辦機關
(一)送件時間
99年4月30日以前送經建會(含附件、附表各三份)審議，副本請送財政部、主計處、工程會及研考會(均含附件、附表各一份)。

(二)各次類別主辦機關應加強初審
1.考量當前施政重點、經濟情勢、景氣提振及個案計畫效益等；
2.依據上述「編報原則」，考量該次類別100年度提報上限、個案計畫保留款、實際需求、執行能力等，審核個案計畫年度經費需求、工程項目及民間參與等，並檢討所屬個案計畫之優先順序及財務計畫；
3.考量個案計畫100年度具體成果目標擬訂之適當性，初審結果應請執行機關於電腦系統之110表修正。
4.98年度預算達成率未達九成之計畫，執行機關是否提出99、100年度預估執行預算能量，應加以審查。 
(三)送件內容

1.個案計畫綜合初審意見表、工作項目初審意見表、次類別優先順序(附表7、8、9)；
2.個案計畫民間參與可行性評估初審意見表、經濟效益評估及財務計畫初審意見表(附表10、11)

新興計畫或延續性計畫因實質內容(含假設條件等)有重大變更需檢討修正計畫者，於提報年度先期作業申請年度預算時，需依附表10摘要表格式提出資料，中央主管機關應加以初審，提出初審意見表(附表11)並上網填報資料。

3.次類別建設計畫(附表12)

(1)考量當前施政重點、經濟情勢變動及計畫效益等，並考量次類別十年展望、四年目標及施政方向，參酌施政優先性、訂定100年度次類別建設計畫。
(2)參考上述「編報原則」，編擬年度次類別建設計畫。
(3)落實院長「民間不做政府才做」之指示，考量財源籌措方式及民間投資之計畫項目。
(4)善盡主管機關審查之責，針對98年度預算達成率未達九成之計畫，提出99、100年度預估執行預算能量及初審意見。
(5)參考本會及各該次類別專案小組檢討評估報告所提意見。
(6)考量該次類別100年度經費需求提報上限，訂定該次類別經費分配原則及排列該次類別各個案計畫優先順序(請於次類別建設計畫中，加以條列說明)。
4.編擬注意事項
(1)有關工程技術及成本估算部分，次類別主辦機關應依照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理。
(2)次類別主辦機關應協調並審議相關計畫，將本次類別100年度中央公務預算經費需求，控制在行政院核定之提報上限額度內(超出限額者，本會得不予受理)。
四、編報及審議程序
(一)經建會
於98.12.31前完成「100年度政府公共建設計畫編擬作業手冊」，函送各次類別主辦機關據以辦理年度先期作業。

(二)計畫主辦機關
備齊個案計畫相關資料，並上網建檔，依行政程序於99.2.28前將上述資料函送所屬「次類別主辦機關」，並副知經建會。
有關附表3「公共工程及房屋建築概算表」請依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理。
註：執行機關應函送次類別主辦機關8份資料，其中：
(1)3份：次類別主辦機關於99.04.30以前以正本函送經建會
(2)4份：次類別主辦機關於99.04.30以前以副本函送財政部、主計處、研考會、工程會各一份
(3)1份：由次類別主辦機關隨文留存。

(三)次類別主辦機關
1.次類別主辦機關對於所屬個案計畫應辦理初審，提出個案各類初審意見、優先順序表等，並提出年度次類別建設計畫。
2.上述各項資料上網建檔後，應於99.04.30前連同個案計畫資料，以正本函送經建會(含附件、附表各3份)，並副知財政部、主計處、研考會及工程會(附件、附表各1份)。

3.有關工程技術及成本估算部分，請依照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理審議。
(四)經建會審議
1.99年元月中旬：預定99.01.20-99.01.22分梯次邀請各機關相關同仁參加先期作業研討會(含電腦系統操作說明)，經建會將另函通知。
2.99年3月中旬起：
(1)會審會前會：邀請行政院相關審議機關(財政部、主計處、研考會、工程會)研商100年度先期作業相關審議事宜。
(2)初審：經建會各審議處、室邀請各次類別專案小組、相關機關辦理初審。
(3)複審：經建會副主任委員主持，辦理複審作業。
(4)會審：採2階段審議，先由各會審機關(財政部、主計處、研考會、工程會)對各計畫表示意見並上網登打，再依次類別分別召開會審會議，由經建會副主任委員主持，邀請相關會審機關會同審議。

(5)會審結果提報經建會委員會：預計99年7月中旬。
3.上(99)年度經費核列原則(請參考)

(1)符合政府重大政策，包括屬  總統重要政見、愛台12建設之新興計畫、6大新興產業計畫、計畫推動符合「綠色能源」政策要求、依以往行政院核示原則辦理之延續性計畫、新興重大施政計畫等優先編列。

(2)各部會具政策性、指標性計畫，包括對經濟發展、區域均衡、民眾生活環境品質、國家競爭力及就業機會之創造有幫助之計畫，優先編列經費。

(3)延續性個別計畫，期程為最後一年、進入工程高峰期、依權責須於99年度支付經費者，優先編列。

(4)以往年度預算執行率低、年度保留款高、年度預算有註銷情形或挪支情形等之計畫，暫不編列或酌予編列。

(5)尚未報奉行政院核定之新興計畫，原則上99年度不編列經費，或暫列經費，俟行政院核定後才可動支。

(6)優先編列工程經費，單純土地購置及移轉性經費等減少編列。

(7)非屬公共建設審議範疇，但有經常辦理之需者，計畫連同額度移出併入部會歲出概算辦理。

4.本(100)年度本會審議原則

100年度本會審議原則除參考99年度本會經費核列原則外，將考量納入下列原則，請先參考：

(1)各部會應配合於99年2月底提出「ＯＯ部(會)99年度新興計畫各年度預算需求概算表」(含優先順序)。(附表13，詳本手冊第2頁)。

(2)各部會若有98、99年度屆期之計畫，應依本會「重大公共建設計畫執行成效評估報告相關作業要點」提出執行成效評估報告(附件三)。

(3)本手冊第一章前言之「三、辦理方式及配合事項」相關事項。
(4)其他相關事項。
(五)陳報行政院

經建會於99年7月將審議結果陳報行政院。
五、次類別計畫若有下列事項，本會得予退回
(一)該次類別中央公務經費需求超出規定提報上限者；
(二)該次類別計畫優先順序未分類、未明確標示個案計畫優先順序者；
(三)個案計畫之經費需求、工程項目數量及各項工程經費之分配，以及民間參與等項，次類別主辦機關未提出具體審查意見者；
(四)對98年度預算達成率未達九成之計畫，次類別主辦機關未提出99、100年度預估執行預算能量及初審意見者；
(五)超過送審限期致無法納入審議者。

備註：優先順序分類原則

(1)I 類：以公務預算編列之已核定重大公共建設計畫，包括總統重要政見、愛台12建設、6大新興產業、各部會具政策性、指標性等重大計畫，且可容納於部會中程概算及中央公務公共建設額度者；

(2)Ⅱ類：已核定之重大公共建設計畫有其他財源(基金、特別預算等)支援才作，若無其他財源則延長工期者； 

(3)Ⅲ類：非屬I、Ⅱ類之計畫；若計畫已奉核定，除特殊例外者，仍需再評估計畫啟動期程。



一、送審必備：


1.基本資料摘要表(附表1)


2.� HYPERLINK "https://mis.cepd.gov.tw/preview/ReptLandCond.aspx" �土地取得經費摘要表�(附表2)


3.� HYPERLINK \l "_Toc25487990" ��公共工程及各類房屋建築經費概算表�(附表3)


4.100年度計畫書(附表4)


二、新興計畫或需修正財務計畫之延續性計畫，需填列「經濟效益評估及財務計畫摘要表、財務計畫書」(附表5、6) 





計畫執行機關


1.編擬100年度個案計畫





2.參與先期作業說明會








3.上網填報3月止進度：


＊工程經費執行情形


＊具體成果達成情形


4.參加經建會初審會議


 �
99年2月底前送次類別主辦機關





99年1月20日- 22日共三梯次，另發函通知


99年4月12日前請填報





99年4月-5月間


(視需要參加) �
�
重要時間點：【99.02.28】 
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研究








其他改善意見之探討與研商





經建會進行檢討及籌備相關事宜








對下年度需求概算額度提出建議





研商提報上限


(比例)








會審機關：


  財政部、主計處


工程會、研考會





各部會自行檢討需求及優先順序





行政院核定公共建設預算額度





行政院額度調整或其他指示





99年4月底





視需要邀請次類別及計畫執行機關


1.編擬100年度個案計畫





2.參與先期作業說明會








3.上網填報3月止進度：


＊工程經費執行情形


＊具體成果達成情形


4.參加經建會初審會議


 �
請於99年2月底前送次類別主辦機關


99年1月19-21日，共三梯次(另發函通知)


請於99年4月12日以前填報





99年4月-5月間


(視需要參加) �
�
重要時間點：【99.02.28】 


相關會審機關、專家學者





100年度國家建設計畫





次類別主辦機關


1.提出次類別建設計畫


2.個案計畫初核








視需要函請相關機關再行檢視
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新世紀第三期國家建設計畫





本會及會審機關審議期間
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排定優先順序 
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計畫執行機關
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－各計畫執行機關


－非次類別主辦機關之中央主管機關



































彙整可行性研究(包括民間參與可行性研究)


工程初步規劃架構等
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可行性研究
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五 月 至 七 月 底  
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陳報行政院





計畫執行機關、次類別主辦機關
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行政院經建會審議
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(相關機關參與)


2.本會複審


3.會審機關會審
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4.副首長協商會議


5.會審總檢討
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7.陳報行政院
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經建會





(管考處彙辦)


電腦資料維護
































工程規劃、設計


環境影響評估


性別影響評估


整體財務規劃


土地取得變更及開發計畫


納入碳中和概念，優先選列節能減碳指標等


其他必要事項等














通過








會審機關


1.經建會辦理先期作業說明會 


2.辦理個案及次類別建設計畫之審議


＊初審(經建會)


＊複審(經建會)


＊會審(含會審機關)


＊副首長協商會議


＊提委員會


3.陳報行政院�
99年1月20日- 22日三梯次


99年4月-7月














99年7月上旬


99年7月中旬


99年7月下旬�
�
重要時間點：【99年7月下旬】








新興計畫








100年度送審計畫，將與本114表填列資料勾稽，不相符則無法順利存檔





計畫主辦機關計畫研擬、中央主管機關初審階段        行政院及相關審議機關審議階段





98年10-12月





籌備期








本會





新世紀第三期國家建設計畫








部會初核


排定優先順序 





函請財主機關編擬概算額度參考



















































































次類別機關


內政部


經濟部


交通部


教育部


農委會


文建會


環保署


衛生署





次類別主辦機關


1.辦理個案計畫初審


2.編擬100年度次類別建設計畫


 


3.參與先期作業說明會








4.參加經建會初審會議





5.審議或上網填報進度：


 －按季審議或填報 �
99年2月-4月


99年4月底前函送經建會及副知相關會審機關


99年1月20日- 22日共三梯次，另發函通知 


99年4月-5月間


(視需要參加)   


99年4月12日前請填報�
�
重要時間點：【99.04.30】





一、送審必備：


1.個案計畫綜合初審意見表、工作項目初審意見表、次類別優先順序(附表7、8、9)


2.次類別建設計畫(附表12)


3.附件：該次類別之個別計畫資料(詳上欄：附表1至附表6)


二、含有新興計畫或需修正財務計畫之延續性計畫，需增加：


4.個別計畫民間參與可行性評估初審意見表、經濟效益評估及財務計畫初審意見表(附表10、11)
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各執行機關








執行機關：進行100年度前，請先完成99年度送審計畫之114表





辦理事項





備註





相關機關





各部會新興計畫報核時


，應附「檢討後各計畫之優先順序表」
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