附件一  政府公共建設計畫先期作業實施要點
行政院89年7月18日院台(89)忠授字第11845號函發布

96年3月2日院授主忠字第0960001199號函修正

98年3月2日院授主忠字第0980001192號函修正
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註：附表係行政院98年3月2日院授主忠字第0980001192號函修正通過。
附件二 中央政府中程計畫預算編製辦法

	名　　稱：
	中央政府中程計畫預算編製辦法 
( 中華民國90.02.01 制(訂)定 )

	      第一章   總則 

	 
	第一條 

	 
	  
	  本辦法依預算法第三十三條規定訂定之。

	 
	第二條 

	 
	  
	  中央政府中程計畫預算編製依本辦法之規定；本辦法未規定者，適用其他相關法令之規定。

	 
	第三條 

	 
	  
	  本辦法所稱中程計畫預算之實施範圍，係指編列於中央政府總預算與特別預算內之各項支出及支應其所需之財源。

	 
	第四條 

	 
	  
	  中程計畫預算之實施期程，以四個會計年度為一期。但個案計畫，應按其實際需要編擬，不受四個會計年度期程之限制。

	 
	第五條 

	 
	  
	  中程計畫預算之實施架構，依國家建設長期展望，並參酌中程預算收支推估結果，訂定中程國家建設計畫及中程資源分配方針；再由各主管機關根據中程國家建設計畫及中程資源分配方針，擬訂中程施政計畫；並依中程施政計畫及配合年度歲出概算額度分配情形，擬編年度施政計畫及概算。

  前項中程施政計畫及年度歲出概算，屬於重要公共建設計畫、科技發展計畫及社會發展計畫部分，應加強先期作業，並依先期作業審查結果及所通過之優先順序，檢討編列。

	      第二章   國家建設長期展望之訂定 

	 
	第六條 

	 
	  
	  國家建設長期展望之訂定，應揭櫫國家長期發展願景，有效掌握國家長程建設及發展方向，以凝聚全民共識，發揮引導與整合各機關對相關政策、施政方針及施政計畫之功能。

	 
	第七條 

	 
	  
	  國家建設長期展望涵蓋期間，以不少於八個會計年度為原則；其內容，應包括下列事項：

  一、國家發展現況檢討及主、客觀情勢分析。

  二、國家發展願景、長期目標、方向及策略。

  三、各主管機關施政現況檢討、長期發展目標、方向及策略。

  四、國家整體發展及財政收支重要量化指標。

  五、其他重要事項。

	 
	第八條 

	 
	  
	  國家建設長期展望，由各主管機關就前條所定政事，依優先性及相關性，研提

  國家整體發展重要指標，並加以篩選與整合後，報由行政院經濟建設委員會（

  以下簡稱經建會）會同有關機關彙整擬訂，併同中程國家建設計畫提報行政院

  會議。

  國家建設長期展望得配合新一期中程國家建設計畫作業進度，先行重新擬訂，

  提報行政院會議後，作為中程國家建設計畫研擬之參據。


	      第三章   中程預算收支推估之辦理及中程國家建設計畫之訂定 

	 
	第九條 

	 
	  
	  行政院主計處（以下簡稱主計處）應依據國家建設長期展望，參考國內、外經

  濟發展情勢，應用全國總資源供需估測模型，逐年辦理以四個會計年度為期程

  之中程預算收支推估，並提出該期程內各年度之收支規模、經常支出與資本支

  出成長比率及收支短絀彌補方法等建議，作為訂定中程資源分配方針之依據。

  前項推估作業，應配合年度預算案籌編作業時程辦理；於推估結果及建議提出

  前，應先徵詢財政部之意見。

	 
	第十條 

	 
	  
	  經建會應依據國家建設長期展望及政府未來施政重點，並審酌全國總資源供需

  估測情形及政府財政負擔能力，就各主管機關所提各類重要建設計畫，會同有

  關機關彙核擬訂中程國家建設計畫，提報行政院會議，作為各主管機關擬訂中

  程施政計畫之依據。

	 
	第十一條 

	 
	  
	  前條中程國家建設計畫，以四個會計年度為一期；擬訂時，應注意下列事項：

  一、考量國家中、長程整體發展策略及施政重點。

  二、考量中程預算收支推估結果。

  三、考量各機關或部門間計畫之關連性、優先性及實際執行能力。

  四、考量各部門、各領域及各區域之均衡發展。

  五、考量各計畫之自償性及使用者或受益者付費之原則。

  六、妥善運用民間資源參與公共事務及建設。

  七、對各項策略與計畫設定具體及明確之目標。

	 
	第十二條 

	 
	  
	  中程國家建設計畫於實施期間，應以每二年至少檢討修正一次為原則，並依第

  十條規定程序辦理。

	      第四章   中程資源分配方針及中程施政計畫之訂定 

	 
	第十三條 

	 
	  
	  主計處應依中程預算收支推估結果，並參酌國家建設長期展望與中程國家建設

  計畫或政府中程整體施政重點、總體政策目標，及各主管機關提供之相關資料

  ，會同有關機關擬訂以下一年度為開始之中程資源分配方針，經行政院核定後

  ，作為各主管機關規劃中程施政計畫與研提中、長程個案計畫及有關機關審查

  個案計畫之依據。

	 
	第十四條 

	 
	  
	  中程資源之分配，應審酌各類公共建設計畫、科技發展計畫及重要社會發展計

  畫之核議情形，並考量各主管機關基本需求及其他一般性計畫需求，以主管機

  關為單元，予以整合分配。

  前項分配，得先以主要政事別支出作為衡量指標，再按部門別、次類別或領域

  別予以劃分。

	 
	第十五條 

	 
	  
	  前條第一項各主管機關基本需求及其他一般性計畫之內容，應包括下列事項：

  一、各主管機關之基本需求。

  二、依法律義務必須編列之重大支出。

  三、統籌科目經費及第二預備金等。

  四、其他一般延續性及新增計畫等具競爭性之需求。


	 
	第十六條 

	 
	  
	  各主管機關應以中程國家建設計畫為範圍，依中程資源分配方針，擬訂其所主

  管範圍之中程施政計畫，並就其中所列施政目標、綱要計畫及發展策略作為進

  一步研提中、長程個案計畫，編製年度施政計畫，規劃各年度歲出概算之依據

  。

  前項屬於行政院所屬各主管機關之中程施政計畫部分，應由行政院研究發展考

  核委員會（以下簡稱研考會）會同有關機關審查通過後，報行政院核定實施；

  至行政院所屬各主管機關以外之主管機關部分，由各主管機關自行核定，並送

  行政院備查。

	 
	第十七條 

	 
	  
	  各主管機關之中程施政計畫於實施期間，得配合中程國家建設計畫之修正及必

  要情形，就原定期程尚未執行部分予以檢討修正或重新擬訂另一期程之中程施

  政計畫，並依前條規定程序辦理。

	 
	第十八條 

	 
	  
	  經建會、行政院國家科學委員會（以下簡稱國科會）及研考會，應依據中程國

  家建設計畫、中程資源分配方針及各主管機關中程施政計畫編定情形，分別就

  公共建設、科技發展與重要社會發展等各類計畫之審查作業規範及與中程資源

  分配方針之配合原則，擬具先期作業實施要點，報行政院核定後實施。

	 
	第十九條 

	 
	  
	  前條各類計畫先期作業實施要點之內容，應包括下列事項：

  一、該類計畫之整體中程規劃原則與所規範之計畫範圍及細部分類。

  二、該類計畫與中程資源分配方針之配合原則。

  三、個案計畫提報應注意事項、須檢附之書表、審查之重點及已核定計畫之修

      正程序。

  四、年度預算有關計畫優先順序調整之原則及程序。

  五、統計資訊等相關書表格式及作業規範。

	      第五章   個案計畫之核定與額度控管 

	 
	第二十條 

	 
	  
	  經建會、國科會、研考會應就中程資源分配情形，參酌中程國家建設計畫及各

  主管機關中程施政計畫之重點需求，分別訂定有關公共建設計畫、科技發展計

  畫及重要社會發展計畫之編報指導原則。

  前項編報指導原則，應納入前條各類計畫先期作業實施要點內，並得視各類計

  畫以往年度之執行成效及未來年度之政策需要等情形，每年檢討修正一次。

	 
	第二十一條 

	 
	  
	  為妥慎周密辦理中程計畫預算作業，各主管機關應常設屬任務編組之計畫及概

  、預算編審統合協調組織，由首長或副首長為召集人，成員包括一級單位主管

  及其所屬機關首長，以審查該機關所屬之中程施政計畫及獲配歲出概算額度之

  分配。

	 
	第二十二條 

	 
	  
	  凡經列入各主管機關中程施政計畫內之各項中、長程個案計畫，應由各主管機

  關依行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法之規定擬編。


	 
	第二十三條 

	 
	  
	  各主管機關所整編之中、長程個案計畫，屬於政府公共建設計畫、科技發展計

  畫及重要社會發展計畫範圍者，無論係新興計畫，或係修正已奉行政院核定有

  案之計畫，均應列明優先順序，並可隨時依各該類計畫先期作業實施要點規定

  ，逐案送經建會、國科會、研考會分別會同財政部、行政院公共工程委員會（

  以下簡稱工程會）、主計處等有關機關審查。經完成審查程序後，即由經建會

  、國科會、研考會逕行函報行政院核定。

	 
	第二十四條 

	 
	  
	  凡經列入各主管機關中程施政計畫內之中、長程個案計畫，如屬於公共工程及

  各類房屋建築之興建，應確實依行政院所定政府公共工程計畫與經費審議作業

  要點之規定，並送工程會審查；在未獲得工程會之書面專業審查意見前，計畫

  審議程序視為未完成。

	 
	第二十五條 

	 
	  
	  有關公共建設、科技發展及社會發展個案計畫之擬編，應加強財務規劃，對於

  具自償性者，須列明自償比率；並須對所需經費及其成本效益詳加評估。其中

  屬重要公共工程建設應先徵詢民間投資意願，並製作替代方案，俾供選擇。

	      第六章   年度計畫預算之配合及整編 

	 
	第二十六條 

	 
	  
	  各主管應參酌已核定個案計畫之情形，在其獲配各年度歲出概算額度範圍內，

  配合擬達成之年度施政目標，本零基預算精神，重行檢討各項新興或延續性計

  畫，並排列優先順序後，依各年度總預算編製作業規定，編製歲出概算，函報

  行政院。

	 
	第二十七條 

	 
	  
	  經建會、國科會及研考會，應依行政院核定各主管機關年度歲出概算額度，就

  各該主管機關歲出概算內所編列屬於公共建設、科技發展及重要社會發展計畫

  部分，分別檢討是否符合原訂之編報指導原則及其優先順序之排列情形，並依

  年度預算編製作業所定時程，函送主計處。

  前項各計畫之編列情形，如經經建會、國科會及研考會檢討結果不符編報指導

  原則，或優先順序有排列不當者，應先協商各主管機關予以調整修正，如協調

  未能獲致共識，應加具建議修正意見，併送主計處。

	 
	第二十八條 

	 
	  
	  主計處接獲前條各類計畫先期審議機關函送之審議結論，連同對各主管機關基

  本需求及一般性計畫之檢討結果，應就整體情勢加以分析，並考量年度施政方

  針及施政計畫之編定情形，擬具處理意見彙整提報行政院年度計畫及預算審核

  會議核議。

	      第七章   附則 

	 
	第二十九條 

	 
	  
	  中程計畫預算與年度預算作業有關日程及書表格式，由主計處定之。

	 
	第三十條 

	 
	  
	  本辦法自發布日施行。


附件三  重大公共建設計畫執行成效評估報告相關作業要點
重大公共建設計畫執行成效評估報告相關作業要點

一、依據

(一)「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第15點第2項規定：「中長程個案計畫執行完成後，應就其實施成效作成總結評估報告」。

(二)本會98年11月2日管字第0980005196號函有關本會98年10月23日召開「公共建設中長程個案計畫結案成效評估報告編製事宜」會議紀錄中之會議結論。

二、實施範圍
(一)經本會「政府公共建設計畫先期作業」審議之重大公共建設計畫、振興經濟擴大公共建設投資計畫及其他以特別預算執行之公共建設計畫，其執行期程屆滿之計畫。
(二)以將於98及99年度屆期之計畫先行試辦。

三、執行成效評估報告內容格式

(一)執行成效評估報告內容格式如下(如附件)：

1.計畫執行成效評估報告摘要表

2.前言(計畫緣起、目標…等)
3.計畫內容及歷次計畫修訂

4.計畫執行情形

(1)重點工作項目

(2)經費編列及分年支用情形（含年度預算數、實支數、保留數及繳庫數）

5.重要成果及效益分析

(1)重要成果

(2)績效指標達成及差異分析

6.財務計畫執行及檢討分析

7.執行中遭遇困難及因應對策

8.後續維運計畫及經費來源

9.綜合檢討意見

(二)合併提報之計畫執行成效評估報告應檢附計畫名稱一覽表。

四、辦理流程及時程

(一)計畫執行機關：於計畫期程屆滿之次年度2月底前依規定格式完成計畫執行成效評估報告送該管中央主管機關。計畫執行機關得彙整所屬同一次類別屆期計畫，合併提報。計畫之執行若有協辦機關，協辦機關應提前15日函報計畫執行機關。

(二)中央主管機關：對計畫執行機關提出之執行成效評估報告研提意見於3月底前函送經建會，並副知財政部、主計處、研考會、工程會。中央主管機關得彙整所屬同一次類別屆期計畫，合併提報。

(三)經建會：

(1)各部會提送執行成效評估報告由經建會管考處收件，並依業務分工送相關主辦處及財務處（財務處研提意見逕送主辦處彙辦）。

(2)經建會主辦處於4月底前研提綜合意見送經建會管考處彙辦，並得視需要邀集財政部、主計處、研考會、工程會及相關機關開會討論或函請表示意見。

(3)經建會管考處彙整後陳請經建會副主任委員邀集財政部、主計處、研考會、工程會及相關機關討論後，於5月底前陳報行政院。

(四)相關作業流程圖，如圖1。

五、中央主管機關及本會主辦處研提意見

中央主管機關、財政部、主計處、研考會、工程會及本會主辦處、財務處依下列項目，研提意見：

(1) 總體目標達成

(2) 計畫及預算執行

(3) 重要成果及績效指標

(4) 財務計畫及後續營運檢討

(5) 遭遇困難及因應對策

(6) 綜合建議。












圖1  辦理執行成效檢討報告相關作業流程圖

附件

○○○○○○○○○計畫

執行成效評估報告
○○○部會局處

○年○月
壹、公共建設計畫執行成效評估報告摘要表

	計畫名稱
	

	主管機關
	

	執行機關
	

	所屬次類別
	

	計畫期程(最後修訂)
	

	計畫內容

(最後修訂)
	

	計畫執行情形
	

	重要成果及

效益分析
	

	財務計畫執行及

檢討分析
	

	執行中遭遇困難與

因應對策
	

	後續維運計畫及

經費來源
	


貳、前言(計畫緣起、目標…等)
(文字說明)
參、計畫核定內容及歷次修訂原因

(文字說明)

	最初

核定
	核定文號
	

	
	計畫期程
	

	
	計畫經費
	

	
	計畫內容
	

	第○次修正
	核定文號
	

	
	計畫期程
	

	
	計畫經費
	

	
	計畫內容
	


肆、計畫執行情形

一、重點工作項目

(文字說明)

二、經費編列及分年支用情形（含年度預算數、實支數、保留數及繳庫數）

(文字說明)
	年度
	經費來源
	可支用預算
	預算使用

	
	
	年度預算
	以前年度
保留數
	實支數
	保留數
	繳庫數
	工程

預付款

	年
	中央公務
	
	
	
	
	
	

	
	中央特別
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	

	年
	中央特別
	
	
	
	
	
	

	
	中央公務
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	

	年
	中央公務
	
	
	
	
	
	

	
	中央特別
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	

	年
	中央公務
	
	
	
	
	
	

	
	中央特別
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	

	合計
	中央公務
	
	
	
	
	
	

	
	中央特別
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	總計
	
	
	
	
	
	


註：請視計畫期程增減年度欄位。
伍、重要成果及效益分析

一、重要成果

(文字說明)

二、績效指標達成及差異分析

(文字說明)
陸、財務計畫執行及檢討分析

(文字說明)
柒、執行中遭遇困難及因應對策

(文字說明)
捌、後續維運計畫及經費來源

(文字說明)
玖、綜合檢討意見

一、計畫執行機關意見

(文字說明)

二、中央主管機關意見

(文字說明)
附件四  研商「公共建設計畫年度需求超過中程概算額度」相關事宜會議紀錄

壹、時間：(一)98年10月20日上午9時30分

(二)98年10月22日上午9時30分

貳、地點：本會610會議室

參、主席：黃副主任委員萬翔

肆、出席單位及人員：詳簽到簿

伍、主辦單位簡報：(略)                 紀錄：林淑瑛、王瀞怡

陸、部會發言重點

一、財政部

(一)行政院與主計處考量國內外經濟情勢、國家整體建設目標，透過「總體資源供需估測模型」推估年度收支規模，本部即據以盡力籌應，政府99-102年財政政策已採「量出為入」、「功能財政」導向之做法。

(二)本部已擬訂「政府公共建設計畫相關配套財源規劃原則」，提供各部會提報計畫配套財源規劃之參據，各部會可在強化公共建設計畫之長程財務規劃、運用基金預算策略、提高財務自償性減輕公務預算需求等方面，審酌提出計畫。

(三)本部原則尊重行政院主計處及經建會權責。建議各部會提報新興計畫時，本於下列原則規劃：

1.將不具自償性或民間無意願參與者，朝向多目標功能整合、異業結合、基金預算等策略方式規劃辦理，儘量鼓勵民間投資以利用民間財源。

2.應以經費長期需求觀念來規劃，而非以年度需求觀念作規劃。

3.計畫之初即需考量經費需求與執行力(含人力及組織)之配合，並落實品質管理。

另外，請確實檢討已核定計畫分年經費需求、保留款、執行力等問題，考量不符效益計畫之退場機制等，將其資源釋出予新興計畫。

二、行政院主計處

(一)行政院核定4年中程概算額度係在各年採滾動式檢討，目前因受景氣影響稅收並無成長，在年度舉債上限為15%，及100年度「財政收支劃分法」修法須釋出財源挹注地方之前提下，稅出規模若欲擴增，將面臨更嚴峻的挑戰，故100年度公共建設額度可能至多僅為99年度1,100餘億元之規模，特別預算100及101年也只剩1,500多億元，此資訊提供各部會編擬預算參考。

(二)至於政府推動重大政策和重大計畫應有相關配套財源規劃一節，在年度總預算預期無法成長下，實有困難。請各部會於研提新興計畫時，確依「預算法」第34條、中長程個案計畫編審要點規定，掌握成本效益分析、財源籌措、資金運用及排列優先順序、落實零基預算精神，並搭配既定計畫應有退場機制等原則。

(三)在考量分配整體資源之公平性原則下，本處對各部會提出年度需求之成長比例均同，惟經建會可於審議階段配合整體施政方向決定各次類別經費之成長(遞減)比率或優先順序。

(四)98年度有公務預算，又有擴大公共建設投資計畫及莫拉克風災二類特別預算要執行，請各部會考量執行率，避免保留款太多遭受物議。

三、各部會：因應「年度需求超過中程概算及中央公共建設額度」相關解決措施簡報(詳附表一、二)。
柒、會議結論

一、財政部、主計處之說明、各部會之「因應年度需求超過中程概算及中央公共建設額度相關解決措施」，均洽悉；連同本會所提「審議作業未來做法初步構想」，本會將加以整理、彙總，據以擬訂相關作業辦法(含流程、時程等)後，函請各相關部會據以配合辦理。

二、上述作業辦法，併同本會就「經濟成長層面」、「政府財政負擔層面」對100年度重大公共建設(中央公務)預算額度需求之建議，將送財政部、主計處作為行政院核定100年度公共建設概算額度之參考。

三、各相關部會在瞭解政府目前財政負擔狀況後，面對供給面的困窘，請各部會在需求面上，審慎檢視主管計畫，在反映施政重點下，除依本會「審議作業未來做法初步構想」及各部會所提因應措施外，應注入儲備計畫觀念、重視財務計畫、發揮創意，如跨區、跨領域規劃、異業結合等，以提高自償率和計畫效益，並本撙節原則，檢討計畫執行情形、計畫優先順序等，確實檢討計畫之需求，期在有限資源下創造資源分配最大效益。

四、請財主單位於檢討財政收支劃分法及中央對地方政府補助辦法時，針對現有制度予以檢討修正。屬地方事物本應由地方政府辦理者，若地方政府未能辦理，由中央編列預算執行者，應考慮將經費移撥中央，以資合理。

五、各計畫應確實掌握執行率，未來除依規定上網填報進度外，應及早發現問題、解決問題，有長期落後者，本會將邀請來會簡報、協助協調解決。

六、未來為使部會提出之需求與實際需求儘量一致，俾資源作最有效運用，對於執行大幅落後及將經費繳回國庫者，仍請工程會亦加以督核管考。

捌、散會

附表一

	各部會提出解決措施重點(10月20日)

	
	提報新興計畫時
	辦理

年度先期作業時
	需求超過中程概算額度之因應

	1.內政部
	1.與施政計畫及政府所推動之重大政策相結合，並確實檢討需求性。
2.檢討現有機關預算額度能否納入，並具體提報遞補性的預算需求來源。

	1.考量是否符合政府重大政策或急迫性來排定優先順序，分為I、Ⅱ、Ⅲ類排序。
2.考量計畫執行能量，包括預算執行率、年度目標達成情形、年度保留款。
3.機關初審時依行政院匡列經費額度，依前列原則排定優先順序，額度以匡列數增加20%為上限。
	1.移由特別預算編列2項，計286億元

2.移由基金辦理2項，計2億元。

3.超支部分，請經建會就國家整體發展需求，採競合方式評估核列。

	2.交通部
	1.交通建設工程如未依計畫完工，將無法發揮整體效益，致資源投資浪費。建議新興計畫之核定應審慎考量政府財政資源的配置與規劃。 

2.行政院未來核定新興計畫時，可考慮將每一年度核定各部會相關計畫的總經費需求控制在當年度公共建設預算核列數，俾逐年縮短經費需求及預算供給的差異。
	1.將經費需求分為必要性需求與可彈性調配需求(新興計畫未報院核定前，原則不得提報必要性需求)。
2.由行政院規定各次類別年度預算的基本額度(例如以上一年度該次類別預算的80%為基本額度)，在該基本額度範圍內，授權由各部會就已核定計畫的必要性需求作分配。

3.可彈性調配的需求，排列優先順序，並依照最後核定的預算規模，依優先順序決定那些計畫要優先增加經費。
	

	經濟部
	1.依施政之迫切性及必要性審議計畫。
2.依計畫之可行性及妥適性審議經費。
3.經費未超過中程概算則納入。
4.經費超過中程概算則移緩濟急。
	1.於主計處匡列經濟部年度預算額度內，依計畫優先順序及年度經費實際需求調整因應。
2.如未獲核列足額需求數，則視需要延長計畫期程及修正中長程計畫。
	

	4.農委會
	加強檢視其重要性與急迫性，如確有必要辦理者，依照相關規定與程序，提送行政院核定。


	配合中程概算額度，檢討既有計畫之執行率與效益，如為重要施政項目者，優先配置經費，若執行進度較差，且相關審核及規劃時程冗長者，則減列其經費。
	優先順序指標擬定原則：

1.最優先：已核定重大公共建設計畫，包括總統重要政見、愛台12建設、6大新興產業、各部會具政策性、指標性等。

2.次優先：已核定之重大公共建設計畫，未能納入中程概算者。

3.可延後辦理：較無急迫性者，如土地取得尚未完成，政策方向有待檢討者。

	5.文建會
	1.加強計畫之審核：
(1)依「行政院文化建設委員會補助直轄市及縣（市）政府興建文化設施作業要點」，進行地方政府提報計畫之審核。

(2)刻正進行「以區域整合觀點評估縣市興建文化設施可行性評估」研究，明年4月可建立一套客觀的評估機制。  

2.依原則排定順序：
  依循前述總統重要政見、愛台12建設、6大新興產業、具政策性、指標性等原則進行審查。 
	1.要求各主辦單位確實檢討計畫執行情形，並依實際需求及進度編列經費。
2.評估計畫執行單位可執行預算之能力，並衡酌其實際需求，核實修正預算。  

3.取得主計處逐年擴增本會年度預算的共識後，考慮調整部份計畫為年度常態計畫。
	依下列原則，排定計畫之優先順序：
(1)計畫為推動總統重要政見、愛台12建設有關者最優先

(2)計畫為推動列為行政院 6大新興產業之文創產業有關者為次優先

(3)本會政策性、指標性重大計畫列為再次優先

	6.教育部
	1.強化新興計畫之規劃、檢核及審議作業，核實編列預算
2.計畫額度總量管制，檢討全部舊有計畫維持原規模或予縮減。

3.訂定各計畫績效指標，第2年起進行檢視及據以調整預估需求。
	1.強化新興計畫之規劃、檢核及審議作業，核實編列預算
2.計畫額度總量管制，檢討全部舊有計畫維持原規模或予縮減。

3.訂定各計畫績效指標，第2年起進行檢視及據以調整預估需求。
	優先順序指標擬定原則：本部12項計畫皆為I 類，以公務預算編列之已核定重大公共建設計畫。 

	7.國科會
	未提
	未提
	檢討調整經費需求數為44.333億元。

	8.海巡署
	未提
	未提
	排列計畫優先順序，依核列辦理。


附表二

	各部會提出解決措施重點(10月22日)

	
	提報新興計畫時
	辦理

年度先期作業時
	需求超過中程概算額度之因應

	1.體委會
	將考量本會「中程概算額度」編列計畫經費，並配合調整計畫時程。
	本會將依「體育次類別」公共建設額度進行審查。
	

	2.中研院
	未來將依據經建會建議處理原則，以院為單位，檢討全部計畫之優先順序，並預為準備年度提報計畫。
	建議依工程階段、工程預定進度百分比，提高或降低概算額度。

	

	3.故宮
	
	將依計畫執行情形，務實修正需求數，戮力縮減財政缺口。
	檢討修正「國立故宮博物院南部院區籌建計畫」，延長執行期程，紓緩預算不足壓力。

	4.衛生署
	有關計畫優先排序部分，建議於辦理年度先期作業時，一併處理。
	1.對於跨部會之公共建設計畫，建議應細分計畫項目後，所需經費再由各負責部會提出或匡列。
2.對於自籌經費且不屬該部會列管之公共建設計畫，建議免送該類別主管機關審議及提報。
	為利各項計畫之管理，對於計畫調整之規範與方式，建議由計畫管考單位(如研考會、工程會)統一訂定，以利各部會遵循。

	5.新聞局
	就新、舊計畫進行通盤檢討，排列優先順序。擬採先期規劃、可行性研究等，俟計畫確定可行後再進行綜合規劃、細部規劃，於報院核定後確定執行時程。
	於限期前提出年度公共建設計畫及經費需求，提送次類別主辦機關彙辦。俟行政院核定年度公共建設額度後，據以執行各項計畫。
	「國家影視中心興建計畫」擴大為影視匯流，用地條件需重新評估，完成期程由103年12月延至105年12月

	6.財政部
	新興計畫之提出先予分類並排列優先順序，且將所有新、舊計畫通盤檢討，提出全部計畫之優先順序表。
	每年辦理先期作業時，就已核定之計畫優先排列。


	

	7.原民會
	無
	盡量與中程施政計畫額度同
	

	8.研考會
	
	
	未超過額度

	9.環保署
	將提出河川及海洋水質維護改善計畫及環境品質監測之後續計畫，並配合政策研擬生質能源及生態社區等相關新興計畫。
	如年度需求超過中程概算，各項計畫經費將依通過總金額及本署重點工作項目在通過總金額下進行調整。
	

	10.退輔會
	
	
	僅一項計畫

	11.客委會
	
	100年度之需求數建議務必核列，以避免影響100年完工後正式開園之目標。
	


附件五  行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點
 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點

97年11月18日行政院院授研綜字第0972260980號函訂定，並自98年1月1日生效
98年4月17日行政院院授研綜字第09822604301號函修正
98年9月30日行政院院授研綜字第0982261366號函修正
一、行政院所屬各部、會、行、處、局、署、院、省政府及省諮議會(以下簡稱各機關)中長程個案計畫編審作業，依本要點規定辦理。
二、本要點所稱中長程個案計畫，係指長程個案計畫及中程個案計畫。
前項各種計畫之定義如下：
（一）長程個案計畫：以業務功能別，依據長程施政目標，訂定期程超過六年之個案計畫。
（二）中程個案計畫：以業務功能別，依據各機關中程施政計畫，並配合長程個案計畫，訂定期程為二年至六年之個案計畫。
三、各機關應擬訂中長程個案計畫之事項如下： 
（一）依基本國策及國家中長程施政目標應規劃事項。
（二）依國家整體及前瞻發展需要應規劃事項。
（三）依機關任務及中長程施政目標應規劃事項。
（四）依有關法令規定應規劃事項。
（五）依民意及輿情反映應規劃事項。
（六）依上級指示或會議決定應規劃事項。
（七）配合相關計畫應規劃事項。
（八）其他重要施政事項。
四、各機關中長程個案計畫作業，分由業務主辦單位研擬計畫初稿，研考(計畫)單位辦理統籌、協調及研議事項。
五、中長程個案計畫之擬訂，應參酌本機關資源能力，事前蒐集充分資料，進行內外環境分析及預測，設定具體目標，進行計畫分析，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，訂定實施策略、方法及分期(年)實施計畫。
前項相關作業，得諮詢專家、學者、相關機關或團體意見。
六、中長程個案計畫內容如下：
（一）計畫緣起
1、依據。
2、未來環境預測。
3、問題評析。
（二）計畫目標
1、目標說明。
2、達成目標之限制。
3、預期績效指標及評估基準。
（三）現行相關政策及方案之檢討
（四）執行策略及方法
1、主要工作項目。
2、分期（年）執行策略。
3、執行步驟(方法)與分工。
（五）期程與資源需求
1、計畫期程。
2、所需資源說明。
3、經費來源及計算基準。
4、經費需求（含分年經費）。
（六）預期效果及影響。
（七）附則
1、替選方案之分析及評估。
2、有關機關配合事項。
3、中長程個案計畫自評檢核表（如附表）。
4、其他有關事項。
中長程個案計畫應進行性別影響評估。
中長程個案計畫應納入碳中和概念，優先選列節能減碳指標。
中長程個案計畫屬公共工程或房屋建築部分之計畫，應優先採用生態工法，並敘明採用生態工法之預期效果及影響。
中長程個案計畫屬延續性者，應詳細評估前期計畫績效，列於第一項第三款所定現行相關政策及方案之檢討中。
七、中長程個案計畫，應由該機關副首長召集有關單位進行自評後，報請該機關首長或行政院核定。
前項自評作業，得諮詢專家、學者、相關機關或團體意見，並應填列中長程個案計畫自評檢核表，納入計畫書。
八、重要中長程個案計畫應報行政院核定。
經行政院核定之重要中長程個案計畫應公開登載於機關網頁。
前二項所稱重要中長程個案計畫如下： 
（一）計畫涉及重大政策變更者。
（二）計畫涉及數個機關職掌，需行政院協調者。
（三）計畫所需經費無法於行政院核定之歲出概算額度範圍內支應者。
（四）其他需行政院政策核定者。
九、重要中長程個案計畫審議作業分工如下： 
（一）社會發展計畫(含行政資訊計畫)：由行政院研究發展考核委員會(以下簡稱研考會)會同行政院主計處（以下簡稱主計處）等有關機關審議後報行政院核定。
（二）公共建設計畫：由行政院經濟建設委員會(以下簡稱經建會)會同主計處等有關機關審議後報行政院核定。
（三）科技發展計畫：由行政院國家科學委員會(以下簡稱國科會)會同主計處等有關機關審議後報行政院核定。
前項社會發展計畫、公共建設計畫及科技發展計畫之範圍，由研考會會同經建會及國科會擬訂，報行政院核定。
十、中長程個案計畫審議事項如下：
（一）計畫需求：政策指示、民意及輿情反映。
（二）計畫可行性：計畫目標、財務、技術、人力、營運管理可行性。
（三）計畫協調：權責分工、相關計畫之配合。
（四）計畫效果(益)：社會效果、經濟效益、成本效益比。
（五）計畫影響：國家安全影響、社會經濟影響、自然環境影響。
前項審議事項之評估分項，得由各機關視計畫性質訂定，並配賦適當權重。
十一、各機關之中長程個案計畫，有下列情形之一者，應予修正： 
（一）因中程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。
（二）因執行進度嚴重落後或無具體成效，致原計畫無法如期完成。
（三）因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。
十二、各機關之中長程個案計畫，有下列情形之一者，應予廢止： 
（一）因機關組織或任務變更，致原計畫無法繼續執行。
（二）因政府財政困難致原計畫未能實施。
（三）因情勢變更，原計畫已無執行必要或已無法執行。
十三、前二點之修正或廢止，應依原核定之程序辦理。
十四、中長程個案計畫之修正內容，應包括下列各項： 
（一）環境變遷檢討。
（二）需求重新評估。
（三）計畫及預算執行檢討。
（四）計畫修正理由說明。
（五）修正目標。
（六）修正內容、分年實施計畫及資源需求。
十五、中長程個案計畫應納入年度施政計畫辦理，並逐年檢討其績效，必要時得修正或廢止。
中長程個案計畫執行完成後，應就其實施成效作成總結評估報告。
十六、中長程個案計畫之擬訂及審議，應於年度施政計畫先期作業審查前三個月完成。但因應緊急重大政策需要者，不在此限。
年度施政計畫先期作業及概算審查，亦應將中長程個案計畫項目優先核列。
十七、各機關中長程個案計畫應採網路編審作業，其作業規範由研考會會同經建會等相關機關另定之。
十八、直轄市政府及各縣(市)政府中長程個案計畫編審作業，得參照本要點另定作業規定。

附件六 行政院所屬各機關辦理重要公共建設計畫土地取得經費審查應注意事項
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附件七  預算法(節錄1至54條)
預算法 
( 中華民國97.05.14 修正 )
	      第一章   總則 

	第一條 

	  
	  中華民國中央政府預算之籌劃、編造、審議、成立及執行，依本法之規定。

  預算以提供政府於一定期間完成作業所需經費為目的。

  預算之編製及執行應以財務管理為基礎，並遵守總體經濟均衡之原則。

	第二條 

	  
	  各主管機關依其施政計畫初步估計之收支，稱概算；預算之未經立法程序者，

  稱預算案；其經立法程序而公布者，稱法定預算；在法定預算範圍內，由各機

  關依法分配實施之計畫，稱分配預算。

	第三條 

	  
	  稱各機關者，謂中央政府各級機關；稱機關單位者，謂本機關及所屬機關，無

  所屬機關者，本機關自為一機關單位。

  前項本機關為該機關單位之主管機關。

  各級機關單位之分級，由中央主計機關定之。

	第四條 

	  
	  稱基金者，謂已定用途而已收入或尚未收入之現金或其他財產。基金分左列二

  類：

  一、普通基金：歲入之供一般用途者，為普通基金。

  二、特種基金：歲入之供特殊用途者，為特種基金，其種類如左：

  （一）供營業循環運用者，為營業基金。

  （二）依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者，為債務基金。

  （三）為國內外機關、團體或私人之利益，依所定條件管理或處分者，為信託

        基金。

  （四）凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。

  （五）有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金。

  （六）處理政府機關重大公共工程建設計畫者，為資本計畫基金。

  特種基金之管理，得另以法律定之。

	 第五條 

	 

  
	  稱經費者，謂依法定用途與條件得支用之金額。經費按其得支用期間分左列三種：

  一、歲定經費，以一會計年度為限。

  二、繼續經費，依設定之條件或期限，分期繼續支用。

  三、法定經費，依設定之條件，於法律存續期間按年支用。

  法定經費之設定、變更或廢止，以法律為之。

	 第六條 

	 

  
	  稱歲入者，謂一個會計年度之一切收入。但不包括債務之舉借及以前年度歲計

  賸餘之移用。

  稱歲出者，謂一個會計年度之一切支出。但不包括債務之償還。

  歲入、歲出之差短，以公債、賒借或以前年度歲計賸餘撥補之。

	 第七條 

	   
	  稱未來承諾之授權者，謂立法機關授權行政機關，於預算當期會計年度，得為

  國庫負擔債務之法律行為，而承諾於未來會計年度支付經費。

	第八條 

	  
	  政府機關於未來四個會計年度所需支用之經費，立法機關得為未來承諾之授權。

  前項承諾之授權，應以一定之金額於預算內表達。

	第九條 

	  
	  因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出者，應於預算書中列表說

  明；其對國庫有重大影響者，並應向立法院報告。


	第十條 

	  
	  歲入、歲出預算，按其收支性質分為經常門、資本門。

  歲入，除減少資產及收回投資為資本收入應屬資本門外，均為經常收入，應列

  經常門。

  歲出，除增置或擴充、改良資產及增加投資為資本支出，應屬資本門外，均為

  經常支出，應列經常門。

	第十一條 

	  
	  政府預算，每一會計年度辦理一次。

	第十二條 

	  
	  政府會計年度於每年一月一日開始，至同年十二月三十一日終了，以當年之中

  華民國紀元年次為其年度名稱。

	第十三條 

	  
	  政府歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還，均應

  編入其預算。並得編列會計年度內可能支付之現金及所需未來承諾之授權。

	第十四條 

	  
	  政府歲入之年度劃分如左：

  一、歲入科目有明定所屬時期者，歸入該時期所屬之年度。

  二、歲入科目未明定所屬時期，而定有繳納期限者，歸入繳納期開始日所屬之

      年度。

  三、歲入科目未明定所屬時期及繳納期限者，歸入該收取權利發生日所屬之年

      度。

	第十五條 

	  
	  政府歲出之年度劃分如左：

  一、歲出科目有明定所屬時期者，歸入該時期所屬之年度。

  二、歲出科目未明定所屬時期，而定有支付期限者，歸入支付期開始日所屬之

      年度。

  三、歲出科目未明定所屬時期及支付期限者，歸入該支付義務發生日所屬之年

      度。

	第十六條 

	  
	  預算分左列各種：

  一、總預算。

  二、單位預算。

  三、單位預算之分預算。

  四、附屬單位預算。

  五、附屬單位預算之分預算。

	第十七條 

	  
	  政府每一會計年度，各就其歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移

  用及債務之償還全部所編之預算，為總預算。

  前項總預算歲入、歲出應以各單位預算之歲入、歲出總額及附屬單位預算歲入

  、歲出之應編入部分，彙整編成之。

  總預算、單位預算中，除屬於特種基金之預算外，均為普通基金預算。

	第十八條 

	  
	  左列預算為單位預算：

  一、在公務機關，有法定預算之機關單位之預算。

  二、在特種基金，應於總預算中編列全部歲入、歲出之基金之預算。

	第十九條 

	  
	  特種基金，應以歲入、歲出之一部編入總預算者，其預算均為附屬單位預算。

  特種基金之適用附屬單位預算者，除法律另有規定外，依本法之規定。

	第二十條 

	  
	  單位預算或附屬單位預算內，依機關別或基金別所編之各預算，為單位預算之

  分預算或附屬單位預算之分預算。


	第二十一條 

	  
	  政府設立之特種基金，除其預算編製程序依本法規定辦理外，其收支保管辦法

  ，由行政院定之，並送立法院。

	第二十二條 

	  
	  預算應設預備金，預備金分第一預備金及第二預備金二種：

  一、第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額

      百分之一。

  二、第二預備金於總預算中設定之，其數額視財政情況決定之。

  立法院審議刪除或刪減之預算項目及金額，不得動支預備金。但法定經費或經

  立法院同意者，不在此限。

  各機關動支預備金，其每筆數額超過五千萬元者，應先送立法院備查。但因緊

  急災害動支者，不在此限。

	第二十三條 

	  
	  政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒

  借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移

  充資本支出之財源。

	第二十四條 

	  
	  政府徵收賦稅、規費及因實施管制所發生之收入，或其他有強制性之收入，應

  先經本法所定預算程序。但法律另有規定者，不在此限。

	第二十五條 

	  
	  政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資之行為。

  違背前項規定之支出，應依民法無因管理或侵權行為之規定請求返還。

	第二十六條 

	  
	  政府大宗動產、不動產之買賣或交換，均須依據本法所定預算程序為之。

	第二十七條 

	  
	  政府非依法律，不得於其預算外增加債務；其因調節短期國庫收支而發行國庫

  券時，依國庫法規定辦理。

	      第二章   預算之籌劃及擬編 

	第二十八條 

	  
	  中央主計機關、中央經濟建設計畫主管機關、審計機關、中央財政主管機關及

  其他有關機關應於籌劃擬編概算前，依左列所定範圍，將可供決定下年度施政

  方針之參考資料送行政院：

  一、中央主計機關應供給以前年度財政經濟狀況之會計統計分析資料，及下年

      度全國總資源供需之趨勢，與增進公務及財務效能之建議。

  二、中央經濟建設計畫主管機關應供給以前年度重大經濟建設計畫之檢討意見

      與未來展望。

  三、審計機關應供給審核以前年度預算執行之有關資料，及財務上增進效能與

      減少不經濟支出之建議。

  四、中央財政主管機關應供給以前年度收入狀況，財務上增進效能與減少不經

      濟支出之建議及下年度財政措施，與最大可能之收入額度。

  五、其他有關機關應供給與決定施政方針有關之資料。

	第二十九條 

	  
	  行政院應試行編製國富統計、綠色國民所得帳及關於稅式支出、移轉性支付之

  報告。

	第三十條 

	  
	  行政院應於年度開始九個月前，訂定下年度之施政方針。

	第三十一條 

	  
	  中央主計機關應遵照施政方針，擬訂下年度預算編製辦法，呈報行政院核定，

  分行各機關依照辦理。


	 
	第三十二條 

	 
	  
	  各主管機關遵照施政方針，並依照行政院核定之預算籌編原則及預算編製辦法

  ，擬定其所主管範圍內之施政計畫及事業計畫與歲入、歲出概算，送行政院。

  前項施政計畫，其新擬或變更部分超過一年度者，應附具全部計畫。

	 
	第三十三條 

	 
	  
	  前條所定之施政計畫及概算，得視需要，為長期之規劃擬編；其辦法由行政院

  定之。

	 
	第三十四條 

	 
	  
	  重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效

  益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並

  送立法院備查。

	 
	第三十五條 

	 
	  
	  中央主計機關依法審核各類概算時，應視事實需要，聽取各主管機關關於所編

  概算內容之說明。

	 
	第三十六條 

	 
	  
	  行政院根據中央主計機關之審核報告，核定各主管機關概算時，其歲出部分得

  僅核定其額度，分別行知主管機關轉令其所屬機關，各依計畫，並按照編製辦

  法，擬編下年度之預算。

	 
	第三十七條 

	 
	  
	  各機關單位預算，歲入應按來源別科目編製之，歲出應按政事別、計畫或業務

  別與用途別科目編製之，各項計畫，除工作量無法計算者外，應分別選定工作

  衡量單位，計算公務成本編列。

	 
	第三十八條 

	 
	  
	  各機關單位補助地方政府之經費，應於總預算案中彙總列表說明。

	 
	第三十九條 

	 
	  
	  繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度

  之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。

	 
	第四十條 

	 
	  
	  單位預算應編入總預算者，在歲入為來源別科目及其數額，在歲出為計畫或業

  務別科目及其數額。但涉及國家機密者，得分別編列之。

	 
	第四十一條 

	 
	  
	各機關單位預算及附屬單位預算，應分別依照規定期限送達各該主管機關。

各國營事業機關所屬各部門或投資經營之其他事業，其資金獨立自行計算盈虧

者，應附送各該部門或事業之分預算。

各部門投資或經營之其他事業及政府捐助之財團法人，每年應由各該主管機關就

以前年度投資或捐助之效益評估，併入決算辦理後，分別編製營運及資金運用計

畫送立法院。

政府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產

而成立之財團法人，每年應由各該主管機關將其年度預算書，送立法院審議。

	 
	第四十二條 

	 
	  
	  各主管機關應審核其主管範圍內之歲入、歲出預算及事業預算，加具意見，連

  同各所屬機關以及本機關之單位預算，暨附屬單位預算，依規定期限，彙轉中

  央主計機關；同時應將整編之歲入預算，分送中央財政主管機關。


	 
	第四十三條 

	 
	  
	  各主管機關應將其機關單位之歲出概算，排列優先順序，供立法院審議之參考

  。

  前項規定，於中央主計機關編列中央政府總預算案時，準用之。

	 
	第四十四條 

	 
	  
	  中央財政主管機關應就各主管機關所送歲入預算，加具意見，連同其主管歲入

  預算，綜合編送中央主計機關。


	 
	第四十五條 

	 
	  
	  中央主計機關將各類歲出預算及中央財政主管機關綜合擬編之歲入預算，彙核

  整理，編成中央政府總預算案，並將各附屬單位預算，包括營業及非營業者，

  彙案編成綜計表，加具說明，連同各附屬單位預算，隨同總預算案，呈行政院

  提出行政院會議。

  前項總預算案歲入、歲出未平衡時，應會同中央財政主管機關提出解決辦法。

	 
	第四十六條 

	 
	  
	  中央政府總預算案與附屬單位預算及其綜計表，經行政院會議決定後，交由中

  央主計機關彙編，由行政院於會計年度開始四個月前提出立法院審議，並附送

  施政計畫。

	 
	第四十七條 

	 
	  
	  各機關概算、預算之擬編、核轉及核定期限以及應行編送之份數，除本法已有

  規定者外，由行政院定之。

	      第三章   預算之審議 

	 
	第四十八條 

	 
	  
	  立法院審議總預算案時，由行政院長、主計長及財政部長列席，分別報告施政

  計畫及歲入、歲出預算編製之經過。

	 
	第四十九條 

	 
	  
	  預算案之審議，應注重歲出規模、預算餘絀、計畫績效、優先順序，其中歲入

  以擬變更或擬設定之收入為主，審議時應就來源別決定之；歲出以擬變更或擬

  設定之支出為主，審議時應就機關別、政事別及基金別決定之。

	 
	第五十條 

	 
	  
	  特種基金預算之審議，在營業基金以業務計畫、營業收支、生產成本、資金運

  用、轉投資及重大之建設事業為主；在其他特種基金，以基金運用計畫為主。

	 
	第五十一條 

	 
	  
	  總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日

  前由總統公布之；預算中有應守秘密之部分，不予公布。

	 
	第五十二條 

	 
	  
	  法定預算附加條件或期限者，從其所定。但該條件或期限為法律所不許者，不

  在此限。

  立法院就預算案所為之附帶決議，應由各該機關單位參照法令辦理。

	 
	第五十三條 

	 
	  
	總預算案於立法院院會審議時，得限定議題及人數，進行正反辯論或政黨辯論。

各委員會審查總預算案時，各機關首長應依邀請列席報告、備詢及提供有關資料

，不得拒絕或拖延。

	 
	第五十四條 

	 
	  
	  總預算案之審議，如不能依第五十一條期限完成時，各機關預算之執行，依下

  列規定為之：

  一、收入部分暫依上年度標準及實際發生數，覈實收入。

  二、支出部分：

  （一）新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。

        但依第八十八條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。

  （二）前目以外之計畫得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支。

  三、履行其他法定義務之收支。

  四、因應前三款收支調度需要之債務舉借，覈實辦理。


第55-100條請上主計處網站下載
附件八  中央對直轄市及縣（市）政府申請計畫型補助款補助之處理原則
行政院  函 

發文日期：中華民國九十二年八月一日

發文字號：院授主忠六字第０九二０００四九三七號

主旨：檢送「中央對直轄市及縣(市)政府申請計畫型補助款補助之處理原則」一份，並自即日起生效，請查照轉知。

說明：為利中央政府各主管機關落實「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第十四條，有關對直轄市、縣(市)政府申請計畫型補助案件，應審核其有無完成先期規劃作業與所有應行配合辦理事項，並應按補助事項性質，訂定明確與客觀之審核標準，及以透明、公開方式進行審查；另對補助事項之核定，應以競爭程序進行評比，選擇效益較優之計畫予以補助等規定，爰訂定「中央對直轄市及縣(市)政府申請計畫型補助款補助之處理原則」作為依據。

正本：行政院秘書處、內政部、國防部、財政部、教育部、經濟部、交通部、行政院國家科學委員會、行政院農業委員會、行政院衛生署、行政院環境保護署、行政院研究發展考核委員會、行政院經濟建設委員會、行政院文化建設委員會、行政院原住民族委員會、行政院體育委員會、行政院客家委員會、行政院公共工程委員會、台灣省政府、福建省政府

副本：審計部、行政院法規委員會、行政院主計處第一局、行政院主計處會計作業小組、行政院主計處中部辦公室、行政院主計處秘書室、台北市政府、高雄市政府、台灣省二十一縣市政府、金門縣政府、連江縣政府、行政院公報編印小組(請刊登)、主計月報社(請刊登)(以上均含附件) 

中央對直轄市及縣（市）政府申請計畫型補助款補助之處理原則
中華民國九十二年八月一日行政院院授主忠六字第０九二０００四九三七號函
修正時間中華民國92.08.01
一、　為辦理「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第十四條第一項各款規定，特訂定本處理原則。
二、  中央政府各主管機關對直轄市、縣(市)政府申請補助事項，除下列情形外，應依本處理原則之規定辦理：

(一)支應災害或重大緊急事項。

(二)經中央政府各主管機關核定並已執行之延續性計畫項目。

(三)配合中央重大政策或建設且經行政院核定應於一定期限內完成之計畫項目。
三、  中央政府各主管機關於確定次一年度對直轄市、縣(市)政府計畫型補助款之補助項目後，應就各該補助項目與其審查及評比標準通知直轄市、縣(市)政府，並請  其於一定期限內提出計畫申請補助。
直轄市、縣(市)政府如逾期提出申請或提出之計畫經通知應補送相關資料而逾期補送者，中央主管機關得拒絕受理。
四、  中央各主管機關對於直轄市、縣(市)政府申請屬公共建設之計畫型補助款時，應先審核是否具有民間參與空間，如具民間參與空間但未採用民間參與者，得不予補助，如採用民間參與辦理者，可優先就其自償率不足部分給予相對比例之補助。
五、　中央政府各主管機關對直轄市、縣(市)政府依前二點規定申請之補助計畫，應成立計畫評比小組負責審查及評比作業。

前項計畫評比小組於辦理審查及評比相關作業時，得邀請專家、學者共同參與。
六、  計畫之審查及評比標準應包括下列項目：

(一)申請補助事項之先期規劃作業及應行配合辦理事項之辦理情形。

(二)申請補助之事項如屬工程性計畫，應先完成基本設計。

(三)以前年度計畫及預算執行情形。

(四)所提計畫之可行性及預期效益。

(五)以前年度與中央政策配合程度。

(六)直轄市、縣(市)政府應負擔經費之財源籌措及相關財務計畫規劃情形。

(七)其他依中央政府各主管機關年度施政需要應列入審查及評比之項目。
七、  計畫評比小組對於直轄市、縣(市)政府申請之補助計畫，應按補助項目別，依下列程序進行審查及評比作業：

(一)應就各直轄市、縣(市)政府所提補助計畫內容依前點所列之審查及評比標準進行審查。

(二)審查時，得視實際需要邀請申請之直轄市、縣(市)政府列席說明。

(三)審查完成後，應就各直轄市、縣(市)政府所提計畫評定成績並排列優先順序，其中優先順列之排列，應儘量避免同一序位有多項計畫並列之情形。

前項審查成績及優先順序排列結果應以書面通知申請之直轄市、縣(市)政府。
八、　中央政府各主管機關預估對直轄市、縣(市)政府次一年度計畫型補助款各補助項目之補助額度後，應按補助項目別，就直轄市、縣(市)政府所提計畫依前點排列之優先順序依序分配補助經費直至補助額度全數分配完畢為止。
中央政府各主管機關應將前項分配結果依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第十五條第二項規定，於會計年度開始四個月前通知受補助之直轄市、縣(市)政府列入其地方預算。
九、  中央政府各主管機關對於直轄市、縣(市)政府依前點規定所獲分配之計畫型補助款，應就其計畫及預算執行情形訂定管考規定，並切實督導考核。直轄市、縣(市)政府如有違反「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第十五條第三項規定者，中央政府各主管機關得予停撥其補助款。

中央政府各主管機關對下列之計畫型補助款，得依第七點排列之優先順序，就原未獲補助之計畫項目依序遞補予以補助：

(一)依前項規定停撥之補助款，且經通知受補助之直轄市、縣(市)政府限期改善仍未改善者。

(二)直轄市及縣(市)政府未依規定期限或進度執行之補助款，且經通知其限期改善仍未改善者。

(三)經直轄市及縣(市)政府實際執行結果所產生之賸餘款。

(四)中央於年度進行中辦理之追加或特別預算所增列之補助款，但不包括第二點各款所列之事項。
十、  中央政府各先期作業審議機關，依各該先期作業實施要點審查中央政府各主管機關所提計畫型補助款之補助項目及額度時，應將其依本處理要點第二點至第六點規定之相關辦理情形納入審查範圍，並作為核定各該計畫型補助款額度之參據。
十一、中央政府各主管機關對於符合「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第十五條第四項第一款規定之補助款，所辦理之審查、評比與補助經費分配及管考作業，分別準用本處理原則第四點至第七點與第八點第一項及第九點規定。
十二、本處理原則如有未盡事宜者，中央政府各主管機關得依實際執行需要另訂補充規定。
	機關名稱
	計 畫 名 稱
	建     議     事     項

	中央研究院
	國家生技研究園區開發計畫
	99年度經費俟計畫奉院核定後始得動支，並請中研院於98年12月底前完成計畫報核程序。

	新聞局
	國家影視中心興建計畫
	請新聞局加強98年度預算執行進度，99年度經費俟個案計畫及99年度執行計畫奉院核定後始得動支。

	國立故宮博物院
	國立故宮博物院南部院區籌建計畫
	請故宮確實檢討改善缺失，加強協調管控作業並儘速提報修正計畫， 99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支。

	文化建設委員會
	數位科技與文化創意產業整合發展計畫
	1、 本計畫工作項目宜納入文化創意產業發展計畫ㄧ併推動，俾利推動效益之呈現。

2、 99年度經費俟執行計畫奉院核定後，始得動支。

	
	安平港歷史風貌園區計畫
	請文建會於計畫結束後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	文化創意產業發展第二期計畫
	1、 請文建會配合六大新興產業之推動修正計畫。

2、 99年度經費俟個案計畫及99年度執行計畫奉院核定後始得動支。 

	
	文化機構發展計畫
	1、 請文建會加強審核及督導，另為提升服務內容及品質，建議可與觀光旅遊業結合，串聯週邊景點，達成文化觀光之多元目標。

2、 請文建會嚴予管控執行進度，如因工程延誤未達預定目標，請行政院工程會查明議處。

	
	台灣生活美學運動計畫
	請文建會與地方政府人員宣導積極推動，以提升國民美感素養、創照美感城市環境、啟動美學文化。

	
	屏東縣演藝廳興建計畫
	1、 請文建會嚴格管控開工時程，籌建期間亦請給予屏東縣政府必要之輔導與協助，並請督導其執行進度。

2、 有關地方自籌款部分請屏東縣政府配合進度如數編列預算。

	
	國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫
	99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請主辦機關加強控管計畫時程，俾利如期如質完成。


	
	流行音樂中心計畫
	本計畫因土地取得問題、政策方向調整，導致
進度落後，北部流行音樂中心計畫至97年12月31日始奉院核定，請文建會確實檢討改善缺失，加強協調管控作業，俾如期如質辦理完成。

	
	衛武營藝術文化中心興建計畫
	請文建會嚴予管控執行進度，如因工程延誤未達預定目標，請行政院工程會查明議處。

	
	大台北新劇院興建計畫
	本計畫因推動方式幾經變更，已有延宕，務請文建會確實完成99年工作進度，以達101年完工、102年營運之目標。

	
	軍事法院暨檢察署興建工程籌建計畫
	請文建會協調國防部，控管執行進度，並於計畫結束兩個月內提出提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	臺中大都會歌劇院興建計畫
	本案請臺中市政府確實檢討流標原因，俾儘速動工。

	
	海洋文化及流行音樂中心計畫
	請文建會務必加強協調管控作業，俾如期如質辦理完成。

	
	歷史與文化資產維護發展第二期計畫
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支。

	原住民族委員會
	原住民族部落遷建計畫
	一、99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請原民會於98年12月底前完成計畫報核程序。

二、請原民會做好居民意願調查，例如遷建用地取得、使用變更、原部落公共設施配置及融資處理等，優先選擇具急迫性之部落加速推動，並建立遷村之相關原則、機制及辦法，俾為其他部落遷村之依據。
三、另為落實照顧原住民生活政策，請原民會研究由遷建居民自力建屋之方案。

	
	原住民族部落永續發展造景計畫
	1、 本案工程地點之選取，除考量實際需求、公平性及均衡性等，請原民會同時將原鄉地區之民意納入參考，以增加工程之可行性及原住民主體性。另為吸引大陸觀光客來台體驗部落風情，可考量選擇具示範性之地點加速推動。

二、99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支，並請原民會於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	
	三、本案工程務請配合行政院推動「綠色能源產業」之政策要求，並結合原住民相關產業及生活環境等，發揮整體效益。

	
	東部永續發展綱要計畫
	請原民會督促地方政府加速辦理先期規劃，並請各地方政府掌握在地原住民文化特色、市場需求、人才培育、地方參與及經營管理等重要因素。

	
	原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫
	ㄧ、請原民會督促各縣市政府加速執行，並請於98年12月底前完成修正計畫報核程序。

二、99年度經費俟修正計畫奉院核定後始得動支，另為落實照顧原住民生活，於工程發包時，請原民會要求承攬廠商儘量僱用原住民。

	
	邵族文化傳承及發展實施計畫
	請原民會審慎考量邵族及當地民意需求，相關工程設計及施工務期符合行政院推動「綠色能源產業」政策（包含綠色環境、工法及材料等）。

	
	原住民族地區部落水資源規劃及供水第3期（99-102年）計畫
	99年度經費俟計畫奉院核定後始得動支，並請原民會於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施中長程計畫
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支，並請原民會於98年12月底前完成計畫報核程序。

	體育委員會
	改善國民運動環境計畫
	1、 請體委會審慎通盤考量有關興建數量、地點之勘選及財務計畫之可行性，以避免有閒置或政府資源浪費等情形發生。

2、 建請體委會審核個案計畫時，依下列事項優先給予補助：

（一)申請補助計畫應先進行「公共建設促參預評估」，具初步可行者，所需經費得於補助款之規劃費項下支應。

（二)訂定「優先補助原則」，營運管理機制健全可行且可永續經營者（含委託民間經營可行性），優先補助。

3、 99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支，並請體委會於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	國家運動設施整體興設計畫-南北園區設置計畫(第一期)
	為避免興建場館閒置，請體委會訂定具體管理維護機制。

	客家委員會
	臺灣客家文化中心-六堆園區
	請客委會建立嚴謹控管機制並設置查核點，對於營運時程應預為籌謀，俾利計畫順利推動。

	
	客家文化生活環境營造計畫
	ㄧ、請客委會確實以協助與輔導地方政府辦理客家聚落保存及人文歷史保存營造計畫等為主，屬零散各地之小型工程，不予補助，以整合資源。
二、有關聚落保存再利用、修復名人故居與歷史建築及其維護管理等工作，應由客委會邀集相關部會成立跨部會推動小組，發揮整合型效益。
三、對於客家聚落保存及客家館舍營運等工作請客委會確實建置輔導性制度，俾利永續維運，發揮應有目標功能。

	
	
	

	
	臺灣客家文化中心-苗栗園區
	請客委會建立嚴謹控管機制並設置查核點，對於營運時程應預為籌謀，俾利計畫順利推動。

	內政部主管
	都市更新推動計畫
	請內政部主動勘選適合辦理之地區，並研擬有效之推動策略，另中央都市更新基金辦理部分，應儘速規劃並參酌國外推動經驗，建立有效之執行機制，加速推動，以提升都市整體環境與品質。

	
	臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫
	建議本計畫之評比及實施比照振興經濟擴大公共建設投資計畫，責成受補助縣市採用符合環保之綠色工法、材料及設計，且相關「綠色內涵」經費以不低於補助經費10%為原則辦理，並納為追蹤考核項目，以落實永續建設及節能減碳之目標。

	
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	1、 請內政部依地方政府之財政能力核予不同之補助比率，且最高補助比率不得超過90%。

2、 99年度經費須俟執行計畫奉院核定後始得動支，並請於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	新市鎮開發計畫
	1、 本案請依行政院秘書長96年2月13日院臺建字第0960004549號函核示，研議維持原新市鎮都市計畫，採多元開發方式之可行性。

2、 請內政部加速已開發土地之銷售（租），並採促進民間投資方式辦理已開發地區及後期開發地區建設。

	
	東部永續發展綱要計畫
	1、 請內政部加強花蓮洄瀾雙心計畫及台東雙新一軸計畫之執行、品質管控及相關計畫之整合。

二、99年度應集中資源辦理花蓮洄瀾之心、南北濱親海計畫、七星潭風貌營造計畫，以
及台東海濱公園、森林公園、鐵道藝術村
整體規劃、人本交通環境建置等重點項目。

	
	
	

	
	
	

	
	村里集會所活動中心興建及修繕4年專案計畫
	本計畫請內政部納入「老人及身心障礙福利設施興建及修繕中程個案計畫」中公立或公設民營老人福利機構修繕及充實設施設備與縣市、

	
	
	鄉鎮市老人文康機構修繕2項工作項目，並請於98年12月底前完成修正計畫及99年度執行計畫之提報作業。

	
	農村社區土地重劃六年(98-103年)示範計畫
	建議內政部針對農村社區居民之負擔、辦理重劃程序及開發許可審查機制等，宜予檢討釐清，並研擬相關改進措施及法令之修訂。

	
	烏日中部行政中心興建計畫
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支。

	
	臺南市五條港再生計畫
	1、 請台南市政府依據行政院決議，儘速完成以前年度中央政府（含交通部及內政部營建署）補助款結算作業，並依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，達百分之三十規劃設計階段，提送相關必要圖說、總工程經費概算及基本資料表至送內政部依程序送行政院工程會審議。

2、 為利後續工作順利推動，請內政部儘速檢討計畫執行情形，必要時修正計畫重新報院核定。

	
	提升山地鄉消防救災效能3年中程計畫
	ㄧ、99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支，並請原民會積極協助內政部加速推動，及早展開前置作業，務期於101年底前完成相關設施建置及部落防災訓練。
二、相關工程施作之工法及材料，應比照振興經濟擴大公共建設投資計畫，採用符合環保之綠色工法、材料及設計，且相關「綠色內涵」經費以不低於補助經費10%為原則。

	
	臺北都會區快速道路系統整體發展計畫
	請內政部督促地方政府確實依進度編足配合款，俾利整體工程如期如質完工。

	
	桃園航空城客運園區聯外道路計畫
	請內政部督導地方政府儘速完工，99年底提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	入出國及移民資訊系統整合更新再造計畫
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支。

	
	安平港歷史風貌園區計畫
	本案應於計畫結束後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	我國大陸礁層調查計畫
	請内政部加速辦理，務必於計畫期程內完成。

	
	墾丁國家公園建設及管理計畫
	取得土地經費俟整體土地徵購之解決方案報核後始得動支。

	
	太魯閣國家公園計畫
	本計畫應持續強化交通管理、遊程與同一地旅遊人數管制規劃、大眾運輸轉乘措施，以減輕陸客大量來台後中橫公路之交通負荷及環境生態衝擊。

	
	金門國家公園計畫
	本案軍事據點接收前，應先進行整體規劃與定位，並考量取得與維護成本後適當篩選。

	
	陽明山國家公園計畫
	取得土地經費俟整體土地徵購之解決方案報核後始得動支。

	
	國家公園永續發展計畫
	請內政部積極推動成立自然研究中心及建立研究員制度，以利國家公園相關保育工作正常化。

	
	海洋國家公園計畫
	本案有關評估設立綠島、北方三島及基隆嶼、澎湖南方島嶼等島嶼型或海洋型國家公園，請內政部儘速提出具體成果及建議。

	教育部主管
	國土保育計畫-臺大實驗林管理處
	請臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處於計畫期程結束（99年度）後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	國土保育計畫-興大林管處
	請中興大學實驗林管理處於計畫期程結束（99年度）後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	創造偏鄉數位機會推動計畫(97-100年)
	本計畫建置之數位機會中心，應加強導入民間資源，請教育部持續追蹤各機會中心之營運成效，並建立一套合理之退場機制，使其朝向自給自足及永續經營為目標。 

	
	國立臺南大學七股校區興建計畫
	一、本計畫應依行政院94年11月15日函核示原則，研提修正計畫（包括財務計畫、建築工程經費分擔、興建期程等)。

二、99年度經費俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請教育部於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	閱讀植根與空間改造：98~101年圖書館創新服務
	本計畫係推動公共圖書館活力再造為主，應明確訂定補助原則、優先順序，並將無障礙空

	
	發展計畫
	間、消防安全等納入規劃考量。

	
	國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫
	1、 請教育部妥善規劃本案之營運管理，避免投資閒置浪費。

2、 99年度經費俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	南瀛天文教育園區整體規劃計畫
	本計畫宜同步規劃週邊區域觀光景點、文化、產業等特色，俾提升教育園區參觀人次、營收及再訪率。

	
	國立臺灣大學法律學院暨社會科學院第二期新建工程計畫
	本計畫施工期間宜考量師生安全，並請教育部加強督導施工品質。

	
	國立陽明大學附設醫院興建案
	請教育部督導陽明大學妥為規劃醫院空間、診間及病房分布。並依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」相關規定辦理。

	
	國立成功大學醫學院附設醫院擴建計畫
	請成功大學於計畫結束後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	經濟部主管
	湖山水庫工程計畫
	本案攸關雲林地區民生、工業用水，甚或地層下陷問題，故請經濟部督促所屬加速推動。

	
	板新地區供水改善計畫二期工程
	請經濟部督促所屬積極推動，務必於核定期程內完工通水。

	
	集集共同引水工程後續計畫
	本案涉及南投縣政府須配合辦理之營運管理系統，目前雖規劃循民間參與方式辦理，惟遲未進行，請經濟部與該縣政府積極聯繫辦理進度，以避免原訂目標未能達成。

	
	桃竹地區新興水源開發（桃園海水淡化廠）
	請經濟部98年度依進度完成總顧問遴選作業，並辦理民間參與桃園海水淡化廠公告招商作業，以利民間機構99年進行興建作業。

	
	深層海水資源利用及產業發展實施計畫
	1、 99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請經濟部於98年12月底前完成計畫報核程序。

2、 請經濟部加速趕辦，俾利如期如質完工；至執行完畢後，請研提整體結案報告函報行政院經建會。

	
	離島地區供水改善計畫
	請經濟部督促各離島政府積極趕辦。

	
	台北水源特定區保育實施計畫
	經濟部應明訂「水源保育與回饋費」一定比率做為保育之用，未訂定相關辦法前，所需經費暫由本計畫或水利建設相關經費支應。

	
	高屏大湖工程計畫
	1、 本計畫中溪北砂石專用道為本計畫附屬工程，不宜在計畫未獲立法院支持以前貿

	
	
	然先行動工。

2、 請經濟部進一步檢討後，決定是否修正計畫。

	
	海岸環境營造計畫（98~103年）
	為充實海岸防災減災及水文觀測等基本資料，請經濟部於未來辦理修正計畫時，檢討納入水文觀測工作項目。

	
	區域排水整治及環境營造計畫（98~103年）
	為減緩地層下陷，請經濟部於未來辦理修正計畫時，檢討納入地下水保育相關工作項目。

	
	二仁溪河道廢棄物清理實施計畫
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支，並請經濟部於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	中興新村高等研究園區 –經濟部
	99年度經費須俟籌設計畫奉院核定後始得動支。


	
	楠梓榮塑園區計畫
	ㄧ、請經濟部督導加工出口區管理處，針對本楠梓園區開發期程、經費、績效指標及老舊廠房更新計畫等予以控管。

二、本案應於計畫結束後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	興建高雄世貿展會中心
	請經濟部國貿局依行政院核定修正計畫之意見辦理。

	
	U9401石化事業部三輕更新投資計畫
	請經濟部確實督導中油公司有效控制施工品質、工安及環保等，掌控進度確保投資效益。

	
	第七輸變電計畫
	99年度經費俟計畫奉院核定後始得動支。

	
	新竹生物醫學園區計畫-公共建設部份(產業及育成中心)
	本案「臨床醫學中心」及「產業及育成中心」之預算編列機關請國科會儘速協調確認， 99年度經費所需經費須俟執行計畫報院核定後始得動支。

	交通部主管
	建置高快速公路整體路網交通管理系統
	請交通部於計畫結束後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫
	請交通部提出有關高鐵聯外道路建設進度與高鐵新增車站設站時程之檢討報告陳報行政院。

	
	東西向快速公路後續計畫(營建署執行)
	本案請交通部及內政部督促所屬務必如期如質完工，並於99年底提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	國道6號南投段建設計畫
	本計畫應於計畫結束後兩個月內提出整體結案報告函報行政院經建會，另其中舊正及北山交流道部分應於99年底前完工。

	
	東西向快速公路台南關廟線台南仁德段建設計畫
	請交通部督促所屬務必如期如質完工，並於99年底提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	國道二號拓寬工程
	1、 請交通部依行政院97年4月24日函核示，儘速完成修正計畫報院核定。

二、請交通部督促高公局趕辦，除南桃園交流道至大湳交流道主線拓寬路段於101年5月完工外，其餘路段期能於100年底前完工通車。

	
	增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華系統交流道工程
	ㄧ、請交通部依行政院97年9月5日函核示，針對本修正計畫案尚未奉行政院核定，即逕行以高於原核定經費金額辦理發包、未依規定提送行政院工程會審議等疏失，及未來具體改進措施等議題提送檢討報告陳報行政院，並釐清相關行政責任，積極辦理。

二、請交通部督促所屬如期如質完工，並於99年底提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	臺17線高雄林園至雙園大橋拓寬改善計畫
	請交通部督促所屬如期如質完工，並於99年底提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	東西向快速公路北門玉井線中山高至台1線路段建設計畫
	請交通部依行政院98年5月22日函示意見，覈實檢討並追究責任。並請於99年底前提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	西濱快速公路跨布袋港南航道橋及梧棲匝道工程計畫
	本計畫期程至100年度，請交通部公路總局加速推動辦理。

	
	台26線旭海至安朔段改善計畫
	請交通部於100年度先期作業計畫審議前附帶提送本案進度及工程檢討報告。

	
	公路公共運輸發展計畫
	1、 本計畫之推動應落實下列原則：

（一）市場應有區隔並設定具挑戰性目標。

（二）應加強公共運輸服務之準點率。

（三）全面檢討並合理整併或縮減服務性與偏遠路線。

（四）協助地方政府進行公共運輸整體規劃及跨區合作提案。

（五）落實績效補貼制度。
二、99年度經費須俟執行計畫報院核定後始得動支，並請於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	
	

	
	台9線花東公路第三期拓寬計畫
	請交通部於工程施作前，對於原有省道解編及協調接養等事宜與地方政府達成共識並取得承諾。

	
	東岸聯外道路新建工程計畫
	一、請交通部配合96年核定之基隆港整體規劃及發展計畫，重新檢討計畫目標及內容於98年12月底前報院核定。

二、99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支。

	
	聯合大學新舊校區聯外道路工程
	本案經費分攤比例請比照東西向快速道路聯路之補助原則，由苗栗縣政府分擔全額用地費及12%工程費。並請交通部於計畫結束後2個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫
	99年度經費須俟執行計畫報院核定後始得動支，請交通部於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	中橫公路台8線及台8甲線上谷關至德基路段便道搶
通計畫
	ㄧ、請交通部於計畫結束後2個月內提出整體結案報告函報行政院經建會。
二、請交通部妥為因應施工期間遭遇汛期問題及完工後之通行管制課題，以確保計畫成效。

	
	
	

	
	台2丙線興建及改善計畫
	本案請交通部加速辦理，提高執行能量，並將整體計畫儘速報院備查。

	
	東西向快速公路交流道連絡道改善計畫(公路總局部分)
	請交通部於99年底提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	縣市政府老舊及受損橋梁整建計畫
	ㄧ、請交通部依行政院98年6月19日函示，儘速於98年12月底前完成計畫報核程序。
二、99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支。

	
	
	

	
	桃園航空城客貨運園區聯外道路系統第二期計畫
	請交通部儘速於98年底前將計畫報院審議。

	
	高雄港聯外高架道路計畫
	請交通部依行政院函核示，配合高雄港區整體

	
	
	發展及營運計畫，本撙節原則，妥適研提綜合規劃報告書（含建設計畫及財務計畫）報院，在綜合規劃未奉核定前，不得編列建設經費。

	
	配合河川治理計畫需辦理橋梁工程
	ㄧ、99年度經費須俟執行計畫奉院核定後始得動支，請交通部於98年12月底前完成計畫報核程序。
二、本案需辦理橋梁建請納入河川治理計畫及水患治理計畫內整體規劃，並研析橋梁改建經費額度、來源及期程。

	
	
	

	
	縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫
	99年度經費須俟整體計畫奉院核定後始得動支。

	
	公路建設綜合規劃設計作業
	ㄧ、本案交通部尚未提出中程計畫，如經評估無提出需要，後續年度不列入公共建設計
畫辦理。
二、99年度經費須俟執行計畫奉院核定後始得動支，請交通部於98年12月底前完成計畫報核程序。

三、請交通部於計畫結束後兩個月內提出整體結案評估報告函報行政院經建會。

	
	
	

	
	國道高速公路（通車路段）橋梁耐震補強工程
	99年度經費應俟建設計畫奉院核定後始得動支經費，請交通部於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	國道1號增設銅鑼交流道工程
	99年度經費應俟可行性研究與建設計畫奉院核定後始得動支，請交通部於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	台鐵林邊溪橋改善計畫
	本案修正計畫尚未奉核，請交通部依行政院98年6月函核示內容檢討辦理。

	
	台北都會區大眾捷運系統工程計畫─內湖線
	99年度經費俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	臺鐵東線購置城際及區間客車計畫
	1、 請交通部整併相關購車計畫為「台鐵整體購置及汰換車輛計畫」，並於98年12月底前完成報核程序，至99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支。

二、另請交通部於計畫結束後兩個月內提出整體結案評估報告函報行政院經建會。

	
	台北都會區大眾捷運系統工程計畫─新莊線、蘆洲支線
	為便於日後審議參考，請臺北市政府提出計畫決標狀況，並請行政院工程會協助查明個案審議後之實際工程經費。

	
	台北都會區大眾捷運系統工程計畫─松山線
	請臺北市政府依照原核列計畫內容儘速補足配合款，且99年度中央分攤款須配合執行能量，俟臺北市政府編足分攤經費5億元後始可動支。

	
	臺鐵深澳支線營運復駛計畫
	請交通部於計畫結束後兩個月內提出整體結案評估報告函報行政院經建會。

	
	高雄都會區捷運網(高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線路網)建設計畫
	本案已屆計畫期程(97年10月)，請交通部儘速於98年12月底前完成計畫修正陳報行政院核定，至99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支。

	
	台鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫（基隆–苗栗段）
	ㄧ、請交通部檢視與特別預算編列之「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」重複之處，應於98年12月底前完成計畫修正，至99年度經費須俟修正計畫奉院核定後

	
	
	始得動支。

二、請補充已完成及未來預設新站之運量並增加人次指標後併同修正計畫報院核定。

	
	員林市區鐵路高架化計畫
	請交通部儘速辦理地上物拆遷作業並督促彰化縣政府編列配合款。

	
	臺北機廠遷建建設計畫
	ㄧ、請交通部督促臺鐵局儘速完成土地補償作業，並針對計畫內容與行政院94年7月核定內容不同之處，於98年12月底前完成修正計畫陳報行政院核定。

二、99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支。

	
	高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫
	一、有關本案工程完工後地方政府遲未接管維護管理問題，請高鐵局儘速研擬解決對策。

二、請交通部應將特定區土地開發儘速與特區定位結合，研議土地開發策略，並積極招商、加強促銷，俾達成原定財務規劃目標。

	
	臺鐵高雄–屏東潮州捷運化建設計畫
	本案因屏東市區鐵路高架案尚未通過環評，雙軌電氣化細部設計及用地取得等均未完成，致影響高雄鐵路地下化之高雄機檢段搬遷作業，請交通部儘速檢討工程進度並提出因應措施，如確有工程延誤等問題，應儘速提報修正計畫。

	
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫-土城線延伸頂埔
	1、 為免影響後續工程，請交通部與台北縣政府協商解決頂埔派出所共構工程及用地取得問題，並請該縣政府研議由台北市捷運局併案發包。

2、 請交通部督促台北縣政府儘速籌措用地費及自償性經費，並與台北市捷運局研議加速推動之作法，至99年度經費須俟該
縣政府編列地方配合款後再行動支。

	
	
	

	
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_環狀線建設計畫(第1階段)
	1、 請台北縣政府儘速完成都市計畫變更作業，俾利土地取得及後續土地開發籌措建設經費。

2、 請交通部督促台北縣政府積極籌措用地費及自償性經費。

	
	建設南北高速鐵路計畫
	請交通部先行釐清政府應辦事項內容，必要時先辦理結案，再提出新計畫依程序報核。

	
	高速鐵路後續工程建設計畫
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支。

	
	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫
	ㄧ、請交通部依行政院核示請臺中市政府儘速辦理相關土地取得作業，並確定環評部分是否需補辦相關程序，另有關營運資金50億元之籌措及大眾運輸接駁網，請於98年底前研提具體措施並提報辦理進度，並請督促臺中市政府編列相當之地方配合款。
二、99年度經費須俟營運資金之籌措方式及大眾運輸接駁網完成規劃並陳報行政院核定後始得動支。

	
	
	

	
	軌道運輸系統規劃先期作業
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支，並請交通部儘速於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	臺南市區鐵路地下化工程
	99年度經費須俟計畫奉院核定後始得動支，並請交通部儘速於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_信義線東延段
	99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請交通部儘速於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_萬大-中和-樹林線(第一階段)
	99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請交通部儘速於98年12月底前完成計畫報核。

	
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_1、2、3期
	1、 本案於97年辦理先期作業審議時已明訂98年度起不再編列相關經費，如確有經
費需求，應先釐清屬政府應付款項或營運單位應付權責，並循程序完成計畫修正報核程序。

二、本案已過計畫年期，請交通部督促台北市政府應提結案報告，說明經費編列及支用情形，包括敘明中央補助款及地方自籌經費之編列及支用項目，至所提後續保固費用等經費需求，請併同提報捷運基金財務狀況是否能支應現行相關營運及重置成本等說明。

	
	
	

	
	中部國際機場第一期工程擴建計畫
	請交通部儘速完成修正計畫報核程序。

	
	臺北商港物流倉儲區填海造地-第1期圍堤工程計畫
	請交通部督促所屬務必如期如質完工，並於99年底提出整體結案報告函報行政院經建會。

	
	高雄港洲際貨櫃中心第一
期工程計畫
	1、 本計畫如需修正，99年度經費須俟修正
計畫奉院核定後始得動支，並請交通部於98年12月底前完成計畫報核程序。

2、 請於99年底提出整體結案評估報告函報行政院經建會。

	
	水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫
	99年度經費須俟未來整體規劃及計畫奉院核定後始得動支。

	
	臺東市富岡港交通船專用碼頭工程計畫
	一、99年度經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請交通部於98年12月底前完成計畫報核程序。
二、請交通部於99年底提出整體結案評估報告函報行政院經建會或評估計畫退場之機制。

	
	
	

	
	災害性天氣監測與預報作業建置計畫
	99年度經費俟計畫奉院核定後始得動支。

	
	東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫
	東北角暨宜蘭海岸國家風景區為國際觀光及陸客重重點參訪地區，應強化來台觀光遊程與同一地旅遊人數管制規劃，避免對珍貴觀光資源造成衝擊，影響旅遊品質。

	
	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫
	1、 請交通部協調基隆市政府將和平島等地區逐步納入國家風景區範圍，以提升當地遊憩品質及整體遊程之連貫。

2、 北海岸及觀音山國家風景區為國際遊客及陸客重點參訪地區，應強化來台觀光遊程與同一地旅遊人數管制規劃，避免對珍貴觀光資源造成衝擊，影響旅遊品質。

	
	日月潭國家風景區建設計畫
	日月潭國家風景區為國際遊客及陸客重點參訪地區，應強化來台觀光遊程與同一地旅遊人數管制規劃，以確保接待品質及服務機能。

	
	阿里山國家風景區建設計畫
	阿里山公路沿線景點建設仍過於零星分散，應擇定具吸引力之景點集中投資，延長遊客停留時間，避免遊客集中於阿里山森林遊樂區。

	
	東部海岸國家風景區建設計畫
	東部海岸國家風景區97年度遊客量呈現負成長，請交通部觀光局針對遊客需求與遊憩定位等整體檢討，並強化服務機能。

	
	参山國家風景區建設計畫
	大甲溪沿線之谷關與梨山地區之景觀建設，應適切引導相關業者避開土石流高潛勢溪流等危險地區。

	
	澎湖國家風景區建設計畫
	澎湖國家風景區為國際遊客及陸客重點參訪地區，應強化來台觀光遊程與同一旅遊人數管制規劃，以確保接待品質及服務機能。

	
	馬祖國家風景區建設計畫
	請交通部觀光局檢討增加北竿芹璧等具國際觀光吸引力之景點建設與品質提昇，並辦理馬祖地區傳統建築聚落風貌保存與活化使用，輔

	
	
	導當地產業再生，完成整體規劃、審查原則、實施要點、運作機制等前置作業。

	國家科學委員會主管
	中部科學園區建設計畫
	1、 請國科會儘速修正「科學工業園區管理局作業基金財務計畫（93-106年）」，陳報行政院核定後據以修正經費。

	
	
	二、本計畫內工程項目及經費，請確實依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，送行政院工程會審議。

	
	南部科學工業園區建設計畫
	1、 請國科會儘速修正「科學工業園區管理局作業基金財務計畫（93-106年）」，陳報行政院核定後據以修正經費。
2、 本計畫工程內容及經費，請確實依照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，送行政院工程會審議。

	
	新竹科學工業園區開發建設計畫
	1、 請國科會儘速修正「科學工業園區管理局作業基金財務計畫（93-106年）」，陳報行政院核定後據以修正經費。
2、 本計畫工程內容及經費，請確實依照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，送行政院工程會審議。

	
	中興新村高等研究園區 –國科會
	99年度經費須俟籌設計畫奉院核定後始得動支，若行政院核定之籌設計畫確定99年度需辦理用地徵收，請國科會先行動支俟以後年度再行補辦預算。

	
	設立國立中科實驗高級中學
	99年度經費俟計畫奉院核定後始得動支，並請國科會於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	新竹生物醫學園區計畫-公共建設部分
	本案「臨床醫學中心」及「產業及育成中心」之預算編列機關請國科會儘速協調確認，有關99年度經費所需經費須俟執行計畫奉院核定後始得動支。

	農業委員會主管
	加強農田水利建設
	一、本計畫相關工程項目包括「農田水利渠道及設施相關構造物更新改善」及「早期農地重劃區農水路更新改善」等，建議與特別預算相關計畫協調整合施作。

二、請農委會農田水利處協同經濟部水利署考量本計畫以後年度之實際需求，於98年底
前檢討並提出整體計畫函報行政院經建會。

	
	
	

	
	推動農村再生中程計畫
	99年度原規劃辦理之「獎勵集村興建農舍」非屬本計畫範疇，請農委會刪除該項工作項目。

	
	整體性治山防災
	99年度經費須俟99年度執行計畫奉院核定後始得動支，並請農委會於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	漁業多元化經營建設
	本案有關補助地方政府部分，請農委會依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」相關規定辦理。

	
	台南縣台灣蘭花生物科技園區
	1、 為配合政府發展精緻農業政策，請農委會儘速執行第4、5期蘭花園區開發，將本園區建構為蘭花全球運籌中心，以發揮最大效益。
二、99年度經費應俟修正計畫奉院核定後始得動支。

	
	
	

	
	籌建國家水產生物種原庫-台東支庫
	99年度經費應俟修正計畫奉院核定後始得動支，並請農委會於98年12月底前完成計畫報核程序。

	
	2010臺北國際花卉博覽會推動計畫
	一、本計畫原規劃設置15座展館及相關硬體設施，除流行館確定由遠東集團負責規劃興建及營運管理外，其餘14座展館及設施請臺北市政府提出具體之後續管理、維護及運用方案，以避免興建完成後閒置浪費。

二、請臺北市政府加強本案各項工程進度之時效性，以利花博會於99年11月順利開幕，帶動我國花卉產業之發展。

	
	東部永續發展綱要計畫
	請農委會加速建置與推廣本案有機農業之驗證及產銷制度，並結合觀光行銷，強調民眾參與花海景觀長廊、保健及香草作物產銷輔導等作業。

	衛生署主管
	防疫中心新建工程
	1、 請衛生署督促疾病管制局充分依行政院秘書長98年2月11日函示，有關園區内防疫中心部份，考慮移於桃園地區設置之可行性。

2、 99年度所需經費須俟修正計畫奉院核定後始得動支。

	
	新竹生物醫學園區計畫-公共建設部份
	請國科會儘速協調確認規劃興建「臨床醫學中心」及「產業及育成中心」之預算編列機關，並修正計畫於98年12月底前循行政程序報院核定，至99年度經費俟修正計畫奉院核定後始得動支。

	
	金門綜合醫療大樓興建計畫
	99年度經費俟計畫奉院核定後始得動支，並請衛生署於98年12月底前完成計畫報核程序。

	退輔會主管
	安養機構功能調整及資源共享設施環境營造中程計畫
	請退輔會本撙節原則辦理，並允當控管執行進度及品質。

	環境保護署主管
	一般廢棄物資源循環推動計畫
	99年度經費須俟執行計畫報院核定後始得動支。

	
	鼓勵民間參與垃圾焚化灰
	99年度經費俟修正計畫報院核定後始得動支，

	
	渣再利用推動計畫
	並請環保署於98年12月底完成計畫報核程序。

	
	環境品質監測發展計畫
	本案應於99年底提出整體結案評估報告函報行政院經建會。

	
	營造永續優質環境衛生計畫
	99年度經費俟執行計畫報院核定後始得動支，並請環保署於98年12月底完成計畫報核程序。

	海岸巡防署主管
	強化海巡編裝發展方案
	請海巡署嚴格控管發包前各項準備作業，務依預訂時程完成發包。


附件十  政府公共工程計畫與經費審議作業要點
中華民國89.12.27行政院台89工字第35828號函公布

中華民國91.06.14行政院院臺工字第0910022108號函修正核定

中華民國92.04.14行政院院臺工字第0920018915號函修正核定

一、為健全公共工程計畫及經費有關技術及成本估算之審議機制，發揮工程專業審議功效，有效推動中央政府各機關公共工程計畫，並落實永續經營、維護生態環境及民間參與公共建設之政策目標，特訂定本要點。
二、本要點所稱公共工程計畫如下：

(一)各機關依「中央政府中程計畫預算編製辦法」（以下簡稱中程預算編製辦法）與「政府公共建設計畫先期作業實施要點」、「政府科技計畫先期作業實施要點」及「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」（以下簡稱各類計畫作業要點）所擬訂計畫中，總工程建造經費在新臺幣（以下同）五千萬元以上之公共工程及房屋建築部分之計畫。

(二)非屬前款各類計畫作業要點所定義之各項計畫，而總工程建造經費在五千萬元以上之公共工程及房屋建築有關計畫（預算來源包括單位預算及附屬單位預算非營業基金部分）。

(三)軍事工程計畫中，機密性工程或戰備工程總工程建造經費在十億元以上，或非機密性工程總工程建造經費在五千萬元以上之公共工程及房屋建築計畫。

(四)國營事業機構投資新興公共工程及房屋建築計畫，其金額在一百億元以上者。

前項第二款至第四款所稱計畫，簡稱為其他計畫。

第一項所稱總工程建造經費，指公共工程及房屋建築計畫，依行政院所定「公共建設工程經費編列估算手冊」（以下簡稱工程經費估算手冊）編列之工程建造費及規劃設計階段作業費用。

三、為減輕政府財政負擔，各主辦或主管機關於研擬相關中長程施政計畫時，應依中程預算編製辦法之規定，就公共工程計畫先考量及徵詢民間參與之意願；其經主管機關評估不宜或經審議仍不適宜以民間參與方式辦理者，其公共工程計畫及經費有關技術及成本估算之審議作業，依本要點辦理。

        主辦機關研提符合促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）第三條第二項重大公共建設範圍之新興公共工程計畫，應依促參法之規定辦理，不適用本要點之規定。

四、為健全公共工程計畫之推動，主辦機關應先行編列預算或籌措經費，用以辦理與新興工程計畫有關之先期規劃構想（或可行性評估）、民間參與公共建設之可行性與財務效益評估、先期規劃及綜合規劃與設計等作業，並應依「公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項」辦理規劃設計廠商之評選作業及規劃設計事宜。

五、公共工程計畫與經費有關技術及成本估算之審議機關為行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）。
六、主辦機關研擬非屬第三點第二項之新興公共工程計畫，應依工程經費估算手冊之規範，提出先期規劃構想（或可行性評估）及總工程建造經費概估，依下列順序檢討辦理：

(一）民間機構全額投資，並依促參法之規定辦理。

(二)政府及民間機構共同投（出）資，並依促參法之規定辦理。

(三）完全由政府編列預算辦理。

前項所稱先期規劃構想（或可行性評估），至少應包括下列項目：

(一)公共工程計畫之目的。

(二)公共工程計畫之概述及內容。

(三)基本資料調查及分析（如工址調查、水文氣象、公共管線等）。

(四)環境影響概述、環境影響說明或環境影響評估。

(五)土地之取得。

(六)民間參與之初步可行性評估（含財務效益評估）。

(七)生態工法、資源再利用與維護管理之策略及因應措施。

(八)在地住民意見。

(九)預期效益。

(十)結論及建議方案。

七、依前點第一項第二款、第三款辦理之新興工程計畫，其審議作業依下列規定辦理：

(一)屬第二點第一項第一款所列各類計畫作業要點之計畫者，各主辦機關於計畫提報審議前，應先將先期規劃構想（或可行性研究）及總工程建造經費概估函報主管機關；主管機關應本於權責審查同意後，按計畫之性質報請工程會及行政院經濟建設委員會（以下簡稱經建會）、行政院研究發展考核委員會（以下簡稱研考會）或行政國家科學委員會（以下簡稱國科會）等會審機關審議。由工程會擬具審議意見（含暫匡列之概估總工程建造經費與民間參與公共工程之意見）送會審機關，據以綜理彙辦審議。

(二)屬第二點第二項所稱其他計畫者，各主辦機關於計畫提報審議前，應先將先期規劃構想（或可行性研究）及總工程建造經費之概估函報主管機關；主管機關應本於權責審查同意後，報請工程會及行政院主計處（以下簡稱主計處）審議。由工程會擬具審議意見（含暫匡列之概估總工程建造經費）送主計處，據以綜理彙辦審議。

八、經依前點規定審議，並經行政院同意辦理之新興公共工程計畫，應依下列規定辦理：

(一)主辦機關應及早展開綜合規劃，提出約百分之三十規劃設計之必要圖說、總工程建造經費之概算、基本資料表，至遲於第一年度之預算籌編先期會審會議開始三個月前，先以正本函送工程會辦理工程專業審議。

(二)由附屬單位預算機關辦理綜合規劃者，其函送工程會辦理工程專業審議之時程，不受前款之限制。

(三)由主辦機關辦理綜合規劃者，得就計畫中個別完整之分標工程計畫依第一款之規定，函送工程會辦理工程專業審議。

(四)主辦機關依第一款所提送之必要圖說、總工程經費之概算及基本資料表，應包括書面資料及電子檔案，並應依「公共工程施工綱要規範實施要點」與「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」之規定辦理，及依第六點第二項第七款之策略或因應措施，研訂執行生態工法與資源再利用之內容及維護管理之機制。
(五)工程會就公共工程之計畫審議，得邀主辦機關及主管機關，檢討工程專業相關事宜，並酌情至實地現勘；完成初步審議彙總後，得邀主計處、會審機關、相關主辦機關及主管機關審定各公共工程計畫、實需總經費及第一年之經費後，陳報行政院，另以正本函送主管機關，並副知主計處、會審機關及主辦機關。

九、主管機關應依前點工程會所審定新興公共工程計畫之內容，於各案招標前進行檢視；經檢視主辦機關未依審定內容辦理者，應令該機關修正後，始得發包。

工程會得視需要於招標前進行查訪；經查訪主辦機關未依審定之內容辦理者，應令該機關修正後始得發包。

前二項發現主辦機關未依審定內容辦理者，應檢討相關人員責任。

十、主辦機關經奉核採依促參法規定辦理之新興公共工程計畫，經評估無法續依促參法規定辦理者，除應依「行政院所屬各機關列管計畫調整撤銷作業要點」之規定作業外，應敍明理由及建議調整方案，並將先期規劃構想（或可行性評估）或綜合規劃與財務效益評估等資料，一併函報主管機關核定；其原經行政院核定者，並應陳報行政院核定。

前項案件，須採政府編列預算方式續辦者，另依本要點之相關規定辦理審議。

十一、經第八點審定之新興公共工程計畫，其延續性計畫之擬編及審議，應依下列規定辦理：

(一)延續性計畫之分年實施計畫，各機關應於年度所定預算籌編先期會審會議前，填寫「公共工程及房屋建築概算表」連同表內所註明需提送之資料（包括工程實施進度），於報送主管機關時，先以副本送工程會備案或預審。

(二)各主管機關對於主辦機關所提分年實施計畫，應於「公共工程及房屋建築概算表」中加註具體初評意見，連同主辦機關所提資料，於送第七點所列各類計畫審議機關就該年度預算額度管控綜理彙辦時，同時以正本函送工程會審查。

(三)工程會衡度該公共工程計畫實施進度提出審查意見，送第七點所列各類計畫會審機關或主計處綜理彙辦。

十二、主辦機關依第七點、第八點及前點規定於提送各類計畫作業時，未函送前述各點所規定資料至工程會辦理工程專業審議者，各類計畫審議機關應依中程計畫預算編製辦法第二十四條規定，不予核列預算。

十三、各主管機關於編製年度總預算案時，應就公共工程及房屋建築之項目及預算金額，另彙總填寫「公共工程及房屋建築經費預算調查表」函送工程會，並於法定預算通過後十五日內，據以將調整之項目及金額，函送工程會彙辦。

十四、本要點之各種圖說、書表格式、第八點第四款必要圖說應包括之文件及第十一點第二款所提資料之份數，由工程會另定之。

十五、總工程建造費未達五千萬元之公共工程及房屋建築計畫之審議機關為行政院所屬之一級機關，其審議準用本要點之規定辦理。

行政院所屬之一級機關，得將前項案件，委由所屬主辦機關審議。

第一項案件之計畫期程為二年以內之新興公共工程及房屋建築計畫者，審議機關得視實際需求及工程特性，合併辦理先期規劃構想（或可行性評估）及綜合規劃。








































計畫執行機關撰擬


執行成效評估報告
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視需要召開會議


或函洽意見
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(管考處收件)
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中央主管機關


研提意見























(2月底前)














財政部、主計處、


工程會、研考會




















附件九 99年度政府公共建設計畫先期作業審議結果建議事項


行政院98年11月26日院授主忠三字第0980007044A、B號函











































































































陳報


行政院





經建會副主委


召開討論會












































































































































財政部、主計處、


工程會、研考會


及相關機關





經建會主辦處


綜提意見
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