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前言

 物價變動之風險分擔

前言

物價變動之風險分擔
 無論工期是否長於一年
 不宜於契約中訂定「本工程無物價指數調整規 不宜於契約中訂定 本工程無物價指數調整規
定」

行政院函頒物價變動之相關措施 行政院函頒物價變動之相關措施
 97.6.5訂頒「機關已訂約施工中工程因應營建
物價變動之物價調整補貼原則」

 98.3.30訂頒「機關已訂約工程因應營建物價下
跌之物價指數門檻調整處理原則」

總指數2.5%+個別項目10%(個別項目之金額須占契約

金額10%以上)
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前言

 107.7.24修正工程採購契約範本

前言

修正工程採購契約範本
機關招標時多選擇總指數，較難反應少數個別
項目物價變動劇烈之情形項目物價變動劇烈之情形

依序調整

個別項目
中分類

項目
總指數

10% 5% 2.5%

項目

10% 5% 2.5%
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工程採購契約範本

 物價調整方式：第5條第(一)款第6目

工程採購契約範本

物價調整方式 第 條第( )款第 目
 依□行政院主計總處；□臺北市政府；□高雄市
政府；□其他 （由機關擇一載明；未載明政府；□其他____（由機關擇 載明；未載明
者，為行政院主計總處）發布之營造工程物價
指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅
，依下列順序調整：
a.工程進行期間，如遇物價波動時，依 個別___
項目（例如預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼
、瀝青混凝土等，由機關於招標時載明；未
載明者，為預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼
及瀝青混凝土）指數，就此等項目漲跌幅超
過 %（由機關於招標時載明 未載明者 為過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為
10%）之部分，於估驗完成後調整工程款。
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營造工程物價指數查價項目及其權數營造工程物價指數查價項目及其權數
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12中分類項目
115個別項目
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115個別項目



工程採購契約範本內容
b.工程進行期間，如遇物價波動時，依__中

工程採購契約範本內容
__

分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配
類、瀝青及其製品類等，由機關於招標時
載明；未載明者，依營造工程物價指數所
列中分類項目）指數，就此等項目漲跌幅
超過＿%（由機關於招標時載明；未載明
者，為5%）之部分，於估驗完成後調整工
程款。前述中分類項目內含有已依a.計算
物價調整款者，依「營造工程物價指數不
含a個別項目之中分類指數」之漲跌幅計
算物價調整款。
EX：鋼筋指數已調整者，其中分類指數須以「不含鋼

筋之金屬製品類指數」計算物價調整款。
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工程採購契約範本內容
c.工程進行期間，如遇物價波動時，依「營

工程採購契約範本內容

造工程物價總指數」，就漲跌幅超過＿%
（由機關於招標時載明；未載明者，為（
2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款
。已依a、b計算物價調整款者，依「營造
工程物價指數不含a個別項目及b中分類項
目之總指數」之漲跌幅計算物價調整款。
EX：金屬製品類指數已調整，其他中分類指數皆未調

整者，其總指數須以「不含金屬製品類之總指數
計算物價調整款」計算物價調整款。
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物價指數查詢物價指數查詢
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物價指數查詢物價指數查詢
行政院主計總處-營造工程物價指數行政院主計總處 營造工程物價指數
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物價指數查詢-中分類及個別項目指數物價指數查詢-中分類及個別項目指數
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物價指數查詢-中分類及個別項目指數物價指數查詢-中分類及個別項目指數
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工程採購契約範本內容
 物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之

工程採購契約範本內容

數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，
原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。
每月公布之物價指數修正時 處理原則亦同每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

 契約內進口製品或非屬臺灣地區營造工程物價
指數表內之 程 其物價調整方式如下指數表內之工程項目，其物價調整方式如下：
______（由機關視個案特性及實際需要，於招
標時載明 未載明者 無物價調整方式）標時載明；未載明者，無物價調整方式）。
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物價指數查詢-總指數物價指數查詢-總指數

126 19/115 52
15

126.19/115.52
=9.2365%



物價指數查詢-總指數物價指數查詢-總指數

103.67/94.90
9 2413%
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基期更換基期更換
 工程採購契約範本第5條第(一)款第6目之(2)內容係
指換基當月前實際施作之數量，係適用換基前之指
數核算工程調整款；惟主計總處自112年1月起更換
物價指數基期為110年後 已不再公布基期為105年物價指數基期為110年後，已不再公布基期為105年
之營造工程物價指數資料，致無法以換基前之指數
核算工程調整款。核算工程調整款。

 考量基期更換雖使物價指數之數值改變，然基期更
換前後各類別或項目之定義相同，且因基期更換所換前後各類別或項目之定義相同，且因基期更換所
產生之誤差有限，且可能有增有減，非必然有利一
方，基於採購效率考量，各機關辦理工程採購，其方 於採購效率考 各機關辦 程採購 其
契約如係載有前開契約範本內容，且已無法取得換
基前之營造工程物價指數資料者，廠商請領換基前

17實際施作數量之工程調整款，得依換基後新基期之
營造工程物價指數資料核算。(1120100177)



總指數查詢-換基前總指數查詢-換基前
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總指數查詢-換基前總指數查詢-換基前
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總指數查詢-換基前總指數查詢-換基前
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物價指數查詢-不含中類或個別之總指數物價指數查詢-不含中類或個別之總指數
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物價指數查詢-不含中類或個別之總指數物價指數查詢-不含中類或個別之總指數
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物價指數查詢-不含中類或個別之總指數物價指數查詢-不含中類或個別之總指數
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物價指數查詢-不含中類或個別之總指數物價指數查詢-不含中類或個別之總指數
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物價指數查詢-不含中類或個別之總指數物價指數查詢-不含中類或個別之總指數
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工程採購契約範本工程採購契約範本
調整門檻(由機關於招標時載明；

未載明者為下列門檻)未載明者為下列門檻)
個別項目指數 10%
中分類指數 5%

總指數

 物價調整方式：第5條第(一)款第7目
總指數 2.5%

 調整公式：______（由機關於招標時載明；未
載明者，依工程會97年7月1日發布之「機關已
訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整
補貼原則計算範例」及98年4月7日發布之「機
關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門
檻調整處理原則計算範例」，公開於工程會全
球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整）球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整）。

26



工程採購契約範本
 物價調整方式：第5條第(一)款第7目

工程採購契約範本

 逐月就已施作部分按□當月□前1月□前2月（由機關於招
標時載明；未載明者為前1月）指數計算物價調整款；
但雙方得就部分交貨期較長之項目，或訂料及施工時間但雙方得就部分交貨期較長之項目，或訂料及施工時間
間隔較久之項目，於訂料前約定，以訂料時或施工前一
定月份(不逾訂料前)之指數，計算物價調整款。逾履約

作 作期限（含分期施作期限）之部分，應以實際施作當月指
數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據
。但逾期履約係非可歸責於廠商者，依上開選項方式逐但逾期履約係非可歸責於廠商者 依上開選項方式逐
月計算物價調整款；如屬物價指數下跌而需扣減工程款
者，廠商得選擇以契約原訂履約期程所對應之物價指數
計算扣減之金額 但該期間之物價指數上漲者 不得據計算扣減之金額，但該期間之物價指數上漲者，不得據
以轉變為需由機關給付物價調整款，且選擇後不得變更
，亦不得僅選擇適用部分履約期程。亦不得僅選擇適用部分履約期程

 累計給付逾新臺幣10萬元之物價調整款，由機關刊登
物價調整款公告。
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物價調整公式

 指數增減率之計算

物價調整公式

指數增減率之計算
 指數增減率＝（B/C－1）×100%

B＝施作當月之特定個別項目指數、中分類項B＝施作當月之特定個別項目指數、中分類項
目指數、不含特定個別項目或中分類項目
之總指數或總指數。之總指數或總指數

C＝開標當月或議價當月(契約單價有變更者，
依變更當月指數)之特定個別項目指數、中依變更當月指數)之特定個別項目指數 中
分類項目指數、不含特定個別項目或中分
類項目之總指數或總指數。類項目之總指數或總指數

 指數增減率以計算至小數點以下第4位（第5位四
捨五入）為原則。

 正值，給予物價指數調整款；負值，自估驗款中
扣減。
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分段開標之物調基準月

一次投標分段開標

分段開標之物調基準月

次投標分段開標

特定個案辦理之選擇性招標，分段投標
開標時 其開標當月指數？開標時，其開標當月指數？
 依招標文件規定辦理
 招標文件未規定

 資格標之開標月指數
 含價格標之當次投標文件開標月指數

工程流標後重行招標之物價指數調整基工程流標後重行招標之物價指數調整基
準月可否調整？
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物價調整公式

 調整公式

物價調整公式

調整公式
 A×(1－E)×(指數增減率之絕對值－調整門
檻)×F檻)×F
A＝逐月估驗之其他工程項目工程費、中分

類項目工程費或個別項目工程費(如有類項目工程費或個別項目工程費(如有
半成品或進場材料者，從其規定)。

E 已付預付款之最高額占契約總價百分比E＝已付預付款之最高額占契約總價百分比
(係定值，與是否隨估驗計價逐期扣回
無關)無關)。

F＝(1＋營業稅率)。營業稅率應核實計之。
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物價調整公式
 特定個別項目部分

物價調整公式

ASi=含特定個別項目之各工作項目逐月工程估驗
款。

DSi=特定個別項目於各該工作項目之權重＝工程
契約書所列該工作項目每單位所含特定個別
項目（不含任何其他費用）價格／工程契約項目（不含任何其他費用）價格／工程契約
書所列該工作項目每單位之價格。（如工程
契約書無法計算出特定個別項目權重，得依契約書無法計算出特定個別項目權重，得依
工程預算書計算之）。

 特定中分類項目部分 特定中分類項目部分
 其他工程項目部分 31



工程採購契約範本

 物價調整方式：第5條第(一)款第7目

工程採購契約範本

物價調整方式 第 條第( )款第 目
 廠商應提出調整數據及佐證資料。
 規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法 規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法
律費用、管理費（品質管理費、安全維護費、
安全衛生管理費 ）、保險費、利潤、利息安全衛生管理費……） 保險費 利潤 利息
、稅雜費、訓練費、檢（試）驗費、審查費、
土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調
費、製圖費、攝影費、已支付之預付款、自政
府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項
目、機關收入項目及其他___（由機關於招標
時載明）不予調整。
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計算案例1計算案例1
 總指數2.5%之計算總指數 %之計算
 某電力改善工程案件之已知條件如下：
1 調整門檻1. 調整門檻

電線電纜指數 10%
機電設備類指數 5%

2.機關已付預付款為契約總價10%。
總指數 2.5%

3.查相關台灣地區營造工程物價指數表
開標當月 施作當月開標當月 施作當月

111年1月 111年6月
電線電纜指數 108.58 114.70(5.6364%)
機電設備類指數 106 54 111 66(4 8057%)

33
機電設備類指數 106.54 111.66(4.8057%)

總指數 103.67 109.02(5.1601%)



計算案例1計算案例1
4.計算指數增減率

項目
指數

開標
當月

施作
當月

計算式
指數
增減率

調整
門檻

是否
調整

電線電纜 108 58 114 70 [(114 70/108 58) 1] 100% 5 6364% 10% 否電線電纜 108.58 114.70 [(114.70/108.58)－1]x100% 5.6364% 10% 否
機電設備

類
106.54 111.66 [(111.66/106.54)－1]x100% 4.8057% 5% 否

5.逐月施工之相關費用
總指數 103.67 109.02 [(109.02/103.67)－1]x100% 5.1601% 2.5% 是

111年6月
施作總工程款 2,500,000
契約變更文件中載明不予調
整之費用

260,000
整之費用
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計算案例1計算案例1
6.計算111年6月之物價調整款：
 A＝逐月估驗之工程項目工程費 -不予調

整之費用
＝2,500,000-260,000
＝2 240 0002,240,000

 故111年6月之物價調整款
＝A×(1 E)×(|指數增減率| 2 5%)×F＝A×(1－E)×(|指數增減率|－2.5%)×F
＝2,240,000×(1－0.1)×(5.1601%－2.5%)×1.05
56 309元＝56,309元
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計算案例2計算案例2
 總指數2.5%+中分類5%之計算總指數 % 中分類 %之計算
 假設工程案件之已知條件如下：
1 調整門檻1. 調整門檻

鋼筋指數 10%
金屬製品類指數 5%

2.機關已付預付款為契約總價30%。
總指數 2.5%
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計算案例2計算案例2
3.查相關台灣地區營造工程物價指數表

開標當月 施作當月

111年1月 111年6月
鋼筋指數鋼筋指數 99.32 107.52(8.2561%)

金屬製品類指數 102.32 110.87(8.3561%)
不含金屬製品類之總指數 104.10 108.42(4.1499%)

4.計算指數增減率：
總指數 103.67 109.02(5.1601%)

項目
指數

開標
當月

施作
當月

計算式
指數
增減率

調整
門檻

是否
調整

鋼筋 99.32 107.52 [(107.52/99.32)－1]x100% 8.2561% 10% 否鋼筋 99.32 107.52 [(107.52/99.32) 1]x100% 8.2561% 10% 否
金屬製品類 102.32 110.87 [(110.87/102.32)－1]x100% 8.3561% 5% 是
不含金屬製
品類之總指 104.10 108.42 [(108.42/104.10)－1]x100% 4.1499% 2.5% 是
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品類之總指
數

104.10 108.42 [(108.42/104.10) 1]x100% 4.1499% 2.5% 是

總指數 103.67 109.02 [(109.02/103.67)－1]x100% 5.1601% 2.5% -



計算案例2計算案例2
5.鋼筋及五金占該工作項目之權重為68.99%
、0.65%。(計算方式如下表)：

工程契約書單價分析表

〈分析表35〉〈分析表35〉
工作項目：鋼筋SD280，連工帶料

單位：T

工料名稱 單位 數量 單價 複價

產品，鋼筋 噸 1 21,200.00 21,200.00 
產品，金屬材料，鐵線 KG 4 50.00 200.00 
鋼筋，加工、組立及吊運費 噸 1 3,800.00 3,800.00 
技術工 工 1.3 2,400.00 3,120.00 
小工 工 1 1 800 00 1 800 00 小工 工 1 1,800.00 1,800.00 
零星工料 式 1 610.00 610.00 

每T單價計 30,730.00 
鋼筋SD280之鋼筋權重= 21,200元/30,730元=68.99%
鋼筋SD280之五金(鐵線)之權重 200元/30 730元 0 65%鋼筋SD280之五金(鐵線)之權重= 200元/30,730元=0.65%
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計算案例2計算案例2
6.鋼板門占該工作項目之權重分別為79.09%
。(計算方式如下表)：

工程契約書單價分析表
<分析表25><分析表25>

工作項目：鋼門扇及門樘
單位：樘

工料名稱 單位 數量 單價 複價
烤漆鋼板門 樘 1.000 26100.00 26100.00 

門窗基本材料及施工方法，安裝 樘 1 000 1700 00 1700 00門窗基本材料及施工方法，安裝 樘 1.000 1700.00 1700.00 

8mm強化玻璃 式 1.000 1000.00 1000.00 

五金配件 樘 1.000 2500.00 2500.00 

門窗基本材料及施工方法，塞水路 樘 1.000 800.00 800.00 

門窗基本材料及施工方法 崁縫 樘 1 000 600 00 600 00門窗基本材料及施工方法，崁縫 樘 1.000 600.00 600.00 

零星工料 式 1.000 300.00 300.00 

每樘單價計 33000.00

鋼板門權重=26100元/33000元=79.09%板 權 元 元
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計算案例2計算案例2
7.逐月施工之相關費用

施作總工程款 13,060,000
契約變更文件中載明不予調整之費用 1,060,000

111年6月

, ,
鋼筋材料
工作項目

鋼筋SD280 460,950

鋼 板 材 料鋼 板 材 料
工作項目

鋼門扇及門樘 264,000
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計算案例2計算案例2
 計算111年6月之物價調整款：
 計算金屬製品類之物價調整款：

(1)鋼筋SD280( )鋼筋
AS1×DS1＝460,950x(68.99%+0.65%)＝321,006

(2)鋼門扇及門樘( )
AS2×DS2＝264,000x79.09%＝208,798

(3)A金=ASi×DSi=AS1×DS1+AS2×DS2

= 321,006 + 208,798 =529,804
(4)A金×(1－E)×(|指數增減率|－5%)×F
= 529,804 x(1－0.3)x(8.3561%－5%)x1.05
=13,069元
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計算案例2計算案例2
 非屬金屬製品類項目之其他工程項目物價調整
款：
(1) A其＝逐月估驗之其他工程項目工程費-不( ) 其

予調整及已調整個別項目之費用
＝13,060,000-1,060,000- A金(529,804)金( )
＝11,470,196

(2) A其×(1－E)×(|指數增減率|－2.5%)×F(2) A其 (1 E) (|指數增減率| 2.5%) F
＝11,470,196×(1－0.3)×(4.1499%－2.5%)×1.05
＝143 236元＝143,236元

 故111年6月之物價調整款：
13 069＋143 236 156 305元

42
= 13,069＋143,236＝156,305元



計算案例3計算案例3
 總指數2.5%+中分類5%+個別項目10%總指數 % 中分類 % 個別項目 %
之計算
 假設工程案件之已知條件如下： 假設工程案件之已知條件如下：
1. 調整門檻

鋼筋指數 10%鋼筋指數

金屬製品類指數 5%
總指數 2.5%

2.機關已付預付款為契約總價10%。
3 鋼筋及五金占該工作項目之權重、鋼板門3.鋼筋及五金占該工作項目之權重 鋼板門
占該工作項目之權重與案例2相同。
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計算案例3計算案例3
4.查相關台灣地區營造工程物價指數表並計
算指數增減率

項目
開標 施作

指數 調整 是否項目
指數

當月
(110.1)

當月
(111.6)

計算式
指數
增減率

調整
門檻

是否
調整

鋼筋 90.94 107.52 [(107.52/90.94)－1]x100% 18.2318% 10% 是鋼筋 90.94 107.52 [( 07.5 90.9 ) ] 00% 18.2318% 10% 是
不含鋼筋
之金屬製
品類

89.73 113.86 [(113.86/89.73)－1]x100% 26.8918% 5% 是
品類

不含金屬
製品類之
總指數

96.37 108.42 [(108.42/96.37)－1]x100% 12.5039% 2.5% 是
總指數
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計算案例3計算案例3
5.逐月施工之相關費用

施作總工程款 13,060,000
契約變更文件中載明不予調整之費用 1,060,000

111年6月 鋼筋材料
工作項目

鋼筋SD280 460,950

鋼 板 材 料鋼 板 材 料
工作項目

鋼門扇及門樘 264,000
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計算案例3計算案例3
 計算111年6月之物價調整款：
 計算鋼筋之物價調整款：

(1)鋼筋SD280( )鋼筋
AS1×DS1＝460,950x 68.99 %＝318,009

(2)A鋼=ASi×DSi=AS1×DS1( ) 鋼 Si Si S1 S1

= 318,009
(5)A鋼×(1－E)×(|指數增減率|－10%)×F鋼

= 318,009 x(1－0.1)x(18.2318%－10%)x1.05
=24,738元
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計算案例3計算案例3
 計算金屬製品類之物價調整款：

(1)鋼門扇及門樘
AS3×DS3＝264,000x79.09%＝208,798

(2)A金=ASi×DSi=AS1×DS1 + AS2×DS2

=208,798+ 460,950x 0.65%
= 211,794

(3)A金×(1－E)×(|指數增減率|－5%)×F
= 211,794 x(1－0.1)x(26.8918%－5%)x1.05
=43,815元
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計算案例3計算案例3
 非屬金屬製品類項目之其他工程項目物價調整
款：
(1) A其＝逐月估驗之其他工程項目工程費-不( ) 其

予調整及已調整個別項目之費用
＝ 13,060,000-1,060,000-A 金 (211,794)–A 鋼金 ( ) 鋼
(318,009)

＝11,470,197
(2) A其×(1－E)×(|指數增減率|－2.5%)×F

＝11,470,197×(1－0.1)×(12.5039%－2.5%)×1.05( ) ( )

＝1,084,356元
 故111年6月之物價調整款：
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 故111年6月之物價調整款：
=24,738+43,815＋1,084,356＝1,152,909元



計算案例4計算案例4
 個別項目10%之計算(下跌)個別項目 %之計算(下跌)

 假設工程案件之已知條件如下：
1 調整門檻1. 調整門檻

鋼筋指數 10%
金屬製品類指數 5%

2.機關已付預付款為契約總價30%。
總指數 2.5%

3.鋼筋及五金占該工作項目之權重、鋼板門
占該工作項目之權重與案例2相同。占該工作項目之權重與案例2相同
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計算案例4計算案例4
4.查相關台灣地區營造工程物價指數表

開標當月 施作當月

111年4月 111年7月
鋼筋指數鋼筋指數 116.07 97.13

不含鋼筋之金屬製品類指數 114.12 112.33
不含鋼筋之總指數 107.89 109.52

5.逐月施作之相關費用：
總指數 108.83 108.11

項目
指數

開標
當月

施作
當月

計算式
指數

增減率
調整
門檻

是否
調整

鋼筋 116 07 97 13 [(97 13/116 07)－1]x100% -16 3177% 10% 是鋼筋 116.07 97.13 [(97.13/116.07) 1]x100% 16.3177% 10% 是
不含鋼筋之
金屬製品類

114.12 112.33 [(112.33/114.12)－1]x100% -1.5685% 5% 否

不含鋼筋之 107 89 108 11 [(108 11/107 89) 1] 100% 1 51% 2 5% 否
50

不含鋼筋之
總指數

107.89 108.11 [(108.11/107.89)－1]x100% 1.51% 2.5% 否



計算案例4計算案例4
6.逐月施作之相關費用：

111年7月

施作總工程款 8,760,000
契約變更文件中載明不予調整之費用 935,000111年7月
鋼筋材料
工作項目

鋼筋SD280 215,110

 計算111年7月之物價調整款：
 計算鋼筋之物價調整款：

(1) A鋼=ASi×DSi=AS1×DS1

= 215,110x68.99%＝148,404
(2)A金×(1－E)×(|指數增減率|－5%)×F

= 148,404 x (1－0.3) x (|-16.3177%|－10%)x1.05

51=-6,891元(扣回)



計算案例5計算案例5
 當月個別項目未施作之計算當月個別項目未施作之計算
 某電力改善工程案件之已知條件如下：
1 調整門檻1. 調整門檻

電線電纜指數 10%
機電設備類指數 5%

2.無預付款。
總指數 2.5%
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計算案例5計算案例5
4.計算指數增減率

項目
指數

開標
當月

施作
當月

計算式
指數
增減率

調整
門檻

是否
調整

電線電纜 102 34 114 58 [(114 58/102 34) 1]x100% 11 9601% 10%電線電纜 102.34 114.58 [(114.58/102.34)－1]x100% 11.9601% 10%
不含電線電
纜之機電設
備類指數

111.49 113.38 [(113.38/111.49)－1]x100% 1.6952% 5% 否
備類指數

機電設備
類

109.35 113.56 [(113.56/109.35)－1]x100% 3.85% 5% 否

總指數 107 32 109 88 [(109.88/107.32)－1]x100% 2 3854% 2 5% 否

5.逐月施工之相關費用
施作總工程款 2 500 000

總指數 107.32 109.88 [(109.88/107.32) 1]x100% 2.3854% 2.5% 否

112年12月

施作總工程款 2,500,000
契約變更文件中載明不予調
整之費用

260,000
電線電纜(材料 不含其他項目)
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電線電纜(材料，不含其他項目)
費用

0



計算案例6計算案例6
 無單價分析表之計算無單價分析表之計算
 假設工程案件之已知條件如下：
1 調整門檻1. 調整門檻

瀝青混凝土指數 10%
水泥及其製品類類指數 5%

總指數

2.無預付款。

總指數 2.5%

3.因契約中之瀝青混凝土路面(AC厚10cm)項
目無單價分析表，由雙方協議以機關編列目無單價分析表 由雙方協議以機關編列
預算時之單價分析表內，瀝青混凝土占「
瀝青混凝土路面(AC厚10cm)」之權數為
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瀝青混凝土路面(AC厚10cm)」之權數為
69.09%



計算案例6計算案例6
4.機關編列預算時之單價分析表
工作項目：瀝青混凝土路面(AC
厚10cm) 單位：M2
工料名稱 單位 數量 單價 複價工料名稱 單位 數量 單價 複價
產品，密級配瀝青混凝土，
拌和廠交貨

M3 0.1 3,800.00 380.00 
瀝青透層 M2 1 17.00 17.00 
瀝青黏層 M2 1 13.00 13.00 
瀝青混凝土舖裝機 時 0.02 1,000.00 20.00 瀝青混凝 舖裝機 時 ,
膠輪壓路機，8~20t 時 0.02 600.00 12.00 
小工 工 0.02 1,800.00 36.00 
運雜費 式 1 23 90 23 90 運雜費 式 1 23.90 23.90 
工具損耗及其他 式 1 48.10 48.10 
計 M2 550.00 
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履約期間遇物價變動之情事變更
 履約期間遇以下物價變動情形，且無歸責於契

履約期間遇物價變動之情事變更

約雙方之事由者，契約雙方得參酌民法情事變
更規定，依現行契約範本內容合意辦理契約變
更，就尚未施工執行部分依變更後之物價指數
條款調整工程款；已施工執行部分，不適用變
更後之調整方式：(1090100596、1100100263)

(一)契約未載明依物價指數變動調整工程款者，個別
指數 中分類 指數或總指數與 標 指項目指數、中分類項目指數或總指數與開標月指

數比較之漲跌幅逾本會契約範本所定比率。
(二)契約僅載明依總指數變動調整工程款者 個別項(二)契約僅載明依總指數變動調整工程款者，個別項

目指數或中分類項目指數與開標月指數比較之漲
跌幅逾本會契約範本所定比率。契約原定總指數跌幅逾本會契約範本所定比率 契約原定總指數
漲跌幅調整門檻，無需變更。 56



履約期間遇物價變動之情事變更
 財物採購得否物價指數調整：(1100019426)

履約期間遇物價變動之情事變更

 依契約約定
 契約未約定依物價指數調整者，因疫情因素致發生
契約成立時當事人無法預料之物價變動致影響履約
成本，基於發生情事變更處理之一致性，得參照本
會前頁 函釋 處理方式會前頁2函釋(1090100596、1100100263)處理方式。

 前頁2函所稱「尚未施工執行部分」依變更後之物
價指數條款調整工程款 及「已施工執行部分 不價指數條款調整工程款，及「已施工執行部分」不
適用變更後之調整方式；於財物採購得認定為「未
交貨部分」依變更後之物價指數條款調整契約價金交貨部分」依變更後之物價指數條款調整契約價金
及「已交貨部分」不適用變更後之調整方式。
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履約期間遇物價變動之情事變更
 投標時簽署「投標標價不適用招標文件所定物

履約期間遇物價變動之情事變更

價指數調整條款聲明書」
個案招標文件訂有依物價指數變動調整工程款規
定，嗣因廠商投標時簽署「投標標價不適用招標
文件所定物價指數調整條款聲明書」，得標納入
契約，契約效果亦為未依物價指數變動調整工程
款，屬本會1090100596函釋說明二之(一)情形，
契約雙方得參酌民法情事變更原則 協議恢復原契約雙方得參酌民法情事變更原則，協議恢復原
招標文件所載物價指數調整條款，就尚未施工執
行部分依變更後之物價指數條款調整工程款；已行部分依變更後之物價指數條款調整工程款；已
施工執行部分，不適用變更後之調整方式。
(1100016287)

 已完工申請情事變更？ 58



其它物價指數調整
 個案契約約定物價指數調整款累計金額上限為

其它物價指數調整

契約直接工程費1%，若物調款已超過契約約
定上限，廠商請求情事變更？

 廠商於竣工結算後申請依契約約定辦理物價指
數調整？數調整？

 廠商等標期間以書面向招標機關建議招標文件
訂明特定個別項目依實際施作之前若干月指數訂明特定個別項目依實際施作之前若干月指數
與開標月指數辦理物價調整？
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其它物價指數調整
 勞務-薪資指數調整

其它物價指數調整

 臺灣地區專業、科學及技術服務業受雇員工平均經常性薪
資指數(技術服務)
療 健 社會 作 務 經 資 數 社會福 務 醫療保健及社會工作服務業經常性薪資指數(社會福利服務)
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其它物價指數調整其它物價指數調整
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其它物價指數調整其它物價指數調整
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其它物價指數調整
 統包工程契約範本

其它物價指數調整

 設計費
□設計費得依「臺灣地區專業、科學及技術服務業
受雇員工平均薪資指數 就漲跌幅超過 （受雇員工平均薪資指數」，就漲跌幅超過＿%（
由機關於招標時載明；未載明者，為2.5%）之
部分 逐月計算部分，逐月計算……

 工程物價指數調整：
依□行政院主計總處；□臺北市政府；□高雄市依□行政院主計總處；□臺北市政府；□高雄市
政府；□其他__（由機關擇一載明；未載明者，
為行政院主計總處）發布之營造工程物價指數）
之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅……
廠商所提細部設計項目之單價，應以開標當月
之物價作為編列依據 且應符合機關原招標內之物價作為編列依據，且應符合機關原招標內
容之需。
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簡 完簡報完畢
敬請指教敬請指教
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